

REP. CAM/MINFOF



Ministère des Forêts et de la Faune

OIBT



Organisation Internationale des Bois
Tropicaux

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE L'AVANT PROJET

**« Développement participatif, conservation et restauration des
massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos
Ouest- Cameroun »**

Pays hôte : CAMEROUN

**Nom de l'Agence d'Exécution : Délégation Régionale des Forêts et de la Faune de
l'Ouest (DRFOF/OU)**

BP 09Bafoussam, Cameroun
Tel. /Fax: + 237 33 44 66 99/+237 33 44 11 70
Email:olikatsangué@yahoo.fr

Numéro d'ordre : RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)

Date de lancement du projet : 30 Avril 2014

Durée du projet : 08 mois

Coût du projet (\$ EU) : 93 713

Nom de la coordonnatrice du projet : Mme TSANGUE Gisèle, Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts, Délégué Régional des Forêts et de la Faune de L'Ouest

Personnel technique du projet

N°	Noms et prénoms/qualifications <i>Name and qualifications</i>	Structure/fonction <i>Organisation/function</i>	Fonction dans la mise en œuvre <i>Implementation function</i>	Adresses (Boîte postal, emails, téléphones, skype) <i>Address (PO Box, email, phone number, skype)</i>
1	Mme TSANGUE Gisèle, Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts	- Délégué Régional des Forêts et de la Faune de L'Ouest	Coordonnateur de l'avant-projet	BP 09, Bafoussam Cameroun Email : olikatsangue@yahoo.fr Tél: (+237) 33 44 66 99/ 99 93 62 23 Fax: +237 33 44 11 70
2	NGANMEGNE NGANSOP Franklin, Ingénieur des Eaux et Forêts	Cadre d'appui au Service Régional des Forêts de l'Ouest	Personnel d'appui	BP 09, Bafoussam Cameroun Email : frankngansop@yahoo.fr Tél: (+237) 77 45 46 69
3	OJONG Marcel AYUK, Ingénieur des Eaux et Forêts	Chargé d'Etude Assistant No 1/Cellule de la Programmation et du Projet/DCP au MINFOF	Agent de liaison entre la CAA et l'Avant-projet (Assistant du logiciel-PROTOOL de gestion des projets /OIBT)	BP 34430 Yaounde Cameroun Email : ojongmarcel@gmail.com Tel: (+237) 79 15 55 45/33 84 38 66 Fax: +237 22 23 22 44
4	KOUGMOU Basile Emmanuel Comptable	Comptable	Assistant administratif et Comptable	Tel : (+237)99 61 67 07 / 94 73 67 76 Email : Kougoubasile@yahoo.fr

Suivi administratif du projet :

Il est effectué suivant l'organigramme ci-après :

- MINFOF
- DRFOF/OU (Agence d'exécution d'Avant-projet)
- Coordonateur au siège de DRFOF/OU
- Agent de liaison, assistant administratif et comptable, personnel d'appui

Le lieu et la date où le rapport a été produit: Bafoussam, Cameroun, le 10 Juillet 2015.

Table des matières

1. RESUME ANALYTIQUE DU PROJET	3
1.1 Identification du Projet	3
1.2 Objectifs et produits obtenus	4
2. STRATEGIE D'EXECUTION DU PROJET	4
3. PERFORMANCES RÉALISÉES.....	5
3.1- Calendrier d'exécution du projet	5
3.2- Performances réalisées	5
4. RESULTATS DU PROJET, PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES VISES.....	5
5. BILAN ET ANALYSE.....	7
6. ENSEIGNEMENTS DEGAGES.....	8
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	8

Annexes :

- ETAT FINANCIER DE L'AVANT-PROJET (fonds OIBT)
- CASH-FLOW DE L'AVANT-PROJET (fonds OIBT)
- ETAT FINANCIER DE L'AVANT-PROJET (fonds de contrepartie)
- CASH-FLOW DE L'AVANT-PROJET (fonds de contrepartie)

1. RESUME ANALYTIQUE DU PROJET

1.1 Identification du Projet

1.1.1 Contexte

L'avant Projet « *Développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos Ouest- Cameroun* », a été soumis à l'OIBT pour financement, par le Gouvernement du Cameroun, dans le cadre de l'appel à proposition du Programme thématique REDDES.

L'avant projet a été élaboré et mis en œuvre par le Ministère des Forêts et de la Faune à travers la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune de l'Ouest en conformité avec la politique forestière du Cameroun notamment le Programme Sectoriel Forêts Environnement (PSFE) et le Plan d'Action Forestier National (PAFN).

Les études réalisées ont permis d'identifier les besoins, d'évaluer l'état de dégradation de l'environnement et de proposer quelques solutions en connaissance de cause. Sur la base desdites études, une proposition de projet visant la mise en place d'un modèle de gestion participatif et durable des ressources naturelles de la région des Monts Bamboutos a été formulée.

1.1.2 Origines et problème

Le présent avant projet a été initié comme une esquisse de solution au problème posé par la dégradation et par le processus de classement d'une partie des forêts des Monts Bamboutos en « réserve écologique intégrale ».

En effet, Les Monts Bamboutos sont un bassin de vie où plus de 720 000 habitants vivent dans un espace d'une superficie de 217,8 km². Les activités agricoles intenses qui s'y déroulent ont transformé les massifs Bamboutos en un grenier national et international. Ils constituent également le réservoir d'eau de la région. Depuis une dizaine d'années on observe des pénuries dans les localités. Le barrage de retenue d'eau de Bamendjing qui régularise les eaux du barrage d'Edéa en saison d'étiage connaît des problèmes d'ensablement à cause de l'érosion pluviale au sommet des massifs Bamboutos. Pire, très accidentés, les Monts Bamboutos enregistrent souvent des morts d'hommes suite aux éboulements et glissement de terrain. On peut citer ici les éboulements du 20 juillet 2003 qui avaient provoqué la mort de 20 personnes. Le couvert végétal défriché à des fins d'exploitation agricole, connaît, un délabrement avancé. La déforestation et le déboisement par les résidents pour le bois de chauffe, la chasse aux espèces rares, parfois en mettant le feu pour débusquer le gibier, l'intensification des activités d'élevage, la surexploitation des vallées étroites détériorent l'environnement et provoquent des éboulements et des glissements de terrain. De même Le dessèchement des cours d'eau observé depuis quelques années a de grandes conséquences sur la structure du sol, l'hygiène et la santé des populations. Le recul du couvert forestier face à l'emprise humaine, par la densification de l'habitat et des activités agropastorales, avec une croissance rapide de la population qui exige de nouvelles terres pour cultiver n'est pas là pour arranger les choses. Les phénomènes de variabilité climatique sont devenus perceptibles depuis une dizaine d'années sur les monts et dans toute la région environnante provoquant tantôt des inondations, des éboulements de terrains en saison des pluies et des assèchements des cours d'eau en saison sèche entraînant une insécurité dans les récoltes alimentaires. On y observe même des mouvements des populations qui s'effectuent du bas vers le haut des sommets. Ces mouvements qui ont commencé en 1987 avec la crise du café s'accroissent aujourd'hui avec l'exode urbain. Les populations sont lancées à la conquête des zones hautes jadis destinées à l'élevage. C'est aussi un espace de conflits entre éleveurs et agriculteurs en quête de terres à cultiver. Toutes ces menaces ont amené le MINFOF à préconiser le classement

d'une partie de cette région ; proposition qui fait l'objet des protestations de la part des populations locales.

Le MINFOF a ainsi saisi l'opportunité offerte par le programme thématique REDDES (La réduction du déboisement et de la dégradation des forêts et la valorisation des services environnementaux des forêts tropicales) de l'OIBT pour mettre en œuvre les activités inscrites dans l'avant projet.

Les propositions issues de la mise en œuvre de l'avant projet ont abouti à la formulation d'un projet intitulé « *Développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos Ouest- Cameroun* » qui sera soumis à l'OIBT pour financement.

1.2 Objectifs et produits obtenus

L'objectif de développement de l'avant projet est de Contribuer à la gestion durable des écosystèmes des Monts Bamboutos

L'objectif spécifique était de formuler une proposition de projet visant la mise en place d'un modèle de gestion participatif et durable des ressources naturelles de la région des Monts Bamboutos sur la base des études réalisées.

Deux produits étaient attendus à l'issue de la mise en œuvre des activités et ils ont été entièrement obtenus :

Produit 1 : Des enquêtes socio-économiques et environnementales ont été réalisées et les données rendues disponibles.

Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l'OIBT.

2. STRATEGIE D'EXECUTION DU PROJET

L'approche de mise en œuvre de cet avant projet a obéi aux contours des objectifs spécifiques recherchés et est restée conforme à la méthodologie de mise en œuvre décrite dans le descriptif d'avant projet.

Ainsi, pour atteindre le Produit 1 relatif à la sensibilisation et aux enquêtes socio-économiques et environnementales, 3 consultants nationaux ont été recrutés. Sur la base des critères ressortis dans le cahier de charge, et spécialement l'expertise des postulants.

Chaque consultant a élaboré une méthodologie de travail assortie d'un calendrier opérationnel. A la suite de la validation de ce calendrier, le consultant a procédé à la collecte des informations dans les Monts Bamboutos. La participation et l'implication de la population à la base a été requises.

La prestation des consultants était suivie de très près par l'Agence d'exécution. Un atelier de validation des rapports des études réalisées a été organisé. Cette rencontre de validation regroupait les Délégués Départementaux des Forêts et de la Faune des différents flanc des Monts Bamboutos de même que les Délégués Départementaux de l'Agriculture et du Développement Rural ainsi que ceux de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales.

La réalisation des études assignées à chaque consultant a été soumise au respect du contenu des termes de références correspondant. Ces termes de référence sont joints comme annexes au présent rapport.

Concernant le Produit 2 qui portait sur la formulation et la validation d'une proposition de projet complète, un Consultant en formulation de projet a été recruté à cet effet.

Sur la base des résultats des enquêtes socioéconomiques et environnementales, le consultant a formulé une proposition de projet qui a fait l'objet d'un atelier. Cet atelier a regroupé les représentant(e)s des administrations locales, les Organisations de Société Civile, les autorités traditionnelles et les élus locaux.

Une version provisoire du projet a été présentée lors de l'atelier et des recommandations à l'endroit du Consultant pour la finalisation du document ont été formulées. Après l'intégration des remarques, enrichissements et informations découlant de l'atelier, le Consultant a finalisé le document de projet et celui-ci sera transmis à l'OIBT.

Tout au long de la mise en œuvre des activités, nous avons pu relever que:

- Les méthodes participatives ont été privilégiées à l'exemple des assemblées d'échange participative de l'atelier de présentation des résultats des études réalisées ;
- Les Consultants recrutés ont travaillé en collaboration étroite avec toutes les parties prenantes (acteurs étatiques, organisations de la société civile, communautés locales, organisations paysannes, etc.).

3. PERFORMANCES RÉALISÉES

3.1- Calendrier d'exécution du projet

- Date de lancement du projet : 30 Avril 2014
- La durée initiale de l'avant projet était de huit (08) mois.

3.2- Performances réalisées

Au terme de l'exécution de cet Avant projet, toutes les activités planifiées ont été réalisées. Nous estimons l'atteinte des deux produits à 100%.

La réalisation des activités prévues ne s'est pas effectuée sans contraintes. Les principales difficultés observées ont été liées au début tardif des activités sur le terrain ; mais surtout à la complexité de la procédure administrative relative à la mise à disposition des fonds.

4. RESULTATS DU PROJET, PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES VISES

Deux produits étaient attendus à l'issue de la mise en œuvre des activités. Produit 1 : Des enquêtes socio-économiques et environnementales ont été réalisées et les données rendues disponibles. Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l'OIBT. Ces deux produits ont été entièrement atteints.

Par rapport au Produit 1, les informations ont été collectées auprès d'une diversité d'acteurs sur les différents flancs des Monts Bamboutos. Dans chaque flanc, les personnes ayant pris part à la collecte des informations sur le terrain et à la restitution de ces données se recrutaient parmi les groupes d'acteurs suivants : (1) les administrations sectorielles, notamment l'administration en charge des forêts, de l'agriculture, des pêches et industrie Animale, des questions foncières et de la planification ; les associations des cultivateurs et

d'éleveur (2) les paysans ; (3) les peuples autochtones ; (4) les chefferies traditionnelles ; et (5) les organisations de la société civile.

Globalement, les études ont fait ressortir les éléments très pertinents entre autres :

- L'audit environnemental a montré qu'environ 80% de la population des Monts Bamboutos pratique l'agriculture, 9% l'élevage et 4% la sylviculture. Cependant, vingt menaces liées à la pratique de ces activités ont été identifiées et cinq activités alternative proposées.
- L'étude socio-économique quant à elle a révélé que les populations qui exploitent les flancs des Monts Bamboutos se répartissent dans 56 Communautés issues de 8 Arrondissements, 4 Départements et 3 Régions. Ce domaine national fait l'objet des abus avec des multiples modes d'acquisition des terres (titres fonciers, certificats coutumiers de propriété, actes d'achat/vente, concessions, etc.). Des conflits multiformes sont enregistrés dans cette zone, et les plus dominants sont domaniaux et agropastoraux opposant la minorité Bororo aux autres communautés.
- La communication préalable à l'étude socio-économique et environnementale a permis la production des outils de communication, à savoir 1200 posters ou affiches, 4 000 affichettes ou tracts, 07 banderoles et des communiqués de presse dans les deux langues officielles parlées aussi bien au Cameroun que sur les flancs des Massifs Forestiers des Monts Bamboutos. Plusieurs assemblés d'échange participatif ont également été organisés.

Pour le produit 2, le document de projet issu de l'avant projet a été élaboré de façon très participative. Les données pour les études socioéconomiques et environnementales ont été collectées en collaboration et avec la participation de toutes les parties prenantes (populations, élus locaux, administrations sectorielles etc.). Ces données ont été utilisées pour la formulation de la proposition de projet. L'atelier de validation a permis de recadrer la proposition de projet avec les attentes des différents acteurs concernés. Les recommandations issues de cet atelier ont été utilisées pour la formulation de la version définitive du projet. Le Document du projet ainsi élaboré a été transmis à l'OIBT à travers le MINFOF pour solliciter l'OIBT à le financer.

En plus de ces résultats, nous avons remarqué une forte mobilisation des populations et leur engouement à s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du projet. Nous avons également pu percevoir une prise de conscience de plusieurs parties prenantes non seulement sur les impacts négatifs des changements climatiques d'une part, mais également sur le rôle qu'elles jouent dans la dégradation de l'écosystème des Monts Bamboutos d'autre part.

Par ailleurs, le projet a été une opportunité pour la plupart des parties prenantes d'améliorer leur compréhension sur les mécanismes REDD+ et changement climatique ; mais surtout de mieux appréhender les impacts de leurs activités (agricole, pastoral, sylvicole) sur l'écosystème et sur la REDD+ et le changement climatique. Le projet a également été une occasion pour que chaque groupe d'acteurs puisse prendre position en faveur de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. La mobilisation a été forte sur tous les flancs des Monts Bamboutos. Toutes les personnes ciblées et invitées ont répondu favorablement et pris part aux différents ateliers et assemblés d'échange participatif.

5. BILAN ET ANALYSE

A l'issue de la mise en œuvre du présent Avant projet, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous confirmons que les résultats atteints ont effectivement permis de faire un état de lieux et une meilleure sensibilisation de toutes les parties prenantes aux enjeux de la gestion des ressources naturelles de la zone des Monts Bamboutos. Les populations qui exploitent les flancs des Monts Bamboutos se répartissent en 56 communautés issues de 8 arrondissements, 4 départements et 3 régions. La population totale des 56 communautés est évaluée à 81 257 habitants avec une densité moyenne de 400 habitants/km² et un taux moyen de croissance de 2,5% par an, alors que le taux moyen de croissance en ressources alimentaires est à peine de 2% par an. La superficie totale des 8 arrondissements concernés par le projet est estimée à 3 531 km², celle des communautés accédant sur les flancs des montagnes est estimée à 952 km² (27%), même si celle de la zone effective est estimée à 218 km² (7,2%). La population des 8 arrondissements concernés par le projet est estimée à 696 400 habitants, celle des communautés accédant sur les flancs des montagnes est estimée à 81 287 habitants (11,7%). De plus, l'agriculture, l'élevage et la sylviculture sont les principaux types d'activités menées dans la zone. Mal conduit, ces activités engendreraient d'énorme dégât sur l'écosystème. A cela s'ajoute les conflits multiformes dont les conflits agropastoraux représentent à eux seuls plus de 35%.

Les études menées confirment que dans la zone des Monts Bamboutos, les activités menées par les populations au quotidien peuvent avoir des impacts favorables sur le déboisement et la dégradation de l'écosystème. Ce constat mérite qu'une attention particulière soit donnée à ce groupe d'acteurs pour que la lutte contre les changements climatiques soit efficace. Comme prévu, les informations collectées lors des études socioéconomiques et environnementales ont permis la formulation d'un projet qui devra aider à améliorer non seulement la prise en compte des populations locales dans les stratégies, programmes et projets REDD&CC, mais également de renforcer les capacités de ces derniers afin qu'elles améliorent leur contribution dans la gestion durable de leur écosystème et la lutte contre les changements climatiques.

La pérennisation du projet sera assurée à travers deux acquis :

- (1) L'acquis institutionnel : Le document de projet a été élaboré à la suite d'un processus participatif. L'atelier de validation de la proposition de projet a permis à toutes les parties prenantes de s'en approprier et de se reconnaître parfaitement à travers le contenu de ladite proposition de projet.
- (2) L'engagement de l'OIBT, l'engouement observé ainsi que la motivation des communautés et des populations permettent de croire à la poursuite de cette initiative.

Il est à croire que si le projet issu du présent avant projet est financé, l'engouement, la motivation, et la participation effective de toutes les parties prenantes vont constituer un acquis dans la mise en œuvre des activités de ce projet.

Dépenses effectives

Le projet d'un montant total de **93.713 \$EU** a été financé à partir de deux contributions :

- la contribution de l'OIBT d'une valeur de **73.613\$ EU**. Le montant net perçu a été de 64.920\$ EU, nous avons dépensé 67.291\$ EU et le solde en compte est de 683\$ EU ;

- la contribution du Gouvernement du Cameroun, d'une valeur de **20.100** \$EU. Le montant net perçu à été de 20.000\$ EU, nous avons dépensé 19.800\$ EU et le solde en compte est de 188\$ EU.

Rappelons cependant que **4200** \$EU a été transféré de la contrepartie Camerounaise vers les fonds OIBT ; ceci dans l'optique de combler le déficit relatif au dépense inéligible.

6. ENSEIGNEMENTS DEGAGES

Au terme de la mise en œuvre cet avant projet, deux (02) enseignements majeurs peuvent être dégagés :

- (a) Les études socio-économiques et environnementales ont montré que les populations contribuent au déboisement et la dégradation des écosystèmes des Monts Bamboutos. Il se dégage la nécessité de poursuivre l'analyse et faire ressortir l'échelle à laquelle on peut considérer ces populations comme moteurs de la déforestation et de la dégradation de l'écosystème de la zone.
- (b) L'insuffisance de capacités techniques, organisationnelles, financières, matérielles et logistiques des populations pour la promotion des activités alternative à fort potentiel économique et à faible impact sur l'écosystèmes de la zone.

Nous sommes convaincus que si le projet formulé est financé, les principaux problèmes soulevés par les études socio-économiques et environnementales devront connaître un début de solution. Ce sera ainsi une contribution importante non seulement à la lutte contre la dégradation et le déboisement, mais aussi à la pérennité sociale et économique et au bien-être des populations tributaires des Monts Bamboutos. Les populations pourraient contribuer de manière plus importante à la valorisation de leur écosystème par le moyen de sa restauration et de sa réhabilitation ainsi que par la rémunération des services environnementaux qu'elle fournit du fait du développement simultané des actions de conservation des ressources des forêts, de production agricole, et de commerce que ces populations seront susceptibles d'assurer.

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La mise en œuvre de l'avant-projet intitulé « Développement Participatif, Conservation et Restauration des Massifs Forestiers Dégradés de la Région des Monts Bamboutos (Ouest-Cameroun) » a connu un grand succès aussi bien en termes techniques que sur la participation des parties prenantes. Le projet intitulé « **Développement Participatif, Conservation et Restauration des Massifs Forestiers Dégradés de la Région des Monts Bamboutos (Ouest-Cameroun)** » a été formulé, finalisé et soumis à l'OIBT pour financement dans les prochains jours. Ce projet a pour objectif de *contribuer* au développement socioéconomique et à la protection de l'environnement de l'écosystème de la région des Monts Bamboutos. Trois produits sont attendus à l'issue de la mise en œuvre du projet à savoir : (1) Le consensus des acteurs sur les options d'aménagement est effectif ; (2) Le plan de gestion intégré des ressources est élaboré et mis en œuvre ; et (3) Les capacités de valorisation, de conservation, de protection et de restauration des formations forestières sont renforcées.

Le principal souhait est que ce projet soit financé pour une contribution efficace du MINFOF à la capacitation des populations des Monts Bamboutos dans la lutte contre les changements climatiques et la mise en œuvre de la REDD+ d'une part, d'autre part pour une prise en compte effective ces populations dans ces mécanismes.

Annexe 1 : ETAT FINANCIER DE L'AVANT-PROJET (fonds OIBT)

Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)			Période se terminant le : 10/07/2015				
Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun)							
Composante budgétaire		Description	Approved	Expenditures To-date			Available
			Amount	Accrued	Expended	Total	Funds
			(A)	(B)	(C)	(D) {B + C}	{E} {A - D}
10	11,4	Consultant (socio-économique)	10 400		10 400	10 400	0
	11,5	Consultant (environnemental)	10 400		10 400	10 400	0
	11,6	Consultant (communication)	10 000		10 000	10 000	0
	11,7	Consultant (formulation de projet)	14 400		14 400	14 400	0
	14,1	Consultant international				0	0
	12,2	Modérateur	2 000		2 000	2 000	0
	12,1	Guides	320		320	320	0
30	33	transport des participants	6 000		6 220	6 220	-220
	31	Allocation de séjour des participants	8 000		7 800	7 800	200
40	41,1	Location salle	400		400	400	0
50	54,1	matériel de réunion	1 000		980	980	20
60	63	Imprévus	2 371		2 371	2 371	0
	61,1	Déjeuner des participants	2 000		2 000	2 000	0
GRAND TOTAL:			67 291	0	67 291	67 291	0

Annexe 2 : CASH-FLOW DE L'AVANT-PROJET (fonds OIBT)

Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)		Période se terminant le : 10/07/2015			
Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun)					
Composante budgétaire	Rubrique	Référence	Date	Cumul Recettes/Dépenses en US\$	En FCFA
	Première tranche	230226733	24/01/2014	53 000	25 154 353
	virement deuxième tranche			11 920	6 900 297
	virement fonds contrepartie			4 200	2 100 000
				69 120	34 154 650
	Description				
10	11,4	Consultant (socio-économique)		10 400	5 200 000
	11,5	Consultant (audit environnemental)		10 400	5 200 000
	11,6	Consultant (communication)		10 000	5 000 000
	11,7	Consultant (formulation de projet)		14 400	7 200 000
	12,3	modérateurs		2 000	1 000 000
	12,2	Guides		320	160 000
30	33,1	Hébergement (séjour participant)		7 800	3 900 000
	33,2	transport participant		6 220	3 110 000
40	41,1	Location salle		400	200 000
50	54	matériel de réunion		980	490 000
60	63	Imprévus		2 371	1 185 500
	61	Déjeuner des participants		2 000	1 000 000
TOTAL DES DEPENSES (B):				67 291	33 645 500
BALANCE (A) - (B)				1 829	914 500

	Débit	Crédit	Solde
solde trésorerie hors produits et charges bancaires			914 500
intérêts bancaires		133 235	1 047 735
charges bancaires	318153		729 582
solde banque réel			341 820
Ecart			387 762

NB : Dollar pris à 500 francs CFA pour tout le traitement excepté les transferts OIBT ;

L'écart de 387762 francs CFA s'explique par le fait que les transferts OIBT effectivement reçu ne correspondent pas au montant budgétisé du fait de la fluctuation des coûts du Dollar et des coûts de transfert.

Annexe 3 : ETAT FINANCIER DE L'AVANT-PROJET (fonds de contrepartie)

Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)			Période se terminant le : 10/07/2015				
Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun)							
Composante budgétaire	Description	Approved	Expenditures To-date			Available	
		Amount	Accrued	Expended	Total	Funds	
		(A)	(B)	(C)	(D)	{E}	
					{B + C}	{A - D}	
40	11,1	Coordinateur de l'Avant projet	3 200		3 200	3 200	0
	11,2	personnel d'appui	1 600		1 600	1 600	0
	11,3	agent de liaison	1 600		1 600	1 600	0
	12,2	secrétaire comptable	3 200		3 200	3 200	0
	41,1	aménagement de bureau	600				600
	44,1	matériel informatique	2 100				2 100
50	54,1	Matériel de réunion					0
	54	Fourniture de bureau	1 000				1 000
	53	Production et diffusion du rapport					0
	53	Frais de téléphone internet	400				400
	53	Eau et électricité	400				400
60	63						0
	61						0
	62	frais d'audit	6 000			6 000	0
virement au profit des fonds OIBT					4 200	4 200	-4 200
GRAND TOTAL:			20 100	0	9 600	19 800	300

Annexe 4 : CASH-FLOW DE L'AVANT-PROJET (fonds de contrepartie)

Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)		Période se terminant le : 10/07/2015			
Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun)					
	Rubrique	Référence	Date	Cumul Recettes/Dépenses en US\$	En FCFA
	Première tranche			20 000	10 000 000
	Total des fonds reçus (A) :			20 000	10 000 000
	Description				
10	13,4	coordonateur de l'avant projet		3 200	1 600 000
	13,3	personnel d'appui		1 600	800 000
	13,2	agent de liaison		1 600	800 000
	13,1	secrétaire comptable		3 200	1 600 000
	12,2				0
	12,1				0
40	41,1	aménagement bureau			
	44,1	achat matériel informatique			0
50	54,2	Fourniture de bureau			
60	61,2	téléphone et internet			
	61,1	eau et électricité			0
	60,1	frais d'audit		6 000	3 000 000
TOTAL DES DEPENSES (B):				15 600	7 800 000
VIREMENT				4 200	2 100 000
BALANCE (A) - (B)				200	100 000

		Débit	Crédit	Solde
	solde trésorerie hors produits et charges bancaires			100 000
	intérêts bancaires			100 000
	charges bancaires	5964		94 036
	solde banque réel			94 036
Ecart				0