



CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX

COMITÉ DE L'ÉCONOMIE,
DES STATISTIQUES ET DES MARCHÉS

COMITÉ DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE

Distr.
GÉNÉRALE

CEM-CFI(LII)/2
18 septembre 2018

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

CINQUANTE-DEUXIÈME SESSION
5 - 9 novembre 2018
Yokohama (Japon)

RAPPORT SUR LES PROJETS ET AVANT-PROJETS EN COURS

ÉCONOMIE, STATISTIQUES ET MARCHÉS

[A] Projets et avant-projets en cours d'exécution

1. PD 599/11 Rev.1 (M) Développement et mise à l'essai d'un système national de suivi des stocks forestiers (FSMS) avec capacités de gouvernance améliorées à tous les niveaux de l'administration forestière (Philippines)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	788 043
Gouvernement du Japon:	\$EU	392 930
Gouvernement de l'Australie:	\$EU	60 000
Gouvernement des États-Unis:	\$EU	25 000
Gouvernement de la Corée:	\$EU	20 000
Gouvernement des Philippines:	\$EU	290 113

Agence d'exécution: Philippines Forest Management Bureau (FMB)

Approbation: Cycle de projets du printemps (mai 2011)

Financement: Quarante-septième session du Conseil (La Antigua, 2011)

Date de lancement: Mai 2013

Durée: Prévue: 18 mois (prorogée à 51 mois, dont suspension pendant 15 mois due aux pertes financières)
À ce jour: 63 mois

Le projet vise à améliorer la gouvernance forestière, à opérer le renforcement des capacités institutionnelles à faire respecter la loi, à coordonner les acteurs de la filière et à aider la compétitivité du secteur forestier grâce à une meilleure gestion des données aux Philippines. Son objectif spécifique consiste à élaborer et à tester un système en ligne, intégré, multi-niveaux et fonctionnant en temps réel, de surveillance des stocks forestiers (FSMS), doté de meilleures capacités à assurer la gouvernance à tous les échelons de l'administration des forêts.

Le projet a été approuvé et financé à la quarante-septième session du CIBT en novembre 2011 et l'accord de projet a été signé en novembre 2012. À l'issue de la signature de l'accord de projet, l'agence d'exécution a mis du temps à parachever le rapport de lancement du projet intégrant le plan de travail détaillé. Après que le rapport de lancement révisé et d'autres pièces utiles ont été soumis et approuvés définitivement, le premier virement de fonds OIBT au projet a été effectué en faveur de l'agence d'exécution en mai 2013, marquant le début officiel de la mise en œuvre de ce projet.

La mise en œuvre du projet a subi un retard supplémentaire substantiel en raison de problèmes liés au recrutement du personnel du projet et de ses consultants. La mise en œuvre effective a finalement débuté en avril 2014 et une lettre d'approbation de l'équipe de projet au complet a été dépêchée à l'OIBT en août 2014. La mise en œuvre du projet a néanmoins continué de pâtir de retards en raison des

remaniements de l'équipe de projet et du changement de cabinet de conseil. Conformément à la demande de l'Agence d'exécution et à la recommandation de la première réunion du Comité directeur du projet qui a eu lieu en avril 2015, une lettre approuvant une prolongation de dix-huit mois sans rallonge budgétaire a été envoyée par l'OIBT en mai 2015. L'Agence d'exécution a également, à la fin de septembre 2015, déposé une demande relative à la sous-traitance du cabinet de conseil, lequel a par la suite été approuvé. Depuis lors, ce projet se déroule dans de bonnes conditions et la plupart de ses produits et activités ont été mis en œuvre.

La situation imprévue qui a résulté des difficultés financières de l'OIBT a eu quelques incidences défavorables sur la mise en œuvre de ce projet. Suite à la reprise du financement du projet, l'Agence d'exécution avait soumis un plan des travaux et un budget en mars 2017 qui, après nouvelle révision en mai 2017, avaient été approuvés par l'OIBT en juin 2017. Sur la base de ce plan des travaux et budget approuvés, la deuxième tranche de fonds de 163 910 \$EU a été versée à l'Agence d'exécution en juillet 2017. La troisième et dernière tranche de fonds de 79 341 \$EU sera décaissée en fonction de l'avancement de la mise en œuvre du projet.

Les activités de projet suivantes ont été effectuées à ce jour:

- Tenue d'une suite de réunions du projet, dont l'objet principal était de faire le point avec le sous-traitant sur le descriptif du projet, ses activités et ses résultats escomptés. Des discussions se sont aussi tenues sur les hypothèses, les contraintes, les risques, les scénarios de simulation, et les facteurs déterminants pour la réussite du projet.
- Traduction des différentes spécifications techniques et fonctionnelles que nécessite le projet pour le Produit 1 (Module de traçabilité), le Produit 2 (Module de vérification de l'origine légale ou VLO) et le Produit 3 (Dispositif de suivi forestier en ligne, multi-étages et intégré), dans le NFSMS.
- Tenue de réunions et discussions sur la configuration du module de traçabilité (Produit 1); du module VLO (Produit 2) et du module de terrain ainsi que du FSMS (Produit 3), qui constituent le NFSMS.
- Tenue de discussions approfondies et nourries sur le flux de travail et les écrans du NFSMS.
- Achèvement et finalisation des travaux de coordination et autres arrangements logistiques avec le Bureau régional de la DENR et le propriétaire foncier du nouveau site pilote du projet, suite à la suspension des projets par l'OIBT.
- Achèvement du déploiement et de la mise à l'essai dans le serveur de la DENR, du Module de traçabilité, du Module VLO (origine légale vérifiée) et du Module de saisie de données FMS du NFSMS.
- Exécution des tests d'acceptation d'utilisateur (UAT) du Module de traçabilité, du Module VLO (origine légale vérifiée), et du Module de saisie des données FMS du NFSMS.
- Exécution des essais pilotes/sur le terrain du NFSMS par module, à savoir le Module de traçabilité, le Module VLO (origine légale vérifiée) et du Module de saisie des données FMS.
- Tenue de discussions sur les fonctionnalités techniques additionnelles du NFSMS destinées à couvrir les plantations arboricoles privées enregistrées ainsi que les arbres isolés ou groupes d'arbres plantés sur des terres privées.

Dans la mesure où la mise en œuvre des activités de ce projet devrait être menée à bonne fin prochainement, l'Agence d'exécution a indiqué qu'elle préparerait et soumettrait le rapport d'achèvement et le rapport financier dès que possible. Dans le cas où ces documents seraient soumis avant la cinquante-deuxième session, et jugés acceptables, le Comité pourra déclarer ce projet achevé.

2. PD 692/13 Rev.1 (M) Mise en œuvre opérationnelle du système national d'information pour la gestion durable des ressources forestières (Côte d'Ivoire)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	670 998
Gouvernement du Japon:	\$EU	205 708
Gouvernement des États-Unis:	\$EU	84 833
Gouvernement de la Côte d'Ivoire:	\$EU	380 457

Agence d'exécution: Direction de l'informatique, des statistiques et des archives du Ministère de l'environnement, des eaux et forêts (DISA)

Approbation: Cycle de projets du printemps (avril 2013)

Financement: Quarante-neuvième session du Conseil (Libreville, 2013)

Date de lancement: Mars 2015

Durée:	Prévue:	24 mois
	À ce jour:	42 mois

Ce projet est conçu pour mettre au point un système national de gestion des statistiques forestières en Côte d'Ivoire. Sa réalisation permettra une informatisation complète du système de collecte et de traitement des statistiques forestières et contribuera de ce fait à une meilleure prise de décision dans le secteur forestier de Côte d'Ivoire.

La mise au point du système de gestion des statistiques repose sur deux produits nécessaires: i) le déploiement de matériel informatique et de logiciels dans 12 centres de collecte de données; et ii) la collecte de données dans ces centres selon les procédures et la formation établies et harmonisées.

Au cours de la première année de mise en œuvre, les 12 centres de collecte de données ont été équipés d'ordinateurs et dotés de connexions Internet. On estime à ce jour que 50 pour cent de la production de bois rond dans ces 12 sites pilotes font l'objet d'un suivi par le système, ce malgré les problèmes de connexion à l'Internet et les problèmes de conception du logiciel qui n'avaient pas été correctement évalués dans le document de projet. Les données qui ont été recueillies sont en ligne sur le site web du projet (www.eauxetforets.gouv.ci/oibt, *uniquement en français*). La connexion régulière à l'Internet demeure difficile et la proposition de projet originelle n'a pas prévu de solutions mobiles. La plupart des activités du Produit 1 («*Le système de gestion des statistiques forestières est opérationnel et amélioré*») sont achevées, en dépit du fait que le système aurait bénéficié d'une plus longue phase de développement (qui interviendra à la suite de ce projet) afin de prévoir des solutions mobiles pour éviter l'instabilité des connexions à l'Internet et les nombreux retours d'expérience de la part de hauts fonctionnaires du gouvernement et d'utilisateurs.

Les activités relevant du Produit 2 («*Les méthodes de collecte sont adaptées et organisées par les centres de recueil*») ont repris et ont été poursuivies après la perturbation qu'ont engendrée les difficultés financières de l'OIBT en 2016. La plupart des centres de recueil ont bénéficié de la formation dispensée par l'Agence d'exécution ainsi que de l'application d'une procédure d'orientation pour utiliser le système en ligne. L'Agence d'exécution estime que 70 pour cent des utilisateurs ont été correctement formés. Durant les missions de formation, l'Agence d'exécution a également pu recueillir des retours d'expérience constructifs de la part des utilisateurs aux fins d'améliorer et d'actualiser ultérieurement le système de statistiques. Malgré les interruptions de la connexion Internet et les problèmes de conception du logiciel, l'Agence d'exécution a été en mesure de mettre sur pied les fondements d'un système robuste qui nécessitera toutefois d'être renforcé dans le cadre d'un projet consécutif que l'Agence d'exécution prépare actuellement pour future soumission au Panel d'experts.

Une mission de suivi du projet a été menée en février 2017 à laquelle tous les acteurs (agence d'exécution, représentants des pouvoirs publics et syndicats de producteurs de bois) ont participé et proposé plusieurs améliorations ultérieures à apporter au système statistique actuel dans le cadre d'un futur projet consécutif. Toutes les tranches de fonds de l'OIBT ont été décaissées et dépensées pour mettre en œuvre le projet, et le solde (12 000 \$EU) servira à la préparation de l'audit et des rapports finaux. Afin de mener à bien ces procédures, l'Agence d'exécution a sollicité de l'OIBT en juin 2018 une prorogation de six mois et tous les rapports d'achèvement devraient être soumis au Secrétariat d'ici à décembre 2018. Le plus récent rapport d'avancement a été soumis par l'Agence d'exécution en mars 2018 et est disponible auprès du Secrétariat (*uniquement en français*).

3. PD 732/14 Rev.2 (M) Amélioration de la gouvernance forestière au Mozambique

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	406 238
Gouvernement du Japon:	\$EU	321 138
Gouvernement du Mozambique:	\$EU	85 100

Agence d'exécution: Direction nationale des territoires et des forêts (DNFTF)

Approbation: Cycle de projets du printemps (avril 2015)

Financement: Mars 2016

Date de lancement: Juillet 2018

Durée:	Prévue:	15 mois
	À ce jour:	2 mois

Bien que des fonds aient été annoncés en faveur de ce projet en mars 2016, les événements intervenus par la suite ont conduit à la décision de suspendre la mise en œuvre de ce projet ainsi que tout déboursement de fonds jusqu'à ce que la défaillance financière de l'OIBT ait été examinée plus tard dans l'année, lors de la cinquante-deuxième session du Conseil.

L'accord de ce projet a été signé par l'OIBT et le Gouvernement du Mozambique en juin 2017 et l'Agence d'exécution a soumis le rapport de lancement assorti de toutes les pièces requises pour le lancement du projet en juillet 2018 après que la première tranche des fonds ait été déboursée. L'Agence d'exécution venait donc de commencer les activités de lancement du projet (dont le recrutement des membres de l'équipe du projet) au moment de la préparation du présent rapport. Un rapport d'avancement complet sur la mise en œuvre du projet sera communiqué à la prochaine session du Comité.

4. PD 751/14 Rev.3 (M) Gestion durable des forêts du bassin du Chimbo en Équateur: conservation des ressources forestières et des systèmes agroforestiers comme mécanisme de renforcement de l'inclusion économique des foyers ruraux, en particulier les femmes, établis dans ce secteur (Équateur)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	163 280
Gouvernement des États-Unis:	\$EU	130 000
Gouvernement de l'Équateur/SENDAS:	\$EU	33 280

Agence d'exécution: *Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS)*

Approbation: Cycle des projets du printemps (avril 2016)

Financement: Cinquante-deuxième session du Conseil (Yokohama, 2016)

Date de lancement: Décembre 2017

Durée:	Prévue:	24 mois
	À ce jour:	8 mois

L'accord de ce projet a été signé par l'OIBT et l'Agence d'exécution a soumis le rapport initial assorti de toutes les pièces requises pour le lancement du projet au Secrétariat de l'OIBT en décembre 2017, après déboursement de la première tranche des fonds, marquant le commencement officiel de la mise en œuvre du projet.

Les activités du projet exécutées à ce jour sont les suivantes:

- Des alliances ont été nouées avec les organismes publics des trois autorités municipales: Bucay, Pallatanga et Cumandá, qui disposent des compétences en matière d'environnement déterminées

dans le cadre des activités du projet, ce dans l'objectif d'assurer la continuité des processus à l'issue du projet, pour lesquels des accords de coopération ont été signés.

- Le projet a été socialisé avec les principales parties prenantes et les contreparties bénéficiaires sur le territoire, et avec les acteurs nationaux qui travaillent sur la même ligne thématique au sein des autorités provinciales (Chimborazo et Guayas) et des Ministères de l'environnement (MAE), et de l'agriculture et du bétail (MAG).
- Les informations recueillies auprès des fermes et des producteurs situés dans les trois territoires, qui couvrent la situation générale de la production, de sa localisation, et des groupes de femmes organisés et en opération.
- Suite au diagnostic des fermes, deux groupes d'acteurs ont été localisés pour construire les pépinières, en coordination avec le MAE et le MAG afin d'obtenir les permis d'exploitation et mettre en place un lien de travail continu.
- Une coordination constante a été assurée avec les autorités municipales, ce qui a donné de la visibilité à nos travaux et mis en place des liens avec les acteurs en vue de garantir la continuité des activités, notamment avec les techniciens des départements de l'environnement.

En raison du changement de gouvernement national et du changement à venir des autorités locales l'année prochaine, la mise en œuvre des activités s'est heurtée à un léger délai par rapport au plan des travaux prévu. L'Agence d'exécution s'emploiera à ce que ces activités reprennent leur cours. Un rapport d'avancement complet a été soumis en août 2018 à l'Agence d'exécution et est disponible auprès du Secrétariat (en espagnol uniquement). Une mission de suivi du projet est prévue durant la seconde moitié de 2018.

5. PD 756/14 Rev.1 (M) Élaboration d'un programme de services de gestion d'entreprise destiné aux micros, petites et moyennes entreprises de la filière forêt-bois guatémaltèque

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	275 053
Gouvernement des États-Unis:	\$EU	149 341
Gouvernement du Guatemala:	\$EU	125 712

Agence d'exécution: *Instituto Nacional de Bosques (INAB)*

Approbation: Cycle de projets de l'automne (octobre 2014)

Financement: Cinquantième session du Conseil (Yokohama, 2014)

Date de lancement: Novembre 2015

Durée:	Prévue:	24 mois
	À ce jour:	34 mois

À l'issue de la signature de l'accord de projet en juin 2015, l'Agence d'exécution s'était employée à parachever le rapport initial du projet intégrant le plan des travaux détaillé. Après que le rapport de lancement révisé et autres pièces utiles ont été remis et approuvés définitivement, le premier virement de fonds OIBT au projet a été effectué en faveur de l'Agence d'exécution en novembre 2015, marquant le début officiel de la mise en œuvre de ce projet.

Toutefois, l'exécution de ce projet a effectivement débuté en mars 2016 après l'engagement d'un service comptable et de deux assistants de gestion d'entreprise, et l'achat du matériel informatique destiné aux délégués régionaux engagés par l'INAB comme personnel homologue dans ce projet. La demande de lettre de non-objection concernant les services de formation des équipes de travail régionales et nationales (10 personnes) engagées par l'INAB et d'autres techniciens détachés par des organismes locaux a été remise et approuvée en juin 2016.

La mission de suivi du projet qui a été menée en mai 2016 a conclu que les activités du projet étaient en bonne voie et que l'ensemble des dépenses du projet correspondait au budget approuvé. Une seconde visite de suivi a été menée en juillet 2017 et la visite finale est prévue durant la seconde moitié de 2018.

La situation imprévue qui a résulté des difficultés financières de l'OIBT a eu quelques incidences défavorables sur ce projet, dont la mise en œuvre a été légèrement retardée par rapport au plan des travaux. Toutefois, les objectifs et produits du projet sont maintenant mis en œuvre et réalisés efficacement. Suite à la reprise du financement du projet, l'Agence d'exécution avait soumis en mars 2017 un plan des travaux et un budget révisés, qui avaient été approuvés par l'OIBT en avril 2017. Sur la base de ce plan des travaux et budget approuvés, la deuxième et ultime tranche de fonds de 32 166 \$EU a été versée à l'Agence d'exécution le 8 mai 2017.

Un rapport d'avancement du projet a été soumis par l'Agence d'exécution en août 2018 et est disponible auprès du Secrétariat (en espagnol uniquement). À ce jour ont été exécutées les activités de projet suivantes:

- Le recensement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) a été actualisé. Les informations recueillies ont été mises à jour afin de renforcer l'identification des MPME forestières, et un instrument de recensement a été utilisé dans le cadre du Diplôme de formation des formateurs en direction d'entreprise.
- 43 diagnostics des MPME ont été sélectionnés dans chaque région en vue de développer des plans de développement d'activité commerciale (le nombre de diagnostics prévu était de 40).
- 19 plans d'activité commerciale ont été élaborés. Quarante MPME ont été formées dans chaque région sur la base du Diplôme de formation des formateurs en direction d'entreprise élaboré en vue de préparer et d'élaborer le plan d'activité commerciale.
- Les formations suivantes ont été menées ou le seront prochainement:
 - L'Atelier «Protocole d'accompagnement des MPME forestières et agroforestières» a été organisé en avril 2017 à Guatemala City.
 - Le Programme général de formation des entrepreneurs, MPME et activités de la filière forestière a été exécuté durant la seconde moitié de 2017, au cours duquel 380 entrepreneurs ont été formés.
 - L'Atelier «Accompagnement des entrepreneurs» a également été organisé par le Ministère de l'économie à l'intention du personnel des entités concernées.
 - Un atelier réunissant les 9 délégués de l'industrie et du commerce ainsi que les cadres intermédiaires de la Direction de l'industrie et du commerce est prévu, et se conclura par l'élaboration du Programme de services de gestion commerciale.
- Les MPME ont été encouragées à participer à des activités de promotion commerciale connexes, de sorte que 40 MPME ont participé au Salon des biens et services de la VI^e Région forestière en mars 2017, que 20 MPME se sont rendues au Salon des produits forestiers et écotouristiques Verapaces en juin 2017 et que 10 MPME ont participé à la visite d'EXPOMUEBLE en juillet 2017.
- Le protocole qui a été préparé à l'intention des MPME contribuera d'importants apports à la préparation du Programme de services de gestion commerciale. Un atelier réunissant les 9 délégués de l'industrie et du commerce ainsi que les responsables est prévu.
- Le nombre de délégués de l'industrie et du commerce a été augmenté dans les neuf régions administratives que couvre l'INAB sur tout le territoire national (au début du projet cet organisme ne comptait que quatre délégués).

Dans la mesure où la mise en œuvre des activités du projet est en bonne voie et devrait être menée à terme d'ici à septembre 2018, l'Agence d'exécution a indiqué qu'elle préparerait et soumettrait le rapport d'achèvement et le rapport financier avant la fin d'octobre 2018. Si ces documents sont soumis à temps et jugés acceptables, le Comité pourra déclarer ce projet achevé.

[B] Projets en attente de leur financement**1. PD 791/15 Rev.3 (M) Contribution des terroirs forestiers communaux et des petites entreprises au commerce du bois de source licite au Ghana**

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	368 312
Contribution de l'OIBT:	\$EU	309 299
Gouvernement du Ghana/	\$EU	59 013
Agence d'exécution:		

Agence d'exécution: *Kumasi Wood Cluster Association*

Approbation: Août 2017

Durée: 24 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à en entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 30 avril 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

2. PD 796/15 Rev.2 (M) Mise en place d'un système de collecte, stockage, traitement, analyse et dissémination des statistiques forestières et fauniques au Cameroun (Cameroun)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	694 419
Contribution de l'OIBT:	\$EU	567 627
Contribution du Gouvernement du Cameroun:	\$EU	126 792

Agence d'exécution: Division de la coopération et de la programmation, Ministère des forêts et de la faune

Approbation: Décembre 2017 [le statut approuvé a été rétabli lors du CIBT-53 après que ce projet avait été déclaré caduc plus tôt en 2017 en vertu de la clause de caducité stipulée dans la Décision 2(X)]

Durée: 24 mois

Bien que le Gouvernement des États-Unis ait annoncé en décembre 2017 des fonds d'un montant de 80 000 \$EU en faveur de ce projet, son financement demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à en entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 31 janvier 2020 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

3. PD 819/16 Rev.2 (M) Étude du marché des produits forestiers au Pérou

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	605 272
Contribution de l'OIBT:	\$EU	406 459
Contribution de l'Agence d'exécution:	\$EU	198 813

Agence d'exécution: *Cámara Nacional Forestal (CNF)*

Approbation: Août 2017

Durée: 30 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 30 avril 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

4. PD 832/16 Rev.2 (M) Mise en œuvre de mécanismes d'amélioration de la traçabilité dans la filière forêt-bois au Guatemala

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	581 536
Contribution de l'OIBT:	\$EU	416 080
Contribution de l'agence d'exécution:	\$EU	165 456

Agence d'exécution: *Instituto Nacional de Bosques (INAB)*

Approbation: Août 2017

Durée: 36 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 30 avril 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

5. PD 839/17 Rev.1 (M) Renforcement et consolidation du processus national de contrôle de l'exploitation forestière illicite et du commerce associé au Cameroun – Phase 2

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	473 168
Contribution de l'OIBT:	\$EU	459 813
Contribution de TRAFFIC Intl.:	\$EU	13 355

Agence d'exécution: TRAFFIC

Approbation: Août 2017

Durée: 24 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 30 avril 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

6. **PD 844/17 Rev.2 (M)** **Promotion de la plantation des espèces localement menacées Timoho (*Kleinhovia hospita* L.), Mentaok (*Wrightia pubescens* R.Br.) et Terbelo puso (*Hymenodictyon orixense* (Roxb.) Mabb.) en vue d'améliorer leur utilisation durable ainsi que les moyens d'existence et la culture des collectivités locales (Indonésie)**

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	681 411
Contribution de l'OIBT:	\$EU	592 051
Contribution du Gouvernement de l'Indonésie:	\$EU	89 360

Agence d'exécution: *Research and Development Institute for Watershed Management Technology*, Ministère indonésien de l'environnement et de la foresterie

Approbation: Septembre 2018

Durée: 36 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 31 mai 2020 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

7. **PD 845/17 Rev.1 (M)** **Amélioration de la capacité des communautés forestières en matière de projets relevant de la gouvernance et du suivi des forêts ainsi que du développement des collectivités dans le district forestier de Mankraso au Ghana**

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	171 344
Contribution de l'OIBT:	\$EU	146 944
Contribution du Gouvernement du Ghana:	\$EU	24 400

Agence d'exécution: Association du développement rural et de la jeunesse (RUDEYA)

Agence de collaboration: Centre d'appui à la gestion des ressources (RMSC/FC)

Approbation: August 2017

Durée: 18 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 30 avril 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

8. PD 858/17 Rev.1 (M) Tendances des marchés chinois des produits du bois et leur dépendance au commerce international des bois tropicaux à l'horizon 2030

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	537 868
Contribution de l'OIBT:	\$EU	328 608
Contribution du Gouvernement de la Chine:	\$EU	209 260

Agence d'exécution: Institut de recherche sur la politique et l'information forestières, Académie chinoise de foresterie (CAF)

Approbation: Août 2017

Durée: 24 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 30 avril 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

9. PD 863/17 Rev.1 (M) Développement et renforcement du marché intérieur des produits forestiers non ligneux et des services environnementaux au Guatemala

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	272 944
Contribution de l'OIBT:	\$EU	149 632
Contribution du Gouvernement du Guatemala:	\$EU	123 312

Agence d'exécution: *Instituto Nacional de Bosques (INAB)*

Approbation: August 2017

Durée: 24 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 30 avril 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 à la Décision 2(X).

INDUSTRIE FORESTIÈRE**[A] Projets et avant-projets en cours d'exécution**

1. PD 737/14 Rev.2 (I) Développement des capacités en matière de bioénergie dérivée du bois par l'amélioration des conditions habilitantes et l'exploitation rentable des terres forestières dégradées mené en association avec les populations riveraines dans la province indonésienne du Nord Sumatra

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	787 502
Gouvernement du Japon:	\$EU	589 863
Gouvernement de l'Indonésie/ISWA:	\$EU	197 150

Agence d'exécution: Direction générale de la gestion de l'exploitation forestière (BUK), Ministère des forêts

Agence de collaboration: *Indonesian Sawmill & Woodworking Association (ISWA)*

Approbation: Cycle de projets du printemps (avril 2016)

Financement: Mars 2016

Date de lancement: Octobre 2017

Durée:	Prévue:	48 mois
	À ce jour:	10 mois

Bien que des fonds avaient été annoncés en mars 2016 en faveur de ce projet, les événements qui ont suivi ont conduit à la décision de suspendre sa mise en œuvre et tout décaissement de fonds jusqu'à l'examen de la défaillance financière de l'OIBT lors de la cinquante-deuxième session du Conseil. Le montant annoncé pour ce projet était de 489 \$EU inférieur au budget approuvé. Le Secrétariat s'est coordonné avec l'Agence d'exécution et une modification mineure au budget du projet a été acceptée pour permettre que l'accord de projet soit signé sur la base du montant des fonds effectivement reçu. L'accord de projet a été signé en mars 2017 et l'Agence d'exécution a soumis son rapport de lancement et autres pièces requises au Secrétariat de l'OIBT en octobre 2017. La première tranche des fonds a été déboursée immédiatement après.

Ce projet a pour objet d'accroître la contribution du secteur forestier à l'offre en énergie renouvelable et au développement économique de la région, en augmentant l'offre en énergie issue de la biomasse ligneuse. Son objectif spécifique consiste à améliorer les conditions propices à l'accroissement de la capacité de fourniture en énergie de biomasse ligneuse dans la région du Nord Sumatra, ce en exploitant efficacement les ressources forestières existantes par le développement de forêts de production d'énergie sur les terres dégradées avec la participation des communautés locales.

Les produits escomptés du projet proposé sont: i) le développement d'une offre pérenne en dendroénergie a été amorcé; ii) une main-d'œuvre qualifiée pour le développement de l'énergie de biomasse ligneuse est disponible; et iii) l'investissement dans le développement de la filière dendroénergétique est favorisé. Le projet sera mis en œuvre en étroite collaboration avec les pouvoirs publics locaux, les communautés locales, le secteur privé et autres partenaires.

On anticipe que, à l'issue du projet, l'amélioration des conditions propices au développement de la filière dendroénergétique aidera à réaliser les objectifs de la politique nationale, à savoir développer les énergies vertes par l'exploitation efficace des ressources forestières disponibles. Il est certain que le développement des énergies forestières sur des terres dégradées réduira les émissions de carbone et, parallèlement, créera de plus grandes opportunités d'emploi qui augmenteront les revenus des communautés locales. En outre, l'exploitation de centrales électriques pour la fabrication de granulés de bois ou la production d'électricité créeront également de nombreux emplois, contribuant ainsi à accroître les revenus des communautés locales et à réduire les émissions de carbone grâce à une moindre utilisation du charbon et des combustibles fossiles. En réalisant l'objectif spécifique et en opérant des investissements dans la dendroénergie, le projet contribuera sensiblement à accélérer la croissance économique, à créer des

opportunités d'emploi et à réduire les émissions de carbone, ce en ligne avec les principes fondamentaux du développement économique national adoptés par le gouvernement.

L'Agence d'exécution a soumis en juillet 2018 un rapport d'avancement complet qui est disponible auprès du Secrétariat. Le tableau suivant résume l'avancement du projet, dont la mise en œuvre des cinq activités connexes à trois produits:

Activité	Pourcentage exécuté	Date d'achèvement	
		Originellement prévue	Estimée
Activité 1.1.: Recenser les terres adaptées disponibles pour y développer des forêts à finalité énergétique dans la province du Nord Sumatra	100%	Mars 2018	Mars 2018
Activité 1.2.: Allouer officiellement des terres au développement de forêts à finalité énergétique dans le plan d'affectation des sols existant	100%	March 2018	Mars 2018
Activité 1.3: Créer des modèles de forêt à finalité énergétique à des fins de démonstration et de formation (3 sites, 3 essences, 36 ha au total)	80%	Juillet 2018	Juillet 2018
Activité 2.1 Mener un dialogue avec les collectivités locales sur les avantages de développer des forêts à finalité énergétique (50 villages dans 13 districts) au cours des années 1 et 2	20%	Septembre 2019	Mars 2019
Activité 3.2: Organiser un (1) atelier national sur le développement de la dendroénergie à Medan	100%	Décembre 2017	Janvier 2018

Dans l'ensemble, les opérations du projet se déroulent normalement. Le seul problème rencontré à ce jour concerne le recensement de terres adaptées à la mise en place de placettes de démonstration de forêt à finalité énergétique. Suite à des dialogues entre l'équipe du projet, les Unités forestières d'aménagement (UFA) et les collectivités locales, le problème a été résolu en temps voulu. La première réunion du Comité de pilotage du projet s'est tenue en novembre 2017 et la seconde vient de se tenir en août 2018.

2. PD 770/15 Rev.1 (I) Promotion et gestion durable des essences moins exploitées dans les forêts humides des départements honduriens d'Atlantida, Colon et Nord-Olancho

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	248 624
Gouvernement du Japon:	\$EU	196 224
Gouvernement du Honduras/ICF:	\$EU	52 400

Agence d'exécution: *Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestres (ICF)*

Approbation: Cycle de projets du printemps (avril 2015)

Financement: Mars 2016

Date de lancement: Septembre 2018

Durée: Prévue: 24 mois

Bien que des fonds avaient été annoncés en mars 2016 en faveur de ce projet, les événements qui ont suivi ont conduit à la décision de suspendre sa mise en œuvre et tout décaissement de fonds jusqu'à l'examen de la défaillance financière de l'OIBT lors de la cinquante-deuxième session du Conseil à la fin de 2016.

Après plusieurs délais de la part du Gouvernement du Honduras, l'accord d'exécution de ce projet a été signé en avril 2018 et l'Agence d'exécution a soumis en juin 2018 un rapport initial ainsi que toutes les pièces utiles au lancement du projet. La première tranche des fonds a été décaissée à la fin d'août 2018 en faveur de l'Agence d'exécution, dès qu'elle a communiqué au Secrétariat les coordonnées du compte bancaire du projet. Un rapport d'avancement complet sur la mise en œuvre de ce projet sera communiqué à la prochaine session du Comité.

3. PD 815/16 Rev.2 (I) Accroissement de l'efficience des plantations d'acacia et de l'industrie de transformation du bois au Viet Nam

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	146 480
Gouvernement des États-Unis:	\$EU	50 000
Gouvernement de la Corée:	\$EU	40 000
Contribution de l'Agence d'exécution:	\$EU	30 000

Agence d'exécution: Association vietnamienne du bois et des produits dérivés (VIFORES)

Approbation: Août 2017

Financement: Décembre 2017

Date de lancement: Juillet 2018

Durée:	Prévue:	24 mois
	À ce jour:	2 mois

Ce projet a été en partie financé en décembre 2017 lors de la cinquante-troisième session du Conseil, puis lancé tandis qu'un montant de 26 480 \$EU (22,73 pour cent de la contribution de l'OIBT) restait à financer. Le Secrétariat a négocié avec le Gouvernement du Viet Nam et un accord a été trouvé pour débiter le projet au moyen de l'enveloppe disponible. On continuera de solliciter les donateurs pour financer le montant du budget approuvé qui est en attente; s'il n'est pas reçu avant l'achèvement du projet, le reliquat sera réuni à partir d'autres lignes budgétaires. Un rapport complet sur cet éventuel ajustement sera communiqué au Comité avant l'achèvement du projet.

Suite à la signature de l'accord d'exécution du projet en mai 2018, l'Agence d'exécution s'était employée à finaliser le rapport de lancement du projet incorporant le plan des travaux détaillé. Après que le rapport de lancement révisé assorti de toutes les pièces utiles ait été éventuellement soumis et approuvé, l'OIBT a versé à l'Agence d'exécution la première tranche des fonds de la contribution de l'OIBT au projet, permettant ainsi que débute la mise en œuvre de ce projet peu de temps avant la finalisation du présent document. Un rapport d'avancement complet sur la mise en œuvre de ce projet sera communiqué lors de la prochaine session du Comité.

[B] Projets et avant-projets en attente de leur financement

1. PD 709/13 Rev.2 (I) Renforcer le secteur artisanal balinais du travail du bois en améliorant la qualité de la matière première issue de plantations et en se conformant aux exigences de la légalité (Indonésie)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	635 728
Contribution de l'OIBT:	\$EU	540 008
Contribution du Gouvernement de l'Indonésie:	\$EU	95 270

Agence d'exécution: Direction générale de l'exploitation forestière, en collaboration avec l'Office forestier provincial de Bali (*Bali Provincial Forestry Agency*)

Approbation: Décembre 2017 [le statut approuvé a été rétabli lors du CIBT-53 après que ce projet avait été déclaré caduc plus tôt en 2017 en vertu de la clause de caducité stipulée dans la Décision 2(X)]

Durée: 36 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à en entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 31 juillet 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 de la Décision 2(X).

2. PD 761/14 Rev.2 (I,M) Favoriser le partenariat entre les groupes d'agriculteurs et la filière forestière (Indonésie)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	572 193
Contribution de l'OIBT:	\$EU	508 693
Contribution du Gouvernement de l'Indonésie:	\$EU	63 500

Agence d'exécution: Secrétariat de l'Agence de vulgarisation et de développement des ressources humaines (BP2SDM)

Agence de collaboration: Agence de mise en œuvre de la vulgarisation et/ou Autorité forestière de district de Purworejo, Batang, Lumajang et Taskimalaya

Approbation: Décembre 2017 [le statut approuvé a été rétabli lors du CIBT-53 après que ce projet avait été déclaré caduc plus tôt en 2017 en vertu de la clause de caducité stipulée dans la Décision 2(X)]

Durée: 24 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à en entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 31 juillet 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 de la Décision 2(X).

3. PD 788/15 Rev.2 (I) Pérenniser la gestion forestière grâce à une compétitivité accrue des petites et moyennes entreprises de la filière bois du district de Ciamis dans l'ouest de la province indonésienne de Java (Indonésie)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	643 560
Contribution de l'OIBT:	\$EU	569 710
Contribution du Gouvernement de l'Indonésie:	\$EU	73 850

Agence d'exécution: Direction de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers, (*Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan*), Direction générale de la gestion forestière durable, Ministère de l'environnement et des forêts

Approbation: Décembre 2017 [le statut approuvé a été rétabli lors du CIBT-53 après que ce projet avait été déclaré caduc plus tôt en 2017 en vertu de la clause de caducité stipulée dans la Décision 2(X)]

Durée: 36 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à en entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 31 juillet 2019 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 de la Décision 2(X).

4. PD 841/17 Rev.2 (I) Établissement de partenariats entre les acteurs impliqués dans la chaîne de valorisation de l'acacia et de l'eucalyptus au Viet Nam

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	494 060
Contribution de l'OIBT:	\$EU	427 784
Agence d'exécution and Agence de collaboration:	\$EU	66 276

Agence d'exécution: Académie vietnamienne des sciences forestières (VAFS)

Agence de collaboration: Université du sud Queensland (USQ), Australie

Approbation: Septembre 2018

Durée: 24 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à en entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 31 mai 2020 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 de la Décision 2(X).

5. PD 870/18 Rev.1 (I) Développement d'un système efficace d'utilisation durable des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans le cadre de la mobilisation des Unités forestières d'aménagement pour améliorer les moyens d'existence des collectivités dans le Nusa Tenggara

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	781 961
Contribution de l'OIBT:	\$EU	605 555
Contribution de l'Agence d'exécution:	\$EU	32 670
Contribution de WWF-Indonésie:	\$EU	143 736

Agence d'exécution: Direction générale de la gestion durable des forêts de production, Ministère de l'environnement et des forêts

Approbation: Septembre 2018

Durée: 24 mois

Le financement de ce projet demeure en instance, mais le Conseil a autorisé le Directeur exécutif à entamer la mise en œuvre dès que les fonds réservés à la contribution totale de l'OIBT seraient mis à disposition sur le Compte spécial. Ce projet perdra sa qualité de projet approuvé le 31 mai 2020 en application de la disposition de caducité stipulée dans l'annexe 2 de la Décision 2(X).

* * *