



**CONSEIL INTERNATIONAL  
DES BOIS TROPICAUX**

**COMITÉ DU REBOISEMENT ET  
DE LA GESTION FORESTIÈRE**

Distr.  
GÉNÉRALE

CRF(LVIII)/2  
28 octobre 2024

FRANÇAIS  
Original: ANGLAIS

CINQUANTE-HUITIÈME SESSION  
Du 2 au 6 décembre 2024  
Yokohama (Japon)

**RAPPORT SUR LES PROJETS, AVANT-PROJETS ET  
ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL BIENNAL ACHEVÉS**

**DANS LE DOMAINE DU REBOISEMENT ET DE LA GESTION FORESTIÈRE**



**RAPPORT SUR LES PROJETS, AVANT-PROJETS ET ACTIVITÉS ACHEVÉS  
DANS LE DOMAINE DU REBOISEMENT ET DE LA GESTION FORESTIÈRE**

**(A) AVANT-PROJETS ACHEVÉS**

Aucun.

**(B) PROJETS ACHEVÉS**

**(1) PD 452/07 Rev.5 (F) Gestion durable de forêts de production sur une échelle commerciale en Amazonie brésilienne – Phase II (Brésil)**

Budget et sources de financement:

Budget total:		\$EU	1,447 891
Budget de l'OIBT:		\$EU	556 963
Gouvernement du Japon (MoFA):	\$EU	556 963	
EMBRAPA:		\$EU	576 807
MMA:		\$EU	263 271
IFT:		\$EU	50 850

Agence d'exécution: *Embrapa Amazônia Oriental (EMBRAPA), Belém, Pará*

Période d'approbation: Rev. 5: Approuvée en novembre 2014

Date de lancement et durée: Août 2017/36 mois

Nouvelle date approuvée d'achèvement du projet: Première prorogation jusqu'au 31 janvier 2022 (NOLF.20-0020)  
Seconde prorogation jusqu'au 31 janvier 2023 (NOLF.21-0074)  
Troisième prorogation jusqu'au 31 janvier 2024 (NOLF.23-0008)  
Quatrième prorogation jusqu'au 30 avril 2024 (NOLF24-0009)

**I. Introduction**

Ce projet, initialement approuvé dans le cadre du Cycle de projets du premier semestre 2008, a été de nouveau soumis à deux reprises par le Gouvernement du Brésil avec un budget modifié. Le projet a été financé en intégralité à la cinquantième session du Conseil tenue en novembre 2014, et l'Accord de projet a été dûment signé en décembre 2015. L'agence d'exécution ayant cependant demandé au Secrétariat de pouvoir à nouveau modifier ce projet au niveau de son objectif de développement, de son objectif spécifique, de ses produits escomptés et de ses activités, un additif à l'accord de projet a été finalisé en juin 2017. La mise en œuvre du projet a démarré en août 2017, après le décaissement de la première tranche des fonds.

**II. Objectif du projet**

L'objectif de développement de ce projet est de renforcer l'adoption de bonnes pratiques de gestion des forêts chez les entreprises du bois de taille moyenne et grande en Amazonie brésilienne. Le projet s'appuie sur les acquis du projet PD 57/99 Rev.2 (F) «Gestion durable des forêts de production à l'échelle commerciale en Amazonie brésilienne – Phase I», mise en œuvre antérieurement.

Les produits escomptés de ce projet sont les suivants: un ensemble complet d'outils informatiques de gestion durable des forêts (GDF) est préparé; des lignes directrices sont préparées pour accompagner la GDF; la capacité des partenaires du projet à mettre en œuvre une formation aux outils de GDF est renforcée; les parties prenantes au projet sont formées à l'utilisation des outils de GDF; des stratégies de transfert des outils de GDF sont évaluées; et les retombées techniques, sociales, financières et environnementales des évolutions résultant de l'adoption de la GDF dans les entreprises de bois sélectionnées sont évaluées.

### **III. Réalisations et produits du projet**

Le projet a permis de transcrire et d'actualiser les outils logiciels de GDF développés dans le cadre du projet PD 57/99 Rev.2 (F) pour les rendre compatibles avec les systèmes d'exploitation informatiques actuels et faciliter les futurs travaux de maintenance. Les outils de GDF sont les suivants:

- Le BOManejo (outil de planification et de gestion des récoltes de bois): [www.embrapa.br/en/bom-manejo](http://www.embrapa.br/en/bom-manejo)
- Le MFT (outil de suivi des forêts tropicales): <https://nextcloud.cpatu.embrapa.br/index.php/s/qTBWQgqeisQWda5>
- Le MOP (outil de suivi de la performance opérationnelle (de la gestion forestière): <https://nextcloud.cpatu.embrapa.br/index.php/s/yZifm92N8DAJybb>
- Le MEOF (outil de suivi économique des opérations forestières)

Des formations à l'emploi des outils de GDF ont été dispensées auprès d'universités, d'entreprises du bois, d'entrepreneurs de gestion forestière communautaire – un groupe supplémentaire de parties prenantes ne figurant pas à l'origine dans le descriptif de projet a été ajouté – et d'organismes publics en Amazonie brésilienne, au moins 712 personnes ayant formées dans l'État du Pará. Des manuels, présentations, fiches de données et autres matériaux ont été préparés à des fins de démonstration dans le cadre de diverses manifestations de diffusion et de formation.

Les outils de GDF ont été diffusés dans le cadre d'une série d'événements, de vidéos, de dépliants ainsi que d'articles parus dans *Actualités des Forêts Tropicales* (TFU), le bulletin d'information de l'OIBT. Au nombre des manifestations internationales, on citera notamment les éditions 2019 et 2024 du Congrès mondial de l'Union internationale des instituts de recherche forestière (IUFRO) et l'édition 2021 de GLF Amazônia (en ligne). Les articles parus dans TFU et les vidéos produites dans le cadre du projet sont consultables via le moteur de recherche de projets et notes conceptuelles de l'OIBT ([www.itto.int/project/id/PD452\\_07-Rev.5-F](http://www.itto.int/project/id/PD452_07-Rev.5-F)) ou encore la chaîne YouTube de l'OIBT (<https://www.youtube.com/user/ittosfm/videos>).

### **IV. Acquis et répercussions**

Il est ressorti des activités de diffusion et de validation des outils de GDF auprès des parties prenantes qu'il était nécessaire de créer une version en ligne sur un site web. Une version beta «BOManejo web» est actuellement testée (<https://bomanejo.online/>) (en accès restreint).

### **V. Enseignements dégagés et pérennisation**

La pandémie de Covid-19 ayant perturbé plusieurs des activités de terrain, certains produits ont dû être en partie modifiés en prévoyant des volets conséquents dédiés à la diffusion auprès des communautés forestières ou à leur accompagnement. La durée du projet a dû être prorogée en conséquence.

L'ultime atelier de diffusion du projet intitulé «La forêt des populations: un programme en faveur de la gestion, de la conservation et de la protection des forêts par les communautés et les familles du Territoire Resex Verde para Sempre, Porto de Moz PA » s'est tenu en mars 2024.

Selon le rapport d'achèvement, le projet a contribué à la réalisation de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD), plus particulièrement les ODD 5, 8, 12, 13 et 17.

Ce projet avait été conçu pour encourager les bonnes pratiques de gestion forestière au sein des moyennes et grandes entreprises. Nombre des entreprises qui produisent aujourd'hui du bois en région amazonienne dans le respect de la légalité exécutent des projets dans le cadre de concessions fédérales ou appartenant à des États, dont les règlements et contrôles détaillés incombent aux organismes gouvernementaux. En revanche, la gestion forestière communautaire (GFC) nécessite quant à elle une assistance et un accompagnement supplémentaires. À cet égard, une nouvelle proposition de troisième phase du projet axée sur la GFC a été soumise à l'OIBT dans le cadre de son cycle de projets le plus récent.

Ce projet a permis de renforcer les dispositifs institutionnels et les partenariats en vue de continuer à promouvoir la GDF en Amazonie, au nombre desquels l'Observatoire de la gestion des forêts par les communautés et les familles ou encore le Forum des forêts d'Amazonie, une coalition de plus de 40 membres, dont des entreprises du privé, des organismes de recherche, des associations, des coopératives et des représentants des populations autochtones, qui apporteront leur aide afin de poursuivre la diffusion des produits et acquis du projet.

## VI. Remarques de conclusion

Le Secrétariat de l'OIBT ayant reçu le rapport d'achèvement du projet, un rapport technique et le rapport d'audit financier final, le Comité pourra déclarer le projet dûment achevé, sous réserve de l'examen satisfaisant du rapport final d'audit par le Secrétariat de l'OIBT. Les rapports et les produits de sensibilisation préparés dans le cadre du projet sont disponibles via le moteur de recherche de projets sur le site web de l'OIBT: [www.itto.int/project/id/PD452\\_07-Rev.5-F](http://www.itto.int/project/id/PD452_07-Rev.5-F).

(2) **PP-A/59-353** **Améliorer la valeur des forêts naturelles de recrû par leur utilisation durable aux fins de créer de l'emploi en milieu rural suite à la pandémie de Covid-19 (Costa Rica)**

Budget et sources de financement:

Budget total:		\$EU	364 500
Budget de l'OIBT:		\$EU	250 000
Gouvernement du Japon:	\$EU	250 000	
Gouvernement du Costa Rica:		\$EU	114 500

Agence d'exécution: Chambre forestière costaricienne, Association de la filière et du bois du Costa Rica

Agence de collaboration: *Carbon Revenue Services S.A. (CRS)*

Date de lancement et durée: Juillet 2023/12 mois

### I. Introduction

Cette Activité du Programme de travail biennal (PTB) reposant sur un projet d'une durée de 12 mois, portant le numéro PP-A/59-353 [CN-21004] a été élaborée à partir de la note conceptuelle CN-21004 après que le Japon ait fait part de son intérêt à la financer dans le cadre du budget supplémentaire d'urgence du Japon pour 2023, avec pour condition/exigence préalable obligatoire que les fonds du budget supplémentaire du Japon soient utilisés dans les limites d'une période maximale de 12 mois se terminant en en mars 2024. Compte tenu de cette condition/exigence obligatoire, la durée de mise en œuvre de cette Activité connexe au PTB a été réduite de 18 à 12 mois. L'accord régissant la mise en œuvre de cette Activité du PTB reposant sur un projet a été signé en mai 2023 par l'ensemble des parties. Une version acceptable du rapport d'achèvement ayant été reçue en mars 2024, la période d'exploitation technique aura duré 12 mois, conformément à la durée de 12 mois initialement prévue par l'agence d'exécution (Chambre forestière costaricienne, Association de la filière et du bois du Costa Rica) et l'agence de collaboration (*Carbon Revenue Services S.A.*) dans le descriptif de projet et le plan de travail détaillé.

### II. Objectif de l'Activité

Le Costa Rica présente un bilan internationalement reconnu sur le plan de la conservation des forêts et de la biodiversité ainsi qu'en termes d'actions efficaces visant à lutter contre le changement climatique. Cela a permis aux forêts du Costa Rica de devenir, depuis 2014, un puits net de gaz à effet de serre. Malgré les progrès réalisés par le programme de conservation, le secteur forestier du pays est confronté à plusieurs défis s'agissant d'améliorer ses performances, ce dans la mesure où l'industrie forestière étant actuellement sous-développée et obsolète, elle nécessite un soutien pour développer l'innovation au niveau des procédés de production et des produits forestiers. L'objectif de développement de cette Activité du Programme de travail biennal (PTB) reposant sur un projet est de contribuer à la conservation des forêts de recrû et de leurs services écosystémiques, tandis que son objectif spécifique consiste à mettre en place des outils permettant d'accroître la valeur des forêts de recrû en termes de conservation et de développement.

### III. Réalisations et produits de l'Activité

Selon le rapport d'achèvement et le rapport technique soumis par l'agence d'exécution et l'agence de collaboration, les réalisations et produits résultant de la mise en œuvre de cette Activité du PTB reposant sur un projet peuvent se résumer comme suit:

- Produit 1: le diagnostic de la structure et de la composition des forêts de recrû dans le pays a été conduit et mené à bonne fin en coopération avec les parties prenantes concernées ainsi que les bénéficiaires qui sont directement ou indirectement impliqués dans la gestion durable et l'évaluation des forêts de recrû, ainsi que dans la fabrication ou la commercialisation de produits bois innovants au Costa Rica.
- Produit 2: Une stratégie visant à améliorer la gouvernance de la gestion durable des forêts de recrû en vue de renforcer la compétitivité a été élaborée pour être appliquée suivant une approche participative, incluant aussi bien les hommes et les femmes que les jeunes, et une première version du document stratégique a été validée au plan technique par les parties prenantes concernées au cours d'un atelier national. Le processus d'avalisation définitive, à l'échelon politique, du document de stratégie n'a pas été possible dans les limites de la période de 12 mois de mise en œuvre du projet. Le document de stratégie est intitulé «*Oportunidades de mercado para los productos de madera de bosque secundario*» (Opportunités de marché pour les produits bois issus de forêts de recrû).
- Produit 3: Une sélection de produits bois, servant de prototypes innovants pour accéder aux niches de marché existantes, ont fait l'objet d'études/d'essais dans le cadre de concertations avec les parties prenantes, les producteurs et les transformateurs de bois, ainsi que l'indique le rapport technique dont est extrait le tableau récapitulatif suivant:

Nom scientifique	Nom commun	Indice de prédominance et d'abondance	Densité du bois
<b>Bloc 1 Zone Nord-Pacifique</b>			
<i>Spondias mombin</i>	Jobo	20,9%	0,31
<i>Guazuma ulmifolia</i>	Guácimo	20,5%	0,48 à 0,61
<i>Cordia alliodora</i>	Laurel	10,8%	0,44
<b>Bloc 2 Zone Nord-Pacifique</b>			
<i>Guazuma ulmifolia</i>	Guácimo	28,8%	0,48 à 0,61
<i>Bursera simaruba</i>	Jiñocuabe	28,6 %	0,51
<i>Cordia alliodora</i>	Laurel	26,0%	0,44
<b>Bloc 3 Zone d'Upala</b>			
<i>Tetragastris panamensis</i>	Canfín	14%	0,70
<i>Enterolobium scomburgkii</i>	Guanacaste macho	9,7%	0,75
<i>Dendropanax arboreus</i>	Fosforillo	9,6%	0,45 à 0,55
<b>Bloc 4 Zone Nord B</b>			
<i>Pentaclethra macroloba</i>	Gavilán	34,1%	0,70
<i>Dialium guianense</i>	Tamarindo	14,7%	0,83

- Produit 4: Des lignes directrices relatives à la mise au point d'une stratégie de commercialisation tirant parti de la notoriété de l'image de marque du pays ont été produites et soumises à la validation technique des parties prenantes concernées, mais elles n'ont pas pu être avalisées par le Gouvernement du Costa Rica dans les limites de la période de mise en œuvre de 12 mois.

Au cours de la mise en œuvre de cette Activité du PTB reposant sur un projet, les bénéficiaires cibles se sont dits intéressés par l'exploitation des données et résultats tirés de sa mise en œuvre. À cet égard, plusieurs niveaux de coordination ont impliqué ces parties prenantes cibles, tels que l'Office de promotion du commerce extérieur (PROCOMER); le Ministère de l'économie et du commerce (MEIC); le Système national des aires de conservation (*Sistema Nacional de Áreas de Conservación*, SINAC) du Nord Huetar; le SINAC de la région de Chorotega; la Commission costaricienne de durabilité des forêts; l'Institut national d'apprentissage (INA); la Commission de mise en valeur des forêts de San Carlos (CODEFORSA); et le Fonds national de financement des forêts de la région de Huetar Norte.

Dans le but de créer des opportunités pour les communautés les plus vulnérables situées dans la zone cible du projet au Costa Rica (région de Chorotega et région du Nord Huetar), une approche transversale intergénérationnelle et sensible aux aspects du genre a été appliquée pour réaliser chacun des produits. Un

projet d'article dressant la synthèse des réalisations et produits susmentionnés a été soumis pour publication dans *Actualités des Forêts Tropicales* (TFU, le bulletin d'information trimestriel de l'OIBT).

#### **IV. Acquis et répercussions**

Au Costa Rica, la forêt de recrû constitue un écosystème vulnérable, dans la mesure où elle est soumise à la pression découlant de l'utilisation de ses ressources, ce qui le rend encore plus susceptible d'être dégradé. En revanche, les propriétaires de ces écosystèmes forestiers sont typiquement, dans la plupart des cas, de petits producteurs, qui, en raison de divers facteurs limitants, ne sont pas conscients de la valeur de leurs forêts. Les données obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet ont été diffusées par le biais de supports qui ont permis d'illustrer toute la valeur de ces forêts de recrû. La mise en œuvre de cette Activité du PTB reposant sur un projet a contribué à réaliser les produits escomptés décrits précédemment tout en contribuant à susciter certaines évolutions voulues au profit des parties prenantes, qui peuvent essentiellement se résumer comme suit:

- Développement de nouveaux produits bois et identification de potentielles niches de marché pour les essences à bois recensées dans des forêts de recrû situées dans quatre zones de la zone cible au Costa Rica, telles que répertoriées dans le tableau ci-dessus.
- Implication des femmes et des jeunes dans la chaîne de valeur forestière grâce au renforcement des capacités comme moyen d'améliorer les moyens d'existence des petits propriétaires fonciers et d'accroître la productivité des forêts de recrû au Costa Rica.
- Amélioration de l'économie locale en milieu rural en faisant appel à des technologies de transformation et de développement de l'innovation concernant les essences à bois sélectionnées qui ont été recensées dans des forêts de recrû situées dans quatre zones de la zone cible au Costa Rica, telles que répertoriées dans le tableau ci-dessus.

#### **V. Enseignements dégagés et pérennisation**

Les principaux enseignements dégagés pour assurer une mise en œuvre harmonieuse de l'Activité du PTB PP-A/59-353 reposant sur un projet peuvent se résumer comme suit:

- En milieu physique, les activités ont toujours été menées dans les régions cibles du projet, dans des espaces ouverts ou universitaires, de manière à ce que les acteurs bénéficiaires puissent se sentir en terrain neutre. Cette approche a témoigné d'une ouverture pour partager les expériences et valider les informations et résultats dans le cadre d'une approche participative impliquant les différentes parties prenantes.
- Les aspects culturels ont été pris en compte au fil des différentes étapes de la mise en œuvre du projet dans le cadre de concertations avec les parties prenantes locales concernées, les producteurs et les transformateurs de bois afin de déterminer leurs besoins en formation à la gestion, la conservation et la restauration des forêts de recrû, ainsi que leur chaîne de valeur.

En ce qui concerne la pérennisation des réalisations de cette Activité PP-A/59-353 du PTB reposant sur un projet, elle a pu être assurée dans le cadre de dispositifs spécifiques de coopération, qui ont été négociés avec les entités compétentes du gouvernement costaricien aux fins de continuer à promouvoir les principales réalisations de l'Activité, comme suit:

- Accord de coopération avec l'Institut national d'apprentissage (INA) pour former des compétences techniques et managériales, en particulier dans le domaine de la filière du meuble (ébénisterie, design, emploi de machines, installation et finitions utilisant du bois) exploitant les essences à bois susmentionnées qui ont été recensées dans les forêts de recrû.
- Mise en œuvre d'une pépinière d'entreprises du secteur forestier dans le cadre de la Chambre forestière costaricienne, Association de la filière et du bois du Costa Rica pour validation de leur aptitude à l'export en appliquant le «Test d'exportation» de l'Office de promotion du commerce extérieur du Costa Rica (PROCOMER) et des avis sur les exportations.
- Une feuille de route pour la mise en œuvre d'une stratégie commerciale et de marché avec le Ministère de l'économie, de l'industrie et du commerce (MEIC) en lien avec les programmes de développement du pays pour placer les produits bois issus de forêts de recrû sur les marchés locaux et internationaux.
- Poursuite des discussions portant sur des séances de formation et les forums en vue de la diffusion des principaux résultats et réalisations du projet par le biais d'établissements éducatifs et d'associations de producteurs de bois de petite et moyenne taille au Costa Rica.

**VI. Remarques de conclusion**

Le Secrétariat ayant reçu le rapport d'achèvement et quatre rapports techniques ainsi qu'un rapport final d'audit satisfaisant, le Comité pourra déclarer dûment achevée cette Activité PP-A/59-353 [CN-21004] du PTB reposant sur un projet. Les rapports et produits de sensibilisation préparés dans le cadre de cette Activité PP-A/59-353 du PTB reposant sur un projet sont disponibles via le moteur de recherche de projets sur le site web de l'OIBT: [www.itto.int/project/id/PP-A\\_59-353-CN-21004](http://www.itto.int/project/id/PP-A_59-353-CN-21004).

\* \* \*