



**CONSEJO INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES**

**COMITÉ DE ECONOMÍA,
ESTADÍSTICAS Y MERCADOS**

COMITÉ DE INDUSTRIA FORESTAL

Distr.
GENERAL

CEM-CFI(LIX)/2
10 de septiembre de 2025

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUINGUAGÉSIMO NOVENO PERÍODO DE SESIONES
Del 27 al 31 de octubre de 2025
Ciudad de Panamá, Panamá

INFORME DE LOS PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS EN CURSO

ECONOMÍA, ESTADÍSTICAS Y MERCADOS

[A] Proyectos en ejecución

1. PD 933/23 Rev.2 (M) Fomento del uso de madera de teca sostenible en los mercados nacionales de la India (India)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US\$	321.000
Gobierno de Japón:	US\$	296.000
Contribución del organismo ejecutor:	US\$	25.000

Organismos ejecutores: Instituto de Investigación Forestal de Kerala (KFRI)
TEAKNET (Red Internacional de Información sobre la Teca)

Aprobación: Febrero de 2024

Financiación: Abril de 2024

Fecha de inicio: Junio de 2025

Duración: Programada: 24 meses
A la fecha: 3 meses

En el quincuagésimo noveno período de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT) y los correspondientes períodos de sesiones de los Comités, celebrados en Pattaya, Tailandia, del 13 al 17 de noviembre de 2023, el Gobierno de Japón manifestó su interés en financiar el proyecto PD 933/23 Rev.1 (M). En consecuencia, el gobierno japonés solicitó la revisión de esta propuesta para incluir el componente ampliado del uso de madera sostenible. El organismo ejecutor modificó y volvió a presentar la propuesta teniendo en cuenta los comentarios del Gobierno de Japón. Esta propuesta se sometió al procedimiento de no objeción con plazo determinado, que finalizó el 9 de febrero de 2024.

El objetivo de desarrollo del proyecto se centra en mejorar el consumo sostenible de madera de teca en la India. Si bien la investigación y el desarrollo han producido resultados importantes en los últimos años en todos los aspectos de la producción y los mercados de la madera de teca, existen grandes deficiencias en la gestión y la difusión de conocimientos entre los interesados, así como en la creación de redes profesionales entre los actores pertinentes. El objetivo específico es promover el uso sostenible de la madera de teca y sus productos derivados en el país, mejorando las políticas relacionadas con la certificación de la madera, desarrollando la capacidad de las partes interesadas y optimizando las cadenas de suministro de madera. Esta iniciativa tiene por objeto crear una industria maderera más resiliente y autosuficiente en el país, contribuyendo al mismo tiempo a objetivos más amplios de sostenibilidad ambiental y económica.

Según el informe de avance presentado en agosto de 2025, el proyecto ha logrado algunos progresos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Progreso alcanzado en la ejecución de actividades

Actividades	Porcentaje ejecutado	Fecha de finalización prevista inicialmente	Fecha de finalización estimada
Actividad 1.4 Fortalecer la red de productores y comerciantes de teca para promover el uso sostenible de la madera	60 %	30 oct. 2025	30 oct. 2025
Actividad 2.1 Facilitar la participación de 50 consumidores urbanos y 50 consumidores rurales en exposiciones/campañas de comunicación sobre el uso de la madera para la construcción de viviendas y la decoración de interiores	50 %	20 sept. 2025	20 sept. 2025
Actividad 3.1 Llevar a cabo actividades previas a la conferencia, como webinarios y publicidad	60 %	10 sept. 2025	10 sept. 2025
Actividad 3.5 Finalizar la lista de especialistas y participantes	80 %	10 sept. 2025	10 sept. 2025
Actividad 3.6 Organizar el lugar y la gestión logística	60 %	15 sept. 2025	15 sept. 2025
Actividad 3.7 Celebrar la 5ª Conferencia Mundial sobre la Teca con sesiones temáticas, sesiones plenarias, mesas redondas y eventos paralelos	50%	20 sept. 2025	20 sept. 2025
Actividad 3.8 Preparar, editar y finalizar las actas de la 5ª Conferencia Mundial sobre la Teca	30%	31 dic. 2025	31 dic. 2025

Se han logrado varios productos clave en consonancia con los objetivos del proyecto. Se están llevando a cabo estudios documentales exhaustivos y encuestas sobre los mercados nacionales de la

madera en determinados estados de la India. Por otra parte, se ha organizado con éxito una reunión de consulta con los interesados en la sede de la Asociación Maderera de Kandla, en Gandhidham (Gujarat, India), con el fin de recabar información de la situación sobre el terreno.

Se ha invitado a países como Tailandia, Viet Nam y Camboya a participar en la 5ª Conferencia Mundial sobre la Teca para compartir conocimientos sobre buenas prácticas. Asimismo, se han llevado a cabo promociones previas a la conferencia para atraer a los interesados y sensibilizar a la población. Además, se ha creado un sitio web específico para la conferencia (www.worldteakconference2025.com), que sirve de punto central para la difusión de información, la inscripción y las actualizaciones sobre el evento.

El organismo ejecutor ha presentado a la Secretaría un informe completo sobre la marcha del proyecto que abarca las actividades hasta agosto de 2025, el cual está disponible a solicitud de los interesados (*únicamente en inglés*).

INDUSTRIA FORESTAL

[A] Proyectos en ejecución

1. PD 912/20 Rev.3 (I) Fortalecimiento de la gestión técnica y empresarial de la industria forestal maderable del Perú
Fase I

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US\$	291.439
Gobierno de Japón:	US\$	166.847
Contribución del organismo ejecutor:	US\$	124.592

Organismo ejecutor: Cámara Nacional Forestal (CNF)

Aprobación: Enero de 2024

Financiación: Marzo de 2024

Fecha de inicio: Agosto de 2024

Duración: Programada: 15 meses
A la fecha: 12 meses

En el quincuagésimo noveno período de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT) y los correspondientes períodos de sesiones de los Comités, celebrados en Pattaya, Tailandia, del 13 al 17 de noviembre de 2023, el Gobierno de Japón manifestó su interés en financiar el proyecto PD 912/20 Rev.2 (I). La propuesta fue modificada y presentada nuevamente por el organismo ejecutor para ser ejecutada en dos fases de 15 meses cada una con una duración total de 30 meses, teniendo en cuenta el compromiso financiero asumido en la reunión del Consejo. Esta propuesta se sometió al procedimiento de no objeción con plazo determinado, que concluyó el 19 de enero de 2024. El acuerdo del proyecto se firmó en julio de 2024 y el organismo ejecutor presentó el informe de inicio y toda la demás documentación necesaria a la Secretaría de la OIMT en agosto de 2024, tras lo cual se efectuó la primera remesa de fondos el 14 de agosto de ese año, marcando así el comienzo oficial de la ejecución del proyecto seguido por la segunda remesa el 11 de julio de 2025.

El eje central del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo es contribuir al desarrollo sostenible de la industria maderera del Perú promoviendo empresas forestales formales, eficientes y competitivas orientadas al mercado, aprovechando oportunidades de negocio articuladas con cadenas de valor y comercializando productos basados en el uso de madera procedente de fuentes legales de bosques gestionados en la región amazónica del Perú, en beneficio de la sociedad peruana y especialmente de los hombres y mujeres que dependen de los bosques para su sustento. Más concretamente, el proyecto tiene como objetivo específico «fortalecer la gestión técnica y empresarial de la industria forestal que utiliza especies maderables de la Amazonía peruana».

Tras doce (12) meses de implementación, según el informe de avance presentado por el organismo ejecutor en agosto de 2025, el siguiente cuadro resume el progreso alcanzado hasta la fecha, con la finalización de la Fase I prevista para noviembre de 2025. El informe sobre los primeros doce meses está disponible en la Secretaría, únicamente en español, y puede distribuirse en caso de ser necesario.

Progreso alcanzado en la ejecución de actividades

ACTIVIDADES	Porcentaje ejecutado	Fecha de finalización prevista inicialmente	Fecha de finalización estimada
Producto 1: Empresas de la industria maderera interactúan con los productores del bosque			
Actividad 1.1 Analizar, difundir y capacitar sobre el aprovechamiento del potencial maderable de la Amazonía, promoviéndose el uso de especies poco conocidas para la elaboración de productos de madera	75	Nov. 2025	Nov.
Producto 2: Empresas forestales articuladas con el mercado nacional e internacional de productos maderables			
Actividad 2.1 Capacitar y difundir temas de certificación forestal, cadena de custodia, trazabilidad de la madera y libro de operaciones	0	Nov.	Nov.
Actividad 2.3 Difundir información actualizada sobre el comercio y mercado de productos maderables y de servicios de producción	65	Nov.	Nov.
Actividad 2.4 Apoyar a las empresas madereras en la innovación y oferta de nuevos productos de calidad al mercado	30	Nov.	Nov.
Producto 3: Manejo eficiente de la organización productiva de las empresas forestales de productos maderables			
Actividad 3.1 Promover el desarrollo tecnológico de las empresas madereras	70	Nov.	Oct.
Actividad 3.2 Desarrollar capacidades técnicas y de organización productiva de los productores madereros	50	Nov.	Nov.
Actividad 3.3 Fortalecer la capacidad de gestión empresarial y de procesos productivos de líderes empresariales	15	Nov.	Nov.
Producto 4: Organización fortalecida de productores de la industria de la madera			
Actividad 4.1 Promover el involucramiento de los actores forestales, públicos y privados, en la gobernanza forestal y participación en espacios de diálogo	60	Nov.	Nov.
Actividad 4.2 Difundir y capacitar sobre temas relacionados con la normatividad forestal	80	Nov.	Nov.
Actividad 4.5 Establecer y mantener la coordinación y gestión del proyecto	75	Nov.	Nov.

2. PD 935/23 Rev.1 (M) Fomento del uso sostenible de madera en el mercado nacional de Malasia

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US\$	323.244
Gobierno de Japón:	US\$	212.088
Gobierno de la República de Corea:	US\$	19.032
Contribución del Gobierno de Malasia:	US\$	92.124

Organismo ejecutor: Consejo de Certificación de Maderas de Malasia (MTCC)

Aprobación: Octubre de 2023

Financiación: Noviembre de 2023

Fecha de inicio: Octubre de 2024

Duración: Programada: 18 meses
A la fecha: 11 meses

De conformidad con la nueva arquitectura financiera [aprobada en el 56º período de sesiones del Consejo en virtud de la Decisión 4(LVI)] un donante ha manifestado su interés en financiar esta propuesta de proyecto formulada a partir de la nota conceptual CN-23025-Malasia. La propuesta ha sido elaborada por el organismo ejecutor en colaboración con la Secretaría de la OIMT y el donante teniendo en cuenta los comentarios recibidos durante el procedimiento electrónico de no objeción que finalizó el 18 de octubre de 2023. La Agencia Forestal de Japón se comprometió a financiar este proyecto y el acuerdo de ejecución se firmó en abril de 2024. La primera remesa de fondos para el proyecto se envió a finales de septiembre de 2024.

El proyecto tiene los siguientes cuatro productos previstos: 1) Mejora del marco normativo para impulsar el consumo interno de madera y productos derivados; 2) Fortalecimiento de la capacidad de producción de madera y productos derivados para satisfacer la demanda del mercado interno y promover el consumo local; 3) Evaluación de la oferta y demanda del mercado de madera sostenible y su cadena de custodia con productos de mayor calidad y más diversos, que cumplan los requisitos de diligencia debida y el compromiso con los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), incluidas las emisiones de carbono y el uso de la Cuarta Reglamentación Industrial (IR 4.0) y tecnologías avanzadas; y 4) Establecimiento de un plan maestro de sistema integrado que incorpore las plataformas y sistemas de datos existentes.

Según el informe de avance presentado en agosto de 2025, el proyecto ha realizado el siguiente progreso:

Producto 1: Mejora del marco normativo para impulsar el consumo interno de madera y productos derivados

1. Se han realizado estudios sobre políticas e iniciativas nacionales e internacionales relativas al uso de madera sostenible, que actualmente se están analizando para formular recomendaciones en materia de políticas.
2. Se está perfeccionando un cuestionario dirigido a los consumidores sobre la base de los comentarios formulados por el organismo ejecutor.
3. El organismo ejecutor examinó y formuló comentarios sobre el proyecto de informe técnico, que se encuentra en proceso de revisión.

Producto 2: Fortalecimiento de la capacidad de producción de madera y productos derivados para satisfacer la demanda del mercado interno y promover el consumo local

1. Se elaboró una encuesta de sensibilización pública; el 15 de mayo de 2025 se lanzó oficialmente una plataforma en las redes sociales para el proyecto como medio para promover el uso de madera sostenible a nivel nacional; se llevó a cabo una campaña de sensibilización. El 20 de junio de 2025 se presentaron directrices de seguridad para talleres de carpintería y se realizó una demostración de maquinaria en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la UPM.
2. Se presentó al organismo ejecutor la propuesta de demostración de la estructura de madera (casa de madera laminada encolada (*Glulam*) de seraya blanca) para su promoción. Actualmente, se están manteniendo conversaciones con el propietario.

Producto 3: Evaluación de la oferta y demanda del mercado de madera sostenible y su cadena de custodia con productos de mayor calidad y más diversos, que cumplan los requisitos de diligencia debida y el compromiso con los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), incluidas las emisiones de carbono y el uso de la Cuarta Reglamentación Industrial (IR 4.0) y tecnologías avanzadas

1. Se ha iniciado y se encuentra en curso una evaluación de las limitaciones y la competitividad del mercado interno.
2. Se elaboró un instrumento para realizar una encuesta entre los interesados, al que se le introdujeron varias mejoras siguiendo las sugerencias y recomendaciones recibidas.

Producto 4: Desarrollo de un Plan Maestro de Sistemas de Información (ISMP)

Las actividades correspondientes al Producto 4 aún no han comenzado.

El organismo ejecutor ha presentado a la Secretaría un informe completo sobre la marcha del proyecto que abarca las actividades hasta junio de 2025, el cual está disponible a solicitud de los interesados (*únicamente en inglés*).

3. PD 943/25 (I) Refuerzo de la cadena de suministro legal y sostenible en la industria maderera para estimular una buena gobernanza forestal (Indonesia)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US\$	236.600
Gobierno de Japón:	US\$	225.000
Contribución del Gobierno de Indonesia:	US\$	11.600

Organismo ejecutor: Dirección de Transformación y Comercialización de Productos Forestales
Dirección General de Gestión Forestal Sostenible
Ministerio de la República de Indonesia

Aprobación: Abril de 2025

Financiación: Febrero de 2025

Fecha de inicio: Junio de 2025

Duración: Programada: 12 meses
A la fecha: 2 meses

De conformidad con la nueva arquitectura financiera [aprobada en el 56º período de sesiones del Consejo en virtud de la Decisión 4(LVI)] un donante manifestó su interés en financiar esta propuesta de proyecto elaborada a partir de la nota conceptual por el organismo ejecutor en colaboración con la Secretaría de la OIMT y el donante. El acuerdo de ejecución entre la OIMT y el Ministerio de Bosques de Indonesia se firmó el 18 de abril de 2025 y la ejecución del proyecto se inició en el mes de junio.

El proyecto se centra en estimular la buena gobernanza forestal mejorando las cadenas de suministro legales y sostenibles. Por lo tanto, el proyecto propuesto tiene como objetivo reducir la presión sobre las zonas forestales con el apoyo de una buena gobernanza de la industria forestal y maderera. Por último, al estimular un entorno propicio para la implementación de cadenas de suministro legales y sostenibles y aumentar la capacidad de la industria maderera en los mercados nacionales y mundiales, se puede evitar la sobreexplotación y crear las condiciones necesarias para una mejor supervisión de la gestión forestal sostenible y el desarrollo de la industria maderera. Con la mejora del rendimiento de la industria maderera gracias a la implementación del proyecto propuesto, la gestión forestal sostenible y las cadenas de suministro legales y sostenibles promoverán la gobernanza forestal, la aplicación de la ley y la trazabilidad.

El objetivo específico del proyecto es reducir la presión sobre la zona forestal del norte de Sumatra debido a las actividades ilegales, estimulando la buena gobernanza forestal mediante la mejora de las cadenas de suministro legales y sostenibles en las industrias madereras. Esto se puede lograr mediante la consecución de dos resultados: 1) Estimular la implementación de cadenas de suministro legales y sostenibles en la industria maderera para apoyar la gobernanza forestal; y 2) Aumentar la capacidad de la industria maderera en los mercados nacionales y mundiales que cubren estas actividades. Los resultados se obtendrán mediante la plena ejecución de cuatro actividades previstas en el proyecto: 1) Realizar el estudio de cadenas de suministro legales y sostenibles de la industria maderera (Actividad 1.1); 2) Desarrollar una plataforma integrada para cadenas de suministro legales y sostenibles en la industria maderera (Actividad 1.2); 3) Aumentar la capacidad de las PYMES de la industria maderera en los mercados nacionales y mundiales; y 4) Difundir los avances de las cadenas de suministro legales y sostenibles en la industria maderera.

Según el informe de avance presentado en agosto de 2025, el proyecto ha logrado ciertos progresos. Durante el período comprendido entre abril y junio de 2025, el organismo ejecutor ha llevado a cabo la preparación de los asuntos administrativos, entre los que se incluye el registro de la donación ante el Ministerio de Finanzas. La ejecución del proyecto comenzó el 1 de julio de 2025. Las actividades 1.1, 1.2 y 2.1 del proyecto se iniciaron en agosto de 2025.

El organismo ejecutor ha presentado a la Secretaría un informe de avance completo del proyecto que abarca las actividades realizadas hasta agosto de 2025, el cual está disponible a solicitud de los interesados (*únicamente en inglés*).

4. PD 951/25 (I) Fortalecimiento de la cadena de valor del sector forestal a través del manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques en Costa Rica

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US\$	212.500
Gobierno de Japón:	US\$	160.000
Contribución del Gobierno de Costa Rica:	US\$	52.500

Organismo ejecutor: Asociación Cámara Forestal, Madera e Industria de Costa Rica

Entidad colaboradora: Carbon Revenue Services S.A. (CRS)

Aprobación: Julio de 2025

Financiación: Julio de 2025

Fecha de inicio: Agosto de 2025

Duración: Programada: 12 meses
 A la fecha: 1 mes

De conformidad con la nueva arquitectura financiera [aprobada en el 56º período de sesiones del Consejo en virtud de la Decisión 4(LVI)] un donante manifestó su interés en financiar esta propuesta de proyecto elaborada a partir de la nota conceptual CN-24032-Costa Rica por el organismo ejecutor en colaboración con la Secretaría de la OIMT y el donante. El procedimiento electrónico de no objeción finalizó el 1 de julio de 2025.

La ejecución del proyecto acaba de comenzar y se centrará en las siguientes actividades principales: i) realizar un diagnóstico de la disponibilidad de madera para la industria; ii) facilitar el acceso al uso de productos maderables, y iii) proponer programas de inversión con una amplia gama de incentivos, desarrollar estrategias de comercialización y definir programas de capacitación dirigidos a los técnicos de la industria maderera.

El objetivo de desarrollo del proyecto es: «Establecer mecanismos eficaces para la cosecha, la transformación y la comercialización sostenibles de productos maderables». Su objetivo específico es: «Fortalecer la gestión sostenible y la valoración de los recursos maderables para garantizar su disponibilidad a largo plazo y los servicios ecosistémicos que proporcionan». Los productos previstos son: (i) Diagnóstico de la disponibilidad de madera para la industria; (ii) Facilitación del acceso al uso de productos maderables; y (iii) Entorno adecuado para la inversión en la transformación de madera.

[B] Proyectos con acuerdo de ejecución pendiente

1. PD 947/25 (I) Desarrollo de capacidades para la gestión sostenible de *Pterocarpus Erinaceus* y *Azalia Africana* en Benín

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto Total:	US\$	238.395
Gobierno de EE.UU.:	US\$	95.000
Contribución de la OIMT:	US\$	82.794
Contribución del organismo ejecutor:	US\$	60.601

Organismo ejecutor: Initiative pour la Préservation de la Vie

Entidad colaboradora: Direction Générale des Eaux, Fôrets et Chasse

Aprobación: Septiembre de 2025

Duración: Programada: 24 meses

De conformidad con las disposiciones de la Decisión 4(LVI) aprobada en el 56º período de sesiones del Consejo, un miembro donante manifestó su interés en financiar la nota conceptual CN-24033-Benín. Posteriormente, el organismo ejecutor elaboró la propuesta PD 947/25 (I) en colaboración con la Secretaría de la OIMT.

Este proyecto recibió financiación parcial comprometida por el Gobierno de los Estados Unidos de América y complementada con fondos del Programa de Trabajo Bienal PP-A/52-320 (CITES) para su ejecución. El proyecto ha sido evaluado por la Secretaría de la OIMT, y sus comentarios se han reflejado debidamente en la propuesta. El proceso de no objeción en línea correspondiente a este proyecto se completó el 5 de septiembre de 2025.

[C] Proyectos con financiación pendiente

**1. PD 912/20 Rev.3 (I) Fortalecimiento de la gestión técnica y empresarial de la industria forestal maderable del Perú
Fase II**

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US\$	368.542
Contribución de la OIMT:	US\$	205.706
Contribución del organismo ejecutor:	US\$	162.836

Organismo ejecutor: Cámara Nacional Forestal (CNF)

Aprobación: Enero de 2024

Duración: Programada: 15 meses

La financiación de la Fase II de este proyecto se contemplará una vez concluida la Fase I (ver el primer apartado de la Sección A del presente informe). Hasta la fecha, la República de Corea ha comprometido USD 60.000,00, por lo que el saldo pendiente de financiación asciende a USD 145.706,00.

[D] Notas conceptuales con financiación pendiente (a la espera de expresiones de interés de posibles donantes)

1. CN-24028 Establecimiento de un sistema piloto de intercambio de información sobre plantaciones forestales y trazabilidad de la cadena de suministro de madera en Viet Nam
2. CN-25036 Desarrollo de un sistema nacional de verificación de la procedencia geográfica a través de la huella dendro-isotópica y marcadores genómicos de las maderas tropicales mexicanas para combatir el comercio ilegal de madera, la deforestación y la tala ilegal
3. CN-25040 Impulso de la bioeconomía forestal en la silvicultura de acacia de Viet Nam: desarrollo de una plataforma de orientación y diálogo para los actores transfronterizos de la cadena de valor de la acacia vietnamita

* * *