



CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX

COMITÉ DE L'ÉCONOMIE,
DES STATISTIQUES ET DES MARCHÉS

COMITÉ DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE

Distr.
GÉNÉRALE

CEM-CFI(LIX)/2
10 septembre 2025

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION
Du 27 au 31 octobre 2025
Panama (Panama)

RAPPORT SUR LES PROJETS ET AVANT-PROJETS EN COURS

ÉCONOMIE, STATISTIQUES ET MARCHÉS

[A] Projets en cours d'exécution

1. PD 933/23 Rev.2 (M) Promouvoir l'emploi de bois de teck durable sur le marché intérieur indien (Inde)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	321 000
Gouvernement du Japon:	\$EU	296 000
Contribution de l'Agence d'exécution:	\$EU	25 000

Agences d'exécution: Institut de recherche forestière du Kerala (KFRI)
TEAKNET (Réseau international d'information sur le teck)

Date d'approbation: Février 2024

Financement: Avril 2024

Date de lancement: Juin 2025

Durée: Prévue: 24 mois
À ce jour: 3 mois

Lors de la cinquante-neuvième session du Conseil international des bois tropicaux (CIBT) et sessions associées des Comités, tenue à Pattaya, en Thaïlande, du 13 au 17 novembre 2023, le Gouvernement du Japon a exprimé son intérêt pour financer le projet PD 933/23 Rev.1 (M). En conséquence, le Gouvernement du Japon a demandé que soit révisée la proposition de projet pour y inclure un volet élargi sur l'emploi de bois durable. Après avoir été révisée, la proposition, prenant en compte les observations du Gouvernement du Japon, a été de nouveau soumise par l'Agence d'exécution. Elle a ensuite fait l'objet de la procédure de non-objection qui a été finalisée le 9 février 2024.

L'objectif de développement du projet vise à améliorer la consommation de bois de teck durable sur le marché intérieur indien. Si les travaux de recherche-développement menés ces dernières années ont certes donné des résultats majeurs sur tous les aspects de la production et des marchés du bois de teck, d'importantes lacunes subsistent au niveau de la gestion et de la diffusion des connaissances auprès des parties prenantes, ainsi que sur le plan du réseautage professionnel entre celles-ci. Son objectif spécifique consiste à promouvoir l'utilisation de bois de teck et des produits dérivés de source durable dans le pays, ce en améliorant les politiques relatives à la certification du bois; en renforçant les capacités des parties prenantes; et en optimisant les chaînes d'approvisionnement en bois. Cette initiative vise à créer une filière du bois plus résiliente et autonome dans le pays, tout en contribuant à des objectifs plus larges de durabilité environnementale et économique.

D'après le rapport d'avancement présenté en août 2025, le projet a enregistré un certain nombre d'avancées, ainsi qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Avancée de la mise en œuvre des activités

Activités	Pourcentage exécuté	Date d'achèvement initialement prévue	Date d'achèvement estimative
Activité 1.4 Renforcer le réseau des planteurs et négociants de teck afin de promouvoir l'utilisation de bois durable	60 %	30 oct. 2025	30 oct. 2025
Activité 2.1 50 consommateurs urbains et 50 consommateurs ruraux ont assisté à des expositions/campagnes de communication sur l'emploi du bois dans la construction de logements et la décoration intérieure	50 %	20 sept. 2025	20 sept. 2025
Activité 3.1 Organiser des activités préalablement à la conférence, telles que webinaires et publicité	60 %	10 sept. 2025	10 sept. 2025
Activité 3.5 Finaliser la liste des personnes-ressources et des participants	80 %	10 sept. 2025	10 sept. 2025
Activité 3.6 Organiser le lieu et la logistique	60 %	15 sept. 2025	15 sept. 2025
Activité 3.7 Organiser la 5 ^e Conférence mondiale sur le teck qui comportera des séances thématiques, des séances plénières, des tables rondes et des manifestations parallèles	50 %	20 sept. 2025	20 sept. 2025
Activité 3.8 Élaborer, éditer et finaliser les actes de la 5 ^e Conférence mondiale sur le teck	30 %	31 déc. 2025	31 déc. 2025

Plusieurs produits clés ont été réalisés conformément aux objectifs du projet. Des études documentaires approfondies et des enquêtes sur les marchés intérieurs du bois sont en cours dans une sélection d'États indiens. Une réunion de consultation des parties prenantes a été organisée avec succès au siège de la *Kandla Timber Association*, à Gandhidham, dans l'État du Gujarat (Inde) afin de recueillir des informations sur le terrain.

Des pays tels que la Thaïlande, le Viet Nam et le Cambodge ont été désignés et invités à participer à la 5^e Conférence mondiale sur le teck afin de partager les bonnes pratiques. Des actions de promotion ont été menées en amont de la Conférence afin d'impliquer les parties prenantes et de sensibiliser le public. En outre, un site web dédié à la conférence (www.worldteakconference2025.com) a été développé. Il sert de plateforme centrale pour la diffusion d'informations, les inscriptions et les mises à jour se rapportant à l'événement.

L'Agence d'exécution a soumis au Secrétariat un rapport d'activité complet sur le projet couvrant les activités jusqu'en août 2025, disponible sur demande (*en anglais uniquement*).

INDUSTRIE FORESTIÈRE**[A] Projets en cours**

1. PD 912/20 Rev.3 (I) Renforcement de la gestion technique et commerciale de la filière forêt-bois péruvienne (Pérou)
Phase I

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	291 439
Gouvernement du Japon:	\$EU	166 847
Contribution de l'Agence d'exécution:	\$EU	124 592

Agence d'exécution: Chambre nationale des forêts (*Cámara Nacional Forestal, CNF*)

Date d'approbation: Janvier 2024

Financement: Mars 2024

Date de lancement: Août 2024

Durée: Prévus: 15 mois
À ce jour: 12 mois

Lors de la cinquante-neuvième session du Conseil international des bois tropicaux (CIBT) et sessions associées des Comités, tenue à Pattaya, en Thaïlande, du 13 au 17 novembre 2023, le Gouvernement du Japon a exprimé son intérêt pour financer le projet PD 912/20 Rev.2 (I). La proposition a été révisée et de nouveau soumise par l'Agence d'exécution en vue de sa mise en œuvre en deux phases d'une durée totale de 30 mois, soit 15 mois chacune pour la phase I et la phase II. Cette répartition a été effectuée en tenant compte de l'engagement pris lors de la session du Conseil. La proposition de projet a fait l'objet de la procédure électronique de non-objection qui a été finalisée le 19 janvier 2024. L'accord de projet a été signé en juillet 2024 et l'Agence d'exécution a soumis le rapport initial ainsi que tous les autres documents nécessaires au démarrage du projet au Secrétariat de l'OIBT en août 2024, après quoi la première tranche des fonds a été versée le 14 août 2024, marquant le début officiel de la mise en œuvre du projet, suivie d'un deuxième versement effectué le 11 juillet 2025.

L'objectif principal du projet en termes de développement est de contribuer au développement durable de la filière bois au Pérou en promouvant des entreprises forestières qui font partie du secteur officiel et qui soient efficaces, compétitives et orientées vers le marché. Il s'agit en outre de tirer parti des opportunités commerciales articulées aux chaînes de valeur et de commercialiser des produits répondant au principe d'une utilisation de bois de source légale provenant de forêts gérées situées dans la région amazonienne du Pérou, ce au profit de la société péruvienne et, en particulier, des hommes et des femmes qui sont tributaires des forêts pour leur subsistance. Plus précisément, le projet a pour objectif spécifique de «renforcer la gestion technique et commerciale de la filière forêt-bois qui dépend des essences forestières de la région amazonienne péruvienne».

Sur la base du rapport d'activité soumis par l'Agence d'exécution en août 2025, le tableau ci-dessous résume les progrès réalisés à ce jour au terme de 12 mois de mise en œuvre, la Phase I étant prévue s'achever en novembre 2025. Le rapport d'activité portant sur cette période de douze mois est disponible au secrétariat (*en espagnol uniquement*) et peut être communiqué si nécessaire.

Avancée dans la mise en œuvre des activités

ACTIVITÉ	Pourcentage exécuté	Date d'achèvement initialement prévue	Date d'achèvement estimative
Produit 1: Les entreprises de la filière bois interagissent avec les producteurs forestiers			
Activité 1.1 Analyser l'utilisation du potentiel en bois de l'Amazonie, diffuser les informations afférentes et dispenser des formations connexes, en encourageant l'utilisation d'essences peu connues pour la fabrication de produits bois	75 %	Nov. 2025	Nov.
Produit 2: Les entreprises forestières sont reliées au marché national et international des produits bois			
Activité 2.1 Dispenser des formations et diffuser des informations sur la certification forestière, la chaîne de contrôle, la traçabilité du bois et les manuels d'exploitation	0 %	Nov.	Nov.
Activité 2.3 Diffuser des informations actualisées sur le commerce et les marchés des produits bois et des services de production	65 %	Nov.	Nov.
Activité 2.4 Soutenir les entreprises du secteur du bois dans leurs efforts d'innovation et dans leur offre de nouveaux produits de qualité sur le marché	30 %	Nov.	Nov.
Produit 3: La gestion de l'organisation productive des entreprises forestières productrices de produits bois est efficace			
Activité 3.1 Promouvoir le développement technologique des entreprises de bois	70 %	Nov.	Oct.
Activité 3.2 Développer les capacités techniques et organisationnelles des producteurs de bois en matière de production	50 %	Nov.	Nov.
Activité 3.3 Renforcer les capacités des chefs d'entreprise en matière de gestion commerciale et de processus de production	15 %	Nov.	Nov.
Produit 4: L'organisation des producteurs de la filière bois est renforcée			
Activité 4.1 Promouvoir la participation des acteurs publics et privés du secteur forestier à la gouvernance forestière et aux forums de dialogue	60 %	Nov.	Nov.
Activité 4.2 Diffuser la réglementation forestière et dispenser des formations connexes	80 %	Nov.	Nov.
Activité 4.5 Mettre en place et poursuivre la coordination et la gestion du projet	75 %	Nov.	Nov.

2. PD 935/23 Rev.1 (I) Promouvoir l'emploi de bois de source durable sur le marché intérieur en Malaisie

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	323 244
Gouvernement du Japon:	\$EU	212 088
Gouvernement de la République de Corée:	\$EU	19 032
Contribution du Gouvernement de la Malaisie:	\$EU	92 124

Agence d'exécution: Conseil malaisien de certification des bois (*Malaysian Timber Certification Council, MTCC*)

Date d'approbation: Octobre 2023

Financement: Novembre 2023

Date de lancement: Octobre 2024

Durée: Prévus: 18 mois
À ce jour: 11 mois

Conformément à la nouvelle architecture de financement [approuvée lors de la cinquante-sixième session du Conseil international des bois tropicaux (CIBT) par la décision 4(LVI)], un donateur a manifesté son intérêt pour financer cette proposition de projet élaborée à partir de la note conceptuelle CN-23025-Malaisie. La proposition de projet a été élaborée par l'Agence d'exécution en collaboration avec le Secrétariat de l'OIBT et le donateur, en prenant en compte les observations communiquées dans le cadre de la procédure de non-objection électronique qui a pris fin le 18 octobre 2023. L'Agence forestière du Japon s'est engagée à financer ce projet, dont l'accord a été signé en avril 2024. Le décaissement de la première tranche des fonds du projet a été opéré à la fin de septembre 2024.

Le projet comporte les quatre produits suivants: 1) Le cadre politique destiné à stimuler la consommation nationale de bois et produits dérivés a été amélioré; 2) Les capacités à produire du bois et des produits dérivés afin de répondre à la demande du marché local et de promouvoir la consommation locale ont été renforcées; 3) La demande et l'offre du marché en bois durable et sa chaîne de contrôle ont été évaluées, avec des produits de meilleure qualité et plus diversifiés répondant aux exigences de diligence raisonnée et au respect des critères ESG (environnemental, social et gouvernance), y compris les émissions de carbone et le recours à la 4RI (Quatrième révolution industrielle) et des technologies de pointe; et 4) Un Plan directeur intégré des systèmes d'information (ISMP) qui incorpore les plateformes et les systèmes de données existants a été mis en place.

Sur la base du rapport d'activité soumis en août 2025, le projet a enregistré les avancées suivantes:

Produit 1: Le cadre politique destiné à stimuler la consommation nationale de bois et produits dérivés a été amélioré

1. L'examen des politiques et initiatives nationales et internationales en matière d'emploi de bois durable a été mené et est en cours d'analyse pour éclairer les recommandations d'orientation.
2. Un questionnaire ciblant les consommateurs est actuellement affiné sur la base des retours de l'Agence d'exécution.
3. Le projet de rapport technique a été examiné pour observations par l'Agence d'exécution et est en cours de révision.

Produit 2: Les capacités à produire du bois et des produits dérivés afin de répondre à la demande du marché local et de promouvoir la consommation locale ont été renforcées

1. Une enquête de sensibilisation du public a été élaborée; une plateforme de réseaux sociaux pour le projet d'utilisation de bois durable (SWU) a été officiellement lancée le 15 mai 2025 afin de promouvoir l'utilisation de bois durable au niveau national; une campagne de sensibilisation a été menée. Un atelier sur les consignes de sécurité dans les ateliers de menuiserie et une démonstration de machines ont été organisés à la Faculté de foresterie et d'environnement de l'Université de Putra Malaysia (UPM) le 20 juin 2025.
2. La proposition de structure en bois témoin (maison en lamellé-collé de seraya blanc) a été soumise à l'agence d'exécution en vue de la promouvoir; des discussions avec le propriétaire sont en cours.

Produit 3: La demande et l'offre du marché en bois durable et sa chaîne de contrôle ont été évaluées, avec des produits de meilleure qualité et plus diversifiés répondant aux exigences de diligence raisonnable et au respect des critères ESG (environnemental, social et gouvernance), y compris les émissions de carbone et le recours à la 4RI (Quatrième révolution industrielle) et des technologies de pointe

1. Un examen des contraintes du marché intérieur et de sa compétitivité a été lancé et est en cours.
2. Un outil de sondage des parties prenantes a été développé et plusieurs améliorations apportées suite aux suggestions et recommandations formulées.

Produit 4: Un Plan directeur intégré des systèmes d'information (ISMP) qui incorpore les plateformes et les systèmes de données existants a été mis en place

Les activités associées au produit 4 n'ont pas encore démarré.

L'Agence d'exécution a soumis au Secrétariat un rapport complet sur l'avancement du projet couvrant les activités jusqu'en juin 2025, disponible sur demande (*en anglais uniquement*).

3. PD 943/25 (I) Renforcer la chaîne d'approvisionnement légale et durable de la filière bois en vue d'encourager la bonne gouvernance forestière (Indonésie)

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	236 600
Gouvernement du Japon:	\$EU	225 000
Contribution du Gouvernement de l'Indonésie:	\$EU	11 600

Agence d'exécution: Direction de la transformation et du marketing des produits forestiers, Direction générale de la gestion durable des forêts, Ministère des forêts de la République d'Indonésie

Date d'approbation: Avril 2025

Financement: Février 2025

Date de lancement: Juin 2025

Durée: Prévus: 12 mois
À ce jour: 2 mois

Conformément à la nouvelle architecture de financement [approuvée lors de la cinquante-sixième session du Conseil international des bois tropicaux (CIBT) par sa décision 4(LVI)], un donateur a manifesté son intérêt pour le financement d'une note conceptuelle, qui a ensuite été développée en une proposition de projet par l'Agence d'exécution en collaboration avec le Secrétariat de l'OIBT et le donateur. L'accord de projet entre l'OIBT et le Ministère indonésien des forêts a été signé le 18 avril 2025 et le projet est opérationnel depuis juin 2025.

Le projet vise à encourager la bonne gouvernance forestière en renforçant la chaîne d'approvisionnement légale et durable. Il a donc pour objectif de réduire la pression sur les zones forestières grâce à une bonne gouvernance de la filière forêt-bois. Enfin, créer un environnement propice à la mise en place de chaînes d'approvisionnement légales et durables et renforcer les capacités de la filière bois sur les marchés national et international sont susceptibles d'éviter la surexploitation et de devenir une condition permettant de mieux superviser la gestion durable des forêts et développer de la filière bois. En améliorant les performances de la filière bois dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la gestion durable des forêts et une chaîne d'approvisionnement légale et durable favoriseront la gouvernance forestière, l'application de la loi et la traçabilité.

L'objectif spécifique du projet consiste à réduire la pression exercée par les activités illégales sur le massif forestier du nord de Sumatra, ce en encourageant une bonne gouvernance forestière dans le cadre de chaînes d'approvisionnement légales et durables dans la filière bois. Cet objectif sera atteint en réalisant les deux produits suivants: 1) Encourager la mise en place de chaînes d'approvisionnement légales et durables dans la filière bois afin de soutenir la gouvernance forestière; et 2) Renforcer les capacités de la filière bois sur les marchés national et international qui couvrent ces activités. Ces produits seront réalisés à travers la mise en œuvre complète des quatre activités prévues par le projet, à savoir: 1) Mener une étude sur la chaîne d'approvisionnement légale et durable de la filière bois (activité 1.1); 2) Développer une plateforme intégrée pour la chaîne d'approvisionnement légale et durable de la filière bois (activité 1.2); 3) Renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises de la filière bois sur les marchés national et international; et 4) Diffuser les avancées réalisées sur le plan des chaînes d'approvisionnement légales et durables de la filière bois.

Sur la base du rapport d'activité soumis en août 2025, le projet a enregistré un certain nombre d'avancées. Au cours de la période d'avril à juin 2025, l'Agence d'exécution s'est occupée de diverses formalités administratives, notamment la déclaration de la subvention au Ministère des finances. La mise en œuvre du projet a débuté le 1^{er} juillet 2025. Les activités 1.1, 1.2 et 2.1 du projet ont été lancées en août 2025.

L'Agence d'exécution a soumis au Secrétariat un rapport d'activité complet sur le projet couvrant les activités jusqu'en août 2025, qui est disponible sur demande (*en anglais uniquement*).

4. PD 951/25 (I) Renforcement de la chaîne de valeur du secteur forestier dans le cadre d'une gestion et d'une exploitation forestières durables au Costa Rica

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	212 500
Gouvernement du Japon:	\$EU	160 000
Contribution du Gouvernement du Costa Rica:	\$EU	52 500

Agence d'exécution: Association des forêts, du bois et de l'industrie du Costa Rica
(*Asociación Cámara Forestal Madera et Industria de Coast Rica*)

Agence de collaboration: *Carbon Revenue Services S.A. (CRS)*

Date d'approbation:	Juillet 2025	
Financement:	Juillet 2025	
Date de lancement:	Août 2025	
Durée:	Prévue:	12 mois
	À ce jour:	1 mois

Conformément à la nouvelle architecture de financement [approuvée lors de la cinquante-sixième session du Conseil international des bois tropicaux (CIBT) par sa décision 4(LVI)], un donateur a manifesté son intérêt pour le financement de la proposition de projet élaborée à partir de la note conceptuelle CN-24032-Costa Rica. La proposition de projet a été élaborée par l'Agence d'exécution en collaboration avec le Secrétariat de l'OIBT et le donateur, et la procédure électronique de non-objection a été prise fin le 1^{er} juillet 2025.

La mise en œuvre du projet n'a commencé que récemment et se concentrera sur les principales activités suivantes: i) Réaliser une évaluation diagnostique de la disponibilité en bois pour la filière; ii) Faciliter l'accès à l'emploi de produits bois; et iii) Proposer des programmes d'investissement assortis d'un large éventail d'incitations, en élaborant des stratégies de commercialisation et des programmes de formation destinés aux techniciens de la filière bois.

L'objectif de développement est le suivant: Mettre en place des mécanismes efficaces pour une récolte, une transformation et une commercialisation durables des produits bois. L'objectif spécifique du projet est le suivant: Renforcer la gestion durable et la valorisation des ressources en bois afin de garantir leur disponibilité à long terme et les services écosystémiques qu'elles procurent. Les produits du projet sont les suivants: Produit 1. Une évaluation diagnostique de la disponibilité en bois pour la filière a été menée; Produit 2. L'accès à l'emploi de produits du bois a été facilité; et Produit 3. Un environnement propice à l'investissement dans la transformation du bois a été mis en place.

[B] Projet en attente d'accord

1. PD 947/25 (I) Renforcement des capacités pour la gestion durable de *Pterocarpus Erinaceus* et *Azelia Africana* au Bénin

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	238 395
Gouvernement des États-Unis d'Amérique:	\$EU	95 000
Contribution de l'OIBT:	\$EU	82 794
Contribution de l'Agence d'exécution:	\$EU	60 601

Agence d'exécution: Initiative pour la Préservation de la Vie

Agence de collaboration: Direction générale des eaux, forêts et chasse (DGEFC)

Date d'approbation: Septembre 2025

Durée: Prévue: 24 mois

Conformément aux dispositions de la décision 4(LVI) approuvée lors de la cinquante-sixième session du Conseil international des bois tropicaux (CIBT), un pays membre a manifesté son intérêt pour le financement de la note conceptuelle CN-24033-Bénin. En conséquence, la proposition de projet PD 947/25 (I) Bénin a été élaborée par l'Agence d'exécution en collaboration avec le Secrétariat de l'OIBT.

Le projet susmentionné a reçu un financement partiel annoncé par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui a été complété par des fonds provenant de l'Activité PP-A/52-320 (CITES) du Programme de travail biennal de l'OIBT pour sa mise en œuvre. Le projet a été évalué par le Secrétariat de l'OIBT et ses observations ont été prises en compte dans la proposition. La procédure de non-objection en ligne relative à ce projet a pris fin le 5 septembre 2025.

[C] Projet en attente d'un financement

**1. PD 912/20 Rev.3 (I) Renforcement de la gestion technique et commerciale de la filière forêt-bois péruvienne (Pérou)
Phase II**

Budget et sources de financement:

Budget total:	\$EU	368 542
Contribution de l'OIBT:	\$EU	205 706
Contribution de l'Agence d'exécution:	\$EU	162 836

Agence d'exécution: Chambre nationale des forêts (*Cámara Nacional Forestal, CNF*)

Date d'approbation: Janvier 2024

Durée: Prévus: 15 mois

La Phase II de ce projet fera l'objet d'un examen en vue de son financement suite à l'achèvement de sa Phase I (voir la partie A, point 1). À ce jour, la République de Corée a annoncé un financement de 60 000,00 \$EU, le solde restant à financer s'élevant à 145 706,00.

[D] Notes conceptuelles en attente d'un financement (en attente d'une manifestation d'intérêt de la part de potentiels donateurs)

1. CN-24028 Mise en place d'un système pilote de partage d'informations sur les plantations forestières et de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en bois au Viet Nam
2. CN-25036 Développement d'un système national permettant de vérifier l'origine géographique du bois tropical mexicain grâce à l'empreinte dendro-isotopique et à des marqueurs génomiques afin de lutter contre le commerce illégal du bois, la déforestation et l'exploitation forestière illégale
3. CN-25040 Promouvoir la bioéconomie forestière dans la sylviculture d'acacia au Viet Nam: élaboration d'orientations et d'une plateforme de dialogue destinées aux acteurs transfrontaliers de la chaîne de valeur de l'acacia au Viet Nam

* * *