



International Tropical Timber
Organization
Organisation Internationale des
Bois Tropicaux

Promotion de l'Aménagement Durable des Forêts
Africaines
Promotion of Sustainable Management of African
Forests

PD 124/01 Rev.2 (M)

OAB/ATO/OAM



Organisation Africaine du Bois
African Timber Organization
Organizaçao Africana da Madeira
Organizacion Africana de la Madera

PLAN D'OPERATION ANNUEL

PHASE II ETAPE 2 DU PROJET PD 124/01 REV.2 (M)

Nom : François HIOL HIOL

Date : Octobre 2008

**Fonctions : Coordonnateur
Régional du projet PD 124/01
Rev.2(M)**

Plan d'Opération Annuel

1. Grille de cadre logique pour la seconde étape de la Phase II du projet

Eléments du projet	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses importantes
Produit 1.1	<i>Forum représentatif, participatif et ouvert opérationnel dans 4 pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon et Ghana)</i>	<i>Mandat et statut du forum ; adhésions au forum ; compte rendus de réunions</i>	<i>Les parties prenantes acceptent de participer</i>
Activité 1.1.6	Trois réunions de fora nationaux sont organisés dans 4 pays (Cameroun, Côte d'Ivoire et Gabon)	Rapport de réunion des fora nationaux	
Produit 1.2	<i>PCI/critères de certification nationaux</i>	<i>Document sur les PCI/critères de certification et le processus de développement</i>	<i>Les intervenants acceptent les PCI OAB/OIBT comme cadre de suivi de la gestion forestière La stabilité politique retrouvée au Libéria et RDC se consolide</i>
Activité 1.2.1	Secrétariat de GNT / Point focal identifié (Nigeria)	Secrétariat / Point focal	
Activité 1.2.2	Parties prenantes identifiées et consultations tenues (Nigeria)	Liste de parties prenantes contactées ; compte rendus de réunions	
Activité 1.2.3	Membres du GNT identifiés (Libéria et Nigeria)	Listes des membres	
Activité 1.2.4	Version préliminaire des TDR et procédures préparées (Libéria et Nigeria)	Documents sur les TDR et procédures	
Activité 1.2.5	GNT / Comité technique mis en place (Nigeria)	PV première réunion / assemblée générale constitutive	
Activité 1.2.6	Premier atelier national organisé (Nigeria)	Rapport de l'atelier	
Activité 1.2.7	Proposition de projet rédigé pour recherche de financement par les GNT Côte d'Ivoire, Ghana, Congo et RCA .	Document de proposition de projet soumis pour financement à des bailleurs de fonds	
Activité 1.2.8	Version préliminaire des PCI nationaux produite (Libéria et Nigeria et RDC)	Document préliminaire des PCI nationaux	
Activité 1.2.9	Document préliminaire de PCI nationaux disséminés (RDC, Libéria et Nigeria)	Liste des récipiendaires et commentaires écrits	
Activité 1.2.11	PCI nationaux révisés (RDC, Libéria et Nigeria)	Document de PCI nationaux révisé	
Activité 1.2.12	Test de terrain des PCI nationaux réalisé (RDC, Libéria et Nigeria)	Rapports d'audit à partir des tests de terrain	
Activité 1.2.13	PCI nationaux révisés et diffusés (RDC, Liberia Nigeria et Ghana)	Document révisé ; liste des récipiendaires ; commentaires écrits	
Activité 1.2.15	PCI nationaux finalisés (RDC, Libéria et Nigeria)	Version finale des PCI	

Eléments du projet	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses importantes
Produit 1.3	<i>Données nationales sur les PCI rassemblées dans les 06 pays (Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, RCA)</i>	<i>Rapports des programmes à l'échelle des pays</i>	<i>Disponibilité des données sur des PCI</i>
Activité 1.3.1	Données collectées	Base des données	
Activité 1.3.2	Rapports produits aux niveaux des pays	Rapports	
Activité 1.3.3	Ateliers de restitution organisés et Résultats diffusés	Liste des récipiendaires et événements au cours desquels la diffusion a eu lieu	
Activité 1.3.4	Rapports mis à jour	Rapports	
Produit 1.5	<i>Minimum de 25 représentants des acteurs, personnel forestier et spécialistes formés dans le domaine de l'audit des PCI OAB/OIBT dans chacun des 4 pays (RCA, Liberia, RDC et Nigeria)</i>	<i>Liste des apprenants</i>	<i>La formation est pertinente aux besoins des participants</i>
Activité 1.5.1	Besoins de formation identifiés et programme de formation élaboré	Rapports sur les besoins de formation, programme de formation	
Activité 1.5.2	Matériel didactique produit pour les auditeurs	Matériel didactique adapté au groupe cible	
Activité 1.5.3	Formations organisées pour les auditeurs	Rapports de formation	
Activité 1.5.4	Matériel didactique produit pour aménagistes forestiers	Matériel didactique adapté au groupe cible	
Activité 1.5.5	Formations organisées pour les aménagistes forestiers	Rapports de formation	
Produit 2.2	<i>Forum régional opérationnel</i>	<i>Adhésion au forum ; Liste des membres ; Rapports de réunion</i>	
Activité 2.2.4	Une contribution est fournie à l'organisation de la réunion de parties prenantes en vue de la validation d'un référentiel FSC Bassin du Congo (Partenariat avec WWFCARPO et FSC Afrique)	PV de la réunion des parties prenantes ; Liste des participants	
Produit 2.5	<i>Capacité de conseil et de diffusion de l'OAB renforcée</i>	<i>Rapports sur les progrès de la mise en oeuvre des PCI OAB/OIBT Liste des services offerts aux pays membres Publications</i>	<i>Les contributions des pays membres à l'OAB sont adéquates</i>
Activité 2.5.1	Conseiller régional/Coordinateur du projet recruté et unité de coordination mise en place	Contrat d'engagement, rapports	
Activité 2.5.3	Matériel informatique, logiciel et installations de communication entretenus	Matériel et installations en place, factures d'entretien	
Activité 2.5.5	Données rassemblées selon le format OIBT	Base de données Rapports de mission	

Éléments du projet	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses importantes
Activité 2.5.6	Documents traduits	Documents traduits	
Activité 2.5.7	Matériel de publication imprimé et diffusé	Documents imprimés Liste des destinataires	

2. Commentaires sur les produits présentés dans le tableau

Produit 1.1 : Forum nationaux de GDF opérationnels

Il s'agira de répondre aux sollicitations des pays membres qui ont exprimé le besoin d'un appui en vue d'organiser une concertation nationale sur la GDF dans le cadre des fora existant. Ces pays sont : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Ghana.

Produit 1.2 : PCI nationaux élaborées dans 4 pays

Il s'agit de terminer avec le processus d'élaboration des PCI en RDC, de le poursuivre au Liberia et de l'entamer et l'achever au Nigeria. En RDC le partenariat enclenché avec d'autres institutions dont le WWF sera poursuivi. Les PCI Ghana devront être finalisés afin de les mettre sous le même format que les PCI OAB/OIBT.

Produit 1.3 : Données nationales sur les PCI collectées et rassemblées dans des rapports nationaux selon le format OIBT

La base de référence établie en 2006, il sera question de poursuivre l'effort entamé sur la collecte des données nationales sur les PCI et d'apprécier les tendances évolutives observées dans les pays en matière de GDF.

Produit 1.5 : Formations organisées en audits forestiers au niveau national :

Des formations nationales en audits forestiers seront organisées dans quatre (04) autres pays qui auront finalisé leurs PCI nationaux au cours de la seconde étape de la Phase II. Il s'agit de : Liberia, Nigeria, RDC et RCA.

Produit 2.2 : Forum régional

Le projet fournira une contribution dans l'organisation de la réunion des parties prenantes en vue de l'examen du projet de référentiel régional FSC Bassin du Congo. Cette contribution se fera dans le cadre du partenariat avec WWF et le Bureau Régional du FSC Afrique.

Produit 2.5 : Capacité de conseil et de diffusion de l'OAB renforcée

Ce produit sera obtenu grâce à la mise à disposition au sein de l'OAB des services d'un Conseiller / Coordonnateur Régional du Projet et de la logistique nécessaire pendant toute la durée du projet.

Activités prévues pour l'étape 2 de la phase II

Produits/Activités du projet	Libellé
Produit 1.1	Forum national opérationnel dans 4 pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon et Ghana)
Activité 1.1.6	Organisation de trois réunions de fora nationaux dans 4 pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon et Ghana)
Produit 1.2	PCI/critères de certification nationaux élaborés dans 3 pays (Libéria, Nigeria, et RDC)
Activité 1.2.1	Identification du Secrétariat de GNT / Point focal (Nigeria)
Activité 1.2.2	Identification des parties prenantes et tenues des consultations (Nigeria)
Activité 1.2.3	Identification des membres du GNT (Nigeria)
Activité 1.2.4	Préparation de la version préliminaire des TDR et procédures (Nigeria)
Activité 1.2.5	Mise en place du GNT / Comité technique (Nigeria)
Activité 1.2.6	Organisation du premier atelier national (Nigeria)
Activité 1.2.7	Rédaction des propositions de projet pour recherche de financement par les GNT Côte d'Ivoire, Congo et RCA
Activité 1.2.8	Production de la Version préliminaire des PCI nationaux (RDC, Libéria et Nigeria)

Produits/Activités du projet	Libellé
Activité 1.2.9	Diffusion du document préliminaire de PCI nationaux pour amendement (RDC, Libéria et Nigeria)
Activité 1.2.11	Révision des PCI nationaux après réception des amendements (RDC, Libéria et Nigeria)
Activité 1.2.12	Test de terrain des PCI nationaux (RDC, Libéria et Nigeria)
Activité 1.2.13	Révision et diffusion des PCI nationaux après le test de terrain (RDC, Ghana, Libéria et Nigeria) ; les PCI Ghana nécessitent un formatage afin qu'ils épousent le même format que les PCI OAB/OIBT
Activité 1.2.15	Finalisation des PCI nationaux (RDC, Ghana, Libéria et Nigeria)
Produit 1.3	Données nationales sur les PCI rassemblées dans les 06 pays
Activité 1.3.1	Collecte des données sur les PCI dans les 06 pays (Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, RCA)
Activité 1.3.2	Production des rapports au niveau des pays
Activité 1.3.3	Diffusion des résultats
Activité 1.3.4	Mise à jour des rapports
Produit 1.5	Minimum de 25 représentants des acteurs, personnel forestier et spécialistes formés dans les audits des PCI OAB/OIBT dans chacun des quatre pays (Liberia, Nigeria, RCA et RDC)
Activité 1.5.1	Identification des besoins de formation et élaboration d'un programme de formation
Activité 1.5.2	Production du matériel didactique pour les auditeurs
Activité 1.5.3	Organisation des formations pour les auditeurs
Activité 1.5.4	Production du matériel didactique pour aménagiste forestier
Activité 1.5.5	Organisation des formations pour les aménagistes forestiers
Activité 1.5.6	Evaluation des activités de formation
Produit 2.2	Forum régional opérationnel
Activité 2.2.4	Contribution à l'organisation de la réunion de parties prenantes en vue de la validation d'un référentiel régional FSC Bassin du Congo
Produit 2.5	Capacité de conseil et de diffusion de l'OAB renforcée
Activité 2.5.1	Recrutement d'un Conseiller régional pour la mise en œuvre des PCI / Coordinateur du projet et mise en place de l'unité de coordination au sein de l'OAB
Activité 2.5.3	Entretien du matériel informatique et de communication
Activité 2.5.5	Rassemblement des données selon le format OIBT
Activité 2.5.6	Traduction des documents
Activité 2.5.7	Matériel de publication imprimé et diffusé

4. Chronogramme des activités

Produits/activités	2009											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produit 1.1												
Activité 1.1.6												
Produit 1.2												
Activité 1.2.1												
Activité 1.2.2												
Activité 1.2.3												
Activité 1.2.4												
Activité 1.2.5												
Activité 1.2.6												
Activité 1.2.7												
Activité 1.2.8												
Activité 1.2.9												
Activité 1.2.11												
Activité 1.2.12												
Activité 1.2.13												
Activité 1.2.15												
Produit 1.3												
Activité 1.3.1												
Activité 1.3.2												
Activité 1.3.3												
Activité 1.3.4												
Produit 1.5												
Activité 1.5.1												
Activité 1.5.2 et 1.5.4												
Activité 1.5.3 et 1.5.5												
Activité 1.5.6												
Produit 2.2												
Activité 2.2.4												
Produit 2.5												
Activité 2.5.1												
Activité 2.5.3												

Produits/activités	2009											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activité 2.5.5												
Activité 2.5.6												
Activité 2.5.7												