

# ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX (OIBT)

## PROGRAMME THEMATIQUE OIBT SUR LA REDUCTION DE LA DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION DES FORETS ET LA VALORISATION DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES FORETS TROPICALES (REDDES)

### DESCRIPTIF D'AVANT-PROJET

TITRE	IDENTIFICATION D'UN PROJET SUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DÉBOISEMENT ET LA DÉGRADATION DES FORÊTS, AINSI QUE L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS TRIBUTAIRES DES FORÊTS ET DES AUTRES ÉCOSYSTÈMES EN AFRIQUE DU CENTRE ET DE L'OUEST
NUMERO DE SERIE	RED-PPD 074/12 Rev.1 (F)
SOU MIS PAR	GOUVERNEMENT DU CAMEROUN
LANGUE D'ORIGINE	FRANÇAIS

#### RESUME

Les changements climatiques sont devenus un enjeu qui occupe une place de choix dans la conscience internationale. Beaucoup de facteurs/causes ont été identifiés pour justifier ces phénomènes. En Afrique Centrale et Occidentale, les femmes sont reconnues comme entre autres principaux acteurs responsables de leurs causes telles que le déboisement et la dégradation des forêts. Ce constat mérite une attention particulière pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C'est la raison pour laquelle la présente proposition d'avant-projet met une emphase particulière sur les pays membres du REFACOF et de l'OIBT, compte tenu des acquis obtenus dans le cadre de leurs activités.

En effet, les femmes des pays membres de ces organisations sont également identifiées comme actrices de certaines causes majeures des changements climatiques, et victimes des impacts négatifs qui en découlent. La lutte contre ces phénomènes passe par leur prise de conscience des causes et conséquences de ces phénomènes et le renforcement de leurs capacités notamment en matière technique, financière et organisationnelle, tout en contribuant au développement socioéconomique des populations de l'Afrique du Centre et de l'Ouest.

La mise en œuvre d'une telle initiative nécessite des préalables liés à la réalisation d'un état des lieux du domaine concerné, l'analyse des opportunités et l'établissement d'un programme y relatif. C'est l'objet du présent avant-projet qui vise la réalisation de toutes ces études permettant de développer un projet renforçant la prise en compte du Genre dans le développement des actions de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, ainsi que l'amélioration du bien-être des communautés tributaires des forêts et des autres écosystèmes en Afrique du Centre et de l'Ouest.

AGENCE D'EXECUTION	SECRÉTARIAT PERMANENT DU REFACOF		
GOUVERNEMENTS COOPERANTS	-		
DUREE	6 MOIS		
DATE APPROXIMATIVE DE DEBUT			
BUDGET ET SOURCES DE FINANCEMENT PROPOSEES	Source	Contribution en \$.U	Equivalent en Monnaies Locales
	<b>OIBT</b>	<b>101,117</b>	
	REFACOF	25,622	
	<b>TOTAL</b>	<b>126,739</b>	

## TABLE DES MATIERES

	<u>Pages</u>
<b>LISTES DES ABREVIATION.....</b>	<b>3</b>
<b>PARTIE 1: CONTEXTE DU PROJET</b>	
<b>1.1. ORIGINE ET JUSTIFICATION .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. PERTINENCE .....</b>	<b>5</b>
1.2.1. CONFORMITE AUX OBJECTIFS ET PRIORITES DE L'OIBT .....	5
1.2.2 PERTINENCE A LA POLITIQUE FORESTIERE DU CAMEROUN ET AU PROGRAMME SECTORIEL FORETS ENVIRONNEMENT DU MINFOF ET DSCE .....	6
<b><u>PARTIE 2: JUSTIFICATION DE L'AVANT PROJET</u></b>	
<b>2.1 OBJECTIFS .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT .....	7
2.1.2 OBJECTIF SPECIFIQUE .....	7
<b>2.2 IDENTIFICATION PRELIMINAIRE DES PROBLEMES .....</b>	<b>7</b>
<b><u>PARTIE 3: INTERVENTION DE L'AVANT PROJET</u></b>	
<b>3.1 PRODUITS .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 ACTIVITES, APPORTS ET COUTS UNITAIRE.....</b>	<b>10</b>
<b>3.3 APPROCHE ET METHODE.....</b>	<b>13</b>
<b>3.4 PLAN DES TRAVAUX.....</b>	<b>13</b>
<b>3.5 BUDGET .....</b>	<b>14</b>
<b><u>PARTIE 4: DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE</u></b>	
<b>4.1 AGENCE D'EXECUTION ET STRUCTURE ORGANIQUE .....</b>	<b>19</b>
<b>4.2. DIRECTION DU PROJET .....</b>	<b>21</b>
<b>4.3. SUIVI DES RAPPORTS.....</b>	<b>22</b>
<b><u>Cartes</u></b>	
Carte 1 : Localisation des pays membres du REFACOF (1/500 000).....	20
Carte 2 : Localisation des pays membres du REFACOF (1/600 000).....	21
<b><u>Annexes</u></b>	
<b>Annexe 1 : Profil de l'Agence d'Exécution.....</b>	<b>24</b>
<b>Annexe 2 : Termes de références des consultants du projet.....</b>	<b>27</b>

## **LISTE DES ABREVIATIONS**

DSCE	Document de Stratégie pour la croissance et l'emploi
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
OIBT	Organisation Internationale des Bois Tropicaux
PAFN	Plan d'Action Forestier National
PSFE	Programme Sectoriel Forêt Environnement
REDD+	Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
REDDDES	Réduction du déboisement et de la dégradation des forêts et à la valorisation des services environnementaux des forêts tropicales
REFACOF	Réseau des Femmes africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts

# **1<sup>ère</sup> PARTIE: CONTEXTE DU PROJET**

## **1.1. Origine et justification**

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il ne fait plus aucun doute que les forêts et le système de gestion des ressources forestières ont un rôle primordial à jouer. Il est désormais urgent de réduire les émissions de Gaz à effet de Serre (GES) dues à la déforestation et à la dégradation, à travers le mécanisme de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+). Ce mécanisme interpelle de façon particulière les pays disposants des potentialités forestières et engagés à contribuer à ce combat. Il interpelle également toutes les couches de populations impliquées directement ou indirectement à la gestion des ressources forestières. En rapport à cela, à travers l'Afrique, les gouvernements se sont engagés à l'élaboration des projets et des stratégies REDD+. Il est question de définir et d'établir de nouvelles formes de gestion des ressources forestières plus soucieuses de la conservation et de la préservation.

En Afrique Centrale et Occidentale, il est reconnu que les femmes occupent une place importante dans la gestion de l'espace et l'exploitation quotidienne des ressources forestières. Elles y tirent pour la plus part, l'essentiel des ressources nécessaires à leur survie et celle de leurs familles. **Ceci se fait à travers leurs pratiques agricoles (agriculture itinérante sur brûlis, utilisation abusive des engrais chimiques et autres intrants néfastes à l'environnement) pour la production vivrière et maraîchère d'une part, et d'autre part à travers les techniques non durables d'exploitation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses (collecte du bois énergie, champignons, chenilles, amandes, fruits, écorces, feuilles, racines etc.)**

Cependant, elles ont faible accès au foncier et restent très marginalement prises en compte dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques.

C'est compte tenu de cet aspect des choses, que le REFACOF qui a pour mission « *de promouvoir les droits des femmes en Afrique et d'influencer les politiques et les pratiques pour une équité de genre en matière de tenure foncière et forestière.* » a envisagé conduire dans son plan d'action 2011 à 2015 des activités qui visent le renforcement des capacités de femmes pour faire face à ce nouveau défi du changement climatique. Cette volonté est cependant limitée par la faible information des membres du REFACOF sur le mécanisme REDD+, la faiblesse/absence de données sur les atouts, les opportunités et les défis des femmes à relever face à ce mécanisme. Par ailleurs, les causes des changements climatiques, le rôle des femmes dans le déboisement et la dégradation des forêts restent très peu compris par les femmes du REFACOF.

C'est ce qui justifie l'élaboration de cette proposition d'avant-projet, qui est soumise à l'OIBT dans le cadre de l'appel à proposition du Programme thématique REDDES. Elle envisage documenter les femmes du REFACOF en matière de données sur les facteurs/causes de déboisement et de dégradation des forêts ainsi que le manque des capacités des femmes pour contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques.

L'avant projet devra aboutir à la formulation d'une proposition de projet renforçant la prise en compte du Genre dans le développement des actions de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, ainsi que l'amélioration du bien-être des communautés tributaires des forêts et des autres écosystèmes en Afrique du Centre et de l'Ouest. Cette proposition de projet issu de la mise en œuvre de l'avant-projet sera soumise à l'OIBT pour financement.

## 1.2. Pertinence

### 1.2.1. Conformité aux objectifs et priorités de l'OIBT

La présente proposition d'avant projet vise à élaborer un programme de renforcement des capacités des femmes du REFACOF en vue de contribuer à la lutte contre les Changements Climatiques et la promotion du bien être des communautés tributaires des forêts et des autres écosystèmes en Afrique du Centre et de l'Ouest.

Dans cette perspective, il est en conformité avec les objectifs de l'OIBT en ses paragraphes suivants énoncés à l'article premier de l'AIBT de 2006 à savoir : c, f, j, m, q et r, qui stipulent :

- c) « Contribuant à un développement durable et à l'atténuation de la pauvreté » car la présente proposition d'avant projet recherche le bien être des populations des forêts et autres écosystèmes de l'Afrique du Centre et de **l'Ouest, à travers l'identification des stratégies appropriées pour l'amélioration des revenus ainsi que de la gestion des ressources.**

- f) « Favorisant et appuyant la recherche-développement en vue d'une meilleure gestion des forêts, d'une utilisation plus efficace du bois et d'une plus grande compétitivité des produits dérivés par rapport aux matériaux concurrents, ainsi que pour accroître la capacité de conserver et de promouvoir d'autres richesses de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre » ; **grâce aux études qui seront menées par cet avant projet, les différents types d'appui requis pour une amélioration de la gestion des ressources forestières par les populations et plus spécifiquement les femmes seront identifiées et par la suite promues pour une exploitation rationnelle, durable et rentable.**

- j) « Encourageant les membres à soutenir et à développer des activités de reboisement en bois tropicaux, ainsi que la remise en état et la restauration des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources forestières » ; **les informations générées par cet avant projet vont permettre de disposer d'un cadre approprié ainsi que, des outils et techniques facilitant l'implication des femmes dans les programmes de reboisement en vue d'une contribution efficace aux activités de reboisement et restauration des terres forestières dégradées.**

- m) « Encourager les membres à élaborer des politiques nationales visant à l'utilisation et à la conservation des forêts productrices de bois d'œuvre et **au maintien de l'équilibre écologique des régions concernées** dans le contexte du commerce des bois tropicaux » ; **Les résultats du diagnostic social et technique prévu dans ce projet seront mis à la disposition de tous les acteurs y compris les politiques. Ils pourront servir d'outils d'aide à la décision et de plaidoyer pour une adoption des mesures légales et réglementaires favorables la conservation des forêts.**

- q) « Favorisant une meilleure compréhension de la contribution des produits forestiers autres que le bois d'œuvre et des services écologiques à la gestion durable des forêts tropicales, et la coopération avec des institutions et des processus compétents à cette fin » ; **L'avant projet devra dégager des options et stratégies visant à encourager le développement des petites entreprises forestières communautaires, notamment dans le domaine de prédilection des femmes qui est celui des produits forestiers non ligneux.**

- r) « Encourager les membres à reconnaître le rôle des communautés locales et autochtones dépendant des forêts dans la gestion durable des forêts et à élaborer des stratégies visant à accroître la capacité de ces communautés de gérer de manière durable les forêts productrices de bois tropicaux » ; **L'avant projet devra faire des propositions d'actions pour plus de reconnaissance du rôle et des droits des communautés locales**

## **et autochtones à travers une meilleure connaissance de leurs besoins et potentialités dans la gestion des ressources forestières. .**

La présente proposition d'avant projet ainsi que celle à formuler sont destinées à un renforcement des capacités des Femmes du REFACOF qui participent au développement des activités opérationnelles prévues dans le Plan d'Action (2008-2011) de l'OIBT dans le cadre du produit attendu 5 : « Ressources des forêts tropicales mieux sécurisées ».

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'Action G de l'OIBT des pays membres qui visent respectivement à « Collaborer à une meilleure connaissance des répercussions que comportent certaines questions comme le piégeage du carbone et la réduction des émissions issues du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD) sur la mise en valeur des forêts tropicales» **en raison des effets induits liés à la contribution des femmes en matière de conservation des ressources des forêts tropicales d'une part** et à « Mener des travaux d'analyse, piloter des activités et un renforcement des capacités en matière de déboisement, de dégradation des forêts et dévalorisation des puits de carbone» **du fait des différentes formations et actions de sensibilisation qui sont prévues en faveur des femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'autre part**.

### **1.2.2 Pertinence avec la politique nationale et forestière du Cameroun et son Programme Sectoriel Forêts Environnement (PSFE) du MINFOF et au DSCE**

Cet avant-projet et le projet à formuler **s'accordent avec la vision du Cameroun, qui envisage être un « pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité » à l'horizon 2035. Celle-ci intègre l'objectif de « réduction de la pauvreté », avec comme enjeux la formation du capital humain au travers de la répartition de la richesse et la réduction du phénomène d'exclusion des groupes vulnérables ou marginalisés dont les femmes. Ce projet est en conformité avec la politique énergétique du Cameroun qui envisage garantir l'accès de la population aux services énergétiques tout en réduisant l'impact de l'énergie sur le milieu naturel, socio économique et culturel. Il s'accorde également avec le Cadre d'Appui à l'Artisanat Minier (CAPAM) dont la mission est d'encadrer les artisans sur le plan technique, de canaliser leurs productions vers les circuits formels et de développer des activités de soutien. Par ailleurs, il est en** conformité avec l'objectif 1 du Plan d'Action Forestier National (PAFN) qui vise à « Assurer la protection de notre patrimoine forestier et participer à la sauvegarde de l'environnement et à la préservation de la biodiversité de façon pérenne »

La mise en œuvre de cet avant projet prend en compte toutes les trois composantes de cet objectif notamment : l'environnement et l'équilibre des écosystèmes dans l'aménagement du territoire, le développement des mesures de protection, l'amélioration et de conservation de l'ensemble des ressources forestières et la création d'un domaine forestier permanent et des aires protégées représentatives de la biodiversité nationale

De même, ce projet contribue à l'atteinte des objectifs du Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE) qui est l'émanation du plan de convergence élaboré en vue de mettre en œuvre la déclaration de Yaoundé sanctionnant le sommet des Chefs d'Etats d'Afrique Centrale tenu en Mars 1999. Il faut préciser que le PSFE et la loi cadre sur la protection de l'environnement prennent en compte les engagements que le gouvernement du Cameroun a souscrits en ratifiant les conventions du sommet de Rio à savoir : la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et celle sur la lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, la gestion du secteur rural en général constitue également une préoccupation des pouvoirs publics du Cameroun, c'est pourquoi elle est prise en compte dans les réformes sectorielles prévues dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) notamment dans le cadre de l'aménagement, la régénération des forêts du domaine permanent et la valorisation des ressources forestières et fauniques. Action qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du PSFE évoqué plus haut.

Toute chose qui marque la contribution de cet avant projet et de la proposition qui en découlera à l'opérationnalisation du DSCE.

### **1.2.3. Pertinence avec les objectifs et stratégie du Programme Thématique REDDES**

Le présent avant projet ainsi que celui dont il vise la formulation sont destinés à renforcer les capacités des femmes des pays membres du REFACOF et de l'OIBT dans la lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, en vue notamment de participer à la lutte contre des changements climatiques et contribuer à la promotion du bien être des communautés des pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest.

Dans cette perspective, il est en conformité avec l'objectif général du Programme thématique REDDES, qui est de « *freiner le déboisement et la dégradation des forêts, de valoriser les services environnementaux et de permettre l'amélioration des moyens d'existence des populations tributaires des forêts grâce à la gestion durable des forêts tropicales, à la restauration des forêts dégradées et à d'autres activités connexes* ». Il va ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs spécifiques a, b, et d identifiés par l'OIBT pour l'objectif général susmentionné dans le document du programme thématique REDDES. Il s'agit de renforcer, dans les pays membres en développement de l'OIBT et chez leurs partenaires, la capacité à

a) mettre un frein aux déboisements non planifiés **à travers le renforcement des capacités des femmes qui contribuera à améliorer leur aptitude en matière de gestion (identification, planification, exécution et évaluation) des ressources des forêts de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sur la base des résultats des différents états des lieux, le projet prévoit l'organisation de trois ateliers régionaux ; soit un atelier régional par an ; et au moins deux ateliers par pays impliqués dans la mise en œuvre du futur projet. Les ateliers porteront sur la formulation et la gestion des projets REDD sensibles au Genre et d'autres thématiques qui pourront être identifiés pendant la mise en œuvre de l'avant-projet.**

b) ralentir la dégradation des forêts **par les actions de conservation qui seront développées par les femmes dès la fin du Projet. Le futur projet pourra permettre aux femmes de mener des actions de plaidoyer auprès des Maires et des autres administrations pour l'acquisition des espaces dégradés des forêts. Une fois acquis, les femmes vont mener des actions de reboisement avec les espèces à usage multiple pour valoriser ces espaces qu'elles pourront transformer en réserves de biodiversité, jardins de case, espaces de loisirs et de détente. Les actions seront également menées pour encourager les femmes à créer les forêts communautaires là où ce sera possible. En moyenne, chaque**

pays membre du REFACOF bénéficiaire du projet aura au moins un espace de forêt valorisé.

d) contribuer à la pérennité sociale et économique et au bien-être des populations tributaires des forêts en valorisant la forêt par le moyen de sa restauration et de sa réhabilitation, ainsi que par la rémunération des services environnementaux qu'elle fournit du fait du développement simultané des actions de conservation des ressources des forêts, de production agricole, et de commerce que les femmes seront susceptibles d'assurer dès la fin du projet. Des actions d'agroforesterie seront menées et elles permettront aux femmes d'améliorer leurs productions agricoles et de diversifier leurs sources de revenus. La production de certains espèces de produits forestiers non ligneux à haute valeur commerciale sera encouragée, telles que la production du miel, du *Afromumum sp.*, *Irvingia gabonensis*, etc. De même, quelques actions d'élevage et de pisciculture pourront également être menées comme alternatives au braconnage. Dans les zones sujettes aux inondations, des actions de stabilisation des berges et de protection de l'habitat seront menées telles que la plantation d'arbres hydrophiles (connus pour leurs capacités d'absorption de l'eau). Au terme de la mise en œuvre du projet, chaque pays membre impliqué dans le projet aura mis en œuvre une activité génératrice de revenus et une activité de conservation adaptée à la spécificité de son environnement.



## **PARTIE 2 : JUSTIFICATION DE L'AVANT PROJET**

### **2.1 Objectifs**

#### **2.1.1 Objectif de développement**

L'objectif poursuivi est de contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans les pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest.

#### **2.1.2 Objectif spécifique**

Formuler une proposition de projet renforçant la prise en compte du Genre dans le développement des actions de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, ainsi que l'amélioration du bien-être des communautés tributaires des forêts et des autres écosystèmes en Afrique du Centre et de l'Ouest.

### **2.2 Identification préliminaire des problèmes**

Le problème central que cet avant projet va traiter est relatif au manque de données de base sur les facteurs/causes du déboisement et de la dégradation des forêts ainsi que le manque des capacités des femmes pour contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques.

**En effet, les activités menées par les femmes, pour la pratique de l'agriculture, la collecte des produits forestiers non ligneux et la recherche du bois de chauffe se pratiquent essentiellement au niveau des écosystèmes forestiers. Les pratiques utilisées par les femmes sont variables d'un écosystème à un autre. Avec l'avènement des changements climatiques, celles-ci sont taxées de pratiques non durables. Les femmes sont ainsi** ciblées comme responsables du déboisement et de la dégradation des forêts. **Cependant**, il manque encore dans la plupart des pays membres du REFACOF et membres de l'OIBT, des statistiques et des études qui ont fait ressortir les responsabilités des femmes dans le déboisement et la dégradation des forêts.

D'autre part, alors qu'elles sont les principales victimes des impacts négatifs des changements climatiques, les femmes du REFACOF manquent des capacités techniques, financières et organisationnelles pour faire face à ces phénomènes. Les causes des changements climatiques, le rôle des femmes dans le déboisement et la dégradation des forêts restent très peu compris par les femmes du REFACOF. De même, les femmes restent très marginalement prises en compte dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques.

Le programme thématique REDDES (La réduction du déboisement et de la dégradation des forêts et la valorisation des services environnementaux des forêts tropicales) de l'OIBT est une opportunité pour les femmes du REFACOF d'acquérir des capacités techniques. Ceci leur permettra de mener des actions d'adaptation et d'atténuation pour faire face aux impacts négatifs des changements climatiques.

A travers les différentes études proposées, cet avant-projet va informer sur les principaux facteurs/causes de déboisement et de dégradation en faisant ressortir le rôle des femmes ainsi que la relation entre les changements climatiques et la paupérisation des femmes africaines membres du REFACOF.

Les propositions issues de la mise en œuvre de l'avant-projet vont permettre l'élaboration d'un projet régional sur le renforcement des capacités des femmes à développer des actions d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques sensibles au genre afin qu'elles participent de façon efficace non seulement à la lutte contre la déforestation et le déboisement, mais aussi au développement socioéconomique des populations de l'Afrique du Centre et de l'Ouest.

## **PARTIE 3: INTERVENTION DE L'AVANT PROJET**

### **3.1 Produits**

**Produit 1** : L'état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été réalisé et les données rendues disponibles.

**Il s'agit ici de rassembler toute l'information socio-économique liée au Genre et susceptible d'être responsable de la déforestation et de la dégradation dans les pays d'Afrique Centrale et Occidentale. C'est sur cette base que le niveau de contribution des activités de la femme aux émissions de GES, responsables des changements climatiques sera établi et de façon concomitante, les mesures appropriées de réduction pourront être proposées. La situation de base ainsi établie servira de référence pour les évaluations futures des réductions des émissions de GES réalisées. Le projet devra ainsi renseigner sur le degré de responsabilité des femmes dans la déforestation et dégradation, de même qu'il proposera des alternatives pour la promotion des activités d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques.**

**Produit 2** : Une proposition complète de projet de formation a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l'OIBT.

**Cette proposition de projet sera basée sur les résultats des études. Elle sera ajustée aux différentes réalités, grâce à la prise en compte des situations socio-économiques et environnementales qui prévalent dans les différents pays concernés.**

### **3.2 Activités, apports et coûts unitaire**

#### **3.2.1 Produits, activités et apports**

Produits/activités	Input	Unité	Coût unitaire
<b>Produit 1 : L'état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été réalisé et les données rendues disponibles</b>			
A1.1	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Cameroun</b>		
	01 Consultant national (pour 03 mois)	Expert2-mois	<b>3600</b>
	Transport local	Km	<b>2333</b>
	Indemnités de terrain (20 jours )	Homme-jour	<b>1111</b>
	Production et diffusion du rapport	Rapport-forfait	<b>889</b>
A1.2	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Gabon</b>		
	01 Consultant national (pour 03 mois)	Expert3-mois	<b>3600</b>
	Transport local	Km	<b>2333</b>

	Indemnités de terrain (20 jours )	Homme-jour	<b>1111</b>
	Production et diffusion du rapport	Rapport-forfait	<b>889</b>
<b>A1.3</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Libéria</b>		
	01 Consultant national (pour 03 mois)	Expert4-mois	<b>3600</b>
	Transport local	Km	<b>2333</b>
	Indemnités de terrain (20 jours )	Homme-jour	<b>1111</b>
	Production et diffusion du rapport	Rapport-forfait	<b>889</b>
<b>A1.4</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux en RCA</b>		
	01 Consultant national (pour 03 mois)	Expert5-mois	<b>3600</b>
	Transport local	Km	<b>2333</b>
	Indemnités de terrain (20 jours )	Homme-jour	<b>1111</b>
	Production et diffusion du rapport	Rapport-forfait	<b>889</b>
<b>Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l'OIBT</b>			
<b>A2.1</b>	<b>Élaboration d'un document de projet à soumettre à l'OIBT</b>		
	Consultant International	Expert 1-mois	<b>20000</b>
	Transport international	Billet d'avion	<b>6667</b>
	Transport local	Km	<b>2333</b>
	indemnités de terrain (7 jours X 01 consultant)	Homme-jour	<b>389</b>
	Production du document de projet	Rapport forfait	<b>889</b>
<b>A2.2</b>	<b>Organisation d'un atelier de validation du document de projet par les membres du REFACOF</b>		
	Modération (01 modérateur x 01 réunions)	Modération-réunion	<b>444</b>
	Location de la salle (01 local x 01 réunions)	location-Salle	<b>222</b>
	Transport international (7 participants membres REFACOF)	Billet d'avion	<b>11667</b>
	Hébergement des participants (20 participants x 02 jours)	Hébergement-participant	<b>2222</b>
	Déjeuner des participants (20 participants x 01 réunions)	Restauration-participant	<b>1333</b>
	Transport (14 participants x 01 réunion)	Transport-participant	<b>1244</b>
	Matériel de réunion (01 réunion)	matériel-réunion	<b>333</b>

### 3.2.2. Activités, apports et coûts

Produits/ activités	Description	Composante budgétaire	Quantité	Unité	Prix unitaire FCFA	Prix total FCFA	OIBT FCFA	REFACOF FCFA	Prix unitaire \$US	Prix total \$US	OIBT \$US	REFACOF
<b>Produit 1 : L'état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été réalisé et les données rendues disponibles</b>												
<b>A1.1</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Cameroun</b>											
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert2-mois	540000	1620000	1620000	0	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	350	1050000	1050000	0	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	25000	500000	500000	0	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	400000	400000	400000	0	889	889	889	0
<b>A1.2</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Gabon</b>											
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert3-mois	540000	1620000	1620000	0	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	350	1050000	1050000	0	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	25000	500000	500000	0	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	400000	400000	400000	0	889	889	889	0
<b>A1.3</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Libéria</b>											
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert4-mois	540000	1620000	1620000	0	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	350	1050000	1050000	0	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	25000	500000	500000	0	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	400000	400000	400000	0	889	889	889	0
<b>A1.4</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux en RCA</b>											
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert5-mois	540000	1620000	1620000	0	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	350	1050000	1050000	0	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	25000	500000	500000	0	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	400000	400000	400000	0	889	889	889	0
<b>Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l'OIBT</b>												
<b>A2.1</b>	<b>Élaboration d'un document de projet à soumettre à l'OIBT</b>											
	Consultant International	14,1	2	Expert 1-mois	4500000	9000000	9000000	0	10000	20000	20000	0

	Transport international	32,2	3	Billet d'avion	1000000	3000000	3000000	0	2222	6667	6667	0
	Transport local	33,2	3000	Km	350	1050000	1050000	0	1	2333	2333	0
	indemnités de terrain (7 jours X 01 consultant)	61	7	Homme-jour	25000	175000	175000	0	56	389	389	0
	Production du document de projet	53	1	Rapport forfait	400000	400000	400000	0	889	889	889	0
	<b>Organisation d'un atelier de validation du document de projet par les membres du REFACOF</b>											
	Modération (01 modérateur x 01 réunions)	12,2	1	Modération-réunion	200000	200000	200000	0	444	444	444	0
	Location de la salle (01 local x 01 réunions)	41,1	1	location-Salle	100000	100000	100000	0	222	222	222	0
	Transport international (7 participants membres REFACOF)	32,3	7	Billet d'avion	750000	5250000	5250000	0	1667	11667	11667	0
	Hébergement des participants (20 participants x 02 jours)	31,3	40	Hébergement-participant	25000	1000000	1000000	0	56	2222	2222	0
	Déjeuner des participants (20 participants x 01 réunions)	61,1	40	Restauration-participant	15000	600000	600000	0	33	1333	1333	0
	Transport (14 participants x 01 réunion)	33,3	14	Transport-participant	40000	560000	560000	0	89	1244	1244	0
<b>A2.2</b>	Matériel de réunion (01 réunion)	54,1	1	matériel-réunion	150000	150000	150000	0	333	333	333	0
	<b>Coordination et fonctionnement de l'Avant-projet</b>											
	Coordonateur de l'Avant-projet (06 mois)	11,1	6	Coordo-Mois	500000	3000000	1500000	1500000	1111	6667	3333	3333
	Coordination National (4 points focaux pays)	11,4	16	Coordo Nat-Mois	200000	3200000	0	3200000	444	7111	0	7111
	<b>Chargé de communication</b>	<b>11.3</b>	<b>6</b>	<b>Cadre-Mois</b>	<b>180000</b>	<b>1080000</b>	<b>0</b>	<b>1080000</b>	<b>400</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>
	<b>Cadre Environnementaliste</b>	<b>11.4</b>	<b>6</b>	<b>Cadre-Mois</b>	<b>180000</b>	<b>1080000</b>	<b>0</b>	<b>1080000</b>	<b>400</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>
	Secrétaire-comptable de l'Avant-projet (06 mois)	12,1	6	Sec comptable-Mois	150000	900000	0	900000	333	2000	0	2000
	Cadre d'Appui	11,2	6	Cadre-Mois	180000	1080000	0	1080000	400	2400	0	2400
	Déplacement terrains Cadre (02 jours/mois)	61	12	Terrains-Mois	25000	300000	300000	0	56	667	667	0
	Location bureau	41	6	Location-bureau	100000	600000	0	600000	222	1333	0	1333
	Frais de téléphone/internet	53	6	Tél,internet-Mois	100000	600000	300000	300000	222	1333	667	667
	Eau et électricité	53	6	Eau elect-Mois	75000	450000	225000	225000	167	1000	500	500
	Fournitures de bureau	54	6	fourniture-Mois	100000	600000	300000	300000	222	1333	667	667

<b>Suivi-administratif du projet (MINFOF REGIONAL PROJECT OFFICER)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Homme/jour</b>	<b>115000</b>	<b>1265000</b>	<b>-</b>	<b>1265000</b>	<b>256</b>	<b>2811</b>	<b>0</b>	<b>2811</b>
<b>Suivi et examen OIBT</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>forfait</b>	<b>1350000</b>	<b>1350000</b>	<b>1350000</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>
<b>Sous total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14321750</b>	<b>51270000</b>	<b>39740000</b>	<b>11530000</b>	<b>31826</b>	<b>113933</b>	<b>88311</b>	<b>25622</b>
<b>Imprévus (3%)</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1538100</b>	<b>1538100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3418</b>	<b>3418</b>	<b>0</b>
<b>Frais OIBT d'appui à l'avant-projet (8% du poste 10 à 82)</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4224648</b>	<b>4224648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9388</b>	<b>9388</b>	<b>0</b>
<b>Total OIBT</b>						<b>45502748</b>				<b>101117</b>	
<b>REFACOF</b>							<b>11530000</b>				<b>25622</b>
<b>Grand total</b>					<b>57032748</b>				<b>126739</b>		

### 3.3 Approche et méthode

L'approche de mise en œuvre de cet avant projet consistera à la réalisation des deux principaux produits du projet:

Produit 1 : L'état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été réalisé et les données rendues disponibles.

Produit 2 : Une proposition complète de projet de formation a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l'OIBT.

Dans le cadre de la réalisation du produit 1, Un Consultant national sera engagé dans chaque pays pour la réalisation d'un état des lieux au niveau national conformément aux procédures y relatives en vigueur à l'OIBT. La collecte des informations par le consultant impliquera les populations à la base et essentiellement les femmes. Dans chaque pays, cette prestation sera suivie d'une réunion de validation de cet état des lieux au niveau national c'est-à-dire dans chacun des quatre pays couverts par l'avant-projet à savoir le Cameroun, le Gabon, la République Centrafricaine et le Libéria. Cette réunion de validation regroupera des responsables indiqués dans les apports de cette activité.

Chaque consultant national soumettra son rapport au Consultant international chargé de l'élaboration du document de projet. Les rapports des consultants nationaux constitueront la matière première pour les travaux du consultant international. Il est question pour ce dernier de synthétiser toutes les données issues de travaux nationaux pour produire une mouture du document de projet.

**Les termes de référence joints en Annexe 2 du présent document d'avant projet donnent les détails sur les travaux qui seront effectués par le Consultant dans le cadre de la réalisation de état des lieux dans les quatre pays concernés.**

Pour ce qui est du produit 2, un atelier international sera organisé en vue d'examiner et de valider la proposition de projet élaborée par le consultant international. Cet atelier sera organisé au Cameroun qui abrite le Secrétariat permanent du réseau. Cette rencontre permettra aux femmes du REFACOF de s'approprier de leur projet avant sa soumission au secrétariat de l'OIBT. Elle regroupera les représentants de l'ensemble des parties prenantes identifiées au projet. Au terme de toutes ces rencontres, le Consultant international finalisera le document de projet en prenant en compte toutes les préoccupations des participants. Ce document finalisé sera transmis à l'OIBT.

**Pendant toute la mise en œuvre des activités, les méthodes participatives seront privilégiées à l'exemple du diagnostic participatif, de la cartographie participative, etc. Les Consultants recrutés travailleront en collaboration étroite avec tous les acteurs (acteurs étatiques, organisations de la société civile, partenaires du REFACOF) ; et toutes les autres parties (communautés locales, organisations paysannes, etc.) avec une forte implication des membres du REFACOF.**

**Les états de lieux seront conduites de manière simultanée dans chaque pays couvert par le projet, par des consultants différents et recrutés localement.**

### 3.4 Plan des travaux

Produit/Activité	Responsable	Calendrier (en mois)					
		1	2	3	4	5	6
<b>Produit 1 : L'état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été réalisé et les données rendues disponibles</b>							
A1.1 Réalisation de l'Etat des lieux au Cameroun	Consultants nationaux	X					
A1.2 Réalisation de l'Etat des lieux au Gabon	Consultants nationaux	X					
A1.3 Réalisation de l'Etat des lieux en RCA	Consultants nationaux	X					
A1.4 Réalisation de l'Etat des lieux au Libéria	Consultants nationaux	X					
<b>Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée, puis soumise au Secrétariat de l'OIBT</b>							
A2.1 Élaboration d'un document de projet à soumettre à l'OIBT	Consultant international						
A2.2 Organisation d'un atelier de validation du document de projet par les membres du REFACOF	Agence d'exécution						
A2.3 Finalisation du document de projet et transmission à l'OIBT	Consultant international Agence d'exécution						



### 3.5 Budget

#### 3.5.1 Budget par catégorie

Composante budgétaire	Description	Prix total \$US	OIBT \$US	REFACOF	
10	13,1	Consultant national	3600	3600	0
	<b>11.4</b>	<b>Cadre Environnementaliste</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>
	<b>11.3</b>	<b>Chargé de communication</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>
	14,1	Consultant International	20000	20000	0
	13,1	Consultant national	10800	10800	0
	12,2	Modération	444	444	0
	12,1	Secrétaire-comptable de l'Avant-projet	2000	0	2000
	11,4	Coordination National	7111	0	7111
	11,2	Cadre d'Appui	2400	0	2400
	11,1	Coordonateur de l'Avant-projet	6667	3333	3333
<b>11</b>	<b>Suivi-administratif du projet (MINFOF REGIONAL PROJECT OFFICER)</b>	<b>2811</b>	<b>0</b>	<b>2811</b>	
30	33,3	Transport	1244	1244	0
	33,2	Transport local	11667	11668	0
	32,3	Transport international	18333	18333	0
	31,3	Hébergement	2222	2222	0
40	41,1	Location de la salle	222	222	0
	41	Location bureau	1333	0	1333
50	54,1	Matériel de réunion	333	333	0
	54	Fournitures de bureau	1333	667	667
	53	Production et diffusion du rapport	4444	4444	0
	53	Frais de téléphone/internet	1333	667	667
	53	Eau et électricité	1000	500	500
60	63	Imprévus (3%)	3418	3418	0
	61,1	Déjeuner des participants	1333	1333	0
	61	Indemnités de terrain	4833	4833	0
	61	Déplacement terrains Cadre	667	667	0
80	<b>83</b>	<b>Frais OIBT d'appui à l'avant-projet (8% du poste 10 à 82)</b>	<b>9388</b>	<b>9388</b>	<b>0</b>
	<b>81</b>	<b>Suivi et examen OIBT</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>126739</b>	<b>101117</b>	<b>25622</b>	

### 3.5.2 Budget par activité

Produits/ activités	Description	Composante budgétaire	Quantité	Unité	Prix unitaire \$US	Prix total \$US	OIBT \$US	REFACOF
<b>A1.1</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Cameroun</b>							
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert2-mois	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	889	889	889	0
<b>A1.2</b>								
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert3-mois	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	889	889	889	0
<b>A1.3</b>	<b>Réalisation de l'Etat des lieux au Libéria</b>							
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert4-mois	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	889	889	889	0
	01 Consultant national (pour 03 mois)	13,1	3	Expert5-mois	1200	3600	3600	0
	Transport local	33,1	3000	Km	1	2333	2333	0
	Indemnités de terrain (20 jours )	61	20	Homme-jour	56	1111	1111	0
	Production et diffusion du rapport	53	1	Rapport-forfait	889	889	889	0
	Consultant International	14,1	2	Expert 1-mois	10000	20000	20000	0
	Transport international	32,2	3	Billet d'avion	2222	6667	6667	0
	Transport local	33,2	3000	Km	1	2333	2333	0
	indemnités de terrain (7 jours X 01 consultant)	61	7	Homme-jour	56	389	389	0

	Production du document de projet	53	1	Rapport forfait	889	889	889	0
	Modération (01 modérateur x 01 réunions)	12,2	1	Modération-réunion	444	444	444	0
	Location de la salle (01 local x 01 réunions)	41,1	1	location-Salle	222	222	222	0
	Transport international (7 participants membres REFACOF)	32,3	7	Billet d'avion	1667	11667	11667	0
	Hébergement des participants (20 participants x 02 jours)	31,3	40	Hébergement-participant	56	2222	2222	0
	Déjeuner des participants (20 participants x 01 réunions)	61,1	40	Restauration-participant	33	1333	1333	0
	Transport (14 participants x 01 réunion)	33,3	14	Transport-participant	89	1244	1244	0
<b>A2.2</b>	Matériel de réunion (01 réunion)	54,1	1	matériel-réunion	333	333	333	0
	Coordonateur de l'Avant-projet (06 mois)	11,1	6	Coordo-Mois	1111	6667	3333	3333
	Coordination National (4 points focaux pays)	11,4	16	Coordo Nat-Mois	444	7111	0	7111
	<b>Chargé de communication</b>	<b>11.3</b>	<b>6</b>	<b>Cadre-Mois</b>	<b>400</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>
	<b>Cadre Environnementaliste</b>	<b>11.4</b>	<b>6</b>	<b>Cadre-Mois</b>	<b>400</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>
	Secrétaire-comptable de l'Avant-projet (06 mois)	12,1	6	Sec comptable-Mois	333	2000	0	2000
	Cadre d'Appui	11,2	6	Cadre-Mois	400	2400	0	2400
	Déplacement terrains Cadre (02 jours/mois)	61	12	Terrains-Mois	56	667	667	0
	Location bureau	41	6	Location-bureau	222	1333	0	1333
	Frais de téléphone/internet	53	6	Tél,internet-Mois	222	1333	667	667
	Eau et électricité	53	6	Eau elect-Mois	167	1000	500	500
	Fournitures de bureau	54	6	fourniture-Mois	222	1333	667	667
	<b>Suivi-administratif du projet (MINFOF REGIONAL PROJECT OFFICER)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Homme/jour</b>	<b>256</b>	<b>2811</b>	<b>0</b>	<b>2811</b>
	<b>Suivi et examen OIBT</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>forfait</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>
	Sous total				31826	113933	88311	25622
	Imprévus (3%)	63				3418	3418	0
	<b>Frais OIBT d'appui à l'avant-projet (8% du poste 10 à</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>9388</b>	<b>9388</b>	<b>0</b>

<b>82)</b>							
<b>Total OIBT</b>						<b>101117</b>	
<b>REFACOF</b>							<b>25622</b>
<b>Grand total</b>					<b>126739</b>		

## **PARTIE 4: DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE**

### **4.1. Agence d'Exécution et structure Organique**

Le Secrétariat permanent du REFACOF est l'agence d'exécution du présent Avant-projet. Il est basé à Edéa au Cameroun et est abrité par Cameroon Ecology (Cam-Eco). Le projet va bénéficier de toutes les installations de Cam-Eco étant donné que les locaux du Secrétariat permanent se trouvent à Cam-Eco.

Le personnel administratif du projet sera aussi celui de Cam-Eco ; il va travailler pour le REFACOF à temps partiel. Par contre un Cadre d'appui va travailler de manière permanente pour le projet. La coordination du projet sera assurée par la Présidente du REFACOF assistée par la Chargée de Communication du REFACOF.

Le REFACOF dispose d'un compte bancaire ouvert et fonctionnel. Son budget pour les deux dernières années se présente comme suit :

- 2009 : 50.000 US dollars
- 2010 : 75.000 US dollars
- 2011 : 120.000 US dollars

Pour la mobilité opérationnelle sur le terrain, le projet a prévu un budget pour les déplacements.

### **4.2. Direction du projet**

#### **Le suivi administratif :**

Le Gouvernement du Cameroun étant le pays soumissionnaire de cet avant projet est représenté par le Ministère des Forêts et de la Faune. A cet effet, le Ministre des Forêts et de la Faune désignera son Représentant sous-régional « MINFOF REGIONAL PROJECT OFFICER » qui interviendra lors des descentes de terrain en Afrique Centrale et/ou en Afrique de l'Ouest. Celui-ci assurera le suivi administratif sous-régional du présent projet. Les frais de suivi du représentant du Ministre des Forêts et de la Faune seront supportés par le budget ci-dessus décrit. En dehors du MINFOF PROJECT OFFICER, le Ministre des forêts et de la faune désignera un point focal au sein de la division de la coopération et de la programmation qui assurera le suivi-évaluation de cet avant-projet et qui participera à la rédaction du projet proprement dit.

**Dans les autres pays, le MINFOF PROJECT OFFICER est tenu d'adresser aux ministères sectoriels, des notes d'information sur le déroulement des activités de l'avant projet. Le Point focal du REFACOF travaillera en étroite collaboration avec ces administrations afin d'assurer l'appropriation des produits du projet par ces dernières. Les résultats des études conduits dans les pays seront officiellement transmis et validés par les différentes administrations.**


#### **Le suivi-technique :**

La direction du projet est au Cameroun qui abrite le siège du Secrétariat Permanent du REFACOF. Elle est placée sous l'autorité d'un Coordonateur qui est assisté d'une Secrétaire-Comptable et d'un cadre d'appui. La direction du projet est chargée de coordonner les activités de l'Avant-projet notamment par l'organisation et le suivi des activités des Consultant(e)s, la production des rapports périodiques et de fin de projet au double plan technique et financier.

Compte tenu du caractère régional de l'Avant-projet, les points focaux OIBT seront mis à contribution pour appuyer la direction du projet pour l'organisation et le suivi des travaux des

Consultants notamment dans les pays membres du REFACOF. Ils sont donc tenus d'acheminer à la direction du projet pour exploitation future. Les liens fonctionnels de ces organes sont schématisés dans le tableau ci-après.

#### Organigramme de l'avant-projet



#### 4.3. Suivi et rapports

Le suivi des activités du projet sera interne et externe :

- Le suivi externe sera réalisé à travers le suivi administratif du Ministère des Forêts et de l'OIBT ;

Le suivi interne se fera par la confection des rapports d'activités physiques et financières. Chaque Point focal REFACOF des pays concernés par le projet élabore un rapport d'activités trimestriel qu'il transmet à la coordination. Cette dernière doit assurer le rapportage des activités du projet pour l'administration Camerounaise et l'OIBT. Elle devra également produire le rapport d'achèvement de l'avant projet. Par ailleurs, les Consultants retenus pour la réalisation des études devront produire des rapports tel que précisé dans les termes de références. Un audit financier est prévu pour certifier les opérations financières.

Compte tenu de la nature et de la durée de cet avant-projet, on ne peut envisager le suivi formel des activités de terrain que dans le cadre du projet qui en sera issu. Toutefois il est important de préciser que le suivi de ce projet se fera sur la base des produits et des indicateurs, des valeurs initiales et des valeurs cibles de certains objectifs spécifiques indiqués dans le Protocole de Surveillance du Programme Thématique REDDES, à savoir :

- Mettre un frein aux déboisements non planifiés ;
- Ralentir la dégradation des forêts;
- Contribuer à la pérennité sociale et économique et au bien être des populations tributaires des forêts en valorisant la forêt par le moyen de sa restauration et de sa réhabilitation, ainsi que par la rémunération des services environnementaux qu'elle fournit

Ces valeurs initiales et cibles seront fixés d'accord partie avec les points focaux ainsi que les modalités de suivi pour leurs atteintes.

## **ANNEXE 1 : PROFIL DE L'AGENCE D'EXECUTION**

L'Agence d'exécution du présent Avant-projet est le REFACOF qui est présentée succinctement comme suit :

### **Contexte de création**

Le Réseau des femmes Africaines pour la gestion Communautaire des Forêts (REFACOF) est né dans le sillage de la conférence internationale sur le thème « *Tenure forestière, Gouvernance et Entreprise ; Nouvelles opportunités pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale* », tenue à Yaoundé au Cameroun du 25 au 29 mai 2009 et co-organisée par l'Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) et le gouvernement du Cameroun à travers le ministère des forêts et de la faune (MINFOF).

Le REFACOF procède ainsi de la volonté de 45 femmes venues de différents pays d'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Nigeria, Sénégal) et du centre (Burundi, Cameroun, Gabon, RCA, RDC) de jouer un rôle plus actif dans les processus de réforme foncière et forestière en cours à l'échelle continentale et internationale, ceci afin de s'assurer que leurs droits de tenure foncière et forestière sont reconnus et garantis.

### **Vision**

Se positionner comme un acteur majeur de la promotion des droits fonciers et forestiers de la femme au niveau de l'Afrique centrale et occidentale.

### **Mission**

Faire le lobbying et plaider au niveau des gouvernements et organisations internationales pour une prise en compte dans les réformes et l'inscription dans leurs agendas, des besoins, contraintes, et intérêts spécifiques des femmes ainsi que leurs droits de propriété sur les ressources foncières et forestières.

### **04 axes stratégiques**

- Axe 1 : Renforcement institutionnel du réseau
- Axe 2 : Promotion des réformes de tenure équitable
- Axe 3 : Influences des agendas et initiatives de tenure foncière et forestière sous régionales, régionales et nationales
- Axe 4 : Echanges d'expériences


### **Les Organes du REFACOF**

- Assemblée Générale
- Secrétariat permanent
- Les points focaux dans les pays membres

Les pays membres du REFACOF sont localisés dans la carte ci-après.



Pays membres du REFACOF



### Légende

- Cours d'eau
- Lacs

500000 0 500000 Meters

Cameroun Ecologie  
Mai 2012

Le REFACOF a réalisé les activités suivantes depuis sa création.

### **Activités réalisées en 2010**

1. Etat des lieux de la prise en compte du genre et de la tenure dans les politiques foncières et forestières au Cameroun ;
2. Élaboration du plan stratégique 2011-2015;
3. Participation au 5<sup>ème</sup> Dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements climatiques à Washington. Membre du panel sur *“Looking Forward to COP-16: What needs to be done to ensure that REDD promotes better forest governance in the upcoming UNFCCC negotiations, in the development of the interim REDD+ Partnership, and in REDD countries?”*
4. Participation au Dialogue régional africain sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements climatiques organisé par RRI et au 7<sup>ème</sup> Forum pour le Développement de l’Afrique (ADF7) à Addis Ababa, Ethiopie

### **Activités réalisées en 2011**

5. Organisation d’un atelier régional de formation à l’intention des membres du REFACOF sur « Genre et Tenures en Afrique »;
6. Analyse institutionnelle des acteurs (association et réseau d’associations féminines) impliqués dans les problématiques de tenure foncière et forestière et de genre au Burkina Faso et au Mali ;
7. Participation au 9<sup>ème</sup> Dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements climatiques à Londres. Membre du panel sur « Ensuring that REDD+ complements restoration, poverty alleviation and adaptation »
8. Participation à la COP 17 à Durban, Afrique du Sud. Membre du Panel “Africa: REDD+ and the Gender Question Venue”
9. Participation et animation de l’atelier sous-régional sur la tenure foncière et le droit des populations vulnérables, organisé par la COMIFAC dans le cadre du FIPAC 2 à IMFONDO, République du Congo
10. Participation au processus de révision de la loi forestière au Cameroun

Le REFACOF est membre de plusieurs autres réseaux/coalitions à savoir :

- GGCA : Global Gender and Climate Alliance, basée à Washington aux USA
- PNREDD&CC: Plateforme Nationale REDD et Changements Climatiques, coalition des organisations de la société civile pour REDD&CC
- WOCAN : Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management
- Coalition RRI : Coalition de six organisations partenaires de Rights and Resources Initiative

## **ANNEXE 2 : CAHIER DES CHARGES DES CONSULTANTS**

### **TDR's RELATIFS A LA REALISATION DE L'ETAT DES LIEUX RELATIF AU GENRE DANS LE DEBOISEMENT ET LA DEGRADATION DES FORETS : CONSULTANTS NATIONAUX (04)**

#### **1-) OBJECTIF GENERAL**

La présente Consultation vise à réaliser les études et enquêtes préliminaires et vue de réaliser un diagnostic permettant de produire les données sur les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts et émettre des recommandations mettant en lumière les capacités des femmes à contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques au Cameroun, Gabon, Libéria et RCA.

#### **2-) OBJECTIFS SPECIFIQUES**

Les études et enquêtes diagnostiques dans chaque pays consisteront à:

- faire la synthèse des informations démographiques et sociales différenciées par sexe ;
- faire la synthèse des informations techniques sur (1) les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts avec un accent particulier sur le rôle des femmes ; (2) les indicateurs de la variabilité ou du changement climatique ; (3) les impacts du changement climatique sur la vie des femmes, des populations locales et les économies locales (productions agricoles, animales, etc.) ;
- Faire l'analyse des acteurs en matière déboisement et dégradation des forêts ;
- Recueillir les avis des populations locales dans chaque pays s'agissant des activités d'exploitation des forêts par les femmes ;
- Evaluer de manière critique les modes d'implication des femmes dans le cadre des activités de boisement et de la REDD+ ;
- Formuler des propositions sur les stratégies d'adaptation aux changements climatiques les plus efficaces pour les populations locales et particulièrement des femmes ;
- Déterminer les types d'appui possibles à garantir aux femmes pour l'amélioration de bien être dans le cadre des activités à développer pour la REDD+ ;
- Produire des rapports d'étape final en format papier et électronique de l'étude tout en s'impliquant à l'organisation des séances de restitution d'étape final de l'étude ;
- Participer à la réunion nationale de validation du rapport d'étude.
- Participer au séminaire de validation du document de projet.

#### **3-) APPROCHE METHODOLOGIQUE ET SEQUENCE DE TRAVAIL**

Pour accomplir sa mission, le consultant descendra sur le terrain, et réalisera des entretiens avec toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources forestières, collecter les données sur les statistiques etc. De même, Il fera usage de tous les instruments développés dans la cadre des sciences sociales relatifs aux études sociales à savoir : interview, technique d'enquête. Egalement, le sous-traitant fera des restitutions à mi-parcours et finale devant l'équipe des experts du projet.

La séquence des travaux sera articulée autour des étapes suivantes ; préparation des travaux, travaux de terrain, réunion d'étape (rapport d'étape), travaux de terrain, élaboration

du rapport provisoire, restitution et validation du rapport final, participation à au séminaire de validation du document de projet.

#### **4- COMPETENCES REQUISES**

Le Sous-traitant de droit national (Cameroun, Gabon, Libéria et RCA) en charge de conduire cette étude doit faire preuve :

- D'une bonne connaissance du canevas de réalisation des études diagnostiques dans le secteur forestier;
- D'une parfaite maîtrise des différents outils/ instruments utilisés dans la cadre des études socioéconomiques (Interview structuré /semi structuré, MARP, etc.) ;
- D'une bonne connaissance des politiques et pratiques des gestions des ressources forestières du pays ;
- D'une bonne connaissance des problématiques d'implication des populations riveraines et des femmes dans la gestion des ressources forestières ;
- D'une bonne connaissance du processus REDD+ et des changements climatiques;
- Disposer des compétences justifiées pour le mandat de la consultation (CV du ou des personnels techniques disponibles).

#### **5-) DUREE ET LIEU DE LA CONSULTATION:**

120 Jours calendaires à Edéa, Lomié, Yaoundé, Bangui, Libreville, Monrovia

.....//.....

## **TDR's RELATIFS A L' EXPERT POUR LA FORMULATION D'UNE PROPOSITION DE PROJET THEMATIQUE REDDES : CONSULTANT INTERNATIONAL**

### **1-) OBJECTIF GENERAL**

La présente consultation vise à élaborer une proposition de projet ayant trait à l'amélioration de la prise en compte du Genre dans le développement des actions de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, ainsi que l'amélioration du bien-être des communautés tributaires des forêts.

### **2) OBJECTIFS SPECIFIQUES :**

Le mandat du consultant consistera essentiellement à :

- L'exploitation et la synthèse des résultats des études et enquêtes préliminaires menées les consultants nationaux avec un accent mis sur l'interrelation de l'approche genre et le déboisement/dégradation des forêts;
- La formulation proprement dite d'une proposition de projet dont les activités opérationnelles viseront :
  - Le renforcement de capacités des femmes du REFACOF au processus REDD+ ;
  - L'implication des femmes des pays membres du REFACOF à la gestion de l'ensemble des ressources forestières et la REDD+ ;
  - La contribution des femmes à l'atténuation des changements climatiques provoqués par le déboisement et la dégradation des écosystèmes forestiers ;
- La finalisation de la proposition de projet conformément aux observations et recommandations issues de l'atelier de validation
- La production des rapports d'étape et final en format papier et électronique de la proposition de projet tout en s'impliquant dans l'organisation des séances de restitution d'étape et finale du document de proposition de projet;
- La participation à l'atelier de validation du document de projet.

### **3) APPROCHE METHODOLOGIQUE ET SEQUENCE DE TRAVAIL :**

Pour accomplir sa mission, le consultant rassembler tous les rapports des consultants nationaux pour exploitation et synthèse permettant d'élaborer une proposition de projet La séquence des travaux sera articulée autour des étapes suivantes ; Rassemblement et exploitation des rapports des consultants nationaux, Elaboration de la proposition de projet, réunion d'étape (rapport d'étape), participation au séminaire de validation de document de projet, finalisation du document de projet.

### **4-) COMPETENCES REQUISES**

- Des connaissances académiques en foresterie et particulièrement en matière de gestion durables de forêts tropicales ;
- Des connaissances en matière de planification des activités et techniques communicationnelles ;
- Une bonne connaissance des régions d'Afrique Centrale et de l'Ouest ;
- Une maîtrise des problématiques liées à la REDD+ et aux changements climatiques;
- Une bonne maîtrise des programmes OIBT, ses objectifs, ses procédures et manuel de formulation des projets ;
- Disposer d'une aptitude à communiquer et échanger avec les populations locales.

- Disposer des compétences justifiées pour le mandat de la consultation (CV du ou des personnels techniques disponibles).

**5-) DUREE ET LIEU DE LA CONSULTATION**

30 jours calendaires à EDEA/Cameroun

## **ANNEXE 3 : CV DE PERSONNEL CLE DE L'AVANT-PROJET**

### **IDENTITE**

Nom et prénom : Mme **NTAMAG-NDJEBET Cécile**  
**Nationalité:** **Camerounaise**  
 Date de naissance: 28 Mai 1962  
 Lieu de naissance: Etouha-Edéa  
 Situation de famille: Mariée  
 Expérience professionnelle : 24 ans  
 Adresse: Cameroon Ecology, B.P. 791 EDEA  
 Tél. : (237) 99 91 96 23 Fax : (237) 33 46 44 73  
 E-mail : [cndjebet@yahoo.com](mailto:cndjebet@yahoo.com) ou  
[camerooneco@yahoo.com](mailto:camerooneco@yahoo.com)  
 Distinction honorifique/ Awards: Officier du Mérite Camerounais

---

### **DOMAINES D'EXPERTISE/ Expertise**

**Master of Science (M.Sc.) en Foresterie Tropicale (Option Foresterie sociale),  
 Ingénieur des Travaux Agricoles, Formatrice et Consultante en Développement  
 Organisationnel spécialisée en :**

- Foresterie Communautaire
  - Tenure foncière et forestière
  - REDD et changements climatiques
  - Gestion durable des forêts de production
  - Promotion de la gouvernance forestière
  - Intégration de l'approche Genre et Développement dans la gestion durable des ressources naturelles
- 

### **EDUCATION**

ANNEES	UNIVERSITES/ INSTITUTS	DOMAINES	DIPLOMES
1995-1997	Wageningen, Pays Bas	Formation en Foresterie Tropicale	Masters' Degree
1983-1986	Dschang, Cameroun	Formation en Agronomie	Ingénieur des Travaux Agricoles
1999 - 2001	IFORDOM Douala, Cameroun	Formation en Développement Organisationnel	Certificat
<b>Formations Professionnelles</b>			
Période	Instituts	Thèmes	Diplômes
Jan 2010	Douala	Forest governance, LCC, CHOC	Certificat
Sept 2008	Skinnskaterberg, Suède	Forest certification	Certificat
Mars 2009	Bénin	Forest certification	Certificat
Juin 2006	GWA/ GWP/WAWP/ Cap-Net, Ouagadougou, Burkina Faso	L'approche Genre dans la GIRE	Certificat
Juillet-Août 2004	GTZ, Nairobi, Kenya	Gender - responsive budgeting (Avec Module sur l'analyse comparative selon le sexe)	Certificat
Avril 2004	Ouagadougou, Burkina Faso	Genre et Macroéconomie	Certificat
Mai 2003	Vienne, Autriche	TOT Popular Economic Literacy with Gender perspective	Certificate
Avril – Juillet	Institut de Politique et de Gestion	Management and Evaluation of Participatory Projects	Certificat

2003	de Développement (IMPD), Université d'Anvers, Belgique		
Avril – Mai 2000	Feldafing, République d'Allemagne	Cours International sur la “ Formation des formateurs sur les Méthodes participatives selon le Genre dans l'appui à l'auto-promotion au Cameroun ”	Certificat
Janvier 1998	Limbe, Cameroun	Séminaire de formation sur “ Intégration de l'Approche Genre et Développement dans les activités de l'Association Internationale Institut Panafricain pour le Développement ”	Certificat
Avril – Mai 1995	Zschortau, République d'Italie	Cours International en “ Land Use Planning for Protected Areas and Buffer Zone – Conflict Management and Local Acceptance”	Certificat
Mars – Juin 1994	Wolverhampton/ “Centre for Rural Development and Training” /Grande Bretagne	Formation en “ Forestry: People and Participation”	Certificat
Mars – Juin 1993	CORI/ Luca/ Italie	Formation en “Formation des Formateurs pour le Développement Rural”	Certificat
Mars – Juin 1990	IPD/AC Douala/ Cameroun	Formation en “ Formation des Formateurs”	Certificat

### **AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES GENRE**

- Présidente du Réseau des Femmes africaines pour la Gestion communautaire des forêts (REFACOF)
- Membre du Réseau Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN) West /Central Africa Region
- Membre du Réseau RCM (Réseau Camerounais pour la Conservation des Ecosystèmes de Mangrove), Cameroun

### **RESPONSABILITES AU NIVEAU AFRICAIN**

- Point Focal du Groupe Consultatif de la Société civile auprès de l'Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) pour l'Afrique Francophone
- Présidente du Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts (REFACOF)

---

### **EXPERIENCE PROFESSIONNELLE**

Vingt et quatre (24) années d'expérience professionnelle dans le développement rural :

- Onze ans dans l'administration camerounaise, comme Cadre au MINAGRI (actuel MINADER) pendant 08 ans et Cadre au MINEF (actuel MINFOF) pendant 03 ans
- Treize ans dans les ONG
- Trois ans d'implication active dans les débats/discussions au niveau mondial sur REDD, Changements climatiques, droits de propriété foncière et forestière des communautés locales et des populations autochtones

### **INTITULE I : Depuis 2008 à nos jours**

#### **Implication active dans les débats/discussions au niveau mondial sur REDD, Changements climatiques, droits de propriété foncière et forestière des communautés locales et des populations autochtones**

- Mars 2008: réalisation de l'étude comparative sur la gestion communautaires des ressources forestières en Colombie Britannique au Canada
- Avril 2008 : présentation des résultats de l'étude réalisée en Colombie Britannique à Monrovia (Liberia) et plaidoyer auprès des parlementaires et des étudiants du Liberia sur la nécessité de la prise en compte des droits des communautés dans la loi forestière du Liberia en cours d'élaboration
- Juillet 2008 : présentation des résultats de l'étude réalisée en Colombie Britannique et plaidoyer auprès du Gouvernement du Cameroun sur l'impact de la sécurité foncière et forestière communautaire dans le développement socioéconomique du Cameroun
- Mai 2009 : partenaire locale dans l'organisation et la réalisation de la conférence internationale sur « Tenure forestière, Gouvernance et Entreprise Nouvelles Opportunités pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale », co-organisée par l'Organisation internationale des Bois Tropicaux (OIBT) en collaboration avec le RRI et d'autres partenaires.



- Juin 2010: Participante au 5ème dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements climatiques à Washington. Membre du panel sur "*Looking Forward to COP-16: What needs to be done to ensure that REDD promotes better forest governance in the upcoming UNFCCC negotiations, in the development of the interim REDD+ Partnership, and in REDD countries?*"
- Octobre 2010 : Participante au Dialogue régional africain sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements climatiques organisé par RRI en prélude au 7<sup>ème</sup> Forum pour le Développement de l'Afrique (ADF7) à Addis Ababa, Ethiopie
- Novembre 2011 : Participante à la réunion du Conseil International sur les Bois Tropicaux à Yokohama, Japon en tant que Point Focal Afrique du Groupe Consultatif de la Société civile auprès de l'OIBT (CSAG)
- Février 2011 : Participante au 9<sup>ème</sup> Dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements climatiques à Londres

## INTITULE II : D'OCTOBRE 2000 A NOS JOURS

### **Coordonnatrice Nationale de l'ONG CAMEROON ECOLOGY (Cam-Eco)**

#### **Description du travail :**

##### 1) Tâches statutaires :

- Représenter l'association à tous les actes de la vie civile ;
- Recruter et gérer le personnel salarié ;
- Coordonner et faire exécuter les programmes d'activités ;
- Suivre les grandes orientations arrêtées par le Conseil d'Administration ;
- Signer les correspondances ;
- Cosigner les chèques émis avec deux autres membres
- Ordonner toutes les dépenses devant être engagées par l'association
- Prendre toute initiative susceptible d'améliorer la gestion de l'association et de dynamiser ses activités
- Associer tous les membres de la coordination à la prise de décisions
- Rechercher au Cameroun et à l'Etranger les financements nécessaires pour assurer l'exécution des programmes et projets

##### 2) Tâches techniques et organisationnelles:

- Coordination générale des programmes, projets et activités de l'ONG
- Gestion administrative, financière et matérielle de l'organisation
- Appui technique et coaching du personnel
- Appui à la structuration des organisations paysannes et PME encadrées par Cam-Eco
- Responsable du programme « Gestion durable des ressources naturelles »
- Recrutement des consultant(e)s
- Elaboration des documents de stratégie de l'organisation
- Développement de partenariat
- Mobilisation des ressources financières auprès des bailleurs de fonds
- Conception, élaboration, exécution, suivi-évaluation des programmes, projets et activités
- Formation en Genre et développement
- Rédaction des rapports annuels d'activités et financiers

#### **Quelques Contrats exécutés :**

- 1) Depuis février 2010 : Formatrice Genre pour le Cabinet Development Capacity Building Center (DCBC)
- 2) Depuis janvier 2006 : Coordonnatrice des contrats avec tous les partenaires de Cam-Eco
  - ICCO (Organisation Inter-églises de développement), Pays Bas
  - OIBT/ ITTO (Organisation internationale des bois tropicaux), Japon
  - RRI (Rights and Resources Initiatives), Washington
  - CBFF (Congo Basin Forest Fund)
  - Agence canadienne pour le développement international (ACDI), projet Fonds Gouvernance, Société civile (FGSC)

- WRI (World Resources Institute)
- 3) Depuis novembre 2005 : Coordinatrice des contrats avec toutes les Communes partenaires de Cam-Eco
- 4) Accompagnement des communautés dans le processus de création et de gestion des forêts communautaires
- 5) Elaboration du projet sur l'aménagement des écosystèmes de mangroves autour de la Réserve de Faune de Douala-Edéa

## ETUDES DEJA REALISEES

- 1) " Spatial distribution of Non Timber Forest Products: a case study of south Cameroon": M.Sc. thesis
- 2) " Evaluation de l'impact de l'information et de la communication sur les performances des Institutions : étude documentaire pour le Cameroun". *Etude commanditée par le CTA, Wageningen, Pays-Bas.*
- 3) " Genre et Foresterie communautaire au Cameroun : état des lieux " ; étude réalisée dans le cadre des activités du programme FTTP, Afrique Sub-Saharienne. *Etude réalisée pour le compte de la FAO, Programme « Forests, Trees and People Programme »*
- 4) "Mainstreaming Gender into Biodiversity conservation in the Littoral, South, Center and East provinces of Cameroon". *Etude commanditée par le WWF-Cameroun.*
- 5) "Analyse des aspects Genre et Développement du Projet Relance Cacao/Café de Yokadouma" Etude commanditée par le Projet Relance Cacao/café dans la région de Yokadouma (PRCC) de la SNV-Cameroun.
- 6) "Etude sur l'Evaluation des Capacités des Organisations Non Gouvernementales (ONG) Partenaires Potentiels du Projet PREPAFEN ". *Etude commanditée par le Projet de Reduction de la Pauvreté et Actions en Faveur des Femmes dans la Province de l'Extrême-Nord (PREPAFEN). Projet financé par la BAD.*
- 7) "Bilan de la Foresterie Communautaire au Cameroun". *Etude commanditée par la FAO, Cameroun*
- 8) Intégration de la dimension Genre dans le Programme « Forêt – Environnement » de l'ACDI. *Etude commanditée par l'Agence Canadienne de Développement Internationale (ACDI), Cameroun*
- 9) Audit Genre participatif de la SNV Cameroun. *Audit commandité par la SNV Cameroun*
- 10) Analyse institutionnelle Genre de la SNV Cameroun. *Analyse commanditée par la SNV Cameroun*

## LANGUES D'USAGE

Langues	Lu	Parlé	Ecrit
- Français	Très Bien	Très Bien	Très Bien
- Anglais	Bien	Bien	Bien

**CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE:** Microsoft Word, Excel, Power Point.

## PERSONNES DE REFERENCE

<p><i>Dr. François HIOL HIOL</i>  Expert en Foresterie (Bureau d'Etudes FRM)  Projet "Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale"  Secrétariat Exécutif COMIFAC  Yaoundé, Cameroun  Tél: Mob. +237.95.89.10.89 / +237.77.55.74.19E-  mail : <a href="mailto:hiolhiol@yahoo.fr">hiolhiol@yahoo.fr</a></p>	<p><b>Dr. Solange BANDIAKY-BADJI</b>  Coordinatrice Programme Afrique, RRI  1238 Wisconsin Ave, NW  Washington, DC 20007  Tel: +1 (202) 812-5218  Email: <a href="mailto:SBandiaky@rightsandresources.org">SBandiaky@rightsandresources.org</a>  <a href="http://www.rightsandresources.org">www.rightsandresources.org</a></p>
--	---

## CURRICULUM VITAE

**Nom et prénom :** Hortense NGONO épouse NGA ONANA

**BP :** 13 41Yaoundé-Cameroun

**Tel :** (+237) 99 63 82 39

**E-mail :** [h\\_ngono@yahoo.fr](mailto:h_ngono@yahoo.fr)

**Née le :** 10/01/1971 à

Yaoundé

**Etat civil :** Mariée.

### EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

---

**De Janvier 2011 à ce jour : Facilitatrice pour l'Afrique Centrale de l'Initiative pour les Droits et les Ressources (RRI)**

**De Février 2007 à Décembre 2011 : En service à l'Agence National d'Appui au Développement Forestier (ANAFOR) au Cameroun**

- **Coordinatrice Déléguée du projet ASSAMELA** OIBT/CITES/UE sur la gestion durable de *Pericopsis elata* dans les concessions forestières et dans les plantations au Cameroun.
- **Cadre d'Appui** à la Cellule des Etudes de la Planification et de la Programmation des Projets (CEPPP)
- **Chargé du suivi des projets** des Mécanismes pour le Développement Propre (MDP) et de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation (REDD) pour l'ANAFOR

#### Quelques conférences et Séminaires :

**Du 28 au 30 oct. 2009 :**

Séminaire du PNUE organisé par le programme de Crédit Carbone pour l'Agriculture la Sylviculture, la Conservation et l'Agroforesterie pour le Développement (CASCADe) et facilité par l'Office National des Forêts international (ONFi) sur le suivi carbone, investissements initiaux et type de contractualisation de l'achat/vente de crédit carbone à Yaoundé au Cameroun.

**Du 23 au 27 juin. 2008 :**

Formation à la formulation des projets de Boisement et de Reboisement dans le Cadre du Mécanisme de Développement Propre du Protocole de Kyoto et exposé sur les potentialités des projets du Mécanisme de Développement Propre au Cameroun, atelier sous régional organisé par l'OIBT et tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire.

**Du 12 au 15 mars 2008 :**

Participation à l'atelier de « séquestration de carbone forestier au sein du partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) organisé par la Commission des Forêts de l'Afrique Centrale (COMIFAC) à Paris en France et exposé sur le projet « alternative au déclin des vieilles cacaoyères par plantation mixte (cacaoyer/arbres fruitiers ou forestiers) sur savane d'essence à moyenne révolution.

**Du 22 au 26 octobre 2007 :**

Formation à la formulation des projets forestiers pour le Mécanismes de Développement Propre (MDP) au second atelier COMIFAC-MDP, tenu à Douala sous la facilitation d'ONFi

**Du 18 au 22 Juin 2007:**

Formation à la formulation des projets forestiers pour le Mécanismes de Développement Propre (MDP) organisée au premier atelier COMIFAC-MDP par la Commission des Forêts de l'Afrique Centrale (COMIFAC) à Kinshasa sous la facilitation d'ONFi.

---

### AUTRES ACTIVITES

**Depuis 2003 à ce jour**

#### Point focal /Personne Ressource de l'ONG CAMEROUN ECOLOGIE

**Quelques réalisations :**

Contribution à la révision du Plan Simple de Gestion (PSG) du GIC FORVYVE de la communauté de MINTA dans la haute Sanaga dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement des

initiatives pour la Gestion Communautaire des ressources forestières et fauniques (RIGC) du Ministère des forêts et de la Faune (MINFOF);

Appui à l'élaboration des documents de projets soumis à différents bailleurs

Contribution à l'élaboration du Plan Simple de Gestion de la forêt communautaire de la Coopérative des Planteurs de la Lékié (COPAL) dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement des initiatives pour la Gestion Communautaire des ressources forestières et fauniques (RIGC) du Ministère des forêts et de la Faune (MINFOF);

Renforcements des capacités des prestataires (Associations, ONG, BE) du projet de Renforcement des Initiatives Communautaires pour la Gestion des Ressources forestières et fauniques (RIGC) et du personnel Ministère des Forêts à la conduite des enquêtes socio économiques pour l'élaboration des Plans Simple de Gestion (PSG) des forêts communautaires.

Appui à l'élaboration de 03 PSG dans la vallée de la Mefou et Afamba dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Aménagement de la Vallée de la Mefou et Afamba (PAIVMA) du Ministère de l'Environnement et Forêts (MINEF)

**Du 26 au 28 juillet 2011 :**

Personne Ressource à l'atelier régional sur le genre et les tenures foncières et forestières en Afrique à Edéa Cameroun organisé par REFACOF en partenariat avec Rights and Ressources Initiatives (RRI) et Forest People Programme (FPP) au: présentation d'un exposé sur la définition des concepts Genre et Tenures

**Du 23 au 24 Novembre 2010**

Personne Ressource au forum des acteurs sur les droits de communautés organisé par Ecologie Cameroun en partenariat avec RRI à Edéa au Cameroun

**En Août et Septembre 2010**

Personne Ressource à l'atelier de sensibilisation des Autorités locales, des élus locaux et des média sur les droits des communautés organisé par Cameroun Ecologie en partenariat avec RRI à Edéa au Cameroun: relation entre tenure la foncière et la tenure forestière dans la reconnaissance des droits de communautés, présentation d'un exposé sur

**Du 20 au 21 juillet 2010 :**

Personne Ressource à l'atelier national de sensibilisation sur le REDD et le changement climatique organisé par REFACOF en partenariat Cameroun Ecologie et RRI à Edéa au Cameroun, présentation d'un exposé sur les impacts du commerce du carbone sur le droit et la tenure

---

**De 2005 à ce jour:**

**Présidente de l'association Centre d'Etudes et de Recherches pour l'Environnement et le Développement (CERED)**

Conduite de l'étude socio-économique pour une évaluation du volet social de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la réserve forestière de So'olala par Akonolinga et Bengbis dans le cadre de la révision dudit plan par l'ANAFOR.

Elaboration et coordination du projet d'appui à la gouvernance forestière locale dans les départements du Nyong et Mfoumou et de Sa'a dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Facilité à la Gouvernance Forestière (FGF)

Appui à la création de l'Association des Chefs Traditionnels de l'Arrondissement d'Akonolinga (ACTA)

Elaboration et coordination du projet d'appui à l'exploitation forestière légale dans le département du Nyong et Mfoumou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Facilité à la Gouvernance Forestière (FGF)

Elaboration et coordination du projet d'appui à la vulgarisation des Arbres à Usages Multiples (AUM) dans le groupement Yélinda de l'arrondissement d'Akonolinga Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Promotion de la culture Scientifique et Technique (PCST) de l'Institut de Recherche pour le développement (IRD).

**Du 15 au 18 octobre 2009 :**

Participation à l'atelier de formation des formateurs sur le genre et les changements climatiques organisée par le Global Gender and Climate Alliance (GGCA) à Addis Abeba en Ethiopie et présentation d'un exposé sur la prise en compte du genre dans le nouvel agrément pour l'après 2012.

---

**Consultations****En 2005**

Consultante Nationale en Sylviculture et Ecologie de l'Organisation Internationale des Bois tropicaux (OIBT) dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement des initiatives pour la Gestion Communautaire des ressources forestières et fauniques (RIGC) du Ministère des forêts et de la Faune (MINFOF).

**Du 03 au 10 oct. 2010 :**

Formatrice des Cadres du Ministère de l'Environnement du Cameroun en inventaires des Gaz à Effet de Serre (GES) et évaluation des stocks de carbone dans les domaines de l'agriculture et élevage, changement d'affectation des terres et foresterie.

**PROFIL ACADEMIQUE**

---

DESS (Université de Yaoundé I) : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Sciences de l'Environnement obtenu à l'Université de Yaoundé I

Licence en Sciences Naturelles : Obtenue à l'Université de Ngaoundéré au Cameroun

Certificat à la Gestion du cycle de projets environnementaux : obtenu à l'Université Agronomique de Gembloux en Belgique

**AUTRES**

---

- Assez bonne maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, Power point
- Bonne maîtrise du Français: lu, écrit, parlé
- Connaissance intermédiaire l'Anglais: lu, écrit, parlé
- Loisir : Télévision et cinéma, lecture, sport et internet

**REFERENCES**

BEKOLO BEKOLO

Directeur Général de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Forestier (ANAFOR)

Tél: (+ 237) 22 21 03 93 ; 22 21 03 91 ; 22 21 81 47

Fax : (+237) 22 21 53 50

**NGO NTAMAG épouse NDJEBET Cécile**

Coordinatrice Nationale de l'ONG Cameroon Ecology

Présidente du Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts (REFACOF)

Email : camerooneco@yahoo.com

## CURRICULUM VITAE (RESUME)

---

### IDENTITE

Nom et prénom : **NOUNGA Emmanuel Michel**  
Nationalité: **Camerounaise**  
Date de naissance: 05 juillet 1972  
Lieu de naissance: Makondo  
Situation de famille: Marié, Père de 04 enfants  
Expérience professionnelle : 10 ans  
Adresse: Cameroon Ecology, B.P. 791 EDEA  
Tél. : (237) 74 86 94 08 Fax : (237) 33 46 44 73  
E-mail: [emanounga@yahoo.fr](mailto:emanounga@yahoo.fr) ou  
[camerooneco@yahoo.com](mailto:camerooneco@yahoo.com)

---

### DOMAINES D'EXPERTISE

Licencié en Sciences Naturelles Option Biochimie et titulaire d'un Certificat de Perfectionnement

Professionnel en Environnement. Conseiller en Environnement spécialisé en :

- Vulgarisation du cadre légal et réglementaire du Cameroun sur l'Environnement
  - Vulgarisation du plan de gestion environnementale
- REDD et changements climatiques
  - Sensibilisation, information et formation des communautés locales et les peuples autochtones sur le processus REDD et Changement climatique
  - Tenure, genre et Changements climatiques
  - Impacts des changements climatiques sur les femmes
  - Marché du Carbone, Tenure et implications sur les communautés locales
  - Promotion des pépinières communautaires d'arbres de forêts et des jardins de case
- Elaboration et gestion des projets
  - Conception, la formulation et gestion participatives des projets de développement
  - Appui des Exécutifs communaux dans l'élaboration des projets de développement
  - Sensibilisation des Elus locaux sur la gestion des projets environnementaux
- Information et sensibilisation des populations sur l'Accord de Partenariat Volontaire (APV)
  - Simplification des textes
  - Sensibilisation sur le processus de certification, FLEGT et AFLEGT
  - Relation APV/REDD et Changement climatique

### EDUCATION

Années	Etablissements	Diplômes
1997-1998	ENIEG D'EDEA	Certificat d'Aptitude Pédagogique de l'Enseignement Général (CAPIEG)
1994	UNIVERSITE DE YAOUNDE 1	Licence en Sciences Naturelles option Biochimie
1991	LYCEE D'ESEKA	Baccalauréat D

## Formations professionnelles en rapport avec REDD & Changement Climatique

Période	Thèmes de Formation	Certificat/Attestation	Institution
Octobre - Novembre 2011	L'intégration des Changements climatiques dans la gestion des programmes et projets	Certificat	FORHOM, France
Avril – Juillet 2005	Management Environnemental : « Gestion des eaux usées et la gestion des déchets »	Certificat de Perfectionnement Professionnel en Environnement	CELABOR, Belgique
Mars 2011	Formation sur les coûts d'opportunité du processus REDD+	Certificat	ASB/ICRAF
Mai 2011	Renforcement des capacités de politique en matière de REDD+ à l'intention des négociateurs et des gestionnaires des terres des pays en développement	Attestation	ASB/IISD
Juillet 2010	Atelier de Formation sur le Processus REDD	Attestation	CED/FERN

### EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Dix (10) années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'environnement, REDD et Changement Climatique dont :

- Deux (02) ans d'implication active dans les débats/discussions au niveau national sur REDD, Changements climatiques, droits de propriété foncière et forestière des communautés locales et des populations autochtones
- Quatre (04) ans comme Chef de Programme « Environnement, REDD et Changement Climatique » à Cameroun Ecologie
- Six (06) ans comme Chef de Projet à Cameroun Ecologie
- Neuf (09) ans dans l'encadrement des communautés locales et des élus locaux

### INTITULE I : De 2009 à nos jours

**Implication active dans les débats/discussions au niveau national sur REDD, Changements climatiques, droits de propriété foncière et forestière des communautés locales et des populations autochtones**

Activités	Organisateurs	Lieu	Période
Atelier de réflexion sur le changement climatique et relecture de la loi forestière au Cameroun	ICRAF	Yaoundé	11 et 12 Janvier 2011
3 <sup>ème</sup> Forum sur le développement durable (droit de l'environnement, juristes, parlementaires et Elus locaux face aux défis du développement durable)	Environnement Magazine	Yaoundé	19 mars 2011
Atelier Genre et Tenure foncière en Afrique	Réseau des Femmes Africaines pour la gestion des forêts Communautaires (REFACOF)	Edéa	28-29 juin 2011
Atelier de sensibilisation des populations autochtones et la société civile sur la REDD	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP)	Mbal Mayo	22, 23, 24 mars 2011

Atelier de formation sur les coûts d'opportunité du processus REDD+	ICRAF/ASB	Limbé	09 – 12 mars 2011
Atelier sur REDD+ après Cancun : de la négociation à la mise en œuvre  Renforcer les capacités de politique en matière de REDD+ à l'intention des négociateurs et des gestionnaires des terres des pays en développement	ICRAF/ASB/IISD	Douala	10 au 12 mai 2011
Atelier de lancement du processus d'élaboration R-PP au Cameroun	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP)	Mbalmayo	27, 28 juin 2011
Plateforme de Consultation entre la Société Civile, les Opérateurs et les Bénéficiaires sur le Développement des infrastructures dans le secteur de l'énergie et ses implications environnementales et sociales	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP)	Douala	24 au 25 novembre 2010
Atelier de mise en œuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires de BOPO et de Mbanda	Financement ICCO	Edéa	Janvier 2008- décembre 2009

## INTITULE II : D'OCTOBRE 2001 A NOS JOURS

### Chargé du Programme Environnement-REDD et Changement Climatique à l'ONG CAMEROUN ECOLOGIE (Cam-Eco)

#### Description du travail :

##### Tâches techniques et organisationnelles:

- Elaboration et exécution des projets environnementaux
- Renforcement des capacités du personnel de Cameroun Ecologie, des Communautés locales, des peuples autochtones et des Elus sur le processus REDD et Changement climatique
- Suivi et Evaluation des projets mis en œuvre dans les communautés
- Encadrement des stagiaires dans les domaines de l'environnement-REDD et Changement Climatique
- Rédaction des rapports mensuels, semestriels et annuels d'activités

---

#### ETUDES DEJA REALISEES

- Etude d'Impact Environnemental du Projet d'expansion de l'usine ALUCAM; Membre de l'équipe responsable des enquêtes socio-économiques. Etude commanditée par Alcan, 2005-2006
- Etude d'Impact Environnemental du Projet de Construction de la décharge de la ville d'Edéa ; Chef de projet. Etude commanditée par la Commune Urbaine d'Edéa;2007
- Etude d'impact Environnemental du Projet d'exploitation de la carrière d'exploitation de sable par l'Evêché d'Edéa ; Chef de Projet ; Etude commanditée par l'Evêché d'Edéa;2006

#### LANGUES D'USAGE

Langues	Lu	Parlé	Ecrit
Français	Très Bien	Très Bien	Très Bien
Anglais	Passable	Faible	Faible



**CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE** : Microsoft Word, Excel, Power Point.

**PERSONNES DE REFERENCE**

<p><b>Mme Cécile NDJEBET</b> Master of Science (M.Sc.) en Foresterie Tropicale Ingénieur des Travaux Agricoles Conseillère en Développement Organisationnel et Formatrice B.P. 791 EDEA Tél.(Cell) : (237) 99 91 96 23 ; Tél.fixe : (237) 33 46 44 73 E-mail : <a href="mailto:cndjebet@yahoo.com">cndjebet@yahoo.com</a></p>	<p><b>Jacques FAUCHIER</b> Master of Science (M.Sc.) en Géographie Directeur des projets; SNC Lavalin- Environnement inc 455, boul. René – Levesque O. Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada Tél : (514) 393 - 1000 Email : <a href="mailto:Jacques.fauchier@snclavalin.com">Jacques.fauchier@snclavalin.com</a></p>
---	---

\* \* \*