



## **PROPUESTA DE PROYECTO**

**Implementación de mecanismos para  
mejorar la trazabilidad en la cadena  
productiva de los productos forestales de  
Guatemala**



## Análisis del problema

***«los limitados mecanismos de control y monitoreo no permiten asegurar claramente la trazabilidad de los productos forestales, en las diferentes zonas de Guatemala. «***

- Escaso acceso de los pequeños silvicultores al manejo forestal legal por falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y el minifundio.
- Alto grado de informalidad de transformadores locales, Sin embargo por su misma situación de informalidad no logran crecer en su demanda y mejorar las condiciones de su negocio.
- Ineficiente control del transporte de productos forestales, es necesario diseñar instrumentos generen una cadena de custodia eficaz.
- Alto porcentaje de aprovechamiento de leña fuera sin mecanismos que permitan conocer el destino y la trazabilidad de estos aprovechamientos.



## **Resultados esperados al concluir el proyecto**

Al finalizar el proyecto Guatemala, cuenta con:

- Un mecanismo de manejo simplificado para aprovechamientos menores a 50 metros cúbicos de madera.
- Se ha incrementado la base de empresas legales inscritas en el SEINEF, con al menos 100 nuevas microempresas.
- Se ha logrado establecer al menos un mecanismo eficiente para la trazabilidad en el transporte de productos forestales.
- el 100% de los municipios que cuentan con convenio institucional de aprovechamientos exentos reporta el total de sus actividades relacionadas con aprovechamientos de consumos familiares.



## Productos

Los productos planificados para el proyecto son los siguientes:

**Producto 1:** Un modelo de manejo simplificado para propietarios de pequeñas extensiones de bosques implementado.


**Producto 2:** Plan de fortalecimiento de la legalidad de la pequeña industria forestal en implementación.



**Producto 3:** Mecanismos de control de transporte de productos forestales fortalecido.

**Producto 4:** Sistema municipal de registro y seguimiento de aprovechamientos de exentos implementado.



## Ubicación geográfica







## Presupuesto

<b>ORGANISMO EJECUTOR:</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)</b>	
<b>DURACION:</b>	36 MESES	
<b>PRESUPUESTO Y POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>Fuente</b>	<b>Contribución en US\$</b>
	OIMT	416,840
	INAB	173,232
	CONESFORGUA	36,000
	<b>TOTAL</b>	<b>626,072</b>