CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMITÉ DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICAS Y MERCADOS

COMITÉ DE INDUSTRIA FORESTAL

Distr.
GENERAL

CEM-CFI(LII)/2
18 de septiembre de 2018

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES
Del 5 al 9 de noviembre de 2018
Yokohama, Japón

INFORME DE LOS PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS EN CURSO

ECONOMÍA, ESTADÍSTICAS Y MERCADOS

[A] Proyectos y anteproyectos en ejecución

1. PD 599/11 Rev.1 (M) Creación y prueba de un sistema nacional de control de existencias forestales (FSMS) con capacidades mejoradas de gobernanza en todos los niveles de la administración forestal (Filipinas)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	788.043
Gobierno de Japón:	US$	392.930
Gobierno de Australia:	US$	60.000
Gobierno de EE.UU.:	US$	25.000
Gobierno de Corea:	US$	20.000
Gobierno de Filipinas:	US$	290.113

Organismo ejecutor:		Dirección de Ordenación Forestal de Filipinas (*Forest Management Bureau* - FMB)
Fecha de aprobación:		Primer ciclo de proyectos de 2011 (mayo de 2011)
Fecha de financiación:		Cuadragésimo séptimo período de sesiones del Consejo (La Antigua, 2011)
Fecha de inicio:		Mayo de 2013
Duración:	Programada:	18 meses (prorrogada a 51 meses, incluyendo una suspensión de 15 meses debido al deterioro financiero)
	A la fecha:	63 meses

El objetivo de este proyecto es mejorar las estructuras de gobernanza forestal, la capacidad institucional para la aplicación de la legislación forestal, la coordinación entre los actores interesados y la competitividad del sector forestal mediante una mejor gestión de datos en Filipinas. Su objetivo específico es elaborar y poner a prueba un sistema electrónico de control de existencias forestales (FSMS) integrado, de tiempo real y estratos múltiples a nivel nacional con capacidades mejoradas de gobernanza en todos los niveles de la administración forestal.

El proyecto fue aprobado y financiado en el cuadragésimo séptimo período de sesiones del Consejo, celebrado en noviembre de 2011, y el acuerdo de ejecución se firmó en noviembre de 2012. Después de la suscripción del acuerdo del proyecto, el organismo ejecutor finalizó el informe inicial con la incorporación de un plan de trabajo detallado. Una vez que el informe inicial corregido, el POA y otra documentación pertinente fueron finalmente recibidos y aprobados por la Secretaría, se envió la primera remesa de fondos de la OIMT al organismo ejecutor en mayo de 2013, lo que representó el lanzamiento oficial del proyecto.

La ejecución del proyecto sufrió una demora importante debido a problemas relacionados con la contratación de personal y consultores. Finalmente, las actividades se iniciaron en abril de 2014 y en agosto del mismo año se envió una carta con la aprobación del equipo del proyecto. Sin embargo, se siguieron experimentando demoras en la ejecución debido a los cambios del personal del proyecto y la firma consultora. Conforme a la solicitud del organismo ejecutor y la recomendación de la primera reunión del CDP, celebrada en abril de 2015, la OIMT envió en mayo de ese año una carta aprobando una prórroga de 18 meses sin costos adicionales. En septiembre de 2015, el organismo ejecutor presentó también una solicitud para subcontratar la firma consultora, que posteriormente fue aprobada. Desde entonces, la ejecución del proyecto se volvió a encaminar y la mayoría de los productos y actividades ya se han completado.

La situación imprevista del deterioro financiero de la OIMT tuvo repercusiones negativas en la ejecución del proyecto. Cuando se reanudó la financiación, el organismo ejecutor presentó un plan de trabajo y presupuesto en marzo de 2017 con su revisión en mayo de 2017, que fue aprobada por la OIMT en junio de 2017. Sobre la base del plan de trabajo y presupuesto aprobados, se envió la segunda remesa de fondos de US$163.910 al organismo ejecutor en julio de 2017. La tercera y última remesa de fondos de US$79.341 se enviará en base al progreso realizado en la ejecución del proyecto.

Hasta la fecha, la actividad del proyecto ha sido la siguiente:

- Se celebraron varias reuniones para ultimar con el subcontratista las descripciones, actividades y productos esperados del proyecto en el período. Además, se examinaron los supuestos, limitaciones, riesgos, casos hipotéticos posibles y factores de importancia crítica para el éxito del proyecto.
- Se transfirieron las diferentes especificaciones técnicas y operativas del proyecto necesarias para el Producto 1 (Módulo de trazabilidad), Producto 2 (Módulo de origen legal verificado o VLO) y Producto 3 (Enlace en línea del sistema de estratos múltiples) en el sistema NFSMS.
- Se llevaron a cabo reuniones y conversaciones sobre la configuración del módulo de trazabilidad (Producto 1); la configuración del módulo VLO (Producto 2); y la configuración del módulo de campo y el entorno del sistema FSMS (Producto 3) que constituyen el NFSMS.
- Se llevaron a cabo reuniones, conversaciones y actividades de demostración en relación con el organigrama de trabajo y las pantallas integradas del NFSMS.
- Se completó y finalizó el trabajo de coordinación y otras gestiones logísticas con la Oficina Regional del DENR y el titular del nuevo sitio piloto del proyecto debido a la suspensión de los proyectos de la OIMT.
- Se finalizó la instalación y ensayo del servidor del DENR, el módulo de trazabilidad, el módulo VLO (*origen legal verificado*) y el módulo de ingresos de datos FMS del sistema NFSMS.
- Se llevó a cabo la prueba de aceptación de usuarios (UAT) del módulo de trazabilidad, el módulo VLO (*origen legal verificado)* y el módulo de ingreso de datos FMS del sistema NFSMS.
- Se llevó a cabo el ensayo piloto/práctico de cada uno de los módulos del NFSMS: módulo de trazabilidad, módulo VLO (*origen legal verificado*) y módulo de ingreso de datos FMS.
- Se llevaron a cabo conversaciones sobre las funciones técnicas adicionales del NFSMS para cubrir las plantaciones de árboles privadas registradas y los árboles aislados o en grupos plantados en tierras de propiedad privada.

Dado que se anticipa que la ejecución de las actividades del proyecto concluirán con éxito próximamente, el organismo ejecutor ha indicado que preparará y presentará el informe final y el informe financiero lo antes posible. Si estos documentos se presentan antes de su quincuagésimo segundo período de sesiones y se consideran aceptables, el Comité podrá declarar este proyecto finalizado.

2. PD 692/13 Rev.1 (M) Implementación operativa de un sistema nacional de información para la gestión sostenible de los recursos forestales (Côte d'Ivoire)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	670.998
Gobierno de Japón:	US$	205.708
Gobierno de EE.UU.:	US$	84.833
Gobierno de Côte d'Ivoire:	US$	380.457

Organismo ejecutor: Direction de l'Informatique, des Statistiques et des Archives du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts (DISA)

Fecha de aprobación:		Primer ciclo de proyectos de 2013 (abril de 2013)
Fecha de financiación:		Cuadragésimo noveno período de sesiones del Consejo (Libreville, 2013)
Fecha de inicio:		Marzo de 2015
Duración:	Programada:	24 meses
	A la fecha:	42 meses

Este proyecto está dirigido a establecer un sistema nacional de gestión de estadísticas forestales en Côte d'Ivoire. El objetivo del proyecto es lograr la automatización de la recopilación y procesamiento de las estadísticas forestales y, de ese modo, contribuir a mejorar los procesos decisorios del sector forestal del país.

El desarrollo del sistema de gestión de estadísticas se basa en dos productos necesarios: (i) la instalación de equipo informático y software en 12 centros de recopilación de datos, y (ii) la recopilación de datos en estos centros conforme a los procedimientos establecidos y armonizados y a la capacitación impartida.

Durante el primer año de ejecución, se equiparon 12 centros de recopilación de datos con computadoras y fueron conectados a la internet. Se estima que a la fecha, a través de este sistema, se ha rastreado el 50% de la producción de madera en rollo en estos 12 sitios piloto a pesar de los problemas de conexión a internet y de diseño de software, que no fueron abordados adecuadamente en el documento del proyecto. Los datos recolectados están disponibles en el sitio web del proyecto (www.eauxetforets.gouv.ci/oibt - en francés únicamente). La conexión a internet sigue siendo un problema y la propuesta de proyecto original no incluía soluciones móviles. La mayoría de las actividades correspondientes al producto 1 (*"Sistema de gestión de estadísticas forestales operativo y mejorado"*) fueron finalizadas a pesar de que el sistema necesitará una fase de desarrollo permanente más prolongada (que continuará después de la conclusión del proyecto) a fin de incluir soluciones móviles para evitar la conexión inestable a internet e incorporar los numerosos comentarios de funcionarios gubernamentales de alto rango y usuarios.

Las actividades del producto 2 (*"Métodos apropiados de recolección de datos establecidos y organizados en los centros de recopilación"*) se reiniciaron después de la interrupción causada por el deterioro financiero de la OIMT en 2016. La mayoría de los centros de recolección de datos recibieron capacitación del organismo ejecutor y se beneficiaron con la aplicación de directrices sobre el uso del sistema en línea. El organismo ejecutor estima que el 70% de los usuarios del sistema en línea han sido correctamente capacitados. Durante las misiones de capacitación, el organismo ejecutor pudo también obtener comentarios productivos de los usuarios para la mejora y actualización futura del sistema estadístico. Pese a la interrupción de la conexión de internet y los problemas con el diseño del software, el organismo ejecutor pudo establecer las bases de un sistema robusto, que necesitará un mayor fortalecimiento a través de un proyecto de seguimiento que el OE está preparando para su presentación al Grupo de Expertos de la OIMT.

En febrero de 2017, se llevó a cabo una misión de control del proyecto, en la cual participaron todos los actores interesados (organismo ejecutor, funcionarios gubernamentales y asociaciones de productores de madera), los que propusieron varias mejoras futuras para el sistema estadístico a través de un proyecto de seguimiento. Ya se enviaron todos los fondos de la OIMT, que fueron utilizados para la ejecución del proyecto y los fondos restantes (US$12.000) se emplearán para la auditoría y los informes finales. Para poder completar estos procedimientos, el organismo ejecutor, en junio de 2018, solicitó a la OIMT una prórroga de seis meses y deberá presentar todos los informes finales a la Secretaría en diciembre de 2018. El último informe de avance, presentado por el organismo ejecutor en marzo de 2018, se encuentra disponible en la Secretaría (en francés únicamente).

3. PD 732/14 Rev.2 (M) Mejorar la gobernanza forestal en Mozambique

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	406,238
Gobierno de Japón:	US$	321,138
Gobierno de Mozambique:	US$	85,100

Organismo ejecutor: Dirección Nacional de Tierras y Bosques (DNTF)

Fecha de aprobación: Primer ciclo de proyectos de 2015 (abril de 2015)

Fecha de financiación: Marzo de 2016

Fecha de inicio: Julio de 2018

Duración:	Programada:	15 meses
	A la fecha:	2 meses

Si bien la financiación para este proyecto se adjudicó en marzo de 2016, los hechos sucedidos posteriormente llevaron a la decisión de suspender su ejecución y todas las remesas de fondos hasta que se pudiera tratar el problema del deterioro financiero de la OIMT en el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo, celebrado más adelante en ese mismo año.

Por consiguiente, la OIMT y el Gobierno de Mozambique firmaron el acuerdo del proyecto en junio de 2017 y el organismo ejecutor presentó el informe de inicio y toda la otra documentación inicial requerida en julio de 2018, después de lo cual, se transfirió la primera remesa de fondos. Por lo tanto, a la fecha de preparación del presente documento, el organismo ejecutor recién había comenzado las actividades iniciales (incluida la contratación de los miembros del equipo del proyecto). En el próximo período de sesiones del Comité, se presentará un informe de avance completo sobre la ejecución de este proyecto.

4. PD 751/14 Rev.3 (M) Manejo forestal sostenible en la cuenca del Río Chimbo en Ecuador: Conservando el patrimonio forestal y sistemas agroforestales como mecanismo para la inclusión económica de las familias comunitarias, en especial las mujeres rurales, asentadas en este territorio (Ecuador)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	163.280
Gobierno de EE.UU.:	US$	130.000
Gobierno de Ecuador/SENDAS:	US$	33.280

Organismo ejecutor: Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS)

Fecha de aprobación: Primer ciclo de proyectos de 2016 (abril de 2016)

Fecha de financiación: Quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo (Yokohama, 2016)

Fecha de inicio: Diciembre de 2017

Duración:	Programada:	24 meses
	A la fecha:	8 meses

La OIMT firmó el acuerdo de este proyecto y el organismo ejecutor presentó a la Secretaría un informe de inicio y toda la documentación inicial requerida en diciembre de 2017, después de lo cual, se envió la primera remesa de fondos, con lo que se lanzó oficialmente la ejecución del proyecto.

Hasta la fecha, la actividad del proyecto ha sido la siguiente:

- Se crearon alianzas con instituciones públicas en los tres gobiernos municipales que tienen competencias ambientales en las áreas del proyecto: Bucay, Pallatanga y Cumandá, con los cuales se han firmado acuerdos de cooperación con el objetivo de dar continuidad a los procesos una vez finalizado el proyecto.
- Se socializó el proyecto entre los actores clave y las contrapartes beneficiarias en el territorio, así como entre los actores a nivel nacional vinculados a la misma temática en los gobiernos provinciales (Chimborazo y Guayas) y los Ministerios del Ambiente (MAE) y de Agricultura y Ganadería (MAG).
- Se recopiló información de las fincas y productores situados en los tres territorios, para cubrir la situación general de la producción, su localización, y los grupos organizados y operativos para las mujeres.
- Con el diagnóstico de las fincas, se localizaron dos grupos de actores para construir los viveros, en coordinación con los Ministerios de Ambiente y Agricultura a fin de conseguir los permisos operativos y generar un vínculo laboral continuo.
- Se coordinó constantemente con los gobiernos municipales, visibilizando el trabajo y asegurando vínculos con los actores a fin de garantizar la continuidad de las actividades, especialmente con los técnicos de los departamentos ambientales.

Debido al cambio de gobierno nacional y al cambio futuro de los gobiernos locales el próximo año, la implementación de algunas actividades sufrió un ligero retraso con respecto al plan de trabajo programado. El organismo ejecutor tomará medidas para volver a encaminar las actividades demoradas. En agosto de 2018, el organismo ejecutor presentó un informe de avance completo, que está disponible en la Secretaría (únicamente en español). Se ha programado una misión de control del proyecto para el segundo semestre de 2018.

5. PD 756/14 Rev.1 (M) Creación del Programa de Servicios de Gestión Empresarial para MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) forestales en Guatemala

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	275.053
Gobierno de EE.UU.:	US$	149.341
Gobierno de Guatemala:	US$	125.712

Organismo ejecutor:		Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Fecha de aprobación:		Segundo ciclo de proyectos de 2014 (octubre de 2014)
Fecha de financiación:		Quincuagésimo período de sesiones del Consejo (Yokohama, 2014)
Fecha de inicio:		Noviembre de 2015
Duración:	Programada:	24 meses
	A la fecha:	34 meses

Después de la firma del acuerdo del proyecto en junio de 2015, el organismo ejecutor comenzó a trabajar en la finalización del informe de inicio con la incorporación de un plan de trabajo detallado. Una vez que se presentaron y aprobaron el informe de inicio y otros documentos pertinentes, se envió la primera remesa de fondos de la OIMT al organismo ejecutor en noviembre de 2015, lo que dio lugar al lanzamiento oficial del proyecto.

Sin embargo, la ejecución de las actividades del proyecto en realidad comenzaron en marzo de 2016, después de contratar un servicio de contabilidad y dos asistentes en administración de empresas y de comprar el equipo de informática para las delegaciones regionales contratadas por el INAB como contrapartida para el proyecto. En junio de 2016, se presentó y aprobó la solicitud de no objeción (NOL) para los servicios de formación del equipo regional y nacional (10 personas) contratado por el INAB y otros técnicos regionales de organizaciones locales.

En mayo de 2016, se llevó a cabo una misión de control, que encontró que las actividades del proyecto estaban correctamente encaminadas y todos los gastos se ajustaban al presupuesto aprobado. En julio de 2017, se realizó una segunda visita de control del proyecto y para el segundo semestre de 2018, se ha programado una última visita de control.

La situación imprevista del deterioro financiero de la OIMT tuvo algunas repercusiones negativas en el proyecto y su ejecución sufrió una leve demora con respecto al plan de trabajo. Sin embargo, los objetivos y productos del proyecto se están implementando y logrando eficazmente. Cuando se reanudó la financiación del proyecto, el organismo ejecutor presentó un plan de trabajo y presupuesto enmendados en marzo de 2017, que fueron aprobados por la OIMT en el mes de abril. En base al plan de trabajo y presupuesto aprobados, se envió la segunda y última remesa de fondos de US$32.166 al organismo ejecutor el 8 de mayo de 2017.

En agosto de 2018, el organismo ejecutor presentó un informe de avance del proyecto, que está disponible en la Secretaría (únicamente en español). Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:

- Se actualizó el inventario de micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES). La información fue actualizada para reforzar la identificación de las MIPYMES forestales, y se utilizó un instrumento de inventario en el Diploma de Capacitación de Instructores de Gestión Empresarial.
- Se seleccionaron 43 diagnósticos de MIPYMES en cada región para elaborar planes de desarrollo empresarial (inicialmente se habían programado 40 diagnósticos).
- Se elaboraron 19 planes de negocios. Se capacitaron 40 MIPYMES en base al Diploma de Capacitación de Instructores de Gestión Empresarial en cada región para preparar y elaborar el plan de negocios.
- Las siguientes actividades de capacitación ya fueron realizadas o se realizarán próximamente:
  - Se organizó el taller "PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS MIPYMES FORESTALES Y AGROFORESTALES" en abril de 2017 en la Ciudad de Guatemala.
  - En el segundo semestre de 2017, se llevó a cabo el Programa de Capacitación General para Empresarios, MIPYMES e Industrias Forestales, donde se capacitaron 380 participantes.
  - El Ministerio de Economía también implementó el taller "Cuidado de Empresarios" para el personal de las entidades interesadas.
  - Se programó un taller con los nueve Delegados de Industria y Comercio y gerentes de nivel intermedio de la Dirección de Industria y Comercio, que culminará con la elaboración del Programa de Servicios de Gestión Empresarial.
- Se alentó a las MIPYMES a participar en actividades pertinentes de promoción comercial y 40 MIPYMES participaron en la Feria de Bienes y Servicios de la VI Región Forestal en marzo de 2017, 20 MIPYMES asistieron a la Feria de Productos Forestales y Ecoturismo de Verapaces en junio de 2017 y 10 MIPYMES participaron en la EXPOMUEBLE en julio de 2017.
- Se preparó un Protocolo de Atención a las MYPIMES, que generará importantes aportes para la preparación del Programa de Servicios de Gestión Empresarial. Se ha programado un taller con los 9 Delegados de Industria y Comercio y gerentes de empresas.
- Se ha aumentado el número de Delegados de Industria y Comercio Forestal en las nueve regiones administrativas cubiertas por el INAB en todo el país (al comienzo del proyecto, la institución sólo tenía cuatro delegados).

Dado que la ejecución de las actividades del proyecto está correctamente encaminada y se prevé que concluirán satisfactoriamente en septiembre de 2018, el organismo ejecutor indicó que prepararía y presentaría el informe final y los informes financieros del proyecto antes de fines de octubre de 2018. Si se presentan estos documentos a tiempo y se los considera aceptables, el Comité podrá declarar este proyecto finalizado.

[B] Proyectos con financiación pendiente

1. PD 791/15 Rev.3 (M) Contribución de las tierras forestales y pequeñas empresas comunitarias al comercio legal de madera en Ghana

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	368.312
Contribución de la OIMT:	US$	309.299
Gobierno de Ghana/Organismo ejecutor:	US$	59.013

Organismo ejecutor: Kumasi Wood Cluster Association

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Duración: 24 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 30 de abril de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

2. PD 796/15 Rev.2 (M) Establecimiento de un sistema de recopilación, almacenamiento, procesamiento y distribución de estadísticas forestales y de fauna silvestre en Camerún (Camerún)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	694.419
Contribución de la OIMT:	US$	567.627
Gobierno de Camerún:	US$	126.792

Organismo ejecutor: Division de la Coopération et de la Programmation, Ministère des Forêts et de la Faune

Fecha de aprobación: Diciembre de 2017 [se le reasignó la categoría de aprobado durante el CIMT-53 después de caducar previamente en 2017 conforme a la cláusula de caducidad de la Decisión 2(X)]

Duración: 24 meses

Si bien el Gobierno de EE.UU. comprometió US$80.000 para este proyecto, aún no se ha conseguido su financiación total, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 31 de enero de 2020 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

3. PD 819/16 Rev.2 (M) Estudio de mercado de productos forestales, República del Perú

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	605.272
Contribución de la OIMT:	US$	406.459
Contribución del organismo ejecutor:	US$	198.813

Organismo ejecutor: Cámara Nacional Forestal (CNF)

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Duración: 30 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para

cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 30 de abril de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

4. PD 832/16 Rev.2 (M) Implementación de mecanismos para mejorar la trazabilidad en la cadena productiva de los productos forestales de Guatemala

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	581.536
Contribución de la OIMT:	US$	416.080
Contribución del organismo ejecutor:	US$	165.456

Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Bosques (INAB)

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Duración: 36 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 30 de abril de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

5. PD 839/17 Rev.1 (M) Refuerzo y consolidación del proceso nacional de control de la tala ilegal y el comercio conexo en Camerún – Fase 2

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	473.168
Contribución de la OIMT:	US$	459.813
Contribución de TRAFFIC Intl.:	US$	13.355

Organismo ejecutor: TRAFFIC

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Duración: 24 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 30 de abril de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

6. PD 844/17 Rev.2 (M) Promoción de la plantación de especies localmente amenazadas Timoho (*Kleinhovia hospita L.*), Mentaok (*Wrightia pubescens .Br.*) y Terbelo Puso (*Hymenodictyon orixense (ROXB.) MABB.*) para mejorar su utilización sostenible y potenciar los medios de vida y cultura de las comunidades locales (Indonesia)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	681.411
Contribución de la OIMT:	US$	592.051
Gobierno de Indonesia:	US$	89.360

Organismo ejecutor: Instituto de Investigación y Desarrollo para Tecnologías de Gestión de Cuencas Hidrográficas, Ministerio de Ambiente y Bosques, Indonesia

Fecha de aprobación: Septiembre de 2018

Duración: 36 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 31 de mayo de 2020 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

7. PD 845/17 Rev.1 (M) Aumentar la capacidad de las comunidades forestales para los proyectos de gobernanza forestal, control y desarrollo comunitario en el Distrito Forestal de Mankraso en Ghana

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	171.344
Contribución de la OIMT:	US$	146.944
Gobierno de Ghana:	US$	24.400

Organismo ejecutor: Rural Development and Youth Association (RUDEYA)

Entidad colaboradora: Resource Management Support Centre (RMSC/FC)

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Duración: 18 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 30 de abril de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

8. PD 858/17 Rev.1 (M) Tendencias de los mercados de productos madereros chinos y su dependencia del comercio internacional de maderas tropicales con miras al año 2030

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	537.868
Contribución de la OIMT:	US$	328.608
Gobierno de China:	US$	209.260

Organismo ejecutor: Research Institute of Forestry Policy and Information, Chinese Academy of Forestry (CAF)

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Duración: 24 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 30 de abril de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

9. PD 863/17 Rev.1 (M) Desarrollo y fortalecimiento del mercado interno de productos forestales no maderables y servicios ambientales en Guatemala

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	272.944
Contribución de la OIMT:	US$	149.632
Gobierno de Guatemala:	US$	123.312

Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Bosques (INAB)

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Duración: 24 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 30 de abril de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

INDUSTRIA FORESTAL

[A] Proyectos y anteproyectos en ejecución

1. PD 737/14 Rev.2 (I) Desarrollo de la capacidad de suministro de energía de biomasa de madera aumentando las condiciones propicias y la utilización eficiente de las tierras forestales degradadas con la participación de las comunidades locales en la provincia de Sumatra Septentrional en Indonesia

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	787.502
Gobierno de Japón:	US$	589.863
Gobierno de Indonesia/ISWA:	US$	197.150

Organismo ejecutor:		Dirección General de Manejo y Utilización Forestal (BUK), Ministerio de Bosques
Entidad colaboradora:		Asociación de Aserraderos y Madereros de Indonesia (*Indonesian Sawmill & Woodworking Association* - ISWA)
Fecha de aprobación:		Primer ciclo de proyectos de 2016 (abril de 2016)
Fecha de financiación:		Marzo de 2016
Fecha de inicio:		Octubre de 2017
Duración:	Programada:	48 meses
	A la fecha:	10 meses

Si bien se adjudicaron fondos para este proyecto en marzo de 2016, los hechos sucedidos posteriormente llevaron a la decisión de suspender su ejecución y todas las remesas de fondos hasta que se pudiera tratar el problema del deterioro financiero de la OIMT en el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo. El monto adjudicado para este proyecto era de US$489 menos que el presupuesto aprobado. La Secretaría se comunicó con el organismo ejecutor y se acordó realizar una enmienda menor en el presupuesto del proyecto para permitir la firma del acuerdo en base a la cantidad de fondos recibidos. El acuerdo del proyecto se firmó en marzo de 2017 y en el mes de octubre de ese año, el organismo ejecutor presentó el informe de inicio y otra documentación necesaria a la Secretaría de la OIMT. La primera remesa de fondos se transfirió inmediatamente después.

Este proyecto busca aumentar la contribución del sector forestal al abastecimiento de energía renovable y al desarrollo económico rural mediante un mayor suministro de energía de biomasa de madera. Su objetivo específico es mejorar las condiciones para propiciar el desarrollo de la capacidad de suministro de energía de biomasa de madera en la región de Sumatra Norte utilizando eficientemente los recursos existentes a través del desarrollo de bosques energéticos en tierras degradadas con la participación de las comunidades locales.

Los resultados previstos en el proyecto son: i) inicio del proceso de desarrollo del suministro sostenible de madera para la producción energética; ii) disponibilidad de mano de obra calificada para el desarrollo de energía de biomasa de madera; y iii) fomento de inversiones en el desarrollo de la industria energética. El proyecto se ejecutará en estrecha colaboración con los gobiernos locales, las comunidades locales, el sector privado y otras partes interesadas.

Se prevé que una vez finalizado el proyecto, las mejores condiciones para el desarrollo de la industria dendroenergética permitirá el logro de los objetivos nacionales de desarrollo de la energía verde mediante la utilización eficiente de los recursos forestales disponibles. El desarrollo de bosques energéticos en tierras degradadas, sin duda, ayudará a reducir las emisiones de carbono y, al mismo tiempo, ofrecerá mayores oportunidades de empleo, lo que permitirá aumentar los ingresos de las comunidades locales. Además, la instalación de centrales eléctricas para la fabricación de gránulos de madera (*pellets*) o la generación de electricidad creará también un gran número de puestos de empleo, aumentando así los ingresos de las comunidades locales y reduciendo las emisiones de carbono al disminuir el uso de carbón y combustibles fósiles. Con el logro del objetivo específico y las inversiones en energía de biomasa de madera, el proyecto

contribuirá significativamente a acelerar el crecimiento económico, la creación de oportunidades de empleo y la reducción de emisiones de carbono en consonancia con los principios básicos de la estrategia de desarrollo económico nacional adoptada por el gobierno.

El organismo ejecutor presentó un informe de avance completo en julio de 2018, que se encuentra disponible en la Secretaría. El proyecto avanzó en la ejecución de cinco actividades relacionadas con tres productos previstos, según se resume en el siguiente cuadro:

Actividad	Porcentaje ejecutado	Fecha de finalización	
		Programada inicialmente	Estimada
Actividad 1.1: Identificar tierras adecuadas disponibles para el desarrollo de bosques con fines energéticos en la provincia de Sumatra Septentrional	100%	Marzo 2018	Marzo 2018
Actividad 1.2: Adjudicar oficialmente tierras para el desarrollo de bosques con fines energéticos en el marco del plan de uso de tierras existente	100%	Marzo 2018	Marzo 2018
Actividad 1.3: Establecer modelos de bosques con fines energéticos para actividades de demostración y capacitación (3 sitios, 3 especies, 36 ha en total)	80%	Julio 2018	Julio 2018
Actividad 2.1: Entablar un diálogo con las comunidades locales sobre los beneficios del desarrollo de bosques con fines energéticos (50 aldeas en 13 distritos) en los años 1 y 2	20%	Septiembre 2019	Marzo 2019
Actividad 3.2: Organizar un taller nacional sobre el desarrollo dendroenergético en Medan	100%	Diciembre 2017	Enero 2018

En general, las actividades del proyecto se han desarrollado sin dificultades. El único problema enfrentado hasta la fecha fue la identificación de tierras apropiadas para el establecimiento de parcelas de demostración de bosques con fines energéticos. A través de diálogos entre el equipo del proyecto, las UMF y las comunidades locales, se logró resolver el problema en el transcurso del tiempo. La primera reunión del comité directivo del proyecto se convocó en noviembre de 2017, y en agosto de 2018, se llevó a cabo una segunda reunión.

2. PD 770/15 Rev.1 (I) Promoción y manejo sostenible de especies maderables menos utilizadas (EMMUS) del bosque húmedo en los departamentos de Atlántida, Colón y el norte de Olancho en la República de Honduras

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	248.624
Gobierno de Japón:	US$	196.224
Gobierno de Honduras/ICF:	US$	52.400

Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

Fecha de aprobación: Primer ciclo de proyectos de 2015 (abril de 2015)

Fecha de financiación: Marzo de 2016

Fecha de inicio: Septiembre de 2018

Duración: Programada: 24 meses

Si bien la financiación para este proyecto se adjudicó en marzo de 2016, los hechos sucedidos posteriormente llevaron a la decisión de suspender su ejecución y todas las remesas de fondos hasta que se pudiera tratar el problema del deterioro financiero de la OIMT en el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo a fines de ese año.

Después de varias demoras del Gobierno de Honduras, se firmó el acuerdo del proyecto en abril de 2018 y el organismo ejecutor presentó un informe de inicio y toda la otra documentación inicial pertinente en junio de 2018. La primera remesa de fondos se transfirió en agosto de este año, cuando el organismo ejecutor pudo notificar a la Secretaría los datos de la cuenta bancaria del proyecto. En el próximo período de sesiones del Comité, se presentará un informe completo sobre la ejecución de este proyecto.

3. PD 815/16 Rev.2 (I) Aumento de la eficiencia de las plantaciones de acacia y de la industria de transformación de la madera en Viet Nam

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	146.480
Gobierno de EE.UU.:	US$	50.000
Gobierno de Corea:	US$	40.000
Contribución del organismo ejecutor:	US$	30.000

Organismo ejecutor: Vietnam Timber and Forest Products Association (VIFORES)

Fecha de aprobación: Agosto de 2017

Fecha de financiación: Diciembre de 2017

Fecha de inicio: Julio de 2018

Duración: Programada: 24 meses
A la fecha: 2 meses

El proyecto fue parcialmente financiado en el quincuagésimo tercer período de sesiones del Consejo, en diciembre de 2017, y comenzó sus operaciones con una financiación pendiente de US$ 26.480 (22,73% del presupuesto de la OIMT). La Secretaría negoció con el Gobierno de Viet Nam y se llegó a un acuerdo para comenzar el proyecto con los fondos disponibles. Se intentará obtener el monto pendiente del presupuesto aprobado de los donantes, pero si no se recibe esa financiación pendiente antes de la finalización del proyecto, los fondos restantes se conseguirán a partir de otros rubros presupuestarios. Antes de la finalización del proyecto, se presentará un informe completo sobre dicho reajuste al Comité.

Tras la firma del acuerdo del proyecto en mayo de 2018, el organismo ejecutor trabajó en la finalización del informe de inicio con incorporación del plan de trabajo detallado. Una vez que finalmente se presentaron y aprobaron el informe de inicio revisado y otros documentos pertinentes, se envió la primera remesa de fondos de la OIMT al organismo ejecutor en julio de 2018, lo que permitió que la implementación del proyecto comenzara poco antes de la finalización del presente documento. En el próximo período de sesiones del Comité, se presentará un informe completo sobre la ejecución de este proyecto.

[B] Proyectos y anteproyectos con financiación pendiente

1. PD 709/13 Rev.2 (I) Fomento de la industria artesanal de madera de Bali mejorando la calidad de la materia prima maderable de plantación y el cumplimiento de las normas de legalidad (Indonesia)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	635.728
Contribución de la OIMT:	US$	540.008
Gobierno de Indonesia:	US$	95.270

Organismo ejecutor: Dirección General de Utilización Forestal en colaboración con la Administración Forestal Provincial de Bali

Fecha de aprobación: Diciembre de 2017 [se le reasignó la categoría de aprobado durante el CIMT-53 después de caducar previamente en 2017 conforme a la cláusula de caducidad de la Decisión 2(X)]

Duración: 36 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 31 de julio de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

2. PD 761/14 Rev.2 (I,M) Fomento de una alianza de cooperación entre grupos de campesinos y la industria forestal (Indonesia)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	572.193
Contribución de la OIMT:	US$	508.693
Gobierno de Indonesia:	US$	63.500

Organismo ejecutor: Secretaría de Extensión y Desarrollo de Recursos Humanos (BP2SDM)

Entidad colaboradora: Agencia de Extensión y/o Bosques de los distritos de Purworejo, Batang, Lumajang y Taskimalaya

Fecha de aprobación: Diciembre de 2017 [se le reasignó la categoría de aprobado durante el CIMT-53 después de caducar previamente en 2017 conforme a la cláusula de caducidad de la Decisión 2(X)]

Duración: 24 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 31 de julio de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

3. PD 788/15 Rev.2 (I) Consecución del manejo forestal sostenible mediante el incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas industrias madereras en el Distrito de Ciamis de la Provincia de Java Occidental en Indonesia

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	643.560
Contribución de la OIMT:	US$	569.710
Gobierno de Indonesia:	US$	73.850

Organismo ejecutor: Dirección de Transformación y Comercialización de Productos Forestales (Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan), Dirección General de Manejo Forestal Sostenible, Ministerio de Ambiente y Bosques

Fecha de aprobación: Diciembre de 2017 [se le reasignó la categoría de aprobado durante el CIMT-53 después de caducar previamente en 2017 conforme a la cláusula de caducidad de la Decisión 2(X)]

Duración: 36 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 31 de julio de 2019 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

4. PD 841/17 Rev.2 (I) Establecimiento de alianzas entre los actores de la cadena de valor de acacia y eucalipto en Viet Nam

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	494.060
Contribución de la OIMT:	US$	427.784
Organismo ejecutor y entidad colaboradora:	US$	66.276

Organismo ejecutor: Academia de Ciencias Forestales de Viet Nam (VAFS)

Entidad colaboradora: Universidad de Queensland Meridional (USQ), Australia

Fecha de aprobación: Septiembre 2018

Duración: 24 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 31 de mayo de 2020 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

5. PD 870/18 Rev.1 (I) Elaboración de un sistema eficaz para la utilización sostenible de PFNM mediante la movilización de Unidades de Manejo Forestal a fin de mejorar los medios de vida de las comunidades en Nusa Tenggara (Indonesia)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total:	US$	781.961
Contribución de la OIMT:	US$	605.555
Contribución del organismo ejecutor:	US$	32.670
Contribución de WWF-Indonesia:	US$	143.736

Organismo ejecutor: Dirección General de Gestión Sostenible de Bosques de Producción, Ministerio de Ambiente y Bosques

Fecha de aprobación: Septiembre 2018

Duración: 24 meses

Aún no se ha asignado la financiación para este proyecto, pero el Consejo autorizó al Director Ejecutivo a iniciar la ejecución en cuanto se disponga de fondos en la Cuenta Especial específicamente asignados para cubrir el total de la contribución de la OIMT. El proyecto perderá su categoría de aprobado el 31 de mayo de 2020 conforme a la cláusula de caducidad estipulada en el Anexo 2 de la Decisión 2(X).

* * *