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RAPPORT SUR LES PROJETS ET AVANT-PROJETS ACHEVÉS 
  
 Le présent document met en exergue les travaux menés dans lecadre des projets PD 196/03 Rev.1 (M), 
PD 340/05 Rev.2 (M), PD 391/06 Rev.2 (M) et de l’avant-projet PPD 138/07 Rev.1 (M) du Comité de 
l’information économique et information sur le marché, ainsi que les travaux des projets PD 46/96 Rev.2 (I), PD 
131/02 Rev.4 (I), PD 233/03 Rev.2 (I), PD 275/04 Rev.3 (I), PD 306/04 Rev.1 (I), PD 334/05 Rev.2 (I), PD 
397/06 Rev.3 (I), PD 398/06 Rev.2 (I), PD 401/06 Rev.2 (I), PD 425/06 Rev.1 (I) et PD 431/06 Rev.1 (I) et 
des avant-projets PPD 5/00 Rev.1 (I), PPD 97/04 Rev.1 (I) et PPD 125/06 Rev.2 (I) du Comité de l’Industrie 
forestière.  Les Comités pourront déclarer achevés les projets et avant-projets suivants : 
 
Comité de l'information économique et information sur le marché 
 

PD 196/03 Rev.1 (M) Actualisation et renforcement du système national d’information 
statistique forestière au Venezuela 

 

1. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 539 002   
 Gouvernement du Japon : US$ 384 265   
 Gouvernement du Venezuela : US$ 154 737   
 
 Agence d’exécution : Dirección General del Recurso Forestal (DGRF) del Ministerio 

del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Trente-quatrième (Panama City, 2003) 

 
 Date de lancement : Septembre 2004 
    
 Durée : Prévue : 24 mois 
  Réelle : 59 mois 
 
 L'objectif de ce projet était de renforcer le système national d'information forestière du Venezuela mis 
au point en 1992. Les activités du projet comprenaient le partage des données entre des institutions 
générant des informations ainsi que le développement de nouveaux modules et quatre pôles régionaux pour 
décentraliser la recueil, le traitement et la validation de l'information statistique. 

 
     Selon le rapport d'achèvement transmis au Secrétariat de l'OIBT, les produits suivants ont été 
obtenus : 
 

 · Exigences et besoins de mettre à jour et de consolider le système national d'information forestière 
identifiés. Le produit a été atteint, avec une amélioration du flux d'informations entre les différentes 
institutions dans le secteur forestier grâce à la mise en place de comités provinciaux de la statistique 
et de l'information forestières. 
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 Équipement informatique et logiciels installés, aux niveaux central et provincial. Ce produit a été 

atteint, avec un équipement mis en place pour quatre pôles au niveau central et cinq pôles à l’échelon 
provincial. 

 Un personnel qualifié. Ce produit a été atteint. Les formations ont été dispensées dans les domaines 
de la gestion des statistiques et de l’exploitation des bases de données. Pendant les formations, les 
protocoles de recueil et de compilation des données ont été révisés et des directives pour leur 
utilisation ont été formulées et distribuées aux comités provinciaux. Au total, 66 professionnels ont été 
formés. 

 Les informations validées au niveau du terrain pour les différents types d'opérations forestières. Ce 
produit a été atteint. Le processus de recueil de données a été testé et vérifié sur le terrain. La 
connectivité entre les pôles régionaux et le système central a également été testée. 

 Site Web créé et opérationnel. Ce produit a été atteint. Sept nouveaux modules ont été intégrés dans 
le système national d'information forestière. Le système peut effectuer 96 différents types de rapports 
et recherches sur l'intranet du ministère http ://snief.desarrollo.minamb.gob.ve 

 
     Le projet a été exécuté pour un coût nettement inférieur à l’enveloppe budgétaire que l'OIBT avait 
approuvé car la plate-forme technologique était déjà en place au moment de l'exécution du projet. L'Agence 
d'exécution a restitué des économies d'un montant de 80 000 00 dollars US au Secrétariat de l'OIBT. 
 
        L'Agence d'exécution a remis officiellement les rapports techniques, le rapport d'achèvement et l'audit 
financier final au Secrétariat de l'OIBT.  Le Comité pourra déclarer ce projet achevé. 
 

PD 340/05 Rev.2 (M)  Système national d’information statistique forestière du Venezuela 
 

2. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 466 813   
 Sous-compte A du Fonds du Partenariat de 

Bali : 
US$ 205 523   

 Gouvernement du Japon : US$ 50 000   
 Gouvernement des États-Unis : US$ 50 000   
 Gouvernement du Guatemala : US$ 161 390   
 
 Agence d’exécution : Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarantième (Mérida, 2006) 

 
 Date de lancement : Septembre 2007 
 
 Durée : Prévue : 24 mois 
  Réelle : 38 mois 
 
 L'objectif de développement de ce projet était de contribuer au développement social et économique 
du pays en dispensant en temps opportun des données fiables et aisément accessibles sur les activités 
forestières, à partir desquelles seraient élaborées des stratégies de promotion des investissements 
nationaux et étrangers dans la filière. 
 
     L'objectif spécifique a été réalisé par l’instauration d'un système statistique national, qui contient des 
données sur la gestion forestière, les récoltes de bois, la valorisation industrielle du bois et sa 
commercialisation. 

 
Selon le rapport d'achèvement soumis au Secrétariat de l'OIBT, les produits suivants ont été obtenus : 

 

 Élaboration de méthodes de synthèse, normalisation, traitement, analyse et définition de l’information 
statistique forestière.  La produit a été atteint. Les critères de collecte et d’analyse des informations 
ont été mis en place entre les différentes entités qui produisent des informations dont l'INAB (Institut 
National de la Forêt du Guatemala), le CONAP (Conseil national pour les zones naturelles protégées), 
les douanes, le trésor et des entités privées. 

 Un système d'information forestière conçu et mis en place dans tout le pays. Le produit a été atteint. 
Le système d'information forestière a été conçu et est opérationnel. 
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 Système d'information mis en place et opérationnel au niveau des points d'origine des informations. 
Le produit a été atteint. Seize bureaux régionaux ont été reliés au bureau central de l'INAB. 

 Information statistique produite et diffusée par le système. Le produit a été atteint. Le système est déjà 
accessible à www.sifgua.org.gt et les informations disponibles comprennent : des statistiques sur les 
exportations et importations 1998-2010; des informations sur tous les permis d'exploitation forestière 
actuels et la production de bois, une compilation des espèces forestières Guatemala 
commercialisées, une compilation de produits forestiers commercialisés à l'exportation (codes SH), 
une compilation des espèces CITES, une compilation des entreprises forestières, et une compilation 
des experts forestiers techniques. 

 

 · Un personnel qualifié. Le produit a été atteint. Cinquante-huit membres du personnel de l'INAB 
et du CONAP ont été formés au recueil de données. 

 
     Le projet a été exécuté pour un coût inférieur à l’enveloppe budgétaire que l'OIBT avait approuvée et 
l'agence d'exécution a restitué un reliquat de 3 606 00 dollars américains au Secrétariat de l'OIBT. 
  

Les acquis du projet ont pu être pérennisés suite à l'intégration du personnel du projet dans la 
structure organique de l'INAB. L’INAB s’est également vu défrayée du renouvellement des licences de 
logiciels et des coûts d’assurance. L’INAB a indiqué que le système statistique serait exploité comme outil 
dans la mise en œuvre de son plan institutionnel de lutte contre l'abattage illégal. 

 L'agence d'exécution a remis au Secrétariat de l'OIBT les rapports techniques, le rapport 
d'achèvement, l'audit financier final et un article pour AFT. Le comité pourra déclarer ce projet achevé. 
 

PD 391/06 Rev.2 (M) Promotion et création d’une demande commerciale pour les bois 
tropicaux certifiés et les bois tropicaux de provenance légale vérifiée 
(Japon) 

 

3. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 372 142   
 Gouvernement du Japon : US$ 313 892   
 Agences d’exécution : US$ 58 250   
 
 Agences d’exécution : Les Amis de la Terre, Japon (FoE Japon) 

Forum de l’Environnement Mondial (FEM) 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarante et unième session (Yokohama, 2006) 

 
 Date de lancement : Mai 2007 
 
 Durée : Prévue : 36 mois 
  Réelle : 40 mois 
 
     L'objectif de développement du projet était de promouvoir et d’impulser une demande du marché pour 
les bois tropicaux certifiés et vérifiés de provenance légale (bois C / VL). À cette fin, le projet comportait deux 
objectifs spécifiques : l’Objectif spécifique 1 visait à promouvoir l'utilisation du bois C / VL au Japon à travers 
la création et le fonctionnement du Centre Fairwood (centre webmatique) pour l’échange d'informations sur 
les bois C / VL ; et l’objectif spécifique 2 qui consistait à accompagner l'introduction d’une certification 
crédible et de systèmes de vérification dans les pays exportateurs de bois tropicaux. 
 
 Selon le rapport d'achèvement soumis au Secrétariat de l'OIBT, les produits suivants ont été obtenus 
qui ont contribué à la réalisation de l'objectif spécifique 1 : 

 Etude préliminaire du degré d'intérêt que suscite l’offre de bois C / VL au Japon et des obstacles 
identifiables. Le produit a été réalisé avec la production d'un rapport. 

 Création d'un guide imprimé sur les enjeux environnementaux et sociaux dont sont porteurs les bois 
tropicaux d’Indonésie et de Malaisie. Le produit a été réalisé avec la production du guide imprimé. 

 Deux ateliers de présentation aux entreprises japonaises d’informations environnementales et 
sociales connexes aux bois tropicaux ainsi que des moyens d'éviter les risques environnementaux et 
sociaux. Le produit a été réalisé par l’organisation d’ateliers à Tokyo et à Osaka. 
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 Le Fair Wood Centre institué comme lieu d’échange et pôle d'expertise s’agissant des informations 
nécessaires pour instaurer une étroite coopération entre pays consommateurs et pays producteurs 
dans le commerce de bois C / VL. Ce produit a été réalisé avec le Centre Fairwood qui est devenu 
non pas lieu d’échange mais plateforme webmatique de regroupement et de diffusion des 
informations. 

 Assistance aux entreprises japonaises dans l’élaboration de leurs chartes professionnelles des achats 
de bois C / VL. Ce produit a été réalisé avec plusieurs entreprises ayant bénéficié d’une assistance 
dans l’élaboration de leur charte professionnelle concernant leurs achats de bois C / VL. 

 Etude destinée à produire des éléments d’information sur le bois C / VL de Papouasie-Nouvelle-
Guinée (PNG), comprenant l’examen des mesures pouvant être engagées pour mettre en liaison les 
fournisseurs et acheteurs potentiels de bois C / VL. Le produit a été réalisé et le rapport d’étude 
produit a été diffusé par le Fair Wood Center. 

     Les produits suivants ont été réalisés en contribuant à la réalisation partielle de l'objectif spécifique 2 : 

 Identification des obstacles à l'introduction de systèmes de certification et de vérification dans les pays 
producteurs de bois tropicaux. Le produit a été réalisé avec les obstacles identifiés et un rapport a été 
produit. 

 Accompagnement de l’introduction de la certification par étapes et des systèmes de vérification 
connexes dans les pays producteurs de bois tropicaux. Ce produit n'a pas été atteint en raison de la 
complexité des tâches, de contraintes budgétaires propres au projet et des capacités limitées des 
agences d'exécution pour les assurer. 
 

     Le projet avait été initialement mis en œuvre pour durer 24 mois avec un budget approuvé de 
302 472 00 dollars américains. La durée du projet a été prolongée pour une période additionnelle de 12 mois 
avec un apport budgétaire supplémentaire de l’OIBT et de la partie homologue nationale de 69 670 00 
dollars américains. Il a fallu une nouvelle prolongation de 4 mois de la durée du projet, sans financement 
supplémentaire de l’OIBT, avant de pouvoir achever son exécution. En raison de la complexité du projet et 
les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre, auxquels se sont ajoutées celles causées par 
l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire, l’objectif 2 et le produit 2.2 du projet n'ont été que partiellement 
atteints. 
 
 Les agences d'exécution ont remis au Secrétariat de l'OIBT les rapports techniques, le rapport 
d'achèvement, les rapports du dernier audit financier et un article pour la revue AFT.  Le Comité pourra 
déclarer ce projet achevé. 
 

PPD 138/07 Rev.1 (M) Vérification de la légalité des produits forestiers ligneux au Pérou 
 

4. 

Budget et source de financement :  
 Budget total : US$ 79 844    
 TFLET (Gouvernement des Pays-Bas) : US$   59 844    
 TFLET (Gouvernement de Finlande) : US$   20 000    
 
 Agence d’exécution : Bosques, Sociedad y Desarrollo (BSD) 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
quarante-quatrième (Yokohama, 2008) 

 
 Date de lancement : Juillet 2009 
 
 Durée : Prévue :    9 mois 
  Réelle :  18 mois 
 
 Cet avant-projet vise à renforcer des réseaux de traçabilité volontaire de la filière et obtenir les 
produits forestiers concurrentiels par des pratiques socialement et écologiquement saines. À cette fin, 
l’avant-projet a évalué et validé les instruments qui aideraient à développer la confiance entre les 
producteurs en vue d'assurer la durabilité et la légalité des produits dérivés des bois tropicaux du Pérou. 
 
     Selon le rapport d'achèvement remis au Secrétariat de l'OIBT, les produits suivants ont été obtenus : 
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Dispositif pilote de traçabilité du bois destiné à garantir la pérennité et la légalité de sa provenance. Ce 
produit a été obtenu. Le projet pilote a été mis en place en instaurant la traçabilité d'une expédition de bois 
d'Amazonie péruvienne jusqu’à sa destination aux États-Unis. Le projet pilote a couvert toutes les étapes, 
depuis l'autorisation du plan de gestion, la récolte du bois, son transport, sa transformation primaire, la 
délivrance de son certificat CITES, son expédition et jusqu’à sa livraison au port de destination aux États-
Unis. La mise en œuvre du projet pilote a également produit des résultats qui ont été documentés dans les 
rapports techniques couvrant une évaluation des capacités des pouvoirs publics à assurer l'exploitation d'un 
dispositif de traçabilité du bois (depuis les points de contrôle jusqu’à la délivrance des certificats CITES, 
l'infrastructure et la technologie; les propositions de politiques en faveur des dispositifs de traçabilité du bois; 
les options technologiques afférentes aux dispositifs de traçabilité pour les forêts tropicales, et la mise en 
œuvre expérimentale de systèmes de suivi du bois. 

 
L'analyse coûts-avantages du dispositif pilote a montré que le marché n’acceptait pas de majoration 
de prix pour le bois d’origine légale et certifié qu’il subsistait un certain scepticisme à l’égard des 
dispositifs de traçabilité du bois. Néanmoins, ces dispositifs pourraient améliorer la productivité et 
faire gagner du temps dans l'obtention des agréments pour les plans de gestion, les procédures de 
vérification et la délivrance des certificats par les pouvoirs publics. 
 
Le coût réel de mise en place d’un système de traçabilité du bois à titre pilote a dépassé le budget 
approuvé de l'avant-projet. La contribution homologue en particulier a été notablement augmentée 
afin de couvrir certains postes dont les déplacements professionnels la mise en œuvre de moyens 
technologiques. 
 
Les rapports et présentations émanant de l'avant-projet peuvent être consultés sur son site Web à 
l’adresse www.trazabilidadforestal.com 
 

  Formulation d’une proposition de projet de développement de dispositifs viables de traçabilité du 
bois au Pérou. Ce produit a été atteint. Une proposition de projet, élaborée en août 2010,  a par la 
suite été soumise au Secrétariat de l'OIBT par le Gouvernement du Pérou. La proposition de projet, 
intitulé PD 621/11 (M) « Traçabilité des productions de bois des concessions forestières et des 
populations autochtones en Madre de Dios et Ucayali », ayant été évaluée a recueilli la note de 
classement 2 de la part du quarante-deuxième panel d'experts chargé de l'évaluation technique des 
propositions de projet. 

 
 L'agence d'exécution a remis au Secrétariat de l'OIBT les rapports techniques, le rapport 
d'achèvement, l'audit financier final et un article pour la revue AFT. En conséquence, le Comité peut déclarer 
cet avant-projet achevé. 
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COMITÉ DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE 
 

PD 46/96 Rev.2 (I) Création d’un village de travailleurs et artisans du bois (Ghana) 
 

1. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 716 355   
 Gouvernement du Japon : US$ 436 355   
 Gouvernement des États-Unis : US$   50 000   
 Gouvernement du Ghana : US$ 230 000   
 
 Implementing Agencies : Furniture and Wood Products Association du Ghana (FAWAG) 

(Association ghanéenne du meuble et des produits en bois) et 
Timber Export Development Board (Commission de 
développement des exportations de bois) 

   
 Date de lancement : Février 1998 
   
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
60 mois 
104 mois 

 
Le projet visait à relocaliser des petites et moyennes entreprises fabricantes de meubles et des artisans 
indépendants travaillant le bois dans et autour de Kumasi en vue d’améliorer leur rentabilité de production, 
leurs compétences et leurs capacités d’engendrer des revenus afin de devenir des fournisseurs stables d’un 
plus grand nombre d’éléments de mobilier de qualité et de pièces de meubles, et d’approvisionner ainsi le 
marché local mais aussi de mettre fin à un problème de pollution de l’environnement persistant causé par la 
décharge dans une rivière de la sciure produite par leurs activités. Les objectifs spécifiques de ce projet 
étaient de moderniser les installations de production, les systèmes d'information sur le marché et aussi 
d’améliorer et d’adapter le niveau de compétences des producteurs de meubles au Wood Village aux 
besoins de la clientèle actuelle et future et à ceux du marché. 

. 
 
Ce projet aménage un village consacré à la fabrication de meubles et à l’artisanat du bois en vue de 

réimplanter une soixantaine de petites entreprises de transformation du bois et de fabrication de meubles 
sises dans la ville de Kumasi (Ghana).  Les entreprises ainsi transplantées sont servies par des installations 
communes, parmi lesquelles un séchoir, un atelier d’affûtage des scies, et des ateliers de moulurage, 
lamellage et finissage.  Un organisme de régie a été créé pour exploiter ces installations et fournir ainsi au 
village, à titre onéreux, le support administratif et technique nécessaire et les services généraux.  Ces 
services comprennent une assistance en matière de commercialisation destinée à faciliter les exportations 
des entreprises du meuble parties prenantes au projet.  Les services des installations de transformation du 
bois mises en commun sont à la disposition de toutes les entreprises se réimplantant dans le village. Les 
conclusions de l’étude de faisabilité inscrite à la proposition de projet indiquent que la création de ce village 
et la mise en place des installations industrielles communes sont économiquement réalisables.  Les fonds de 
l’OIBT ont été affectés en priorité au financement du fonctionnement initial du village ; les ouvrages de 
travaux publics et l’ouverture de magasins et ateliers ; l’achat d'équipements et l’apport d’une assistance 
technique. 
 
 Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 131/02 Rev.4 (I) Formation de professionnels forestiers pour l’amélioration de 
l’industrie forestière cambodgienne 

 

2. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 318 362   
 Gouvernement du Japon : US$ 290 842   
 Gouvernement du Cambodge : US$   27 520   
 
 Agence d’exécution : Administration forestière du Cambodge 
   



CEM-CFI(XLV)/2 
Page 7 

 

  

 Approuvé par le Conseil à la 
session : 

Trente-cinquième (Yokohama, 2003) 

   
 Date de lancement : Août 2005  
    
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
24 mois 
61 mois 

 
 Le projet visait à améliorer l'industrie forestière et les orientations de la filière bois par un renforcement 
des capacités des ressources humaines de l'administration forestière et de la filière en vue de moderniser 
les techniques et de relever la compétitivité sur tous les segments du marché en accord avec gestion 
pérenne des ressources forestières. L'objectif spécifique de ce projet était d'augmenter les taux de 
rendement matière dans l’obtention de produits forestiers, de la bille de bois à la fabrication du produit fini, 
par le biais de programmes de formation adaptés au faible niveau degré d’instruction des intervenants de la 
profession.  
 

Après que la mise en œuvre des formations sur le terrain ait été longuement retardée par la réforme 
nationale des plans de gestion des concessions, les activités du projet ont repris au début de l’année 2008. Un 
consultant international a été choisi pour aider à préparer les modules des formations. Toutes les activités du 
projet se sont achevées et les produits ont été atteints, qui comprennent : trois formations de formateurs 
organisées au FRIM. La quatrième formation a été dispensée au Forestry and Wildlife Training Center aux 
dates suivantes  20 juillet – 1er  août 2009, 20 août – 1er septembre 2009, 23 octobre -- 6 novembre 2009 et 4 
-- 18 janvier 2010, et cent vingts (120) intervenants de la filière forêt-bois ont reçu une formation à des 
techniques améliorées d’aménagement de la forêt. 
 

Le projet a contribué à la réalisation de l'objectif de développement consistant à apporter une 
amélioration aux orientations de la filière forêt-bois par un renforcement des capacités de l'administration 
forestière et le développement des ressources humaines dans la profession. Les effets immédiats de la mise 
en œuvre du projet sont identifiables comme suit : 1) l'administration forestière et les intervenants concernés 
ont reconnu les bonne techniques de valorisation du bois, qui peuvent être mises en œuvre dans les usines 
et être adoptées dans l'avenir pour accroître les taux de rendement matière dans le travail du bois et sa mise 
en oeuvre 2 ) la nécessité que l’administration forestière ou d’autres prestataires, dont l’Université, 
organisent des formations similaires. 

 
 La politique forestière nationale favorise le développement de produits forestiers du secteur privé pour 
répondre aux besoins des marchés locaux. La fabrication de produits d’origine forestière est un élément 
fondamental dans la plupart des moyens d’existence des populations rurales et il est appelé à devenir plus 
important dans le cadre de réformes en cours pour étendre le système national de foresterie décentralisée. 
L'Administration forestière prévoit d’instaurer un cadre de conditions propices à la valorisation des produits 
forestiers en dispensant des formations adaptées en exploitation et transformation industrielle des 
ressources en bois, et en interdisant l’exportation des grumes et des bruts de sciage, afin de renforcer les 
incitations à ce édifier une filière bois industrielle nationale pour la production de produits valorisés de qualité 
supérieure.  

 
 Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 233/03 Rev.2 (I) Utilisation de technologies intermédiaires pour des récoltes 
forestières durables (Pérou) 

 

3. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 745 807    
 Gouvernement du Japon : US$ 552 089    
 Gouvernement du Pérou : US$     193 818  
 
 Agence d’exécution : FONDEBOSQUE (Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal) 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Trente-cinquième (Yokohama, Japon) 

 
 Date de lancement : Novembre 2004 
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 Durée : Prévue : 24 mois  
  Réelle : 73 mois 
 

Le projet visait à contribuer au développement technologique et environnemental au Pérou grâce à 
l'amélioration de la production de bois provenant de petites et moyennes entreprises concessionnaires et 
des communautés autochtones dans les grandes régions amazoniennes du pays. 
 

Pour la réalisation de l'objectif spécifique, le projet a mis en place un programme de formation, 
diffusion, et vulgarisation en faveur de l'utilisation de technologies intermédiaires appropriées pour 
l'exploitation forestière (scieries volantes) dans les concessions sous la direction de petits et moyens 
producteurs et de communautés autochtones. Le programme comporte deux volets principaux, un pour le 
renforcement des capacités, un autre pour le financement.  

 
Le volet renforcement des capacités a été axé sur la formation à la bonne utilisation des techniques et sur la 
gestion d'entreprise, permettant aux concessionnaires de transformer les billes en sciages sur les lieux 
mêmes de la concession, ce qui a produit les avantages suivants : 

 
 Valorisation du bois sur le chantier forestier; 
 Logistique facilitée et réduction des frais de transport;   
 Réduction du risque de pertes par avaries des grumes dans les transports par flottaison des 

grumes; 
 Réduction de l’impact sur la forêt; 
 Augmentation des revenus et accès aux marchés. 

 
 Le volet financier a créé un fonds de garantie auprès d’une banque locale, qui a accordé une ligne de 
crédit aux concessionnaires pour l’acquisition des techniques. Les crédits étant remboursés d’autres crédits ont 
pu être accordés.  

 
Selon le rapport d’achèvement, les produits réalisés ont été les suivants : 

 
 · Les modules de récolte installés et opérationnels dans trois régions de l'Amazonie péruvienne : 11 

concessionnaires forestiers ayant acquis et exploitant des scieries volantes grâce à des crédits 
accordés selon les termes du fonds de garantie; 

 · Développement et mise en œuvre d'un programme de formation, vulgarisation, sensibilisation et 
promotion de techniques intermédiaires dans l'exploitation forestière : les activités relevant de cette 
production se sont achevées en octobre 2008 avec un total de 10 formations, des modules 
didactiques ont été préparés, publiés, et ont servi dans plusieurs manifestation de diffusion et 
sensibilisation;   

  Assistance technique à la formulation et à l'exécution des plans de récolte annuels et des plans 
d’entreprise, au suivi-évaluation et à la validation : l'assistance technique a été dispensée aux 
concessionnaires qui ont utilisé le scieries volantes et sept plans d’entreprises ont été développées 
et restent opérationnels. 

 
En ce qui concerne les finances du projet, les dépenses ont été imputées à la contribution 

budgétaire de l'OIBT, dès lors que l’agence d’exécution a réalisé qu'il n'y avait pas besoin d'installer 4 
modules de récolte pour la formation. Des économies ont été réalisées d’un montant de 55 040 00 $ 
américains, tandis que la contribution homologue a été augmentée pour être portée à un total de 238 298 00 
dollars américains. 

 
     S’ajoutant à ces économies, l’agence d’exécution a également restitué à l'OIBT le solde du fonds de 
garantie d’un montant de 40 353 21 dollars américains en août 2011. 
 
        L'agence d'exécution a remis les rapports techniques, le rapport d'achèvement, et le dernier rapport 
d’audit.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 275/04 Rev.3 (I) Durabilité accrue de la gestion et de l’exploitation des produits 
forestiers non ligneux au Cambodge 

 

4. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 588 412   
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 Gouvernement du Japon (BPF-A) : US$ 430 312   
 Gouvernement de Norvège : US$ 10 000   
 Gouvernement du Cambodge : US$ 130 100   
 CIRAD : US$ 18 000   
 
 Agence d’exécution : Forestry Administration (FA) 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Trente-septième (Yokohama, 2004) 

 
 Date de lancement : Mai 2006 
 
 Durée : Prévue : 

Réelle :  
36 mois 
52 mois 

 
Le projet visait à améliorer des moyens de subsistance locaux en réalisant une gestion durable des 

ressources forestières non ligneuses, dans ses aspects sociaux, économiques et juridiques. Les objectifs 
spécifiques de ce projet étaient de contribuer à la réorganisation de la gestion locale des PFNL dans ses 
aspects sociaux et juridiques et à améliorer la gestion des PFNL et leur commerce, en améliorant la gestion 
de la ressource, notamment ses plantations et les opérations de sa valorisation. 

 
Tous les résultats du projet ont été atteints, comme suit : 1) Des formations à la valorisation des PFNL 

ont été enseignées dans cinq villages. La démarche de ces formations consistait à forger des concepts avec 
84 participants et la formation sur les transformations des PFNL réunit 34 participants. Les participants à la 
formation étaient des villageois et des membres du personnel de l’administration forestière, 2) des groupes 
d'intérêt pour les PFNL ont été créés, soit dix groupes de collecte et de plantation et huit groupes pour les 
valorisations industrielles des produits, 3) un plan de gestion des ressources PFNL a été élaboré pour le 
village de Tum Or dans la province de Kampong Tom. Le projet a produit des rapports techniques sur les 
PFNL commercialisables, sur l'évaluation des marchés et un troisième sur la mise en œuvre de la formation. 

 
Plusieurs éléments du projet sont propices à un maintien des contributions du projet à l’amélioration des 
moyens de subsistance des communautés locales et au renforcement de la gestion durable des PFNL dans 
les villages cibles, à savoir : 
 

 Les formations complètes fournies au personnel locale et à celui de l’administration des forêts ont 
élargi leur compréhension de la contribution qu’apportent les initiatives de projet à l’améliorer des 
moyens d’existence des populations locales et au renforcement de la gestion durable des 
ressources PFNL; 

 La création de dix groupes d’intérêts sur la cueillette et la plantation des PFNL et de huit groupes 
d'intérêt sur leur transformation et valorisation permettra d'améliorer l'accès au marché des 
produits PFNL; 

 Le plan de gestion des ressources PFNL qui a été développé a été approuvé par l'Administration 
des Forêts. Le plan a servi de prototype qui sera reproduit et utilisé pour gérer les PFNL dans 
d'autres villages du pays. 

 Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 306/04 Rev.1 (I) Amélioration de l’exploitation et de la valorisation du bois de plantation 
issu de sources pérennisées en Malaisie 

 

5. 

Budget et source de financement :  
 Budget total : US$ 1 446 001   
 Gouvernement du Japon (BPF-A) : US$ 499 867   
 Gouvernement de Malaisie : US$ 830 134   
 Secteur privé : US$ 116 000   
 



CEM-CFI(XLV)/2 
Page 10 

 

 

 Agence d’exécution : Institut de recherche forestière de Malaisie (FRIM) 
en coopération avec le 
Timber Research & Technical Training Centre du 
ministère des forêts du Sarawak et le 
Forest Research Centre du ministère des forêts du Sabah 

   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Trente-septième (Yokohama, 2004) 

   
 Date de lancement : août 2006 
    
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
36 mois 
60 mois 

 
Ce projet visait à améliorer les utilisations finales et à valoriser les ressources des plantations forestières de 
Malaisie par une évaluation systématique de leurs propriétés physiques et mécaniques fondamentales afin 
de contribuer au développement durable de la filière bois. Les objectifs spécifiques de ce projet étaient de 
produire des données techniques sur les caractéristiques d’une sélection de bois de certaines plantations de 
de Malaisie suivant un ensemble harmonisé de procédures mises au point et d’élaborer des techniques 
adaptées de valorisation du bois provenant des plantations existantes en assurant les transferts de 
technologies. 
 

Toutes les activités du projet ont été effectuées en intégralité et les produits ont été atteints. Le projet 
a produit les publications suivantes : 

 
 Méthodes d'essai pour les bois tropicaux obtenus en plantation; 

 Propriétés de l’Acacia mangium planté en Malaisie péninsulaire; 

 Propriétés de Shorea macrophylla (engkabang jantong) planté au Sarawak ; 

 Caractéristiques anatomiques, qualité et propriétés mécaniques à 15 ans de Tectona grandis 
(teck) planté au Sabah ; 

 Actes du séminaire et atelier relatif une meilleure exploitation des bois tropicaux de plantation. 

 
Les principaux bénéficiaires de la méthode mise au point sont les personnes impliquées dans les 

activités d'essais tandis que les informations recueillies pourraient être appliquées par les propriétaires de 
plantations ou les détenteurs de permis d’exploitation, et les produits mis au point peuvent être profitables 
aux intervenants de la filière de valorisation en aval. Les conclusions tirées de ce projet ont été 
généralement bien reçu par les catégories visées. Deux propriétaires de plantations dans le Sarawak ont 
déjà manifesté leur intérêt à retenir les services d'essai du Centre de recherche et de formation technique 
sur le bois (TRTTC) selon des méthodes harmonisées ; tandis qu’en Malaisie péninsulaire, le ministère 
concerné a également indiqué de même, comme d’autre part les acteurs de la filière au Sabah. Ce projet a 
suscité un grand intérêt dans le pays à tel titre que les perspectives de pérennisation de ses acquis sont 
excellentes si l’on en juge  

 
 àux commentaires reçus des organismes gouvernementaux, des propriétaires de plantations, de 

la filière bois et du collaborateur japonais, 
 à l'ensemble des éléments techniques souhaités qui ont été obtenus lors des essais, ce qui 

témoigne de ce que le manuel est bien adapté aux bois tropicaux de plantation 
 à la demande soutenue de bois de plantation car ils sont de production durable ;et 
 à la possibilité d'une promotion vigoureuse entre les intervenants et les pays producteurs ainsi 

que la publicité dans les enceintes internationales. 
 

Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 334/05 Rev.2 (I) Mise en démonstration et en application de technologies de 
production et d’utilisation destinées à une valorisation durable du 
rotin dans les pays membres de l’ASEAN (Philippines) 

6. 
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Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 899 873   
 BPF-B : US$ 629 873   
 Gouvernement des Philippines : US$ 270 000   
 
 Agences d’exécution : Ecosystems Research and Development Bureau (ERDB) 

Department of Environment and Natural Resources (DENR) 
   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Trente-huitième (Brazzaville, 2005) 

 
 Date de lancement : avril 2006 
 
 Durée : Prévue : 48 mois 
  Réelle : 60 mois 
 

Ce projet fut conçu pour promouvoir le développement du secteur du rotin en ASEAN par la mise en 
démonstration et l’application de techniques de gestion et d’exploitation. Les deux objectifs spécifiques du 
projet étaient les suivants : application des techniques de production et d’exploitation dans la mise en place 
et la conduite de parcelles de démonstration du rotin au niveau des villages; et la mise au point de 
technologies utiles dans la production, l’exploitation et les aspects socioéconomiques du rotin ainsi que leur 
diffusion par les soins du Centre ASEAN du rotin (ASEAN Rattan Centre). 
 

Selon le rapport d’achèvement, les produits réalisés ont été les suivants : 
 
 Formations en production et technologie d’exploitation du rotin : 

o Un total de 20 formations menées sur la production de rotin et les techniques de son 
utilisation dans les pays membres de l'ASEAN (Cambodge, Indonésie, Laos, Myanmar, 
Philippines, Thaïlande et Vietnam). 

o Cinq modules de formation ont été préparés et distribués dans le cadre des différents 
ateliers.  
Les modules sont également disponibles sur le site Web du projet www.aseanrattan.com 
et sur celui de l'OIBT  http ://www.itto.int/project_reports/ : 

 Pépinières et plantation du rotin, 
 Aménagement et conduit de plantations de rotin, 
 Méthodes de lutte contre les insectes et champignons du rotin, 
 Four de séchage du rotin, et 
 Blanchiment et finition du rotin. 

 
 Recherche sur les technologies : un total de 8 études terminées. Thèmes des études : application 

d’agents conservateurs; règles de classement du rotin; plantations de rotin communautaires; 
propriétés physico-chimiques spécifiques des différentes espèces de rotin; performances de 
croissance des différentes espèces de rotin;  
 

 Des parcelles de démonstration pilote mis en place : un total de 222 hectares parcelles de 
plantations de rotin aménagées et entretenues (au lieu des 200 ha initialement inscrits au projet) ; 

 Réseautage : sept numéros de la Rattan Newsletter ont paru; les bulletins sont également 
disponibles sur le site Web du projet www.aseanrattan.com. Une conférence régionale sur les 
techniques de production et d’exploitation du rotin (activité supplémentaire) a eu lieu aux 
Philippines du 29 août au 1er septembre 2010. Cette conférence a vu le lancement de deux 
ouvrages publiés également disponibles sur le site du projet et au site web de l'OIBT : 

o "A Field Guide to Philippine Rattans", et 
o "The ASEAN Rattans". 

 L’ASEAN Rattan Centre a été créée et installé : le Centre a son site web www.aseanrattan.com et 
une base de données sur les rotins régulièrement actualisée. 

 
     Le total des dépenses du projet est resté dans les limites de son enveloppe budgétaire et l'Agence 
d'exécution a restitué les fonds non dépensés à l'OIBT pour un montant de 13 385 00 dollars américains en 
février 2011. 
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        L'agence d'exécution a soumis tous les rapports techniques mentionnés, le rapport d'achèvement, le 
dernier audit financier, et un article pour AFT.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 397/06 Rev.3 (I) Développement durable des entreprises de la filière bois dans le sud 
du Kalimantan (Indonésie) 

 

7. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 183 696   
 Gouvernement du Japon : US$ 155 196   
 Gouvernement d’Indonésie : US$ 28 500   
 
 Agence d’exécution : Services forestiers de la province de Kalimantan Sud 
   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarante et unième (Yokohama, 2006) 

   
 Date de lancement : Mai 2008 
   
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
18 mois 
27 mois 

 
     Ce projet visait à contribuer au développement durable de la filière bois en Indonésie. Son objectif 
spécifique était d'élaborer un plan directeur global pour les industries du bois dans la province du Sud 
Kalimantan. 
 
 Ce petit projet devait élaborer un plan directeur au niveau provincial devant guider l’orientation de la 
filière bois dans le contexte particulier de la décentralisation. La province du Kalimantan Sud possède la plus 
grande filière bois au Kalimantan. Cependant, cette filière souffre de surcapacité provoquée par l’octroi 
incontrôlé de permis d’exploitation dans le passé, ce qui a entrainé des pénuries de matière première. Le 
projet visait également à mettre en place un mécanisme et des stratégies d’exécution du plan directeur 
élaboré. 
 
     Un plan directeur du développement durable des industries du bois dans la province du Kalimantan du 
Sud a été formulé et adopté par le gouvernement provincial à travers le décret de son gouverneur. Le plan 
directeur contient la cartographie des entreprises de la filière forêt-bois situés dans le Kalimantan Sud, la 
vision, la mission, les objectifs, stratégies et programmes de mise en œuvre du développement de la filière 
bois dans la province. 
 
     Le plan directeur profitera aux professionnels de la filière dans le Sud Kalimantan dans les termes 
suivants : 
 

 Pour les gouvernements, il s’agit d’arrêter une politique de développement durable des sources 
de bois afin d’assurer pleinement l'approvisionnement en grumes de la filière bois. De plus, le 
gouvernement sera en mesure de déterminer avec précision le recouvrement fiscal direct et 
indirect doit l'industrie du bois doit faire l’objet; 

 Pour la filière forêt-bois, il s’agit de déterminer le type d'industrie du bois à forte compétitivité. Par 
ailleurs, le secteur sera en mesure de prendre une décision pour l'amélioration de ses actifs, tant 
par la modification des machines et dans la relocalisation des scieries vers une plus grande 
rentabilité des opérations et une plus forte croissance, mais aussi d’améliorer son segment de 
marché; 

 Pour les populations, il s’agit de participer au secteur des petites entreprises et coopératives en 
tenant ainsi son rôle dans l’économie locale et nationale. Les activités commerciales connexes 
qui peuvent être entreprises par les populations agricoles comprennent la mise en valeur des 
domaines communautaires d’exploitation du bois (Community Timber Estate, HTR) le 
développement de la foresterie villageoise (HK), le Programme de  réhabilitation des massifs 
forestiers et la création d’une petite industrie et de coopératives au niveau des villages et des 
cantons ; 

 Pour l'entrepreneur, la possibilité de développer d’autres secteurs commerciaux en raison des 
effets démultiplicateurs du développement de la filière forêt-bois, par conséquent, peut-être 
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élargir les perspectives de ses affaires et améliorer ainsi le revenu des collectivités, l'économie 
locale et nationale dans le sens d’une lutte contre la pauvreté et le chômage.   

 
 Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 398/06 Rev.2 (I) Promotion de l’exploitation des ressources ligneuses des plantations 
en vulgarisant des techniques rationnelles de protection de 
l’environnement (Chine) 

 

8. 

Budget et source de financement :  
 Budget total : US$ 413 560   
 Gouvernement du Japon (BPF-A) : US$ 291 060   
 Gouvernement de la Chine : US$ 122 500   
 
 Agence d’exécution : GDFRI -- Institut de recherche forestière du Guangdong 
   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarante et unième (Yokohama, 2006) 

   
 Date de lancement : novembre 2007  
   
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
36 mois 
42 mois 

  
     Ce projet visait à promouvoir l’exploitation des bois de plantation par le plus ample développement et 
la vulgarisation de techniques écologiques de conservation du bois afin de contribuer au développement 
durable des forêts de plantation en Chine méridionale. Les objectifs spécifiques de ce projet étaient de 
mettre au point des techniques écologiquement rationnelles de conservation du bois et d’instaurer des 
dispositifs de surveillance des produits ligneux traités en vue d’assurer une exploitation rentable des du bois 
de plantation et de poursuivre et d’élargir les actuels programmes pilote qui ont débuté avec PD 52/99 Rev.2 
(I), et d'établir une usine modèle de traitement du bois. 
 
 Tous les produits escomptés ont été atteints comme suit : 

 Un laboratoire biologique, un laboratoire d'analyse chimique et 2 enclos d’exposition aux 
intempéries ont été mis en place et un dispositif de suivi des bois traités est en exploitation ; 

 Des technologies améliorées, comprenant des conservateurs écologiques récemment mis au 
point sont disponibles et utilisées dans la filière bois, en particulier dans la province du 
Guangdong, 

 Un système de classement du bambou a été mis en place et certaines techniques de traitement 
par des conservateurs ont été mise en place; 

 Une unité pilote de traitement du bois a été mise en place ; 

 Une « région de démonstration du bois traité utilisé en agriculture » (TUAD) a été créée. 

 
Les rapports techniques qui ont été produits sont les suivants : 
 
 Une méthode rapide pour la composante cuivre active dans les conservateurs du bois au cuivre 

alcalin quaternaire (CAQ); 

 Étude sur les méthodes d’essai rapide des conservateurs du bois; 

 Test sur l'efficacité des concentrés de conserveurs du bois au borate; 

 Étude sur les propriétés de retardateur de feu du bois traité avec le produit ignifuge SLB; 

 Performance ignifuge du conservateur du bois SBB contenant du bore; 

 Propriété d’étanchéité du bois en placage stratifié (LVL) fabriqué à partir de placages de peuplier 
passés à l’hydrofuge; 
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 Étude des performances du bambou traité avec des antifongiques respectueux de 
l'environnement des agents ; 

 Essais d'exposition en laboratoire sur des espèces de bambou; 

 Durabilité naturelle et traitabilité aux conservateurs de 11 espèces de bambou ;  · 

 Classement des performances de 18 espèces communes de bambou. 

 
Les gages de pérennité des acquis du projet apparaissent comme suit : 
 

 L'équipe du projet a eu un rôle important dans la promotion du développement de l'industrie des 
conservateurs du bois dans la région et ce rôle doit se maintenir. L’Académie forestière du 
Guangdong (GFA) a fait figurer l'application des techniques de conservation comme thème 
prioritaire dans son programme de vulgarisation; 

 Par l’entremise de l'Assemblée populaire provinciale, le gouvernement provincial a accepté les 
suggestions du projet, à savoir : élargir l’utilisation du bois traités dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics et renforcer les investissements dans la recherche sur la protection du bois,   

 Demandes croissantes du secteur de l'industrie au GDFRI du GFA portant sur des prestations de 
traitement du bois. 

 Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 401/06 Rev.2 (I) Valorisation et séchage de bois marchand en étuve par des petites 
communautés de scieurs au Guyana 

 

9. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 460 299   
 Gouvernement des États-Unis : US$ 347 004   
 Gouvernement du Guyana : US$ 113 295   
 
 Agence d’exécution : GFC -- Commission forestière du Guyana 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarante et unième (Yokohama, 2006) 

 
 Date de lancement : Décembre 2008 
    
 Durée : Prévue : 12 mois 
  Réelle : 28 mois 
 
 Le projet visait à effectuer des essais commerciaux de séchage du bois dans trois régions dans des 
petites scieries de village comme démonstration de la valorisation et des normes de qualité attendues par 
les marchés internationaux. 
 
        Selon le rapport d'achèvement, les produits obtenus ont été les suivants : 
 

 Les spécifications techniques pour les séchoirs définies : produit réalisé et rapport technique 
remis à l'OIBT en février 2009 

 Séchoirs adaptés aux besoins des petites scieries communautaires : produit réalisé. Trois fours 
ont été commandés et installés dans les localités de Essequibo, Demerara et Berbice de juillet à 
novembre 2010. 

 Formation séchage au four disponible pour les exploitants de petites scieries villageoises : 
produit réalisé. Les guides pratiques de formation ont été élaborés et distribués à 100 
bénéficiaires de la filière. La formation pratique a été réalisée sur chaque site, la formation de 
plus de 30 exploitants et membres des associations locales qui ont été les principaux 
bénéficiaires des fours. Les modules de formation comportaient les thèmes suivants : 

o Introduction au séchage du bois, 
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o propriétés de séchage du bois, 
o préparation du bois au séchage, 
o Structure biologique et microscopique du bois,  
o Programmes de séchage et questions connexes, 
o Relation entre l'eau et de fibres du bois,  
o Mouvement et l'écoulement de l'eau dans le bois, 
o Temps de séchage, 
o Défauts dus au séchage et minimisation des déformation du bois pendant le 

séchage,  
o Consommation d'énergie pendant le séchage, 
o Les bois thermo-modifiés, 
o Différentes technologies des fours de séchage,  
o Mesures de protection et de précaution, 
o Entretien et réparation des fours. 
 

     La pérennité des activités du projet après le soutien de l'OIBT a été acquise grâce à la création de 
trois associations de séchage au four devant gérer et exploiter les fours. Le GFC est membre de la structure 
de gouvernance de chaque association, et la coopération du Conseil du Développement et du Marketing des 
produits forestiers (FPDMC) a été acquise pour assurer un accompagnement technique et un encadrement 
marketing.       
 
 Le total des dépenses se situe dans le budge de la contribution OIBT, cependant la contribution 
homologue a été légèrement augmentée en étant portée à US$ 115 573,00 au lieu des US$ 113 295,00 inscrit 
au budget reproduit dans le document de projet.   
 
 L’agence d’exécution a remis les rapports techniques, le rapport d’achèvement, le dernier audit financier 
et un article pour AFT. En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 425/06 Rev.1 (I) Techniques de production et d’exploitation au service de la mise en 
valeur du bois d’aigle ou bois d’aloès (gaharu) en Indonésie 

 

10. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 619 225   
 Gouvernement du Japon : US$ 499 875   
 Gouvernement d’Indonésie : US$ 119 250   
 
 Agence d’exécution : FORDA - Forestry Research and Development Agency 
   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarante et unième (Yokohama, 2006) 

   
 Date de lancement : avril 2008 
   
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
36 mois 
40 mois 

 
     Le projet visait à promouvoir et à accompagner la production de « bois d'aigle » dans le domaine 
forestier de production comme sur les terres de propriété privée afin soutenir la filière de ce bois et par là 
même participer à la gestion durable des forêts et au mieux-être des populations forestières. Les objectifs 
spécifiques du projet étaient d'introduire des techniques d’inoculation en vue d’augmenter la production de 
bois d'aigle croissante et de diffuser ces techniques aux populations riveraines des forêts. 
 
     Tous les produits attendus du projet ont été atteints, comme suit : 
 

 Détermination de la sensibilité des essences arborées (7 espèces d’Aquilaria et Gyrinops vergeestii 
ont été  identifiées); 

 Pathogène sélectionné pour inoculation (sélectionnés parmi les provinces de Gorontalo, Jambi, 
Papua et West Nusa Tenggara); 
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 Meilleures techniques d’inoculation (milieu liquide et un milieu solide); 

 Deux parcelles d'essai et de démonstration créées avec Aquilaria sp (24 hectares dans l'ouest de 
Java et de 48 hectares dans le sud Kalimantan, et près de 2000 arbres Eaglewood inoculés) ; 

 Formation des communautés forestières aux techniques d'inoculation (plus de 1000 personnes ont 
été formées), et 

 Ateliers organisés (deux ateliers et un séminaire supplémentaires ont été effectués). 

 
Le projet a mis au point une technique d'induction de l’Eaglewood (« bois d’aigle ») dans plusieurs 

provinces et quelque 2000 individus ont fait l’objet d’une induction. Des formations aux techniques 
d'induction ont été dispensées en 20 endroits dans toute l'Indonésie. Au total, le projet a formé près de 1000 
villageois. 

 
Le projet a produit six rapports techniques sur ses produits et publié trois ouvrages : 
• Fragrant Wood Gaharu (Eaglewood); 
• Mise au point de techniques de production du gaharu ; et 
• Techniques de bioinduction au service du développement durable et de la préservation du  

Gaharu (Actes de l'atelier gaharu). 
 

L'agence d'exécution mis au point et appliqué des stratégies de sortie du projet devant garantir la 
pérennisation des acquis du projet. L'agence d'exécution a mis en place une coopération avec des groupes 
d'agriculteurs devant assurer un soutien continu aux parcelles pilotes qui ont été créées, et elle a poursuivi 
ses recherches en vue d’obtenir un meilleur résultat sur les produits dérivés de l’huile de « bois d'aigle ». 

  
 Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PD 431/06 Rev.1 (I) Transformation et exploitation des arbres sur terrains agricoles et des 
rebuts de coupe en collaboration avec les populations riveraines 
(Ghana) 

 

11. 

Budget et source de financement :  
 Budget total : US$ 523 689   
 Gouvernement du Japon (BPF-A) : US$ 158 752   
 Gouvernement de la Suisse : US$ 300 000   
 Gouvernement du Ghana : US$ 64 837   
 
 Agence d’exécution : FORIG - Institut de recherche forestière du Ghana 
   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarante et unième (Yokohama, 2006) 

   
 Date de lancement : mars 2007 
   
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
36 mois 
53 mois 

 
 Le projet visait à accroître les avantages que les communautés locales tirent des ressources 
forestières et d'améliorer ainsi leur contribution à la gestion durable des forêts. L'objectif spécifique du projet 
était de promouvoir la transformation des rebuts de coupe et des arbres sur les terres agricoles et ainsi 
fournir des produits dérivés du bois en plus grande quantité, créer des d'emplois et engendrer des revenus 
pour les communautés locales et certains agriculteurs individuels. Le projet a mis du bois débité à 
disposition des populations établies en lisière des forêts du Ghana en leur permettant de bénéficier du bois 
se trouvant sur les terres agricoles et des rebuts de coupes forestières. Cela offrira entre autre avantages 
celui de détourner ces groupes de toute collaboration ou coopération avec le bûcheronnage clandestin à la 
tronçonneuse qui conduit à la dégradation des forêts du Ghana. 

 
L'objectif spécifique a été atteint en intégralité. Le projet a pu atteindre son objectif en favorisant la 

valorisation de différentes espèces, ce qui a augmenté les rendements de bois débité pour les différentes 
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espèces de 46-50% grâce aux tronçonneuses améliorées (Logosol) par rapport aux résultats atteints par 
l’usage de tronçonneuse à main levée. Le projet a également permis : 1) à la communauté Dominase de 
transformer 5285 pièces de bois de différentes essences dont certaines ont été vendues et ont donné un 
produit financier de 11 028 cedis équivalent à 7352 $ ; 2) à la communauté Nsabrekwa de transformer 4486 
pièces de bois de différentes essences dont certaines ont été vendues et donné un produit financier de 
14 202 cedis équivalent à 9468 $; 3) à la communauté Ankase de transformer 4072 pièces de bois de 
différentes essences dont certaines ont été vendues et ont donné la un produit financier de 6115 cedis 
équivalent à 4077 $. Certains des sciages ont également été utilisés dans différentes activités domestiques. 
Le projet a également formé et employé 25 ouvriers et a également dispensé des formations à 22 bureaux 
de marché qui commercialisaient le bois. 
 

Le projet a remis au Forest and Wildlife Policy Review Committee une proposition sur la récolte et la 
transformation du bois des arbres sur terres agricoles et forestières et celle des rebuts de coupes par les 
agriculteurs, cette proposition devant être intégrée à la nouvelle politique qui doit être instaurée l'année 
prochaine et qui doit permettre aux agriculteurs de profiter des arbres présents sur leurs terres, ce qui 
devrait être approuvé pour inclusion dans la nouvelle politique concernant la forêt et la faune appelée à 
remplacer la politique actuelle (sic). 

 
Le projet a produit quatre rapports techniques, à savoir : 
 
 Extraction et transformation des arbres sur terres agricoles et valorisation des rebuts de coupes 

forestières; 

 Identification des lacunes dans les cadres politiques et réglementaires en matière de 
gouvernance de la transformation des arbres sur les terres agricoles et de celle des rebuts de 
coupes  forestières; 

 Analyse de l’impact de l'utilisation de Logosols (tronçonneuse améliorée) sur les terres agricoles 
et des moyens de subsistance en milieu rural; 

 Un manuel de transformation des arbres sur terres agricoles et de valorisation des rebuts de 
coupe à l'aide de Logosol à l’intention des populations riveraines. 

 
 Les rapports d’achèvement, rapports techniques et rapport d’audit financier du projet ont été remis au 
secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
 
 

PPD 5/00 Rev.1 (I) Aménagement durable des produits non ligneux (PFNL) dans l’Etat 
indien du Maharashtra (Inde) 

 

12. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$   82 672   
 Gouvernement du Japon : US$   64 522   
 Gouvernement de l’Inde : US$   18 150   
 
 Agence d’exécution : Maharashtra State Forest Department (Département des forêts 

de l’État du Maharashtra) 
   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Vingt-huitième (Lima, 2000) 

   
 Date de lancement : Octobre 2002 
   
 Durée : Prévue : 

Réelle : 
12 mois 
95 mois 

 
Cet avant-projet a été conçu pour dresser un état des lieux des ressources de base des produits 

forestiers non ligneux (PFNL) et de leurs plantation, gestion, transformation et exploitation dans les quatre 
zones sélectionnées (Alibag, Sawantwadi, East Melghat et Wadsa) de État indien du Maharashtra où sont 
présents divers PFNL. Une prospection de la ressource a été effectuée par l’Indian Institute for Forest 
Management (IIFM) de Bhopal dans les zones retenues. L’IIFM a fait le point sur les différents rapports et s’est 
rapproché des établissements et organismes intervenant dans l’évaluation des ressources représentées par 
les PFNL. Une veille du marché a été effectuée à partir des rapports sur la filière publiés par les organismes 
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concernés et par une mise en liaison avec des maisons de commerce, des revendeurs et d’autres acteurs de 
la filière. 
 
 L’avant-projet a achevé ses activités et a élaboré une proposition de projet intitulée ‘Aménagement 
durable des produits non ligneux (PFNL) dans l’Etat indien du Maharashtra (Inde)’. Celle-ci a été soumise au 
36ème Panel d’experts de l’OIBT et a reçu une catégorie 2. 
 
 Le rapport d’achèvement, les rapports techniques et le rapport d’audit financier de cet avant-projet ont 
été remis au Secrétariat.  En conséquence, le Comité peut déclarer ce projet achevé. 
  

PPD 97/04 Rev.1 (I) Amélioration des stratégies et évaluation des formations 
nécessaires à la réalisation de la gestion forestière durable au 
Suriname (Suriname) 

 

13. 

Budget et sources de financement :  
 Budget total : US$ 117 142   
 Gouvernement du Japon : US$   94 832   
 Gouvernement du Suriname : US$   22 310   
 
 Agence d’exécution : Fondation pour la gestion forestière et le contrôle de la production 

(SBB) 
   
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Trente-sixième (Interlaken, 2004) 

 
 Date de lancement : Mai 2006 
    
 Durée : Prévue : 04 mois 
  Réelle : 53 mois 
 

Cet avant-projet a tiré parti des résultats de la Mission technique de l’OIBT au Suriname qui a été 
menée en application des termes de la Décision 2(XXIX) du CIBT. A ce titre, l’avant-projet visait à : i) 
préciser la stratégie nationale visant à réaliser la GDF et à promouvoir un secteur forestier durable ; ii) mener 
une évaluation approfondie des besoins en matière de formations ; iii) concevoir un programme de formation 
et fournir les détails de sa mise en oeuvre ; et iv) aider à la formulation d’une proposition de projet destinée à 
renforcer les capacités institutionnelles nationales dans le domaine de la gestion durable des forêts. 
 
Selon le rapport d'achèvement, les produits ont été réalisés comme suit : 
 

 Stratégies d’instauration de la gestion durable des forêts et de promotion d’un secteur forestier 
pérenne. Produit atteint : Un "Plan d'action stratégique pour le secteur forestier" a été élaboré et 
soumis à l'OIBT en décembre 2010; 

 Evaluation minutieuse des besoins en matière de formation et conception d’un programme de 
formations. Produit réalisé : L’avant-projet a produit l’ouvrage imprimé « Évaluation des besoins 
en matière de développement des capacités dans le secteur forestier du Suriname », qui a été 
remis à l'OIBT en décembre 2010. Les besoins en capacité couvrent à la fois l'administration 
forestière et le secteur privé, sur la base de la stratégie définie et des exigences organiques de la 
réalisation de la GDF ; et 

 La proposition d’un projet devant mettre en œuvre un programme de formation sur la base des 
besoins identifiés. Produit atteint : La proposition de projet a été reçue sous le titre de 
« Renforcer la capacité des secteurs forestiers publics et privés du Suriname en vue de réaliser 
la gestion durable des forêts », au moment de sa soumission cette proposition ne pouvait être 
prise en compte par l'OIBT au regard de la Décision 7(XXXIII), et à la date du présent rapport, 
elle pourrait être soumise dans le prochain cycle des projets. 

 
Le total des dépenses est inférieur au montant du budget et l'Agence d'exécution a restitué les 

reliquats budgétaires à l'OIBT d’un montant de $ 7 143,00 dollars US en mai 2010. 
 

L'agence d'exécution a remis des rapports techniques, le rapport d'achèvement, et le dernier audit 
financier. En conséquence, le Comité peut déclarer cet avant-projet achevé. 
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PPD 125/06 Rev.2 (I) Programme national de formation destiné à promouvoir l’adoption de 

l’exploitation à faible impact (EFI) en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 

14. 

Budget et source de financement :  
 Budget total : US$ 73 235   
 Gouvernement du Japon (BPF-A) : US$ 43 806   
 Gouvernement d’Australie : US$ 15 000   
 Gouvernement de PNG : US$ 14 429   
 
 Agence d’exécution : Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 
 Approuvé par le Conseil à la 

session : 
Quarante et unième (Yokohama, 2006) 

   
 Date de lancement : Mai 2008 
    
 Durée : Prévue : 06 mois 
  Réelle : 29 mois 
 
 Cet avant-projet visait à recueillir toutes les informations nécessaires pour définir la structure, la forme 
et le contenu d’un projet national consistant en un programme de formation et de démonstration en faveur de 
l’adoption de l’exploitation forestière à faible impact (EFI) en PNG. 

 
Selon le rapport d'achèvement, les produits ont été réalisés comme suit : 
 
 Diagnostic des pratiques actuelles de récolte forestière à grande, moyenne et petite échelle. Produit 

obtenu, des visites de terrain ont été réalisées en août 2008, et plus tard validées par un atelier, et 
  

 Une proposition de projet intitulée "Programme national de formation pour promouvoir l’adoption de 
l’exploitation à faible impact (EFI) en PNG" a été présentée au 38e Groupe d’experts chargé de 
l’évaluation technique des projets et d’avant-projets qui s’est tenu en août 2009, et a été classée en 
catégorie 2, cette proposition constituant le produit de l’exécution de cet avant-projet. La version 
révisée a été évaluée par le 39e Panel d'experts en février 2010 pour recevoir à nouveau la 
catégorie 2, aucune version révisée de la proposition n’avait été soumise par la PNG au moment de 
la préparation du présent rapport. 

 
Le total des dépenses est inférieur au montant du projet et l'Agence d'exécution a restitué le reliquat 

budgétaire à  l'OIBT pour un montant de $ 12 327,00 dollars US en août 2011. 
 

L'agence d'exécution a remis le rapport d'achèvement et le dernier audit financier.   En 
conséquence, le Comité peut déclarer cet avant-projet achevé. 
 
 
 
 
 

* * * 


