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INFORME SOBRE LOS PROYECTOS* Y ANTEPROYECTOS FINALIZADOS
EN EL ÁMBITO DE LA REPOBLACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL

 PROYECTOS FINALIZADOS

(1) PD 21/98 Rev.2 (F) Ordenación forestal, participación comunitaria y utilización sostenible
de la región forestal de Si-Kop (Provincia del Litoral, Camerún) –
Fase II

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ 1.289.007

Presupuesto de la OIMT: US$ 647.517
Gobierno de Japón: US$ 647.517
Gobierno de Camerún: US$ 641.490

Organismo ejecutor: Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier (ANAFOR,
anteriormente ONADEF)

Fecha de aprobación: XXIV período de sesiones del CIMT, mayo de 1998, Libreville, Gabón

Fecha de inicio y duración: Junio de 2000  /  48 meses

Fecha aprobada para la
finalización del proyecto:

Primera extensión del proyecto hasta julio de 2011 (NOLF.09-0197)
Segunda extensión del proyecto hasta julio de 2012 (NOLF.11-0197)
Tercera extensión del proyecto hasta enero de 2013 (NOLF.12-0197)
Cuarta extensión del proyecto hasta mayo de 2014 (NOLF.14-0045)
Quinta extensión del proyecto hasta agosto de 2015 (NOLF.15-0077)

I. Introducción

Este proyecto fue aprobado por el Consejo en su vigésimo cuarto período de sesiones, celebrado en
mayo de 1998.  Durante el vigésimo séptimo período de sesiones, celebrado en noviembre de 1999, el
Gobierno de Japón se comprometió a financiar totalmente el proyecto.  El acuerdo que rige la ejecución del
proyecto se firmó el 20 de marzo de 2000 en Yaundé, durante una visita oficial del Director Ejecutivo a
Camerún y la primera remesa de fondos se envió el 20 de junio de 2000.  El proyecto estuvo suspendido
desde noviembre de 2003, a raíz de una decisión del trigésimo tercer período de sesiones del Comité de
Repoblación y Ordenación Forestales. En vista del progreso alcanzado por el organismo ejecutor para
satisfacer los requisitos relacionados con la suspensión, la Secretaría de la OIMT levantó la suspensión el 7
de octubre de 2008 con el fin de permitir una evaluación intermedia independiente. La decisión de levantar
la suspensión fue ratificada por recomendación del Comité de Repoblación y Ordenación Forestales en su
cuadragésimo segundo período de sesiones de noviembre de 2008.

La Secretaría de la OIMT otorgó cinco prórrogas al proyecto extendiendo su duración hasta agosto de
2015, sin fondos adicionales de la organización, en base a las solicitudes oficiales presentadas con una
justificación adecuada y un plan de trabajo detallado y un presupuesto adecuados. Sin embargo, la
Secretaría recibió en diciembre de 2015 una versión adecuada del informe final del proyecto; ello implica
que la duración de éste fue de 185 meses en lugar de los 48 planeados inicialmente por el organismo
ejecutor (SODEFOR). El organismo ejecutor presentó el informe final de auditoría financiera en diciembre de
2015, lo que permite declarar este proyecto finalizado y concluir los trámites de cierre.

II. Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto fue asegurar la ordenación sostenible de los bosques comunales y
comunitarios de la zona forestal de Si-Kop, con la participación de las comunidades locales. Más
específicamente, se proponía aumentar los ingresos de la comunidad local por medio de actividades de
agrosilvicultura y agricultura de mayor rendimiento, así como también desarrollar el eco-turismo como nueva
fuente de ingresos.

*Incluida la auditoría financiera
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III. Logros y productos del proyecto

Resulta importante recordar que la ejecución de la mayoría de las actividades del proyecto se vio
perturbada y demorada por la suspensión de la ejecución del proyecto desde noviembre de 2003 hasta
octubre de 2008. La estrategia para la ejecución del proyecto aplicó un enfoque integral a la realización de
las actividades relacionadas con silvicultura, agricultura y eco-turismo en el Bosque de Si-Kop. No obstante,
dichas actividades de eco-turismo fueron suprimidas de conformidad con la recomendación de la evaluación
intermedia realizada en febrero de 2009 y debido a la falta de cooperación del Ministro de turismo de
Camerún.

Los principales logros y productos del proyecto con respecto a su estrategia de ejecución, se pueden
resumir como sigue:

 El proceso de clasificación del Bosque de Si-Kop concluyó con su oficialización mediante el Decreto
2013/7570/PM firmado por el Primer Ministro de Camerún el 12 de agosto de 2013; abarca una
superficie total de 20.395 hectáreas de bosques de producción;

 El plan de manejo del Bosque de Si-Kop fue aprobado por el Ministerio de bosques y fauna de Camerún
en julio de 2015 después de la realización del inventario forestal y de la demarcación de sus límites con
la participación de la comunidad local;

 El proyecto prestó apoyo al inicio de las actividades de la comunidad local e incluyó los logros
principales siguientes: construcción de dos almacenes, compra de una sierra móvil, construcción de dos
pozos de agua que proporcionan agua potable a la comunidad local;

 Creación de tres bosques comunales, a saber: MAHOHI (2.836 ha), NEMKOK ((930,3 ha) y WAK
(1.590,3 ha). Estos bosques están en actividad, ya que sus planes de manejo simplificados fueron
aprobados por el ministro de bosques y fauna de Camerún;

 Los líderes y personas seleccionadas de las comunidades MAHOHI, NEMKOK y WAK recibieron
capacitación en técnicas mejoradas de agrosilvicultura con miras a su aplicación en los tres bosques
comunales indicados.

IV. Resultados e impacto

Los resultados e impactos principales del proyecto con respecto a los productos esperados y
actividades correspondientes, pueden resumirse como sigue:

 El proyecto contribuyó a la formalización de la clasificación del Bosque de Si-Kop mediante el Decreto
firmado por el Primer Ministro de Camerún en agosto de 2013. Asimismo, contribuyó a la elaboración
del plan de manejo del Bosque de Si-Kop que fue aprobado en julio de 2015;

 El aumento de las capacidades de la comunidad local que vive en los alrededores del Bosque de Si-
Kop, logrado por medio de su organización en cooperativas y asociaciones denominadas “groupements
d’intérêts communautaires” (agrupaciones de interés comunitario, GIC) que facilitaron el manejo de los
tres bosques comunales indicados más arriba, contribuyó al aumento de sus medios de sustento;

 El nivel de vida de la comunidad local que participó en la ejecución del proyecto mejoró gracias al
establecimiento de dos pozos de agua potable;

 ANAFOR (ex ONADEF), la institución nacional encargada de la puesta en práctica de las políticas
nacionales de repoblación forestal en Camerún, contribuyó al establecimiento de viveros destinados a la
producción de plántulas para las actividades de agrosilvicultura en el área del proyecto.

V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

Así como en la primera fase, no fue posible alcanzar algunos de los logros esperados de las
actividades de eco-turismo debido a la falta de cooperación del Ministro de turismo de Camerún. La
evaluación intermedia ofreció una buena oportunidad para reajustar los productos esperados de este
proyecto tomando en cuenta la realidad en el terreno de las áreas del proyecto. Los arreglos especiales
concluidos con las comunidades locales con el establecimiento de cooperativas y asociaciones
denominadas “groupements d’intérêts communautaires” (agrupaciones de interés comunitario, GIC),
contribuyeron a la ejecución del proyecto sin tropiezos, ya que las responsabilidades y los derechos de cada
parte con respecto al objetivo y los productos esperados del proyecto estaban definidos claramente.

La sostenibilidad de los principales resultados del proyecto está garantizada por los arreglos
institucionales concertados entre ANAFOR y las GIC. ANAFOR, la institución nacional encargada de la
puesta en práctica de las políticas de repoblación y ordenación forestales de Camerún, continuará su
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colaboración con las GIC (que participan en la ejecución del proyecto) por medio del apoyo técnico, lo cual
podrá asistir en el mantenimiento de los logros y resultados fundamentales del proyecto después de su
conclusión.

VI. Observaciones finales

La Secretaría de la OIMT ha recibido el informe final del proyecto, así como un informe adecuado de
la auditoría financiera final; por lo tanto el Comité podrá declarar el proyecto PD 21/98 Rev.2 (F) finalizado.
Copias electrónicas de dichos informes pueden solicitarse a la Secretaría. No obstante, el organismo
ejecutor del proyecto deberá rembolsar XAF73.756.000 (aproximadamente USD158.000), si no se van a
presentar otros informes de auditoría, antes de que se puedan iniciar los trámites de cierre del expediente
financiero, una vez que el Comité haya declarado el proyecto finalizado.

(2) PD 20/99 Rev.2 (F) Establecimiento y manejo de bosques productores-protectores
comunitarios en el Bajo y Medio Atrato del Departamento de Chocó,
Colombia

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ 2.884.062

Presupuesto de la OIMT: US$ 559.493
Gobierno de Japón: US$ 484.493
Gobierno de EE.UU.: US$ 75.000
Gobierno de Colombia

CODECHOCO:

US$

US$

2.039.284

285.285

Organismo ejecutor: Corporación de Desarrollo Sostenible del Chocó
(CODECHOCÓ)

Fecha de aprobación: XXVII Período de Sesiones del CIMT, noviembre de 1999,
Yokohama, Japón

Fecha de inicio y duración: Marzo de 2001 / 36 meses
Junio de 2009 (reanudación después de una suspensión de 5
años)

Fecha aprobada para la
finalización del proyecto:

Diciembre de 2010 (CRFXLII)

I. Introducción

Este proyecto fue aprobado por el Consejo en su vigésimo séptimo período de sesiones celebrado en
noviembre de 1999, y su financiación total se adjudicó en el vigésimo octavo período de sesiones, celebrado
en Lima, Perú. El Acuerdo que rige la ejecución del proyecto se firmó el 5 de marzo de 2001 y la primera
remesa de fondos se envió el 16 de marzo de 2001.

El proyecto fue suspendido en enero de 2004 debido a irregularidades del ex organismo ejecutor,
SINERGIA. La suspensión fue levantada en septiembre de 2008 cuando el Gobierno de Colombia abordó
dichas irregularidades y seleccionó un nuevo organismo ejecutor, CODECHOCÓ. En marzo de 2009 se
firmó un acuerdo adicional con dicho nuevo organismo ejecutor, CODECHOCÓ, y en junio de 2009, se
transfirió la tercera remesa de fondos después de que el organismo ejecutor presentó un plan operativo
anual actualizado con una notificación de que la ejecución de actividades estaba a punto de comenzar, todo
lo cual fue aprobado por la Secretaría.

Sin embargo, la ejecución del proyecto pareció seguir avanzando a ritmo lento, y el organismo
ejecutor, CODECHOCÓ, continuó presentando sus informes de progreso y otros documentos de forma
irregular y, después de la 3ra remesa enviada en junio de 2009, no solicitó otra de las tres remesas todavía
pendientes, cuyo total sumaba US$240.000; tampoco presentó un informe de auditoría financiera anual
satisfactorio para el año 2010. Si bien el proyecto debía haber concluido en diciembre de 2010, el Comité
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observó que antes de su cuadragésimo séptimo período de sesiones el organismo ejecutor había
presentado un informe de progreso, un POA hasta diciembre de 2013 y un pedido de extensión hasta
diciembre de 2013 para poder finalizar el proyecto correctamente. Sin embargo, estos documentos no
estaban completos, carecían de justificación apropiada para la extensión y no incluían el informe de
auditoría financiera para 2010. No obstante, en 2015 el Funcionario Regional de la OIMT informó que
algunos trabajos no especificados todavía estaban en curso en el terreno, con recursos proporcionados por
el Fondo de Compensación Ambiental de Colombia, y que el OE estaba empeñándose por producir todos
los documentos pendientes.

Debido a las aparentes dificultades del proyecto en alcanzar sus objetivos y productos, la Secretaría
consideró la posibilidad de llevar a cabo una evaluación detallada in situ para examinar la situación del
proyecto y presentar un informe de los resultados en el quincuagésimo período de sesiones del CRF en
noviembre de 2016. La última reunión del Comité directivo se celebró en abril de 2016 en la sede de
CODECHOCÓ en Quibdó, Departamento de Chocó. En dicha reunión el Comité directivo examinó el 14o.

Informe de avance presentado recientemente, y observó que la mayoría de las actividades del proyecto se
habían realizado y que, en algunos casos, habían superado sus metas, p.ej. una producción de 1.900.000
plántulas, 500.000 más que la cifra planeada, y 2.648 hectáreas de plantaciones establecidas y bajo manejo
sostenible, lo que representaba 648 hectáreas más de lo planeado. Además, observó que 1.635
campesinos habían recibido formación en conceptos silvícolas básicos, si bien muchos talleres quedaban
pendientes debido al retiro de Maderas del Darién S.A. del proyecto después de la suspensión de 2004 a
raíz de la gestión inadecuada del ex organismo ejecutor, SINERGIA, que huyó con una cierta cantidad de
fondos de la OIMT.

También salió a la luz que, debido a las condiciones estipuladas para levantar la suspensión del
proyecto, según las cuales Colombia debía rembolsar el dinero hurtado por el antiguo OE (aprox.
US$40.000), el Fondo de compensación ambiental de Colombia (FCA) proporcionó al proyecto por
intermedio de CODECHOCÓ, US$570.980 entre 2005 y 2008 durante el período de suspensión del mismo,
y otros US$1.468.304 en fondos de contrapartida al reanudarse éste en 2009 hasta 2014. Por lo tanto, se
puede deducir que va en el propio interés del OE mantener el proyecto en actividad por el mayor tiempo
posible para continuar recibiendo aproximadamente US$200.000/año en fondos de contrapartida del FCA;
ésta es, además, una de las razones principales por las que desde 2009 nunca se solicitaron fondos
adicionales a la OIMT.

En general, el Comité directivo del proyecto observó que si bien el proyecto había tenido una serie de
problemas importantes desde sus inicios en 2001, había logrado la mayoría de sus productos (aunque ello
fue con fondos de contrapartida y no con recursos de la OIMT).  También había sentado las bases para la
continuación de las actividades del proyecto, es decir el establecimiento de plantaciones industriales
adicionales y transformación de los productos de dichas plantaciones por las comunidades de la región de
Chocó, por medio de la ejecución de dos proyectos de seguimiento, uno de Maderas del Darién S.A.
financiado por USAID, y otro proyecto de US$5 millones que está ejecutando actualmente la Universidad
Tecnológica del Chocó en colaboración con CODECHOCÓ y otras instituciones. El Comité directivo decidió
por lo tanto solicitar al organismo ejecutor que enviara el informe final del proyecto y el informe de auditoría
final a la Secretaría, interrumpiendo así la participación de la OIMT en la ejecución de las actividades
adicionales del proyecto, y renunciando a las tres remesas pendientes de US$240.000 en total.

De conformidad con las recomendaciones de la reunión del Comité directivo del proyecto, el
organismo ejecutor presentó recientemente a la OIMT versiones adecuadas del informe final del proyecto, el
informe final de la auditoría financiera, una notificación oficial de renuncia a la última remesa de la OIMT de
US$ 240.000, y un ofrecimiento de rembolso del monto no utilizado de los fondos de la organización que
había en la cuenta del proyecto.

II. Objetivo del proyecto

El proyecto tuvo por objeto el establecimiento y manejo de 2.000 hectáreas de plantaciones
protectoras-productoras en terrenos otorgados por el Estado colombiano a las comunidades
afrocolombianas en la región de Domingodó-Truandó.  La reforestación se ha identificado como una de las
actividades que permiten el desarrollo del área dada la vocación eminentemente forestal de los suelos. Las
comunidades locales trabajarán en estrecha colaboración con la compañía Maderas del Darién S.A., una
empresa local con amplia experiencia en las prácticas forestales propuestas, a fin de asegurar la
distribución equitativa de los beneficios generados por el proyecto.
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III. Logros y productos del proyecto

El proyecto fue declarado finalizado en junio de 2016. Según el informe final, la mayoría de las
actividades planeadas fueron realizadas durante el transcurso del proyecto y sus logros pueden resumirse
de la manera siguiente:

 Se adquirieron o produjeron 2.885.850 plántulas de cinco especies arbóreas comerciales en viveros
comunitarios situados en tierras comunitarias municipales de Domingodó y Truandó, 500.000 más de
las planeadas inicialmente (130%). Las especies eran las siguientes: Gmelina arborea, Tabebuia rosea,
Tectona grandis, Cedrela odorata y Bombacopsis quinata;

 Se establecieron y manejaron 2.648 hectáreas de plantaciones maderables en tierras comunitarias
municipales de Domingodó y Truandó, 648 hectáreas más de las planeadas inicialmente (130%); y

 Un total de 1.635 campesinos recibieron formación en conceptos silvícolas básicos, si bien la mitad de
los talleres planeados seguían pendientes de realización debido al retiro de Maderas del Darién S.A. del
proyecto (50%).

IV. Resultados e impacto

El proyecto alcanzó su objetivo general: 1.635 productores rurales de la región del Chocó participaron
en el establecimiento y mantenimiento de 2.648 hectáreas de plantaciones maderables. Pese a las
dificultades afrontadas durante el proyecto, se puede percibir un progreso significativo en el establecimiento
de plantaciones maderables de especies de buena calidad. Los beneficiarios del proyecto participaron
activamente durante toda su ejecución y continúan atendiendo sus plantaciones a la fecha.

V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

Si bien CODECHOCÓ contaba con amplia experiencia en el manejo de los bosques naturales de la
región, el establecimiento de plantaciones maderables comerciales era un tema relativamente nuevo para la
institución y, por lo tanto, constituyó una experiencia de aprendizaje para ella.

La sostenibilidad del proyecto después de su finalización llevó a una sorpresa positiva: el proyecto
también sentó las bases para la sostenibilidad de sus actividades, es decir el establecimiento de
plantaciones industriales adicionales y transformación de los productos de dichas plantaciones por
comunidades de la región del Chocó, por medio de la ejecución de dos proyectos de seguimiento, uno por
Maderas del Darién S.A. financiado por USAID, y el otro por un monto de US$ 5 millones actualmente
siendo realizado por la Universidad Tecnológica del Chocó en colaboración con CODECHOCÓ y otras
instituciones.

VI. Observaciones finales

En general, el proyecto contribuyó al establecimiento y manejo de bosques productores-protectores
comunitarios en el Bajo y Medio Atrato del Departamento del Chocó en Colombia.

Como la Secretaría de la OIMT ha recibido versiones adecuadas del informe final del proyecto, el
informe final de la auditoría financiera, una notificación oficial de renuncia a la última remesa de la OIMT de
US$ 240,000, y su intención de rembolsar a la OIMT el monto no utilizado de los fondos de la organización
que había en la cuenta del proyecto, éste podrá ser declarado finalizado.  Copias del Informe final y de otros
documentos técnicos pueden solicitarse por escrito a la Secretaría, y también se pueden descargar en
formato digital del sitio web de la OIMT por medio del motor de búsqueda de proyectos en línea en:
http://www.itto.int.
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(3) PD 351/05 Rev.1 (F) Criterios e indicadores para evaluar la sostenibilidad del manejo de
bosques tropicales en México (Planicie Costera Suroriental:  Golfo
de México y Península de Yucatán)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ 696.225

Presupuesto de la OIMT: US$ 514.653
Gobierno de Japón: US$ 474.653
Gobierno de EE.UU.: US$ 10.000
Gobierno de Finlandia: US$ 30.000
INIFAP: US$ 181.572

Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP)

Fecha de aprobación: XXXVIII período de sesiones del CIMT, junio de 2005,
Brazzaville, República del Congo

Fecha de inicio y duración: Julio de 2006 / 24 meses

Fecha aprobada para
la finalización del proyecto:

Primera extensión hasta marzo de 2011 (CRF XLIII)
Segunda extensión hasta septiembre de 2012 (CRF XLIII)
Tercera extensión hasta septiembre de 2013 (CRF XLVI)
Cuarta extensión hasta diciembre de 2014 (NOL No. F.14-0051)

I. Introducción

El proyecto fue aprobado por el Consejo en su trigésimo octavo período de sesiones celebrado en
junio de 2005 y fue financiado totalmente durante el trigésimo noveno período de sesiones de noviembre de
2005. El Acuerdo que reglamentaba la ejecución del proyecto se firmó en abril de 2006, y la primera remesa
de fondos se transfirió en julio de 2006 después de que el organismo ejecutor presentó el plan de trabajo
detallado. La cuarta y última remesa de fondos fue transferida en abril de 2014 poco tiempo después de
haberse presentado el decimoquinto informe de avance, varios informes técnicos y una explicación
adecuada de las medidas tomadas para asegurar la sostenibilidad del proyecto una vez concluido, y del
impacto esperado del mismo. La Secretaría recibió el informe final del proyecto así como varios
documentos técnicos y artículos para AFT y el informe final de la auditoría a principios de 2016, junto con
varios documentos técnicos y otros productos del proyecto. La octava y última reunión del Comité directivo
se celebró en marzo de 2016 en Chetumal, Quintana Roo, México, y examinó los informes finales y
productos arriba mencionados. Asimismo, debatió el impacto del proyecto así como también su
sostenibilidad después de finalizado.

II. Objetivo del proyecto

El proyecto buscaba fortalecer, estimular y evaluar el manejo sostenible de los bosques tropicales de
México para cumplir con el Objetivo 2000 de la OIMT, así como con el Plan de Desarrollo Forestal del
gobierno mexicano, a fin de lograr que el comercio internacional se base en materias primas extraídas de
bosques ordenados y certificados con criterios e indicadores que fortalezcan la sostenibilidad del recurso.
En general, el proyecto procuraba formular programas de manejo con miras a la conservación y utilización
sostenibles de los bosques tropicales de México sudoriental. Más específicamente, el proyecto
contemplaba la transferencia de conocimientos a los ejidatarios dueños del recurso forestal en los bosques
tropicales de estas regiones con el fin de desarrollar y aplicar C&I locales específicos para evaluar y seguir
el progreso hacia la ordenación forestal sostenible.
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III. Logros y productos del proyecto

Las actividades de campo del proyecto concluyeron a principios de 2015 y en junio de 2016 se
informó que el proyecto había concluido. De conformidad con el documento del proyecto, se realizaron
todas las actividades planeadas durante el transcurso del proyecto, y sus logros se pueden resumir por los
principales productos y resultados previstos por el proyecto, a saber:

1. Procesos de evaluación del manejo forestal adaptados a las condiciones de los bosques
tropicales de México

Este producto se logró totalmente.

 Se produjeron y publicaron siete diagnósticos de los bosques húmedos y sub-húmedos y de los
recursos ambientales de once áreas de los siete estados federales siguientes: Veracruz,
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con una cobertura total de
15 millones de hectáreas de bosques de la Planicie costera suroriental de México;

 Se establecieron dos equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, uno de la región del
Golfo y el otro de la región de la Península de Yucatán, y se les proporcionó formación en C&I;
y

 Dichos equipos organizaron más de 60 talleres a nivel estatal y regional con el fin de desarrollar
C&I apropiados para las regiones del Golfo de México y la Península de Yucatán; los talleres
contaron con la participación de ejidatarios, autoridades, expertos técnicos, académicos y
miembros de ONG.

2. Criterios e indicadores (C&I) locales validados con una visión integral de los sistemas
ecológico, económico y social para la evaluación del manejo de bosques tropicales

Se ha realizado el 100% de las actividades requeridas para lograr este producto, según se indica a
continuación:

 Los equipos multidisciplinarios e interinstitucionales de las dos regiones aplicaron métodos
analíticos, discusión y consenso para examinar los C&I de la OIMT y los C&I formulados en
otros distritos, y elaboraron una "lista maestra” de C&I para los bosques tropicales de México;

 Se elaboró una Lista maestra de C&I para los bosques tropicales de México, que consiste en
10 principios, 25 criterios, 40 indicadores y 69 verificadores;

 Dicha Lista maestra de C&I sirvió de base para formular una serie de C&I específicos para las
regiones de la Península de Yucatán y el Golfo de México; la formulación se efectuó con la
participación de propietarios de tierras, ingenieros forestales e investigadores, quienes tomaron
en consideración los diferentes aspectos ecológicos y sociales; y

 Se diseñaron nueve modelos de evaluación de la sostenibilidad para los bosques tropicales de
México, utilizando los resultados y conclusiones obtenidos durante la formulación de los C&I; se
diseñó un modelo para cada uno de los ejidos siguientes ubicados en uno de los cinco estados
federales (Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo): Santa Catarina Ixtepeji,
Francisco Romo Serrano, Monte Sinai II, Silvituc, Nuevo Bécal, Álvaro Obregón, 20 de
Noviembre, San Agustín, Caoba, con una superficie total de 150.000 hectáreas bajo manejo
forestal.

3. Agentes de cambio (ejidatarios, técnicos y personal responsable) capacitados en el uso de C&I
para el monitoreo de la sostenibilidad de los bosques tropicales

Todas las actividades necesarias para lograr este producto se realizaron:

 Se llevaron a cabo varios programas de formación en el uso y aplicación de los C&I por medio
de cursos y foros destinados a los propietarios de zonas forestales y a sus asesores técnicos
en cinco estados federales. Más de 1000 personas recibieron capacitación en el uso y
aplicación de los C&I;

 Se produjeron varios materiales de divulgación y formación en el uso y aplicación de los C&I
destinados a ejidatarios, expertos técnicos y docentes. El material incluyó folletos, volantes,
artículos, informes, carpetas de C&I específicas para cada ejido, etc.; y

 Se formuló un documento base que serviría para respaldar la incorporación de los C&I en la
legislación mexicana que reglamenta el manejo de los bosques tropicales en México.
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IV. Resultados e impacto

El proyecto alcanzó sus objetivos generales y realizó todos sus productos principales. También se
obtuvieron algunos productos no programados, que fortalecieron aún más el proceso de C&I en el país.

Fue posible identificar, construir y socializar los C&I de sostenibilidad con la participación de los
interesados dedicados al uso y manejo de los bosques húmedos. La metodología fue congruente con la
realidad de los ejidos y comunidades que participaron en el proceso de C&I, e incluyó los aspectos sociales
de gobernanza y cultura local cruciales para la sostenibilidad del manejo forestal.

Los C&I formulados se aplicaron en 8 ejidos y comunidades, y se utilizaron para evaluar 150.337
hectáreas en total de manejo forestal sostenible. El proyecto también transfirió el concepto y uso de los C&I
a 1.333 ejidatarios.

Los ejidos obtuvieron nuevos conocimientos e información sobre el manejo actual de sus bosques.
Todas las actividades de manejo forestal fueron sistematizadas y reunidas en una herramienta de trabajo
única denominada “Carpeta Específica de C&I”, que ahora hace las veces de documento de base para el
manejo de sus bosques.

El proyecto tuvo un impacto positivo en la capacidad operativa de las comunidades y de los
ingenieros forestales en sus actividades de manejo forestal, como resultado del intercambio de experiencias
de manejo y de la creación de sinergias y vínculos de apoyo técnico entre ambos grupos.

Asimismo, el proyecto produjo 21 documentos, incluidos documentos científicos, informes técnicos,
estudios, materiales de formación y otros; de éstos, los principales son los siguientes:

1. Criterios e Indicadores para el manejo sostenible de los bosques tropicales en México.
2. Percepción social de los bosques: Prácticas culturales de acceso y manejo de bosques en dos

comunidades de la Península de Yucatán (Etnografía de los ejidos 20 de Noviembre y San Agustín).
3. Experiencias de vinculación derivadas del proyecto de Criterios e Indicadores para el manejo

forestal sostenible.

La mayoría de los documentos mencionados ya se han publicado o se publicarán en la página web
de la OIMT para darles mayor difusión a todos los países miembros y otros interesados. El proyecto
también proporcionó varios artículos para la publicación Actualidad Forestal Tropical de la OIMT.

V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

Las enseñanzas aprendidas principales derivadas de la ejecución de este proyecto pueden resumirse
como sigue:

Una parte importante de la promoción del proyecto para lograr la plena participación de los
beneficiarios principales fue otorgar el mayor reconocimiento posible desde el inicio del proyecto a las
autoridades encargadas de la toma de decisiones de los ejidos y comunidades, es decir: la Asamblea
General y los comisariados de los ejidos.

La consolidación de un equipo en los ejidos está vinculada con la participación activa y el compromiso
de su ingeniero forestal profesional, que constituye el vínculo directo de comunicación con las autoridades
del ejido y de la comunidad.

Cada ejido / comunidad necesitó una cantidad de tiempo diferente para incorporarse al proceso de
C&I, y para comprender y hacer suyo el tema y sentirse cómodo con la metodología.

Cada ejido / comunidad tenía diferentes niveles de organización y esto tuvo repercusiones para el
tiempo que necesitó para incorporarse a los talleres de C&I.

Los proyectos como éste deberían tener un vínculo con las autoridades forestales del país, para
permitir el impacto deseado en la sociedad y optimizar el uso de la información generada. CONAFOR
debería activar su control oficial por medio de los Consejos estatales forestales que preside. Debería
considerarse otra medida, a saber, la inclusión de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales
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(SEMARNAT), ya que éste es el organismo encargado del examen y aprobación de los planes de manejo
forestal presentados por los ejidos / comunidades.

La sostenibilidad del proyecto después de su finalización depende de la constante divulgación de los
conocimientos adquiridos a todos los interesados y beneficiarios. INIFAP continuará con el rastreo y
seguimiento de la aplicación de los C&I en ejidos / comunidades, mientras que las autoridades competentes
(CONAFOR, SEMARNAT, CONABIO, PROFEPA y otras) proporcionarán apoyo jurídico al proceso de C&I y
los incorporarán en los programas de manejo forestal para así ampliar la aplicación en los bosques
tropicales de México suroriental.

VI. Observaciones finales

En general, el proyecto efectuó contribuciones significativas con miras al manejo sostenible de los
bosques tropicales en México suroriental, mejorando al mismo tiempo el nivel de vida de las comunidades
dependientes de los bosques de la región.

La Secretaría de la OIMT ha recibido el informe final del proyecto, varios informes técnicos y el
informe final de la auditoría financiera; por lo tanto este proyecto se puede declarar finalizado. Copias del
Informe final y de otros documentos técnicos pueden solicitarse por escrito a la Secretaría, y también se
pueden descargar en formato digital del sitio web de la OIMT por medio del motor de búsqueda de
proyectos en línea en: http://www.itto.int

(4) PD 424/06 Rev.2 (F) Conservación y utilización de plantas medicinales en las
comunidades aledañas a los bosques de Ghana (Ghana)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ 537.093,40

Presupuesto de la OIMT: US$ 429.138,00
Gobierno de Japón: US$ 399.138,00
Gobierno de EE.UU.: US$ 20.000,00
Gobierno de Corea: US$ 10.000,00
Gobierno de Ghana: US$ 107.955,40

Organismo ejecutor: Instituto de Investigación Forestal de Ghana (FORIG)

Fecha de aprobación: XLII Período de Sesiones del CIMT, mayo de 2007, Port
Moresby, PNG

Fecha de inicio y duración: Octubre de 2008 / 48 meses

Fecha aprobada para la
finalización del proyecto:

Primera extensión hasta octubre de 2013 (NOLF.13-0022)
Segunda extensión hasta octubre de 2014 (NOLF.14-0037)

I. Introducción

El Consejo aprobó este proyecto en su cuadragésimo segundo período de sesiones, celebrado en
Port Moresby, Papua Nueva Guinea, en mayo de 2007, y su financiación total se adjudicó en la Reunión de
Alto Nivel celebrada por la OIMT en Accra, Ghana, en junio de 2008. El Acuerdo que reglamentaba la
ejecución del proyecto se firmó el 1 de octubre de 2008 y la primera remesa de fondos de la OIMT se
transfirió el 28 de octubre de 2008. La Secretaría de la OIMT aprobó dos extensiones de la duración del
proyecto sin fondos adicionales de la organización, en base a una solicitud oficial presentada con una
justificación adecuada y un plan de trabajo detallado y presupuesto apropiados. Sin embargo, la Secretaría
recibió en abril de 2016 una versión adecuada del informe final del proyecto; ello implica que la duración de
éste fue de 90 meses en lugar de los 48 planeados inicialmente por el organismo ejecutor (FORIG).  Como
el organismo ejecutor también presentó el informe de la auditoría financiera final, este proyecto puede pasar
a los trámites de finalización y cierre.
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II. Objetivo del proyecto

El proyecto contribuyó a elaborar estrategias de conservación y utilización sostenible para las
especies de plantas medicinales en las comunidades aledañas a los bosques de diferentes zonas
ecológicas de Ghana.  Específicamente, se buscó documentar la distribución y utilización (de especies
amenazadas y comunes) y practicar la conservación de plantas medicinales para su producción sostenible
en tres zonas ecológicas diferentes de Ghana.

III. Logros y productos del proyecto

La estrategia del proyecto, que contribuyó a alcanzar su objetivo específico, estuvo basada en la
división de Ghana en las seis áreas de proyecto siguientes: sabana de Sudán, sabana de Guinea, transición
sabana-bosque, bosque húmedo semi-deciduo, bosque húmedo de altura y sabana costera. Se identificó
un distrito en cada área del proyecto, y en cada distrito se seleccionaron cinco comunidades según su
cercanía a los hábitats naturales de las plantas medicinales y la presencia de médicos tradicionales o
herbolarios, curanderos y recolectores, en consulta con la Asociación de médicos tradicionales del distrito.
El proyecto seleccionó tres comunidades en cada distrito seleccionado para fines de Evaluación Diagnóstica
Rápida (EDR). Los integrantes de las comunidades aledañas ayudaron a los científicos a realizar estudios
etnobotánicos de especies de plantas medicinales importantes y recolectaron muestras para el herbario.
Las plantas medicinales fueron autenticadas y los ejemplares tipo de los árboles medicinales fueron
depositados en el herbario del Instituto de Investigación Forestal de Ghana (FORIG), en Kumasi, Ghana.

Los resultados e impactos principales del proyecto con respecto a los productos esperados y
actividades correspondientes, pueden resumirse como sigue:

 Se realizó un estudio socioeconómico para identificar y documentar las tendencias del mercado (oferta y
demanda) y se propugnaron técnicas para la utilización sostenible de las especies de plantas
medicinales de Ghana con el fin de protegerlas de la sobre-explotación. El proyecto entrevistó a 147
herbolarios en total, para lo cual utilizó cuestionarios estructurados para obtener datos e información
asociada de los herbolarios o médicos tradicionales. Se reunieron así conocimientos indígenas sobre
más de 300 plantas medicinales, los que incluían nombre de la planta, parte utilizada y usos principales
así como niveles de disponibilidad en las diferentes zonas ecológicas de Ghana;

 Se capacitó a miembros seleccionados de las comunidades locales en la domesticación (conservación
ex situ) de especies silvestres de plantas medicinales, especialmente las especies amenazadas, en
jardines familiares. Generalmente las plantas medicinales se recolectaban del bosque sin
reemplazarlas o sin asegurar su regeneración natural continua, por lo que resultó importante introducir y
fomentar métodos de domesticación apropiados para las plantas medicinales;

 Se proporcionó formación a herbolarios y recolectores locales en manejo general de viveros y de
campos silvícolas con miras a la repoblación forestal, y ello con el objeto de fomentar la conservación in
situ de las plantas medicinales en su hábitat natural;

 Científicos de FORIG y herbolarios de las comunidades aledañas a las áreas del proyecto controlaron
los métodos tradicionales de cosecha de las especies de plantas medicinales. Además, se organizaron
talleres de capacitación sobre técnicas de cosecha sostenible, ya que la mayoría de los recolectores de
plantas medicinales reconocieron el daño que causaba a las especies arbóreas la técnica tradicional de
cosecha de la corteza debido al descortezado excesivo. La mejora de las capacidades en técnicas de
cosecha sostenible había llevado a la concientización de las comunidades locales con respecto a las
consecuencias que tienen las técnicas de cosecha insostenibles sobre la disponibilidad de plantas
medicinales;

 Se recolectaron y preservaron muestras de herbario de 21 especies medicinales arbóreas, para fines de
investigación y educación. Dichas muestras de especies medicinales arbóreas se recolectaron en
reservas forestales y en tierras forestales fuera de las reservas de Ghana.
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IV. Resultados e impacto

Los resultados e impactos principales del proyecto con respecto a los productos esperados y
actividades correspondientes, pueden resumirse como sigue:

 El proyecto logró demostrar que muchas personas, especialmente las comunidades pobres de las
zonas rurales y urbanas, todavía dependen de las plantas medicinales para atender sus problemas de
salud, y ello debido a la falta de acceso al sistema moderno de atención de la salud;

 Dado que los medicamentos derivados de las plantas siguen siendo vitales para un gran sector de la
población de Ghana, el proyecto contribuyó a la introducción y promoción de técnicas apropiadas para
la conservación ex situ (domesticación en jardines familiares) y conservación in situ (en el hábitat
natural) de plantas medicinales por las comunidades locales;

 En vista del importante papel de la medicina tradicional en Ghana, que está basada en la utilización de
plantas medicinales, los estudios e informes del proyecto suman su voz a los pedidos de incorporación
oficial de la medicina tradicional en el sistema clásico de salud, para así garantizar la atención primaria
segura de la salud en el país, sujeta a reglamentación y reglas específicas que refrendarían todas las
partes pertinentes. Ello tendría por objeto lograr un giro paulatino de la medicina tradicional informal a
la medicina tradicional formal, para beneficio de los usuarios del país;

 El aumento de la población y la presión que éste impone en las tierras para actividades antrópicas
producen una competencia en los aprovechamientos de la tierra por la comunidad local. Es por esto
que el proyecto promovió el uso de sistemas agrosilvícolas para las comunidades en que éste era un
problema dominante, mediante la combinación de árboles medicinales con cultivos en sus granjas
establecidas en sus jardines;

 Más de 100 participantes de diversas comunidades recibieron capacitación en establecimiento de
viveros (para la producción de plántulas de plantas medicinales seleccionadas con base en los intereses
y prioridades de cada comunidad) y también en manejo de tierras silvícolas (para la conservación ex
situ e in situ de los árboles medicinales).

V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

La participación de comunidades seleccionadas, desde el principio de la realización del proyecto, fue
crucial para su ejecución sin tropiezos, pese a que fue preciso ajustar algunos indicadores para tomar en
cuenta algunas limitaciones técnicas afrontadas durante la ejecución del proyecto. Dichas limitaciones
estaban basadas en los hallazgos de los estudios técnicos realizados durante la ejecución del proyecto. L
as comunidades locales y otros interesados mostraron vivo interés en la diversidad de formación técnica
impartida durante la ejecución de este proyecto (identificación y selección de especies de plantas
medicinales de alta prioridad e interés para ellos, producción de plántulas incluidos el establecimiento y
manejo de viveros, metodología silvícola para la plantación de árboles medicinales, etc.).

FORIG es la institución nacional encargada de la puesta en práctica de las políticas nacionales de
Ghana en materia de investigación silvícola y, como tal, contribuyó al establecimiento de viveros para
producir plántulas de árboles medicinales con miras a las necesidades de las actividades agrosilvícolas que
llevarían a la conservación ex-situ e in situ de los árboles medicinales del país. FORIG continuará
proporcionando apoyo técnico apropiado a las comunidades locales que participaron en la ejecución del
proyecto, y también continuará controlando las parcelas de conservación ex situ e in situ de especies de
plantas medicinales establecidas por dichas comunidades. Específicamente, más de 100 participantes de
diversas comunidades recibieron formación en establecimiento de viveros y manejo de tierras silvícolas con
árboles medicinales. Ello proporcionó una vía de participación para las comunidades en la continuación de
la producción de plántulas prioritarias necesarias para plantar árboles medicinales.

VI. Observaciones finales

La Secretaría de la OIMT ha recibido el informe final del proyecto, así como un informe adecuado de
la auditoría financiera final; por lo tanto el Comité podrá declarar el proyecto PD 424/06 Rev.2 (F) finalizado.
Copias electrónicas de dichos informes pueden solicitarse a la Secretaría.
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(5) PD 441/07 Rev.2 (F) Fortalecimiento institucional de la ANAM en el manejo integrado del
fuego en los bosques tropicales de Panamá

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ 758.415

Presupuesto de la OIMT: US$ 463.115
Gobierno de Japón: US$ 413.115
Gobierno de EE.UU.: US$ 50.000
Gobierno de Panamá: US$ 295.300

Organismo ejecutor: Ministerio de Ambiente de Panamá (MIAMBIENTE)
[antiguamente Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)]

Fecha de aprobación: XLIII período de sesiones del CIMT, noviembre de 2007,
Yokohama, Japón

Fecha de inicio y duración: Julio de 2010 / 36 meses

Fecha aprobada para
la finalización del proyecto:

Primera extensión hasta diciembre de 2014 (No. F.13-0253)
Segunda extensión hasta diciembre de 2015 (No. F.15-0015)

I. Introducción

El Consejo aprobó este proyecto en su cuadragésimo tercer período de sesiones, celebrado en
noviembre de 2007, y la financiación total para su ejecución se adjudicó en el cuadragésimo cuarto período
de sesiones de noviembre de 2008. El acuerdo final que rige la ejecución del proyecto se firmó en marzo de
2009. Una vez que el organismo ejecutor presentó el primer plan operativo anual, una solicitud de no
objeción para la contratación del personal clave del proyecto y una notificación de que la ejecución estaba a
punto de comenzar y la Secretaría aprobó toda esta documentación, se transfirió la primera remesa de
fondos en junio de 2010. Durante 2010 y 2011, la ANAM atravesó un período de incertidumbre política que
retrasó seriamente la ejecución de la mayoría de las actividades del proyecto, pese a que la ANAM continuó
proporcionando puntualmente cerca de US$100.000 en fondos de contrapartida durante todo este
complicado período. Sin embargo, después de una reunión del Comité directivo del proyecto celebrada en
mayo de 2012 en la sede de la ANAM, el proyecto comenzó a reactivarse y, por lo tanto, se entregó la
segunda remesa de fondos a fines de mayo de 2012. La 3ra remesa se entregó en noviembre de 2013, la
4ta en noviembre de 2014, la 5ta en septiembre de 2015 y la 6ta y última en diciembre de 2015. Las 3ra y 4ta

reuniones del Comité directivo del proyecto se celebraron respectivamente en la Ciudad de Panamá y en los
emplazamientos del proyecto en noviembre de 2013 y noviembre de 2014. La Secretaría recibió el informe
final del proyecto así como varios documentos técnicos y artículos para AFT y el informe final de la auditoría
a principios de 2016, junto con varios documentos técnicos y otros productos del proyecto. La 5ta y última
reunión del Comité directivo del proyecto se celebró en junio de 2016 en la Ciudad de Panamá y en los
emplazamientos del proyecto; en esas reuniones el Comité examinó dichos informes finales y productos, e
inauguró una de las torres de observación de incendios. También debatió el impacto del proyecto así como
también su sostenibilidad después de finalizado.

II. Objetivo del proyecto

En Panamá los incendios forestales causados por el hombre destruyen grandes áreas, por lo que el
objetivo de desarrollo de este proyecto fue fortalecer la capacidad del Ministerio de Ambiente
(MIAMBIENTE, antiguamente ANAM), la Comisión Nacional para la prevención, control y manejo de los
incendios forestales (COMPRECMAIF), grupos locales y organizaciones comunitarias, en el manejo integral
de los incendios forestales que se aplica a los bosques tropicales de Panamá. Más específicamente, el
proyecto buscó lograr el manejo integral de los incendios con la participación comunitaria y demás actores
nacionales, trabajando en tres áreas piloto que registran una alta incidencia de incendios forestales.
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III. Logros y productos del proyecto

Las actividades de campo del proyecto concluyeron en febrero de 2016 y en junio de 2016 se informó
que el proyecto había concluido.  De conformidad con el documento del proyecto, se realizaron todas las
actividades planeadas durante el transcurso del proyecto, y sus logros se pueden resumir por los principales
productos y resultados previstos por el proyecto, a saber:

Producto 1: Capacidad instalada del proyecto establecida e implementación y seguimiento de las
actividades de manejo integral del fuego ejecutada y controlada

Se han realizado todos las actividades requeridas para lograr este producto, según se indica a
continuación:

 Se establecieron tres comités técnicos consultivos para coordinar la ejecución de las actividades
del proyecto, una en cada área piloto;

 Se organizaron cuatro talleres para planificar los procedimientos a seguir para la ejecución del
proyecto y la formulación del plan de trabajo anual para cada área piloto;

 Se elaboraron tres documentos de base, uno para cada área piloto;
 Se organizaron nueve talleres para promover el uso apropiado de las técnicas integrales de

manejo del fuego a nivel nacional, regional y local;
 Se establecieron y entrenaron tres brigadas de bomberos voluntarios forestales para cada área

piloto: la Reserva Hidrológica Cerro Guacamaya, la Reserva Forestal El Montuoso y la comunidad
Buenos Aires en Ñurum. Además, el proyecto proporcionó a estas brigadas equipamiento básico
de lucha contra los incendios;

 Se establecieron rondas cortafuegos en las tres áreas piloto y se construyeron 14 Km de
cortafuegos con la ayuda de voluntarios locales;

 Los voluntarios ayudaron a apagar varios incendios forestales en las áreas piloto y también en
otras áreas de ecosistemas únicos donde estallaron incendios en condiciones extremas;

 Se diseñó un registro nacional de incendios forestales a fin de llevar estadísticas sobre los
incendios forestales en Panamá y facilitar su control. Además, se cargaron los datos de incendios
en el sistema de la base de datos estadísticos forestales de Panamá, que actualmente contiene
datos completos para los últimos siete años;

 MIAMBIENTE estableció un sistema de alerta temprana para la detección y el control de incendios
agrícolas y forestales;

 Se plantaron 6.400 plántulas de especies arbóreas producidas por las comunidades, en varios
sitios con miras a la rehabilitación de zonas quemadas; y

 Se evaluaron seis sitios para el emplazamiento de puestos de vigilancia para detectar incendios
forestales y se construyeron y equiparon cabalmente torres de vigilancia para detectar incendios
en tres de dichos sitios.

Producto 2: Personal de las comunidades beneficiadas de las áreas piloto y funcionarios de
diferentes instituciones involucrados con el tema fueron informados y capacitados en el
manejo integral del fuego

Este producto se logró totalmente. Los principales logros fueron los siguientes:

 Se diseñó un programa de capacitación sobre manejo integral de incendios, con el acuerdo de los
tres comités consultivos técnicos establecidos, y se impartió el programa de conformidad con el
calendario de ejecución. Los procedimientos metodológicos y directrices de política relativos al
manejo integral de incendios para el uso y aplicación de la información proporcionada por el
Sistema de Alerta Temprana diseñado por el proyecto fueron incorporados en manuales de
instrucción, y se realizaron sesiones de formación destinadas al personal de las Administraciones
regionales de Coclé, Herrera y Ngäbe-Buglé de MIAMBIENTE;

 Se preparó una diversidad de panfletos, folletos y otros materiales educativos para promover la
prevención de los incendios forestales, y se distribuyeron en las escuelas de las áreas piloto;

 Se llevaron a cabo seis cursos de bomberos forestales, ocho cursos de prevención de incendios
forestales y dos cursos de primeros auxilios en las áreas piloto del proyecto, destinados a los
bomberos voluntarios comunitarios y al personal de las Administraciones regionales de
MIAMBIENTE;
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 Se organizaron tres cursos de formación sobre los temas siguientes: a) evaluación de los daños
ambientales causados por los incendios forestales, b) investigación de las causas de los incendios
forestales, y c) evaluación, cuantificación y manejo del material combustible de los incendios
forestales, que se impartieron al personal de las instituciones que pertenecen a la Comisión de
prevención, control y manejo de incendios forestales (COMPRECMAIF);

 En 2012 el proyecto participó en una reunión de la Red Mesoamericana de incendios forestales y
del Foro Latinoamericano de Manejo Integral del Fuego, celebrada en Cali, Colombia, y presentó
allí los resultados y experiencias del proyecto;

 En 2015 el personal del proyecto participó en la 6ta Conferencia Internacional de Incendios
Forestales celebrada en Pyeongchang, Corea;

 El proyecto organizó muchas sesiones educativas y festivales ambientales en las escuelas de las
tres áreas piloto; en dichas ocasiones efectuó presentaciones animadas, conferencias y
concursos alusivos al tema de la prevención de los incendios forestales y otros;

 Se organizaron tres programas de televisión relacionados con los objetivos y logros interinos del
proyecto que fueron emitidos a nivel local, y quince programas radiales de corta duración sobre la
prevención de los incendios forestales que se emitieron a todas las zonas rurales de Panamá; y

 Se publicaron tres artículos en periódicos nacionales y medios de difusión locales, sobre los
objetivos y logros del proyecto.

IV. Resultados e impacto

El proyecto alcanzó sus objetivos principalmente gracias a la participación activa de los habitantes de
la comunidad y de las instituciones asociadas con la cuestión del manejo del fuego. La mayoría de los
impactos de la ejecución del proyecto se derivan de las actividades exhaustivas realizadas durante las
sesiones de formación y las visitas a domicilio realizadas para generar cambios en el uso inadecuado del
fuego por la población.

De los resultados más tangibles del proyecto, se pueden destacar los siguientes:

1. La creación de tres brigadas de bomberos forestales voluntarios de doce miembros cada una, que
participaron en la construcción de barreras contra incendio, en misiones de extinción de incendios y en
rehabilitación de áreas quemadas;

2. La creación de tres grupos ambientales de doce personas cada uno, que se dedican constantemente a
actividades de prevención de incendios forestales en sus comunidades;

3. Se impartió formación en técnicas de prevención de incendios forestales a 216 habitantes de las
comunidades, quienes asumieron un papel multiplicador al generar un cambio en el uso del fuego; ello
produjo una reducción del número de incendios forestales en sus comunidades;

4. Capacitación de 72 funcionarios de las instituciones que forman la Comisión de prevención, manejo y
control de incendios forestales (COMPRECMAIF) en temas como a) evaluación, cuantificación y manejo
del material combustible de los incendios forestales, b) investigación de incendios forestales, y c)
estimación del valor del daño ambiental causado por los incendios forestales;

5. Construcción y equipamiento de las torres de vigilancia para detectar incendios forestales en tres áreas
estratégicas;

6. Rehabilitación de los bosques en áreas afectadas por incendios; y
7. Celebración de muchos talleres educativos en las escuelas de las áreas piloto, con miras a concientizar

y generar cambios de actitud con respecto al uso del fuego en la población estudiantil.

Además de dichos resultados, el proyecto produjo documentos técnicos, manuales de capacitación,
mapas, vídeos y otros; de éstos merecen mención especial los siguientes:

1. Estudios de base en materia de prevención y control de incendios forestales para las áreas piloto.
2. Manual de prevención de incendios forestales.
3. Manual de quemas controladas y fuegos prescritos.
4. Manual de observación y control para guardias de las torres de vigilancia para detectar incendios

forestales.
5. Protocolo de acción para los integrantes de las brigadas de bomberos forestales voluntarios.
6. Informe sobre la rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales.
7. Compendio de experiencias de actividades emprendidas por el proyecto.

La mayoría de los documentos mencionados ya se han publicado o se publicarán en la página web
de la OIMT para darles mayor difusión a todos los países miembros y otros interesados. El proyecto
también proporcionó varios artículos para la publicación Actualidad Forestal Tropical de la OIMT.
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V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

De las numerosas experiencias adquiridas se pueden destacar las siguientes:

 La formación de comités asesores locales, cuyos miembros representaban a las distintas comunidades,
facilitó la toma de decisiones y la participación activa de la comunidad local en las actividades del
proyecto y suscitó gran interés en replicar en otras regiones del país las experiencias de organización
comunitaria observadas en las áreas piloto.

 Otro aspecto notable del proyecto fue la participación de actores de instituciones de recursos naturales
en comités asesores de la comunidad local; esto contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones
locales, y creó un proceso que continuará después del final del proyecto, ya que se suscitó gran interés
en los residentes de las comunidades y en las instituciones con respecto a las actividades de
prevención y control de los incendios forestales.

 La ejecución de prácticas de manejo integral del fuego, lo que incluye corta fuegos, quemas controladas
e incendios prescritos, ayudó a muchas comunidades participantes a visualizar el fuego como
herramienta para la conservación de los bosques naturales más que como un evento que degrada o
causa desequilibrios ecológicos; el número de incendios forestales en las áreas piloto del proyecto ha
disminuido drásticamente desde la ejecución del proyecto.

Asimismo, la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo está garantizada, pues el proyecto
logró concientizar a los residentes de las comunidades sobre la importancia de prevenir y controlar los
incendios forestales, y sobre la influencia positiva que tiene el fuego sobre sus medios de sustento y la
economía local.

VI. Observaciones finales

En general, el proyecto hizo una contribución significativa a la ejecución de actividades comunitarias
de prevención y control de los incendios forestales en Panamá.

La Secretaría de la OIMT ha recibido el informe final del proyecto, varios informes técnicos y el
informe final de la auditoría financiera; por lo tanto este proyecto se puede declarar finalizado. Copias del
Informe final y de otros documentos técnicos pueden solicitarse por escrito a la Secretaría, y también se
pueden descargar en formato digital del sitio web de la OIMT por medio del motor de búsqueda de
proyectos en línea en: http://www.itto.int

(6) PD 577/10 Rev.1 (F) Gestión del Complejo de Bosques Protegidos del Triángulo de
Esmeralda para fomentar la cooperación con miras a la conservación
transfronteriza de la biodiversidad entre Tailandia, Camboya y Laos
(Fase III)

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ $2.619.441

Presupuesto total de la  OOIMT: US$ 2.051.039
Gobierno de Japón (a través de
JICA)

US$ 2.051.039

Gobierno de Tailandia: US$ 339.552
Gobierno de Camboya: US$ 228.850

Organismo ejecutor: Departamento Forestal (organismo principal) (Tailandia)
Administración Forestal (Camboya)

Fecha de aprobación: Segundo ciclo de proyectos de 2010
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Fecha de inicio y duración:

Fecha aprobada para la
finalización del proyecto:

Agosto de 2012   /   36 meses

Componente de Camboya:
Primera extensión hasta marzo de 2016 (NOL Ref
No. F.16-0007)
Segunda extensión hasta julio de 2016 (NOL Ref No. F.16-0082)

I. Introducción

Este proyecto se aprobó en el ciclo de proyectos del segundo semestre de 2010 y su financiación se
adjudicó en el cuadragésimo sexto período de sesiones del Consejo (noviembre de 2010), a través de la
Iniciativa de colaboración OIMT/CDB para la conservación de la biodiversidad de los bosques tropicales. El
acuerdo que regía la ejecución del proyecto fue suscrito por el Departamento Forestal de Tailandia (RFD), la
Administración Forestal de Camboya (AF) y la OIMT en mayo de 2012, después de concluir un largo
procedimiento interno del gobierno tailandés vinculado a la firma de acuerdos de proyectos internacionales.
Después de concertar un Memorando de acuerdo entre el RFD y la AF sobre la ejecución del proyecto, éste
inició sus actividades el 1ero. de agosto de 2012 en Camboya y el 1ero. de septiembre en Tailandia; las
actividades duraron tres años. Si bien el Componente de Tailandia se terminó sin extensiones, la Secretaría
de la OIMT otorgó al de Camboya dos extensiones hasta julio de 2016 sin fondos adicionales.

II. Objetivo del proyecto

El objetivo de desarrollo del proyecto fue conservar la biodiversidad transfronteriza en el Complejo de
Bosques Protegidos del Triángulo de Esmeralda, situado entre Tailandia, Camboya y la RPD Lao, en el
marco de un área de conservación transfronteriza (ACTF).  Las áreas protegidas del Triángulo de
Esmeralda comprenden el hábitat de una diversidad de especies de fauna silvestre. A lo largo de las
fronteras nacionales, se pueden observar especies grandes, como el elefante salvaje, banteng y tigre, que
migran estacionalmente a través de los límites trinacionales. El Triángulo de Esmeralda tiene una de las
mayores extensiones de bosque natural no fragmentado del sudeste asiático, con grandes cantidades de
especies amenazadas a nivel mundial, constituyendo un último refugio para dieciséis especies clasificadas
como “en peligro crítico” y “en peligro” en la Lista Roja de la UICN. El objetivo específico del proyecto era
reforzar la protección de los hábitats transfronterizos de las especies de fauna de amplia distribución en el
Triángulo de Esmeralda.

III. Logros y productos del proyecto

Las intervenciones de la Fase III del proyecto se concentraron en fortalecer el manejo de los
ecosistemas mediante una mayor comprensión de los patrones de distribución de la fauna silvestre, lo cual
a su vez era una forma de integrar los esfuerzos de conservación transfronteriza de la biodiversidad en los
tres países participantes. Los principales logros de los tres productos se pueden resumir como sigue:

Producto 1: Formulación y aplicación de planes de administración con inclusión de los resultados
de la investigación sobre una amplia gama de especies y procesos ecológicos
compatibles entre países

Componente de Camboya:
 Se efectuó una evaluación del uso de la tierra y de los cambios de uso y de cobertura de la tierra en

el Bosque de Protección de Preah Vihear (BPPV), y con base en dichos análisis, se estimaron los
cambios de las existencias de carbono en el Bosque.

 Se compiló información sobre la distribución de la fauna silvestre y se realizaron estudios botánicos
en el BPPV y sus alrededores; se publicaron los hallazgos de la investigación en documentos
técnicos; y

 Se organizó la "Conferencia regional sobre conservación de la biodiversidad en los bosques
tropicales de la sub-región del Gran Mekong", celebrada en Siem Reap, Camboya, el 23-25 de
marzo de 2016. La conferencia contó con la participación de 108 personas, incluidos funcionarios de
los países de la sub-región del Gran Mekong. Las actas de la conferencia regional fueron
publicadas y distribuidas a los actores interesados.
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Componente de Tailandia:
 Se compilaron datos sobre la distribución de la fauna silvestre en el Complejo de Bosques

Protegidos del Triángulo de Esmeralda (CBTE); se organizaron eventos de capacitación/ talleres
sobre fauna silvestre con la participación de la Universidad Champasack de la República Popular
Democrática Lao;

 Se fortaleció la capacidad de los funcionarios de Camboya y RPD Lao en el uso de la tecnología
SIG para el modelado de usos de la tierra y distribución de especies; para ello se contrató a un
consultor en SIG de la Universidad Kasetsart de Tailandia;

 Los tres países realizaron estudios conjuntos sobre la distribución de una amplia gama de especies
en el Triángulo de Esmeralda; para ello se obtuvo el apoyo de un consultor en fauna silvestre de la
Universidad Kasetsart; y

 Se preparó un documento sobre las consecuencias de los cambios de usos de la tierra sobre la
distribución de una amplia gama de especies, documento que se envió a una publicación.

Producto 2: Fortalecimiento de la capacidad de múltiples beneficiarios en materia de
conservación y control de la biodiversidad

Componente de Camboya:
 Se llevaron a cabo patrullas de control de la aplicación de la legislación forestal en el BPPV con el

fin de reducir los casos de actividades forestales ilegales en sitios del proyecto; dichas patrullas se
realizaron en cooperación con la policía militar.  Tales actividades llevaron a la confiscación de
1.385 Kg de carne de animales silvestres y 135 M3 de madera aserrada de palo de rosa de
Tailandia (Dalbergia cochinchinensis) y otras especies en los sitios del proyecto (aldeas de O
Chunh, Ksant, Robonh y Sen Teches); se suministró equipo de control, lo que incluyó seis
motocicletas, dos camionetas 4 X 4, cuatro computadoras portátiles y tres unidades SPG;

 Se coordinaron reuniones trimestrales y talleres con actores pertinentes sobre la conservación
transfronteriza de la biodiversidad; se realizó un curso de formación sobre “El uso de la tecnología
SIG en aeronaves no tripuladas con dispositivos móviles” para definir los sitios de invasión de tierras
forestales y de actividades delictivas forestales; se organizó la “Conferencia nacional sobre
biodiversidad forestal y conservación de las existencias de carbono en la Zona forestal
permanente", celebrada en Phnom Penh el 16-18 de diciembre de 2015;

 Se organizaron programas de capacitación sobre conservación forestal, mitigación forestal del
cambio climático, REDD+ y aplicación de la ley, destinados a los actores pertinentes; asimismo se
organizaron talleres para distribuir información sobre la aplicación de la ley y las convenciones
internacionales relacionadas con la conservación de la biodiversidad, incluidas la CITES y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica; y

 Se organizó capacitación sobre la domesticación de especies de fauna y flora silvestres, destinada
a la comunidad local y basada en la identificación de 15 especies de orquídeas, 22 especies de
plantas comestibles, incluidos los brotes de ratán, hongos y hierbas aromáticas, así como también 4
especies de anfibios y 46 plantas medicinales para los mercados locales.

Componente de Tailandia:
 Se realizaron talleres / cursos de formación sobre aplicación de la legislación forestal en noviembre

de 2013 y febrero de 2014, en colaboración con las unidades de protección forestal y ONG locales,
con miras a prevenir la caza furtiva de fauna silvestre, así como la extracción y el comercio y
recolección ilegales de plantas silvestres; se proporcionaron los equipos e instalaciones necesarios
para las unidades de protección con miras a las patrullas y protección eficaces; se organizaron
reuniones mensuales de seguimiento de las patrullas durante la visita del personal del proyecto al
terreno; y

 Se organizó un taller de formación sobre el manejo de las zonas de amortiguación en mayo de 2014
en cooperación con universidades y ONG. Las comunidades de las zonas de amortiguación
aumentaron así sus conocimientos sobre el manejo de las zonas de amortiguación con miras a la
protección de los recursos naturales a largo plazo. Concurrieron 42 participantes incluidos líderes
de las comunidades locales.
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Producto 3: Habilitación de las comunidades locales para realizar actividades que vinculen el
aumento de sus medios de sustento con la reducción de la dependencia de los
recursos de las áreas protegidas

Componente de Camboya:
 Se realizó una evaluación con miras al fomento de los medios de sustento sostenibles y del

ecoturismo en las cinco comunidades locales beneficiarias; se organizaron prácticas de agricultura y
agrosilvicultura sostenibles al nivel piloto y de ecoturismo comunitario en las zonas de
amortiguación del BPPV;

 Se mantuvieron los proyectos existentes de desarrollo de conservación integral (PDCI) establecidos
durante la Fase II y se proporcionaron fondos adicionales para los programas piloto de
domesticación de fauna y flora silvestres. Se entregaron aproximadamente 91.850 árboles nativos
comerciales y frutales a la comunidad local;

 El proyecto aumentó los foros y redes de la comunidad para facilitar la conservación de la
biodiversidad en el BPPV mediante dos visitas de intercambio, una para 20 miembros del consejo
comunal y jefes de aldea y la otra para 20 campesinos de la comunidad local. De éstos, 19 fueron
mujeres; y

 Se organizaron 59 reuniones de formación y concientización con la participación de 3.185 personas,
que incluyeron representantes de la comunidad local y familias de militares; se construyó un
pequeño edificio para la escuela primaria de O Chunh y se proporcionaron pupitres y sillas.

Componente de Tailandia:
 Se fortalecieron los foros y redes comunitarios locales para conservación de la biodiversidad

mediante una serie de talleres y cursos de formación sobre desarrollo comunitario así como
reuniones entre la población local y las ONG con miras a la selección de nuevos proyectos de
desarrollo de conservación integral (PDCI);

 Se controló la actividad de los seis PDCI (dos estadías en casa de familia y ecoturismo, un banco
de alimentos agro forestales, uno de artesanías de bambú y dos proyectos de cultivo tisular de
orquídeas silvestres) establecidos durante la Fase II;

 Se organizaron reuniones de colecta de fondos con posibles donantes y ONG para prestar apoyo a
los PDCI y promover sus actividades y buenas prácticas potenciales; y

 Se llevaron programas de extensión a las escuelas y comunidades locales para fines de
concientización sobre los beneficios de la conservación asociados con la conservación
transfronteriza. Se organizaron 17 concursos de dibujo sobre conservación de la biodiversidad en
escuelas primarias de los sitios del proyecto.

Varios de los informes técnicos del proyecto se publicaron en el sitio web de la OIMT en
http://www.itto.int/project_search/detail/?proid=PD577%2F10+Rev.1+%28F%29. Dichos informes incluyen
los siguientes:

 Modelado de los cambios del uso de la tierra y distribución de la fauna silvestre en el Complejo de
Bosques del Triángulo de Esmeralda;

 Recursos de fauna silvestre en el Complejo de Bosques Protegidos del Triángulo de Esmeralda
entre Tailandia y la RPD Lao;

 Integración del manejo de recursos forestales de la biodiversidad y desarrollo de medios de
sustento comunitarios sostenibles en el Bosque de Protección de Preah Vihear; y

 Plan de manejo 2016-2020 para Preah Vihear con miras a la conservación de los recursos
genéticos de la fauna y flora silvestres.

IV. Resultados e impacto

El proyecto llevó al aumento de la información y los conocimientos, y a alianzas para la conservación
transfronteriza de la biodiversidad en el Triángulo de Esmeralda situado entre los tres países. Los
principales resultados e impactos del proyecto se pueden resumir de la manera siguiente

 La información sobre los patrones de distribución de la fauna silvestre en el Triángulo de Esmeralda
entre los tres países fue crucial para la planificación y el control de la conservación y el manejo
sostenible. Desde el punto de vista técnico, la colaboración entre los tres países fue positiva;

 Los mapas que indican los hábitats de una amplia gama de especies emblemáticas de fauna
silvestre del Triángulo de Esmeralda se utilizan hoy para coordinar actividades de conservación
transfronteriza de la biodiversidad en dicha zona;
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 Las capacidades FLEG del personal del proyecto, los guardabosques, la policía de patrulla de
fronteras y la comunidad local se vieron fortalecidas con equipo y formación;

 Los resultados de la investigación realizada entre los tres países se incorporaron en versiones
revisadas y actualizadas de los planes de manejo como el de 2016-2020 para el Bosque de
Protección de Preah Vihear en Camboya y el del Parque Nacional Pha Taem de Tailandia;

 Las comunidades locales vieron aumentar su comprensión de oportunidades alternativas de
ingresos, y pudieron participar en los programas de gestión de recursos; aumento significativo de
los medios de sustento de la comunidad local así como reducción de la intrusión en las áreas de
protección;

 Los administradores de recursos que recibieron bases de datos ampliadas y más detalladas de los
recursos forestales y fauna silvestre, información más confiable y técnicas de investigación SIG
avanzadas pudieron aumentar sus contribuciones a los procesos decisorios; y

 Los guardabosques de los parques y áreas protegidas vieron aumentar su comprensión de la
planificación del manejo de la conservación y pudieron aumentar el rendimiento de sus patrullas.

Los esfuerzos conjuntos de los Componentes camboyano y tailandés del proyecto y de los
representantes de la Universidad Champasack de la RPD Lao llevaron al desarrollo de una visión común
para la ordenación a largo plazo del Complejo de Bosques Protegidos del Triángulo de Esmeralda, con
miras al fortalecimiento de la protección transfronteriza de los hábitats de una amplia gama de especies de
fauna silvestre y al aumento de sus capacidades de aprovechamiento de las tierras y adaptación al cambio
climático. Se espera que dicha visión común contribuya a la transformación del Complejo de Bosques
Protegidos del Triángulo de Esmeralda en un símbolo internacional de conservación transfronteriza de la
biodiversidad.

V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

La ejecución de este proyecto ha dejado varias enseñanzas aprendidas. Las principales son las
siguientes:

 Para alcanzar el éxito de la conservación transfronteriza es indispensable contar con el apoyo de los
países participantes. El respaldo de los niveles superiores de la Administración Forestal de
Camboya y del Departamento de Bosques de Tailandia fue crucial para el diseño y ejecución del
proyecto;

 La cooperación técnica, especialmente en las primeras etapas de las actividades, dirigió los
esfuerzos colectivos entre los países participantes. JICA en Camboya y la Universidad Kasetsart en
Tailandia tuvieron papeles de importancia crítica en la expansión de la cooperación técnica. La
participación de la Universidad Champasack de la RPD Lao en la cooperación transfronteriza en pro
de la biodiversidad fue un elemento crucial en un entorno difícil, para obtener la participación de los
departamentos pertinentes del Gobierno de la RPD Lao;

 Las reuniones periódicas del Comité directivo del proyecto (CDP) y las reuniones técnicas conjuntas
contribuyeron a la planificación y control eficientes del proyecto;

 La participación eficaz de los actores interesados, especialmente la comunidad local, constituye un
elemento necesario que garantiza la longevidad de las actividades en curso;

 Es preciso comprender cabalmente las capacidades de los actores interesados, especialmente las
autoridades gubernamentales y la comunidad local, antes de formular programas de capacitación y
de organizar talleres. Es preciso asimismo desplegar esfuerzos constantes de concientización
sobre la importancia de la conservación en las iniciativas de conservación transfronterizas; y

 La participación de la Secretaría del CDB en las reuniones del Comité directivo del proyecto y en el
taller regional organizado con arreglo a la Iniciativa de colaboración OIMT/CDB para la conservación
de la biodiversidad de los bosques tropicales, contribuyó de forma sustancial a la visibilidad del
proyecto en los ámbitos internacionales de conservación.

Como muchas de las intervenciones de la Fase II así como de la Fase III consistieron en mejora de
las capacidades, formación y concientización, varias actividades posteriores a la Fase III del proyecto serán
sostenibles gracias a la labor prolongada de las instituciones interesadas, lo que incluye trabajo de
investigación. En coherencia con la visión común con miras al manejo a largo plazo del Complejo de
Bosques Protegidos del Triángulo de Esmeralda, se generarán actividades conjuntas. En particular, el inicio
de los esfuerzos por plasmar en las instituciones las relaciones transfronterizas por medio de reuniones
"bilaterales" periódicas entre Camboya y Tailandia, respaldará el manejo conjunto sostenible del Complejo,
especialmente en lo que respecta al aumento de la cooperación en actividades transfronterizas de
aplicación de la legislación de fauna silvestre.
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VI. Observaciones finales

Las intervenciones de la Fase III del proyecto se concentraron en fortalecer el manejo de los
ecosistemas mediante una mayor comprensión de los patrones de distribución de la fauna silvestre, lo cual
a su vez era una forma de integrar los esfuerzos de conservación transfronteriza de la biodiversidad en los
tres países participantes.  Gracias a la labor abnegada de los dos líderes del proyecto en Camboya y
Tailandia, numerosos eventos de formación y talleres contribuyeron al aumento de los medios de sustento
de la comunidad local con los programas integrales de conservación y desarrollo. La diseminación de los
resultados de la investigación también se incorporó en las instituciones como base para la formulación de
estrategias de manejo sostenible del Complejo de Bosques Protegidos del Triángulo de Esmeralda.

La Secretaría de la OIMT ha recibido el informe final del proyecto, así como varios informes técnicos y
el informe de auditoría financiera; por lo tanto el Comité podrá considerar que el proyecto está finalizado.

(7) PD 673/12 Rev.1 (F) Refuerzo de la capacidad de aplicación de la legislación y
gobernanza forestal en las zonas forestales permanentes de las
provincias de Kratie y Mondulkiri en Camboya

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ 555.527

Presupuesto de la OIMT: US$ 464.033
Gobierno de Japón: US$ 444.033
Gobierno de Corea US$ 20.000

Gobierno de Camboya US$ 91.494

Organismo ejecutor: Administración Forestal de Camboya

Aprobación: XLVIII período de sesiones del CIMT, noviembre de 2012,
Yokohama, Japón

Fecha de inicio y duración:

Fecha aprobada para la
finalización del proyecto

Mayo de 2013 / 36 meses

Primera extensión hasta junio de 2016 (NOL Ref No. F.16-0048)
Segunda extensión hasta julio de 2016 (NOL Ref
No. F.16-0119)

I. Introducción

Este proyecto fue aprobado durante el segundo ciclo de proyectos de 2012 y su financiación fue
adjudicada en el cuadragésimo octavo período de sesiones del CIMT en noviembre de 2012. El acuerdo
que regía la ejecución del proyecto se firmó en enero de 2013. Después de finalizar todos los trámites
administrativos para la ejecución eficiente y efectiva del proyecto, se iniciaron sus actividades en mayo de
2013. La Secretaría de la OIMT aprobó dos extensiones del proyecto hasta julio de 2016, sin fondos
adicionales de la organización. Al finalizar el proyecto en julio de 2016, el OE presentó el informe final del
proyecto y el informe final de la auditoría financiera así como los informes técnicos del proyecto.

II. Objetivo del proyecto

En el contexto del refuerzo de la aplicación de la legislación forestal y del programa de gobernanza
del Programa Forestal (2010-2029) para mejorar la ordenación forestal sostenible y los beneficios para la
comunidad local que emanen de la reducción y eliminación de todo tipo de delito forestal, el proyecto se
propuso contribuir a la OFS en Camboya por medio de la supresión de las actividades forestales ilícitas. El
objetivo específico del proyecto fue reforzar la aplicación de la legislación forestal en las zonas forestales
permanentes (ZFP) de las provincias de Mondulkiri y Kratie cuya capacidad de controlar las actividades
forestales ilegales es inadecuada, pese a que estas dos provincias son las más ricas en recursos forestales
y biodiversidad.
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III. Logros y productos del proyecto

El proyecto  estuvo basado en una plataforma de aplicación de la legislación y gobernanza forestal
establecida en el país con el apoyo de numerosos socios.  Los principales logros del proyecto con respecto
a sus tres productos se pueden resumir de la manera siguiente:

Producto 1: Mayor capacidad operativa de la Administración Forestal (AF) en la aplicación de la
legislación forestal en las ZFP de las Provincias de Mondulkiri y Kratie

Actividades Logros
Actividad 1.1: Promoción de la
aplicación de las directrices técnicas
formuladas para la aplicación de la
legislación forestal

 Se produjeron 100 copias de la versión actualizada de la
guía de campo para las patrullas forestales, y se
distribuyeron a los acantonamientos de la AF de las
Provincias de Kratie y Mondulkiri

Actividad 1.2: Capacitación de un
número suficiente de empleados de la
AF como respaldo para la aplicación de
la legislación en las ZFP de las
Provincias de Kratie y Mondulkiri

 Ochenta empleados de los acantonamientos de la AF de
Kratie y Mondulkiri recibieron capacitación en operaciones
FLEG

Actividad 1.3: Adquisición del equipo e
instalaciones necesarios para la
aplicación de la legislación en las ZFP

 Se adquirieron 61 unidades de equipo e instalaciones para
las operaciones FLEG

Actividad 1.4: Establecimiento y
utilización de sistemas de información
sobre delitos forestales para las ZFP

 Se proporcionó capacitación en el Sistema de información
sobre delitos forestales (SIDF) a 53 empleados de la AF
en los acantonamientos de Phnom Penh, Kratie y
Mondulkiri

 Se actualizaron las directrices técnicas para el Sistema de
Rastreo de Casos para el Control de los delitos forestales;
Se formuló una guía sencilla para el uso de los mensajes
electrónicos (Viber, WhatsApp, etc.)

Actividad 1.5: Producción de mapas
actualizados de la cubierta forestal de
las ZFP para facilitar las operaciones
eficientes en el terreno

 Se produjeron mapas de la cubierta forestal 2013 para las
ZFP de Kratie y Mondulkiri en inglés (200 ejemplares) y
jemer (400 ejemplares) y se les dio amplia distribución

Actividad 1.6: Publicación y distribución
del Librito de cubierta forestal 2013

 Se distribuyeron 500 copias del Librito de cubierta forestal
2013 en las Provincias de Kratie y Mondulkiri en inglés y
jemer

Producto 2: Aumentó la concientización de las comunidades locales y hay más incentivos para que
apoyen la iniciativa FLEG

Actividades Logros
Actividad 2.1: Concientización de la
comunidad local sobre la importancia
de las iniciativas FLEG

 608 miembros de la comunidad de 20 bosques comunales
participaron en diálogos sobre la importancia de FLEG

Actividad 2.2: Examen de los requisitos
y procedimientos existentes para los
bosques comunales

 Se consultaron 243 miembros de la comunidad de 4
bosques comunales sobre actividades rentables
sostenibles en las Provincias de Kratie y Mondulkiri

Actividad 2.3: Establecimiento de 4
parcelas de demostración del sistema
agrosilvícola

 Se establecieron 28 hectáreas de sistemas agroforestales
y 1.200 M2 de viveros de pequeña escala en 4 sitios, con
la participación de 101 miembros de la comunidad,
incluidas 56 mujeres

Actividad 2.4: Capacitación de 90
líderes comunitarios en técnicas de
agro-silvicultura y desarrollo de viveros
de pequeña escala

 Noventa líderes y miembros de la comunidad de 4 distritos
de las Provincias de Kratie y Mondulkiri recibieron
capacitación
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Actividad 2.5: Establecimiento de 4
pequeñas empresas comunitarias para
fines de demostración del desarrollo de
empresas forestales

 Se establecieron 4 pequeñas empresas comunitarias
forestales en 4 bosques comunales de las Provincias de
Kratie y Mondulkiri; se proporcionó capacitación a 60
participantes de 4 bosques comunales sobre técnicas de
transformación del bambú

Actividad 2.6: Capacitación de 80
líderes comunitarios en aplicación de la
legislación forestal

 Se proporcionó capacitación a 82 líderes y miembros de
las comunidades de 4 bosques comunales, en la
ejecución de actividades FLEG seleccionadas

Actividad 2.7: Organización de dos
talleres provinciales sobre el papel
crítico de la comunidad local en la
aplicación de la legislación forestal y en
el mantenimiento de las ZFP

 Se realizaron 2 talleres provinciales sobre el “Papel crítico
de la comunidad local en la aplicación de la legislación
forestal y el mantenimiento de las ZFP“ organizados en las
Provincias de Kratie y Mondulkiri con el apoyo de
RECOFTC y con la asistencia de 181 participantes

Actividad 2.8: Construcción de dos
pequeñas oficinas para la silvicultura
comunitaria, una en la Provincia de
Kratie y la otra en la Provincia de
Mondulkiri

 Se construyeron 2 oficinas pequeñas para facilitar las
reuniones frecuentes de los líderes y miembros de los
bosques comunales

Producto 3: Fomento de la colaboración entre la Administración Forestal y los interesados

Actividades Logros
Actividad 3.1: Lanzamiento de una
campaña nacional intensiva sobre
FLEG y OFS

 Se formuló y ejecutó un plan estratégico para la campaña
nacional sobre FLEG y OFS

 Se imprimieron 9.000 ejemplares de 6 tipos de afiches de
silvicultura y se distribuyeron ampliamente por el país,
junto con 2.000 ejemplares de los calendarios 2015 y
2016; Se imprimieron y distribuyeron 1.500 copias de un
libro de historietas titulado "El bosque es la vida"

 Se prepararon 1.273 camisetas y 1.273 sombreros con el
logotipo de la OIMT para distribución el Día nacional del
árbol, 9 de julio de 2016, en la Provincia de Preah Vihear

Actividad 3.2: Formulación de un
programa bien concebido de servicios
de extensión forestal para cada
provincia

 Se publicaron 100 copias del programa de servicios de
extensión forestal en inglés y jemer y se distribuyeron a
los acantonamientos de la AF en las dos provincias
beneficiarias del proyecto

Actividad 3.3: Capacitación de un
número suficiente de funcionarios de
extensión, en el programa de extensión

 Se proporcionó capacitación sobre servicios de extensión
forestal a 58 empleados de acantonamientos de la AF en
Kratie y Mondulkiri

Actividad 3.4: Establecimiento y
funcionamiento de un foro de
interesados múltiples

 Se organizaron 4 foros de interesados múltiples en las
Provincias de Kratie y Mondulkiri, que contaron con 185
participantes

Actividad 3.5: Organización de un taller
nacional sobre servicios de extensión
forestal y OFS

 Se organizó un taller nacional sobre FLEG: “Enseñanzas
aprendidas del manejo de los bosques comunales en
Camboya” celebrado en Phnom Penh en 2016 con 87
participantes

IV. Resultados e impacto

Los beneficiarios del proyecto fueron las comunidades locales de las ZFP y zonas aledañas, de las
Provincias de Kratie y Mondulkiri, la Administración Forestal (AF) a diversos niveles (central,
acantonamiento, división y clasificación), empresas locales del sector privado y los gobiernos de las
Provincias de Kratie y Mondulkiri. Los principales resultados e impactos del proyecto se pueden resumir de
la manera siguiente:

 El aumento de la capacidad operativa de la AF para ejecutar programas FLEG a diversos niveles se
puede atribuir a la disponibilidad de equipo e instalaciones operativos, equipos de computadoras y
software, un número suficiente de empleados capacitados, formulación perfeccionada de
estrategias con miras a FLEG y OFS, y mayor coordinación y comunicación con las autoridades
pertinentes;
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 Actualmente la comunidad local comprende mejor las iniciativas FLEG y su potencial para el
aumento de sus medios de sustento por medio de la ordenación forestal sostenible. Sus
capacidades aumentadas de formular sistemas agro-silvícolas, ejecutar actividades FLEG
seleccionadas, elaborar productos de bambú y manejar pequeñas empresas, llevaron a un aumento
de sus medios de sustento;

 El proyecto benefició al sector privado local al proporcionar mano de obra capacitada para las
empresas forestales en desarrollo. Además, empresas locales del sector privado tuvieron amplias
oportunidades para mejorar la calidad de sus productos forestales y venderlos a precios más altos;
y

 La mayor seguridad de las ZFP gracias a la mayor capacidad de la AF para aplicar la legislación y
los reglamentos forestales también benefició a los gobiernos locales y contribuyó al aumento de las
oportunidades de empleo.

La participación de los beneficiarios en la ejecución del proyecto se debió a la dinámica
comunicación y a las consultas emprendidas por la AF, organismo ejecutor del proyecto, desde el inicio del
mismo. Varias actividades del proyecto han sido incluidas en el Facebook del proyecto, denominado “FLEG
en Camboya: Alianza FA-OIMT en las Provincias de Kratie y Mondulkiri” y la página web del proyecto en:
www.twgfr.org/ittopd673 vinculada a TWG-FR para fines de intercambio de información. En el contexto de
una ejecución más eficaz del Programa FLEG, que es uno de los programas prioritarios del Programa
Nacional Forestal 2010-2029, las operaciones FLEG son mucho más eficaces hoy en comparación con la
situación previa a la ejecución del proyecto, gracias al uso de las herramientas y los medios generados por
éste.

V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

Las principales experiencias adquiridas con el diseño y ejecución del proyecto fueron las siguientes:

 En la identificación y el diseño del proyecto, la relación clara causa-efecto del problema clave facilitó
la construcción de un proyecto bien concebido y ello facilitó a su vez la planificación operativa y la
ejecución del proyecto, cuyas actividades planeadas sólo requirieron algunos ajustes menores;

 En la ejecución del proyecto, una Unidad de gestión de proyecto (UGP) pequeña logró desempeñar
de forma adecuada y eficiente las funciones de gestión operativa del proyecto. El trabajo en equipo
contribuyó a la comunicación eficaz con los actores interesados y socios;

 El control y evaluación del avance en la ejecución del proyecto se realizaron por medio de reuniones
frecuentes de la Unidad de Gestión del Proyecto y cuatro reuniones del Comité directivo del
proyecto que contribuyeron en mucho a la ejecución satisfactoria del proyecto.

 Durante la etapa de formulación, el proyecto definió su estrategia y la fue adaptando a las
circunstancias durante el transcurso del mismo; dicha estrategia se basó en un enfoque participativo
y cooperativo que contribuyó al logro eficaz de los objetivos del proyecto; y

 Los esfuerzos FLEG requieren constante respaldo político y financiero de los distintos estratos
gubernamentales, así como el aliciente de medios de sustento para la comunidad local y mayor
cooperación entre la AF y los actores interesados.

Con el objeto de mantener la continuidad de los impactos y beneficios del proyecto después de
realizado éste, la Administración Forestal tomó medidas para concertar arreglos institucionales para la
realización de actividades de importancia crítica por medio de su departamento pertinente, el Departamento
de Legislación y aplicación de la ley. Las actividades de patrullaje forestal y manejo del Sistema de
información sobre delitos forestales se mantendrán en estrecha cooperación con los dos acantonamientos
de la AF en las Provincias de Kratie y Mondulkiri. A raíz de los resultados positivos del proyecto, la AF está
buscando asistencia externa para proseguir con las actividades críticas iniciadas por el proyecto. Se espera
que las actividades de seguimiento comiencen en breve para así mantener el ímpetu existente y reducir las
prácticas forestales ilegales.

VI. Observaciones finales

Este proyecto abordó directamente la necesidad crítica de fortalecimiento de la aplicación de la
legislación forestal en las Zonas Forestales Permanentes (ZFP) de las Provincias de Mondulkiri y Kratie. Se
realizaron muchas actividades en colaboración con actores interesados clave, incluidos los gobiernos
locales, las ONG y los líderes comunitarios, guiados por la labor abnegada y el profesionalismo del líder del
OE del proyecto. El proyecto desempeñó actividades de extensión loables mediante la creación del
Facebook del proyecto.
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La Secretaría de la OIMT ha recibido el informe final del proyecto, así como varios informes técnicos y
el informe de auditoría financiera; por lo tanto el Comité podrá considerar que el proyecto está finalizado.

(8) PD 724/13 Rev.1 (F) Lineamientos para el manejo de plantaciones de tara (Caesalpinea
spinosa) con miras a la rehabilitación de tierras eriazas en el trópico
sub-húmedo de la región de la costa del Perú

Presupuesto y fuentes de financiación:

Presupuesto total: US$ 364.942

Presupuesto de la OIMT: US$ 149.632
Gobierno de Japón: US$ 149.632
APAIC: US$ 215.310

Organismo ejecutor: APAIC – ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DE CAMANÁ

Fecha de aprobación: Segundo ciclo de proyectos de 2013

Fecha de inicio y duración: Febrero de 2015 / 24 meses

I. Introducción

Este proyecto se aprobó en el segundo ciclo de proyectos de 2013 mediante el mecanismo
electrónico de aprobación y su financiación total se adjudicó durante el quincuagésimo período de sesiones
del Consejo, en noviembre de 2014. El acuerdo final que reglamentaba la ejecución del proyecto se firmó
en febrero de 2015 y la primera remesa de fondos se transfirió en febrero de 2015. La segunda remesa de
fondos se transfirió a APAIC en julio de 2015, y la tercera y cuarta remesas fueron transferidas en diciembre
de 2015 y marzo de 2016 respectivamente. Todos los fondos se transfirieron después de verificar el
cumplimiento de las condiciones pertinentes por parte del Organismo ejecutor. La primera reunión del
Comité técnico del proyecto se celebró en Lima en octubre de 2015. La Secretaría recibió el borrador del
informe final del proyecto así como varios documentos técnicos y el borrador del informe final de la auditoría
a mediados de 2016, junto con varios documentos técnicos y otros productos del proyecto.  En agosto de
2016 se llevó a cabo una misión de control y reunión en Arequipa, Camaná y otros sitios del proyecto,
durante las cuales los beneficiarios examinaron los borradores de informes y productos mencionados, con
miras a su finalización. En esta última reunión también se debatió el impacto del proyecto así como su
sostenibilidad después de finalizado.

II. Objetivo del proyecto

Este pequeño proyecto se derivó del proyecto PD 583/10 Rev. 1 (F), que fue desarrollado para
evaluar la viabilidad de la restauración de ecosistemas áridos o sub-húmedos en la costa sur del Perú y que
demostró ser altamente beneficioso desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, después de
reforestar 75 hectáreas con Caesalpinea spinosa en tierras eriazas a las que previamente no se daba
ninguna importancia económica y ambiental. Como resultado de esta fase del proyecto, se logró desarrollar
un nuevo ecosistema de flora y fauna de considerable interés y se mejoraron las perspectivas para el uso
futuro de casi un millón de hectáreas de este ecosistema a lo largo de la costa peruana, como una actividad
que puede contribuir no sólo al desarrollo socioeconómico de la región sino también al incremento de los
niveles de almacenamiento de carbono de 0 a un promedio de 8-10 Tm/ha/año, lo cual se enmarca
perfectamente dentro de los conceptos y estrategias de mitigación del cambio climático y la rehabilitación de
tierras forestales degradadas.

El proyecto se llevó a cabo en la Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa, en el sur del
Perú.  Por su condición ecológica, ambiental y socioeconómica, esta región es altamente representativa y
de suma importancia para las áreas semiáridas o sub-húmedas tropicales del Perú, donde hace falta
desarrollar alternativas sociales, económicas y ambientales que se ajusten a la escasez del agua, tanto para
riego como para consumo humano, y generen ingresos económicos que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de la población rural.  El objetivo específico del proyecto fue elaborar lineamientos para
el MFS y sistemas agroforestales con miras a la rehabilitación de tierras degradadas en la costa peruana y
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diseñar un paquete tecnológico que se pueda utilizar para la reforestación con Caesalpinea spinosa y
sistemas agroforestales.

III. Logros y productos del proyecto

Las actividades de campo del proyecto concluyeron en julio de 2016 y en septiembre de 2016 se
informó que el proyecto había concluido.  De conformidad con el documento del proyecto, se realizaron
todas las actividades planeadas durante el transcurso del proyecto, y sus logros se pueden resumir por los
principales productos y resultados previstos por el proyecto, a saber:

Producto 1: Establecimiento de un módulo de 30 ha de alta productividad en sistemas
agroforestales asociados con las plantaciones de tara (Caesalpinea spinosa)

 Se establecieron 32 ha de parcelas de plantación experimental: 5 ha en La Joya, 5 en El
Pedregal, 10 en Pucchun y 17 en Las Lomas de Atiquipa, utilizando 6 procedencias diferentes
de Caesalpinea spinosa (es decir Ayacucho, Cajamarca, Ancash, Junín, La Joya y Camaná);

 Se realizaron inventarios detallados de estas parcelas con el fin de analizar las condiciones
generales de las plantaciones o bosques naturales, los ecosistemas naturales, la biomasa, y
las condiciones de riego y manejo;

 Se llevó a cabo una evaluación rural rápida y, sobre la base de sus resultados, se desarrolló
una línea de base biofísica y socioeconómica;

 Se establecieron dos viveros forestales con una capacidad de 25.000 plántulas /año;
 Se construyeron dos pozos de agua;
 Se llevaron a cabo estudios de los suelos;
 Se establecieron 10 ha de plantaciones experimentales en Pucchun en base a un sistema de

riego con agua de subsuelo;
 Se proporcionó asistencia técnica a los pequeños agricultores y otros beneficiarios interesados;
 Se distribuyeron 15.000 plántulas a los pequeños agricultores con el fin de fomentar el

establecimiento de plantaciones de tara; y
 Se organizó un taller regional en Arequipa y Camaná en agosto de 2016 para dar a conocer los

resultados del proyecto y promover la restauración de las tierras áridas con Caesalpinea
spinosa.

Producto 2: Desarrollo de un paquete tecnológico extrapolable a otras regiones de la costa
peruana

 Se sistematizó la información técnica y socioeconómica sobre plantaciones de tara, y dicha
información fue objeto de un informe técnico.

Producto 3: Elaboración de los lineamientos para el manejo sostenible de plantaciones de tara

 Se formularon los lineamientos para el manejo sostenible de plantaciones de tara, utilizando
como base diversas directrices de la OIMT y FAO;

 Se creó un Comité regional para la restauración de las áreas degradadas de la costa sur del
Perú, con el objeto de proporcionar sostenibilidad a las actividades del proyecto; dicho Comité
se reúne con regularidad;

 En diciembre de 2015 se organizó un taller en Arequipa para debatir, perfeccionar y validar
dichos lineamientos;

 Los lineamientos finales se sistematizaron y fueron objeto de un informe técnico; y
 Se elaboró un documento de proyecto para formular una estrategia regional de recuperación y

restauración de las tierras degradadas de la costa sur del Perú.

IV. Resultados e impacto

De los numerosos resultados del proyecto se destacan los siguientes:

i) Consolidación de las experiencias técnicas del manejo y producción competitiva de la tara en la
costa sur del Perú;

ii) Desarrollo de un paquete tecnológico para el manejo de la tara y sistemas agroforestales
asociados; y
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iii) Lineamientos para el MFS en plantaciones de tara y la rehabilitación de tierras degradadas y
eriazas aplicables a toda la región de la costa peruana.

Asimismo, el proyecto produjo varios documentos, incluidos informes técnicos, estudios, materiales
de capacitación y otros; de ellos, los dos principales son los siguientes:

1. Un paquete tecnológico que contiene la información reunida en el terreno, para las
plantaciones de tara, los ecosistemas naturales, estudios de investigación (suelos, recursos
hídricos, biodiversidad, riego); y

2. Lineamientos para el manejo sostenible de las plantaciones de tara y la rehabilitación de las
tierras forestales degradadas y eriazas.

La mayoría de los documentos mencionados ya se han publicado o se publicarán en la página web
de la OIMT para darles mayor difusión a todos los países miembros y otros interesados.

V. Enseñanzas aprendidas y sostenibilidad

Las principales experiencias adquiridas gracias a la realización de este proyecto se pueden resumir
como sigue:

1. La introducción o promoción de las prácticas forestales y agroforestales entre los campesinos
tradicionales dedicados a los usuales monocultivos agrícolas es un reto sumamente difícil. No
obstante, cuando dichas actividades no compiten directamente ni están en conflicto con las
tradicionales, la población coopera mucho más fácilmente y está dispuesta a participar.

2. La mejor manera de introducir actividades forestales entre los campesinos es la restauración de
las tierras degradadas o eriazas, especialmente si dichas actividades forestales pueden
proporcionar recursos económicos adicionales a los pequeños o medianos operadores agrarios.

3. Los suelos no constituyen un factor limitante para las actividades de forestación, repoblación
forestal o agrosilvicultura, siempre que se utilicen las especies arbóreas apropiadas. Existen
arbustos y árboles idóneos para todos los tipos de clima y suelo.

4. Para que un programa de restauración o rehabilitación de tierras tenga éxito, es preciso generar
una masa crítica de usuarios y operadores. Sin embargo, la voluntad política es la clave principal
de la sostenibilidad a largo plazo.

VI. Observaciones finales

En general, el proyecto efectuó una contribución significativa al proceso de rehabilitación de las tierras
degradadas de la región de la costa peruana, y proporcionó ingresos adicionales a los campesinos pobres.

La Secretaría de la OIMT ha recibido el informe final del proyecto, varios informes técnicos y el
informe final de la auditoría financiera; por lo tanto este proyecto se puede declarar finalizado. Copias del
Informe final y de otros documentos técnicos pueden solicitarse por escrito a la Secretaría, y también se
pueden descargar en formato digital del sitio web de la OIMT por medio del motor de búsqueda de
proyectos en línea en: http://www.itto.int

 ANTEPROYECTOS FINALIZADOS

Ninguno.

* * *


