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PARTIE 1: LE CONTEXTE 

La présente proposition de projet est la suite logique du projet PD 8/95 Rev. (F) financé par 
l'OIBT et intitulé " Stratification, cartographie et inventaire multi-ressource en vue de 
l'aménagement de la première zone forestière du Gabon - phase 1". 

Le projet qui est proposé répond directement à plusieurs objectifs énoncés à l'article premier 
de l'Accord International de 1994 sur les Bois Tropicaux. "s'agit des objectifs c, d, f, g, j et m. 

• Objectif c: Contribuer au développement durable 

Le développement durable de la forêts passe par la connaissance de toute ses ressources et 
de le développement de plans d'aménagement assurant la pérennité du milieu forestier. 

• Objectif d: Renforcer la capacité des membres d'exécuter une stratégie visant à ce que, d'ici 
l 'an 2000, les exporiations de bois et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent des 
sources gérées de façon durable 

Afin d'arriver à cet objectif, il faut connaitre la ressource et l'aménager de manière durable. 
Ceci sont les objectifs même du projet 

• Objectif f: Promouvoir et appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la gestion 
des forêts et l'efficacité de l'utilisation du bois, ainsi que d'accroÎtre la capacité de conserver 
et de promouvoir d'autres valeurs de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois 
d'oeuvre 

L'inventaire prendra en note les ressources autres que ligneuses. De plus des études 
écologiques, socioéconomiques et agroéconomiques sont prévues au projet afin d'assurer que 
tous les aspects inhérents à l'aménagement durable des forêts, incluant les utilisations 
traditionelles de la forêt tropicale, soient respectés. 

• Objectif g: Développer et contribuer à des mécanismes visant à apporier des ressources 
financières nouvelles et additionnelles et des compétences techniques nouvelles et 
additionnelles et des compétences techniques dont il est besoin pour renforcer la capacité 
des membres producteurs d'atteindre les objectifs du présent Accord 

Les expériences en matière d'aménagement sont limitées au Gabon et en Afrique en général. 
Le présent projet permettra d'affiner les techniques, d'améliorer les connaissances et de 
renforcer les compétences du personnel technique et des gestionnaires du pays. Les aires 
proposées d'inventaire et d'aménagement sont réparties en quatre projets. L'intérêt réside 
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dans la diversification des problèmes rencontrés dans ces quatres zones. Cela devra 
engendrer une habilité à répondre à des situations différentes et une ouverture d'esprit et une 
capacité d'adaptation face à des problématiques jamais rencontrées. 

• Objectif j: Encourager les membres à appuyer et à développer des activités de reboisement 
en bois d'oeuvre tropicaux et de gestion forestière, ainsi que la remise en état des terres 
forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des communautés locales qui 
dépendent des ressources forestières 

Les zones d'inventaire et d'aménagement sélectionnées incluent des plantations d'Okoumé 
réalisées il y a plusieurs années. De même, certaines de ces zones se trouve en milieu soumis 
à des pressions sociales et humaines importantes. Il est particulièrement crucial de mettre en 
oeuvre une stratégie de partenariat entre tous les utilisateurs du milieu afin de répondre aux 
besoins et aux attentes de tous les partenaires tout en minimisant les conflits d'utilisation et la 
dégration générale du milieu. 

• Objectif m: Promouvoir 1 accès à la technologie et le transfert de technologie ainsi que la 
coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent Accord, y compris selon 
des modalités et des conditions favorables et préférentielles, ainsi qu 71 en sera mutuellement 
convenu. 

La première phase du projet a permis de mettre en place un laboratoire de cartographie 
forestière au sein du Ministère des Eaux et Forêts. Il est maintenant important de consolider 
les acquis et d'assurer le suivi, afin de permettre la prise en charge et la formation d'un plus 
grand nombre de nationaux. 

La proposition de projet concerne à la fois l'aménagement des forêts naturelles et le 
développement du reboisement. Il est ainsi conforme à plusieurs critères de sélection de 
projets énoncés au paragraphe 2 de l'Article 25 de l'Accord International de 1994 sur les Bois 
Tropicaux: 

• Critère a: Pertinence par rapport aux objectifs de l'Accord 

Cette pertinence a été clairement démontrée à la section précédente. 

• Critère b: Incidence écologique et sociale 

Le projet possède une incidence écologique et sociale certaine. Les inventaires réalisés 
assureront une meilleure connaissance du milieu et donc de l'écosystème forestier dans son 
ensemble. De plus, la mise en place d'un partenariat entre tous les uilisateurs de la forêt et la 
tenue de séances d'information continue assurera une meilleure prise en charge du milieu par 
tous les partenaires concernés entrainant une valorisation du tissu social et le développement 
socio-économique des communautés. 
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• Critère d: Intérêts et caractéristiques de chacune des régions productrices en 
développement 

L'importance des forêts au Gabon n'est plus à démontrer; d'où la possibilité qu'a le Gabon de 
servir d'exemple à d'autres pays en matière d'aménagement. 

• Critère f: Rentabilité 

" est toujours difficile d'évaluer la rentabilité d'un projet. Cependant le renforcement des 
capacités du pays en matière d'inventaire, d'aménagement et de cartographie forestière devrait 
assurer une meilleure gestion des ressources, entraînant ainsi des bénéfices certains. 

• Critère g: Nécessité d'éviter les chevauchements d'efforts. 

Les acquis des autres projets ont été pris en compte pour justement éviter ce chevauchement 
d'efforts et assurer une optimisation des actions au sein du pays. 

Le projet proposé cadre avec l'objectif premier de l'OIST qui est" d'arrêter la destruction et la 
dégradation des forêts tropicales et de soumettre toutes les forêts productives aussitôt que 
possible à un aménagement rationnel, de sorte que d'ici à l 'an 2000 tous les bois tropicaux 
exportés proviennent de forêts aménagées selon le principe du rendement soutenu. " 

De plus, le projet contribuera à la mise en oeuvre de plusieurs stratégies fondamentales 
énoncées dans le Plan d'action dans le domaine du reboisement et aménagement forestier: 

• Stratégie b: Encourager 1 ëlaboration de politiques nationales visant à l'aménagement 
rationnel des forêts tropicale et renforcer les institutions nationales qui en ont la 
responsabilité. 

Les expériences diversifiées en aménagement permettront l'élaboration de politiques nationales 
basée sur une connaissance accrue du milieu. Le projet permettra aussi, de renforcer les 
institutions en matière d'inventaires, d'aménagement, de photointerpréatation et cartographie 
forestière. 

• Stratégie d: Démontrer la viabilité économique des investissements à long terme dans 
l'aménagement forestier, et encourager de tels investissements 

La viabilité d'une politique d'aménagement passe par la rentabilité économique. "est donc 
crucial de démontrer que l'aménagement des forêts ne présente pas seulement un intérêt 
écologique mais également l'assurance d'un succès économique à moyen et long terme. Pour 
cela, il faut mettre en oeuvre des modèles d'aménagement. 

• Stratégie f: Aider à la création d'une base scientifique pour l'aménagement forestier. 

La réalisation d'inventaires forestier sont la base même d'un aménagement optimal des 
ressources. Cela est le but du projet présenté. 
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• Stratégie h: Promouvoir et aider l'acquisition de compétences en matière de recherche et 
de mise en oeuvre des aménagements forestiers. 

Le projet, tel qu'il est énoncé dans sa Partie Il de cette proposition montre que la promotion et 
l'acquisition de compétences en matière de recherche et de mise en oeuvre des aménagements 
forestiers en sont les objectifs intrinsèques. 

• Stratégie j: Aider à la formulation et à la publication de critères, normes et directives 
concernant l'utilisation durable et la conservation des forêts tropicales. 

Cela représente un des soucis majeurs de la D.I.A.R.F. et de la D.G.E.F. La mise en place 
d'aménagement forestier et la diversification des expériences d'aménagement permettront 
d'affiner les critères, normes et directives visant l'utilisation durable et la conservation des forêts 
du pays. 

• Stratégie k: Aider à la mise en place d'aires de démonstration présentant différents modèles 
d'aménagement, afin d'activer le transfert de technologie et de connaissance scientifique. 

Cela passe par la mise en oeuvre réelle des aménagements proposés, ce qui sera l'action 
ultérieure du projet. 

Le projet cadre avec les quatre catégories d'actions proposées dans le Plan d'action relatif aux 
reboisements et aménagements forestiers: 

• Promotion: ces actions visent à convaincre tous ceux qui sont engagés dans l'aménagement 
des forêts tropicales naturelles, ou qui sont concernés par cet aménagement 

• Diagnostic: concerne l'examen poussé de problèmes critiques en vue de déterminer 
exactement quelles actions sont nécessaires et lesquelles sont prioritaires 

• Démonstration: faire connaÎtre des exemples de réalisations réussies qui pourront servir de 
modèles ailleurs, et élaborer de nouveaux modèles lorsque nécessaire 

• Appui technique: fournir une assistance en vue d'une expansion à grande échelle plus 
rapide et plus efficace de ces pratiques rationnelles d'aménagement. 

B---RA~~QRTA~C~SJ~QUTlQUES_NAIlO-.NALES 

Les forêts au Gabon sont évaluées à près de 22 millions d'hectares, ce qui le place au 
deuxième rang en Afrique après la République Démocratique du Congo. La forêt a donc une 
importance écologique, économique et sociale indéniables. Les orientations et les objectifs de 
plusieurs secteurs de développement, de même que la politique nationale tiennent compte de 
cet état de fait. 
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La Loi 1/82/PR d'orientation en matière des Eaux et Forêts prone une gestion rationnelle des 
ressources du domaine forestier, de la faune sauvage, du domaine fluvial, lacustre, lagunaire 
et maritime en ce qui concerne les reccources halieutiques, en vue d'accroître la contribution 
du secteur des Eaux et Forêts au développement économique, social, culturel et scientifique 
du pays. 

Les grandes lignes de la politique du Gabon en matière de forêts et d'environnement sont 
résumées dans la Lettre de politique générale pour la forêt et l'environnement (Ministère 
des Eaux et Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, juin 1992). L'objectiffondamental de 
cette politique vise: 

" L'amélioration du cadre de vie des populations et l'utilisation raisonnée des ressources 
naturelles afin que celles-ci contribuent à la réalisation d'un développement économique 
durable. " 

Pour répondre à cet objectif, le Gabon a mis en oeuvre une stratégie globale articulée autour 
de trois grands axes: 

• la protection et l'amélioration de l'environnement; 
• la conservation et la gestion rationnelle des ressources; 
• la mise en valeur économique de celles-ci. 

En ce qui concerne la conservation et la gestion rationnelle des ressources, la Lettre précise 
qu'elle doit s'appuyer sur leur aménagement. Ce qui se traduit par des opérations d'inventaire, 
de reboisement, d'agroforesterie, d'assistance à la régénération naturelle ainsi que par une 
redéfinition des conditions d'accès aux ressources et un contrôle des activités des secteurs 
concernés. 

Notre proposition de projet s'inscrit donc dans la ligne de pensée de la Lettre de politique 
générale pour la forêt et l'environnement. 

La Loi 16/93 relative à la protection et l'amélioration de l'environnement a pour objet de 
déterminer les principes généraux qui doivent fonder la politique en la matière. L'application 
de ces principes passe en autre, par (article 4): 

• Une politique d aménagement des ressources susceptibles d assurer à la fois leur protection 
et leur reconstitution afin d'en garantir la pérennité. 

• Une politique de formation, d'information, de recherche et de vulgarisation en vue de 
favoriser la participation de tous les citoyens 

Afin d'affirmer et conserver la vocation forestière à long terme dans le pays, le Conseil des 
ministres du 15 mai 1996 a recommendé la mesure suivante: 

• mettre en place une politique d aménagement des forêts 

Le projet de revision de la Loi 1/82 en cours d'examen à l'Assemblée Nationale réaffirme la 
volonté de mise en oeuvre d'une gestion durable des forêts. Ce projet de loi préconise 
l'inventaire continue des ressources et l'obligation, pour toute forêt domaniale de faire l'objet 
d'un plan d'aménagement forestier. 
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La Loi Programme 1993-1995 reconnait que les activités d'exploitation forestière sont une 
cause d'inquiétude, notamment dans la zone forestière épuisée (zone 1). "est reconnu la 
nécessité d'adopter une politique de protection de l'environnement et du milieu naturel plus 
rigoureuse dont un des objectifs fondamentaux est le suivant: "sauvegarde de la forêt par son 
aménagement à des fins d exploitation rationnelle ". 

Ceci fait suite au 5ième Plan de Développement Économique et Social (1984-1988) qui 
insistait sur le fait que la réalisation des objectifs du Plan devait passer par un " Renforcement 
des services d'inventaire et d'aménagement qui seraient ainsi mieux en mesure d'accomplir 
les inventaires forestier et la programmation des aménagements" 

De même, la Loi 1/82/PR précise que" Toute forêt domaniale classée doit faire l'objet d'un plan 
d'aménagement... " (Article 14). 

Le projet de revision de la Loi 1/82 va plus loin. Celui-ci préconise une mise en oeuvre d'une 
politique forestière fondée, en autre, sur la " Gestion durable, basée sur l'inventaire continu des 
ressources" (article 2). De même, l'article 15 insiste que" Toute forêt domaniale, doit faire 
l'objet d'un plan d'aménagement forestier" et que pour les forêts productives, ce plan doit 
nécessairement être basé sur l'inventaire de la ressource. 

" ne fait donc aucun doute que le projet proposé cadre parfaitement avec tous ces objectifs. 

3. __ CAdre_ .ins_titutlonnelefJuridjque 

Comme il a déjà été explicité dans les deux points précédents, le cadre juridique du projet est 
défini par les textes suivants: 

• La Loi d'orientation en matière des Eaux et Forêts 1/82 
• La lettre de politique générale du Ministère des Eaux et Forêts, de la Pêche et de 

l'Environnnement du 1 er juin 1992 
• Le Code de l'Environnement (Loi 16/93 du 26 août 1993) 
• Le Décret n° 1205/PRlMEFPE du 30 août 1993 définissant les zones d'exploitation forestière 

On se doit également de tenir compte du Projet de revision de la Loi 1/82. 

La Direction Générale des Eaux et Forêts du Ministère des Eaux et Forêts sera l'organisme 
étatique responsable du projet. Elle a pour mission la mise en oeuvre des activités du secteur 
forestier au niveau national et ce en vertu des dispositions du décret n° 01746/PRlMEF du 20 
décembre 1983. 

L'encadrement technique du projet sera confié plus spécifiquement à la Direction des 
Inventaires, des Aménagements et de la Régénération des Forêts qui dispose d'un laboratoire 
complet de cartographie. Cette Direction exécutera ainsi toutes les phases du projet. 

Cependant, la réalisation de ce projet dépendra de la collaboration plus ou moins formelle de 
plusieurs services ou organismes: 
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• La Direction de la production forestière 
• La Direction de la faune et de la chasse 
• Le Ministère de l'Agriculture 
• L'Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (lRAF) 
• L'Institut de Recherche en Écologie Tropicale (IRET) 
• L' Herbier National 
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PARTIE Il: LE PROJET 

_1. L'ORIGINE DU PROJET 

Le présent projet constitue le prolongement et l'appui au projet" Stratification, cartographie et 
inventaire multi-ressources en vue de l'aménagement de la première zone forestière du Gabon 
- phase 1 "(PD 8/95 Rev. 1(F). Ce projet, financé par l'Organisation Internationale des Sois 
Tropicaux (OIST) et le Gabon a débuté le 1er janvier 1996 et s'est terminé le 28 février 1998. 
L'objectif final de ce projet visait 1 ëlaboration d un plan d'affectation du territoire de la 
première zone forestière. Afin d'arriver à cet objectif, un certain nombre d'activités ont 
été réalisées: 

• Mise en place d'un Centre de cartographie numérique au sein de la Direction des 
Inventaires, des Aménagements et de la Régénération des Forêts; 

• Caractérisation primaire du territoire (cartes à l'échelle du 1:200000 et du 1:500000 et 
notices explicatives détaillées des données biophysiques et socioéconomiques du 
milieu); 

• Evaluation des potentiels et contraintes du milieu (cartes à l'échelle du 1:200000 et du 
1: 500 000 et notices explicatives détaillées); 

• Elaboration d'une proposition d'affectation des terres. 

Cette dernière activité a été réalisée suite à d'importantes séances de consultation. Dans 
un premier temps, tous les intervenants du milieu ont été rencontrés de manière 
individuelle afin de mieux cerner les préoccupations de tous et chacun et de les intégrer 
à la proposition de plan d'affectation. Cette proposition a par la suite été discutée lors 
d'un atelier national réunissant tous les intervenants du milieu. Cet atelier a permis de: 

• Adopter un plan d'affectation des terres provisoire; 
• S'entendre sur un certain nombre d'aires devant prioritairement être mises en forêts 

de production, ainsi que sur les activités prioritaires dans ces zones; 
• Mettre sur pied un comité technique dont le rôle sera de continuer les consultations 

afin de soumettre au comité interministériel un plan d'affectation final; 
• S'entendre sur la nécessité de mettre en place un comité interministériel dont la charge 

sera d'amener un caractère légal au document. 

Le plan d'affectation provisoire adopté lors de cet atelier est présenté à la figure 2. Ce 
plan tient compte des projets existants et propose certaines zones devant être mises en 
forêts de production du domaine permanent de l'État. Les participants de l'atelier 
national se sont entendus sur les activités prioritaires de ces zones. Ces activités 
touchent la réalisation d'inventaires multi-ressources et l'élaboration de plan 
d'aménagement. Ce sont ces forêts qui font l'objet de la présente proposition de projet. 

Pour plus de détails sur la première phase du projet et le plan d'affectation des terres 
provisoire adopté lors de cet atelier, veuillez consulter les rapports explicatifs du projet 
PD 8/95 Rev.1 (F). 

13 



Le projet vise à gérer et aménager le territoire de la première zone forestière du Gabon dans 
une perspective de développement durable et d'en aménager les forêts selon les principes du 
rendement soutenu, dans le but de restaurer et d'améliorer les fonctions sociale, économique, 
écologique, biologique et environnementale du territoire forestier. 

Plus spécifiquement, les principaux objectifs visés comprennent: 

• Recueillement, à l'aide d'un inventaire multi-ressource et d'études complémentaires, des 
informations utiles et nécessaires à l'élaboration des plans d'aménagement des massifs 
forestiers retenus. 

• Élaboration des plans d'aménagements 

La première zone forestière est celle qui a été le plus largement exploitée au Gabon. Plusieurs 
facteurs ont favorisé une telle exploitation, notamment: 

• situation côtière à proximité des ports d'embarquement et coûts de transport de la matière 
réduits, comparativement à ceux qu'on doit supporter à l'intérieur du pays; 

• conditions relativement faciles d'exploitation compte tenu du relief peu accidenté dans cette 
zone; 

• existence de marchés potentiels compte tenu de la localisation des principales usines de 
transformation à Libreville ou a Port-Gentil; 

• zone très riche en okoumé, principale essence forestière exploitée au Gabon qui est par 
ailleurs facile à transporter par flottage. 

Ces exploitations très sélectives et souvent répétées ont fait qu'on considère actuellement la 
première zone comme sérieusement entammée. Cependant, bien qu'on ne possède pas de 
données précises et actualisées sur l'ensemble de la zone, on a tout lieu de croire que le 
potentiel forestier à moyen et à long terme y est encore très élevé, particulièrement si l'on 
considère l'abondance et la croissance rapide d'okoumé, essence actuellement prisée des 
marchés. 

Ces considérations ajoutées à une situation géographique privilégiée justifient donc largement 
la stratégie de développement favorisant en priorité la mise en valeur de la forêt de la première 
zone forestière du Gabon. 
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La cartographie actualisée de la couverture végétale de la 1 ère zone forestière (figure 1) a été 
l'un des principaux produits du projet O.I.B.T. Stratification (PD 8/95 Rev. 1 (F». La superfice 
de chacune des strates végétales est présentée au tableau 1. La forêt sur sol ferme couvre 
63% de la superficie totale de la 1ère zone. La forêt sur sol hydromorphe représente 21 % de 
la superficie alors les terrains mixtes en culture, les savanes et les terrains improductifs ou hors 
forêts, couvrent respectivement 7% 4% et 5% du territoire. 

Lors de cette 1 ère phase, 450 000 ha de forêts de production sont ressortis comme présentant 
un intérêt particulier, méritant qu'on y effectue en priorité des plans d'aménagement. Cette 
superficie est répartie en 4 grands massifs: Mvoum, Remboué, Evaro et Rembo-Rabi. La 
localisation de ces massifs est présentée à la figure 2. 

Le massif de la Mvoum couvre une superficie d'environ 100 000 ha. Localisé dans la province 
de l'Estuaire, ce massif englobe la forêt classée de la N'Koulounga, la forêt classée de la 
Mvoum et la forêt classée du Haut Como. Ces forêts classées ont été crées originellement 
autour de plantations d'Okoumé réalisées par le STFO. 

Cette zone bénéficie d'un climat équatorial de transition (sous-climat estuairien). Les 
précipitations sont élevées (entre 2600 et 3000 mm de pluies en moyenne par année) de même 
que l'ensoleillement (plus de 1500 heures). 

Le massif est caractérisé par un relief ondulé, reposant sur une surface aplanie sur matériaux 
sableux à argilo-sableux. "est cependant traversé par une crète étroite, montrant un relief plus 
montagneux. Les sols sont ferralitiques. 

La forêt est de type ombrophile guinéo-congolaise. Deux grand types de végétation 
caractérisent le massif: la forêt secondaire adulte et les plantations. Au Gabon, les premiers 
peuplements forestiers artificiels ont été créés dès 1930 mais n'ont commencé à prendre une 
certaine ampleur qu'à partir de 1945. L'historique des plantations visées par cette proposition 
de projet est présenté au tableau 2. 

Ces plantations jouissent d'une couverture de photographies aériennes récentes et font l'objet 
d'une cartographie détaillée dans le cadre du projet PFE. Le reste de la superficie du massif 
reste cependant a réaliser (photographies aériennes, inventaires et cartographie aérienne) 

" est particulièrement urgent de réaliser un plan d'aménagement cette zone. Le massif subit 
une forte pression démographique causée par la proximité de Libreville. En 30 ans, a densité 
de population a plus que quadrupler. La pression sur les terres est très élevée. Les éléments 
ethno-culturels sont diversifiés et devront faire l'objet d'une très grande attention si on désire 
minimiser les conflits et assurer une gestion saine du massif. 
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Tableau 1: Superficie par strate 

T\';pQ~QGII:Y""" 
• ..• ,<{;',:,; '. . ..... / ....... N.·' 

Forêt primaire 
Forêt dense humide sempervirente 
Forêt dense humide sempervirente 
inaccessible 

1 Forêt secondaire 
Adulte 
Adulte inaccessible 
Adulte à Okoumé 
Jeune et en régénération 
Jeune et en régénération à Okoumé 
Végétation côtière 

1 Plantations forestières 

1 TERRAINS FORESTIERS SUR SOL 
HYDROMORPHE 

Forêt marécageuse inondée temporairement 
Forêt marécageuse inondée en permanence 
Mangroves hautes 
Mangroves basses 
Forêt marécageuse à Raphia 

1 MIXTES ET EN CUL TURE 
Forêt secondaire avec complexe cultural 
Complexe cultural avec forêt secondaire 
Complexe cultural 
Culture industrielle 

1 SAVANES ET GALERIES FORESTIERES 
Savane arbustive, herbacée et steppe 
Complexe savanes-galeries forestières 

1 IMPRODUCTIF 
Dénudé humide 
Dénudé sec 
Agglomérations urbaines 

GRAND TOTAL 

..,~X:MaOLE} .. SUPERFICIE 
.,CARTOGRAPH./QYE (ha);< 

FP 
FPIN 

Sous-total 

SA 
SAIN 
SAOK 

SJ 
SJOK 

VC 
Sous-total 

PF 
TOTAL 

MT 
MI 
MH 
MS 
RA 

TOTAL 

SC 
CS 
CC 
CI 

TOTAL 

SV 
SG 

TOTAL 

DH 
DS 
HA 

55417 
34037 

89454 

2469890 
30554 
37059 

193289 
34375 

1 422 
2766589 

30371 
2886414 

483742 
217 131 

20564 
152 114 
87398 

960949 

145668 
57925 

104539 
5386 

313518 

157519 
30675 

188194 

194975 
14697 
17651 

45763991 
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Figure 1: Couverture végétale de la 1 ère zone forestière du Gabon 

Echelle: 1: 1250000 
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Figure 2: Localisation des massifs à l'étude 

Echelle: 1 : 1250000 
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Tableau 2: Superficie des plantations forestières dans le massif de la Mvoum 

Années de 
Plantation N'Koulounga Mvoum Haut Como 

1945 à 1953 25 
1954 à 1959 2916 

1960 620 
1961 615 
1962 1 010 
1963 749 
1964 776 
1965 847 
1966 982 202 
1967 1 172 844 
1968 891 808 
1969 608 456 
1970 132 122 
1971 309 304 
1972 5 
1973 5 
1974 120 
1975 150 31 
1976 60 50 
1977 20 35 
1978 22 35 
1979 8 
1980 3 
1981 40 
1982 102 
1983 320 
1984 150 
1985 115 

TOTAL 4176 8596 2887 

Le massif est localisé dans la province de l'Estuaire au sud de l'estuaire du Gabon. Il jouxte le 
projet d'inventaire et d'aménagement du PFE et le projet O.I.B.T. Bokoué (figure 2). D'une 
superficie de 185 000 ha, environ la moitié de sa superficie a été couvert par les inventaires de 
la FFG. Aucune couverture photographique n'est disponible. Il faut donc actualiser la 
couverture aérienne, compléter les inventaires forestiers, et veiller à la réalisation d'un plan 
d'aménagement. La mise en aménagement de cette zone permettrait d'avoir une surface 
continue de 465 000 ha sous aménagement. 

Le massif bénéficie sensiblement du même climat que le massif de la Mvoum. Les 
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précipitations sont cependants légèrement moins élevées (entre 2200 et 2500 mm de pluies 
annuellement). 

Le relief ondulé est assis sur un matériel sableux à sablo argileux et est caractérisé par des sols 
ferralitiques. La végétation à dominance secondaire adulte traduit la très large exploitation dont 
cette forêt a fait l'objet. Au contraire du massif de la Mvoum, cette forêt subit très peu de 
pressions démographiques. Seuls quelques villages subsistes qui pratiquent leurs activités 
traditionnelles. La plus grande pression est exercée par les exploitants forestiers. 

Ce massif est localisé dans la province du Moyen-Ogooué, au sud ouest de Lambaréné. Il est 
bordé par le Lac Evaro, l'Ogooué et la route Lambaréné-Fougamou (figure 2). 

La zone est sous influence d'un climat équatorial de transition de type Ngounéen. Les 
précipitations varient entre 2100 et 2200 mm de pluies annuellement. 

L'intérêt du massif repose sur la diversité des habitats retrouvés dans cette zone (figure 1). En 
bordure du Lac Evaro et de l'Ogooué, on retrouve une mosaique de terrains marécageux: 
forêts inondées en permanence, forêts inondées temporairement et raphiales. Des complexes 
culturaux bordent la route Lambaréné-Fougamou. Le reste de la superficie est couvert par de 
la forêt secondaire adulte. Quelques bouquets purs d'Okoumés sont égaiements visibles. Une 
partie de la zone a fait l'objet d'inventaires forestiers par la FFG (sites de Nzile, Biwagnan et 
Evaro). Ces inventaires n'ont cependant pu être complétés, faute de moyens. Le présent 
projet propose de compléter l'inventaire (et d'élargir la superficie couverte), réaliser la 
couverture en photographies aériennes, réaliser la cartographie des peuplements et proposer 
un plan d'aménagement. 

La population est relativement importante sur les grands lacs, et aux abords de la route. La 
principale activité humaine de la région est la pêche, pratiquée pour la consommation 
personnelle des riverains et l'approvisionnement du marché de Lambaréné de même que celui 
de Libreville. Les plantations vivrières s'étentent autour des villages mais ne pénètrent pas à 
plus de 5 km à l'intérieur de la forêt. 

La diversité biologique de ce site repose sur la confrontation de deux grands milieux: le milieu 
aquatique et le milieu forestier. Ce site n'a jamais fait l'objet d'inventaires fauniques. Il est 
cependant reconnu pour ses colonies de pélicans gris et sa population d'hippopotames. Ce 
facteur, allié à la proximité de la ville de Lambaréné, en font un des sites les plus exploités au 
niveau touristique. Tous ces éléments devront faire partie intégrante du plan d'aménagement 
qui sera présenté. 

Situé dans la province de l'Ogooué Maritime, le massif retenu est bordé au sud par la rivière 
Rembo Rabi et au Nord par la lagune du Fernan Vaz (figure 2). 

Le relief est plat. Les sols sont généralement de type ferralitique à l'exception des zones plus 
basses qui reposent sur des sols hydromorphes. 

Là encore on retrouve une grande diversité d'habitats. Le massif est caractérisé par une 
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mosaique de forêts inondées temporairement, de complexes culturaux et de jeunes forêts 
secondaires devant être protégées et réhabilités (figure 1). Environ la moitié de la superficie 
a été couverte par les inventaires de la FFG. 

Aucun inventaire faunique n'est disponible pour cette zone, mais sa contiguité avec le complexe 
d'aires protégées de Gamba laisse présager une très grande diversité en espèces animales. 

La principale activité humaine du site est l'exploitation pétrolière. Ce type d'exploitation à 
entrainer l'implantation d'une population permanente dans la région et un accroissement des 
plantations de subsistance dans les forêts. D'où la nécessité de réaliser un plan 
d'aménagement du territoire dans les plus brefs délais. 

Le tableau suivant résume les superficies à inventorier et à aménager pour chacun des massifs. 

Tableau 3: Evaluation des superficies des massifs retenus 

Zone Détails Evaluation de la superficie 
Massif de la Mvoum Superficie totale 104170 ha 

Plantations inventoriées et 15659 ha 
cartographiées 
Superficie à inventorier 88111 ha 
Superficie à aménager 104170 ha 

Massif de la Remboué Superficie totale 184973 ha 
Superficie inventoriée par le 92486 ha 
FFG 
Superficie à inventorier 92486 ha 
Superficie à aménager 184973 ha 

Massif d' Evaro Superficie totale 102513 ha 
Superficie inventoriée par la 23 045 ha 
FFG (Evaro, Biwagnan et 
Nzile) 
Superficie à inventorier 79468 ha 
Superficie à aménager 102513 ha 

Massif de Rembo Rabi Superficie totale 70 637 ha 
Superficie inventoriée par la 35 000 ha 
FFG 
Superficie à inventorier 35637 ha 
Superficie à aménager 70 637 ha 

Le MEFR vise une concentration à moyen et à long terme de l'exploitation forestière dans les 
régions les plus rentables du pays, en l'occurrence la première zone. Cela implique la 
réalisation d'inventaires forestiers et la mise en valeur des massifs sélectionnés par des 
aménagements forestiers relativement intensifs. 

Nous rappelons que les zones retenues pour cette proposition de projet ont fait l'objet 
d'un concensus lors de l'atelier national qui s'est tenu dans le cadre de la première 
phase du projet (PD 8/95 Rev.1 (F)). 
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3.4 Situation escofllPtée à l'achèvementd~projet 

La situation escomptée à l'achèvement du projet est la suivante: 

• La cartographie forestière (ainsi que d'autres thèmes possibles) détaillée des blocs 
inventoriés, à l'échelle 1 :20 000; 

• Les résultats d'inventaire et les données utiles à l'élaboration des plans d'aménagement de 
divers blocs de forêts de production, classées ou à classer, totalisant 450 000 ha, et 
accordant une attention particulière aux conditions topographiques, à la conservation de la 
faune, de la flore, des sols et de l'eau; 

• Une esquisse des plans d'aménagement à élaborer pour les massifs inventoriés afin de 
guider les aménagistes nationaux dans cette tâche. 

Les bénéficiaires du projet sont d'abord le Ministère des Eaux et Forêts ainsi que les utilisateurs 
et exploitants des ressources forestières. La concertation et le partenariat avec tous les acteurs 
du milieu est le moyen prévilégié afin d'assurer un maximum de bénéfices pour un maximum 
d'utilisateurs. 

La stratégie du projet s'inscrit dans la méthodologie prévilégiée par le Ministère des Eaux et 
Forêts en ce qui concerne l'aménagement durable des forêts. Dans un premier temps, un plan 
d'affectation du territoire a été réalisé afin de délimiter les aires à allouer au domaine permanent 
de l'État (projet O/ST PD8/95Rev.1 (F)). Ce processus a impliqué de nombreuses 
consultations avec tous les intervenants du milieu. 

Deuxièmement, l'inventaire forestier est considéré comme un prérequis à toute action 
d'aménagement durable des forêts. En effet, la gestion durable des forêts requiert: 

• La connaissance du milieu sous toutes ses facettes: écologiques, socioéconomiques, 
occupation par les divers intervenants du territoires, etc. Afin de délimiter les potentiels et 
les contraintes du milieu. 

• La définition des objectifs et des actions à entreprendre. 
• La réalisation des actions. 
• L'évaluation 

Le premier point touche directement les inventaires forestiers. Les autres points sont pris en 
compte dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement. 

Les expériences antérieures en inventaire et en aménagement forestier, notamment celle du 
projet a.I.B.T. PD 37/92 Rev. 1 du massif de la Bokoué qui est complété, ont montré 
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l'importance de tenir compte des contraintes soclo-economiques et des besoins des 
populations. Plusieurs plans d'aménagement n'ont jamais été mis en oeuvre parce qu'ils ne 
répondaient pas aux objectifs de ceux qui devaient bénéficier de cet aménagement ou parce 
que trop compliqué ou demandant des ressources trop importantes 

L'expérience a également montré l'importance de bien définir le champ d'autorité et le degré 
d'autonomie des cadres oeuvrant sur le terrain. 

Le projet" Stratification, cartographie et inventaire multi-ressources en vue de l'aménagement 
de la première zone forestière du Gabon" (PD 8/95 Rev.1 (F)) ayant permis l'identification et 
la délimitation des aires à vocation de production forestière, la DGEF a choisi 450 000 hectares 
afin qu'on y effectue des inventaires par sondage systématique, à un taux moyen de 0,75%. 

Il est préconisé de travaillé à l'échelle 1 :20 000, compatible avec les objectifs de 
l'aménagement forestier. Pour cela, il est indispensable de procéder à une couverture 
photographique aérienne des massifs retenus, de préférence en panchromatique noir et blanc 
et à l'échelle préconisée. 

Les inventaires seront menés conformément à des plans de sondage établis sur la base d'une 
photo-interprétation et d'une cartographie forestière préliminaires, elles-mêmes résultant de 
l'application d'une norme de stratification développée en début de phase. 

Les normes d'inventaire développées au sein de la D.I.A.R.F de même que le logiciel de 
compilation des données d'inventaire développé dans le cadre du projet O.I.B.T. Bokoué (PD 
37/92 Rev.1 (F)) seront utilisés pour le présent projet. 

Le système d'information géographique acquis lors du projet" Stratification, cartographie et 
inventaire multi-ressources en vue de l'aménagement de la première zone forestière du Gabon" 
sera mis à contribution, pour la confection de toutes les cartes ainsi que pour l'intégration des 
données d'inventaire et des strates cartographiques à l'échelle de l'aménagement. Il servira 
à construire la base de gestion des résultats d'inventaires (tables de peuplement, table de 
stock, volumes, etc.) qui ainsi, pourront être tenus à jour et réactualisés au besoin. 

Les opérations d'inventaires forestiers sont des activités longues et coûteuses. 
Heureusement, une certaine expertise a été développée au niveau des personnels de la 
D.I.A.R.F. en ce qui concerne les travaux d'inventaires. On a également un " pool" de 
manoeuvres spéCialisés en terme de travaux d'ouverture de layons et de comptage des tiges. 
Cela permet une diminution des coûts de projet reliés à la formation de personnel. On peut 
également présumer que tous les processus reliés à l'inventaire sera réalisé de manière plus 
performante puisque fait par de la main d'oeuvre expérimentée. 

La possibilité de recourir à la sous-traitance sans frais supplémentaire comparativement aux 
estimations budgétaires, peut aussi être un moyen de parvenir sans à-coup aux objectifs visés 
en activités de terrain. 
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Un noyau d'expertise a été formé en télédétection, GIS et ph otoin ter pré ta tion dans le 
cadre d'autres projets. Malheureusement, une partie du personnel formé n'est pas 
disponible à court terme pour prendre en charge le projet. Certains sont à l'étranger 
pour suivre des stages de perfectionnement et des études plus poussées dans ces 
domaines respectifs. D'autres professionnels ont été affectés à d'autres services. Afin 
de maintenir le Centre de cartogaphie en place et consolider les acquis de la 1ère phase 
du projet, il est nécessaire de former du personnel supplémentaire à la maitrise de ces 
outils. Les experts internationaux (photointerprétation et cartographie SIG) affectés au 
projet auront la responsabilité d'assurer la formation des nouveaux employés et le 
perfectionnement du personnel déjà initié. 

3.6.5 Aspects liés à l'environnement 

Le projet ne devraient pas entrainer d'incidences néfastes sur l'environnement. Les techniques 
d'inventaires utilisées minimisent ce type d'effets. 

Toutes les mesures seront prises pour garantir l'information de toute communauté locale 
touchée. Le chargé de projet sur le terrain aura la tâche de maintenir la communication entre 
la communauté locale et les représentants du Gouvernement. 

De plus, des études socio-économiques et agroéconomiques seront réalisées pour percevoir 
l'utilisation du milieu et les zones d'influences des villages. Cela permettra une prise de contact 
et échanges avec la population. 

La DIARF est l'entité gouvernementale désignée pour promouvoir et réaliser les aménagements 
forestiers. La gestion du projet doit donc être assimilée aux activités et responsabilités de la 
DIARF. 

L'DIST est sollicitée parce que c'est cette organisation qui a financé le projet PD8/95 Rev.1 (F) 
dont découle directement la présente proposition de projet. De plus, il semble que les objectifs 
du projet cadre bien avec les objectifs, la stratégie et les directives de l'DIST. 

Ce projet s'insère bien dans la continuité des projets déjà financés et réalisés (ou en voie d'être 
réalisé) par l'OIST, à savoir: 

• Réalisation des études préliminaires et rédaction du plan d'aménagement du massif forestier 
de la Sokoué (PD 37/92 Rev. 1(F)) 

• Aménagement du massif forestier de la Sokoué, phase" (Proposition de projet accepté mais 
en attente de financement à l'OIST) 
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• Inventaires et préparation de l'aménagement de la zone forestière de Minkébé au Gabon 
(PD 28/96 Rev.1 (F» 

• Etude et définition d'un schéma directeur en vue de la mise en oeuvre des stratégies 
d'action visant à parvenir à l'aménagement durable des forêts gabonaises conformément 
à l'objectif 2000 de l'DIBT (PPD 17/97 Rev.2(F» 

• Élaboration d'un plan directeur en matière d'industrialisation de la filière bois au Gabon en 
conformité avec les normes de gestion durable des forêts (PPD 18/96 Rev.2(1). 

De plus, le Gabon avait soumis en son temps deux projet de rédaction de plans 
d'aménagement: 

• Aménagement et réhabilitation de la réserve forestière d'Evaro wombolie au Gabon (PD 
11/95 

• Protection et restauration de la diversité biologique dans la forêt naturelle de Zilé au Gabon 
(PD 12/95) 

Le groupe d'experts chargé de l'analyse des projets avait souhaité de réexaminer lesdites 
activités après accomplissement du projet PD 8/95 sur la stratification. Les zones visées par 
ces anciens projets se trouvent à juste titre pris en compte par la présente proposition de projet. 

3.7.2 _Relations avec des actions pertinentes soutenues paLd'autrasJjonate~J~ 

L'intérêt du présent projet repose sur la collaboration existente avec les actions entreprises par 
d'autres organismes. 

Le profrJ-t EorêJ en EnvkOllftemenJ (PEE): 

Vaste projet financé par la Banque Mondiale, le PFE possède en autre, un volet sur les 
inventaires et aménagements forestiers. Les normes d'inventaires affinées dans le cadre de 
ce projet, serviront à la réalisation des inventaires dans les massifs sélectionnés dans le cadre 
du présent projet. 

De plus, les plantations localisées dans les massifs retenus bénéficie de l'inventaire et des 
photographies aériennes au 1: 1 a 000 réalisées dans le cadre du PFE. La cartographie de ces 
plantations est en cours. De toute évidence, notre projet a tout intérêt à se coordonner avec 
cette action. Ces plantations couvrent une superficie de 15 659 ha. 

La EondaJion rie la EOLê1 Gab..onais_e (EEGj: 

Ce projet est financé conjointement par la Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG) et 
l'État gabonais. Un de ses volets porte sur la réalisation d'inventaires forestiers dans 9 
provinces sur plus de 1 200 000 ha. Certaines de ces forêts inventoriées sont localisées dans 
les massifs forestiers retenus pour le présent projet. Cependant, il n'y a ni cartographie, ni plan 
d'aménagement. La prise en compte de ces 2 aspects devra être réalisée dans le cadre du 
projet proposé. Environ 150 000 ha de forêts seraient déjà inventoriés et les travaux ont dû être 
suspendus faute de moyens suffisants. 

La somme des travaux réalisés antérieurement dans le cadre du PFE et de FFG au bénéfice 
du projet est un facteur déterminant qui a réduit considérablement le budget au regard de la 
superficie à traiter. 
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La réalisation de ce projet repose sur la disponibilité, à temps, des photographies aériennes au 
1 :20 000 des massifs à inventorier. 

La disponibilité du personnel est également un facteur important. Le projet repose sur le fait 
qu'il existe un" pool" d'agents techniques spécialisés dans la réalisation d'inventaires forestiers 
ce qui diminue les coûts et la durée de formation du personnel. S'il s'avérait impossible 
d'utiliser ce personnel, des coûts supplémentaires devront être allouée à la formation. 
L'échéancier du projet serait également fortement compromis. Une solution de rechange serait 
de donner le layonnage et le comptage en sous-traitance. Les coûts que cela entraineraient 
devraient être évalués. 

Le niveau de motivation et de collaboration qui sera manifesté par les divers intervenants est 
également un facteur pouvant mitiger la portée du projet. 

Tous ces risques pourront être facilement minimisés tenant compte de l'expérience de la 
D.I.A.R.F. dans la gestion des projets forestiers antérieurs. 

Recueillement à l'aide d'un inventaire multi-ressource et d etudes complémentaires des 
informations utiles et nécessaires à l'élaboration des plans des massifs forestiers retenus 

Produit 1 La couverture photographique aériennes des aires à inventorier 

L'obtention d'une couverture photographique aérienne récente et à une échelle adaptée des 
aires à inventoriée est l'étape préliminaire et fondamentale du projet. Ce produit sera donné 
en soustraitance. Il peut-ainsi être subdivisé en deux activités principales, à savoir: 

• la préparation du dossier de commande ou d'appel d'offre: identification et planimétrie des 
zones à inventorier, localisation sur les cartes forestières au 1 :200000, élaboration du dossier 
technique et financier; 

• la prises de vues aériennes et livraison des photographies 

Le projet pourra compter également sur la mise a disposition par le PFE des photographies 
aériennes des plantations de la Mvoum, du Haut Como et de la Nkoulaga 

Produit 2: Photo interprétation et cartographie 

Les procédures d'inventaires repose sur la photo-interprétation et la cartographie. 

La livraison de ce produit s'effectuera en trois grandes étapes. 

• Photointerprétation préliminaire: 
Définition provisoire des strates végétales, localisation des points de contrôle à réaliser, 
exécution des contrôles terrestres, mise en place des layons et des parcelles échantillons 
sur les photos. De cette étape découlera une clef d'interprétation. 

27 



• Photointerprétation finale: 
Élaboration de la clef d'interprétation, photointerprétation, stratification des parcelles 
échantillons 

• Cartographie 
Photo-restitution assistée et numérisation, planimétrie, édition finale des cartes 

Produit 3: Inventaire forestier d'aménagement 

La réalisation de ce produit mise sur: 

• Mise en place des infrastructures, acquisition du matériel et de l'équipement, installation des 
équipements 

• Recrutement et embauche du personnel 
• Formation du personnel: séances de travaux pratiques pour la prise de données, l'utilisation 

des instruments de sondage et la compréhension des normes d'exécution; 
• Confection du plan de sondage: mise en plan des layons et des parcelles-échantillons sur 

les cartes au 1 :20 000. 

Produit 4: Appréciation des paramètres environnementaux, socioéconomiques et 
agroforestiers. 

Ce produit sera le fruit de l'intervention d'experts nationaux en écologie, en socio-économie et 
en agro-économie. Ces études sont essentielles pour la réalisation d'un aménagement intégré 
des ressources. 

Esquisse des plans d'aménagement 

Produit 5: Analyse et synthèse des études 

Ce produit consiste à: 

• Traiter et compiler des données; confectionner des tables de peuplement, de stock et de 
contenu; tarifs de cubage. Création de la banque de données. 

• Intégrer des données d'inventaire et des études écologiques, socioéconomiques et 
agronomiques au moyen du SIG 

• Élaborer et éditer des rapports d'inventaire: distribution des superficies et des volumes, 
description des peuplements, des caractéristiques environnementales, exposé des cas 
particuliers, etc. 

Produit 6: Rédaction de plan d'aménagement 

Les plans d'aménagement forestier s'inspireront des directives de l'OIST pour l'aménagement 
durable des forêts tropicales naturelles et des directives de l'OIST sur la conservation de la 
diversité biologique dans les forêts tropicales de production. 
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Toutes les activités et tous les apports nécessaires au projet sont listés au tableau suivant. Ces 
éléments sont répercutés directement dans les tableaux 4 à 8 de la partie 4 de la proposition, 
qui traite des budgets prévus pour l'exécution des travaux. 

Produit 1: Couverture 
photographique aérienne 
Activité 1.1 Préparation du dossier 0.5 mois directeur de 

de commande projet 
0.5 mois gestionnaire 
comptable 
0.5 mois secrétaire 
1 mois chauffeur 

Activité 1.2 Prises de vues 3 mois sous-traitance 
aériennes 

Produit 2: Photo-
interprétation et 
cartographie 

Activité 2.1 Photointerprétation 1 mois d'expert 
préliminaire international en 

photointerprétation 
2 mois de photo-
interprète 

Activité 2.2 Photointerprétation 3 mois d'expert 
finale international en 

photo interprétation 
8 mois de photo-
interprète 
25000 km de 
fonctionnement 

Activité 2.3 Préparation des 4 mois d'expert 
documents international en SIG 
cartographiques 6 mois de cartographe 

6 mois agent de saisie 
de la numérisation 
12 mois d'ingénieurs 
des eaux et forêts 
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Produit 3: Inventaire forestier 
d'aménagement 
Activité 3.1 Mise en place et 0.5 mois d'expert 

installation international en 
aménagement 
2.5 mois directeur de 
projet 
6 mois ingénieurs des 
Eaux et Techniques 
2.5 mois gestionnaire 
comptable 
2.5 mois secrétaire 
5 mois chauffeur 
Equipements et 
matériels 

Activité 3.2 Recrutement et 1 mois directeur de 
embauche du personnel projet 

2 mois ingénieur des 
eaux et forêts 
1 mois gestionnaire 
comptable 
1 mois secrétaire 
2 mois chauffeur 

Activité 3.3 Guides des travaux 2 mois ingénieur des Mise à jour des guides 
eaux et forêts des travaux de la DIARF 

Reproduction des 
documents 

Activité 3.4 Formation du personnel 0.5 mois expert Vérification de la 
international en compétence du 
aménagement personnel 
2 mois ingénieur des 
eaux et forêts Ajustement en fonction 

des objectifs particuliers 
de l'inventaire 

Activité 3.5 Confection d'un plan de 0.5 mois expert 285 000 ha à inventorier 
sondage international en sur 450 000 ha (tient 

aménagement compte des inventaires 
1 mois directeur de déjà réalisés dans le 
projet cadre du PFE et de la 
6 mois ingénieurs des FFG 
Eaux et Forêts 
1 mois gestionnaire 
comptable 
1 mois secrétaire 
2 mois chauffeur 
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Activité 3.6 Travaux de sondage 

Produit 4: Paramètres 
environnementaux, 
socioéconomiques et agroforestiers 
Activité 4.1 Etude écologique 

0.5 mois expert 
international en 
aménagement 
5.5 mois de directeur de 
projet 
5.5 mois de gestionnaire 
comptable 
5.5 mois de secrétaire 
32 mois d'ingénieurs 
des Eaux et Forêts 
32 mois d'adjoints 
techniques 
32 mois de boussolier 
64 mois de jalonneurs 
32 mois d'aide chaineur 
128 mois de 
machetteurs 
96 mois de compteurs 
botaniste 
32 mois de pointeurs 
32 mois de porteplaque 
et cableur 
43 mois de chauffeur 
32 mois de cuisiniers 
96 mois de porteurs 
640000 km de 
fonctionnement 
30000$ d'indemnités 
locales 

0.5 mois directeur de 
projet 
3 mois d'expert national 
en écologie 
0.5 mois gestionnaire 
comptable 
0.5 mois secrétaire 
1 mois chauffeur 
25000 km de 
fonctionnement 

Taux de sondage de 
0.75% 
Parcelles de 0.5 ha 
4 parcelles par km 
2 km par jour 
20 jours de travail par 
mois 
4 équipes de layonnage 
4 équipes de compage 

Equipe de layon nage: 
1 boussolier 
2 jalonneurs 
1 aide chaineur 
4 macheUeurs 

Equipe de comptage: 
1 adjoint technique 
3 compteurs botanistes 
1 pointeur 
1 porte plaque et 
cableur 

Equipe logistique 
+ 1 chauffeur 

3 porteurs 
1 cuisinier 
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Activité 4.2 Etude socioéconomique 0.5 mois directeur de 
projet 
3 mois d'expert national 
en socioéconomie 
0.5 mois gestionnaire 
comptable 
0.5 mois secrétaire 
1 mois chauffeur 
25000 km de 
fonctionnement 

Activité 4.3 Etude agronomique 0.5 mois directeur de 
projet 
3 mois d'expert national 
en agronomie 
0.5 mois gestionnaire 
comptable 
0.5 mois secrétaire 
1 mois chauffeur 
25000 km de 
fonctionnement 

Produit 5: Analyse et synthèse des 
données 

Activité 5.1 Traitement et 8 mois informaticien 
compilation des 16 mois agents de 
données saisie 

8 mois de directeur de 
projet 
1 mois expert 
international en 
aménagement 
36 mois d'ingénieur 
eaux et forêts 
8 mois de gestionnaire 
comptable 
8 mois de secrétaire 
16 mois de chauffeur 
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Activité 5.2 Intégration des données 1 mois expert 
d'inventaire international en 

Aménagement 
2 mois directeur de 
projet 
2 mois expert 
international en SIG 
2 mois cartographe 
2 mois informaticien 
8 mois ingénieur eaux et 
forêts 
4 mois agent de saisie 
2 mois gestionnaire 
comptable 
2 mois secrétaire 
4 mois chauffeurs 

Activité 5.3 Rapport d'inventaire 1 mois expert 
international en 
aménagement 
2 mois directeur de 
projet 
8 mois ingénieur des 
eaux et forêts 
2 mois gestionnaire 
comptable 
2 mois secrétaire 
4 mois chauffeur 

Produit 6: Esquisse de plan 
d'aménagement 
Activité 6.1 Rédaction 1.5 mois expert 

international en 
aménagement 
3 mois directeur de 
projet 
12 mois ingénieurs eaux 
et forêts 
3 mois gestionnaire 
comptable 
3 mois secrétaire 
6 mois de chauffeur 
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LCAORE LOGIQUE 

.:];'RESlrMÉNARRA "fIE' 
'·::'}:~l:~.:.?:~~~~f.;!J:\~/·· " ,.:.:JY·:· '.~:-> ; 

'OBJES;t'IF;DËDE'VEbOPI?EMENT"; '.,.,.;. . '.' .. .. ''''.' . ..... .,.... .... ,.",.. .. ............ ...... , ... >. ',' 

Gérer et aménager le territoire de la première zone 
forestière du Gabon dans une perspective de 
développement durable et en aménager les forêts 
selon les principes du rendement soutenu 

'INDICATEURS 
, '" ':>:~~;/:C' . ;</>,~: 
~if'" :";:~;:0>:'-

Interventions dans les divers 
types d'affectations par les 
utilisateurs concernés. 

Classement officiel des aires 
forestières de protection et de 
production proposées. 

Interventions sylvicoles et 
opérations d'aménagement 
forestier dans les forêts de 
production 

·······,·····~:; .. ~~·~~f~~T?~N· .... ···:··~:~~~~~~~·;~i;,,: ........... . 
Rapports produits par ces Volonté politique claire de 
utilisateurs; manifestations voir aboutir une telle 
visibles dans le paysage. démarche 

Textes officiels des 
décrets, règlements et 
ordonnances. 

.! 

Plans d'aménagement 
forestiers multi-ressources 
et rapports d'opérations. 

_._._----~._ ... _. --- --
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·,;RESUME~NARRATIF<;J; , .. ,; INDICAtEURS:' 
<:t,·;-~<;·; ~"~/>F 

;,QB~J;.~lIES$PECIFI.QUES .. » ..;}:' ·z;~';:,..:.< 

Recueillement à l'aide d'un inventaire Les résultats des inventaires 
multiressource et d'étude complémentaires, des existent pour des blocs 
informations utiles et nécessaires à l'élaboration totalisant 450000 ha de forêts 
des plans d'aménagement des massifs forestiers de production 
retenus 

Elaboration des plans d'aménagement Plan d'aménagement 

fPRQgJ)I1;SETJ\~JIVITES: •• ·:: .:f:.'> ri 

Produit 1: Couverture photographique Les photographies sont 
aériennes disponibles 

--- -_ .. _- -

·l\IIoVENSDE(· 
VEf{IEICATION· 

Les rapports d'inventaire 

Les cartes forestières 
finales au 1 :20 000 des 
massifs inventoriés 

Les base de données 
intégrées au SIG 

Le rapport du plan 
d'aménagement 

Les photographies 
aériennes au 1 :20000, les 
index et les plans de vol. 

-_._-

. ~[~i:~~l~~~~::? 

La phase 1 doit être 
complétée et les massifs à 1 

inventorier, identifiés 

Disponibilité de la 
couverture photographique 
aérienne 

Il importe que la D.I.A.R.F., 
Agence d'exécution 
mettent à disposition le 
personnel compétent à cet 
effet 
Les inventaires ont été 
réalisés et compilés. 

Disponibilité des cartes 
forestières 

Conditions d' ennuagement 
au dessus des zones à 
photographier 
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RË$wMENARRÀTIF <MeYEN$~DE '. , ·.·.·>·;I·~;1";H*'Bf)THE$ES ...•..... .• )f 
" . . ..../;;~!;;.. . • ... F,.B'\?i;; . ;.;;\!>" vÉ·RltlêA.1Jft~F[·L ;'<~,~;t~~;i.neE;~TINÊNTËStJ,;· ;m.·' 

Activité 1.1: Préparation du dossier de commande 0,5 mois Directeur de projet Dossier d'appel d'offre 

Activité 1.2 Prises de vues aériennes Sous-traitants 

Contrat de sous-traitance 

AppMtsüIBI: 
personnel de projet 

App.oJis Gab_on: 
Personnel de projet 

Livraison des 
photographies aériennes 

Aworts nJJ3J.: 
Sous traitants 

Produit 2: Photo-interprétation et cartographie 1 Photointerprétation complétée 1 Photos comportant tracés 
et cartes forestières finales d'interprétation 

Activité 2.1: Photointerprétation préliminaire 

Activité 2.2: Photointerprétation finale 

éditées 

1 mois d'expert international 
en photointerprétation 
2 mois de photointerprète 
Matériel de 
photointerprétation 
3 mois d'expert international 
en photointerpétation 
8 mois de photo-interprète 

Cartes forestières 

ApPQIÎs O~LB--I. 
personnel de projet 

Apports Gab_on 
personnel de projet 

App.ons Q.lH.I. 
personnel de projet 
immobilisation 
consommables 

App_Qds Gab_on 
personnel de projet 

Disponibilité des photos 

Disponiblité des cartes de 
base au 1 :50 000 

Disponibilité du matériel de 
photointerprétation 
Disponibilité et niveau de 
formation du 
photointerprète national 
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Activité 2.3: Préparation des documents 14 mois d'expert international AppoLts O~l~T. 
cartographiques en système d'information personnel de projet 

Produit 3: Inventaire forestier d'aménagement 

Activité 3.1: Mise en place et installation 

6 mois de cartographe Awo_cts Gabon 
6 mois agent de saisie de la personnel de proejt 
numérisation 
L'équipement est disponible 1 Factures et papiers 
et en place douaniers 

Le personnel est embauché 

Le plan de sondage est 
réalisé 

Liste de paie et contrats 

Le plan de sondage 

Résultats d'inventaire et 
cartographie de 15 659 ha 
de plantation réalisés dans 
le cadre du PFE sont 
disponibles 

Résultats d'inventaire de 
150 000 ha de forêts 

Travaux de sondage réalisés 1 Fiches de layon nage, de 1 réalisés dans le cadre du 
comptage et de vérification projet FFG sont 

disponibles 

0.5 mois d'expert 
international en 
aménagement 
2.5 mois directeur de projet 
6 mois ingénieurs des Eaux 
et Techniques 
2.5 mois gestionnaire 
comptable 

App_Qcts QJB.IL 
Personnel de projet 
immobilisation 
consommablles 

App-oJis Gabon 
personnel de projet 
immobilisation 
consommables 

Disponibilité du matériel 
d'inventaire et des 
véhicules 
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l';:; ., .•.•. ;~yy::,' .. , .. "lL~·;:;f{~~,~~~;~~~~~~I~",;itriil?1;i,~@);'·'· 
Activité 3.2: Recrutement et embauche du 
personnel 

Activité 3.3: Guides des travaux 

Activité 3.4: Formation du personnel 

Activité 3.5: Confection d'un plan de sondage 

1 mois directeur de projet ApP-Ql1s Q.LB~L 
2 mois ingénieur des eaux et personnel de proejt 
forêts ApPJ1cts Gabon 

personnel de projet 
2 mois ingénieur des eaux et 1 App-oos Q.1B..I. 
forêts personnel de projet 

0.5 mois expert international 
en aménagement 
2 mois ingénieur des eaux et 
forêts 

0.5 mois expert 
international en 
aménagement 
1 mois directeur de projet 
6 mois ingénieurs des Eaux 
et Forêts 

AppoJis GaQon 
personnel de projet 

App.OOs Q..LB.I. 
personnel de projet 

App-oJis Bab_Qn 
personnel de projet 

App_Ql1sQ.LB~I. 

personnel de projet 
App_oJis Gabon 

personnel de projet 

Normes d'inventaire de la 
D.I.A.R.F. 

Niveau de formation du 
personnel spécialisé 
(Iayonnage et comptage) 
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Activité 3.6: Travaux de sondage 

Produit 4: Paramètres environnementaux, 
socioéconomiques et agroforestiers 

"~f':~'[S~~S;,,~;,,; 
0,5 mois d'expert 
international en 
aménagement 
5,5 mois de directeur de 
projet 
5,5 mois de gestionnaire 
comptable 
5,5 mois de secrétaire 
32 mois d'ingénieurs des 
Eaux et Forêts 
32 mois d'adjoints techniques 
32 mois de boussolier 
64 mois de jalonneurs 
32 mois d'aide chaineur 
128 mois de macheUeurs 
96 mois de compteurs 
botaniste 
32 mois de pointeurs 
32 mois de porteplaque et 
cableur 
32 mois de chauffeur 
32 mois de cuisiniers 
96 mois de porteurs 

Les experts nationaux sont 
embauchés 

..... ::;{}i:~'v~~~~îl~~~f;·i·.,·,··]~~; :;~l~l~~~}~~:~yif1~;.:··;·· 
Apports Ql.al 

personnel de projet 
Voyage de mission 
Consommables 

Ap-P-Qcts Gab~o_n 
personnel de projet 
consommables 

Contrats 
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Activité 4.1: Etude écologique 1 0.5 mois directeur de projet 1 Rapport de l'étude 

Activité 4.2: Etude socio-économique 

Activité 4.3:· Etude agronomique 

Produit 5: Analyse et synthèse des données 

3 mois d expert national en 
écologie 

0.5 mois directeur de projet 
3 mois d'expert national en 

App_mi O~LBJ~ 
personnel de projet 
consommables 

Apport Gabon 
personnel de projet 

Rapport de l'étude 

socio-économie 1 ~oo OLaJ~ 
personnel de projet 
consommables 

App_nIT Gab_on 
personnel de projet 

0.5 mois directeur de projet 1 Rapport de l'étude 
3 mois d'expert national en 
agronomie 

Les tableaux sont compilés 
tous les tableaux sont 
construits 

Les bases de données 
d'inventaires sont intégrées 
au SIG 

Les rapports d'inventaire sont 
complétés 

App_oo QJ __ .B.I. 
personnel de projet 
consommables 

App-oo Gabon 
personnel de projet 

Les rapports d'inventaire 
finaux 

La structure et le contenu 
des bases de données 
dans le SIG 

Photo-interprétation 
définitive terminée et 
disponibilité des cartes 
forestières finales 
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Activité 5.1: Traitement et compilation des données 1mois d'expert international Apports U,J.H,I.: 

Activité 5.2: Intégration des données d'inventaire 

Activité 5.3: Rapport d'inventaire 

Produit 6: Plan d'aménagement 

en aménagement personnel de projet 
8 mois informaticien App-orts Gabon 
16 mois agents de saisie personnel de projet 
8 mois de directeur de projet 
8 mois de secrétaire 
8 mois de chauffeur 

1 mois expert international 
en Aménagement 
2 mois expert international en 
SIG 
2 mois cartographe 
2 mois informaticien 
4 mois agent de saisie de la 
numérisation 

1 mois expert international 
en aménagement 
2 mois directeur de projet 
8 mois ingénieur des eaux et 
forêts 
Les esquisses de plans 
d'aménagement sont 
préparées 

App-Ofls OJ.Rl 
personnel de projet 

App_Ofls Gabon 
personnel de projet 

Ap-Pl>Iis Q.LBl 
personnel de projet 

App-oJ'is Gab_oQ 
personnel de projet 

Les esquisses de plans 
d'aménagement 

Les travaux de sondages 
sont terminés et les 
données d'inventaires, 
compilées 
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Activité 6.1 Rédaction 1.5 mois expert 
international en 
aménagement 
3 mois directeur de projet 
12 mois ingénieurs eaux et 
forêts 

/'MOYENSO:E' '. 
:;!if;rVER.i~ÎCA;ff()N •. 

Apports Q .. LB~L 
personnel de projet 

Appmts Gabon 
personnel de projet 

sRYPOl'HE$ES.····." 
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7. PLAN DE TRAVAIL 

Produits 

G-:-COuverture photographique aérienne 1 

11.1 Préparation du dossier de commande • 1 1 1 

11.2~~~w~~~nn~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

[2 .. Piloto-interpr~tation et cartographie 

12.1 Photointerpétation préliminaire _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12.2 Photointerprétationfinale _=:1=1 :::!::::::!==!=::::=~::=!::=: 
12.3 Préparation des documents cartographiques 1 1 1 1 _L-.......L..-...L-..L.......JL....-.L---L.-L..----I 

[3~lIWerrtairestOrestiers d'aménagement 1 

13.1 Mise en place et installation _ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13.2 Recrutement et embauche du personnel • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13.3 Guides des travaux • 

13.4 Formation du personnel 1 1 • 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13.5 Confection du plan de sondage 1 _ 

13.6 Travaux de sondage 1 \ 1 _'---'--.L.-...L.-..L-....I---L..--'---'----'---L----J.---''---'---' 

4. Paramètres environnementaux, 
socioéconomiques et agroforestiers 

14.1 Etudes écologiques _ 
~~~~~~~~~~~~ 

\4.2 Etudes socioéconomiques _ 
~~~~~~~~~~~~ 

14.3 Etudes agronom iques _'---'---.l--...l .............. -->---'----'--.L..---'---'---'-----'-..L....-'--l.----'---'--............... 

@. Analyse et synthèse des dOnnées 1 



Produits 

\5.1 Traitement et compilation des données _ \ \ \ \ 

\5.2 Intégration des données d'inventaire _ \ \ 

15.3 Rapport d'inventaire 1 1 _L--L----L---I 
f6: Plan d'aménagement ._--- - -, 

16.1 Rédaction _ 



8. ARRANGEMENTS INSTITUTIOfiNEL~~POUR L'EXÉCUTION ET LE 
FO~cnOJ.lNEMENI 

La Direction Générale des Eaux et Forêts du Ministère des Eaux et forêts sera l'organisme 
étatique responsable du projet. Elle a pour mission la mise en oeuvre des activités du secteur 
forestier au niveau national et ce, en vertu des dispositions du décret n001746/PR/MEF du 20 
décembre 1983. 

L'encadrement technique de l'inventaire et de l'élaboration des plans d'aménagement sera 
confié plus spécifiquement à la Direction des Inventaires, des Aménagements et de la 
Régénération des Forêts, initiatrice de l'actuelle étude. 

Le projet sera exécuté sous la responsabilité d'un Directeur de projet national qui assurera la 
gestion du projet et suivra étroitement toutes ses activités, du début jusqu'à la fin. La structure 
de gestion technique et financières est présenté dans les figures 3 et 4. 

Tout le personnel engagé pour les travaux de terrain pourra l'être sur proposition de l'ingénieur 
responsable, mais avec l'approbation du Directeur de la D.I.A.R.F. Les experts nationaux et 
internationaux seront choisis par la D.I.A.R.F. après acceptation du Directeur exécutif de 1'01BT. 

L'OIBT et le Gouvernement du Gabon sont les deux sources de financement du projet. Les 
sommes provenant de 1'0lBT seront déposées dans un compte en devise d'une banque de 
Libreville et les opérations de décaissement nécessiteront les signatures conjointes du Directeur 
de la DGEF et de la D.I.A.R.F. 

Le projet est une étude préparatoire à l'aménagement d'environ 450 000 ha de forêts. 
L'aménagement forestier engendrera des revenus à l'État gabonais par les taxes et les 
redevances forestières payées par les titulaires des permis d'exploitation. L'aménagement 
forestier est en principe un investissement durable. Il est concevable que l'Etat gabonais 
disposera des fonds pour la poursuite des travaux d'aménagement, une fois la phase pilote 
d'assistance technique terminée. 

Il revient au projet de mettre au point les modalités d'exécution des plans d'aménagement 
forestier. 

Le gouvernement du Gabon se réserve le droit de soumettre aux bailleurs de fond sous forme 
de projet le tout ou partie des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des divers plans 
découlant de la présente proposition de projet. 



Figure 4: Organigramme de la gestion technique du projet 

1 

Direction Générale des Eaux et Forêts 

DIST 

DIARF 

Directeur de projet 

-1 
Ingénieurs des Eaux Experts nationaux et Administration et 

et Forêts i nternatio na ux soutien logistique 
-Comptable 
-Secrétaire 
-Chauffeurs 

Adjoints techniques 
des Eaux et Forêts 

Equipes de 
manoeuvres 
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Figure 5: Organigramme de la gestion financière de la contribution de 1'0lBT 

018T 

Direction Générale 
des Eaux et Forêts 

1 Service Administratif 1 
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8.3 Personnel d'EllJcadrement 

En vue de favoriser un transfert de connaissances, le projet se déroulera avec la participation 
effective des cadres nationaux. L'ensemble du projet sera sous la supervision administrative 
et institutionnelle d'un Directeur national de projet. 

Pour la réalisation du projet, le personnel d'encadrement de l'agence d'exécution internationale 
sera composé de 3 experts: 

Un Expert international en aménagement forestier, expert principal, responsable de 
l'encadrement technique du projet. 
Un Expert international en système d'information 
Un Expert international en photo-interprétation 

Quatre ingénieurs des Eaux et Forêts seront intimement liés au projet tout au long de son 
exécution. De plus, un photointerprète et un cartographe travailleront en étroite collaboration 
avec les experts internationaux. 

Avant le démarrage effectif du projet, le Gouvernement du Gabon s'engage à mettre à la 
disposition du projet sa contribution, telle qu'elle apparaît au paragraphe des apports. 

La suite logique du projet sera la mise en oeuvre effective des plans d'aménagement. 
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PARTIE III: SURVEILLANCE, ÉVALUATION ET RAPPORTS 

Les rapports d'avancement du projet seront présentés à tous les six mois à compter de la date 
de démarrage, c'est-à-dire la date de mise en place de la première tranche de fonds. 

Chaque visite du responsable du projet à l'DIST sera précédée d'une mise à jour de dernier 
rapport semestriel datant d'au plus deux semaines. Si une visite de l'DIST modifie de quelque 
façon que ce soit le contenu du projet ou les apports des parties impliquées, un rapport suivra 
immédiatement qui reflètera ces modifications. 

Un rapport d'achèvement du projet sera produit moins de 2 mois après son terme. 

Le projet sera soumis à une surveillance par les représentants de l'DIST à mi-parcours, soit 13 
mois après le démarrage du projet. La mission d'examen consistera en une visite à l'agence 
d'exécution et sur les lieux du projet afin d'apprécier la progression du projet sous tous ces 
aspects et établir des modifications à la programmation, s'il ya lieu. 

Une mission d'évaluation du projet par des experts indépendants aura lieu 3 mois avant la fin 
du projet. 

Date apLè~ démarrage 

6 mois 
12 mois 
13 mois 
18 mois 
24 mois 

27 mois 

Rap_p-oJis_, s_uoœiJlanc_e, éJLaluatioJJ 

1 er rapport d'avancement des travaux 
2ème rapport d'avancement des travaux 
Mission de supervision OIST 
3eme rapport d'avancement des travaux 
4eme rapport d'avancement des travaux 
Mission d'évaluation 
Rapport d'achèvement 
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PARTIE IV: BUDGET DU PROJET 

~1_. __ BUQGELGLQBALllUP~QJEI 

Le budget du projet est présenté de manière à fournir le plus de détails possibles pour l'analyse. 
Les coûts ont d'abord été calculés par activité à partir du tableau qui liste les apports 
nécessaires pour la réalisation du projet. Les budgets par source de financement et par 
composante et sous-composante ont été ensuite élaborés. 

" est à noter que la composante" Divers" est répartie sur toutes les activités au pro rata du 
coût de chacune d'elles. 

Les budgets annuels par composante et sous-composante ont aussi été préparés séparément 
pour chacune des deux sources. Enfin un budget annuel consolidé et par composante résume 
l'ensemble. 
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TABLEAU 4: Budget global du projet par activité 

APPORT PAR ELEMENT BUDGETAIRE ($EU) 
1 

Suivi, 
1 

PRODUITS/ACTIVITES 
Personnel Sous Voyage de 

Immobilisation Consommables Divers 
évaluation et Total global 1 

du projet Traitants mission administration par activité 
OIBT 

Produit 1: Couverture photographique aérienne 
Activité 1.1 Préparation du dossier de commande 2100 105 2205 
Activité 1.2 Prises de vues aériennes 130 000 6500 136500 
Produit 2: Photo-interprétation et cartographie 
Activité 2.1 Photo-interprétation préliminaire 14400 720 15120 
Activité 2.2 Photo-interprétation finale 46800 13 000 2000 3090 64890 
Activité 2.3 Préparation des documents cartographiques 76300 3815 80115 
Produit 3: Inventaires forestiers d'aménagement 
Activité 3.1 Mise en place et installation 23700 441000 1000 23285 75532 564517 
Activité 3.2 Recrutement .et embauche du personnel 6600 330 6930 
Activité 3.3 Guides des travaux 2400 120 2520 
Activité 3.4 Formation du personnel 8400 420 8820 
Activité 3.5 Confection du plan de sondage 17400 870 18270 
Activité 3.6 Travaux de sondage 254200 3 000 100000 17950 375150 

Produit 4: 
Paramètres environnementaux, 
socioéconomiques et agroforestiers 

Activité 4.1 Etudes écologiques 11100 5000 805 16905 
Activité 4.2 Etudes socioéconomiques 11100 5000 805 16905 
Activité 4.3 Etudes agronomiques 11100 5000 805 16905 
Produit 5: Analyse et synthèse des données 
Activité 5.1 Traitement et compilation des données 111 600 3 000 5730 120330 
Activité 5.2 Intégration des données d'inventaire 60000 3000 63000 
Activité 5.3 Rapport d'inventaire 30000 1500 31500 
Produit 6: Plans d'aménagement 
Activité 6.1 Rédaction 44400 2220 46620 

Total par élément budgétaire 731600 130 000 3 000 454000 121000 72070 75532 1587202 
Note: les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la proposition originale 

SC) 



Tableau 5: Budget du projet par source de financement 

international en ent 6 mois x 12000$ 

nh, ... tniint.::.rn.o 6t<>tinn 4 mois x 12000$ 

Expert international en système 
d'information 

72000 72000 

48000 48000 



Autres matériels (outils, gilets de 
'\It:lr"'t"'t:l, calculatrices, etc. 

28000 

15000 

28000 
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TABLEAU 6: Budget annuel de la contribution du Gouvernement gabonais 

accessoires 28000 28000 

chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la proposition 0 .., 
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TABLEAU 7: Budget annuel de la contribution de l'OIBT 

Expert international en 
aménagement 
Expert international en 

Expert international en système 
d'information 

72 000 24 000 

48 000 36 000 

24000 24 000 

12 000 
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TABLEAU 8: Budget consolidé du projet 



ANNEXE 1 

TERMES DE RÉFÉRENCE DES EXPERTS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX 



1. Expert international en aménagement forestier 

Durée: 6 mois (en 2 périodes) 

Lieu d'affectation: 

Description du travail: 

Qualifications: 

Libreville 

En étroite collaboration avec les Ingénieurs des Eaux et 
Forêts et sous la supervision du Directeur national du projet, 
l'expert devra: 

• Assurer l'encadrement technique du projet 
• Assister le Directeur du projet pour le suivi administratif 

du projet 
• Superviser la planification, la mise en oeuvre et la 

coordination des activités du projet 
• Préparer et présenter aux autorités concernées les 

rapports périodiques (techniques et administratifs) 
d'avancement des travaux 

• Préparation du dossier de commande de la couverture 
photographique aérienne 

• Mise en place et surveillance des préparatifs 
d'inventaires forestiers 

• Analyse et synthèse des données d'inventaires 
• Fournir un appui à la rédaction du rapport d'inventaire 
• Fournir un appui à la préparation des plans 

d'aménagement 
• Fournir un appui à la rédaction du projet de mise en 

oeuvre des plans d'aménagement 

Maîtrise en aménagement forestier. Expérience pertinente 
dans les domaines de la cartographie et de l'inventaire 
forestier 

Bonne connaissance de l'aménagement des forêts 
tropicales et des problèmes de développement des pays 
tropicaux; une expérience dans le domaine de 
l'aménagement et la gestion participative des ressources en 
milieu africain serait un atout 

Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite 
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2. Expert international en photo-interprétation 

Durée: 

Lieu d'affectation: 

Description du travail: 

Qualifications: 

4 mois 

Libreville 

En étroite collaboration avec le photo-interprète 
(homologue), l'expert devra: 

• Assurer la supervision des travaux d'interprétation des 
photos aériennes 

• Préparer une note technique et les clés d'interprétation 
nécessaires 

• Former les photo-interpètes de la contrepartie nationale 
• Participer à la préparation des normes de stratification et 

de photo-interprétation forestière 

Ingénieur des Eaux et Forêts avec maîtrise en photo
interprétation 

Expérience d'au moins 10 ans en milieu forestier tropical 

Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite 

3. Expert international en cartographie SIG 

Durée: 

Lieu d'affectation: 

Description du travail: 

Qualifications: 

6 mois 

Libreville 

En étroite collaboration avec le cartographe (homologue), 
l'expert devra: 

• Superviser l'élaboration de normes de cartographie à 
l'échelle du 1 :20 000 

• Superviser et exécuter la réalisation des cartes 
forestières au moyen du système d'information 
géographique 

• Intégration des données d'inventaire au SIG 

Maîtrise en cartographie; spécialisé et expérimenté dans les 
applications SIG; bonne connaissance du logiciel ARC/INFO 
et autres logiciels accessoires 

Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite 
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4. Expert national en écologie 

Durée: 

Lieu d'affectation: 

Description du travail: 

Qualifications: 

3 mois 

Lieux des zones inventoriées 

• Etude des ressources cynégétiques et halieutiques 
nécesssaires au développement communautaire 

• Etude des population animales en relation avec leur 
habitat 

• Rédiger un rapport sur les aspects écologiques de la 
zone de projet appuyés d'informations statistiques et 
géographiques 

Formation universitaire en biologie ou écologie avec 
spécialisation en, Bac+5 au minimum. Minimum de 5 
années d'expérience dans le domaine. 

Réel intérêt à oeuvrer sur le terrain 
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5. Expert national en socio-économie 

Durée: 

Lieu d'affectation: 

Description du travail: 

Qualifications: 

3 mois 

Lieux des zones inventoriées 

• Etablir l'importance de la population rurale dans la zone 
du projet 

• Etablir des fiches d'enquête pour mieux formuler la 
problématique de l'étude 

• Identifier le mode de vie et comportement des 
populations par ethnie face à l'utilisation des ressources 
naturelles 

• Etudier les mouvements migratoires des populations, les 
conflits potentiels concernant l'utilisation des terres et les 
contraintes de développement des populations rurales 

• Formuler des propositions pour l'amélioration de la 
participation des populations aux activités économiques 
de chacune des zones du projet tout en tenant compte 
des contraintes de préservation et conservation des 
ressources naturelles 

• Rédiger un rapport sur les aspects socio-économiques de 
la zone de projet appuyés d'informations statistiques et 
géogr3phiques 

Formation universitaire en sociologie avec spécialisation en 
sociologie rurale, Bac+5 au minimum. Minimum de 5 
années d'expérience avec enquêtes en mlieu rural ou 
enseignement en en matière de sociologie. 

Réel intérêt à oeuvrer sur le terrain 
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6. Expert national en agro-économie 

Durée: 

Lieu d'affectation: 

Description du travail: 

Qualifications: 

3 mois 

Lieux des zones inventoriées 

• Délimitation des terroirs villageois, des potentiels 
agricoles et détermination des moyens à mettre en 
oeuvre pouf assurer le développement communautaire 

• Délimitation des potentiels agricoles 
• Détermination des moyens à mettre en oeuvre afin de 
• Rédiger un rapport sur les aspects agro-économiques de 

la zone de projet appuyés d'informations statistiques et 
géographiques 

Agronome ou Agroforestier avec expérience d'au moins 5 
ans en milieu rural dans le domaine de l'agroforesterie et de 
la gestion des terroirs. 

Réel intérêt à oeuvrer sur le terrain 


