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"REFORESTACION ~ MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 
LOS BOSQUES NATURALES DE NEBLINA EN JAEN-SAN IGNACIO _ .. 

1 _ CONTEXTO LEGAL 

El presente proyecto es presentado por el Gobierno'del Perú, 
de conformidad con el párrafo 1 del art.ículo 23, capít.ulo VII 
del Convenio Internacional de las Maderas Tropícales - CIMT. 

Este proyecto cumple asimismo con los objetivos list.ados bajo 
las letras c, e, f y h del artículo 1 del CIMT y cubre el 
aspecto descrit.o en la letra a, b, c y d del párrafo 5 del 
artículo 23, capítulo VII del convenio. 

De otro lado dentro de la Legislación Peruana. el Decreto Ley 
21147, establece que los recursos forestales del país deben. 
aprovecharse en armonía con el interés. social (Art. 7), que el 
Minist.erio de Agricultura es el encargado de su administración 
(Art.. 4) Y que .los programas de desarrollo en terrenos 
forestales deben considerar tant.o el aprovechamiento y el 
manejo forest.al sustentable (Art. 61 y 62) > por lo que el 
presente Proyecto está enmarcado dentro de estos linea~ientos 
generales de polít.ica. 

Asimismo es import.ant.e . dest.acar que el Programa Nacional de 
Acción Forest.al (PNAF) est.á interesado en foment.ar Proyectos 
de Manejo forestal sustentable para poder cumplir con las 
metas estipuladas por la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT), para el año 2,000. 

11_ EL PROYECTO 

l. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Las provincias de Jaén y San Ignacio, en el 
depart.ament.o de Cajamarca y pert.enecíentes poli ticamente 
a la región Nor Oriental del Marañon,' se encuent.ran 
ubicadas en la denominada región Selva Alta. 

La Región' de SeJva Alta, está caract.erizada por 
constit.uir un área geográfica ubicada a lo largo de las 
estribaciones orientales de la cordillera de loS Andes, 
ocupa un área de aproximadamente 230,000 km2 a nivel 
nacional y se ubica entre los 600 y 3800. metros de 
al t.i tud, con precipitaciones superiores a 1500 mm y 
temperaturas superiores a 10s'22 grados centígrados. 
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En las úl t.imas décadas, esta reglon y específicamente las 
provincias de Jaén y san Ignacio vienen sufriendo un 
fuerte det.erioro y destrucción de sus bosques naturales, 
debido . principalmente a' factores de carácter 

.. socioeconómicoentrelos que se . encuent.ran: 

a) 

b) 

c) 

La agricultura migratoria, considerada como uno de 
los fact.ores que viene deteriorando el bosque en 
forma alarmante, debido a la presencia de 
agricultores errantes que vienen principalmente de 
la parte alta de Piura (Ayabaca y Huancabamba) y de 
Cajamarca (Chota y Cutervo) quienes con la 
aplicación de prácticas agrícolas inapropiadas y 
realizando tala rasa y quema de· los bosques 
naturales de la región sin el aprovechamiento 
adecuado del mismo, provocan la pérdida de la 
cobertura vegetal e impiden la regeneración 
natural. 

Según estimaciones realizadas por la Secretaria 
Region·al de Asuntos Productivos y Extractivos de la 
Región Nor-Oriental del Marañón, los ecosistemas 
nat.urales han sufrido alteraciones drásticas. Se 
reporta que el año 1975 los bosques naturales 
ocupaban un área del orden de 342,788 ha, sin 
embargo según estimaciones para el año de 1990 eran 
del orden de 219,948 Ha la cual reportaría una 
deforest.ación anual de más de 8,000 ha por año, 
cifra considerada alarmante y que constituye 
preocupación regional y a nivel nacional~ 

La explotación irracional, otro factor determinante 
debido a que. no se cuent.a con un Plan de Manej o 
Forest.al lo que permi t.e que los pequeños 
extractores legales e ilegales con los métodos 
tradicionales de ext.racción selectiva, deterioren 
el bos.que, no dejando siquiera posibilidad para la 
regeneración nat.ural. 

Los incendios forestales, vienen a ser otro de los 
factores que influyen en la depredación de estos 
bosques. Todos los años enormes ext.ensiones de 
bosques son convertidos en áreas para agricul t.ura y 
pastizales al ser sometidos en los meses secos de 
(Junio - Julio) a quemas para dejar sus tierras 
list.as para la próxima campaña. Sin embargo a 
t.ravés de ello provocan la quema accidental de los 
bosques circundantes (Ministerio de Agricultura, 
1987) . 
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d) Inadecuación de Politicas de Desarrollo y de 
Conservación de los Recursos Naturales~ constituye 
otro de los factores importantes ya gue se carece 
de una adecuada política coherente que vele por la 
conservación- de-1m3 recursOs naturales renovables. 

A la fecha se han promulgado muchos dispositivos legales 
pero estos no han tenido resultados positivos al haber 
carecido de recursos económicos para velar por su 
cumplimiento. De otro lado se señala gue ante una escasa 
capaei tación comunicación y extensión forestal a to"do 
nivel, los agricultores errantes no se identifican con la 
importancia de la conservarción y manejo adecuado de 
este recurso. 

La presencia de estos factores anotados constituyen la 
identificación de una problemática, cuyos efectos 
negativos son la acelerada pérdida de la cobertura 
vegetal, erosión de los suelos, pérdida de la fertilidad 
de los suelos reflejada a través de los bájos indices de 
producción por hectárea y de la potencialidad de las" 
cuencas abastecedoras de agua, especialmente para el 
consumo, est.e último que se refleja a través de la 
contaminación de las aguas de los rios e indirectament.e 
afectando a los sectores" poblacionales más débiles. Ello 
se refleja por ejemplo en las altas tasas de mortalidad 
(ConsejD Nacional de Población, 1985). 

Por su parte" en el aspecto ecológico, se provoca la 
extinción de las especies de flora y fauna endémicas de 
la región; tales corno el Venado Blanco (Odocoileus 
yirginianus), el Venado Colorado (Mazama americana), el 
Tapir de Montaña (Tapirus pinchagus), el Oso de Anteojos 
(Tremarctus ornatus) y en lo gue respecta a la flora 
tenernos plantas epifitas tales corno las bromeliáceas y 
orquideas, registrándose entre ellas a variedades que se 
dan únicamente en la zona de Jaén y San Ignacio, no 
existiendo otras a nivel mundial. Es necesario resaltar 
que la Convención sobre el Comercio Int.ernacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fa~na Silvestres (CITES) 
incluye en su apéndice 1 a varias especies mencionadas 
lineas arriba. 

En la región corno consecuencia de todo ello, se da el 
empobrecimiento y deterioro del nivel de vida del 
poblador local y regional, lo que amerita la adopción de 
estrategias que posibiliten revertir este proceso. 

El presente Proyecto contempla el Manejo Sustentable de 
los Bosques Naturales en las Provi~cias de Jaén y San 

"Ignacio, contemplando acciones de reforestación, manejo 
de la regeneración natural, aplicación de un plan de 

3 
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manejo sustentable, através de un plan definido de cortas 
y aprovechamiento y ejecución de un pequefio programa de 
investigación forestal aplicada, actividades de 
motivación, extensión y' capacitación para los 
beneficiariosdéT'Proyect6, así cOlno parara poblációnen 
general. Asismismo, propone la constitucJón de 'pequeñas , 
empresas forestales pél.ra el mejor aprovechamiento de los 
recursos forestales maderables y para el mejoramiento de 
la economía rural familiar. 

En la actualidad en el área de estudio se cuenta solo con 
una industria de aserrío en actividad, la cual se 
abastece de madera de la zona del Chaupe. Dicha industria 
no cuenta con Planes de Manejo y Programas de 
Reforestación. 

El Pr0yecto trabajará en las líneas de capacitación y 
trnasferencia de tecnología en maneJo forestal y 
aprovechamiento de bosques con la industria existente y 
las nuevas a instalarse. Asi mismo se propiciará que 
haya una mayor y mejor integraCión del binomio industria
bosque. 

La sede del Presente Proyecto se ubicará en la provincia 
de Jaén y San Ignacio del Departamento de Cajamarca 

'Región Nor Oriental del Marañón Sub Región 1 Jaén. Las 
localidades consideradas en esas provincias son: La 
Coipa, San José de Lourdes, Huarango Namballe, Santa 
Rosa y Tabaconas San Ignacio, de la provincia de San 
Ignacio y Pomahuaca, Colasay, Chontalí y Jaén de la 
provincia de Jaén. Las coordenadas geográficas está 
comprendida entre los paralelos 5" y 6°15~ de latitud Sur 
y entre los meridianos 78°45~ y 79"15" de longitud 
Oeste. 

En ' Jaén San 1 gnac io se cuent.a con aproximadamente 
100,000 y 188,000 ha. para bosques de producción y 
protección respectivamente. En los Anexos NQ 01 y 02 se 
muestra la situación actual de los bosques de San Ignécio 
y un resumen de la extensión superficial por unidad de 
clasificación correspondiente a los distritos de las 
provincias de Jaen San Ignacio. 

Finalmente se anota que el presente Proyecto está 
enmarcado dentro de los lineamientos expuestos en los 
foros Macroregionales de concertación de prioridades 
realizados en los meses de octubre-noviembre del año 1991 
e incluidos en la elaboración del Plan Nacional de Acción 
Forestal 1988 - 2000, para el Perú . 
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2_ OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elevar-
c el c~nivel·c de" vida de los campesinos, a 

t.ravés de su integración y part.icipación en las 
acti vidades de manej o y aprovechamient.o sustentable 
de los recursos forestales provenient.es de los 
bosques nat.urales de las Provincias' de Jaén-San 
Ignacio, én la Región Nor Oriental del Marañón. 

Contribuir a la Conservación de los recursos 
forestales de los Bosques Amazónicos, 
sensibilizando a la población y fomentando el uso 
racional de los recursos Suelo-Agua-·Bosque, a fin 
de cont.rarrestar los efect.os negativos ocasionados 
por la agricultura migratoria. 

Estos objetivos se cumplirán mediant.e el desarrollo del 
proyecto en 02 fases: 

2.2. FASE 1: 

OBJETIVO INMEDIATO 1 

Desarrollar un modelo de Manejo forestal 
Sust.ent.able con obj eti vos compatibles al 
desarrollo regional y al uso racional de los 
bosques naturales de neblina en las p~ovincias 
de Jaén y San Ignacio . 

RESULTADO. 

Establecimiento de un Modelo de Manejo Forestal 
sustent.able para un área de 20,000 hectáreas de 
bosques naturales de neblina comprendidas en las 
provincias de Jaén y Sén Ignacio. 

ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollar en la Primera Fase serán: 

l. Elaboración de un Plan de Uso de la Tierra (para el área 
del proyect.o y áreas limítrofes). 

2. Formulación de un Plan de Manej o Forestal Sustentable 
para 20,000 has ( nivel de Factibilidad) , como 
reforzamiento técnico y de programación a las actividades 
propuestas por los ejecutores del Pro~ecto. 

5 



Los términos de referencia para la formulación del Plan de 
Manejo sustentable deberán de estar encuadrados dentro de los 
siguientes lineamient.os: 

a.Diagnost.icode la Zona del Proyecto 

*' Descripción Medioambient.al (geologia, suelos, clima 
vegetación y fauna silvestre, ecologia). 

* Caracteristicas Socioeconómicas. 

Caracteristicas generales de la~oblación población 
urbana y rural, tasas de crecimiento). 
Caracteristicas socio-culturales (nivel educativo, 
costumbres, organización social, etc). 
Tenencia y uso de la tierra 
Infraestructura zonal. 
Estructura polít.ico-administrativa. 

Diagnóstico Forest.al, realizado a través de' inventarios 
forestales. 

* Potencialidad del Recurso forestal existente. 
Clasificación de tierras por capacidad de uso 
mayor. 
Tipificación 
forestales. 

de los Bosques y plant.aciones 

Caracterización de los Bosques y plantaciones 
(composición, estructura, dinámica poblacional, 
regeneración natural). 
Infraestructura forest.al (viveros forestales, 
ensayos o experimentos existentes) 
Conocimientos y experiencias forestales (individual 
y de las organizaciones sociales). 

* Diagnóst.ico del Mercado y del mecanismos de 
comercialización de Productos forestales 

. Productos para el mercado local. 
_ Productos para el mercado regional y nacional. 

PLAN DE MANEJO 

Selección de las áreas especifica en las localidades 
consideradas para la aplicación del Modelo. de Manejo 
forestal. Las localidades· en esas provincias son: La 
Coipa. San José de' Lourdes, Huarango Namballe, Santa Rosa 
y Tabaconas San Ignacio, de la provincia de San Ignacio 
y Pomahuaca, Colasay, Chontali y Jaén de la provincia de 
Jaén. 

6 
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Elección de especies forestales. 
Estrategias propuestas para el 
naturales puros y mix~os, 
sobreexplot.ados y degradados): 

Consideraciones técnicas: 

manejo (en bosques 
poco_ int.ervenidos, 

Regeneración natural: especies, tratamientos 
silviculturales, Plan de Cortas; área, volúmenes y 
sistemas de aprovechamiento). 

Reforestación: especies, abastecimiento, manejo y 
conservación de semillas, viveros forestales, 
técnicas de producción, técnicas de plantación, 
Sistemas de plantación, tratamientos 
silviculturales, Plan de aprovechamiento; turno, 
área de cortas, volúmenes y sistemas -de 
aprovechamiento) 

Estrategias para' la formación de empresas comunales 
forestales AUTOSOSTENIDAS, ligadas especialmente para el 
aprovechamiento y comercialización de las maderas. Dichas 
empresas comunales forestales aut.osostenidas son las 
unidades productivas que se comformarían en las 
comunidades cercanas al proyecto, con el fin de 
aprovechar en forma sustentable los productos direct.os 
del bosque con la participación empresarial de los mismos 
campesinos. 

En forma paralela a la ejecuc~on de la formulación del 
Plan de Manejo y en base a los antecedentes, experiencia 
de trabajo en la zona de parte de los ejecutores y pre
formulación del Proyecto se irániniciandb acciones 
programadas especialmente en las áreas siguientes: 
Convenio~ y contratos con las comunidades beneficiarias. 
Establecimiento del Programa de Sensibilización, 
promoción y extensión a los beneficiarios del Proyecto, 
así como a la población en general. 
Establecimiento de viveros forestales y producción de 
plánt.ulas. (Objetivo 2}. 
Zonificación de áreas para instalación de plantaciones 
forestales para los 02 primeros afios y para el manejo de 
la regeneración natural(Objetivo 3). 
Identificación de fuentes de semillas forestales. 
Establecimiento de plantaciones forestales (Objetivo 3). 
Establecimiento de parcelas permanentes de crecimiento 
con carácter de investigación. 
Determinación de primeras áreas para ejecutar un 
aprovechamiento racional. 
Conformación de Primeras Empresas Forestales Comunales, 
para el aprovechamiento y comercialización de productos 
maderables. -

7 
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3. Investigación ,Forestal Aplicada. 

Estudios: 

2.2.2. 

E~tudios Silvlcultural~s, d~ndrológicos, 
crecimiento y manejo forestal. 
Estudios de sistemas productivos asociados. 
Usos de las maderas. 
Investigación de mercados específicos. 

OBJETIVO INMEDIATO 2 

Establecimiento de viveros forestales en las 
distri tos ubicados en el área de influencia del 
Proyecto, para satisfacer las necesidades de las 
actividades de reforestación. 

RESULTADO. 

Instalación de 04 Viveros Forestales en los 
distri tos de La Coipa, Chirinos, Chontalí y San 
Ignacio, con una producción total de 200,000 
plantas (25,000 plantas / vivero / campaña) al 
culminar la Primera Fase del Proyecto. 

ACTIVIDADES 

Recopilación de información catastral py"eliminar 
del área de influencia del prdyecto. 

OBJETIVO INMEDIATO 3 

Diseñar y ejecutar un programa de difusión, 
motivación y capacitación forestal dirigido a 
campesinos de las Provincias de Jaén y San Ignacio, 
acerca de la importancia de la conservación y uso 
racional de los recursos naturales de la Región. 

RESULTADO. 

Sensibilizaci¿n de los pobladores de las provincias 
de Jaén y san Ignacio sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales y 
capacitación de los mismos en actividades 
relacionadas al mejor uso y manejo de los recursos 
forest.ales. 

8 
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ACTIVIDADES 

Diseño del Sistema de Extensión' y Capacitación 
destinada a los benefic1ari()s del Proyecto ya la 
población en general, sobre 'aspectos educativos y 
tecnológicos_ 

Realización de talleres y seminarios locales y 
regionales, conducentes a difundir los obj eti vos 
del proyecto, así como a lograr la participación de 
investigadores, técnicos y autoridades del 
subsector forestal en apoyo a la ejecución del 
mismo. 

OBJETIVO INMEDIATO 4 

Estaplecimiento de. un Módulo Demostrativo para el 
Aprovechamiento Integral de los Recursos Forestales 
Maderables de los Bosques Naturales de las 
Provincias de Jaén y San Ignacio, con fines de 
demostrar al grupo beneficiario (comunidades y 
grupos campesinos) la factibilidad técnica de la 
ejecución de l~ extracción forestal acorde con los 
lineamientos de un uso racional y sostenido del 
bosqJle, 'así como la Creación de un ,Centro de 
Transformación-Capacitador para Productos 
Forestales Maderables y constitución de Unidades 
Productivas Comunales. 

RESULTADO 

Instalación de un Módulo de Manejo y 
Aprovechamiento Forestal en 300 hás de bosques 
naturales, la instalación de un Centro Capacitador
Productor para la Transformación de los Productos 
Forest,ales Maderables y const,i tución de Unidades 
Producti vas Comunales (Empresas Forestales 
Comunales) . 

ACTIVIDADES 

Las actividades a eje,cutar estarán enmarcadas dentro del 
Plan Específico de Manejo Forestal, sin embargo de 
acuerdo a la estrategia de ejecución del Proyecto, las 
actividades que deberán de ser contempladas en forma 
paralela a la ejecución de la formulación del Plan de 
Manejo y en base .. a los antecedentes , experiencia de 
trabajo en la zona de, parte de los ejecutores y pre
formulación del Proyecto las acciones programadas 
especialmente en est,a área serán las siguientes: 

9 



e (~;~)~S.~:~·:';·:-.i: '.:' .. 
,.:.",'.' '.:~::': 

.. 
. ~ ..... - .. 

] 

- ') 

. 1 
] 
:0) 
.]-

:1 .. ' 

J 
1 
.1 
J 
J 

. :> 

2.2.5 

Elaboración de un estudio de Mercado y 
Comercialización para las principales especies 
maderables de los Bosque snaturales de las 
Provincias de Jaen y San Ignacio. 

Estudio detallado del Area de intervención (Area de 
corta) . 

Selección de especies de acuerdo al estudio de 
Mercado realizado. 
Inventario detallado (al 100 %) del área de 
intervención (Determinación del volumen, 
frecuencia y distribución/ubicación de árboles 
comerciales) . 
Plan de Construcción de Caminos y carreteras 
de acceso, al Módulo Demostrativo. 

OBJETIVO INMEDIATO 5 

Fomento de la Investigación Forestal Aplicada, a 
fin de permitir la consolidación, reforzamiento, 
modificación y mejoramiento de las técnicas, 
métodos y sistemas propuestos en el Manejo y 
Aprovechamiento sustentable de los Bosques 
Nat.urales de las Provincias de Jaén y San Ignacio. 

RESULTADO 

Incremento de los indices de productividad, a 
t.ravés de la aplicación de técnicas mejoradas y 
validadas que permitan el Manejo y Aprovechamiento 
sustentable de los Bosques Naturales de las 
Provincias de Jaén y San Ignacio . 

ACTIVIDADES 

Dentro de la ejecución del Plan de Manejo Forestal se 
considera que deberá de exist.ir un planteamiento 
especifico para la Investigación forestal a través de un 
denominado PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL APLICADA. 
Sin embargo, en forma paralela a la ej ecución de la 
formulación del Plan y en base a los ant.ecedentes, 
experiencia de trabajo en la zona de parte de los 
ejecutores y pre~formulación del Proyecto se irán 
iniciando acciones programadas especialmente en las áreas 
siguientes: 

Identificación de especies forestales: Se 
colectarán muestras botánicas para las especies 
propias de los bosqúes Nublados. Una vez colectada 
se procederá a su identificación en los 

10 
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laboratorios de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, .Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y en el Herbario de la Universidad Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque. 

Estudios sobre biología reproductiva: 
Especialmente para la identificación y sl~inistro 
de semillas, pues se requiere asegurar la 
disponibilidad de semillas de las especies de los 
bosques de Neblina. Para ello es necesario hacer 
estudios paralelos sobre el tratamiento de 
semillas, calendario fenológico, marcado de árboles 
padres e investigación sobre técnicas de producción 
y propagación vegetativa en vivero. 

Asimismo se identificarán árboles semilleros, con 
fines de obtener material genético para la 
propagación. Para la selección de estos árboles se 
considerarán sus cua:lidades fenotípicas 
principalmente, recti t,ud de fuste, vigor, capacidad 
de reproducción y accesibilidad. Se identificará, 
seleccionará y marcaran los árboles semilleros. 

Estudios sobre Regeneración Natural. Se 
establecerán parcelas de manejo de la regeneraclon 
'na~ural para estudiar, el comportamient,o de los 
brinzales de las especies consideradas. 

Instalación de Parcelas Permanentes de 
Crecimiento. se instalarán con el objetivo de 
determinar la dinámica 'poblacional de los Boaques 
de Neblina. en la Primera Fase se instalarán cuatro 
parcelas permanentes de crecimiento. El tamaño de 
las parcelas serán-de 0.5 has. 

2.3 FASE 11 

2.3.1. OBJETIVO INMEDIATO 1 

Desarrollar u modelo de manejo Forest,al Sustentable con 
objetivos compatibles al desarrollo regional y al uso 
racional de los bosques naturales de neblina en la 
provincias de Jaen y San Ignacio. 

RESULTADO 

Establecimiento de un Modelo de Manejo Forestal 
Sustentable para un área de 20,000 hectáreas de bosques 
naturales de neblina comprendidas en la provincias de 
Jaen y San Ignacio. 

11 
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2.3 .. 2 

ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollar en la Segunda Fase serán:, 

1. Aplicación del Plan de Uso de la Tierra (para el 
área del Proyecto y áreas limitrofes). 

2. 

3. 

4. 

5. 

, 

Aplicación del Plan de Manejo Forestal Sustentable 
para 20,000 hectáreas en la zona del Proyecto. 

Establecer Convenios y 
comunidades beneficiarias. 

Contratos con las 

Establecimiento de vive~os forestales y rpoducción 
de plántulas. (Objetivo 2). 

Zonificación de áreas para la 
plantaciones foretales y para el 
regeneración naturaL (Objetivo 3)'-

instalación 
manejo de 

de 
la 

6. Establecimiento' del Programa de Sensibilización, 
promoción y extensión a los beneficiarios del 
Proyecto, asi como a la población en general 
(Objetivo 4). 

7. Establecimiento del Modulo de Manejo 
Aprovechamiento Forestal (Objetivo 5). 

y 

8. Aplicación del Programa de Investigación Forestal 
Aplicada para los Bosques de Neblina . 

OBJETIVO INMEDIATO 2 

. Establecimiento de viveros forestales en los distritos 
ubicados en el área de influencia del Proyecto , para 
satisfacer las riecesidades de las actividades de 
reforestación. 

RESULTADO . 

. Instalación de 04 viveros forestales en los distritos 
de la Coipa, Chirinos, Chontali y San Ignacio, con una 
producción t.otal de 300,000 plantas (25,000 plant.as / 
vi vera / campaña) al culminar la Primera Fase del 
Proyecto. 

12 



1 i' 

-1 

] 

"1 

1 
] 

) " 

J ' 

") 

.1 
] 

"l. 

], 
"J 

] 

J 
1 
J ' . 

J 

I 

ACTIVIDADES 

Establecimiento de 04 viveros forestales en los 
distritos considerados (01 vivero por distrito). 

Selección de especies forestales. 

De acuerdo a las experiencias y a la composiclon 
característica de los Bosques Natur"ales de Jaén y 
San Ignacio, las especies que deberán ser 
consideradas para el manejo forestal y la 
reforestación serán las siguientes, entre otras: 

Cedro 
Ceibo 
Catahua 
Nogal 
Papayo 
Palo colorado 
Pasallo 
Palo balsa 
Roble 
Roble amarillo 

Cedrela sp. 
Chorisia sp. 
Hur..a crepjtans 
Ju¡lans neotropica 
Jacaranda digitata 
Genipa sp. 
Bombax discolor 
Ochroma sp. 
Aniba sp. 
Aniba sp. 

Algarrobo 
Angolo 
Romerillo 
Romerillo 

Prosopis pallida 
Pjthecellobjum multjflorum 
macho Podocarpus rospigljosij 
hembra Podocarpus utilior 

Saucesillo Podocarpus olejfolius 
Cerezo blanco Huntingja sp. 
Cerezo colorado Huntingja oalabura 
Faique Acacia sp. 
Guabillo o Shimbillo 
Güasimo 
Huayo 
Guayacán 
Ihuahuana negra 
Ishpingo 
otras especies. 

Guazuma ulmifolia 
Anadenanthera sp. 
Tabebuia sp. 
Cordia sp. 
Amburana sp. 

Heliacea 
Bombacacea 
Euforbiácea 
Juglandacea 
Lauracea 
Rubiacea 
Bombacacea 
Bombacacea 
Lauracea 
Lauracea 
Leguminosa 
Leguminosa 
Podocarpácea 
Podocarpácea 
Podocarpacea 
Elaeocarpacea 
Elaeocarpacea 
Leguminosa 
Leguminosa 
Sterculiacea 
Leguminosa 
Bignoniacea 
Borraginacea 
Legúminosa 

Las características de los árboles mas importantes se 
describen en el Anexo NQ 03. 

Recolección y/o compra de material reproductivo, 
materiales e insumos en general para la conducción 
de los viveros. 
Producción de 300,000 plantas en total para los 
primeros 03 afios del Proyecto (Segunda Fase). 
Establecimiento de comités foreétales para la 
producción de plantones. 
Recolección y/o compra de material reproductivo 
garantizado, y provenient.e de árboles semilleros 

13 
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seleccionados en la Primera Fase de Ejecución del 
Proyecto. 
Suministro materiales e insumas en general para la 
conducción de los viveros. 
Reprogramación de la Producción anual para los 
próximos 03 años, de acuerdo a lo estipulado al 
Plan de Manejo Forestal ejecutado en la Primera 
Fase del Proyecto. 

OBJETIVO INMEDIATO 3 

Establecimiento de plantaciones y manejo de la 
regeneraclon natural sobre terrenos forestales, 
para contrarrestar los efectos destructivos de la 
deforestación masiva en las Provincias de ~aén y 
San Ignacio. 

RESULTADO 

Instalación de 300 has de plantaciones forestales 
en terrenos de aptitud forestal y ej ecUción de 
actividades de manejo de la regeneración natural en 
los bosques naturales de las Provincias de Jaén· y 
San Ignacio, al culminar la Primera Fase· del 
Proyecto. 

ACTIVIDADES 

. Elección de áreas para reforestación en las provincias 
de Jaen y San Ignacio, de acuerdo a los planteamientos 
presentados en el documento del Plan de Manejo Forestal 
Sustentable: 

Establecimiento de 300 hás de plantaciones 
forestales. 
Se considerarán las siguientes modalidades: 
. Plant,ación en fajas de enriquecimiento. 
. Plantación a campo abierto. 

Plantaciones Agroforestales 

a) Plantación en fajas de enriquecimiento 

30 % 
50 % 
20 % 

Est,e sistema se aplicará en los bosques 
intervenidos, consiste en establecer las 
especies seleccionadas en fajas de 5 metros 
de ancho aperturadas en el bosque con un 
distanciamiento entre plantas de 3 metros y 
entre fajas paralelas de 20 metros. La 
orientación de las fajas es de Este a Oeste, 
lo que permite un mejor aprovechamiento de la 
luminosidad. 

14 
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b) Plantación a campo abierto 

Son plantaciones establecidas a pleno Sol. 
Consiste en aprovechar los terrenos 
abandonados' por 'la agricultura 'migratoria 
a través de plantaciones forestales. El 
,dis,tanciamiento de la, plantación puede ser 
variable,' utilizándose normalmente 
distanciamientos de ( 3x3, 4x4, o 5x5 metros 
entre plantas y planta. La densidad de las 
plant.;lciones variará de 400 al, 100 plantas 
por hectárea. 

c) Plantación Agroforestal 

Esta sistema está orientado a la subsistencia 
de la población rural que incluye la siembra 
de productos agrícolaE? para consumo y las 
plant,aciones forestales. Esta asociación 
protege y mejora el ecosistema natural, asi 
como favorece la economia campesina en forma 
directa por lo que ha sido recomendable para 
incluirlo entre las acciones del proyecto. 

Ejecución de actividades específicas tales como, limpieza 
del terreno, marcaClon, hoyación, t,ransporte de 
plántulas, plantación propiamente dicha, riegos y sistema 
de protección de las plantaciones (mantenimientos). La 
época de plantación se efectuará en el periodo de lluvia 
(Noviembre a Febrero). 

Aplicación inicial de técnicas de manejo de la 
regeneración natural en áreas demostrativas. Meta 
inicial 100 ha. Ejecución de actividades 
específicas: liberación de la regeneración, 
evaluación, eliminación de competencia, 
tratamientos silviculturales, etc. 

Reprogramación de metas de ácuerdo a los 
planteamientos estipulados en el Plan de Manejo Forestal. 

. Para el aprovechaminento del vuelo forestal de la parte 
sosmetida al Area reforestada, se establecerán Convenios 
entre los pobladores locales o Asociaciones de 
Productores ó colonos y el Proyecto (el Programa Nacioanl 
de Acción Forestal como ente jurídico), que especifique 
que el product,o obtenido de las plantaciones forestales 
sea distribuido equitativamente entre el Proyecto y los 
beneficiarios ( 50 % por cada parte), del valor de la 
madera en pie, al final de la rotación. El ingreso 
obtenido por el Proyécto. será asignado a un Fondo 
Regional Forestal, cuyos objetivos entre otros serán el 
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de continua'r e incrementar las áreas de reposiclon 
forestal en las áreas de los Bosques de Neblina. Las 
especificidades de este mecanismo serán e.laboradas por le 
Comité Directivo y el Jefe d~l Proyecto. 

OBJETIVO INMEDIATO 4 

_ Diseñar y ejecutar un programa de difusión, motivación 
y capacitación forestal dirigido a campesinos de las 
Provincias de Jaen y ::,an Ignacio, acerca de la 
import.ancia de la conservación y uso racional de los 
recursos naturales de la Región. 

RESULTADO 

· Sensibilización de los pobladores de las provincias de 
Jaén y San Ignacio sobre ls importancia de la 
conservación de los recursos naturales y capacitación de 
los mismos en actividades relacionadas al mejor uso y 
manejo de los recursos forestales. 

ACTIVIDADES 

· Ejecución del Programa dirigido a los beneficiarios del 
Proyecto y a la población en general, sobre aspectos 
educativos y tecnológicos. 

· Realización de cursos dirigidos a los pobladores, asi 
como al personal seleccionado del proyecto; sobre las 
áreas de comunicación, gestión empresarial, relaciones 
humanas, admiministración, técnicas de taller . 

.. Realización de cursos de capacitación específica sobre 
técnicas de propagaclon y producción en viveros 
forestales, técnicas de establecimiento de plantaciones 
forestales, técnicas de manejo y técnicas de 
aprovechamiento y transformación de .los recursos 
maderables. 

· Realizar cursos de Capacitación para Técnicos y Obreros 
en Transformación de las Maderas (aserria, carpinteria, 
preservación, secado, .manejo de equipos-afilado, etc). 

Realización .de talleres y seminarios locales y 
regionales, conducentes a difundir los obj eti vos del 
proyecto, asi como lograr la participación de 
invest.igadores, técnicos y autoridades del sub-sector 
forestal en apoyo a la ejecución del mismo. 
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2.3.5 OBJETIVO INMEDIATO 5 

Establecimiento de un Módulo Desmostrativo para el 
Aprovechamiento Integral de' los recursos forestales 
maderables de los Bosques Naturales-de, las Provincias d-e -
Jaén San Ignacio, con fines de ,demostrar la grupo 
beneficiario (comunidades y grupos campesinos) la 
fatibilidad técnica de la ejecución de la extracción 
forestal acorde con los lineamientos de un uso racional 
y sostenido del bosque, asi como la Creación de un Centro 
de Transformación Capacitador para Producots 
Fo~estales Maderables y constitución de Unidades 
Productivas Comunales. 

RESULTADO 

. Instalación de un Módulo de Aprovechamiento Forestal en 
100 hás de Bosque Naturales, al culminar la Primera Fase 
de ejecución del Proyecto, la instalación de un Centro 
Capacitador - Productor para la Transformación de los 
Productos Forestales Maderables y constitución de 
Unidades Productivas Comunales (Empresas Forestales 
Comunales). 

ACTIVIDADES 

- Elección de áreas (Ordenamiento Territorial) para el 
Manej o y Aprovechamiento Forestal Sust.entable en las 
Provincias ,de Jaén y DSn Ignacio, de acuerdo a los 
planteamientos presentados en,el documento del Plan de 
Manejo. 

- Establecimiento del Módulo Demostrativo para el Manejo 
y Aprovechamiento Forestal. 

Manejo y Aprovechamiento Forestal demostrativo 
(selección de árboles, marcado, limpieza de 
área, tala, trozado, cubicación y calificación 
de trozas, etc). 
Transporte menor. 
Cálculo de costos por rubro y/o actividad 
re,alizada. 

- Estableci~iento del Centro Capacitador-Productor para 
la transformación de los Productos maderables, con fines 
de dar mayor valor agregado a la materia prima obtenida: 

Implementación de unidades de Aserrio y 
Carpinteria. 

Producción de madera aserrada a partir de las 
especies maderables de los Bosques Naturales 
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de las Provincias de Jaén y San Ignacio. La 
producción estará dirigida principalmente para 
satisfacer el mercado local y regional. Las 
líneas de produccióh estarán orientada para la 
fabricación de muebles en general, . e 
implementos de equipos en general 

Conformación de Primeras Empresas Forestales 
Comunales, para el manejo forestal, el 
aprovechamiento y comercialización de productos 
maderables, con fines de agrupar a beneficiarios 
para obtener mayores ventajas en su actitud frente 
al uso racional y al mejor'aprovechamiento de los 
recursos forestales, así como para aprovechar las 
ventajas inherentes en la comercialización por 
product,ores Organizados. Esta empresas se 
consti tuirán, a su vez, en mecanismos adecuados 
para segurar la activa y conciente participación de 
los pobladores del área, en las actividades del 
Proyect,o y en las que se efectuarán luego de la 
finalización del mismo. Igualmente este modelo 
empresarial incorporaría procedimientos internos 
que garanticen la equi tati va distribución de los 
beneficios entre los miembros de la comunidad. 

Disefiar en base a las conclusiones y 
recomendaciones del Estudio, los mecanismos para 
una mejor cómercialización de los Productos con 
fines de elevar los ingresos económicos de los 
grupos y comunidades beneficiarias.· 

Reprogramación de metas para los afios siguientes, 
sobre la ampliación del Módulo de Manejo y 
Aprovechamiento Forestal, de acuerdo a la propuesta 
del Plan de Manejo. Se tendrá que reforzar aspectos 
ligados al aprovechamiento forestal, especialmente 
en base al mejoramient.o de las técnicas de 
transporte. Se tendrá que discutir la viabilidad de 
la utilización de Cables Aéreos para el transporte 
de trozas. 

Reforzar los plant,eamient,os y estrategias para la 
conformación de las Unidades de Producción forestal 
(Empresas Forestales Comunales), dando énfasis 
especialmente a los aspectos ligados al Manejo 
Forestal como ele~ento de partida para el disefio de 
las actividades de aprovechamiento forestal 
(explotación) y potenciar la producción de 
productos transformados con fines de exportación 
regional. 

18 
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2.3.6 

Mantener la sostenibilidad de los Programas de 
Capacitación para esta área en la segunda fase del 
Proyecto. 

OBJETIVO INMEDIATO 6 

. Fomento de la Investigación Forestal Aplicada, a fin de 
permitir la consolidación reforzamiento, modificación y 
mejoramiento de las técnicas, métodos y' sistemas 
propuestos en el Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 
los Bosques 'Nat.urales de la Provincias de Jaén y San 
Igancio. 

RESULTADO 

. Incremento a los índices de productividad, a través de 
la aplicación de técnicas mejoradas y validadas que 
permitan el Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los 
Bosques Naturales de las Provincias de Jaén San Ignacio . 

ACTIVIDADES 

Las actividades de la Fase 11, comprenden la aplicación 
de las propuestas presentadas en el Plan de Manej o 
Forestal, para el PROGRAMA DE INVESTIGACION FOHESTAL 
APLICADA. Los Estudios generales enfocados' en esta 
segunda etapa serán los si@lientes: 

Estudios Silviculturales, dendrológicos, 
crecimiento y manejo forestal. 
Estudios de sistemas productivos asociados. , 
Estudios de Manej o forestal. Establecimiento de 
Parcelas Demostrativas para Cortas de mejoramiento, 
raleos, etc. 
Mejoramiento de la t.ecnología de Aprovechamiento y 
transporte forestal. 
Usos de las maderas. 
Investigación de mercados especificos. 
Otros estudios. 

Difusión de la Investigación a través de boletines, 
artículos, así com la elaboración de Manuales 
Técnicos. 
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2_3_ INSUMOS 

El Estado Peruano, a través de los . ej ecutores el Programa 
Nacional de Acción Forestal, Organismos No Gubernamentales y los 
Comités Forestales, de las Provincias de Jaén y San Ignacio, 
asignarán el personal obrero y administrativo, así como 
infraestructura requerida para el Proyecto. Los aspectos de 
asesoramiento y seguimiento de las acciones serán reali~ados por el 
Programa Nacional de Acción Forestal (PNAF). 

Por su ~arte, la OIMT financiará'gastos corrientes correspondientes 
a la contratación de personal técnico y directivo, gue estará 
int.egrado por un . j efe de proyecto (ingeniero' forestal), ocho 
profesionales de campo (.03 ingenieros forestales, 04 técnicos 
forest.ales y un especialista en Extensión y Capacitación). Asimismo 
financiará los gastos de operación en g~neral(financiamiento del 
Plan de Manejo forestal, materiales y equipo para la capacitación 
y extensión forestal, así como la compra de materiales e insumas en 
general), así como la adquisición de una camioneta (doble tracción) 
y 05 motocicletas. las' que servirán para alcanzar mayor 
operatividad en los trabajos planificados. 

2 _ 4 _ PLAN DE TRABAJO 

El Plan de trabajo específico para alcanzar los objetivos del 
Proyecto, será elaborado por el responsable del mismo, a partir del 
inicio del' Proyecto. Los aspectos generales que, considerará el 
mismo serán los siguientes: 

El Plan de Trabajo Anual, subdivididos en planes trimestrales. 
Estos a su vez contendrán una descripción detallada de las 
actividades de campo y gabinete, elaborados en forma semanal. 

En el Cuadro adjunto se presenta un cronograma global tentativo 
para la ejecución de las actividades del Proyecto: 
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BIMESTRES 

ACTIVIDADES 

FAS! 1 

-Organización y puesta en 
Jarcha. 

-Plan de Uso de la Tierra 
-Plan de Manejo· Forestal 
-Extensíon y Capacitación 
Diseño: 
Ejecución: 

-Módulo de Manejo y 
Aprovechniento Forestal 
Diseño: 
Ejecución 

-Investigación Forestal 
Diseño: 
Ejecución: 

fm II 

* Aplicación del: 
-Plan de Uso de la Tierra 
-Plim de Manej o r orestal 
.Instalación de Viveros 
.Producción de Plantones 
.Preparación del Terreno 
para plantación. 
. Plantación 
-Extensión y Capacitación 
Ejecución: 

-Módulo de Manejo y 
Aprovechniento forestal 
Ejecución: 

-Investigación forestal 
Kjecución: 

7 

CiOIOGUIIA DI ACTIVIDADIS 

!lO ABO AlO ARO 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 

x x x x x x 

x 
x x x x x 
XII X 1 

1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 X 

x x x x 
x 1 

1 x x 

x 1 x 
1 x· x 
x x x 
x x x 

x x x 
x x x 

( 

x 1 x 

x 1 X 

x x x 
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2_5_ MARCO PARA UNA PARTICIPACION EFECTIVA DEL PERSONAL. 

, 
El Esquema para una participación efectiva del Personal del 
Proyecto, está contemplado a través de la formulación de los 
términos de referencia para la designación del Jefe del 
Proyecto, así como la delineación de funciones para el 
personal técnico y administrativo de apoyo. De otro lado la 
estructura organizativa del Proyecto, será establecida por el 
Jefe del Proyecto eI). común acuerdo con el Comité consultivo 
integrado por un representante del Programa Nacional de Acción 
Forestal, un representante de la Organización Internacional de 
la Maderas Tropicales (OIMT) y una autoridad local(del 
municipio y/o regional). El equipo de trabaj o estará compuesto 
por: 

01 Ing. Forestal (Jefe del Proyecto) cuya función básica 
será la de coordinar y ejecutar las actividades de 
reforestación, manejo y transformación reportando a la 
autoridad y, realizando tareas procurando la mejor 
organización de los recursos. 

01 experto de profesión Ing. Forestal cuya función básica 
será la de coordinar y ejecutar las actividades de 
Reforestación. 

01 experto de profesión Ing. Forestal· cuya función básica 
será la de coordinar y ejecutar las actividades de Manejo 
del Recurso Forestal. 

01 experto de profesión Ing. Forestal, cuya función 
básica será la de coordinar y ejecutar las actividades de 
Transformación de Productos Forestales. 

01 experto de profesión Ing . Forestal, cuya función 
básica será la de coordinar y ejecutar las actividades de 
Investigación forestal. 

01 experto en Extensión y Capacitación forestal, cuya 
función básica será la de desarrollar la metodología de 
extensión y capacitación forestal. 

Consul tor Internacional, para acciones específicas de 
apoyo al Proyecto. 

Equipo de Consultores Nacionales, para la elaboración del 
Plan de Manejo Forestal 
04 técnicos forest.ales de apoyo a la labor de los 
Ingenieros forest.ales. 
Personaladminist.rativó. 
Chofer. 
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ORGANIZACION y MARCO INSTITUCIONAL .. 

La ej ecucJ.on del Proyecto se realizará a través del 
Programa Nacional de Acción Forest.al (PNAF), del 
Ministerio de Agricultura, a través del establecimiento 
de convenios con instituciones relacionadas al Proyecto 
( Organismos No Gubernamentales, Municipio, 
Organizaciones de productores e instituciones en 
general). El Proyecto dependerá jerárquicamente del PNAF, 
en virtud del D.S. No 016-88-AG de fecha 23 de Febrero de 
1988. 

Asimismo, se encargará de las acciones de organiza~ión, 
seguimiento y evaluación del Proyecto. 

\ 

En el tiempo de ejecución del proyecto habrá una transferencia 
de tecnologia al PNAF, el cual se encargará de continuar el 
proyecto a través de la Sub-Actividad Jaen - San Ignacio (~) 
al finalizar la Cooperación Internacional. 

Asi mismo la asistencia de financiamiento una vez culminado el 
proyecto se hará también a través de la Sub-Actividad en 
mención con Fondos de Tesoro Público. 

Aspecto importante de la Estrategia Institucional del Proyecto 
es la de involucrar la participación de las organizaciones e 
instituciones establecidas en la Región . 
Instituciones colaboradoras: 

Universidad Nacional de Cajamarca. 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua. 
Concejo Provincial de Jaén 
Concejo Provincial de San Ignacio. 

Dentro del aspecto organizacional del proyecto, este tendrá como 
componentes funcionales a los siguientes elementos: 

COMITE DIRECTIVO: Responsable de la definición de objetivos y 
estrategias asi como de las labores de seguimiento y evaluación 
global del proyecto. Está conformado por representantes de la OIMT, 
el PNAF, Organismos de Base, y el Jefe del Proyecto. 

~* Sub Actividad Jaen - San Ignacio. - Programa regular de 
trabajo del PNAF en ese lugar, en las actividades de reforestación 
y extensión forestal. 

23 
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JEFE DE PROYECTO: Responsable técnico-administrativo del proyecto. 
Conduce, ej ecuta y supervisa la ejecución de las actividades 
programadas .. Depende de la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional de Acción Forestal. ' 

COMITE . DE COORDINACION INTERINSTlTUCIONAL: Responsable de la 
60ncertación y definición de acciones a desarrollar en la zona del 
Proyecto. Estará conformado por la Unidad Agraria de la Sub Región 
de Jaén (Región Nor Oriental del MaraBon), Comités d~ Reforestación 
de las Provincias de Jaén y San Ignacio, Universidades, Proyecto 
Especial Jaén-San Ignacio-Bagua, entre otros. 

UNIDADES OPERATIVAS: Su función consiste en la ejecuclon de las 
actividades propias de las Líneas de Acción del Proyecto: 

Línea de Reforestación (manejo de vivero y plantaciones 
forestales) 
Línea de Manejo forestal. 
Línea de Aprovechamiento y Transformación Forestal. 
Línea de Extensión y Capacitación Forestal. 
Línea de Investigación Forestal Aplicada. 

24 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

COMITE 
DIRECTIVO 

JEFE 
PROYECTO 

COMITE 
---- INTERINSTITUCIONAL 

ADMINISTRACION SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

Unid. Operativas~Actividades 

LINEA DE 
REFORESTA -

CION 

LINEA DE 
MANEJO 
FORESTAL 

I 
LINEA DE 

APROVECHAMIEN 
TO FORESTAL 

LINEA DE 
INVESTIGACION 

FORESTAL 
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111. CONTROL 7 EVALUACION E INFORMES 

El Control de las actividades se efect.uará a través de la 
solicitud y presentación de informes de avances mensuales que 
involucren, tanto el aspecto técnico como el administrativo. 

Por otro lado la evaluación del Proyecto será objeto de examen 
triparti to, efectuada con participación del gobierno; a través 
del Ministerio de Agricultura (Dirección General Forestal y de 
Fauna), el Ejecutor y la OIMT, cada 12 meses. El jefe del 
proyecto preparará y someterá a cada una de las reuniones de 
examen tripartito un informe de evaluación del rendimiento del 
proyecto. 

Al final de la Primera Fase del Proyecto será presentado un 
Informe Final detallado de las acciones del mismo el que será 
enviado con antelación al Comité Evaluador, un mes antes, de la 
Evaluación final. 

La propuesta para la Segunda Fase del Proyecto, será 
presentada, a los Organismos Internacionales de Cooperación 
como resultado de los objetivos logrados en la Primera Fase y 
para lograr la continuación de las ,actividades esbozadas en el 
Plan de Manejo Forestal realizado. 

"1 ' IV. - PRESUPUESTO 

4.1 FASE 1 (01 año) 

1 
""J.' , .. 

" 

:.J 
MESES SUB 

RECURSOS NACIONALES (En US $) HOMBRE TOTAL TOTAL 

] 
A) PERSONAL 22,800 

-01 Coordinador Nacional 12 6,000 
-02 AsistÉmtes Administrativo 24 7,200 
-01 Contador 12 4,800 
-01 Secretaria 12 2,400 
-01 Chofer 12 2,400 

J B) RECURSOS FISICOS(Infraestructura) 15,000 

1 
-Oficinas 10,000 
-Mobiliario y equipos de oficina 5,000 

TOTAL DE RECURSOS NACIONALES US$ )ólar 37,800 
I 
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MESES 
RECURSOS EXTERNOS (En US $) BOMBRE 

A) PERSONAL 

- 01 Jefe de Proyecto 12 
- 03 Ingenieros Forestales 36 
- 01 Especialista en Extensión 12 
- Consultor Internacional 02 

B) SERVICIOS CONTRATADOS 
.: - Plan de Manejo Forestal para 

20~000 has de Bosques de Neblina 
- Plan Uso de Tierras(Ordenamiento) 

C) GASTOS GENERALES DE OPERACION 

- Combustible e insumas generales 

D) CAPACITACION y EXTENSION FORESTAL 

E) INVESTIGACION FORESTAL 

G) GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

H) MONITOREO OIMT 

1) IMPREVISTOS 

SUB 
TOTAL 

14,400 
28,800 
7,200 

20,000 

40,000 

20,000 

10,000 

TOTAL DE RECURSOS EXTERNOS US$ Dólar 
I 
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TOTAL 

70,400 

10,000 

10,000 

10,000 

9,500 

10,000 
.~ 

9,600 

199,500 
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4.2 FASE 11 (03 años): 

RECURSOS NACIONALES (En US$) 

A) PERSONAL 

- 01 Coordinador Nacional 
- 02 Asistentes Administrativos 
- 01 Contador 
- 01 Secretaría 
- 01 Chofer 
- 30 Obreros 

B) RECURSOS FISICOS (Infraestructura) 

- Oficinas 
-Terrenos para Viveros 
- Mobiliario y Equipos de Oficina 

Vehículos: 
- 01 Camión de 08 toneladas 
- 04 Motocicletas 
- Equipos de Aserrio y Carpintería 

TOTAL DE RECURSOS NACIONALES 

28 

MESES SUB 
HOMBRE TOTAL TOTAL 

230,400 

36 18,000 
72 21,600 
36 14,400 
.36 7,200 

, \ 

36 7,200 
1080 162,000 

140,000 
-

25,000 
30,000 
10,000 

50,000 
10,000 
15,000 

US$ Dólar 370,400 
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RECURSOS EXTERNOS (En US$) 

A) PERSONAL 

- 01 Jefe de Próyecto 
- 03 Ingenieros Forestales 
- 04 Técnicos Forestales 
- 01 Especialista en Extensión 
- Consultor Internacional 

B) SERVICIOS GENERALES DE OPERACION 
.' - Instalación de 300 hás de plan

taciones forestales 
(600 US$/ha Ver Cuadro Adjunto) 

- Combus.tible e Insumos para las 
actividades de manejo y aprov. 
forestal. 

D) CAPACITACION y EXTENSIONFORESTAL 

E) INVESTIGACION FORESTAL 

F) EQUIPOS:· 
- 01 Camioneta (4x4) 

05 Motocicletas 
Implementación Taller Transfor. 
Mecánica(Aserrio y Carpinteria) 
Equipo para Aprovechamiento 
Forestal (Motosierra,cables, etc) 
Computadora, instrumentos de 
ingenieria, fotocopiadora,etc. 

G) GASTOS ADMINISTRATIVOS. (5.5%) 

H) MONITOREO OIMT 

I) IMPREVISTOS 

TOTAL DE RECURSOS EXTERNOS 

29 

MESES SUB 
;HOMBRE TOTAL TOTAL 

308,400 

36 54,000 
108 108,000 
144 57,600 

36 28,800 
06 60,000 

300,000 

180,000 

120,000 

45,000 

45,000 

155,000 
20,000 
15,000 

50,000 

50,000 

20,000 

46,550 

36,000 

41,600 

US$ Dólar 977,550 
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] PRESUPUESTO CONSOLIDADO (US$) 

'1 
RECURSOS FASE 1 FASE 11 

'1 " 

RECURSOS NACIONALES 37,800 370,400 

J RECURSOS EXTERNOS 190,000 915,000 

::1 · . 

T O TAL 227,800 1 J 285,400 

") 
'. 

:) 
· . COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE PLANTACIONES FORESTALES 

] Valor Valor 
R U B R O Unidad No Unitario I2arcial TOTAL 

Unidad ($) ($) ($) 

J .: 
· . 

lo Preparación de 

~t 
Terreno jornal 10 . 5.0 50.00 50.00 
- Limpieza 

] 
2. Plantación 

- plantones 750 0.2 150.00 150.00 
- M.de obra jornal 30 5.0 150.00 150.00 

c~) 
..J 

3. Transporte 
(materiales y 
personal) ---- ---- ---- 150.00 150.00 

] 
4. Insumas 

(pesticidas 50.00 50.00 

"] fertilizantes) 

5. Herramientas 25.00 

"] y materiales 

6. Gastos administ • 25.00 

.J 
e imprevistos 

Total por Ha. US $ 600.00 

I 
30 

J 
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ANEXO NQ 01 

SITUACION ACTUAL DE LOS BOSQUES DE SAN IGNACIO 

DISTRITOS BOSQUES NATURALES 
(Ha) 

San Ignacio 7,812.50 
Tabaconas 30,512.51 

* Namballe 14,537.50 
San José de Lourdes 55,075.19 
Huarango 29,109.58 
Chirinos 840.62 
La Coipa 3,675.00 

Total 141,562.90 

* Pastos Naturales presentes en Namballe: 2,156.62 Ha. 

Fuente: Catastro' Forestal de los Bosques Naturales 
Jaen - San Ignacio 1988 - Región Agraria XI, 
Cajamarca - Ministerio de Agricultura 



. :' ..•..... .¡. . 

~l 

~] 

] 

"1 

:~l 

..... ' 

] Anexo NQ 02 

":\. 
: .. ) mUSIOH DE SUpmICIX POR IlJIDAD DI CLASHICACIOH: JAU - SAB IGIACIO. (Hás.) 

;J 

] 

J 
'1 ' 

J 

.. 

'J" 

] 

] 

.1 

mM 

UNIDÁD DE CLASJIICACIOB CHOITALI STA ROSA YURGA SAN JOSI ALTO 

- Bosque de Podocarpus (BP) 20,230 16,440 
- Bosque de Montaña (llH) 1,910 
- Bosque Bajo (Bb) 740 2,520 6,430 
- Bosque de Colina Baja (Bcb) 
- Bosque Seco (Bs) 2,070 11,040 
- Bosque Seco Tipo Sabana (Bsta) 4,030 
- Matorral Arbustivo (Ma) 5,450 720 
- Pastos (P) 4,060 520 1,230 
- Areas Intervenidas (Al) 18,580 22,540 12,770 
- Agricultura· (A) 900 560 
- Relictos de Bosque (R) 

TOTAL 52,030 43,120 37,590 

fuente: Inventario lorestal de 106 Bosques de Jaen - San Ignacio 1988 

CHlRIHOS 

2,220 

1,700 

10,640 

3,140 
1,000 

13,500 . 
1,280 

33,480 

SAH lGRACIO 

SAN JOSi Di LA COlPA 
LOURDES 

8,550 5,470 
96,800 
5,580 1,770 . 

4,370 9,300 

170 3,280 
7,630 

14,480 12,250 
515 
125 

138,280 32,070 
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Anexo NQ 03 

Descripción de Algunas de las Especies mas importantes del 
Area del Proyecto 

La altura de este árbol llega aproximadamente a 30 mtrs., 
alcanzando diámetros de· 60 a 180 cms., es rectilíneo" y 
cilíndrico y frecuentemente libre de ramificaciones hasta una 
al tura de 20 mtrs. Est.a . especie crece en suelos 
fisiologicamente mas secos y mejor arenados'.' 

Respecto a su silvicultura podemos decir que el cedro es una 
especie pionera de larga vida, perteneciendo por eso al al 
estrato superior del bosque 'primario. Se regenera abundamente, 
el árbol fructifica por primera vez a los quince años, 
repi tiendose a intervalos de 1 a 2 años _ En un kilo se 
encuentran de, 40,000 a 50,000 unidades de semilla. Su alto 
porcentaje de germinaclon de semillas frescas puede ser 
preservado durante mucho tiempo en ambientes fríos. 

Se utiliza mayormente en las industrias de muebles, tableros 
compensados,construcción de interiores y exteriores, 
instrumentos musicales, etc. 

. ' 

Palo Balsa 

Es un árbol perecnifilio gue alcanza alturas de 18 a 24 mts. 
y d.a.p. de 30 a 50 cms., con una altura comercial de 8 a 10 
mts. Es extraordinariamente exigente en relación a las 
condiciones edáficas, alcanzando solo el crecimiento ideal en 
suelos profundos, bien aereados y absolutamente sin aguas 
estancadas. Respecto a su silvicultura es una especie 
heliófitica de rápido crecimiento, fructifica por primera vez 
a partir del 32 al 52 año. Un kilo de semillas esta 
representado por 100,000 unidades. 

La albura es de color blanco y el duramen de blanco a marrón 
y posee una elevada resistencia mecánica, motivo por el cual 
es utilizado para embalajes, balsas, papel y celulosa. 

Ibllabuana neara (Gord j a a JJ idora) 

Este árbol caducifolio alcanza alturas de 30 a 40 mts. con 
diámetros de 60 a 100 cms. Su tronco es cilíndrico. Crece en 
sitios planos y es relativamente tolerante a varios tipos de 
,suelos, es muy estimada como especie de sombra en plantaciones 
de café, té y cacao. 

Es un árbol heliofi to en la fase juvenil, fructifica por 
primera vez a la edad de 5 a 10 años y después anualmente. Un 
kilo de semilles contiene 20,000 a 30,000 unidades. El 
porcentaje de germinación es del 80%. 
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La madera, es resistente a las termi t.as. Gracias a su 
durabilidad es apropiada para todas las aplicaciones de 
interiores y exteriores, es uti!izada en la const.rucción 
naval, puentes, muebles; también se deja desenrrollar y cortar 
con facilidad siendo por este motivo utilizada en la industria 
laminada. 

Saucesillo 

Arbol de mediano tamaño que puede llegar a los 18 mts. de 
altura, con d.a_p. entre 55 a 60 cms_ El color de la madera es 
crema a marrón, existiendo diferencia entre albura y duramen; 
su textura es fina y homogénea. Fácil de secar y trabajar, en 
el acabado presenta una superficie lisa_ Puede utilizarse en 
fábricar cajas, en construcciones ligeras, muebles, chapas y 
contrachapado de buena calidad y en la fabricación de palitos 
de fósforo_ 

Romerrjllo macho 

Arbol dominante de fuste recto y cilíndrico con d.a.p. que 
puede llegar a 1 mt_ y el volúmen maderable por árbol puede' 
ser de 20 mt3 _ El color de la madera es amarrillo marran, no 
hay diferencia entre alburay durámen. No tiene olor ni sabor, 
textura mediana a fina. Buen comportamiento en la sierra, 
cepillo, taladro y torno, buen acabado; suceptible a los 
hongos que porducen la mancha azul. Se util,iza en muebles, 
ebanistería, construcciones estructurales, obras de 
carpintería, cajonería y encofrados . 


