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TABLE DES MATIERES 
 
Résumé analytique 
 
1. Identification du projet 
 
1.1 Contexte 
 

Depuis plus d’une décennie, la gestion durable des forêts du bassin du Congo fait l’objet 
d’une attention particulière de la Communauté internationale en raison de son 
importance écologique, économique et socioculturelle.  

La forêt congolaise couvre environ 24.411.000 hectares et dispose  d’une flore et d’une 
faune riches et variées. Les ressources floristiques sont évaluées à plus de 2.000  espèces 
végétales identifiées et classées. Parmi ces espèces, Pericopsis elata, de son nom pilote 
Assamela ou Afrormosia, est l’une de celles dont la gestion est soumise à des modalités 
spécifiques. En effet, P. elata fait l’objet d’une attention particulière au niveau du marché 
international du bois et est classée en annexe II de la Convention sur le Commerce 
Internationale des espèces de Faune et de Flore sauvages menacées d’extinction, en 
sigle, CITES.  

Le Congo est membre de la CITES depuis 1972. Mais ce n’est que dix (10) ans après, en 
1982, qu’il a  ratifié ladite Convention par  loi n° 34/82 du 07 juillet 1982. 

La présente activité rentre en droite ligne, de la politique de gestion durable des 
ressources forestière mise en œuvre par le Gouvernement du Congo, dans sa 
composante transparence. Cette politique, sous tendue par la loi 16/2000 portant code 
forestier, est un cadre cohérent des activités, un outil destiné essentiellement à appliquer 
sur le terrain les éléments de cette politique. 

L’activité rentre également en droite ligne avec les activités de la phase II du programme 
OIBT – CITES sur « la mise en œuvre de la CITES pour les espèces végétales et 
transparence dans le commerce et marché international du bois », et notamment les 
activités en rapport avec le renforcement du contrôle et le développement des systèmes 
de traçabilité d'une part et d'autre part , avec le projet régional OIBT/CITES « s’assurer 
que le commerce international du bois de l’Afrormosia n’est pas préjudiciable à la 
conservation de cette espèce » 

 
1.2 Origine et problème 

La production et le commerce international de l’Afrormosia sont régulés par un système 
des quotas annuels. De tels quotas doivent d’être basés sur des connaissances 
approfondies de son écologie, sa productivité et son potentiel en forêt naturelles ou 
plantées (CITES 2003). Il existe malheureusement un manque d’informations structurées 
sur ces aspects. L’étude conduite sur l’état des lieux a relevé des problèmes importants 
au niveau du contrôle depuis la forêt jusqu’aux points de sortie. Les structures en charge 
de la collecte et analyse des données statistiques ne font pas correctement leur travail, 
faute de matériel et de ressources adéquats. Les déficits relevés sont inhérents à la 
méconnaissance des qualités technologiques du bois d’Afrormosia et des rudiments de la 
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Convention de Washington. Un renforcement des capacités des agents de contrôle dans 
ces aspects serait louable pour garantir une exploitation rationnelle de P. elata (Asseme 
2009, Imbounou 2010).  

Aujourd'hui, la  sécurisation de l’information sur les données forestières, repose sur un 
contrôle de cohérence globale et un contrôle de terrain, que l’administration forestière 
n’est pas toujours en mesure de réaliser systématiquement et surtout efficacement. Il est 
donc opportun de mettre en place un dispositif capable de capter et d’intégrer les 
informations provenant des différents acteurs de la filière. 

Structurant  les activités  d’exploitation de P eleta  en relation avec  leur  environnement, 
leur donnant  une assise géographique,  l'espace s'avère une variable primordiale à 
prendre en  compte dans un  système  d'information permettant d'observer les flux 
d’informations. À cet égard le  système d'information géographique (SIG) s'impose par 
lui-même.  

 
2 Objectif et stratégie d'exécution du projet 
 
L’Activité a pour but de développer un observatoire sur l’exploitation et la transformation 
de l’Afrormosia. L’observatoire a pour objectif d’une part, d’éclairer les décisions de 
gestion et d’aménagement et d’autre part de satisfaire les besoins d’informations de la 
communauté scientifique. L’Activité se propose de mettre en place un dispositif capable 
de sécuriser et de faciliter le suivi de  l’information relative à l’exploitation de 
l’Afrormosia.  
 
Une gestion durable de l’Afrormosia, passe par la collecte, la saisie, le traitement, 
l'analyse et la diffusion des données et des informations en mettant en évidence les 
aspects de distribution spatiale, avec pour résultats : 
 
-  la construction du diagramme de circulation de l’information issue de l’exploitation 
forestière ; 
 
-   l'identification des  informations à sécuriser ; 
 
-   le développement de l’architecture d’une base de données associée à la fois à un 
système d’information géographique et aussi à un programme de simulation ; 
 
-   la collecte et le stockage des données ; 
 
- la formation des utilisateurs de la Base des Données 
 

Aucours de la mise en œuvre de l'activité, les réajustements ont été opérés à deux 
niveaux : 
 
- au niveau technique, l'accent  a été mis sur la formation à l'utilisation de la base des 
données , c'est pour cette raison qu'il ya eu deux sessions ; 
 
- au plan financier, le problème récurrent , reste celui des surcoûts dus aux situations 
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administratives (organisation des ateliers, application des textes réglementaires dans les 
paiements des divers frais), les difficultés d'accès à la zone de l'activité, plus de 1100 et 
1300 kilomètres de Brazzaville, sur un réseau routier très défectueux sur plus de la moitié 
du trajet. Les coûts élevés des services locaux etc. Le traitement des étudiants (selon leur 
niveau d'études).
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3 Performance du projet (éléments du projet planifiés et mis en oeuvre) 
 
Généralités 
 

 Prévus Réalisés Ajouté/omis durant la mise 
en oeuvre 

 
 
Objectif global  

Mise en place d’un observatoire de 
l’exploitation de P.elata en 
République du Congo 
   
 

En tant que dispositif 
technique informatique, il est 
en place, testé et validé 

Reste la prise des textes 
officiels pour son 
opérationnalisation et son 
usage 

 
 
 
 
 
Objectifs spécifiques  développer un 
système d’information sur le suivi et 
le contrôle de P.elata/Afrormosia en 
République du Congo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Construction d'un diagramme de 
circulation de l’information issue de 
l’exploitation forestière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Déterminer des points 

critiques du système actuel 

(circuit, documents, 

opérations) ; 

 
-  Identifier et consulter des 

personnes  ressources 
 

-  Recenser la liste complète des 
documents et acteurs qui 
interviennent dans le circuit  

-  Description des fonctions (Liste 
des tâches,  description des 
opérations analyse critique) 

-  Suivi du déroulement du 
processus  
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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-    Identification des informations à 
sécuriser  
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Développer l’architecture d’une 
base de données associée à la fois à 
un système d’information 
géographique et aussi à un 
programme de simulation  

 
 
 
 
 
 
 

-  Collecter et stocker les données 
 
 
 
 
 
 

- Projection des besoins 

spécifiques à la gestion de 

l’Afrormosia 

-  Réaliser un tableau de bord 

 

 

 

-  Mettre en place un groupe 

d’experts pour le 

développement du système 

- Développer le modèle 

conceptuel des données 

- Développer le modéle 

physique des données 

- Implémenter le système 

- Tester et valider 

l’application 

 

- Collecte des données 

géographiques 

- Collecte des données 

d’inventaire d’exploitation 

- Collecte des données de 

transformation 

- Collecte des données 

dendrométriques et 

dendrologiques des parcelles 

permanentes 

 
 
 
 
 
- 
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-  Formation des utilisateurs du 

système d’information  
 

- Enregistrement des données 

 

 

- Elaboration du manuel 

d’utilisation 

- Organiser la formation 

 

Calendrier :  Juillet 2015 Juillet 2016  

Date de lancement du projet Juillet 2015   

Durée 12 mois 12 mois  

Montant total des dépenses 143 000 US$   
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4. Résultats du projet, participation des bénéficiaires visés 

Le projet " Mise en place d’un observatoire de l’exploitation de P.elata en République du 
Congo ", a eu pour résultats fondamentaux : 
 
a-  la Création d'une base de Données qui a pris en compte tous les aspects liés à la 
gestion durable de l'espèce Pericopsis elata notamment les volets : administratif et 
juridique, les aires de distribution, les données d'inventaire, les volumes moyens,  l'Avis de 
Commerce Non Préjudiciable (fiaxant les quotas), la transformation, les données sur la 
dynamique forestière (accroissemments  diamétriques annuels), la biologie, l'écologie, la 
pédologie, la phénologie etc.  
Cette base de données sera une bibliothèque renouvellée, car les données y seront 
encodées directement après collecte et traitement. 
 
b-   l'adhésion sans réserve de toutes les parties prenantes (sociétés forestières, 
administration forestières notamment et autres services connexes ) a été observée. 

5. Bilan et analyse 
 

En somme le projet était bien monté parceque la problématique était bien identifiée et 
les objectifs bien définis, ainsi que la stratégie de mise en oeuvre. 
 
Le calendrier n'a connu aucune modification, il a été conforme aux deux plans 
d'opération détaillé (POD). Les échéances des études, des ateliers ainsi que le calendrier 
de collecte des données ont été tenues. Les fondamentaux de cette activité, viennent 
conforter l'assise du programme conjoint OIBT/CITES en République du Congo. Sur ce, le 
Congo s'affirme sur la voie de la transparence dans la gestion qu'il veut durable des 
ressources aussi bien forestières que fauniques.  

6. Enseignements dégagés 
 

La Base des Données ainsi créée servira d'outil de décisions et d'orientations de la 
politique en matière de gestion de Pericopsis elata, au plan national. Source 
d'informations et d'échanges aux doubles plan sous -régional et international. Cette base 
de données est d'accès facile  et d'utilisation faciles, les inter actions permettent de 
corriger, de modifier les données lorsque c'est nécessaire. 

7. Conclusions et recommendations 
 

Le projet " Mise en place d’un observatoire de l’exploitation de P.elata en République du 
Congo" contribuera au renforcement de la transparence de la gestion des espèces de 
faune et flore sauvages listées en annexe II de la CITES. Cependant, il y a encore 
beaucoup d'efforts à fournir surtout du côté des pouvoirs publics, de mettre tout en 
oeuvre pour une mise en oeuvre effective de cet outil. A cet effet, sont formulées les 
recommandations suivantes : 
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a- Pour l'OIBT et la CITES  
 
- poursuivre le programme, avec un accent particulier sur la sensibilisation et le 
renforcement des capacités sur les thématiques spécifiques liés à la gestion durable des 
espèces de faune et de flore sauvages listées en annexe II de la CITES ; 
 
- Vu les surcoûts dus aux contraintes imprévisibles lors de la mise en oeuvre des activités, 
il est souhaité d'envisager l'investissement ; 
 
b- Pour le Gouvernement du Congo 
 
- Tout mettre en oeuvre pour apporter la contre partie, qui n'a pas été versée, ce qui a 
créé un déficit, à la fin de l'activité, avec à la clé une dette de 2144 Dollars Us ; 
  
- prendre et faire adopté les textes rendant opérationnel cet observatoire qui désormais 
fait partie des outils de gestion des ressources forestières et fauniques 
 
 
Quelques activités du projet en images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de validation des études techniques et l'examen du draft0 de la Base des données 
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Cérémonie d'ouverture_discours du Directeur de Cabinet 

 

Atelier de formation des formateurs à l'usage de la Base des données dans la ville de Ouesso 


