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Rapport D’ACHEVEMENT 

Titre de l’activité spéciale

APPUI AUX GROUPEMENTS FÉMININS POUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DANS LES PRÉFECTURES DE BLITTA ET DES LACS AU TOGO – PHASE III
Numéro d’ordre

PP-A/56-341-B
Pays hôte

TOGO
Nom de l’Agence d’Exécution

REFACOF
Secrétariat permanent du REFACOF C/o Cameroun Écologie (Cam-Eco),

BP 791 EDEA, Région du Littoral, Cameroun

Tél./Fax: + 237 233 46 44 73; GSM : +237 699 90 88 75

Courriel:refacofsecretariat@gmail.com/cecilendjebet28@gmail.com
Date de démarrage du projet

Octobre 2023
Coût du projet 

($ EU) : 72,268

Durée du projet 

15 mois

Lieu et date de la rédaction du rapport
Edéa (Cameroun), le 30 janvier 2025
Nom de la coordonnatrice du projet : Dr Cécile NDJEBET, Ingénieur agronome, Forestière sociale, Coordinatrice nationale de Cam-Eco, présidente du REFACOF

I- Contexte, origine et justification de l’Activité Spéciale 

1.1- Contexte

Les forêts jouent d’importants rôles dans la vie de l’homme. Elles assurent la séquestration du carbone et favorisent la conservation de la biodiversité, la pollinisation, la fertilité des sols, la régulation du climat et luttent efficacement contre le changement climatique. Elles contribuent également à l’économie nationale et familiale ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté dans toutes ses formes, aussi bien en milieu rural qu’urbain. Au Togo, selon les statistiques nationales, le secteur forestier a généré en 2006, une valeur ajoutée de 33 millions de USD ou 16,5 milliards de FCFA, soit 1,68% du PIB. Une étude réalisée avec le concours de la FAO en 2016 et prenant en compte les valeurs écologiques, sociologiques et monétaires des forêts au sein des autres secteurs, révèle que la part de la forêt au PIB en valeur est passée de 59,17 milliards de FCFA (6,66%) en 1990, à 144,02 milliards de FCFA (13,81%) en 2000 et à 321,20 milliards de FCFA (18,32%) en 2015 (MERF/FAO, 2016). 
Malgré tous ces avantages écologiques et économiques, les forêts togolaises se dégradent progressivement avec un taux annuel évalué à 0,91% (MERF, 2018). Les facteurs à la base de ce phénomène sont, entre autres, l’extension des surfaces agricoles, l’utilisation non durable des ressources forestières, le développement des infrastructures, l’exploitation du bois d’œuvre et du bois-énergie, les feux de végétation et la pauvreté. Cette situation a entraîné la dégradation progressive des terres avec des effets pervers sur le développement agricole et la sécurité alimentaire.

Il est remarqué que les femmes qui sont parmi les plus pauvres sont les plus affectées. Elles dépendent des ressources naturelles (forêt, terre et eau) pour leur subsistance et ont moins accès à ces ressources que les hommes. Elles ne disposent pas d’informations, de moyens financiers ni de technologies nécessaires pour le développement de leurs activités forestières et agricoles. Ainsi, les opportunités de revenus provenant de ces ressources deviennent de plus en plus rares pour elles. 

Pour faire face à cette situation, les femmes se sont organisées en groupements pour mettre en commun leurs efforts pour la création des plantations communautaires d’essences naturelles combinées à la production des produits vivriers destinés à la consommation et à la commercialisation. A ces actions de restauration, s’ajoute le développement des activités génératrices de revenus (AGR) en vue de la diversification de leurs sources de revenus.
1.2- Origine et justification
Le projet d’Appui aux groupements féminins pour la restauration des paysages forestiers dans les préfectures de Blitta et des Lacs au Togo  a été initié pour appuyer les groupements de femmes dans les préfectures de Blitta et des Lacs. Dans ces localités, les femmes sont confrontées aux problèmes de disponibilité de combustibles ligneux et de manque d’initiatives leur permettant de contribuer à la sécurité alimentaire et la protection des forêts ; et d’améliorer leurs conditions de vie. C’est dans le souci d’aider ces femmes à faire face à ces problèmes que le Réseau des Femmes Africaines pour la gestion Communautaire des Forêts (REFACOF) a pris l’engagement d’appuyer les femmes des préfectures des Lacs et de Blitta à s’impliquer dans la restauration des paysages forestiers de leurs terroirs. 

Le présent projet qui a commencé en 2021 porte sur trois principales activités : (1) le reboisement en plein avec la méthode Taungya sur des parcelles acquises par les groupements de femmes soit par achat ou dons ; (2) la création des plantations agroforestières dans les domaines privés ; et (3) l’appui en matériels et la mise en place d’infrastructures (construction d’ateliers de travail) pour le développement des activités génératrices de revenus en vue de booster l’autonomie financière des femmes bénéficiaires.

II- Objectifs et produits obtenus

2.1- Objectifs

Pour cette troisième phase, le projet, appelé « Activité Spéciale », vise à consolider et à pérenniser Ies acquis des deux précédentes phases de mise en œuvre dans Ies préfectures de Blitta et des Lacs au Togo à travers Ia mise en place des forêts communautaires ; il va contribuer à restaurer Ies paysages forestiers dégradés et à améliorer Ies moyens de subsistance des communautés, y compris Ies groupements féminins. Spécifiquement, il s’agira de (i) consolider davantage les acquis des deux précédentes phases, contribuant à accroître le potentiel forestier des Préfectures de Blitta et des Lacs par la mise en place de forêts communautaires , et (ii) poursuivre le soutien aux sources alternatives de moyens de subsistance pour les communautés locales, y compris Ies groupes de femmes.
2.2- Produits obtenus

Trois principaux produits sont obtenus à l’issue de la mise en œuvre de la phase 3 de l’Activité Spéciale, à savoir : 

· 35 ha de plantations forestières et agroforestières mises en place au cours des phases 1 et 2 de l’Activité Spéciale sont entretenues et protégées ; 
· 4 ha de nouvelles plantations de type Taungya et 4 ha d’agro-forêts sont mises en place ; 
· les capacités matérielles de 150 femmes de 7 groupements sont renforcées pour le développement des AGR.
III- Stratégie de mise en œuvre 

La phase 3 de l’Activité Spéciale est mise en œuvre par le REFACOF-Togo, la coordination du bureau régional du REFACOF et le Point Focal de l’OIBT du Togo. Au démarrage, une mission a été effectuée dans les localités concernées pour échanger avec les autorités administratives et traditionnelles locales ; elle a permis de présenter les objectifs de cette troisième phase de l’Activité Spéciale, les activités prévues et l’organisation des activités sur le terrain. Sept groupements de femmes dont cinq à Pagala-Gare et deux à Agouegan ont bénéficié de la phase 3I de l’Activité Spéciale. Les activités ont été mises en œuvre avec une réelle implication des autorités administratives (Préfets, Maires et services déconcentrés) et traditionnelles (chefferie). Il a été mis en place sur chacun des deux sites, une pépinière avec des essences choisies de commun accord avec les bénéficiaires. Les plants obtenus ont été utilisés pour la création de nouvelles plantations forestières et agroforestières. Une motopompe a été acquise pour faciliter le pompage d’eau du puits dans la pépinière d’Agouegan. 
Concernant le développement des activités génératrices de revenus, il a été construit à Agouegan comme à Pagala-Gare, un atelier d’abris des équipements de fumage de poissons, de production d’huile de noix de coco, de gari et de tapioca acquis à la phase 2 de l’activité principale.   

IV- Performance du projet (éléments du projet planifiés et exécutés)

4.1- Calendrier d’exécution du projet

· La deuxième phase de l’activité spéciale d’appui aux groupements féminins pour la restauration des paysages forestiers dans les préfectures de Blitta et des Lacs a commencé avec les rencontres d’échanges avec les autorités administratives et traditionnelles ainsi que les groupements bénéficiaires des deux sites. Ces rencontres se sont tenues, respectivement le 15 décembre 2024 à Agouegan (préfecture des Lacs) et les 21 et 22 décembre 2024 à Pagala-Gare (préfecture de Blitta). Les activités proprement dites ont démarré au début du mois de mai 2022.
· Durée : prévu pour se réaliser en douze (12) mois, le projet a bénéficié d’une prolongation de trois (03) mois ramenant sa durée de vie à quinze (15) mois.
4.2- Performances réalisées

Au terme de l’exécution de la phase 3 de l’activité spéciale, toutes les activités prévues, conformément au plan d’opérations, sont entièrement exécutées. Les activités planifiées ont été toutes réalisées. Nous estimons l’atteinte des objectifs spécifiques à 98%. Mais, il est nécessaire de souligner que la coordination s’est confrontée, vers l’achèvement du projet, à un problème de réalisation des activités de protection des plantations du fait que la période prévue (septembre) n’était pas propice. Il s’agit d’une activité saisonnière qui devrait être accomplie en début de saison sèche, à partir du mois de novembre 2024. C’est ce qui explique la prolongation de la durée de vie du projet. Cette prolongation a permis d’aménager des pare-feux à une période convenable pour protéger les plantations forestières et agroforestières mises en place. 
V- Montant total des dépenses, analyse des apports mobilisés 

5.1- Etat des flux de trésorerie du projet : financement de OIBT

	Pour la période du 29 septembre 2023 au 31 décembre 2024

	Intitulé du projet: APPUI AUX GROUPEMENTS FÉMININS POUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DANS LES PRÉFECTURES DE BLITTA ET DES LACS AU TOGO

	N° de projet: PP-A/56-341-B (Phase 3)  

	Rubrique
	Référence 
	Date
	Montant en US dollars
	Devise locale

	A. Fonds reçus de l'OIBT:
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Première tranche
	 
	01/11/2023
	30 000
	15 679 785

	
	2
	Deuxième tranche
	 
	11/03/2024
	30 000
	17 394 776

	
	3
	Troisième tranche
	 
	02/10/2024
	10 268
	5 829 467

	Total des fonds reçus (A)
	 
	 
	70 268
	33 904 028

	B. Dépenses de l'Agence d'exécution:
	 
	 
	 
	 

	10
	Personnel du projet
	 
	 
	 
	 

	
	11
	Coordination de l'Activité Spéciale (REFACOF-Togo) 
	 
	 
	7800
	3 900 000

	
	12
	Appui-exécution (REFACOF-Régional)
	 
	 
	3960
	1 980 000

	
	19
	Total rubrique:
	 
	 
	11760
	5 880 000

	20
	Sous-traitance
	 
	 
	 
	 

	
	21
	 Création de pépinières, achat de semences forestières et semences agricoles et équipements de puits
	 
	 
	3000
	1 500 000

	
	22
	Mise en place de nouvelles plantations forestières 
	 
	 
	9258
	4 629 000

	
	23
	Suivi, entretien et protection des plantations forestières de la phase 1
	 
	 
	4000
	2 000 000

	
	24
	Regarni, suivi, entretien et protection des plantations forestières de la phase 1
	 
	 
	4500
	2 250 000

	
	25
	Mise en place d’infrastructures (ateliers et magasins) de développement des AGR initiées à la phase 2, y compris l’installation de courant électrique et le badigeonnage
	 
	 
	24000
	12 000 000

	
	29
	Total rubrique:
	 
	 
	44758
	22 379 000

	30
	Déplacements
	 
	 
	 
	0

	
	31
	Voyages internationaux et perdiem
	 
	 
	4000
	2 000 000

	
	32
	Voyages nationaux et per diem, y compris les missions de concertation et d’échange en prélude au démarrage de la phase 3
	 
	 
	5000
	2 500 000

	
	39
	Total rubrique:
	 
	 
	9000
	4 500 000

	60
	Divers
	 
	 
	 
	0

	
	61
	Frais divers (REFACOF-Régional et REFACOF Togo)
	 
	 
	4250
	2 821 150

	
	62
	Frais Audit
	 
	 
	 
	0

	
	69
	Total rubrique:
	 
	 
	4250
	2 821 150

	Total des dépenses à cette date (B)
	 
	 
	69768
	35 580 150

	Solde du reliquat des fonds (A-B)
	 
	 
	500
	-1 676 122


5.2- Etat des flux de trésorerie du projet : financement de REFACOF

	Pour les périodes du 29 septembre 2023  au 31 décembre 2024

	N° de projet: PP-A/56-341-B (Phase 3) 

	Intitulé du projet: « Appui aux groupements féminins pour la restauration des paysages forestiers dans les préfectures de Blitta et des Lacs au Togo - Phase 3 »

	Rubrique
	Référence 
	Date
	Cumul Recettes / Dépenses en US$
	 Cumul Recettes / Dépenses en Devise locale

	A. Fonds de REFACOF:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	11530
	5 765 000

	Total des fonds reçus (A)
	 
	 
	11530
	5 765 000

	B. Dépenses de l'Agence d'exécution:
	 
	 
	 
	 

	10
	Personnel du projet
	 
	 
	 
	 

	
	11
	Coordination de l'Activité Spéciale (REFACOF-Togo) 
	 
	 
	7800
	3 900 000

	
	12
	Appui-exécution (REFACOF-Régional)
	 
	 
	1980
	990 000

	
	19
	Total rubrique:
	 
	 
	9780
	4 890 000

	20
	Sous-traitance
	 
	 
	 
	 

	
	21
	Atelier de formation (production de plants et créations de plantations), y compris les frais du consultant 
	 
	 
	0
	0

	
	22
	Création de pépinières, acquisition de matériels, achat de semences forestières et semences agricoles et construction de puits
	 
	 
	0
	0

	
	23
	Mise en place de nouvelles plantations forestières 
	 
	 
	0
	0

	
	24
	Regarni, suivi, entretien et protection des plantations forestières de la phase 1
	 
	 
	0
	0

	
	25
	Atelier de formation (production des produits à base de manioc), y compris frais de consultant (AGR)
	 
	 
	0
	0

	
	26
	Dotation d’équipements et matériels d’AGR
	 
	 
	0
	0

	
	29
	Total rubrique:
	 
	 
	0
	0

	30
	Déplacements
	 
	 
	 
	0

	
	31
	Voyages internationaux et per diem
	 
	 
	0
	0

	
	32
	Voyages nationaux et per diem, y compris les missions de concertation et d'échange en prélude au démarrage de la phase 2 
	 
	 
	0
	0

	
	39
	Total rubrique:
	 
	 
	0
	0

	60
	Divers
	 
	 
	 
	0

	
	61
	Frais divers (REFACOF-Régional et REFACOF Togo)
	 
	 
	1750
	875 000

	
	62
	Frais Audit
	 
	 
	 
	0

	
	69
	Total rubrique:
	 
	 
	1750
	875 000

	Total des dépenses à cette date (B)
	 
	 
	11530
	5 765 000

	Solde du reliquat des fonds (A-B)
	 
	 
	0
	0


5.3- Etat des recettes et des dépenses : financement de l’OIBT

	ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES 

	Périodes de 29 Septembre 2023 au 31 décembre 2024 

	No de projet: PP-A/56-341-B (Phase 3)
	Date de clôture de la période: 31 décembre 2024

  

	Intitulé du projet: APPUI AUX GROUPEMENTS FÉMININS POUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DANS LES PRÉFECTURES DE BLITTA ET DES LACS AU TOGO

	 
	 
	Durant les périodes précédentes
	 
	 
	Période visée
	Total
	 

	Fonds reçus
	 
	60000
	 
	 
	10268
	70268
	 

	Rubrique
	Budget
	Dépenses de la période précédente 
(ajustement en fonction de la comptabilité d'exercice)
	Dépenses (à auditer)
Période visée
Avril 2022 à Mars 2023
	Dépenses cumulées 
(ajustement en fonction de la comptabilité d'exercice) à ce jour
	Budget disponible

	
	
	
	Fonds dépensés
	Ajustement en fonction de la comptabilité d'exercice
	Total
	
	

	
	A
	B
	C
	D
	E 
{C + D}
	F
{B + E}
	G
{A - F}

	Fonds gérés par l'agence d'exécution
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Personnel du projet
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	11
	Coordination de l'Activité Spéciale (REFACOF-Togo) 
	7800
	6500
	1300
	0
	1300
	7800
	0

	
	12
	Appui-exécution (REFACOF-Régional)
	3960
	3300
	660
	0
	660
	3960
	0

	
	19
	Total rubrique:
	11760
	9800
	1960
	0
	1960
	11760
	0

	20
	Sous-traitance
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	21
	 Création de pépinières, achat de semences forestières et semences agricoles et équipements de puits
	3000
	3000
	0
	0
	0
	3000
	0

	
	22
	Mise en place de nouvelles plantations forestières 
	9258
	6 799  
	2459,5
	0
	2459,5
	9258
	0

	
	23
	Suivi, entretien et protection des plantations forestières de la phase 1
	4000
	4 000  
	0
	0
	0
	4000
	0

	
	24
	Regarni, suivi, entretien et protection des plantations forestières de la phase 1
	4500
	2 142  
	2358
	0
	2358
	4500
	0

	
	25
	Mise en place d’infrastructures (ateliers et magasins) de développement des AGR initiées à la phase 2, y compris l’installation de courant électrique et le badigeonnage
	24000
	24000
	0
	0
	0
	24000
	0

	
	29
	Total rubrique:
	44758
	39940,5
	4817,5
	0
	4817,5
	44758
	0

	30
	Déplacements
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	31
	Voyages internationaux et per diem
	4000
	0
	4000
	0
	4000
	4000
	0

	 
	32
	Voyages nationaux et per diem, y compris les missions de concertation et d'échange en prélude au démarrage de la phase 2 
	5000
	2074
	2926
	0
	2926
	5000
	0

	 
	39
	Total rubrique:
	9000
	2074
	6926
	0
	6926
	9000
	0

	60
	Divers
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	61
	Frais divers (REFACOF-Régional et REFACOF Togo)
	4250
	2800
	1450
	0
	1450
	4250
	0

	
	62
	Frais Audit
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	2000

	
	69
	Total rubrique:
	4250
	2800
	1450
	0
	1450
	4250
	0

	100
	TOTAL GÉNÉRAL:
	69768
	54614,5
	15153,5
	0
	15153,5
	69768
	0

	 
	 
	 
	 
	Période précédente
	 
	 
	 
	Période visée
	 

	Solde des fonds
	 
	54614,5
	 
	 
	 
	15153,5
	 


5.4- Etat des recettes et dépenses: financement REFACOF

	Périodes de 29 Septembre 2023 au 31 décembre 2024 

	No de projet: PP-A/56-341-B (Phase 3)
	Date de clôture de la période: 31 décembre 2024

	Intitulé du projet: APPUI AUX GROUPEMENTS FÉMININS POUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS DANS LES PRÉFECTURES DE BLITTA ET DES LACS AU TOGO

	 
	 
	Durant les périodes précédentes
	 
	 
	Période visée
	Total
	 

	Fonds reçus
	 
	13750
	 
	 
	0
	13750
	 

	Rubrique
	Budget
	Dépenses de la période précédente 
(ajustement en fonction de la comptabilité d'exercice)
	Dépenses (à auditer)
Période visée
Avril 2022 à Mars 2023
	Dépenses cumulées
(ajustement en fonction de la comptabilité d'exercice) à ce jour
	Budget disponible

	
	
	
	Fonds dépensés
	Ajustement en fonction de la comptabilité d'exercice
	Total
	
	

	
	A
	B
	C
	D
	E 
{C + D}
	F
{B + E}
	G
{A - F}

	Fonds gérés par l'agence d'exécution
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Personnel du projet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	Coordination de l'Activité Spéciale (REFACOF-Togo) 
	7800
	0
	7800
	0
	7800
	7800
	0

	
	12
	Appui-exécution (REFACOF-Régional)
	1980
	0
	1980
	0
	1980
	1980
	0

	
	19
	Total rubrique:
	9780
	0
	9780
	0
	9780
	9780
	0

	20
	Sous-traitance
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	21
	 Création de pépinières, achat de semences forestières et semences agricoles et équipements de puits
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	22
	Mise en place de nouvelles plantations forestières 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	23
	Suivi, entretien et protection des plantations forestières de la phase 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	24
	Regarni, suivi, entretien et protection des plantations forestières de la phase 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	25
	Mise en place d’infrastructures (ateliers et magasins) de développement des AGR initiées à la phase 2, y compris l’installation de courant électrique et le badigeonnage
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	29
	Total rubrique:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Déplacements
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	31
	Voyages internationaux et per diem
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	32
	Voyages nationaux et per diem, y compris les missions de concertation et d'échange en prélude au démarrage de la phase 2 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	39
	Total rubrique:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	Divers
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	61
	Frais divers (REFACOF-Régional et REFACOF Togo)
	1750
	0
	1750
	0
	1750
	1750
	0

	
	62
	Frais Audit
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	2000

	
	69
	Total rubrique:
	1750
	0
	1750
	0
	1750
	1750
	0

	100
	TOTAL GÉNÉRAL:
	11530
	0
	11530
	0
	11530
	11530
	0

	 
	 
	 
	 
	Période précédente
	 
	 
	 
	Période visée
	 

	Solde des fonds
	 
	0
	 
	 
	 
	11530
	 


VI- Résultat du projet, participation des bénéficiaires visés

Les résultats escomptés ont été obtenus : 

· 35 ha de plantations forestières et agroforestières mises en place au cours des phases 1 et 2 de l’Activité Spéciale sont entretenues et protégées ; 
· 4 ha de nouvelles plantations de type Taungya et 4 ha d’agro-forêts sont mises en place ; 
· les capacités matérielles de 150 femmes de 7 groupements sont renforcées pour le développement des AGR.
Les membres des groupements sont à la fois bénéficiaires et acteurs de mise en œuvre. Ils ont participé effectivement et avec enthousiasme aux différentes étapes des activités réalisées. Le reboisement et l’agroforesterie leur ont permis de produire et d’entretenir elles-mêmes, 15 357 plants de 12 espèces forestières. Le détail de la production par site et par essence figure dans le tableau 1 ci-dessous : 
Tableau 1 : Situation de la production des plants par site et par essence
	AGOUEGAN
	PAGALA-GARE

	Essences
	Nombre de plants
	Essences
	Nombre de plants 

	Acacia auriculiformis
	246
	Khaya senegalensis
	1 815

	Senna Siamea
	2 087
	Terminalia superba
	2 200

	Khaya senegalensis
	537
	Gmelina arborea
	 986

	Terminalia Superba
	500
	Senna siamea
	2 800

	Cola gigantea
	30
	Vittelaria paradoxa
	513

	Citrus x limon
	150
	Tectona grandis
	1 400

	Citrus x sinensis
	150
	Albizya lebbeck
	728

	
	
	Parkia biglobasa
	1 215

	Total Agouegan
	3 700
	Total Pagala-Gare
	11 657

	T0TAL PLANTS PRODUITS : 15 357                             


Ces plants ont été utilisés pour la création de 4 ha de plantations forestières suivant la méthode Taungya et 4 ha d’agroforêts. Les différentes tâches y relatives (défrichement, piquetage, trouaison, mise en terre, entretien et protection) ont été organisées sous le leadership des femmes elles-mêmes. Les cultures associées aux plants sont le maïs, le manioc, le haricot et le soja. 

La mise en œuvre du projet a connu la participation active des membres de REFACOF-TOGO qui ont, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’arbre, reboisé 1ha de terres avec du Khaya seneganesis, Senna siamea et Gmelina arborea à Pagala-Gare. Les autorités administratives et traditionnelles locales, en l’occurrence, le Maire de la commune Blitta 2, les directeurs régionaux et préfectoraux de l’environnement et des ressources forestières de Blitta et le chef du village, ont pris effectivement part aux différentes activités du projet (appuis administratifs, opération de mise en terre des plants, etc.). Ils étaient également impliqués dans le suivi en collaboration avec le REFACOF-TOGO.  
VII- Bilan et analyse

· Les deux objectifs spécifiques de la phase 3 de l’Activité Spéciale ont été atteints. Ce sont : (i) consolider davantage les acquis des deux précédentes phases, contribuant à accroître le potentiel forestier des Préfectures de Blitta et des Lacs par la mise en place de forêts communautaires et (ii) poursuivre le soutien aux sources alternatives de moyens de subsistance pour les communautés locales, y compris Ies groupes de femmes.
· Les trois principaux produits ont été obtenus à l’issue de l’exécution de la deuxième phase de l’activité spéciale. Il s’agit de : (1) 35 ha de plantations forestières et agroforestières mises en place au cours des phases 1 et 2 de l’Activité Spéciale sont entretenues et protégées ; (2) 4 ha de nouvelles plantations de type Taungya et 4 ha d’agro-forêts sont mises en place ; et (iii) les capacités matérielles de 150 femmes de 7 groupements sont renforcées pour le développement des AGR.
· La durée de mise en œuvre du projet a été prévue pour un an ; cette durée n’a pu être respectée pour les réalisations physiques du fait du caractère saisonnier des activités de protection qui devront être réalisées au-delà de la durée de vie du projet. A cet effet, le projet a été prolongé de trois mois amenant sa durée de vie à 15 mois. 
· Du point de vue de la participation des acteurs :
· Pendant la mise en œuvre de la phase 3 du projet, 150 femmes dont dotés de deux ateliers pour abriter les équipements et matériels pour le développement des AGR. Les groupes de femmes bénéficiaires ont produit 18 702 plants en pépinière pour la création de 8 ha de plantation dont 4 ha en plein et 4 ha en agroforêt ainsi que le regarnissage de 5 ha de la phase 2. Six (06) réunions d’échanges et de suivi ont également été organisées, y compris les deux (02) missions de suivi de la coordinatrice régionale du projet, Dr Cécile Bibiane NDJEBET. Trois (03) vidéos portant sur les activités réalisées ont été produits. Elles ont porté sur (i) la célébration de la journée nationale de l’arbre par REFACOF-Togo ; (ii) le bilan des activités de la phase 3 du projet ; et (iii) la récompense des groupes de femmes d’Agouegan. 

· La mise en œuvre des activités a également connu l’implication de plusieurs organisations membres de REFACOF-Togo.   

En septembre 2024, le projet a également bénéficié de la visite d’une mission du partenaire technique et financier du REFACOF, OIBT, représenté par Dr Polycarpe MASUPA KAMBALE. Pendant son séjour, la mission a rencontré les autorités administratives et traditionnelles pour échanger sur les activités de l’activité spéciale pendant les trois (03) phases. Après avoir tenu des sessions d’échanges avec les femmes des groupements bénéficiaires, la mission a visité quelques réalisations des trois phases du projet à Agouegan et Pagala-Gare, à savoir : les pépinières pour la production des plants forestiers, les plantations forestières établies, deux maisons construites pour abriter les équipements pour le développement des activités génératrices des revenus (AGR). Aussi, les femmes étaient visitées en pleine action de fabrication de gari et d’huile de coco, comme deux activités génératrices des revenus.

· Concernant la pérennisation de la phase 3 de l’Activité Spéciale, elle est soutenue par trois principales raisons : 
· (1) la durabilité organisationnelle des groupements : les groupes impliqués dans cette activité sont bien organisés et ont des intérêts communs. Ils pourront faire valoir les compétences acquises, à savoir les techniques de production des plants, de reboisement et d’agroforesterie ; de même que les techniques de fabrication du gari et du tapioca. L’acquisition des équipements pour le développement des activités génératrices de revenus telles que la production d’huile de coco, le fumage de poisson, etc.) renforcera la cohésion des groupes pour une transformation à long terme des produits agricoles en vue de diversifier leurs sources de revenus. Le renouvellement des cultures vivrières dans les plantations facilitera la poursuite de l’entretien des plantations en vue de favoriser leur croissance normale ; 
· (2) la durabilité foncière : les femmes de Pagala-Gare ont les droits de propriété sur les terres qu’elles utilisent pour les avoir achetées ; de même les femmes d’Agouegan ont aussi les droits de propriété sur les terres qu’elles utilisent pour les avoir obtenu gracieusement par un don de la chefferie ; et
· (3) la durabilité administrative qui est caractérisée par le soutien dont bénéficie l’Activité Spéciale des autorités administratives centrales et déconcentrées. 
· Dépenses effectives : la phase 3 de l’Activité Spéciale a été financée à partir de deux contributions entièrement dépensées, à savoir : 
· la contribution de SOKA GAKKAI à travers l’OIBT, d’une valeur de 72 268 US$ ; et

· la contribution de l’agence d’exécution, le REFACOF, d’une valeur de 11 530 US$.  
Les dépenses totales effectives de la mise en œuvre de ce projet s’élèvent à un montant total de 83 421 US$.

VIII- Enseignements dégagés :

Il ressort de l’analyse des résultats obtenus de la phase 3 de l’Activité Spéciale que :

· les femmes peuvent contribuer efficacement à la restauration des terres dégradées et déboisées de leurs localités par leurs propres initiatives ;

· le reboisement associé aux cultures vivrières est non seulement un facteur de lutte contre la déforestation et le changement climatique mais également un atout pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages ;

· la disponibilité et la sécurité foncières pour les femmes restent des éléments importants et incontournables dans la création des plantations forestières et agroforestières durables ;

· la création des plantations forestières à vocation bois-énergie constitue une réponse efficace aux épineux problèmes de manque de bois de chauffe ; 

· les systèmes agroforestiers contribuent effectivement à la restauration des écosystèmes forestiers dégradés ou en dégradation permanente ; 

· la diversification des activités génératrices de revenus permet aux femmes non seulement de renforcer leur autonomie financière, mais également de réduire la pression sur les ressources forestières, un facteur favorable à la restauration des zones dégradées.

IX- Conclusions et recommandations

La phase 3 de l’Activité Spéciale d’appui aux groupements féminins pour la restauration des paysages forestiers au Togo a consolidé les acquis des deux précédentes phases en ce qui concerne la restauration des zones dégradées et le développement socio-économique local. Elle a permis la poursuite de renforcement de capacités matérielles des groupements de femmes bénéficiaires qui disposent aujourd’hui des ateliers pour la pérennisation de leurs AGR. Elle a également permis aux femmes bénéficiaires de poursuivre les activités de production des plants, de création, d’entretien et de protection des plantations ainsi que de transformation des produits agricoles (production du gari, du tapioca et d’huile de coco) et à conserver les produits halieutiques (fumage de poissons). 

En effet, le projet a abouti à la création de quatre (04) hectares de plantations suivant la méthode Taungya et quatre (04) ha d’agroforêts. Les activités prévues sont réalisées à 100%. 

En vue de garantir la durabilité des acquis des trois (03) phases de l’Activité spéciale et renforcer le positionnement de la femme en tant qu’actrice incontournable dans la restauration des paysages forestiers, la sécurité alimentaire au Togo et le développement socio-économique local, il est nécessaire de porter la présente Activité Spéciale à l’échelle. A cet effet, le REFACOF suggère à l’OIBT et Soka Gakkai d’appuyer :

· La poursuite des activités de suivi, de regarni, d’entretien, de surveillance et de protection des plantations de la phase 2 pour une période supplémentaire d’un an et celles de la  phase 3 pour les deux prochaines années en vue de garantir un bon taux de réussite des plants mis en terre ;
· La duplication de l’activité dans d’autres préfectures du pays afin de permettre à un plus grand nombre de femmes d’avoir les compétences et matériels nécessaires pour :
· produire les plants pour la vente et à des fins de reboisement pour contribuer à l’extension du couvert forestier ;
· créer des plantations à vocation bois-énergie pour satisfaire les besoins en combustible ligneux ;
· fabriquer les sous-produits agricoles destinés à la satisfaction des besoins alimentaires de la famille et à la vente en vue de diversifier les sources de revenus monétaires des femmes afin de garantir leur autonomie financière, leur sécurité alimentaire et la réduction de la pression anthropique sur les ressources forestières ;  
· Renforcer le dispositif de développement des activités génératrices de revenus dans les zones d’exécution de l’Activité Spéciale par la dotation des tricycles aux femmes bénéficiaires pour le transport des atériels de reboisement ainsi que des produits et sous-produits agricoles ;
· Le renforcement des capacités des femmes des groupements sur la vie associative, la gestion administrative et financière, le marketing, la recherche des débouchés, l’hygiène et la labélisation de leurs produits. 

X- Annexe : Quelques images d’illustration
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Plants produits dans la pépinière à Pagala-Gare





Arrosage de pots disposés dans la pépinière à Pagala-Gare
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Pare-feu aménagé autour de la plantation de la phase 2 à Agouegan





Entretien dans une plantation forestière avec l’association du soja





Entretien des plants dans la pépinière à Agouegan 





Entretien des plantations des phases 1 et 2 à Pagala-Gare





Atelier de développement d’AGR à Agouegan





Aménagement de pare-feu dans la plantation  de la phase 2 à Agouegan
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