

RIFFEAC : Leçons apprises lors de la mise en œuvre des projets de formation forestière



Prof. Claude KACHAKA
CR RIFFEAC

La formation au cœur...



...de la gestion durable

PLAN

1. Mandat du RIFFEAC
2. Présentation des projets (OIBT, PARAFE, PEFOGRN I.)
3. Coopération GIZ
4. Leçons apprises

RIFFEAC

Plate-forme de collaboration
entre 22 institutions de
formation forestière et
environnementale d'Afrique
centrale, réparties dans 9 pays de
l'espace COMIFAC.

MANDAT DU RIFFEAC

- Appuyer la COMIFAC dans la mise en œuvre de l'axe transversal no. I stratégique du Plan de convergence (PC) sur le « renforcement des capacités, participation des acteurs, information et formation »
- Activités essentiellement prises en compte :
 - Harmonisation des programmes
 - Spécialisation des institutions
 - Renforcement des institutions spécialisées

PROJET OIBT



Carte de visite

Intitulé :

Renforcement des capacités des membres du réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale pour la gestion durable des concessions forestières

- *Montant global : 4. 518. 857 \$ dont 4. 408. 557 \$ US Don OIBT*
- *Bénéficiaires : 5 pays espace COMIFAC et 7 IB*
- *Durée : 5 ans mars 2012 à avril 2017*
- *Agence d'exécution : RIFFEAC*

RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET OIBT

- chaque établissement de formation RIFFEAC offre une formation en gestion durable des forêts (GDF) et préservation de la biodiversité dans des programmes et modules d'enseignement révisés, harmonisés et validés dans leurs contenus et leurs méthodes .

RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET OIBT

- chaque établissement de formation dispose d'équipements et matériaux didactiques adaptés aux exigences des modules et méthodes d'enseignement et de formation modernes, répondant à l'impératif de renforcer les compétences professionnelles en GDF et préservation de la biodiversité.
- au moins 120 enseignants et agents bénéficient d'une formation ou d'un recyclage en GDF et préservation de la biodiversité.

PRODUITS DU PROJET OIBT

1. Élaboration des modules
2. Infrastructures et équipements (réhabilitation et construction des bâtiments, véhicules, équipements informatiques, équipements forestiers)
3. Formation des formateurs (concours ULaval, Cerfo, membres du GTT)

PROJET PARAFE

(AFD)

- Objectifs : Rapprochement entre le secteur privé forestier et les institutions de formation pour développer la qualité de l'offre de formation en adéquation avec les besoins en compétences sur les bassins d'emploi.
- Activités : appui au rapprochement entre les secteurs formation et privé forestier ; appui, accompagnement, formation et coaching en ingénierie de la formation, et de l'alternance ; rédaction d'outils et de guides ; communication, capitalisation, diffusion.
- Phase pilote : 3 pays (Cameroun, Congo, RDC)
- Montant global : 1,5 millions d'euros
- Durée : 3 ans (2014-2017)

PROJET PEFOGRN-BC



giz



Carte de visite

Intitulé :

projet d'Appui au Programme Élargi de Formation en Gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin du Congo (PEFOGRN-BC)

- *Montant global : 11.639.985 dont 7.624.985 Don FFBC*
- *Bénéficiaires : 9 pays espace COMIFAC et 20 IB*
- *Durée : 3 ans de juil. 2011 à juin 2014*
- *Agence d'exécution : RIFFEAC*

RÉSULTATS DU PROJET

RÉVISION ET HARMONISATION DES PROGRAMMES

☐ Formation technique

- 11 programmes finalisés et adoptés
- Agents techniques en exploitation forestière, en transformation du bois, en faune et aires protégées)

2.2.3 RÉVISION ET HARMONISATION DES PROGRAMMES

Formation universitaire

- 7 programmes finalisés et adoptés
- 2 Licences
 - Licence en opération forestière
 - Licence en industrie du bois
- 4 Masters (3 recherches et 1 prof)
 - Master recherche en science du bois
 - Master recherche en agroforesterie
 - Master recherche en politique et gouvernance forestière
 - Master professionnel en politique et gouvernance forestière
- 1 Ingénieur des procédés (Bac +5)

2.2.3 SPÉCIALISATIONS DES INSTITUTIONS

□ Formation technique

- Centres d'excellence en phase 2

□ Formation universitaire

- 3 pôles d'excellence créés
 - ENEF Gabon en sciences du bois
 - FASA de Dschang en agroforesterie
 - FSA de l' UNIKIN en politique et gouvernance forestière
- Autres pôles envisagés pour la Phase II

2.2.4 FORMATION DES FORMATEURS (BOURSES D'ÉTUDES)

□ Formation PhD

- 20 bourses PhD (10 Université Laval, 1 Afrique du Sud, 7 Sous région)

□ Formation Masters et DESS

- 34 bourses Masters Recherche (3 Université Laval, 10 ENEF Gabon, 10 UNIKIN, 11 UNI Dschang)
- 2 DESS

2.2.5. MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES

Constructions Construction

N°/O	Nom de l'IB	lieu/pays	Nature de l'ouvrage construit	Capacités de l'ouvrage	Date de réception/livraison
1.	Ecole de Faune de Garoua (EFG)	Garoua / Cameroun	Construction dortoir R+I de 48 chambres modernes	72 Places	17 octobre 2014
2.	Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Mbalmayo (ENEF Mbalmayo)	Mbalmayo / Cameroun	Construction d'un bâtiment simple de 2 salles : 1 salle de cartographie et 1 salle informatique	100 Places	29 novembre 2013
3.	Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Mossendjo (ENEF Mossendjo)	Mossendjo / Congo	Construction d'un bloc académique constitué d'une bibliothèque et de 2 salles informatiques et 1 bureau en brique de terre cuite	100 Places	27 février 2014
4.	Ecole Nationale des Eaux et Forêts Libreville (ENEF Libreville)	Libreville / Gabon	Construction d'un complexe scolaire R+I : 2 salles de classes, 3 laboratoires, 8 bureaux, 2 salles multimédias et 28 chambres individuelles	3 labo = 60 2 salles cours = 40 8 bureaux Dort. = 28 2 Salles multi = 30	10 octobre 2014
5.	Institut Supérieur d'Agronomie de Tshéla	Tshéla / RDC	Construction bâtiment administratif R+I (01 bibliothèque, 01 salle informatique, 13 bureaux, 01 salle de conférences)	Salle info = 50 Biblio = 50 Salle conf. = 50	25 septembre 2014
6.	Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université KASA VUBU	Boma / RDC	Construction d'un complexe scolaire	250 places	26 septembre 2014

2.2.5. MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES

☐ Réhabilitation et aménagement Réhabilitation

N°/O	Nom de l'IB	lieu/pays	Nature de l'ouvrage construit	Capacités de l'ouvrage	Date de réception/livraison
1.	Institut Supérieur d'Agronomie de Gitega (ISA Gitega)	Gitega /Burundi	Réhabilitation de 2 laboratoires et d'une bibliothèque	100 Places	29 juillet 2014
2.	Faculté Agronomique et des Sciences Agricoles de l'Université de Dschang (FASA –Dschang)	Dschang / Cameroun	Réhabilitation du département de foresterie et du décanat et de 2 Amphi	2 amphi = 1000 Décanat = 10 Salle multi = 40	10 mai 2014
3.	Centre Régional d'Enseignement Spécialisé en Agriculture Forêt Bois (CRESA Forêt-Bois)	Yaoundé / Cameroun	Réhabilitation du bloc pédagogique (10 bureau, Salle de conférence, 4 salles de classe, centre de documentation, 2 salles informatique, etc.)	100 places	7 mai 2014
4.	Ecole Nationale des Sciences Agronomiques et Forestières (ENSAF)	Brazzaville / Congo	Aménagement d'un bloc de trois (03) salles de cours	120 places	13 mars 2014
5.	Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université de Kinshasa	Kinshasa / RDC	Réhabilitation plomberie sanitaire	1000 places	29 mai 2014
6.	Ecole Régionale postuniversitaire d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux (ERAIFT)	Kinshasa / RDC	Réhabilitation en deux lots d'une salle de conférence (Luki) et d'un laboratoire à l'ERAIFT de Kinshasa	100 places	30 Septembre 2014
7.	Kitabi College Of Conservation And Environmental Management	Kitabi / Rwanda	Aménagement d'un dortoir pour étudiants	30 places	30 Septembre 2014
8.	Institut Supérieur de Développement Rurale	Mbaïki / RCA	Réhabilitation de trois (03) salles de classe	100 places	07 mai 2014

2.2.6. ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS

□ Acquisition des équipements

- Mobiliers dortoirs, salles de cours et laboratoires
- Equipements informatiques (Ordinateurs fixes et laptops, imprimantes, photocopieurs, vidéoprojecteurs,)
- 5 véhicules de terrain et 1 minibus.

2.2.5. ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS

- ❑ Acquisition des équipements
 - Ouvrages pédagogiques (toutes les IB ont reçu des ouvrages)
 - Equipements forestiers

APPUI À LA RECHERCHE

- ❑ Revue scientifique et technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo



COOPERATION GIZ

- GIZ supporte la COMIFAC depuis 2005 à travers son projet « Appui à la COMIFAC »
- GIZ appuie le RIFFEAC depuis 2008 avec des Conseillers Techniques basés à Yaoundé et Berlin et depuis avril 2016 avec une Assistante Technique basée directement à la Coordination Régionale du RIFFEAC à Yaoundé
- Nouvelle phase du projet (2015 -2018) intègre un volet « renforcement et modernisation de la formation forestière et environnementale » à travers l'appui au RIFFEAC

COOPERATION GIZ

- **Activités appuyées par la GIZ:**
 - Développement des compétences dans les institutions membres du RIFFEAC, Développement de curricula, formation continue
 - Appui financier aux réunions ordinaires de CA et AG RIFFEAC
 - Développement organisationnel
 - Ecole d'été et voyage d'études,
 - Appui au développement et intégration des thématiques comme:
 - e-Learning, gestion de la qualité,
 - communication externe et interne,
 - gestion des connaissances,
 - suivi évaluation, etc.

LEÇONS APPRIS

- **ACQUIS**
- Programmes de formation (volet universitaire, volet technique), finalisés et adoptés,
- Modules de formation (continue, alternance) et rapprochement entre l'IFFE et le secteur privé forestier,
- Bourses de formation (PhD, Master, DESS) à ULaval et sous-région
- Infrastructures (réhabilitation et construction des bâtiments)
- Équipements informatiques et forestiers
- Véhicules de terrains et des bus

LEÇONS APPRISES

- Acquisition du serveur dédié
- Ouvrages
- Revue scientifique
- Refonte du site du Riffeac
- Etc.

LEÇONS APPRISES

- **DIFFICULTES**
- Lourdeur administrative dans la validation des programmes de formation (plaidoyer Comifac)
- Difficultés dans la poursuite de formation des formateurs (bourses)
- Pérennisation des acquisitions (appropriation par l'Etat)
- Entretien et maintenance des acquisitions (enseignement et recherche)
- Etc.

Je vous remercie