



**CONSEJO INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES**

Distr.
GENERAL

ITTC(XLVI)/8/Rev.1
18 de noviembre de 2010

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CUADRAGÉSIMO-SEXTO PERÍODO DE SESIONES
Del 13 al 18 de diciembre de 2010
Yokohama, Japón

**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL DE LA OIMT
PARA 2010-2011**

[Decisión 2(XLV)]

[Punto 14 del Orden del día provisional]

El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(XLV) del Consejo, en la que se solicitó al Director Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT para los años 2010 y 2011. El documento contiene el programa de trabajo aprobado en virtud de dicha decisión con una columna adicional indicando el avance de la ejecución de las actividades emprendidas por el Consejo, los Comités y la Secretaría durante el bienio.

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL DE LA OIMT PARA 2010-2011

ACTIVIDADES BÁSICAS/DEL CONSEJO

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
1. Continuar publicando la revista trimestral <i>Actualidad Forestal Tropical</i> (AFT). <i>[CIMT, 1994, Artículos 29, 30]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículos 27, 28]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medidas transversales (d), (f)]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Aprobar y financiar una prórroga de dos años del proyecto PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) ejecutado por la Secretaría. Costo estimado: US\$1.000.000 Fuentes de financiación previstas: Año 2010 – US\$500.000 Fondos sin asignación específica de la Subcuenta B del FCB/Cuenta Especial Año 2011 – US\$500.000 Por determinar	Consejo	Financiación recibida: US\$ 450.000 Financiación pendiente: US\$ 550.000 Durante 2010, se publicaron tres ediciones de AFT (19-2, 19-3 y 19-4) hasta fines de septiembre y se publicarán otras tres antes de fin de año (inclusive una edición especial en conjunción con la COP 10 del CDB /Año Internacional de la Biodiversidad). Se pidió a los suscriptores de AFT que confirmaran su interés de seguir recibiendo la edición impresa durante el año para reducir la lista de suscripción; actualmente se distribuyen cerca de 15.000 ejemplares de cada edición en los tres idiomas: inglés (8.000), español (más de 4.000) y francés (cerca de 3.000). Debido a las dos ediciones adicionales que se publicarán en 2010 y el constante fortalecimiento del yen japonés, se propondrá un aumento en el presupuesto adjudicado para 2011.
2. Considerar las recomendaciones del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) y facilitar su participación. <i>[Decisiones 9(XXVIII), 2(XXXII) del Consejo]</i> <i>[Plan de Acción 2008-2011, Medida transversal (p)]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. (a) Evaluar el trabajo del GAC y el GASC y determinar formas de reforzar su contribución y asesoramiento al Consejo.	Consejo	

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
	(b) Alentar la participación de los miembros del GAC y GASC en los períodos de sesiones del Consejo. Costo estimado (b): US\$80.000 Fuentes de financiación previstas: Año 2010 – US\$40.000 Fondos sin asignación específica de la Subcuenta B del FCB/Cuenta Especial Año 2011 – US\$40.000 Por determinar		(b) Año 2010 Financiación recibida: US\$40.000 Financiación pendiente: US\$0 Año 2011 Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$40.000 Se ha ofrecido ayuda para asegurar la participación del GAC y GASC en el cuadragésimo sexto período de sesiones del Consejo.
3. Incrementar aún más las actividades de relaciones públicas, educación y divulgación a fin de asegurar la mayor difusión posible del logro de los objetivos de la Organización. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1]</i> <i>[Decisión 5(XXVII) del Consejo]</i> <i>[Plan de Acción 2008-2011, Medidas transversales (d), (f)]</i>	Seguir asegurando que los mensajes de la OIMT lleguen al público más amplio posible, continuando las actividades para mejorar el sitio web de la OIMT; editando, publicando y difundiendo los informes pertinentes de la OIMT; produciendo y difundiendo materiales promocionales; y organizando eventos paralelos y exposiciones de materiales promocionales de la Organización en los eventos pertinentes. Costo estimado: US\$350,000 Fuente de financiación prevista: Año 2010 – US\$175.000 Contribuciones voluntarias específicamente asignadas Año 2011 – US\$175.000 Por determinar	Consejo	Año 2010 Financiación recibida: US\$150.000 Financiación pendiente: US\$ 25.000 Año 2011 Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$175.000 Durante 2010 se emprendieron (o programaron) las siguientes actividades de divulgación: <ul style="list-style-type: none"> • Actualización regular del sitio web en 4 idiomas y ejecución de un sistema mejorado de gestión/traducción para el sitio español, francés y japonés. • Publicación de dos informes de la serie técnica: “<i>The Pros and Cons of Procurement</i>” (TS 34) y “<i>Good Neighbors – Promoting Intra-African Markets for Timber and Timber Products</i>”. A la fecha de finalización de este informe, se estaban preparando otros tres documentos de la serie técnica: “<i>Leveling the playing field</i>” (TS 36), “<i>Setting standards</i>” (TS 37) – (por confirmar) y “<i>Long-term Outlook</i>”

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
			<p><i>for the Tropical Timber Market” (TS 38) (por confirmar).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reimpresión de las <i>Directrices OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera (PS 17) y Forest Landscape Restoration Handbook (TS 23).</i> • Publicación de seis ediciones de <i>Actualidad Forestal Tropical (AFT).</i> • Publicación del Informe Anual de 2009. • Elaboración de afiches, folletos y calendarios. • Marzo de 2010: participación y evento paralelo en la COP 15 de CITES, Doha, Qatar. • Junio de 2010: Participación y stand de documentos en la reunión de la Comisión Forestal de Asia-Pacífico, Thimphu, Bhután. • Junio de 2010: Seminario público sobre los bosques tropicales y la biodiversidad (con UICN y JICA), Yokohama, Japón. • Agosto de 2010: participación, stand de documentos y eventos paralelos en el XXIII Congreso Mundial de la UIOIF, Seúl, República de Corea. • Participación en el COFO FAO /Semana Forestal Mundial, Roma, Italia. • Octubre de 2010: participación, stand de documentos y eventos paralelos en la COP 10 del CDB, Nagoya, Japón. • Diciembre de 2010: participación, stand de documentos y eventos paralelos en la COP 16 de la CMNUCC/Día Forestal 4, Cancún,

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
			<p>México.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diciembre de 2010: participación en la ceremonia de transición del Año Internacional de la Biodiversidad – Año Internacional de los Bosques, Kanazawa, Japón. <p>Según sea la disponibilidad de fondos, se programarán varios eventos para 2011 con el fin de conmemorar el Año Internacional de los Bosques [ver 5(b) más abajo] y el 25^o aniversario del lanzamiento de las actividades operativas de la OIMT en 1986.</p>
<p>4. Con la ayuda del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos, evaluar las propuestas de proyectos y anteproyectos presentadas por los países miembros para los diferentes comités. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Convocar cuatro reuniones del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de de Proyectos.</p> <p>Costo estimado: US\$380.000 Fuente de financiación prevista: Año 2010 – US\$190.000 Fondo de Apoyo al Programa de la Cuenta Especial</p> <p>Año 2011 – US\$190.000 Por determinar</p>	<p>Comité conjunto</p>	<p>Año 2010 Financiación recibida: US\$190.000 Financiación pendiente: US\$0</p> <p>Año 2011 Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$190.000</p> <p>La trigésima novena y cuadragésima reunión del Grupo de Expertos se convocaron en Yokohama, Japón, del 1 al 5 de febrero y del 2 al 6 de agosto de 2010 respectivamente.</p>
<p>5. Continuar ofreciendo la colaboración y consulta de la OIMT con la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) y prestando apoyo al Fondo de las Naciones Unidas sobre Bosques (FNUB) y a otras organizaciones, instituciones e iniciativas internacionales y regionales pertinentes. <i>[CIMT, 1994, Artículo 14]</i></p>	<p>Mantener la activa participación de la OIMT en la ACB:</p> <p>(a) Continuar la adscripción de un funcionario de alto rango a la Secretaría del FNUB durante el bienio y evaluar regularmente la efectividad de esta adscripción.</p> <p>Costo estimado: US\$500.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p>	<p>Consejo</p>	<p>(a) Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$500.000</p> <p>Esta subactividad aún no ha sido financiada. Se adscribió un funcionario de alto rango a la Secretaría del FNUB del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010 conforme al PTB de 2008-2009.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>[CIMT, 2006, Artículo 15] [Decisión 7(XXX) del Consejo] [Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (o)]</p>	<p>(b) Copatrocinar eventos y actividades para la celebración del “Año Internacional de los Bosques (AIB) 2011” y participar en los mismos.</p> <p>Costo estimado: US\$150.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p> <p>(c) Continuar apoyando la participación y contribución de la OIMT en las actividades de cooperación con la UIOIF</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p> <p>(d) Taller sobre gobernanza forestal, descentralización y REDD en América Latina (México, agosto de 2010)</p> <p>Costo estimado: US\$60.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p>		<p>(b) Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$150.000</p> <p>Esta subactividad aún no ha sido financiada.</p> <p>(c) Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>Esta subactividad aún no ha sido financiada.</p> <p>(d) Financiación recibida: US\$60.000 Financiación pendiente: US\$0</p> <p>La OIMT participó en el taller celebrado en Oaxaca, México, del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2010, y patrocinó la participación de 11 representantes de sus países miembros de la región de América Latina y el Caribe.</p>
<p>6. Llevar a cabo estudios en colaboración con otras organizaciones aliadas para evaluar el progreso alcanzado en la consecución de la ordenación sostenible de los bosques tropicales productores de madera. [CIMT, 1994, Artículo 29(3)] [CIMT, 2006, Artículo 28(4a)] [Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (g)]</p>	<p>Financiación adicional para la publicación y divulgación del informe sobre el estado de la ordenación forestal (<i>OFS Tropical 2010</i>).</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p>	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$100.000 Financiación pendiente: US\$0</p> <p>A la fecha de finalización del presente documento, se estaba preparando el informe <i>OFS Tropical 2010</i>. Los informes de los países se finalizarán en octubre. Todos los países productores, excepto Vanuatu, habían presentado sus informes a mediados de octubre siguiendo el formato basado en los C&I.</p> <p>El informe final, junto con un resumen/sumario de políticas (que se</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
			<p>publicará como edición especial de AFT) se publicarán a principios de 2011 como parte de la contribución de la OIMT al Año Internacional de los Bosques.</p> <p>Durante este período de sesiones, se hará una presentación ante el Consejo sobre el progreso alcanzado en el informe <i>OFS Tropical 2010</i>. Se solicitará asimismo financiación adicional para permitir la publicación del informe en los tres idiomas oficiales de la OIMT.</p>
<p>7. Continuar controlando el progreso alcanzado en la aplicación de los criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(j), (m)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(i), (l), (p)]</i> <i>[Decisiones 3(XXVI), 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV) del Consejo]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (g)]</i></p>	<p>Continuar facilitando ayuda, por solicitud de los interesados, hasta un máximo US\$10.000 por país para los miembros productores con el fin de preparar informes nacionales de base y actualizados sobre el progreso alcanzado hacia la OFS, sobre la base de los C&I de la OIMT como aportes para la preparación del informe <i>OFS Tropical 2010</i>.</p> <p>Costo estimado: US\$150.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p>	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$50.000 Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>Se ofrecieron fondos a 24 países para que actualizaran sus informes nacionales y varios de ellos lo hicieron sin ayuda de la OIMT (Brasil, Fiji, Guyana, Honduras, Malasia, Myanmar, Suriname y Trinidad & Tobago). Todos estos países ya presentaron sus informes y se enviaron numerosas cartas durante el pasado año al único país productor que aún no ha presentado su informe (Vanuatu) para recordarle que hay disponibilidad de fondos para prestar ayuda en este respecto.</p>
<p>8. Apoyar el Programa de Educación Ambiental para Niños sobre Bosques Tropicales (CEEP). <i>[CIMT, 1994, Artículo 1]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1]</i> <i>[Decisión 1(XLIV) del Consejo]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (d)]</i></p>	<p>Después de la aprobación del Programa de Educación Ambiental para Niños sobre Bosques Tropicales (CEEP) en el cuadragésimo cuarto período de sesiones del Consejo, la Secretaría obtuvo la financiación inicial para comenzar el Programa. La primera Conferencia sobre Educación Ambiental del programa CEEP tuvo lugar en Yokohama en julio de 2009. Las actividades que se llevarán a cabo en 2010-2011 incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparación de materiales didácticos 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$60.000 Financiación pendiente: US\$240.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • La OIMT organizó un evento paralelo sobre el Programa de Educación Ambiental para Niños sobre Bosques Tropicales (CEEP) en el XXIII Congreso Mundial de la UIOIF en Seúl, República de Corea, el 25 de agosto de 2010.

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
	<p>complementarios orientados por la investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de “bosques escuela” • Conducción de una experiencia de amistad con el bosque • Creación de una red de aprendizaje • Organización de un campamento de educación forestal • Charlas de expertos • Celebración de otra conferencia sobre educación ambiental <p>Costo estimado: US\$300.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p>		<ul style="list-style-type: none"> • La Secretaría ha publicado un suplemento didáctico para niños de escuela primaria titulado “<i>Sustaining Tropical Forests for our Future</i>”. El lanzamiento de la publicación se realizó durante el XXIII Congreso Mundial de la UIOIF en Seúl, República de Corea.
<p>9. Brindar apoyo a los Comités Asesores de los Programas Temáticos. [CIMT, 2006, Artículos 20, 24, 25] [Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV)del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Medidas financieras para la primera reunión de los Comités Asesores de los Programas Temáticos (por establecer) para los PT sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bosques comunales y empresas forestales comunitarias • Transparencia del mercado y el comercio • Desarrollo y eficiencia industrial <p>Costo estimado: US\$50.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p>	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$50.000 Financiación pendiente: US\$0</p> <p>Se establecieron los Comités Asesores de los Programas Temáticos y se llevaron a cabo las primeras reuniones según se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo de bosques comunales y empresas forestales comunitarias (CFME), 1 – 2 de marzo de 2010; • Transparencia del mercado y el comercio (TMT), 4 – 5 de marzo de 2010.
<p>10. En cooperación con las organizaciones pertinentes, continuar estudiando las repercusiones del cambio climático para los bosques tropicales y la contribución de los bosques tropicales a la mitigación de los efectos del cambio climático. [CIMT, 1994, Artículo 1(f)]</p>	<p>Se necesita apoyo para que la OIMT preste ayuda a los miembros en la formulación y aplicación de una respuesta integrada del sector forestal frente al cambio climático y para garantizar una participación organizada en el debate mundial relacionado con el rol de los bosques tropicales en la adaptación al cambio climático y su mitigación, inclusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia y activa participación en las reuniones de la CMNUCC donde se debatirán los temas relativos a los 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$100.000 Financiación pendiente: US\$175.000</p> <p>Entre las actividades realizadas a la fecha se incluyen las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación de la OIMT en la COP 15 de la CMNUCC en Copenhague: a) organización de un evento paralelo conjunto entre la

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>[CIMT, 2006, Artículo 1(f), (p)] [Decisión 1(XXXVIII) del Consejo] [Plan de acción 2008-2011, Medidas transversales (c), (o)]</p>	<p>bosques tropicales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilitar la participación de los países productores miembros de la OIMT en eventos cuyo programa otorgue prioridad al tema de los bosques y el cambio climático, inclusive las actividades promovidas a través de UN-REDD, el FCPC y otras iniciativas similares, a fin de garantizar que los países productores miembros de la OIMT estén bien informados y comprometidos y que puedan recibir el beneficio de los posibles incentivos para la ordenación forestal sostenible en el trópico. • Organización de un evento paralelo en las CPs de la CMNUCC sobre la función de la ordenación forestal sostenible en el trópico en apoyo del proceso de adaptación al cambio climático y su mitigación, así como la restauración de los bosques tropicales degradados. • Establecimiento de una plataforma de información basada en la Internet y producción de un número de AFT sobre los bosques tropicales y REDD+ para mantener a los miembros de la OIMT y al público en general informados sobre la función de los bosques tropicales en el proceso del cambio climático. • Teniendo en cuenta el Marco Estratégico sobre Bosques y el Cambio Climático de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB), participar en las iniciativas de la ACB relacionadas con los bosques y el cambio climático (inclusive definiciones) con el fin de presentar las perspectivas de los bosques tropicales. • Presentar información actualizada al Consejo sobre la evolución del debate relativo a los bosques tropicales en el marco de la CMNUCC. <p>Costo estimado: US\$275.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p>		<p>OIMT, UIOIF e Intercooperation para debatir las experiencias adquiridas en materia de ordenación y manejo forestal sostenible y sus repercusiones en relación con el carbono forestal y los mercados de carbono; b) activa participación en el Día Forestal 3 de la ACB celebrado en Copenhague. La OIMT organizó y facilitó una sesión subplenaria sobre degradación forestal en asociación con GPFLR y el Movimiento "Cinturón Verde" de la premio Nobel Dra. Wangari Maathai; c) distribución de publicaciones de la OIMT; y d) presentación de una declaración de la OIMT en la COP 15 de la CMNUCC en relación con los bosques de producción y el cambio climático en el marco de REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilitación, conjuntamente con la Secretaría del CDB, de un Grupo de Trabajo de la ACB para adelantar un mensaje común sobre la ordenación forestal sostenible (OFS) y sus repercusiones para el cambio climático. • Participación de la OIMT en un taller de UN-REDD / CDB sobre salvaguardias de REDD+ en Nairobi, Kenya, del 20 al 23 de septiembre de 2010. • Apoyo para la organización de un taller de la Alianza REDD+ el 25 de octubre de 2010 en Nagoya, Japón, en colaboración con las Secretarías de ONU-REDD y el FCPC, FFPRI y la Administración Forestal de Japón, como evento paralelo de la COP 10 del CDB con el fin de fomentar el

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
			<p>intercambio de experiencias en relación con proyectos REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme al punto 16(a) del orden del día provisional, se presentará el documento ITTC(XLVI)10 – “Avances de las deliberaciones de CMNUCC/IPCC sobre la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal y sus repercusiones para los bosques tropicales y los productores de maderas tropicales”. • Organización de un evento paralelo de la OIMT durante la COP 16 de la CMNUCC, a celebrarse en Cancún, México, el 2 de diciembre de 2010, para difundir el programa temático REDDES de la Organización y su relación con el proceso REDD+. <p>Aún se necesitan fondos (US\$175.000) para garantizar la ejecución de las actividades programadas para 2011 en este ámbito.</p>
<p>11. Contemplar el impacto de la crisis económica y financiera mundial en el sector de las maderas tropicales y ayudar a los países a desarrollar resistencia frente a contracciones futuras mediante un mayor conocimiento de los impulsores de la demanda de maderas. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(c), (d), (e), (f), (i), (k), (n)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (d), (e), (f), (i), (k), (m)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (c), Resultado esperado 3 (G)]</i></p>	<p>Costo estimado: Por determinar con términos de referencia (TdR) Fuente de financiación prevista: Por determinar</p>	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$150.000 Financiación pendiente: US\$0</p> <p>La Secretaría preparó y presentó una propuesta titulada “Aumento de la resistencia del sector de las maderas tropicales frente a los efectos de la crisis financiera y económica regional y mundial” [TMT-SPD 002/10 Rev.1 (M)] en el marco del programa temático sobre transparencia del mercado y el comercio (TMT), con un presupuesto de US\$150.000. La propuesta fue aprobada el 17 de septiembre de 2010 para su financiación a través del TMT y su inmediata ejecución.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
12. Analizar el impacto económico de las políticas de adquisiciones gubernamentales en los mercados de maderas tropicales.	Costo estimado: Por determinar con TdR Fuente de financiación prevista: Por determinar	CEM	Esta actividad aún no se ha financiado.
13. Determinar los recursos requeridos para poner en práctica la ordenación forestal sostenible.	Costo estimado: Por determinar con TdR Fuente de financiación prevista: Por determinar	CRF	Esta actividad aún no se ha financiado. La Secretaría preparó términos de referencia preliminares para presentarlos a la consideración del CRF en su cuadragésimo cuarto período de sesiones.
14. Evaluar el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT para 2010-2011. <i>[CIMT, 2006, Artículo 24]</i> <i>[Plan de acción de la OIMT 2008-2011: Ejecución, control y evaluación]]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	El informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del PTB 2010-2011 se presentará durante el cuadragésimo sexto período de sesiones del Consejo, a celebrarse en Yokohama, del 13 al 18 de diciembre de 2010.
15. Examinar el programa de trabajo bienal preliminar para 2012-2013. <i>[Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	El programa de trabajo bienal preliminar de la OIMT para 2012-2013 se presentará durante el cuadragésimo séptimo período de sesiones del Consejo, a celebrarse en 2011.
16. Considerar y tomar medidas relacionadas con la entrada en vigor del CIMT de 2006. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(1)]</i> <i>[Decisión 3(XLI) del Consejo]</i>	(a) Evaluar la situación relativa al depósito de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al CIMT de 2006, así como otras disposiciones de la Decisión 3(XLI), y las consultas realizadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. (b) Determinar el funcionamiento y el ámbito de competencia de los comités y otros órganos subsidiarios establecidos en virtud del Artículo 26(1) del CIMT de 2006, prestando especial atención al comité reestructurado de Economía, Estadísticas y Mercados.	Consejo	(a) El Director Ejecutivo, en relación con el punto 12 del orden del día del Consejo, presentará información sobre las medidas tomadas con respecto a la entrada en vigor del CIMT de 2006. (b) Durante la reunión de Accra, se preparó una decisión preliminar sobre las funciones y ámbito de competencia de los comités y otros órganos subsidiarios y la adopción del Consejo sigue pendiente a la espera de la entrada en vigor del CIMT de 2006.

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
17. Decidir si las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados reúnen los requisitos necesarios para su financiación a través de la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali. <i>[CIMT, 1994, Artículo 21]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 21]</i> <i>[Decisión 4(XXX) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre las actividades, anteproyectos y proyectos que reúnen los requisitos para su financiación a través de la Subcuenta B.	Consejo	El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el cuadragésimo sexto período de sesiones del Consejo para tomar decisiones con respecto cumplimiento de requisitos para la financiación.
18. Decidir el trabajo relacionado con proyectos, inclusive su financiación, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los Comités en relación con las propuestas de proyectos y los proyectos aprobados en curso y terminados. <i>[CIMT, 1994, Artículos 20, 21, 25]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículos 20, 21, 25]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	En su cuadragésimo sexto período de sesiones, el Consejo examinará las recomendaciones de los Comités y tomará una decisión sobre el trabajo relacionado con proyectos y su financiación.
19. Adjudicar los fondos sin asignación específica disponibles en el Fondo de Cooperación de Bali y/o la Cuenta Especial para financiar las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados que cumplan con los requisitos necesarios. <i>[CIMT, 1994, Artículo 21]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 21]</i> <i>[Decisión 4(XXX) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre la financiación a través de la Subcuenta B.	Consejo	El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el cuadragésimo sexto período de sesiones para tomar decisiones sobre la adjudicación de fondos sin asignación específica disponibles.
20. Estudiar el progreso alcanzado en la ejecución, seguimiento y evaluación de anteproyectos, proyectos y actividades financiados a través de la Subcuenta de Programas Temáticos. <i>[CIMT, 2006, Artículo 20(6)]</i> <i>[Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	En el cuadragésimo sexto período de sesiones del Consejo, en relación con el punto 15 de su orden del día provisional, se presentará un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución de los programas temáticos.

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
21. Llevar a cabo la reseña anual/bienal y evaluación de la situación internacional de las maderas. <i>[CIMT, 1994, Artículo 30(a)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 28]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medidas transversales (c), (j), Resultado esperado 3 (A)]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	Se preparará el documento ITTC(XLVI)/5 sobre los "Elementos de la reseña anual y evaluación de la situación mundial de las maderas tropicales, 2010" para presentarlo a la consideración del Consejo durante su cuadragésimo sexto período de sesiones en relación con el punto 11 de su orden del día provisional.
22. Estudiar los informes del Grupo Asesor Oficioso (GAO). <i>[Decisiones 3(XXII) y 5(XXVI) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	El Consejo recibirá el informe de la vigésima cuarta reunión del Grupo Asesor Oficioso conforme al punto 9 del orden del día provisional.
23. Asegurar el control y evaluación efectivos de los proyectos aprobados en los Comités pertinentes. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	A través del CEM, en 2010 se emprendieron un total de ocho misiones de control de proyectos, que incluyeron un anteproyecto y seis proyectos. A través del CFI, se llevaron a cabo 25 misiones de control de proyectos en 2010 (12 reuniones de comités directivos y 13 de comités técnicos de proyectos). A través del CRF, durante el año 2010 se realizaron un total de 59 misiones de comités directivos y comités técnicos de proyectos.
24. Evaluar los resultados del trabajo pertinente de los Comités relacionado con proyectos y con políticas. <i>[CIMT, 1994, Artículos 24, 27]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículos 24, 26]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	El Consejo, en su cuadragésimo sexto período de sesiones, examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités de conformidad con lo estipulado en el punto 23 de su orden del día provisional.

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>25. Seleccionar los proyectos que deban someterse a una evaluación ex-post siguiendo los criterios descritos en la Decisión 3(XXVIII) del Consejo. <i>[Decisión 3(XXVIII) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<p>Consejo</p>	<p>El CEM, en su cuadragésimo cuarto período de sesiones, examinará la evaluación ex-post de tres proyectos concluidos previamente seleccionados.</p> <p>El CFI, en su cuadragésimo cuarto período de sesiones, examinará la evaluación ex-post de tres proyectos concluidos previamente seleccionados.</p> <p>El CRF, en su cuadragésimo cuarto período de sesiones, examinará la evaluación ex-post de doce proyectos concluidos agrupados en tres grupos temáticos, a saber: criterios e indicadores para la OFS; conservación de la biodiversidad; y plantaciones forestales /crecimiento y rendimiento.</p>
<p>26. Brindar asesoramiento a los países miembros para la formulación de propuestas de proyectos pertinentes que cumplan con las prioridades estipuladas en el Plan de Acción de la OIMT 2008-2011. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<p>Consejo</p>	<p>En el ciclo de programas temáticos del primer semestre de 2010, dos países (Guatemala y Ghana) recibieron apoyo para la preparación de propuestas.</p> <p>Asimismo, la OIMT brindó apoyo para la revisión del proyecto PD 456/07: <i>“Desarrollo de las capacidades de las instituciones de capacitación forestal miembros de la Red de Instituciones de Formación Forestal y Ambiental de África Central (RIFFEAC) para brindar capacitación sobre OFS a las concesiones forestales”</i>, presentado por cinco países de África Central.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
27. Considerar la difusión de información sobre los resultados y las conclusiones de los proyectos y tomar medidas al respecto según corresponda. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	La información sobre las conclusiones y resultados de los proyectos se encuentra disponible en el sitio web de la OIMT y se difunde también a través de los informes anuales y la publicación <i>Actualidad Forestal Tropical (AFT)</i> .
28. Alentar y aumentar la participación del sector no gubernamental en las actividades de la Organización. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(j)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(c), 1(j), 1(r)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (p)]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Consejo	Actualmente la OIMT está facilitando la ejecución de proyectos conjuntos entre Indonesia y el sector privado de Japón (en particular, Ito Yokado – el Grupo 7/11 y la Corporación Marubeni) para fomentar la conservación de recursos forestales y mejores medios de sustento locales en el marco de las actividades de demostración REDD+. En América Latina, la participación de actores no gubernamentales incluye la firma de memorandos de acuerdo (MdA) con la Asociación de Exportadores del Perú y la Cámara Forestal de Bolivia para la organización de eventos relacionados con la industria.
29. Contemplar la ejecución de otras actividades relacionadas con las alianzas entre la sociedad civil y el sector privado para la ordenación forestal sostenible, la certificación y la verificación de la legalidad. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(d), (e), (k)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(d), (k), (n), (o)]</i> <i>[Decisión 5(XXXIII) del Consejo]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (p)]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Continuar estudiando y evaluando las alianzas existentes entre la sociedad civil y el sector privado para la ordenación forestal sostenible.	Consejo	En la actualidad, hay tres alianzas entre la sociedad civil y el sector privado de Indonesia, Papua Nueva Guinea y Brasil. Durante el cuadragésimo sexto período de sesiones del Consejo, se realizarán presentaciones sobre el avance de las alianzas de Indonesia y Papua Nueva Guinea.

ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>30. Colaborar con el Grupo Asesor del Comercio (GAC) en la organización y celebración del debate anual de la OIMT sobre el mercado mundial de maderas tropicales durante los períodos de sesiones del Consejo de 2010 y 2011. [CIMT, 1994, Artículo 1(e), (h), Artículo 27(1)] [CIMT, 2006, Artículo 1(e), (h)] [Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 3 (B)]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El tema de los debates se determinará en el período de sesiones previo del Consejo.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuente de financiación prevista: Año 2010 – US\$50.000 Contribuciones voluntarias específicamente asignadas</p> <p>Año 2011 – US\$50.000 Por determinar</p>	CEM	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado. La Secretaría está colaborando con el GAC en la preparación y organización del debate anual sobre el mercado de 2010 en torno al tema: “Innovaciones y tecnologías de la industria maderera”, que tendrá lugar en conjunción con el cuadragésimo sexto período de sesiones del Consejo y el cuadragésimo cuarto período de sesiones de sus comités técnicos.</p>
<p>31. Continuar publicando quincenalmente el informe del Servicio de Información sobre el Mercado (SIM) de la OIMT. [CIMT, 1994, Artículo 29, Artículo 30] [ITTA, 2006, Artículo 27, Artículo 28] [Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 3 (C)]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Aprobar y financiar una prórroga de dos años para el proyecto PD 16/93 Rev.4 (M) ejecutado por la Secretaría.</p> <p>Costo estimado: US\$700.000 Fuentes de financiación previstas: Año 2010 – US\$350.000 Fondos sin asignación específica de la Subcuenta B del FCB/Cuenta Especial</p> <p>Año 2011 – US\$350.000 Por determinar</p>	CEM	<p>Año 2010 Financiación recibida: US\$350.000 Financiación pendiente: US\$0</p> <p>Año 2011 Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$350.000</p> <p>El informe del mercado de las maderas tropicales del servicio SIM se ha publicado regularmente desde principios de 2010 según el programa estipulado.</p>
<p>32. Investigar la equidad entre géneros en relación con el manejo de bosques y las empresas forestales. [CIMT, 2006, Artículo 1(c), (j), (r)] [Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 5 (A), (F)]</p>	<p>Realizar un estudio mundial sobre las dimensiones del género en relación con la tenencia de bosques tropicales a fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar la situación de la equidad entre géneros con respecto a la propiedad de los bosques y las empresas forestales en los países con bosques tropicales, como base para un mayor diálogo y 	CRF	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$120.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
	equidad; <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar una guía a los gobiernos para permitirles apoyar las empresas incluyentes desde el punto de vista del género, y los nuevos emprendimientos de importancia predominante para la mujer; • Establecer un diálogo activo con las redes de organizaciones de segundo y tercer nivel de productoras y administradoras forestales, e incorporar sus perspectivas en las actividades y los proyectos de la OIMT. Costo estimado: US\$120.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias específicamente asignadas		

ACTIVIDADES QUE DEBERÁN SER MÁS DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA EN EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS TEMÁTICOS

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
33. Difundir e intercambiar información sobre los productos, resultados, impactos y experiencias que se deriven de las actividades de la OIMT relativas a proyectos y su contribución al MFS y al desarrollo sostenible en los países miembros, con especial énfasis en la participación comunitaria. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (r)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (f)]</i>	Tomar medidas para la organización de talleres regionales en las tres regiones productoras de maderas tropicales con el fin de difundir e intercambiar productos, resultados, impactos y experiencias que se deriven de las actividades de la OIMT relativas a proyectos y su contribución al MFS y al desarrollo sostenible en los países miembros de la OIMT. Según la recomendación del documento CRF(XLI)/8 de celebrar regularmente talleres regionales u otras reuniones equivalentes con la participación de ejecutores de proyectos de la OIMT para facilitar el intercambio de experiencias en materia de MFS, se organizarán estos talleres con la presencia del personal de ejecución de proyectos de la OIMT y otros expertos seleccionados en participación comunitaria en MFS Costo estimado: US\$300.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias	Consejo	Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$300.000 Esta actividad aún no se ha financiado.

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>34. Mostrar los adelantos en materia de nuevas tecnologías derivadas de los proyectos de la OIMT. [CIMT, 1994, Artículo 1(f), (i), (m)] [CIMT, 2006, Artículo 1(f), (i), (p)] [Plan de acción 2008-2011, Medida transversal (a)]</p>	<p>La OIMT ha financiado más de 180 proyectos en el ámbito de las industrias forestales, por un monto de US\$90,4 millones, con el fin de difundir los resultados de estos proyectos y poner a la disposición de los usuarios finales (industrias forestales, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, etc.) la información sobre investigación, tecnología y adelantos generados para su mayor aplicación, inclusive la elaboración de políticas apropiadas y la cooperación sur-sur. La OIMT tomará medidas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilar en una base de datos disponible en la Internet, información sobre la tecnología generada por los proyectos de la OIMT finalizados durante los últimos diez años y difundirla a través del sitio web actual. • Exponer, en una feria pertinente de la industria, el uso de técnicas y tecnologías nuevas y/o mejoradas y difundir los resultados de la investigación y los conocimientos disponibles a los miembros productores y consumidores. • Organizar, en colaboración con socios pertinentes, un evento paralelo sobre desarrollo de tecnología en las industrias forestales, destacando la contribución de la OIMT en este ámbito. <p>Costo estimado: US\$140.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$140.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>
<p>35. Estudiar el impacto de las actividades de conservación y protección en áreas transfronterizas y su relación con la consecución de la ordenación forestal sostenible (OFS) [CIMT, 1994, Artículo 1(l)] [CIMT, 2006, Artículo 1(m), (q), (r)] [Plan de acción 2008-2011, Medidas transversales (e), (f)]</p>	<p>Tomar medidas para organizar una conferencia internacional sobre conservación de la biodiversidad en bosques tropicales transfronterizos con el propósito de promover la formulación y aplicación de políticas y prácticas forestales con miras a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, teniendo en cuenta la experiencia de la OIMT y otras entidades aliadas en materia de áreas de conservación transfronteriza, así como las Directrices OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques</p>	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$200.000 (fondos no vinculados a los PT) Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>Esta actividad recibió financiación parcial de US\$200.000 y se ajustó al presupuesto reducido desarrollándose de la siguiente manera:</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
	<p>tropicales productores de madera.</p> <p>La conferencia facilitará la difusión y el intercambio de productos, resultados, impactos y experiencias adquiridas en los proyectos de la OIMT ejecutados en los países miembros en materia de conservación de la biodiversidad, con especial énfasis en los proyectos de conservación transfronteriza en Camerún/Gabón, Camboya /Tailandia, Malasia/Indonesia, Ecuador/Perú y Bolivia/Perú.</p> <p>La conferencia se organizará en 2010 en un país seleccionado de América Latina en estrecha colaboración con las organizaciones ambientales nacionales e internacionales pertinentes y los gobiernos correspondientes</p> <p>Los resultados de la conferencia se difundirán en la COP 10 del CDB, que tendrá lugar en Nagoya, Japón, en octubre de 2010.</p> <p>Costo estimado: US\$300.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>		<ul style="list-style-type: none"> Se organizó la Conferencia Internacional de Conservación de la Biodiversidad en Bosques Tropicales Transfronterizos en Quito, Ecuador, del 21 al 24 de julio de 2010, en asociación con la Secretaría del CDB y la UICN y con el apoyo del Gobierno del Ecuador y las ONG Fundación Natura y Conservación Internacional – Ecuador. La conferencia contó con la presencia de aproximadamente cien participantes de todas las regiones del trópico, quienes destacaron la importancia de las áreas de conservación transfronterizas (ACTF) en los bosques tropicales e intercambiaron las experiencias adquiridas a la fecha. Su mensaje se presentó en un evento paralelo organizado por la OIMT en la COP 10 del CDB en Nagoya, Japón. Los documentos, resultados y recomendaciones de la Conferencia se compilarán en una edición especial de <i>Actualidad Forestal Tropical</i> (AFT) de la OIMT. <p>La reducción del presupuesto impidió una mayor participación en la conferencia, ya que inicialmente se habían previsto 200 participantes pero concurrieron un total de 106. Por otra parte, la difusión de los resultados de la conferencia fue limitada debido a la financiación parcial de la actividad.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>36. Fomentar el acceso a recursos financieros para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). <i>[Artículo 1(g) del CIMT, 1994]</i> <i>[Artículo 1(g) del CIMT, 2006]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 1 (A)]</i></p>	<p>En colaboración con las entidades aliadas pertinentes, tomar medidas para cumplir una importante recomendación de los foros de inversión convocados por la OIMT: el fomento de líneas de crédito accesibles para las PYMEs. Promover líneas de crédito en el contexto más amplio de herramientas financieras para los productores y destacar las líneas de crédito más apropiadas para las diferentes actividades de la cadena forestal a través de un estudio sobre el establecimiento eficaz de líneas de crédito para el sector forestal con el fin de identificar los factores, normativas e instrumentos que se puedan utilizar para multiplicar el efecto en otros países mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la organización de una conferencia internacional con el fin de difundir los resultados del estudio, con la participación de gobiernos nacionales, bancos de desarrollo, la banca comercial y la industria forestal; • la prestación de ayuda a un país por región con el propósito de poner en práctica las recomendaciones del estudio y mejorar su política nacional a fin de promover líneas de crédito accesibles para las PYMEs. <p>Costo estimado: US\$150.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>CFI</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$150.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>
<p>37. Mejorar las maderas y productos de madera africanos con miras al comercio intraafricano sostenible. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(d), (e), (f), (i), (k)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(d), (f), (h), (i), (k)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultados esperados 1 (B), (C), (E)]</i></p>	<p>En estrecha cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes y el GAC de la OIMT, llevar a cabo un estudio sobre la armonización de la nomenclatura de nombres comerciales de las especies maderables africanas.</p> <p>Costo estimado: US\$60.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>CFI</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$60.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>38. Fomentar el papel de los productos forestales no maderables (PFNM) y servicios forestales para asegurar la ordenación forestal sostenible y mejores medios de sustento en los países tropicales. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(i), (f)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (f), (q)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultados esperados 1 (F), (G), (I)]</i></p>	<p>En estrecha cooperación con la FAO, facilitar la organización de reuniones de expertos con los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunir información sobre el desarrollo potencial y adelantos en materia de PFNMs y derivar experiencia de la ejecución de proyectos de la OIMT sobre PFNMs en los países participantes. • Analizar los elementos necesarios para establecer redes entre los países participantes, e identificar estrategias para mejorar las técnicas de transformación y comercialización. • Formular una propuesta de proyecto regional concentrada en el establecimiento de redes para promover la producción de valor agregado, mercados y cadenas de valor de PFNMs con miras a la OFS y mejores medios de sustento. <p>Costo estimado: US\$130.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	CFI	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$130.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>
<p>39. Fomentar la adopción de códigos voluntarios de conducta para las empresas de las industrias forestales. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(d), (i)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(d), (l), (n), (o)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 1 (H)]</i></p>	<p>En colaboración con los actores asociados pertinentes, tomar medidas para reunir y compilar el proceso de adopción de códigos voluntarios de conducta en los países miembros productores y ayudar a países miembros seleccionados y sus asociaciones industriales en la adopción de tales códigos de conducta y la documentación del proceso y lecciones derivadas para su mayor difusión.</p> <p>Costo estimado: US\$170.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	CFI	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$170.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>
<p>40. Prestar apoyo a los países miembros productores para promover la dendroenergía con el uso de residuos y desechos de madera. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(i), Artículo 27(3b)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(a), (c), (f), (p), (s)]</i></p>	<p>Sobre la base de los resultados y recomendaciones de los foros internacionales y regionales sobre dendroenergía con el uso de residuos y desechos madereros, esta actividad está orientada a prestar mayor ayuda a los países miembros en la formulación de propuestas de proyectos para el desarrollo dendroenergético mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la recopilación de información sobre el potencial del 	CFI	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p><i>[Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 2 (A)]</i></p>	<p>país para fomentar la dendroenergía con el uso de residuos y desechos madereros (inclusive la disponibilidad de residuos y desechos de madera, tecnologías de transformación, mercados para los productos y recursos humanos);</p> <ul style="list-style-type: none"> • el análisis de las necesidades del país y determinación de las prioridades de promoción de la dendroenergía con el uso de residuos y desechos madereros; • la formulación de una propuesta de proyecto sobre dendroenergía con el uso de residuos y desechos madereros, para presentar a la OIMT o a otros donantes potenciales. <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>		
<p>41. Aumentar la capacidad para promover tecnologías eficientes de transformación de madera en los países productores de maderas tropicales. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(c), (f), (i), Artículo 27(3a)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(f), (i)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultados esperados 2 (A), (C)]</i></p>	<p>Esta actividad piloto se concentrará en los países productores miembros de la región de Asia y el Pacífico, donde existen problemas de ineficiencia y falta de capacidad de recursos humanos en la cadena de producción de las industrias forestales.</p> <p>La formación en la empresa que se proporcionará en los países miembros de Asia-Pacífico incluirá un aumento de capacidad en las áreas problemáticas comunes de las industrias forestales: almacenamiento y carga de trozas, secado en hornos, calderas, mantenimiento de sierras, machihembrado, laminado, embalaje, control de desperdicios y seguridad.</p> <p>Costo estimado: US\$250.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>CFI</p>	<p>Financiación recibida: US\$100.000 Financiación pendiente: US\$150.000</p> <p>Se han llevado a cabo las siguientes actividades de capacitación en la empresa:</p> <p>Papúa Nueva Guinea, del 16 al 21 de junio de 2010, en tres fábricas (1 planta transformadora/carpintería, 1 aserradero y 1 fábrica de contrachapados); Guyana, del 19 al 25 de julio de 2010, en tres fábricas (3 aserraderos y 2 industrias de muebles/carpintería); y Myanmar, del 16 al 19 de agosto de 2010, en tres fábricas (1 planta de contrachapados, 1 industria de carpintería/molduras y 1 industria de muebles).</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>42. Aumentar la capacidad técnica de los países miembros, en particular de los países miembros en desarrollo, para atender a los requisitos de presentación de estadísticas e informes. <i>[CIMT, 1994 Artículo 30(5)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 28(5)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 3 (D)]</i></p>	<p>Por solicitud de los interesados, proporcionar ayuda a los países miembros para mejorar sus procesos de recopilación de estadísticas y presentación de informes.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado. Conforme a las disposiciones del programa de trabajo bienal de la OIMT para 2008-2009, se llevó a cabo un taller nacional de estadísticas en México, del 20 al 23 de abril de 2010, en colaboración con CONAFOR (organismo anfitrión), SEMARNAT y la FAO. Tailandia ha solicitado oficialmente la ejecución de un taller nacional, mientras que Brasil e Indonesia también han expresado el mismo interés.</p>
<p>43. Mejorar el trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos. <i>[CIMT, 1994, Artículo 29]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 27]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 3 (D), (E)]</i></p>	<p>El Comité estudiará los resultados de las actividades orientadas a mejorar las bases de datos estadísticos, mantener el acceso a las bases de datos sobre el comercio internacional de productos forestales y mantener la participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales y el Proceso del Cuestionario Conjunto del Sector Forestal, y tomará las medidas requeridas con ese fin.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias Año 2010 – US\$50.000 Por determinar Año 2011 – US\$50.000</p>	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p> <p>La OIMT participó en la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales que tuvo lugar en enero de 2010.</p>
<p>44. Realizar un estudio del mercado maderero en dos importantes países importadores de maderas tropicales. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(e), Artículo 27(1)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(e), (h)]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 3 (F)]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El Comité podrá proponer las medidas necesarias para la realización de los estudios y los mercados por cubrir.</p> <p>Costo estimado: US\$200.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias Año 2010 – US\$100.000 Año 2011 – US\$100.000</p>	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$200.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>45. Continuar promoviendo medidas para mejorar la aplicación de la legislación forestal. [CIMT, 1994, Artículo 1(c), (d)] [CIMT, 2006, Artículo 1(n)] [Decisión 6(XXXI) del Consejo] [Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 4 (A)]</p>	<p>En cooperación con la FAO, continuar difundiendo y promoviendo, según sea necesario y por solicitud de los interesados, el uso de la guía “Mejores prácticas para fomentar la observancia de la ley en el sector forestal”, elaborada conjuntamente por la OIMT y la FAO, y obtener comentarios e información de los talleres. Esta cooperación incluirá la elaboración de un compendio de la situación actual de las tecnologías nacionales para el control de la tala y el comercio ilegal de madera a fin de presentarlo a la consideración y aprobación del Consejo (actividad no financiada en el PTB 2008-2009).</p> <p>Costo estimado: US\$200.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$200.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado. La Secretaría ha llevado a cabo consultas con el Gobierno de Japón, que ha expresado interés en financiar la actividad.</p>
<p>46. Promover el comercio de maderas tropicales y productos de madera tropical extraídos de bosques ordenados de forma sostenible y aprovechados legalmente. [CIMT, 1994, Artículo 1(d), (e), (k)] [CIMT, 2006, Artículo 1(d), (k), (n), (o)] [Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 4 (A), (B)]</p>	<p>(a) Seguir apoyando la creación de sistemas innovadores de rastreo de maderas y la difusión de información sobre la madera producida bajo los sistemas de rastreo utilizando fondos del PTB 2008-2009.</p> <p>(b) Seguir fomentando el establecimiento y la aplicación de sistemas de información basados en la Internet, diseñados y ejecutados con el propósito de producir sólidos datos e información que permitan ayudar a los consumidores a identificar/comprar maderas de producción legal/sostenible, en cooperación con los gobiernos y alianzas de los sectores público y privado.</p> <p>Costo estimado: US\$300.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>CEM</p>	<p>(a) Se aprobaron y financiaron seis propuestas (dos por cada una de las tres regiones productoras de la OIMT) para la creación de sistemas innovadores de rastreo de maderas y actualmente se están ejecutando. En el cuadragésimo cuarto período de sesiones del CEM, se realizarán presentaciones sobre el avance de las propuestas de Indonesia y Perú.</p> <p>(b) Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$300.000</p> <p>Esta subactividad aún no se ha financiado. Conforme a las disposiciones del PTB de 2008-2009, el Fondo Forestal (<i>The Forest Trust – TFT</i>) actualmente está desarrollando el sistema de información en la internet, que incluye el establecimiento de un sitio web específicamente dedicado.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>47. Organizar una conferencia internacional sobre tenencia de bosques, gobernanza y pequeñas y medianas empresas forestales con especial énfasis en la región de Asia-Pacífico. [CIMT, 2006, Artículo 1(c), (j), (r)] [Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 5 (A), (F)]</p>	<p>Sobre la base de las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Tenencia de Bosques, Gobernanza y Empresas Forestales, celebrada en Yaoundé, Camerún, del 25 al 29 de mayo de 2009, así como los resultados obtenidos en la Conferencia sobre Manejo de Bosques Comunales y Empresas Forestales Comunitarias, celebrada en Río Branco, Brasil, en 2007, y en asociación con las organizaciones pertinentes y en cooperación con el GASC, organizar una conferencia internacional sobre tenencia de bosques, gobernanza y pequeñas y medianas empresas forestales, con especial énfasis en la región de Asia-Pacífico, para el intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo.</p> <p>Costo estimado: US\$300.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	CRF	<p>Financiación recibida: US\$200.000 (fondos del CFME) Financiación pendiente: US\$100.000</p> <p>La Secretaría de la OIMT ha formulado y presentado una propuesta, que se aprobó en el marco del programa temático sobre manejo de bosques comunales y empresas forestales comunitarias (CFME) y para la cual se adjudicará financiación parcial por un monto de hasta US\$200.000.</p> <p>Se programó la celebración de una conferencia internacional en Yogyakarta, Indonesia, en mayo de 2011, en estrecha colaboración con RRI, el GASC y el Gobierno de Indonesia. Se necesita la financiación restante de US\$100.000 para garantizar la ejecución de esta actividad.</p>
<p>48. Examinar y actualizar las <i>Directrices de la OIMT para la ordenación sostenible de los bosques tropicales naturales</i> teniendo en cuenta los últimos adelantos registrados en la actividad forestal del trópico. [CIMT, 1994, Artículos 1(c), (l)] [CIMT, 2006, Artículos 1(c), (f), (p), (p)] [Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 6 (B)]</p>	<p>En cooperación con las entidades asociadas pertinentes, tomar medidas para actualizar las <i>Directrices de la OIMT para la ordenación sostenible de los bosques tropicales naturales</i>.</p> <p>Si bien esta actividad se inició en el bienio 2008-2009 con financiación parcial, se necesitan recursos adicionales para llevar a cabo un ensayo práctico del texto enmendado de las directrices en cada una de las tres regiones tropicales y para convocar una reunión de expertos final.</p> <p>Costo estimado: US\$130.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	CRF	<p>Financiación recibida: US\$84.700 (fondos no vinculados a los PT) Financiación pendiente: US\$45.300</p> <p>Esta actividad se financió parcialmente durante el cuadragésimo quinto período de sesiones del Consejo. Se estableció un acuerdo de servicios especiales con Intercooperation, de Suiza, para respaldar la revisión y actualización de estas directrices. Se convocó una primera reunión de expertos en Thun, Suiza, del 21 al 23 de junio de 2010, que contó con la presencia de 26 participantes de países consumidores y productores de las tres regiones tropicales, y se recopiló material</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
			<p>para la producción de la versión enmendada y actualizada de las directrices para la ordenación sostenible de los bosques tropicales naturales. En el documento CRF(XLIV)/9, se presenta el progreso alcanzado hasta la fecha. En el primer semestre de 2011, se convocará la segunda y última reunión de expertos.</p> <p>Se necesita completar la financiación de esta actividad (US\$45.300) para permitir el ensayo de la versión enmendada de las directrices en el terreno.</p>
<p>49. Promover la aplicación de las directrices para la ordenación de bosques tropicales secundarios, la restauración de bosques tropicales degradados y la rehabilitación de tierras forestales degradadas. <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(j)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(j), (m)]</i> <i>[Decisiones 1(XXXV) y 4(XXXV) del Consejo]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultado esperado 6 (B)]</i></p>	<p>Tomar medidas, en colaboración con la Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR) e instituciones nacionales, para establecer y consolidar una red de aprendizaje de áreas modelo de restauración del paisaje forestal para actividades de demostración, intercambio de experiencias y difusión de las mejores prácticas.</p> <p>Costo estimado: US\$120.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$120.000</p> <p>Esta actividad aún no se ha financiado.</p>
<p>50. Facilitar la aplicación de las <i>Directrices OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera.</i> <i>[CIMT, 1994, Artículo 1(l)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(m), (r)]</i> <i>[Decisión 6(XLIV) del Consejo]</i> <i>[Plan de acción 2008-2011, Resultados esperados 6 (B), (G)]</i></p>	<p>Conforme a la Decisión 6(XLIV), la OIMT debe promover las <i>Directrices OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera</i> alentando a los miembros a adaptar y utilizar dichas directrices según sea apropiado en su trabajo, inclusive en sus informes y propuestas de proyectos para la OIMT, y facilitando su aplicación a distintas escalas en asociación con los operadores forestales, las comunidades locales y otros actores pertinentes, en colaboración con otras organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.</p>	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$76.595 (fondos no vinculados a los PT) Financiación pendiente: US\$98.405</p> <p>Se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de un taller sobre conservación de la biodiversidad en zonas bajo influencia antrópica, en asociación con la UICN y JICA,

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
	<p>Se prestará apoyo a los países miembros y concesionarios forestales interesados para adaptar y aplicar las directrices a nivel de la unidad de ordenación forestal, así como para asegurar su difusión y adopción en otros proyectos relacionados con la biodiversidad forestal, por ejemplo, del CDB, el FMAM y otras entidades.</p> <p>Costo estimado: US\$175.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>		<p>celebrado en Yokohama el 15 de junio de 2010, en el marco del Año Internacional de los Bosques. El taller estuvo dirigido a instituciones japonesas o basadas en Japón relacionadas con la conservación forestal en el trópico. Incluyó presentaciones de las directrices OIMT/UICN sobre la biodiversidad, la iniciativa de Satoyama (de la UNU) y las concesiones de restauración forestal de Indonesia (Birdlife International).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de un evento paralelo sobre conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales durante la COP 10 del CDB, Nagoya, Japón, 22 de octubre de 2010. El propósito de este evento era debatir experiencias prácticas derivadas de la aplicación de las directrices OIMT/UICN sobre biodiversidad en las concesiones forestales del trópico. • Reimpresión de las directrices OIMT/UICN sobre biodiversidad (OIMT PS 17) e impresión de afiches y folletos para una mayor publicidad y difusión de las directrices. • Reimpresión de la publicación de CDB /UICN titulada "<i>A good practice guide – Sustainable forest management, biodiversity and livelihoods</i>", que incluye un resumen de las directrices OIMT/UICN sobre biodiversidad y un CD con las directrices en formato electrónico. <p>Se necesita completar la financiación de esta actividad (US\$98.405) para permitir</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
			una mayor promoción de las directrices en los bosques tropicales de producción.
<p>51. Aumentar la cooperación entre la OIMT y la CITES. <i>[CIMT, 1994, Artículo 14]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 15]</i> <i>[Decisiones 3(XVI), 7(XXXIV), 2(XXXVII) del Consejo]</i> <i>[Plan de Acción 2008-2011, Medida transversal (n)]</i></p>	<p>(a) Continuar ayudando a los miembros a poner en práctica el listado de especies maderables en la CITES (financiación adicional para la actividad del PTB 2008-2009).</p> <p>Costo estimado: US\$1.500.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias</p>	<p>Consejo</p>	<p>(a) Financiación recibida: US\$420.000 Financiación pendiente: US\$1.080.000</p> <p>Durante 2010, el programa OIMT-CITES continuó desarrollando las capacidades de los países miembros para cumplir con los requisitos de la CITES en relación con las maderas tropicales. Ya se han adelantado los trabajos correspondientes en todos los Estados beneficiarios (Camerún, República del Congo, República Democrática del Congo, Indonesia, Malasia, Bolivia, Brasil y Perú) del área de distribución de las especies cubiertas por el programa y se han completado varias de las actividades previstas. Este programa ha ayudado a los países en la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial y en el establecimiento de cupos de exportación para las especies incluidas en el Apéndice II de CITES, y ha ejecutado actividades de capacitación y otro tipo de desarrollo de capacidades sobre la identificación de maderas, rastreo de maderas, factores de conversión, etc. Todos los informes de las actividades se encuentran disponibles en el sitio web de la OIMT. El documento ITTC(XLVI)/4 contiene un informe completo sobre el programa.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
	(b) Tomar medidas para realizar una evaluación del estado de manejo actual, los niveles de producción y los volúmenes del comercio de las especies de madera tropical comercializadas a nivel internacional incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, y estudiar los resultados de dicha evaluación (actividad no financiada del PTB 2008-2009). Costo estimado: US\$50.000 Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias		(b) Financiación recibida: US\$0 Financiación pendiente: US\$50.000 Esta actividad aún no se ha financiado.

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
52. Examinar los estados de cuenta comprobados por los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2009 y 2010. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	CFA	En su vigésimo quinto período de sesiones de diciembre de 2010, el Comité estudiará los estados financieros auditados de la Organización y los informes del auditor independiente para el año 2009 y posteriormente los recomendará al Consejo para su aprobación. En su vigésimo sexto período de sesiones de noviembre de 2011, el Comité estudiará los estados financieros auditados de la Organización y los informes del auditor independiente para el año 2010 y posteriormente los recomendará al Consejo para su aprobación.
53. Hacer recomendaciones al Consejo sobre el nombramiento de los auditores durante un período de tres años para realizar la auditoría de la contabilidad de la Organización correspondiente a los ejercicios	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	CFA	La firma auditora Arata Kansa Houjin (PWC Arata) - Tokio, nombrada por el Consejo en su cuadragésimo tercer período de sesiones, finalizó la auditoría de la contabilidad de la Organización correspondiente a los ejercicios

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
<p>económicos de 2010, 2011 y 2012. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i></p>			<p>económicos de 2007 a 2009 y, por consiguiente, completó su período de tres años de nombramiento.</p> <p>Por lo tanto, el Comité podrá estudiar el documento CFA(XXV)/7 y recomendar al Consejo el nombramiento de un auditor para llevar a cabo la auditoría de la contabilidad de la Organización para el ejercicio económico de 2010 y años subsiguientes, sujeto a las condiciones estipuladas en las Decisiones 10(XXXI) y 2(XLII) del Consejo.</p>
<p>54. Reexaminar las propuestas para el presupuesto administrativo de la Organización para 2011 dentro del presupuesto administrativo bienal aprobado para los años 2010-2011 y hacer recomendaciones al Consejo según sea necesario. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<p>CFA</p>	<p>El Comité, en su vigésimo quinto período de sesiones, a celebrarse en diciembre de 2010, examinará el presupuesto preparado para el año 2011 y hará recomendaciones al Consejo para su aprobación.</p>
<p>55. Examinar las propuestas para el presupuesto administrativo de la Organización para los ejercicios económicos del bienio 2012-2013 y hacer recomendaciones al Consejo con respecto a su aprobación. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<p>CFA</p>	<p>El Comité, en su vigésimo séptimo período de sesiones, a celebrarse en noviembre de 2011, examinará el proyecto de presupuesto bienal de la Organización para los ejercicios económicos de 2012 y 2013, y hará recomendaciones al Consejo con respecto a su aprobación.</p>
<p>56. Examinar los haberes de la Organización a fin de garantizar su prudente gestión y asegurar que la Organización disponga de reservas suficientes para la realización de sus trabajos. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<p>CFA</p>	<p>En su vigésimo quinto período de sesiones, a celebrarse en diciembre de 2010, el Comité llevará a cabo un examen de los haberes de la Organización como parte de su trabajo ordinario.</p>

ACTIVIDAD	ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS	RESPONSABLE	PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN
57. Examinar las repercusiones presupuestarias del programa de trabajo de la Organización y las medidas que podrían tomarse a fin de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo dicho programa de trabajo, y hacer recomendaciones al Consejo en tal respecto. <i>[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	CFA	En su vigésimo quinto período de sesiones, a celebrarse en diciembre de 2010, el Comité llevará a cabo un examen como parte de su trabajo ordinario.

* * *