



QUARANTE-NEUVIÈME SESSION
25-30 novembre 2013
Libreville (Gabon)

**RAPPORT D'EXÉCUTION DU
PROGRAMME DE TRAVAIL BIENNAL
POUR LES ANNÉES 2013-2014**

[DÉCISION 2(XLVIII)]

[Point 11 de l'Ordre du jour provisoire]

Le présent document est préparé en application de la Décision 2(XLVIII) du Conseil, qui priait le Directeur exécutif de rendre compte de l'état d'exécution du Programme de travail biennal (PTB) de l'OIBT pour les années 2013 et 2014. Ce document contient les activités du Programme de travail approuvées par la Décision 2(XLVIII) du Conseil. Les colonnes "Résultats escomptés du PAS" et "Indicateurs du PAS" en ont été retirées pour permettre l'ajout d'une colonne sur l'état d'exécution de toutes les activités effectuées ou en cours par les soins du Conseil, des Comités et du Secrétariat durant la période biennale. Pour toutes informations sur les colonnes « Résultats escomptés du PAS » et « Indicateurs du PAS », on se reportera au PTB 2013-2014 original, adopté aux termes de la Décision du Conseil 2(XLVIII).

Le Programme de travail biennal (PTB) 2013-2014 a été approuvé aux termes de la Décision du Conseil 2(XLVIII) qui comporte cinquante-quatre activités groupées selon les priorités stratégiques identifiées dans le Plan d'action stratégique de l'OIBT pour les années 2013-2018, auxquelles s'ajoutent des activités ordinaires, administratives et financières. Les activités qui incombent au Conseil, aux Comités et au Secrétariat, comptant seize activités entrant dans le cadre des « travaux de session ordinaires », et donc sans implications budgétaires, cinq activités financées par le budget des activités essentielles, une activité financées par l'appui aux programmes (Activité 36, Panel d'experts), une activité (Activité 26) financées par le Programme thématique TMT et 31 activités à la recherche de contributions volontaires.

Les financements recherchés au titre du PTB 2013-2014 s'élevaient à US\$ 9 416 590, répartis en US\$ 1 241 254 du budget des activités essentielles, US\$ 280 000 du fonds d'appui aux programmes, US\$15 626 des fonds non préaffectés et US\$ 7 879 710 de contributions volontaires. Les financements perçus sont présentés au Tableau 1.

Tableau 1 : Financements du PTB 2013-2014 par sources, en dollars des États-Unis

Source	US\$ recherchés pour la période biennale	US\$ perçus	% de financements perçus
Budget des activités essentielles	1 241 254	575 627	46 37 %
Appui au programme	280 000	140 000	50 00 %
Fonds non préaffectés	15 626	15 626	100 00 %
Contributions volontaires	7 879 710	*2 037 588	25 86 %
Total	9 416 590	2 768 851	29 40 %

*comprend US\$ 123 445 pour 2014 de l'activité 8 et de l'activité 54

A été perçue à ce jour la somme de US\$ 2 768 851 (29 40%) du budget recherché pour ce PTB, dont US\$ 2 037 588 (25 86%) en contributions volontaires. L'état des contributions volontaires par année et priorité stratégique est dressé au le tableau 2.

Tableau 2 : PTB 2013-2014 Contributions volontaires recherchées et perçues par priorité stratégique

Priorité stratégique/ Ordinaire	Contributions volontaires recherchées			Contributions volontaires perçues		
	2013	2014	Période biennale Total	US\$	% de la période biennale	% de 2013
PS 1	\$405 300	\$305 300	\$710 600	\$100 000	14 07 %	24 67 %
PS 2	\$290 000	\$380 000	\$670 000	\$0	0 00 %	0 %
PS 3	\$854 555	\$854 555	\$1 709 110	\$828 000	48 45 %	96 89 %
PS 4	\$950 000	\$375 000	\$1 325 000	\$321 588	24 27 %	33 85 %
PS 5	\$830 000	\$200 000	\$1 030 000	\$270 000	26 21 %	32 53 %
PS 6	\$935 000	\$1 300 000	\$2 235 000	\$418 000	18 70 %	44 70 %
Ordinaire	\$50 000	\$150 000	\$200 000	\$100 000	50 00 %	100 00 %
Total	\$4 314 855	\$3 564 855	\$7 879 710	\$2 037 588	25 86 %	47 22 %

Le Tableau 3 présente les nombres des activités par Priorité stratégique et dans la catégorie des Activités ordinaires, administratives et financières ; il s'y trouve indiqué le nombre et l'état de financement des activités pour lesquelles sont recherchées des contributions volontaires.

Tableau 3 : État du financement des activités inscrites au PTB pour lesquelles sont recherchés des financements, par Priorité stratégique

Priorité stratégique	Activités		État du financement		
	Total	Contributions volontaires recherchées	Intégral	partiel	aucun
1. Priorité stratégique 1 : Favoriser la bonne gouvernance forestière et les cadres de politiques publiques permettant le renforcement de la gestion durable des forêts et du commerce connexe et une augmentation de ses financements de la GDF et des investissements y afférents	3	3	1	-	2
2. Priorité stratégique 2 : Augmenter la contribution des forêts tropicales aux économies nationales et locales grâce au commerce international	4	4	-	-	4
3. Priorité stratégique 3 : Renforcer la conservation et de l'exploitation durable de la biodiversité dans les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre	2	2	-	1	1
4. Priorité stratégique 4 : Freiner le déboisement et la dégradation des forêts dans le monde tropical et valoriser l'apport des services écosystémiques	6	6	-	4	2
5. Priorité stratégique 5 : Améliorer la qualité et la disponibilité des informations sur les forêts tropicales, les marchés et le commerce des produits forestiers TMT	11 ^{1 2}	5	1	2	2
6. Priorité stratégique 6 : Renforcer et développer les ressources humaines affectables à la mise en œuvre de la GDF et intensifier le commerce des biens et services forestiers obtenus de forêts en gestion pérenne	9	9	-	7	2
7. Activités ordinaires, administratives et financières	19 ^{3 4}	2	1	-	1
	54	31	3	14	14

¹ Une activité financée par les Programmes thématiques (TMT)

² Cinq activités financées sur le Budget des activités essentielles

³ Une activité financée par le compte d'appui aux programmes

⁴ Seize activités relevant des travaux ordinaires des sessions

Sur les trente et une activités pour lesquelles sont recherchées des contributions financières volontaires, trois (9 67%) ont été entièrement financées, quatorze (45 16%) ont reçu un financement partiel et quatorze (45 16%) demeurent non financées. Aucune activité n'a reçu de financement au titre de la priorité stratégique 2.

La catégorisation des activités par organe compétent est présentée au Tableau 4. Il est à noter qu'aucune des activités proposées par les différents Comités techniques de l'OIBT n'a encore reçu son financement intégral. La proportion des activités proposées au titre du CRF ayant reçu un financement partiel est de 66%, et cette proportion est de 33 3% pour le CFI et le CEM. Chacune des deux activités pour lesquelles étaient recherchés des financements volontaires au titre du CFA et du Conseil/Comités conjoints ont reçu leur financement intégral.

Tableau 4 : État du financement des activités inscrites au PTB par organe compétent

Organe compétent	Activités		État du financement		
	Total	Contributions volontaires recherchées	Intégral	partiel	aucun
1. Conseil	25	11	1 9 1 %	6 54 5 %	4 36 4 %
2. CRF	6	6	-	4 66 7 %	2 33 3 %
3. CFI	9	9	-	3 33 3 %	6 66 7 %
4. CEM	4	3	-	1 33 3 %	2 66 7 %
5. CFA	6	1	1 100 %	-	-
6. Conseil/ CEM	1	-	-	-	-
7. Conseil/ Comités conjoints	1	1	1 100 %	-	-
8. Conseil/ Comités	1	-	-	-	-
9. Comités conjoints	1	-	-	-	-
	54	31	3	14	14

État, progression et réalisations

Priorité stratégique 1 :

Dans le cadre de cette priorité, trois activités ont été approuvées, qui font toutes l'objet d'une recherche de contributions volontaires. Une activité a reçu son financement intégral et deux activités demeurent sans financement (voir tableaux 2 & 3).

La réunion du Partenariat des forêts du bassin du Congo se tiendra les 2 et 3 décembre 2013 à l'hôtel Heliconia Garden qui est le lieu d'accueil de la session ITTC-49, à Libreville (Gabon).

Priorité stratégique 2 :

Au titre de cette priorité, quatre activités ont été approuvées, qui font toutes l'objet d'une recherche de contributions volontaires. Quatre activités demeurent sans financement (voir tableaux 2 & 3).

Priorité stratégique 3 :

Au titre de cette priorité, deux activités ont été approuvées, qui toutes deux font l'objet d'une recherche de contributions volontaires. Une activité a reçu un financement partiel et une activité demeure sans financement (voir tableaux 2 & 3).

L'activité 8 continue de dispenser aux membres une assistance à la mise en œuvre des dispositions découlant de l'inscription d'essences à bois d'œuvre à la CITES. La coopération OIBT-CITES sera présentée au Conseil au titre du point 10 de l'ordre du jour provisoire, document ITTC(XLIX)/5

Priorité stratégique 4 :

Au titre de cette priorité, six activités ont été approuvées, qui toutes font l'objet d'une recherche de contributions volontaires. Quatre activités ont reçu un financement partiel et deux activités demeurent sans financement (voir tableaux 2 & 3). Les quatre activités ayant reçu un financement partiel sont en cours d'exécution et leur exécution se poursuivra en 2014.

Dans le cadre de l'activité 12, la tenue du Forum international sur les services environnementaux des forêts

tropicales a été provisoirement programmée du 8 au 11 avril 2014 à San José, Costa Rica. Cette activité est en cours.

Priorité stratégique 5 :

Au titre de cette priorité, onze activités ont été approuvées. Cinq d'entre elles ont été financées par le budget des activités essentielles et une est financée par le Programme thématique TMT. Sur les cinq activités pour lesquelles on recherche des contributions volontaires, une a reçu son financement intégral, et deux ont reçu un financement partiel, et deux autres demeurent dépourvues de financement.

Les cinq activités alimentées par le budget des activités essentielles sont principalement sous la compétence du Conseil. Il s'agit de la publication de la revue de l'OIBT Actualités des forêts tropicales (AFT/TFU) (Activité 16), de la préparation de la discussion annuelle sur le marché en collaboration avec le TAG (Activité 17), de la publication du bulletin du Service d'information sur le marché (Activité 18), de l'appui aux activités de communication de l'OIBT (Activité 20), de la conduite de la Revue et évaluation biennale de la situation mondiale du bois (Activité 21) et, de manière conjointe avec le CEM, l'appui au renforcement des travaux et bases de données statistiques de l'OIBT (Activité 19). La poursuite des activités ci-dessus en 2014 nécessitera la mise à disposition de ressources adéquates au budget des activités essentielles 2014-2015.

Au titre de l'activité 20, des efforts initiaux ont été engagés pour redévelopper le site web de l'OIBT dans le sens d'une navigation plus aisée et d'une utilisation plus conviviale. Ce travail comprend également le développement d'un accès aux utilisateurs de la base de données en ligne des projets OIBT. À cet effet, le domaine couvert par la base de données devra être étendu pour y intégrer une documentation supplémentaire, soit des documents de projets, des rapports d'achèvement, des rapports techniques, des matériaux promotionnels et des rapports d'évaluation à postériori.

La version préliminaire du rapport de l'activité 22 « Élaboration d'un un cadre stratégique et de lignes directrices OIBT d'un système intégré de gestion des connaissances » sera présenté lors d'un Comité commun au titre du point 3 de son ordre du jour provisoire, document ITTC-JC(XLVII/2).

La version préliminaire de l'activité 26, « Analyse de l'impact économique produit par l'encadrement des marchés public des bois tropicaux », qui est financée par le Programme thématique sur la transparence du commerce et des marchés (TMT) sera présentée à la quarante-septième session du Comité de l'Économie, des statistiques et des marchés (CEM) et du Comité de l'Industrie forestière (CFI).

Priorité stratégique 6 :

Au titre de cette priorité, neuf activités ont été approuvées, qui toutes font l'objet d'une recherche de contributions volontaires. Six activités ont reçu un financement partiel, tandis que trois demeurent dépourvues de financement. Les six activités qui disposent d'un financement partiel sont en cours d'exécution.

Les activités qui s'inscrivent dans cette priorité comprennent l'assistance à la participation du TAG et du GCSC à la quarante-neuvième session du Conseil, la participation de l'OIBT au FNUF10 et le programme de bourses OIBT.

L'activité 31 qui consiste à renforcer la capacité de promouvoir les transformations rentables du bois dans les pays producteurs grâce à des formations en interne avait été entamée dans le cadre du PTB 2012-2011. Sous réserve que soient acquis des engagements supplémentaires à pourvoir à son financement, cette activité se poursuivra en 2014. L'activité 33 est en cours et se poursuivra en 2014.

Au titre de l'activité 34, un atelier de statistiques s'est tenu à Haikou, Hainan, Chine du 1^{er} au 3 avril 2013 et un atelier régional pour la région Asie-Pacifique a été programmé en Chine en 2014.

Le projet de Principes et lignes directrices OIBT révisés pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles a été affiné et le rapport final des consultants sera présenté au CRF pour examen en sa quarante-septième session au titre de l'article 9 de son ordre du jour provisoire « Travaux de politiques ».

Activités ordinaires, administratives et financières

Un total de dix-neuf activités ont été approuvées dans cette catégorie, dont seize au titre de « travaux de session ordinaires », une activité a été financée par le fonds d'appui aux programmes (activité 36, Panel d'experts) et deux activités font l'objet d'une recherche de contributions volontaires. L'une parmi ces deux dernières a reçu son financement intégral et l'autre demeurant dépourvue de financement.

La quarante-cinquième et la quarante-sixième réunions du Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projets et d'avant-projets se sont tenues à Yokohama (Japon) du 4 au 8 février 2013 et du 29 juillet au 2 août 2013 respectivement. Les rapports du Panel d'experts seront présentés à la session commune des Comités au titre du point 1 de son ordre du jour provisoire.

Dans le cadre de l'activité 54 le Comité financier et administrative (CFA) recevra le rapport du Groupe de travail sur la mobilisation de financements et partenariats nouveaux pour l'OIBT et ses objectifs, au titre du point 11 de son ordre du jour provisoire.

Principales difficultés rencontrées :

La principale difficulté rencontrée dans le PTB 2013-2014 est le nombre important d'activités non financées et les contributions volontaires limitées qui ont été reçues pour mettre en œuvre toutes les activités proposées et approuvées aux termes de la Décision 2 (XLVIII). Sur un total de US\$ 7 879 710 de contributions volontaires recherchées pour le financement de ce PTB, seuls ont été perçus à ce jour US\$ 2 037 588, soit 25 86 %. Sur les 31 activités approuvées au titre du BTP seules trois ont reçu leur financement intégral, quatorze ont reçu leur financement partiel et quatorze restent dépourvues de financement. Aucune des activités proposées par les différentes divisions techniques de l'OIBT n'a reçu son financement à ce jour.

PROGRESS REPORT

PROGRAMME DE TRAVAIL BIENNAL POUR 2013-2014

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE FORESTIÈRE ET LE FINANCEMENT DE LA GESTION DURABLE DES FORÊTS

Activité	Modalités d'exécution et coûts induits	Objectifs de l'activité	Organe compétent	État d'exécution
<p>1. Rendre assistance, sur demande, aux pays producteurs afin qu'ils identifient les facteurs qui, chez chacun d'eux, limitent le plus gravement la progression vers la réalisation de l'Objectif OIBT 2000 et l'instauration de la gestion durable des forêts en vue de formuler un Plan d'action destiné à surmonter ces contraintes. <i>[AIBT de 2006 Article premier (d)].</i> <i>[Décisions CIBT 2(XXIX)].</i></p>	<p>Effectuer quatre missions de diagnostic technique dans des pays membres producteurs de l'OIBT, en particulier chez les nouveaux membres producteurs, au titre de l'AIBT de 2006.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 400 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires. Année 2013 -- US\$ 200 000 Année 2014 -- US\$ 200 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quatre missions de diagnostic envoyées dans quatre pays membres 	<p>Conseil</p>	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 200 000 Année 2014 US\$ 200 000</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>
<p>2. Démonstration et adoption de systèmes de crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur forestier. <i>[AIBT 2006, Article 1(g)].</i></p>	<p>Le but de cette activité est de démontrer les enseignements tirés du projet OIBT PD 233/03 Rev.2 (I). Ce projet a permis de constater que les entreprises forestières petites et moyennes n'ont pas besoin de gros investissements mais au contraire d'une petite mise de fonds initiale et d'une assistance technique leur permettant de gérer leurs forêts de manière effective et d'augmenter leurs recettes. Grâce à ce projet, un système de crédit aisément</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Systèmes de crédit pour PME forestières repris dans trois pays membres 	<p>CFI</p>	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 105 300 Année 2014 US\$ 105 300</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>

	<p>généralisable a été mis au point pour les petites et moyennes entreprises de la filière bois. Cette activité doit aider trois pays producteurs de l'OIBT à répliquer ce système de crédit aux PME forestières.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 210 600 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 105 300 Année 2014 -- US\$ 105 300</p>			
3. Réunion des partenaires du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo [AIBT 2006, article 15]	<p>Cette activité doit accompagner l'organisation d'une réunion de deux journées des partenaires du PFBC devant se tenir immédiatement avant ou après la quarante-neuvième session du Conseil devant se dérouler à Libreville (Gabon) du 25 au 30 novembre 2013. Par cette activité, l'OIBT sera en mesure de collaborer et de contribuer de manière effective et productive aux travaux du PFBC, et vice versa, en prenant part aux travaux qui la concernent, notamment la promotion de la gouvernance forestière et le financement de la GDF.</p> <p>Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 100 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion tenue avec succès et collaboration sur les travaux pertinents du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo mise en oeuvre 	Conseil	<p>Financement reçu : US\$ 100 000 Financement à venir : aucun</p> <p>La rencontre du Partenariat pur les forêts du bassin du Congo se tiendra les 2 et 3 décembre 2013 à l'hôtel Heliconia, sur les lieux de la 49ème session du CIBT à Libreville (Gabon).</p>
	<p>Total partiel 2013 : US\$ 405 300 Total partiel 2014 : US\$ 305 300 Total partiel biennal : US\$ 710 600</p>			

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2 : AUGMENTER LA CONTRIBUTION DES FORÊTS TROPICALES AUX ÉCONOMIES NATIONALES ET LOCALES GRÂCE AU COMMERCE INTERNATIONAL

Activité	Modalités d'exécution et coûts induits	Objectifs de l'activité	Organe compétent	État d'exécution
<p>4. Apporter un appui à certains pays membres producteurs dans la promotion de la bioénergie dérivée du bois par l'exploitation des résidus et déchets de bois. [AIBT de 2006, Article premier (a), (c), (f), (p), (s)].</p>	<p>En se fondant sur les résultats et les recommandations des forums internationaux et régionaux sur la biodendroénergie obtenue par l'exploitation des résidus et déchets ligneux, l'activité vise à aider davantage les pays membres à formuler des propositions de projets visant à développer ce type de bioénergie dérivée du bois.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 40 000 Année 2014 -- US\$ 60 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trois propositions de projets de trois pays membres visant le développement de la bio-dendroénergie 	CFI	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 40 000 Année 2014 US\$ 60 000</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>
<p>5. Promouvoir le rôle des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans la gestion durable des forêts en vue d'une amélioration des moyens d'existence dans les pays tropicaux. [Article premier (f), (i), (q) de l'AIBT de 2006].</p>	<p>Suite aux recommandations de la Conférence internationale de l'OIBT sur les PFNL et les services, et aux expériences de mise en œuvre des projets de l'OIBT sur les PFNL, on constate la nécessité de continuer à aider les pays membres à développer des activités de collaboration orientée vers la création de filières de PFNL entre pays dont les conditions s'y prêtent au sein d'une même région.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 200 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 100 000 Année 2014 -- US\$ 100 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulation de trois propositions de projets de trois pays membres visant la promotion des PFNL 	CFI	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 100 000 Année 2014 US\$ 100 000</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>

<p>6. Production d'études sur les politiques et mesures visant le développement d'une filière forêt-bois pérenne chez les pays membres producteurs de l'OIBT. [AIBT de 2006, Article premier (c), (f), (i), (m)].</p>	<p>Le développement du secteur de la valorisation industrielle du bois dans la plupart des pays producteurs de bois tropical continue de s'opérer avec lenteur, ce qui limite les gains des pays et les profits des collectivités forestières. Le développement de filières bois pérennes contribue aux économies nationales, au développement des collectivités ainsi qu'à une économie écologiquement responsable et au développement durable.</p> <p>Sera effectuée une étude d'état des lieux sur les politiques et mesures du développement d'une filière forêt-bois durable dans les pays membres producteurs. À partir de l'étude actualisée, seront produites des lignes directrices pour une filière forêt-bois pérenne.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 150 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lignes directrices élaborées pour une filière bois pérenne 	CFI	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : US\$ 150 000</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>
---	---	--	-----	--

<p>7. Conférence sur les bois composites. [Article premier (a), (f), (i) de l'AIBT de 2006].</p>	<p>Au cours des années récentes, certaines évolutions se sont fait jour dans la production et les applications des bois reconstitués et composites, qui ont élargi le champ l'exploitation du bois et des produits ligneux en les valorisant. Ces développements comprennent la fabrication d'éléments composites bois-plastiques, celle de panneaux en fibragglo, la production de bois lamellés-collés, la modification thermique, l'imprégnation, la modification chimique et le bois stratifié croisé, qui offrent un gamme plus large d'applications finales, notamment dans les grands projets de construction, dans la décoration, la fabrication de meubles, l'emballage, etc.</p> <p>Cette activité réunira une conférence internationale d'échange d'informations et de perspectives au profit d'un large éventail de participants (architectes, stylistes, universitaires, investisseurs, propriétaires et aménagistes de forêts, ainsi que des participants représentant des entreprises forestières et des gouvernements de pays membres de l'OIBT) dont le thème central sera celui de ces avancées technologiques et de leurs implications pour le développement futur des filières bois, dont la promotion des investissements dans la foresterie tropicales et leur contribution à la GDF.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 220 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2014 -- US\$ 220 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Une conférence internationale réunie et ses actes publiés dans un numéro de la série des publications techniques 	CFI	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2014 US\$ 220 000</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>
	<p>Total partiel 2013 : US\$ 290 000 Total partiel 2014 : US\$ 380 000 Total partiel biennal : US\$ 670 000</p>			

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 : RENFORCER LA CONTRIBUTION DES FORÊTS TROPICALES PRODUCTRICES DE BOIS D'ŒUVRE À LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ

Activité	Modalités d'exécution et coûts induits	Objectifs de l'activité	Organe compétent	Implementation Status
<p>8. Renforcement de la coopération entre l'OIBT et la CITES. [AIBT 2006, Article 15]. [Décisions CIBT 3(XVI), 7(XXXIV), 2(XXXVII), 5(XLVI)].</p>	<p>Continuer de dispenser aux membres une assistance à la mise en œuvre des dispositions découlant de l'inscription d'essences à bois d'œuvre à la CITES. En application de la Décision 5(XLVI) relative au « Programme multi-bailleurs de fonds destiné à faciliter une coopération accrue entre l'OIBT et la CITES », une aide supplémentaire de la Commission européenne d'un montant de US\$ 6 127 451 (EUR 5 000 000) a été approuvée au début de 2012. Cette aide qui doit être prolongée sur une durée de quatre ans permettra la poursuite du programme OIBT-CITES de renforcement des capacités qui a été entamé en 2006. Aux termes de la convention qui lie l'OIBT à la Commission européenne, des contributions OIBT homologues doivent émaner d'autres bailleurs afin d'équilibrer celle de la Commission européenne ; ces contributions homologues doivent totaliser US\$ 3 063 725 (EUR 2 500 000) au cours de ces quatre années, dont US\$ 800 060 (EUR 652 849) d'ores et déjà acquis en 2011-2012, ce qui laisse un solde à pourvoir de EUR 1 847 151 qui sera sollicité au cours des trois années restantes de la période d'octroi de l'aide de la Commission européenne. La somme sollicitée des bailleurs de fonds pendant la période biennale considérée constitue par conséquent les deux tiers de cette somme (soit EUR 1 231 434) et à chacun des deux exercices annuels de cette période biennale correspond ainsi la somme de US\$ 750 000 au taux de change actuellement en vigueur (à noter que le taux de change entre le dollar US et l'euro pour ce calcul sera actualisé en fonction des taux de change en vigueur à la date de réception effective des contributions).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trois pays avec des schémas d'inventaire améliorés. • Trois systèmes de traçabilité et suivi mis en place • Tenue d'ateliers régionaux de formation et d'échange d'expérience • Nombre réduit des suspensions frappant le commerce d'essences inscrites aux listes CITES • Tenue d'un atelier international 	<p align="center">Conseil</p>	<p>Financement reçu : US\$ 828 000 (Bailleurs non-UE, 2012-13) Financement à venir : US\$ 681 110 (Bailleurs non-UE, 2014)</p> <p>Voir document ITTC(XLIX)/5 pour un rapport d'étape complet sur cette activité</p>

	<p>Contributions OIBT homologues : US\$ 1 509 110 (EUR 1 231 434) Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 754 555 (EUR 615 717) Année 2014 -- US\$ 754 555 (EUR 615 717)</p>			
<p>9. Faciliter l'application des directives OIBT-UICN pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans les forêts tropicales productrices de bois. [AIBT 2006, Article premier (m), (r)]. [Décision 10(XLIV) du CIBT].</p>	<p>En application de la Décision 6 (XLIV), l'OIBT doit favoriser l'application des Lignes directrices relatives à la conservation de la biodiversité sur une gamme d'échelles en partenariat avec les producteurs de bois, les populations riveraines et d'autres intervenants. En coopération avec d'autres organisations internationales, organismes de la société civile et d'autres entités, il s'agira d'encourager les membres de l'OIBT et les entreprises productrices de bois à adapter et à faire usage, lorsqu'il y a lieu dans leurs travaux, des <i>Lignes directrices OIBT-UICN pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans les forêts tropicales de production</i>, y compris dans les propositions de projet de l'OIBT et la production de rapports.</p> <p>(a) Un accompagnement sera dispensé aux pays membres et concessionnaires forestiers intéressés devant leur permettre de formuler des propositions d'adaptation et d'application des Lignes directrices à l'échelon des unités forestières d'aménagement, ainsi que d'assurer la diffusion de ces dernières dans les enceintes compétentes.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US \$50 000 Année 2014 -- US\$ 50 000</p> <p>(b) Participation à la CDB, à l'UICN et à d'autres réunions où la conservation de la biodiversité dans les forêts tropicales sera à l'ordre du jour.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trois propositions de projets formulées dans trois pays membres de trois régions tropicales • Un partenariat noué 	<p>CRF</p>	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 50 000 Année 2014 US\$ 50 000</p> <p>Cette activité subsidiaire est en attente de financement</p> <p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 50 000 Année 2014 US\$ 50 000</p> <p>Cette activité subsidiaire est en attente de financement</p>

	Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 50 000 Année 2014 -- US\$ 50 000			
	Total partiel 2013 : US\$ 854 555 Total partiel 2014 : US\$ 854 555 Total partiel biennal : US\$ 1 709 110			

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4 : FREINER LE DÉBOISEMENT ET LA DÉGRADATION DES FORÊTS DANS LE MONDE TROPICAL ET VALORISER L'APPORT DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Activité	Modalités d'exécution et coûts induits	Objectifs de l'activité	Organe compétent	État d'exécution
<p>10. Poursuivre le suivi des progrès dans l'application des critères et indicateurs de la gestion durable des forêts. [Décisions CIBT 3(XXVI), 5(XXX), 9(XXX) et 4(XXXIV)].</p>	<p>Travaux de session ordinaire, comportant la surveillance de l'application de la Décision 4(XXXIV) dans le cadre de laquelle ont déjà été organisés 28 ateliers nationaux devant permettre l'entrée en application des C&I.</p> <p>(a) Prendre les dispositions nécessaires à la tenue de deux à trois ateliers nationaux supplémentaires sur les C&I au titre de la Décision 4(XXXIV), en intégrant dans leurs programmes les thèmes connexes que sont l'audit, la certification, les exigences de rapports internationaux, etc.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires</p> <p>(b) Organiser une réunion d'experts afin de réexaminer les C&I de l'OIBT à la lumière de l'expérience acquise dans la préparation des rapports de synthèse sur l'aménagement des forêts dans le monde tropical, des recommandations ressortant des ateliers C&I nationaux, de la révision des lignes directrices de l'OIBT et des documents de politiques, de l'examen de l'application des C&I sur le terrain effectué en 2010-2011 et des faits nouveaux intervenus dans le monde forestier tropical (cf. changement climatique). Opérer un tirage des C&I révisés suite à leur approbation par le Conseil.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires</p>	<p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux à trois ateliers nationaux de formation aux C&I organisés <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réunion d'experts convoquée et C&I révisés 	<p>Conseil</p>	<p>Financement reçu : US\$ 50 000 Financement à venir : US\$ 50 000</p> <p>Des dispositions sont prises pour organiser un atelier C & I pour les nouveaux membres, le Bénin et le Mali dans la première moitié de 2014. Des consultations sont également en cours avec la FAO pour identifier d'autres pays qui pourraient bénéficier d'un atelier (financé en collaboration) au cours de 2014 afin d'améliorer les réponses au Questionnaire concertée sur les ressources forestières (CFRQ, voir 10c ci-dessous). La tenue d'autres ateliers nécessitera la mise à disposition du solde budgétaire de cette activité.</p> <p>Financement reçu : US\$ 50 000 Financement à venir : US\$ 50 000</p> <p>Cette activité est en attente de l'approbation par le Conseil des Lignes directrices révisées de la GDF, lesquelles doivent être examinées lors de la 49^e session. L'exécution de cette activité, y compris son calendrier, sera mise à l'étude par le CRF au cours de son examen des Lignes directrices révisées de la GDF. La mise en œuvre de l'activité selon les termes de référence convenus nécessitera la mise à disposition du solde budgétaire de cette activité.</p>

	<p>(c) Participer aux réunions, discussions et initiatives relatives aux C&I, y compris à l'Équipe spéciale du PCF sur la rationalisation des rapports forestiers, aux initiatives destinées à tirer parti des synergies des rapports forestiers entre l'OIBT et la FAO (AFD Tropical et ERF) et aux rencontres pertinentes des autres processus C&I.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 50 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires</p>			<p>Financement reçu : US\$ 25 000 Financement à venir : US\$ 25 000</p> <p>Cette activité a soutenu examen OIBT des réponses au CFRQ visé au 10a, y compris les rapports suivant la grille C & I de l'OIBT, qui faisait partie du dispositif de déclaration de la FAO pour son évaluation des ressources forestières (ERF) 2015. Cette activité a aussi soutenu la participation de l'OIBT aux ateliers de formation menés par la FAO pour les répondants CFRQ en Afrique et en Asie en 2013. Le reliquat budgétaire peut également être affecté au financement de la participation de l'OIBT au Forum paneuropéen sur l'application des C & I qui doit se tenir à Vienne en octobre 2013. Si le solde du budget de l'activité est rendu disponible pour 2014, il permettra la participation à des réunions de parachèvement des données que les membres producteurs de l'OIBT devront transmettre à la FAO en 2015 lors de l'Évaluation des ressources forestières ainsi qu'à l'OIBT pour le prochain rapport de l'OIBT sur l'aménagement forestier sous les Tropiques, dont sera proposée l'intégration au PTB des années 2015-2016.</p>
<p>11. En coopération avec les organismes compétents, continuer d'étudier les implications que comporte le changement climatique pour les forêts tropicales et la contribution de ces dernières à l'atténuation des effets du changement climatique.</p>	<p>Un soutien de l'OIBT est nécessaire pour aider les membres à formuler et à mettre en œuvre une réponse intégrée du secteur forestier aux changements climatiques, et garantir une participation organisée dans le débat mondial concernant le rôle des forêts tropicales dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à leurs effets; ce soutien devant notamment comporter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une présence aux réunions de la CCNUCC où sera abordée la question des forêts tropicales ; • La facilitation de la participation des pays membres producteurs de l'OIBT à des manifestations où le thème des forêts et du 	<ul style="list-style-type: none"> • Participation à deux CdP de la CCNUCC et organisation de manifestations collatérales • Participation à quatre réunions relatives aux forêts et au changement climatique 	<p>Conseil</p>	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 50 000 Année 2014 US\$ 75 000</p> <p>La participation de l'OIBT à la 18ème CdP de la CCNUCC (Doha, Qatar, du 26 novembre au 7 décembre 2012) comprenait les travaux suivants : organisation conjointe d'une rencontre en marge de la Conférence sur le thème « Que peuvent faire les systèmes nationaux de suivi des forêts ? : Développement de ces systèmes et du MRV pour la REDD+ » avec l'institut japonais de recherche sur la forêt et les produits forestiers</p>

<p><i>[AIBT 2006, Article premier (f), (p)].</i> <i>[Décision 1(XXXVIII) du CIBT].</i></p>	<p>changement climatique figureront en bonne place dans l'ordre du jour, afin de s'assurer que les pays membres producteurs de l'OIBT sont bien informés et qu'ils participent activement à la gestion durable des forêts dans les régions tropicales en bénéficiant pour ce faire de toutes incitations envisageables ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'organisation d'une manifestation collatérale aux Conférences des Parties à la CCNUCC ayant pour thème l'apport de la gestion durable des forêts à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à leurs effets dans le monde tropical, et son rôle dans la restauration de forêts tropicales dégradées ; • En collaboration avec des membres du PCF, l'organisation d'un forum de discussion à la Journée de la Forêt qui doit se tenir en parallèle avec la conférence des parties à la CCNUCC ; • La participation à des initiatives du PCF relatives aux forêts et au changement climatique pour faire valoir les perspectives offertes par les forêts tropicales en prenant en compte le Cadre stratégique du PCF sur les forêts et le changement climatique ; et • Participation du Secrétariat de l'OIBT à certaines rencontres sur la REDD+ dont les réunions du Partenariat REDD+, afin d'y débattre des questions techniques et financières relatives à la REDD+. <p>Coût estimatif : US\$ 125 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 50 000 Année 2014 -- US\$ 75 000</p>			<p>(FFPRI) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ; Organisation conjointe d'un forum de discussion à l'occasion de la 6ème Journée de la Forêt avec l'UICN sur le thème « Restauration des massifs forestiers : faire plus qu'augmenter le carbone » ; la participation de l'OIBT aux débats sur le marché et l'exposition des publications de l'OIBT à l'occasion de la 6ème Journée de la Forêt ; l'organisation conjointe d'une manifestation satellite sur le thème « REDD+ et MRV : faire siens les avantages de la gestion forestière communautaires sous les Tropiques ». Les co-organisateurs de cette manifestation étant l'Université des Nations Unies – Institut d'Etudes supérieures, le FFPRI du Japon, la JICA et la Rainforest Alliance ; et participation du Directeur exécutif à la 18ème CdP et au 8ème Segment de haut niveau du CMP</p> <p>Co-parrainage du Séminaire international sur « le changement climatique et les forêts : conservation des forêts tropicales vers une économie verte » (7-8 février 2013 à Tokyo, Japon) organisé par FFPRI du Japon.</p> <p>Présentation par l'OIBT du programme thématique REDDES et de projets forestiers d'atténuation du changement climatique où ils ont ainsi été promus dans les forums internationaux et régionaux pertinents, y compris « la Journée indonésienne du changement climatique » où a été abordée la question de la REDD+ et du marché du carbone, organisée par le Ministère indonésien des forêts, le 1er décembre 2012 lors de la CdP 19 ; Atelier international sur la restauration des massifs forestiers (21 mars 2013, Séoul, Corée).</p>
--	--	--	--	---

				(Les trois activités ci-dessus ont été financées en utilisant les reliquats budgétaires de PTB précédents)
12. Favoriser une meilleure compréhension de la contribution des services environnementaux à la gestion durable des forêts tropicales. [AIBT 2006, Article 1(g), (j) (m) (q), (r), (s)].	Organiser une conférence internationale sur les services environnementaux dans le but d'accroître la capacité des Membres à mettre au point des stratégies de renforcement de la contribution des services environnementaux des forêts à la mise en place de la gestion durable des forêts tropicales, et à engager et développer une coopération avec des institutions et des processus compétents à cette fin. Cette conférence doit couvrir des aspects relevant de la conservation des écosystèmes forestiers tropicaux, les expériences de rétribution des services environnementaux et les connaissances à disposition sur le sujet, le carbone forestier comme nouveau produit forestier de base, l'équité et la parité homme-femme dans le partage des avantages, ainsi que d'autres aspects connexes. Coût estimatif : US\$ 300 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires	• Forum international sur les services écosystémiques réuni en 2013	CRF	Financement reçu : US\$ 116 588 Financement à venir : US\$ 183 412 Des concertations ont eu lieu avec la FAO et d'autres partenaires potentiels dont l'APFNet en vue de l'organisation du Forum international sur les services environnementaux des forêts tropicales. Le ministère de l'Environnement du Costa Rica et son Fonds national de financement des forêts (FONAFIFO, Costa Rica) a été identifié comme organismes invitants. La tenue du Forum International est provisoirement prévue pour du 8 au 11 avril 2014 à San Jose, au Costa Rica, en collaboration avec la FAO et d'autres partenaires. La planification de ce forum international est actuellement en cours par les soins des secrétariats de l'OIBT et de la FAO avec le soutien du Ministère de l'éducation et du FONAFIFO (Costa Rica). De plus amples informations mises à jour doivent être fournies au CRF lors de sa quarante-septième session en novembre 2013 au titre du point de l'ordre du jour provisoire 9 - Travaux de politiques
13. Passer en revue et actualiser les Lignes directrices OIBT pour la création et l'aménagement durable des forêts artificielles tropicales, en prenant en compte les développements récents de la foresterie tropicale. [AIBT 2006, Article 1(j), (m)]	Réexaminer et mettre à jour les « Directives OIBT pour la création et la gestion durable des forêts tropicales artificielles » (Document OIBT PS 4, 1993), en prenant en compte des nouveaux développements qui mettent en avant les fonctions et finalités des plantations d'arbres dans le monde tropical, soit l'offre de bois, la production énergétique, l'apport de services environnementaux, le potentiel de restauration, ainsi que le potentiel que recèlent l'agroforesterie et les arbres hors forêts dans la fourniture de biens et services forestiers. Coût estimatif : US\$ 250 000 Source de financement pressentie :	• Élaboration des Lignes directrices OIBT révisées en 2014	CRF	Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 150 000 Année 2014 US\$ 100 000 Cette activité est en attente de financement

	Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 150 000 Année 2014 -- US\$ 100 000			
14. Promouvoir l'application des lignes directrices pour l'aménagement des forêts tropicales secondaires, la restauration des forêts tropicales dégradées et la réhabilitation des terres forestières dégradées. <i>[AIBT 2006, Article premier (j), (m)]</i> <i>[Décisions 1(XXXV), 4(XXXV) du CIBT].</i>	<p>(a) Accompagnement de la création d'un réseau de stations d'apprentissage de la restauration des massifs forestiers en collaboration avec le Partenariat mondial sur la restauration des paysages forestiers (GPFLR) en vue de favoriser la synthèse et le regroupement des connaissances et pratiques les meilleures en matière de restauration des paysages dans un certain nombre de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, en accord avec les Lignes directrices OIBT de la restauration, l'aménagement et la réhabilitation des forêts tropicales dégradées et secondaires.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 (US\$ 50 000 déjà promis au titre de l'Activité 43 du PTB 2012-2013).</p> <p>Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US \$50 000</p> <p>(b) L'activité subsidiaire permettra la participation de l'OIBT aux grands forums internationaux de restauration afin de pouvoir œuvrer avec de nombreux partenaires dans le monde tropical et avec des organisations internationales engagées dans l'exécution d'activités de réhabilitation et de restauration des forêts dégradées du monde tropical et de faire office de contribution de l'OIBT à la réalisation du Défi de Bonn, qui est un appel mondial à restaurer 150 millions d'hectares d'ici 2020 en recourant à une démarche de restauration des forêts et des paysages.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 50 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires</p>	<p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien à la création d'un réseau de sites d'apprentissage <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création de deux partenariats sur le défi de Bonn 	CRF	<p>Financement reçu : US\$100 000 Financement à venir : aucun</p> <p>L'avancement des travaux de cette activité subsidiaire peut se résumer comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cahiers des charges détaillés des consultants nationaux dans 3 pays membres de l'OIBT (1 pays par région de production : Ghana pour l'Afrique, Indonésie pour l'Asie-Pacifique et Mexique pour l'Amérique latine) préparés par le Secrétariat ; • Identification des consultants nationaux au Ghana et en Indonésie, mais les consultations ont toujours lieu pour le consultant national au Mexique, et • Conventions de service des consultants nationaux au Ghana et en Indonésie distribués pour signature finale par les deux parties. <p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 25 000 Année 2014 US\$ 25 000</p> <p>Cette activité subsidiaire est en attente de financement</p>

	Année 2013 -- US\$ 25 000 Année 2014 -- US\$ 25 000			
15. Apporter une contribution adaptée aux efforts nationaux et internationaux dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des incendies touchant les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre. [ITTA 2006 Article premier (m)]. [Décision CIBT 6(XXXIII)].	<p>(a) Examiner et mettre à jour les <i>Lignes directrices de l'OIBT sur la gestion du feu dans les forêts tropicales</i> en prenant en compte les interprétations scientifiques de l'état des forêts et leur protection sous les tropiques au cours des 15 dernières années et des progrès accomplis dans la recherche-développement dans ce domaine à l'échelon mondial.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 150 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 50 000 Année 2014 -- US\$ 100 000</p> <p>(b) Provisionner les contributions de l'OIBT au Groupe consultatif mondial sur les incendies de forêt relevant de la Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC) ainsi qu'au Réseau mondial sur les incendies de forêt (GWFN Network) et au Centre mondial de surveillance des incendies (CMSI) qui s'y rattachent, et dispenser un appui aux Réseaux régionaux sur les incendies de forêt en Afrique, en Asie et en Amérique latine ainsi qu'à d'autres efforts de coopération interinstitutionnelle dans leurs réunions préparatoires à la 6e Conférence internationale sur les incendies de forêt qui doit se tenir en Corée du Sud en 2015.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 150 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 75 000 Année 2014 -- US\$ 75 000</p>	<p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lignes directrices OIBT révisées publiées en 2014 <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistance à trois forums préparatoires dans trois régions de production OIBT 	CRF	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 50 000 Année 2014 US\$ 100 000</p> <p>Cette activité subsidiaire est en attente de financement</p> <p>Financement reçu : US\$ 30 000 Financement à venir : Année 2013 US\$ 45 000 Année 2014 US\$ 75 000</p> <p>Le Secrétariat fournira un soutien aux Réseaux régionaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique sur les incendies de forêts ainsi qu'à d'autres initiatives de coopération interinstitutionnelle dans leurs rencontres préparatoires à la 6^{ème} Conférence internationale sur les incendies de forêts, qui doit se tenir en Corée du Sud en 2015. En outre, le Secrétariat de l'OIBT devrait participer à la prochaine réunion du Comité sud-coréen d'organisation de la Conférence (SKCOC) et à celle du Comité international de liaison (CDI), qui se tiendra à Séoul, en Corée du Sud, du 21 au 23 octobre 2013.</p>
	<p>Total partiel 2013 : US\$ 950 000 Total partiel 2014 : US\$ 375 000 Total partiel biennal : US\$ 1 325 000</p>			

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 5 : AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS SUR LES FORÊTS TROPICALES, LES MARCHÉS ET LE COMMERCE DU BOIS

Activité	Modalités d'exécution et coûts induits	Objectifs de l'activité	Organe compétent	État d'exécution
<p>16. Poursuivre la publication du bulletin de l'OIBT <i>Actualités des forêts tropicales</i> (AFT). [AIBT 2006, Articles 27, 28].</p>	<p>Travaux réguliers en session. Coût estimatif : US\$ 520 000 Source de financement pressentie : Dépenses opérationnelles essentielles Année 2013 -- US\$ 260 000 Année 2014 -- US\$ 260 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à quatre numéros d'AFT publiés et diffusés dans les trois langues de travail de l'OIBT en 2013 et 2014 	<p>Conseil</p>	<p>Financement reçu : US\$ 260 000 Financement à venir : Année 2013 aucun Année 2014 US\$ 260 000</p> <p>Cette activité a été portée dans les Coûts de fonctionnement essentielles du budget administratif pour 2013 et comprend des fonds pour AFT et (si possible) d'autres publications.</p> <p>Deux numéros d'AFT avaient été publiés en trois langues en août 2013, avec un autre numéro en préparation au moment de la finalisation de ce document. Le quatrième numéro de 2013 sera publié en décembre. Des exemplaires des trois premiers numéros d'AFT 2013 seront mis à la disposition des membres au cours de la 49e session de Conseil. La poursuite de la parution d'AFT en 2014-15 nécessitera la mise à disposition de ressources adéquates dans le cadre des dépenses opérationnelles essentielles du budget administratif 2014-15.</p>
<p>17. Collaborer avec le Groupe consultatif sur le commerce (TAG) à l'organisation et à la tenue, durant les sessions du CIBT en 2013 et 2014, de la discussion annuelle OIBT sur le marché portant sur le commerce mondial des bois tropicaux. [AIBT 2006, Article</p>	<p>Travaux réguliers en session. Les thèmes des discussions annuelles du marché seront déterminés lors des sessions du Conseil précédant immédiatement ces discussions. Coût estimatif : US\$ 70 000 Source de financement pressentie : Dépenses opérationnelles essentielles Année 2013 -- US\$ 35 000 Année 2014 -- US\$ 35 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Discussions annuelles OIBT sur le marché organisées en 2013 et 2014 	<p>Conseil</p>	<p>Financement reçu : US\$ 35 000 Financement à venir : Année 2013 aucun Année 2014 US\$ 35 000</p> <p>Le Secrétariat collabore avec le TAG aux préparatifs et au déroulement de la Discussion annuelle OIBT sur le marché 2013 dont le thème est « Comment la profession répond aux exigences de légalité posées par les marchés », en collaboration avec la quarante-neuvième session du CIBT, Libreville (Gabon) du 25 au 30 novembre 2013.</p>

<i>premier (e), (h)].</i>				
18. Poursuivre la publication du bulletin d'information sur le marché (MIS). [AIBT 2006, Articles 27, 28].	Travaux réguliers en session. Coût estimatif : US\$ 400 000 Source de financement pressentie : Dépenses opérationnelles essentielles Année 2013 -- US\$ 200 000 Année 2014 -- US\$ 200 000	• Jusqu'à quarante-quatre TTMR publiés en 2013 et 2014	Conseil	Financement reçu : US\$ 200 000 Financement à venir : Année 2013 aucun Année 2014 US\$ 200 000 Avec le financement de US\$ 200 000 octroyé dans le cadre des coûts de fonctionnement essentiels du budget administratif pour 2013, la publication du Rapport sur le marché des bois tropicaux (TTMR) a repris à compter de janvier 2013. Vingt-deux numéros du TTMR devraient être publiés en 2013.
19. Renforcement des travaux statistiques et bases de données statistiques. [AIBT 2006, Article 27].	Travaux réguliers en session. Le comité prendra des dispositions relatives aux activités destinées à améliorer les bases de données statistiques, à maintenir l'accès aux bases de données sur le commerce international des produits forestiers et à maintenir sa participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières ainsi qu'aux processus d'élaboration du questionnaire commun sur le secteur forestier. Coût estimatif : US\$ 40 000 Source de financement pressentie : Dépenses opérationnelles essentielles Année 2013 -- US\$ 20 000 Année 2014 -- US\$ 20 000	• Participation à deux réunions du Groupe de travail intersecrétariat en 2013 et 2014 • Actualisation et affinage du questionnaire commun	Conseil et CEM	Financement reçu : US\$ 20 000 Financement à venir : Année 2013 aucun Année 2014 US\$ 20 000 Avec le financement de US\$ 20 000 octroyé dans le cadre des coûts de fonctionnement essentiels du budget administratif pour 2013, l'OIBT a participé à la réunion du Groupe de travail intersecrétariat sur les statistiques forestières (GTI) qui s'est tenue à Rome, en Italie les 14 et 15 février 2013 pour examiner les révisions qui seront proposées au système harmonisé de classification et procéder aux préparatifs pour la distribution du Questionnaire commun au secteur forestier.
20. Renforcement du travail de relations publiques, de sensibilisation et de vulgarisation destiné à mieux faire connaître la réalisation des objectifs de l'Organisation. [AIBT 2006, Article 1]. [Décision CIBT 4(XXVII)].	Continuer de faire en sorte que l'OIBT touche un public aussi large que possible en : (a) Mettant en œuvre des activités de communication et de sensibilisation, y compris en continuant d'améliorer le site Web de l'OIBT ; en actualisant le site Web de l'OIBT dans les trois langues officielles ; en publiant et en diffusant des rapports OIBT pertinents, y compris les rapports annuels ; en rédigeant, éditant et diffusant dans le public des matériaux de relation publique (affiches, calendriers, etc.).	(a) • Jusqu'à quatre nouveaux documents de la série technique publiés et diffusés • Publication de deux rapports annuels dans les trois langues • Base de données	Conseil	Financement reçu : US\$ 60 627 Financement à venir : Année 2013 aucun Année 2014 US\$ 60 627 Cette activité a été comptabilisée et prise en charge dans les coûts de fonctionnement essentiels du budget administratif pour 2013. Ces activités ont comporté la mise à jour régulière et la traduction en français et en espagnol du site de l'OIBT. Le site de l'OIBT a également été mise à jour et traduit en japonais

	<p>Coût estimatif : US\$ 121 254. Source de financement pressentie : Dépenses opérationnelles essentielles Année 2013 -- US\$ 60 627 Année 2014 -- US\$ 60 627</p> <p>(b) Participant à l'organisation d'événements collatéraux et à l'exposition de matériaux de sensibilisation de l'OIBT pendant la période biennale (p. ex. TICAD V en juin 2013, Conférence des Parties à la Convention de Rio et événements connexes durant 2013-2014 non couverts par ailleurs, le 10^{ème} FNUF en 2013, le COFO de la FAO en 2014 et les Commissions forestières régionales de cette organisation 2013-2014, le congrès mondial de l'IUFRO en 2014, etc).</p> <p>Coût estimatif : US\$ 200 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 100 000 Année 2014 -- US\$ 100 000</p>	<p>photographiques enrichie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualisation régulière du site Web de l'OIBT <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participation et manifestation collatérale / stands à un nombre de forums internationaux pouvant aller jusqu'à six 		<p>à l'aide de fonds fournis par le gouvernement du Japon. Des liens ont été établis avec les sites du GFIS du PCF, afin de partager les nouvelles et mises à jour du site de l'OIBT. De premiers efforts ont été engagés pour remanier le site avec notamment un travail consistant à produire une version de base de données en ligne du projet de l'OIBT pour la mettre à la disposition des utilisateurs du site. Le rapport annuel 2012 a été produit et diffusé en 4 langues au cours de 2013 et plusieurs autres documents de relations publiques ont été mis au point (affiches, brochures, etc.). La poursuite de ces activités régulières de communications et de sensibilisation en 2014-2015 nécessitera la mise à disposition de ressources suffisantes comptabilisables dans les coûts opérationnels essentiels du Budget administratif 2014-15.</p> <p>Financement reçu : US\$ 30 000 Financement à venir : Année 2013 US\$ 70 000 Année 2014 US\$ 100 000</p> <p>Cette activité a principalement financé la participation de l'OIBT à la réunion TICAD V en 2013 et sera utilisée pour couvrir (partiellement) les frais de participation du Secrétariat à la CdP de la Convention pour la lutte contre la désertification et à celle de la CCNUCC (en septembre et décembre 2013, respectivement), ainsi que le Yokohama Kokusai Festa (octobre 2013). La participation à des événements internationaux pertinents en 2014-15 réclamera que des ressources d'un montant adéquat soient mises à disposition pour cette activité.</p>
21.Effectuer l'examen biennal et l'évaluation de la situation mondiale du bois.	(a) Publication de la Revue annuelle et examen de la situation mondiale du bois de 2012 en 2013.	(a) • Revue annuelle et évaluation pour l'année 2012 publiée	Conseil	<p>Financement reçu : US\$ 40 000 Coûts opérationnels essentiels Financement à venir : US\$ aucun</p>

<p><i>[Article 28 de l'AIBT de 2006].</i></p>	<p>(b) Examen des matériaux bruts de la Revue et évaluation biennale de la situation mondiale du bois pour 2013-2014.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 50 000 Source de financement pressentie : Dépenses opérationnelles essentielles Année 2014 – US\$ 50 000</p> <p>(c) Publication de la Revue et évaluation biennale de la situation mondiale du bois de 2013-2014 en 2015.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 40 000 Source de financement pressentie : Dépenses opérationnelles essentielles Année 2014 – US\$ 40 000</p>	<p>en 2013.</p> <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériaux bruts de la Revue biannuelle examinés lors de la cinquantième session du Conseil en 2014. <p>(c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revue et évaluation biennale publiée en 2015. 		<p>L'examen annuel et l'évaluation de la situation mondiale du bois pour 2012 a été publié en juillet 2013.</p> <p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2014 US\$ 50 000 Les éléments préliminaires pour les premiers des examens et évaluations biennaux de la situation mondiale du bois pour 2013-2014 seront examinés par le CIBT à sa cinquantième session, en 2014. Cette activité subsidiaire est en attente de financement.</p> <p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2014 US\$ 40 000 La publication de l'examen et évaluation biennal de la situation mondiale du bois pour 2013-2014 aura lieu en 2015. Cette activité subsidiaire est en attente de financement</p>
<p>22.Élaborer une stratégie OIBT de gestion des connaissances et les lignes directrices y afférentes. <i>[AIBT 2006, Article premier (c), (r)].</i></p>	<p>Deux consultants seront engagés pour élaborer le cadre stratégique OIBT et les lignes directrices nécessaires pour la mise au point d'un système intégré de gestion des connaissances qui contribue à tirer parti des enseignements dégagés et à construire une démarche d'apprentissage par modules en vue de renforcer et d'améliorer l'efficacité des futurs travaux de projets. Ce système sera assez solide pour servir dans un contexte marqué par des transformations dramatiques qui touchent les pratiques forestières et l'exploitation des produits forestiers. Cette stratégie montrera comment l'OIBT pourra se montrer plus agile dans la conception d'innovations adaptées et l'amélioration de ses systèmes et son degré de préparation à l'apprentissage et au partage en tant qu'institution.</p> <p>Coût estimative : US\$ 150 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie OIBT de gestion des connaissances. • Système OIBT de gestion des connaissances. 	<p>Conseil/ Comités en commun</p>	<p>Financement reçu : US\$ 150 000 Financement à venir : aucun</p> <p>Deux consultants ont été engagés. Le rapport des consultants et le projet de stratégie OIBT de gestion des connaissances et les lignes directrices y afférentes seront présentées à la quarante-neuvième session du CIBT à Libreville (Gabon) au Comité conjoint au titre du point 3 de l'ordre du jour provisoire, Document ITTC-JC(XLVII)/2.</p>

	Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013–US\$ 150 000			
23.Élaboration d'une déclaration environnementale de produit (DEP) pour trois produits ligneux tropicaux. <i>[Article premier (a), (f), (s) de l'AIBT de 2006].</i>	Cette activité permettra la préparation de déclarations environnementales de produit (EPD) grâce à la constitution d'une base de données d'inventaire du cycle de vie et des rapports d'évaluation du cycle de vie pour trois produits, à savoir le contreplaqué meranti, les platelages en ipé et les débités en khaya représentant trois régions géographiques. Coût estimatif : US\$ 180 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports évaluation du cycle de vie, empreinte carbone et déclarations environnementales sur les produits pour trois produits. 	CFI	Financement reçu : US\$ 90 000 Financement à venir : US\$ 90 000 La première partie de cette activité comprend une étude EPD pour le contreplaqué de Meranti en Malaisie et en Indonésie, qui est actuellement en cours. Deux consultants de l'Institut de recherche forestière de Malaisie (FRIM) et l'Université agricole de Bogor (IPB, Indonésie) ont été engagés et une réunion pour valider les approches de l'étude et le format des données a été organisée les 8 et 9 juillet 2013 à Bogor, en Indonésie, en présence de représentants du TAG et de l'OIBT, de deux experts de la Malaisie et de l'Indonésie et des consultants. Les enquêtes auprès des usines de contreplaqué retenues pour cette étude sont en cours.
24.Passer en revue le marché du bois dans deux grands pays importateurs de bois tropicaux. <i>[AIBT 2006, Article premier (e), (h)].</i>	Travaux de session ordinaires. Des dispositions relatives aux études et aux marchés qui doivent en faire l'objet pourront être proposées par le comité. Coût estimatif : US\$ 200 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 100 000 Année 2014 -- US\$ 100 000	<ul style="list-style-type: none"> • Examen de deux marchés du bois dans deux importants pays importateurs de bois en 2013 et 2014. 	CEM	Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 100 000 Année 2014 US\$ 100 000 Cette activité est en attente de financement
25.Promotion du commerce des bois tropicaux et produits dérivés provenant de sources de production en gestion durable et où les récoltes sont pratiquées dans la légalité. <i>[AIBT 2006, Article 1(d), (k), (n), (o)].</i>	Promouvoir la création et la mise en œuvre de systèmes d'information en ligne conçus et exploités pour mettre à la disposition des consommateurs des données et des informations fiables leur permettant d'identifier et d'acheter dans la légalité du bois de production durable, en coopération avec les gouvernements et des partenariats public-privés. Coût estimatif : US\$ 300 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires	<ul style="list-style-type: none"> • Système d'information webmatique développé et mis en œuvre. • Examen des implications normatives de l'étude lors de la quarante-huitième session du CEM en 2014. 	CEM	Financement reçu : aucun Financement à venir : US\$ 300 000 Cette activité est en attente de financement

<p>26. Analyse de l'impact économique que produit l'encadrement des marchés des bois tropicaux. <i>[Article premier (k), (o) de l'AIBT de 2006.]</i></p>	<p>Envisager les implications politiques des résultats et acquis de l'étude en cours dans le cadre du programme thématique de l'OIBT relatif au commerce et à la transparence des marchés (TMT).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projet TMT-SPD 012/13 Rev.1 (M) exécuté en intégralité. 	<p>CEM</p>	<p>Un petit projet, TMT-SPD 013/12 (M) a été financé par le Programme thématique de l'OIBT sur la transparence du commerce et du marché (TMT) avec un budget de 150 000 dollars.</p> <p>MM. R. Michael Martin (États-Unis) et Baharuddin Ghazali (Malaisie) ont été engagés comme consultants pour aider à la mise en œuvre de l'activité. Le projet de rapport sur l'étude a été présenté par les consultants qui en exposeront le contenu lors de la quarante-septième session du Comité de l'OIBT sur l'économie, statistiques et des marchés (CEM) et du Comité de l'industrie forestière (CFI) en novembre 2013.</p>
	<p>Total partiel 2013 : US\$1 405 627 Total partiel 2014 : US\$ 865 627 Total partiel biennal : US\$2 271 254</p>			

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 6 : RENFORCER ET DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES AFFECTABLES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA GDF ET INTENSIFIER LE COMMERCE DES BIENS ET SERVICES FORESTIERS OBTENUS DE FORÊTS EN GESTION PÉRENNE

Activité	Modalités d'exécution et coûts induits	Objectifs de l'activité	Organe compétent	État d'exécution
27. Prendre en compte les conseils du groupe consultatif sur le commerce (TAG) et du Groupe consultatif de la société civile (GCSC) et faciliter l'implication de ces groupes. [Décisions CIBT 9(XXVIII) et 2(XXXII)].	Travaux réguliers en session. Encourager tout appui à la participation des membres du TAG et du GCSC aux sessions du Conseil. Coût estimatif : US\$ 80 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires/ Fonds non affectés Année 2013 -- US\$ 40 000 Année 2014 -- US\$ 40 000	<ul style="list-style-type: none"> Au moins quatre représentants du TAG et de la GCSC bénéficient d'une aide leur permettant de participer aux sessions du Conseil en 2013 et 2014. 	Conseil	Financement reçu : US\$ 40 000 Financement à venir : Année 2013 : aucun Année 2014 : US\$ 40 000 Une assistance est fournie par le Secrétariat pour la participation du TAG et GCSC à la quarante-neuvième session du Conseil.
28. Continuer de faire le nécessaire pour assurer la coopération et la concertation entre l'OIBT et le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF) à l'appui du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF) ainsi qu'à celui d'autres organisations, institutions et initiatives internationales et régionales pertinentes. [AIBT 2006, Article 15]. [Décision 8(XXX) du CIBT].	Maintenir une participation active de l'OIBT au PCF et au FNUF en y apportant des contributions et en participant de manière effective aux activités pertinentes, en œuvrant à des réunions du FNUF et du PCF et en prenant en charge une partie des coûts des travaux et activités pertinents selon un partage équitable des coûts avec les autres membres du PCF. Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires. Année 2013 -- US\$ 50 000 Année 2014 -- US\$ 50 000	<ul style="list-style-type: none"> Participation de l'OIBT au FNUF10 en 2013 et à quatre réunions du PCF en 2013 et 2014. Contributions à trois initiatives communes du PCF en 2013 et 2014 	Conseil	Financement reçu : US\$25 000 Financement à venir : Année 2013 US\$25 000 Année 2014 US\$50 000 En utilisant le financement partiel, l'OIBT a participé à au 10ème FNUF et aux rencontres et manifestations pertinentes qui ont eu lieu à Istanbul, en Turquie du 8 au 19 avril 2013. L'OIBT a également participé à la journée de réflexion du Partenariat de collaboration sur les forêts qui s'est tenue à Rome, Italie les 2 et 3 juillet 2013 pour discuter de l'ordre du jour commun au PCF CPF, y compris les résultats de Rio +20, les objectifs de développement durable et l'évaluation du FNUF
29. Programme d'éducation à l'environnement des	Suite à l'approbation du Programme d'éducation à l'environnement des forêts tropicales pour la jeunesse (CEEP) à la quarante-quatrième session du	<ul style="list-style-type: none"> Convocation d'une deuxième Conférence sur 	Conseil	Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 US\$ 120 000 Année 2014 US\$ 120 000

<p>forêts tropicales destiné à la jeunesse (CEEP). [AIBT 2006, Article 1]. [Décision 1(XLIV) du CIBT].</p>	<p>CIBT, le secrétariat a assuré le financement de départ de ce programme. La première conférence d'éducation à l'environnement devant se tenir sous l'égide du CEEP a été réunie à Yokohama en juillet 2009 en présence du Prince et de la Princesse du Japon. Les activités à mettre en œuvre en 2013-2014 comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'organisation d'une deuxième conférence d'éducation à l'environnement ; • L'assistance à la création de « forêts écoles ». • Des tournées de conférenciers. <p>Coût estimatif : US\$ 240 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 120 000 Année 2014 -- US\$ 120 000</p>	<p>l'éducation à l'environnement en 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistance à la création de forêts écoles modèles dans trois pays membres des trois régions tropicales. • Conférenciers envoyés dans six écoles de pays membres. 		<p>Cette activité est en attente de financement</p>
<p>30. Statuer sur les dossiers de demande de candidatures admissibles en 2013 et 2014 en fonction des recommandations de la Commission de sélection des bourses. [Décision CIBT 4(XXVII)].</p>	<p>L'objectif du programme de bourses est de développer les ressources humaines et d'enrichir les savoir-faire professionnels dans les pays membres en matière de foresterie tropicale et dans les disciplines connexes, en vue de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales, une exploitation et une valorisation efficaces du bois tropical et une meilleure information sur le commerce international des bois tropicaux. Les activités admissibles à ce titre sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La participation à des formations de courte durée, à des stages en situation, des tournées d'étude, des conférences universitaires et visites d'étude et des conférences internationales et régionales ; • La rédaction de mémoires techniques (guides pratiques, monographies, etc.) leur publication et diffusion ; • Des études de troisième cycle. 	<ul style="list-style-type: none"> • 100-120 bourses attribuées en 2013 et 2014. • Réseau d'anciens boursiers créé. 	<p>Conseil</p>	<p>Financement reçu : US\$ 200 000 Financement à venir : Année 2013 : US\$ 220 000 Année 2014 : US\$ 400 000</p> <p>Vingt-cinq bourses ont été attribuées au cours du Cycle du printemps 2013 pour un montant total de US\$ 149 030.</p> <p>Le Conseil va examiner et approuver les recommandations du Jury de sélection des bourses et décidera de l'attribution de bourses d'études pour le cycle d'automne 2013 lors de la quarante-neuvième session du Conseil qui se tiendra à Libreville (Gabon)</p>

	<p>Coût estimatif : US\$ 820 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 420 000 Année 2014 -- US\$ 400 000</p>			
<p>31. Renforcement des capacités de promouvoir des techniques de transformation rentables du bois dans les pays producteurs de bois tropicaux. [AIBT 2006, Article premier (f), (i)].</p>	<p>Cette activité pilote, qui a débuté au titre du PTB 2012-2013, continuera d'être axée sur les pays producteurs membres en Afrique, dans l'Asie-Pacifique et en région Amérique latine et Caraïbes où la filière forêt-bois connaît des problèmes de défaut de rentabilité et souffre d'un manque de ressources humaines. La formation interne devant être dispensée aux entreprises des pays membres producteurs visera le renforcement des capacités dans les problématiques communes de la filière bois, à savoir : stockage et chargement des grumes, séchoir à bois et chaudières, affûtage des scies, aboutage en queues d'aronde, laminage, emballage, maîtrise des déchets, entretien et sécurité.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 250 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 100 000 Année 2014 -- US\$ 150 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trois formations en interne dispensées dans trois pays membres producteurs en 2013 et 2014. 	CFI	<p>Financement reçu : US\$ 78 000 Financement à venir : Année 2013 : US\$ 22 000 Année 2014 : US\$ 150 000</p> <p>Des formations en interne ont été dispensées au Mexique auxquelles ont été associées 9 entreprises de la filière bois à Chetumal (6) et à Oaxaca (3). Les formations ont été évaluées positivement par la CONAFOR et les parties prenantes.</p>
<p>32. Faciliter l'échange de technologies et de connaissances en vue de pérenniser la filière forêt-bois chez les pays membres producteurs de l'OIBT. [Article premier (f), (i), (o), (p) de l'AIBT de 2006].</p>	<p>Cette activité facilitera les activités de renforcement des capacités de la part de pays concentrant les connaissances au profit des pays dont les filières forêt-bois sont moins développées ; elle consistera à mettre en place des dispositions prévoyant la tenue d'ateliers de formation. Cette activité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifiera les pays concentrant des connaissances dans chacun des grands domaines de l'industrie des produits forestiers (p. ex. les rendements-matière dans les opérations de transformation du bois, l'énergie de la biomasse, l'exploitation à faible impact, l'application de chartes industrielles et commerciales) ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Trois ateliers de formation menés dans des pays membres producteurs en 2013 et 2014. • Trois pays phares identifiés pour la coopération Sud-Sud 	CFI	<p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2013 : US\$ 100 000 Année 2014 : US\$ 100 000</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Passera des conventions avec des centres de formation et de recherche dans les pays concentrant les connaissances en vue de la conception d'ateliers de formation adaptés ; et • Organisera des ateliers de formation et en identifiera les participants chez les pays producteurs membres de l'OIBT où les filières forêt-bois sont moins développées. <p>Coût estimatif : US\$ 200 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 100 000 Année 2014 -- US\$ 100 000</p>			
<p>33. Répondre aux besoins de la filière forêt-bois par des innovations, des technologies et savoir-faire mis au point grâce à des projets OIBT. <i>[AIBT 2006, Article premier (f), (i), (p)].</i></p>	<p>Au cours des 10 dernières années des projets de l'OIBT relevant du Comité de l'industrie forestière ont produit un certain nombre d'innovations, technologies et savoir-faire. Les résultats, les produits et les leçons tirées des projets OIBT achevés constituent de précieuses ressources pour accompagner le développement des PME dans le secteur de l'industrie forestière, y compris les PME forestières.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 150 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires (US\$ 80 000 déjà promis au titre de l'activité 28 du PTB 2012-2013). Année 2013 -- US\$ 20 000 Année 2014 -- US\$ 20 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trois appariements d'innovations, technologies et savoir-faire effectués dans trois pays membres producteurs. 	CFI	<p>Financement reçu : US\$ 80 000 <i>(du PTB 2012-2013, Activité 28)</i> Financement à venir Année 2013 US\$ 20 000 Année 2014 US\$ 50 000</p> <p>Le consultant international M. Vicente A. Molinos (États-Unis) a été engagé pour faciliter la mise en œuvre de l'activité.</p> <p>Une base de données sur les projets achevés dans le cadre du Comité a été remise au consultant ainsi que des rapports techniques pertinents produits par ces projets dans le domaine des essences secondaires (LUS), dans ceux de la biomasse, de l'exploitation à faible impact (EFI), de l'exploitation du bambou et de la transformation du bois. Les questionnaires d'enquête ont été préparés et testés dans un groupe de discussion informelle avec des représentants d'entreprises de la profession et d'établissements de recherche.</p> <p>Trois types d'enquêtes (producteurs, consommateurs et autres) en anglais, français et espagnol sont en cours de finalisation en vue de recueillir des réponses en ligne, par e-mail ou par</p>

				courrier régulier. Les enquêtes seront ouvertes jusqu'au 15 octobre 2013. Une lettre informant les points focaux de l'OIBT sur la mise en œuvre de l'activité et sollicitant leur soutien leur a été distribuée.
34. Renforcer la capacité des pays membres, en particulier les pays membres en développement, à répondre aux exigences des travaux statistiques et des rapports y afférents. [ITTA, 2006, Article 28(5)].	<p>Fournir sur demande une assistance à des pays membres, destinée à renforcer et à enrichir leurs travaux et rapports statistiques.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 50 000 Année 2014 -- US\$ 50 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quatre ateliers nationaux menés dans quatre pays membres de l'OIBT en 2013 et 2014 	CEM	<p>Financement reçu : US\$ 40 000 Financement à venir : Année 2013 : US\$ 10 000 Année 2014 : US\$ 50 000</p> <p>En utilisant des reliquats financiers d'un montant limité provenant d'activités connexes de PTB précédents, et en collaboration avec la FAO et l'APFNet, un atelier de statistiques a eu lieu du 1er au 3 avril 2013 à Haikou (Haïnan) en Chine.</p> <p>Il est proposé d'affecter le financement partiel à un atelier régional pour l'Asie et la région Pacifique qui doit se tenir en Chine en 2014.</p>
35. Promouvoir la publication, la diffusion et l'application des Lignes directrices révisées de l'OIBT pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles. [AIBT de 2006, Article premier (c), (f), (l), (o), (p)].	<p>Afin de faciliter la dernière révision du projet de texte des Principes et Lignes directrices OIBT révisés de la gestion durable des forêts tropicales naturelles pour approbation à la quarante-neuvième session du Conseil, il est indispensable d'engager deux consultants pour préparer une mouture finale des Principes et Lignes directrices OIBT. Il est également nécessaire de faciliter la publication des Principes et lignes directrices OIBT révisés de la gestion durable des forêts tropicales naturelles comme document de politique de même que d'organiser des ateliers de formation destinés à permettre la préparation de lignes directrices nationales et infra-nationales spécifiques en vue de la promotion du développement systématique et continu de la GDF.</p> <p>a) Apporter un appui à la dernière révision du texte des Principes et Lignes directrices révisés de la gestion durable des forêts tropicales naturelles en engageant deux consultants (un d'un pays membre producteurs, l'autre d'un pays membre consommateur) avec pour objectif de les restructurer en deux volets</p>	<p>(a) Principes et Lignes directrices révisés de la GDF adaptés en 2013.</p>	CRF	<p>Financement reçu : US\$ 35 000 Financement à venir : aucun</p> <p>Le projet de Principes et lignes directrices OIBT révisées pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles a été mis en ligne sur le site Web de l'OIBT du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013 dans le but de recueillir commentaires des pays membres de l'OIBT. Le Secrétariat de l'OIBT a reçu un large éventail de commentaires en provenance des pays membres de l'OIBT.</p>

	<p>comportant un volet essentiel et un volet optionnel et de les simplifier en vue de leur application effective.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2013 -- US\$ 35 000</p> <p>b) Publication des Principes et Lignes directrices GDF révisés en tant qu'outil d'élaboration de politiques dans les trois langues (anglais, français et espagnol) après leur approbation par le Conseil, et diffusion de ces lignes directrices aux principales parties prenantes dans les pays membres de l'OIBT et dans la communauté internationale.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2014 -- US\$ 100 000</p> <p>c) Organiser trois ateliers régionaux de renforcement des capacités par l'enseignement de formations (un dans chaque région tropicale) en vue de faciliter l'application effective et élargie des Principes et Lignes directrices GDF révisés et plus particulièrement afin de redynamiser et renouveler les fondamentaux de la gestion durable des forêts, notamment chez les forestiers professionnels des pays producteurs.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 240 000 Source de financement pressentie : Contributions volontaires Année 2014 -- US\$ 240 000</p>	<p>(b) Lignes directrices de la GDF publiées dans les trois langues de travail de l'Organisation en 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trois ateliers régionaux menés dans les trois régions tropicales en 2014 		<p>Deux consultants internationaux ont été engagés pour affiner le projet de principes et directives de l'OIBT révisées en tenant compte des commentaires reçus. Le rapport final doit être soumis à l'examen de la CRF en sa quarante-septième session en novembre 2013 au titre du point de l'ordre du jour provisoire 9 - Travaux de politiques.</p> <p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2014 US\$100 000</p> <p>Cette activité subsidiaire est en attente de financement</p> <p>Financement reçu : aucun Financement à venir : Année 2014 US\$ 240 000</p> <p>Cette activité subsidiaire est en attente de financement</p>
	<p>Total partiel 2013 : US\$ 935 000 Total partiel 2014 : US\$1 300 000 Total partiel biennal : US\$2 235 000</p>			

ACTIVITÉS ORDINAIRES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Activité	Modalités d'exécution et coûts induits	Objectifs de l'activité	Organe compétent	État d'exécution
<p>36. Avec l'assistance du Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projets, évaluer les propositions de projets et d'avant-projets soumises par les pays membres. [AIBT 2006, Article 26]. [Décisions CIBT 6(IX), 2(X), 7(XXI), 7(XXII)]</p>	<p>Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projet</p> <p>Coût estimatif : US\$ 295 626</p> <p>Source de financement pressentie :</p> <p style="padding-left: 40px;">Appui au programme</p> <p style="padding-left: 40px;">Année 2013 -- US\$ 140 000</p> <p style="padding-left: 40px;">Année 2014 -- US\$ 140 000</p> <p style="padding-left: 40px;">Fonds non-préaffectés :</p> <p style="padding-left: 40px;">Année 2013 -- US \$15 626</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deux réunions du Panel d'experts organisées en 2013 et 2014 	<p>Conseil et Comités</p>	<p>Financement reçu : US\$ 155 626</p> <p>Financement à venir : Année 2014 US\$ 140 000</p> <p>Le quarante-cinquième et le quarante-sixième Panels d'experts ont été organisés à Yokohama, au Japon du 4 au 8 février et du 29 juillet - 2 août 2013 respectivement.</p>
<p>37. Procéder à un examen à mi-parcours des programmes thématiques. [AIBT 2006, Articles 20, 24.3, 25]. [Décision 9(XLIV), 8(XLIV), 10(XLIV) du CIBT].</p>	<p>Suite à l'entrée en vigueur de l'AIBT de 2006, et compte tenu des résultats de l'examen de l'efficacité de la mise en œuvre à titre pilote des programmes thématiques en 2012, un bilan à mi-parcours des programmes thématiques approuvés sera effectué par une commission se composant des membres des comités consultatifs des programmes thématiques (TPAC), soit deux pour chacun des programmes thématiques, d'un représentant du TAG et d'un représentant du GCSC.</p> <p>Coût estimatif : US\$ 100 000</p> <p>Source de financement pressentie :</p> <p style="padding-left: 40px;">Contributions volontaires</p> <p style="padding-left: 40px;">Année 2014 -- US\$ 100 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Examen à mi-parcours effectué en 2014 	<p>Conseil</p>	<p>Financement reçu : aucun</p> <p>Financement à venir : Année 2014 US\$ 100 000</p> <p>Cette activité est en attente de financement</p>
<p>38. Examiner le déroulement de l'exécution du programme de travail pour la période biennale 2013-2014. [AIBT 2006, Article</p>	<p>Travaux réguliers en session.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Examen de l'avancement aux quarante-neuvième et cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 	<p>Conseil</p>	<p>Le Conseil examinera l'avancement de l'exécution du PTB 2013 – 2014 de l'OIBT au titre du point 11 de son ordre du jour [Document ITTC(XLIX)/6]</p>

24]. [Décisions CIBT 7(XXV), 2(XXXI), 9(XXXIV)].		2014		
39.Examiner le projet de programme de travail pour la période biennale 2015-2016. [Décisions CIBT 7(XXV), 2(XXXI), 9(XXXIV)].	Travaux réguliers en session.	<ul style="list-style-type: none"> • Projet de programme de travail biennal de l'OIBT pour 2015-2016 examiné à la cinquantième session du Conseil en 2014. 	Conseil	Le PTB 2015-2016 sera examiné à la 50ème session du CIBT en 2014
40.Statuer sur l'admissibilité des actions, projets et avant-projets approuvés pour financement à partir des comptes subsidiaires A et B du Fonds du Partenariat de Bali. [AIBT 2006, Article 21]. [Décision 7(XXX) du CIBT].	Travaux réguliers en session. Le Groupe de travail créé aux termes de la Décision 4(XXX) dispense ses avis au Conseil sur l'admissibilité des actions, avant-projets et projets à un financement par le Compte subsidiaire B.	<ul style="list-style-type: none"> • Décisions prises à la quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014 	Conseil	Le Panel du Compte subsidiaire B du Compte du fonds de Partenariat de Bali se réunira au cours de la quarante-neuvième session du Conseil.
41.Allouer des fonds qui, dans le Fonds du partenariat de Bali et/ou le Compte spécial, sont dépourvus d'affectation, pour financer l'exécution d'actions, projets et avant-projets approuvés et admissibles à ce mode	Travaux réguliers en session.	<ul style="list-style-type: none"> • Décisions prises à la quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014 	Conseil	Le Conseil, lors de sa quarante-neuvième session examinera les recommandations des comités et se prononcera sur les travaux de projet dont leur financement.

<p>de financement. [AIBT 2006, Article 21]. [Décision 7(XXX) du CIBT].</p>				
<p>42. Allouer des fonds qui, dans le Fonds du partenariat de Bali et/ou le Compte spécial, sont dépourvus d'affectation, pour financer l'exécution d'actions, projets et avant-projets approuvés et admissibles à ce mode de financement. [AIBT 2006, Article 21]. [Décision 7(XXX) du CIBT].</p>	<p>Travaux réguliers en session. Le Groupe de travail constitué aux termes de la Décision CIBT 4(XXX) dispense ses avis au Conseil sur l'attribution des fonds non préaffectés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fonds alloués lors de la quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014 	<p>Conseil</p>	<p>Le Panel du Compte subsidiaire B du Compte du fonds de Partenariat de Bali se réunira au cours de la quarante-neuvième session du Conseil afin de décider de la répartition des fonds non préaffectés qui sont disponibles.</p>
<p>43. Examiner le déroulement de l'exécution, du suivi et de l'évaluation des avant-projets, projets et activités relevant du compte subsidiaire des programmes thématiques. [Article 20(6) de l'AIBT de 2006]. [Décision 9(XLIV), 10(XLIV) du CIBT].</p>	<p>Travaux réguliers en session.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Progrès examiné à la quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014 	<p>Conseil</p>	<p>Le rapport d'avancement sur la mise en œuvre des programmes thématiques sera présenté au Conseil en sa quarante-neuvième session au titre du point 12 de l'ordre du jour provisoire.</p>
<p>44. Examiner les rapports du Groupe consultatif non officiel (GCNO).</p>	<p>Travaux réguliers en session.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapports du vingt-septième et du vingt-huitième 	<p>Conseil</p>	<p>Le Conseil recevra le rapport de la vingt-septième réunion du GCNO au titre du point 9 de son ordre du jour provisoire.</p>

<i>[Décisions CIBT 3(XXII), 5(XXVI)].</i>		GCNO examinés à la quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et en 2014.		
45. Passer en revue les résultats pertinents des travaux de projets et d'orientation des Comités. <i>[Articles 24 et 26 de l'AIBT de 2006].</i>	Travaux réguliers en session.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports des Comités présentés à la quarante-neuvième et cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014. 	Conseil	Le Conseil, lors de sa quarante-neuvième session examinera et approuvera les rapports des sessions associées des Comités au titre du point 18 de son ordre du jour provisoire.
46. Approuver la sélection des projets pour évaluation à posteriori en respectant les procédures évoquées à la Décision 3(XXVIII) du CIBT. <i>[Décision CIBT 3(XXVIII)].</i>	Travaux réguliers en session	<ul style="list-style-type: none"> • Projets sélectionnés pour évaluation à posteriori approuvés à la quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014 	Conseil	Le Conseil examinera et approuvera les rapports des comités associés, au titre du point 18 de son ordre du jour provisoire, y compris les recommandations des projets retenus pour l'évaluation à posteriori.
47. Envisager et, s'il y a lieu, prendre des mesures destinées à diffuser des informations sur les conclusions et résultats des projets. <i>[AIBT 2006, Article 26].</i>	Travaux réguliers en session.	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusion envisagée à la quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014 	Conseil	Des informations sur les résultats des projets sont disponibles sur le site de l'OIBT et dans le rapport annuel.
48. Examiner les rapports des évaluations à mi-	Travaux réguliers en session.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports examinés à la 	Comités réunis	La session conjointe des comités examinera les rapports d'évaluation ex-post de trois (3) projets

parcours et évaluations à posteriori des projets en cours et achevés. <i>[Articles 24 et 26 de l'AIBT de 2006].</i>		quarante-neuvième et la cinquantième sessions du Conseil en 2013 et 2014		dans le domaine de l'industrie forestière et quatre (4) projets dans le domaine du reboisement et de la gestion forestière à la quarante-septième session des Comités.
49.Examiner les états audités en externe des exercices 2012 et 2013 et recommander leur approbation au Conseil. <i>[AIBT 2006, Article 26(3)].</i>	Routine. Travaux réguliers en sessions.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports des vérificateurs aux comptes indépendants publiés dans les rapports annuels de l'OIBT en 2012 et 2013 	CFA	Le Comité, en sa vingt-huitième session à Libreville, au Gabon, examinera les états financiers vérifiés de l'Organisation et les rapports des Commissaires aux comptes indépendants pour l'année 2012, et s'il les juge satisfaisants, les proposera ensuite au Conseil pour approbation.
50.Produire des recommandations au Conseil sur la nomination pour un mandat de trois ans des commissaires aux comptes appelés à auditer les comptes de l'Organisation pour les exercices 2013, 2014 et 2015. <i>[AIBT 2006, Article 26(3)].</i>	Routine. Travaux réguliers en sessions.	<ul style="list-style-type: none"> • Vingt-huitième rapport CFA présenté à la quarante-neuvième session du Conseil en 2013 	CFA	Le Comité des financier et administratif recommandera au Conseil la nomination de nouveaux commissaire aux comptes indépendants pour un mandat de trois ans dans le but de vérifier les comptes de l'Organisation pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
51.Mettre à l'étude et produire des recommandations au Conseil concernant l'approbation des propositions de budget administratif biennal de l'organisation pour les exercices 2014 et 2015. <i>[AIBT 2006, Article</i>	Routine. Travaux réguliers en sessions.	<ul style="list-style-type: none"> • Vingt-huitième rapport CFA présenté à la quarante-neuvième session du Conseil en 2013 	CFA	Le Comité financier et administratif en sa vingt-huitième session à Libreville, au Gabon, examinera le budget administratif de l'Organisation pour les exercices 2014 et 2015 et émettra ses recommandations au Conseil.

26(3)].				
52.Examiner les actifs de l'Organisation en vue d'assurer une gestion prudente des actifs et de faire en sorte que l'Organisation dispose de réserves suffisantes pour mener à bien ses travaux. <i>[AIBT 2006, Article 26(3)].</i>	Routine. Travaux réguliers en sessions.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport des vérificateurs aux comptes indépendants pour les exercices 2012 et 2013 présentés à la quarante-neuvième et la cinquantième session du Conseil en 2013 et 2014. 	CFA	Le Comité financier et administratif procédera à un examen des actifs de l'Organisation lors de sa vingt-huitième session à Libreville, au Gabon, dans le cadre de ses travaux ordinaires.
53.Examiner les implications budgétaires du programme de travail de l'Organisation et les mesures qui peuvent être prises pour garantir les ressources nécessaires à son exécution, et produire des recommandations au Conseil à cet effet <i>[AIBT 2006, Article 26(3)].</i>	Routine. Travaux réguliers en sessions.	<ul style="list-style-type: none"> • Décision sur le Programme de travail biennal de l'OIBT présenté à la quarante-huitième session du Conseil en 2012 	CFA	Le Comité financier et administratif procédera à cet examen à sa vingt-huitième session à Libreville, au Gabon, dans le cadre de ses travaux ordinaires.
54.Promouvoir la mobilisation des ressources et les partenariats de l'OIBT. <i>[ITTA, 2006, Article 1(g), (j)].</i>	<p>Cette activité de 24 mois sera scindée en deux périodes : une première année de préparation et de lancement d'une stratégie de mobilisation de fonds et de partenariat et une seconde année de mise en œuvre active. La définition des activités spécifiques sera affinée au cours du premier trimestre de la première année, mais devrait inclure, dans la première année :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La constitution d'un groupe consultatif informel, à composition non limitée, se composant de membres producteurs et consommateurs et d'acteurs qui dispensent leurs avis au Directeur 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport sur les travaux en 2013 et plan des travaux de 2014 présentés à la quarante-neuvième session du Conseil en 2013. 	CFA	<p>Financement reçu : US\$ 97 443 Financement à venir : Année 2013 aucun Année 2014 aucun</p> <p>Le Comité financier et administratif recevra et examinera le rapport du Groupe de travail sur la mobilisation de nouveaux financements et partenariats pour l'OIBT et ses objectifs au titre du point 11 de son ordre du jour provisoire.</p>

	<p>exécutif dans l'élaboration et le lancement de cette stratégie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rédaction par le Secrétariat d'une proposition de stratégie ou de plan d'action visant la mobilisation de fonds et des partenariats. • L'organisation d'une ou plusieurs réunions de membres, de partenaires et de personnes ressources. • La poursuite de la concertation et de l'affinage de la stratégie. • La soumission d'un projet de stratégie et d'un rapport d'activité à la quarante-neuvième session du Conseil. <p>Sources de financement pressentie : Contributions volontaires</p> <p style="text-align: right;">Année 2013–US\$ 50 000 Année 2014–US\$ 50 000</p>			
	<p>Total partiel 2013 : US\$ 205 626 Total partiel 2014 : US\$ 290 000 Total partiel biennal : US\$ 495 626</p>			

TOTAL 2013 : US\$5 046 108
TOTAL 2014 : US\$4 370 482
TOTAL PERIODE BIENNALE : US\$9 416 590