



CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

Distr.
GENERAL

ITTC(LI)/6 Rev.1
7 de octubre de 2015

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERÍODO DE SESIONES
Del 16 al 21 de noviembre de 2015
Kuala Lumpur, Malasia

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL DE LA OIMT PARA 2015-2016

[Tema 12 del programa provisional]

El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(L) del Consejo, en la que se solicitó al Director Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT (PTB) para los años 2015 y 2016. El documento contiene el programa de trabajo aprobado en virtud de dicha decisión. Las columnas de “Resultados esperados del PAE” e “Indicadores del PAE” fueron reemplazadas con la columna sobre el progreso alcanzado en la ejecución de todas las actividades emprendidas por el Consejo, los Comités y la Secretaría durante el bienio. Para más información sobre los “resultados esperados del PAE” y los “indicadores del PAE”, consultar el texto del PTB 2015-2016 aprobado a través de la Decisión 2(L) del Consejo.

El Programa de Trabajo Bienal (PTB) para 2015-2016, aprobado por el Consejo a través de su Decisión 2(L), incluye 51 actividades agrupadas de acuerdo con las prioridades estratégicas definidas en el Plan de Acción Estratégico de la OIMT para 2013-2018, además de una serie de actividades ordinarias, administrativas y financieras. Estas actividades deben ser llevadas a cabo por el Consejo y los Comités. Hay 15 actividades relativas al "trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios" sin repercusiones financieras, seis actividades financiadas a través del presupuesto básico y 30 actividades que requieren contribuciones voluntarias.

La financiación requerida a través del PTB 2015-2016 asciende a un total de US\$ 9.471.488. Este total se divide en US\$ 1.773.329 del presupuesto de gastos básicos y US\$ 7.698.159 de contribuciones voluntarias (ver el Cuadro 1). Para la actividad 4b, ya se han comprometido US\$ 50.000 en el marco del PTB 2013-2014. La actividad 25 sobre el sistema de seguimiento independiente del mercado (SIM) está totalmente financiada hasta 2018 con una donación de 4 millones de euros de la UE y no se incluye en el cálculo de las contribuciones voluntarias requeridas para este PTB.

Cuadro 1: Financiación del PTB 2015-2016 por fuentes

Fuente	Total requerido en el PTB (US\$)	Total recibido (US\$)
Total aprobado para el presupuesto de gastos básicos	\$1.773.329	\$873.654
Contribuciones voluntarias requeridas	*\$7.698.159	\$2.705.363
Total	\$9.471.488	\$3.579.017

*Incluye un monto de US\$50.000 (Actividad 4b) comprometido en el marco del PTB 2013-2014

En el Cuadro 2 se muestra la situación de las contribuciones voluntarias para cada prioridad estratégica del Plan de Acción Estratégico de la OIMT 2013-2018. El cuadro refleja las contribuciones voluntarias requeridas para cada año y las recibidas hasta la fecha. Al momento de preparar el presente informe, se habían recibido contribuciones voluntarias por un total de US\$ 2.705.363, un monto equivalente al 35,4% del total de contribuciones voluntarias requeridas en el marco de este PTB. Más de la mitad de la financiación recibida (US\$ 1.430.000) fue para financiar la Actividad 8, el Programa OIMT-CITES (Prioridad estratégica 2). Las actividades de rutina incluían dos actividades (Act. 50 – Estudio sobre el uso de las directrices de la OIMT; Act. 51 – Estudio sobre la representación regional de la OIMT) que requerían contribuciones voluntarias. Ambas actividades han sido completamente financiadas: la Actividad 50 a partir de contribuciones voluntarias y la Actividad 51 a partir de la Cuenta de Capital de Trabajo (conforme a la Decisión 2(L) del Consejo). Ambas actividades han sido finalizadas y los resultados se presentarán en el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo.

Cuadro 2: Contribuciones voluntarias requeridas y recibidas para cada prioridad estratégica en el marco del PTB 2015-2016

Prioridad estratégica/ Act. de rutina	Contribuciones voluntarias requeridas			Contribuciones voluntarias recibidas	
	2015	2016	Total para el bienio	US\$	%
Prioridad estratégica 1	\$995.000	\$480.000	*\$1.475.000	\$120.000	8,1 %
Prioridad estratégica 2	\$936.830	\$886.829	\$1.823.659	\$1.430.000	78,4 %
Prioridad estratégica 3	\$520.000	\$420.000	\$940.000	\$50.000	5,3 %
Prioridad estratégica 4	\$370.000	\$140.000	\$510.000	\$127.555	25,0 %
Prioridad estratégica 5	\$390.000	\$340.000	\$730.000	\$180.000	24,7 %
Prioridad estratégica 6	\$1.255.000	\$839.500	\$2.094.500	\$722.808	34,5 %
Act. de rutina	\$75.000	--	\$75.000	**\$75.000	100,0 %
Total	\$4.541.830	\$3.106.329	*\$7.648.159	\$2.705.363	35,4 %

*Excluye el monto de US\$50.000 recibido para la Actividad 4b en el marco del PTB2013-2014

**Incluye un monto de US\$25.000 de la Cuenta de Capital de Trabajo para la Actividad 51

El Cuadro 3 muestra el número de actividades correspondientes a cada prioridad estratégica, así como las actividades ordinarias, administrativas y financieras, e incluye también el número de actividades que requieren contribuciones voluntarias y la situación de su financiamiento.

De las treinta actividades que requieren contribuciones voluntarias, tres (10,0%) han sido íntegramente financiadas, dieciséis (53,3%) han recibido financiación parcial y once (36,7%) siguen sin financiar.

Cuadro 3: Financiación de las actividades del PTB que requieren contribuciones voluntarias divididas por prioridades estratégicas

Prioridad estratégica	Actividades		Situación de la financiación		
	Total	Act. que requieren contr. volunt.	Totalmente financ.	Parcialmente financ.	No financiadas
1. Prioridad estratégica 1: Promover sólidas estructuras de gobernanza y marcos normativos propicios para fortalecer el MFS y su comercio conexo, así como mejorar la financiación y las inversiones en el MFS	6	6	0	3	3
2. Prioridad estratégica 2. Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales, inclusive mediante el comercio internacional	2	2	-	1	1
3. Prioridad estratégica 3. Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera	3	3	-	1	2
4. Prioridad estratégica 4. Reducir la deforestación y degradación de los bosques tropicales y mejorar la provisión de servicios ambientales	3	3	-	2	1
5. Prioridad estratégica 5. Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales y sobre los mercados y el comercio de productos forestales	11 ^{1,2}	6	1	3	2
6. Prioridad estratégica 6. Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo ordenación y manejo sostenible	8	8	-	6	2
7. Actividades ordinarias, administrativas y financieras	18 ³	2	2 ⁴	-	-
	51	30 (100%)	3 (10%)	16 (53.3%)	11 (36.7%)

¹ La Actividad 19 tiene componentes financiados a partir del presupuesto de gastos básicos y de contribuciones voluntarias

² Seis actividades son financiadas a través del presupuesto de gastos básicos

³ Quince actividades están relacionadas con el trabajo de los períodos de sesiones ordinarios sin repercusiones financieras, una actividad es financiada a partir del presupuesto de gastos básicos (Act. 34, Grupo de Expertos)

⁴ La Actividad 51 (US\$ 25.000) es financiada a través de la Cuenta de Capital de Trabajo

En el Cuadro 4 se muestra la categorización de actividades según el órgano responsable. Veintiséis actividades se encuentran bajo la responsabilidad del Consejo, una corresponde al Consejo/Comités, una está bajo la responsabilidad de los Comités Conjuntos y cuatro son del área de acción del Comité de Finanzas y Administración (CFA). Las restantes 19 actividades son responsabilidad de los Comités Técnicos: ocho en el área de Repoblación y Ordenación Forestal (CRF), cinco de Industria Forestal (CFI) y seis de Economía, Estadísticas y Mercados (CEM).

De las trece actividades que requieren contribuciones voluntarias y se encuentran bajo la responsabilidad del Consejo, once han recibido financiación total o parcial y dos siguen sin financiar.

De las diecisiete actividades que requieren contribuciones voluntarias y se encuentran bajo la responsabilidad de los Comités Técnicos de la OIMT, ocho han recibido financiación total o parcial y nueve siguen sin financiar.

Si bien las cuatro actividades del CEM han recibido financiación total o parcial, ninguna de las cinco actividades del CFI han sido financiadas a la fecha. Cuatro actividades del CRF han recibido financiación total o parcial, mientras que otras cuatro aún siguen sin financiar.

Cuadro 4: Financiación de las actividades del PTB divididas por órganos responsables

Órgano responsable	Actividades		Situación de la financiación		
	Total	Act. que requieren contr. vol.	Totalmente financ.	Parcialmente financ.	No financiadas
1. Consejo	26	13	1	10	2
2. Consejo/Comités	1	-	-	-	-
3. Comités Conjuntos	1	-	-	-	-
4. CFA	4	-	-	-	-
5. CEM	6	4	1	3	-
6. CFI	5	5	-	-	5
7. CRF	8	8	1	3	4
	51	30	3	16	11

Situación actual, progreso alcanzado y logros:

A continuación, se presenta una compilación del progreso y los logros alcanzados en la ejecución de las actividades que recibieron financiación total o parcial. Para más información, remitirse a la actividad correspondiente en el informe de avance del PTB.

Prioridad estratégica 1: Promover sólidas estructuras de gobernanza y marcos normativos propicios para fortalecer el MFS y su comercio conexo, así como mejorar la financiación y las inversiones en el MFS

Las seis actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Tres de ellas han recibido financiación parcial (Act. 2; Act. 4a y Act. 6b).

- En relación con la Actividad 2, se presentará el informe preliminar del consultor conforme al tema 18 del programa provisional [documento ITTC(LI)/12].
- Con respecto a la Actividad 4a, se llevó a cabo el primer taller regional sobre las *Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales*, en Kuala Lumpur, Malasia, del 17 al 20 de agosto de 2015. El informe del taller se presentará en el 49º período de sesiones del CRF conforme al tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/9].
- En relación con la Actividad 6b, la OIMT ha proporcionado financiación parcial para la impresión de la versión española del informe FRA 2015 y con fondos del PTB de 2013-2014, ha contribuido a la revisión de los módulos de la caja de herramientas de MFS de la FAO. Asimismo, la OIMT ha participado en la reunión convocada para el examen del cuestionario CFRQ, que tuvo lugar en junio de 2015.

Prioridad estratégica 2: Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales, inclusive mediante el comercio internacional

Las dos actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. La Actividad 8 ha recibido financiación parcial, mientras que la Actividad 7 sigue sin financiar.

- En relación con la Actividad 8, el informe de avance del Programa OIMT-CITES se presentará en el marco del tema 10 del programa provisional [documento ITTC(LI)/5].

Prioridad estratégica 3: Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera

Las tres actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Una de ellas ha recibido financiación parcial.

- En relación con la Actividad 10, el informe del estudio de medidas tomadas por la OIMT y otras entidades para la conservación, restauración y gestión sostenible de los bosques y ecosistemas de manglar se presentará en el 49º período de sesiones del CRF en el marco del tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/9].

Prioridad estratégica 4: Reducir la deforestación y la degradación de los bosques tropicales y mejorar la provisión de servicios ambientales

Las tres actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Dos de ellas han sido parcialmente financiadas.

- En relación con la Actividad 12b, el informe del estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical se presentará en el 49º período de sesiones del CRF en el marco del tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/12].
- En relación con la Actividad 14b, la OIMT ha prestado apoyo para permitir la participación de 14 personas en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales 2015. Se ha programado un evento paralelo en dicha conferencia y se ha publicado una edición especial de AFT sobre el manejo de incendios forestales.

Prioridad estratégica 5: Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales y sobre los mercados y el comercio de productos forestales

En relación con esta prioridad se aprobaron once actividades. Cinco de ellas fueron financiadas a través del presupuesto de gastos básicos, otras cinco requieren contribuciones voluntarias y una actividad (Act. 19) comprende subactividades financiadas a partir del presupuesto de gastos básicos y contribuciones voluntarias (financiación parcial). La Actividad 25 sobre el seguimiento independiente del mercado (SIM) es financiada íntegramente por la UE a través de una donación de € 4.000.000 adjudicada para el período 2014-2018. De las cuatro actividades restantes que requieren contribuciones voluntarias, dos fueron parcialmente financiadas y una sigue sin financiar.

Las actividades financiadas a través del presupuesto de gastos básicos incluyen las siguientes:

- Actividad 15: Publicación de la revista *Actualidad Forestal Tropical* (AFT) de la OIMT;
- Actividad 16: Preparación y organización del debate anual sobre el mercado en colaboración con el Grupo Asesor del Comercio (GAC);
- Actividad 17: Publicación del informe del mercado de las maderas tropicales a través del Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT;
- Actividad 18: Mejorar el trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos de la OIMT;
- Actividad 19: Intensificar las actividades de relaciones públicas, educación y divulgación;
- Actividad 22: Preparación de la *Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas*.

Todas estas actividades han sido ejecutadas en su totalidad. En el marco de la Actividad 19, se publicaron, co-publicaron y difundieron varios informes técnicos, incluidos los siguientes:

- PS 20 – “Directrices voluntarias de MFS”,
- TS 34 – “Beneficios del carbono de los proyectos de la OIMT” (con respaldo parcial derivado de la Actividad 21),
- TS 44 – “Políticas de compra de madera”,
- Informe anual de la OIMT de 2014,
- Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas,
- TS 45 – “El comercio cambiante de las maderas tropicales en Europa” (en preparación),
- Tres ediciones del boletín electrónico de la OIMT: “Noticias de los bosques tropicales”,
- Nuevos afiches sobre las “Nuevas directrices voluntarias de MFS”, “Manglares”, “Programas temáticos”, “Becas de la OIMT” y “Manejo integral del fuego”.

En el marco de la Actividad 20, la Secretaría, en base a los proyectos que sean declarados finalizados en este período de sesiones, llevará a cabo un análisis de aquellos proyectos y actividades que hayan producido resultados convincentes para utilizarlos en la preparación de materiales dirigidos a solicitar apoyo.

Como continuación de la Actividad 22 (*Gestión de conocimientos*) del PTB 2013-2014, y con los fondos restantes de dicha actividad, se siguen llevando a cabo los trabajos para reestructurar y mejorar el sitio web de la OIMT y para la sincronización e integración de los diferentes sistemas electrónicos de la Organización

(p.ej. OLMS y la base de datos de proyectos) en una nueva “herramienta de proyectos” de la OIMT en el marco de la Actividad 21 (en estrecha colaboración con la Actividad 19). También en el marco de la Actividad 21, se ha completado la síntesis de los logros combinados de los programas temáticos REDDES y TFLET de la OIMT y el consultor presentará los resultados conforme al tema 13 del programa provisional (“Informe sobre la ejecución de los programas temáticos de la OIMT”).

En relación con la Actividad 25, el consultor principal del sistema SIM presentará un informe detallado durante el 49º período de sesiones del CEM. El informe de base sobre las importaciones de maderas tropicales en la UE fue finalizado y se publicará, antes de fin de año, como parte de la serie técnica de la OIMT (TS 45 – “El comercio cambiante de las maderas tropicales en Europa”).

Prioridad estratégica 6: Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo ordenación y manejo sostenible

Las ocho actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Seis actividades han recibido financiación parcial, mientras que las restantes dos siguen sin financiar.

Con respecto a la Actividad 26, se prestará apoyo para facilitar la participación del GAC y el GASC en los períodos de sesiones del Consejo en 2015 y 2016.

En el marco de la Actividad 27, la Secretaría participó en la reunión de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) celebrada el 26 y 27 de noviembre de 2014 con el fin de discutir las contribuciones de esa organización al Acuerdo Internacional sobre los Bosques (AIB), en la reunión del Grupo de Expertos Ad-Hoc 2 (AHEG2) (del 12 al 16 de enero de 2015) y en otras reuniones vinculadas a la ACB, así como en el undécimo período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB-11).

Con respecto a la Actividad 28, el informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT [documento ITTC(LI)/13] y el informe del Grupo de Selección de Becas [documento ITTC(LI)/14] se presentarán al Consejo conforme al tema 19 de su programa provisional.

En el marco de la Actividad 29, se mantuvieron conversaciones con la FAO y se preparó una propuesta para organizar un taller regional en el Caribe (posiblemente Trinidad y Tabago) a fines de 2015 o principios de 2016, con el fin de fortalecer el proceso de recopilación de estadísticas y mejorar la presentación de informes estadísticos.

En relación con la Actividad 32, la Secretaría actualmente está manteniendo conversaciones con los representantes de varios países latinoamericanos sobre la posibilidad de organizar un seminario internacional de cinco días a fin de discutir los servicios y sistemas de extensión forestal, que posiblemente tendría lugar a fines de 2016.

La Actividad 33 será ejecutada por TRAFFIC. Se han aprobado el plan de trabajo y el presupuesto propuestos por TRAFFIC. La actividad comenzará en cuanto la OIMT reciba los fondos comprometidos para su ejecución.

Actividades ordinarias, administrativas y financieras

En esta categoría, se aprobaron 18 actividades, inclusive 15 relativas al “trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios” sin repercusiones financieras. La Actividad 34 (Grupo de Expertos) se financia por medio del presupuesto de gastos básicos. La Actividad 50 ha sido íntegramente financiada a partir de contribuciones voluntarias y la Actividad 51 ha sido financiada a través de la Cuenta de Capital de Trabajo.

Con respecto a la actividad 34, se convocaron la cuadragésima novena y quincuagésima reunión del Grupo de Expertos en Yokohama (Japón) del 2 al 6 de febrero de 2015 y del 27 al 31 de julio de 2015 respectivamente. Los informes del Grupo de Expertos se presentarán en la sesión conjunta de los Comités en relación con el tema 1 de su programa provisional [documentos ITTC/EP-49 e ITTC/EP-50].

En relación con la actividad 50, se llevó a cabo una encuesta en línea sobre el uso de las directrices de la OIMT vinculadas al MFS. El informe se presentará en el cuadragésimo noveno período de sesiones del CRF conforme al tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/10].

Con respecto a la Actividad 51, el Consejo recibirá el informe del estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT conforme al tema 16 de su programa provisional [documento ITTC(LI)/10].

Observaciones finales y dificultades encontradas

A la fecha, de las 30 actividades que requieren contribuciones voluntarias en el marco del PTB 2015-2016, tres han sido íntegramente financiadas, dieciséis han recibido financiación parcial y once siguen sin financiar. Seis (sub)actividades fueron finalizadas y se presentarán al Consejo o al Comité Técnico correspondiente para su aprobación. Continúa la ejecución de otras actividades que han recibido, por lo menos, financiación parcial. Las siguientes actividades han sido finalizadas:

- Actividad 2: Elaboración de las directrices de la OIMT para incorporar la equidad de género en las actividades, programas y proyectos de la Organización en sus países miembros.
- Actividad 4a: Publicar las directrices voluntarias de la OIMT como parte de la serie de documentos normativos en los tres idiomas oficiales de la Organización (inglés, español y francés), y difundir tales directrices entre los principales actores de los países miembros de la OIMT y la comunidad internacional.
- Actividad 12b: Estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical.
- Actividad 22a: Publicación de la reseña y evaluación bienal de la situación mundial de las maderas de 2013-2014 en el primer semestre de 2015.
- Actividad 50: Empezar un estudio para evaluar el uso de las diversas directrices de la OIMT sobre la ordenación y el manejo sostenible de plantaciones, bosques secundarios, biodiversidad y bosques naturales en el trópico.
- Actividad 51: Estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT.

En el caso de las actividades que han recibido financiación total o parcial, no se han encontrado mayores dificultades. En relación con la Actividad 19, el desarrollo del nuevo sitio web de la OIMT y la integración de los diversos sistemas electrónicos de la Organización han experimentado algunas demoras debido principalmente a problemas técnicos, pero continúa el diseño y ensayo del nuevo sistema. Asimismo, la Secretaría recibió la financiación comprometida para algunas actividades (p.ej. la Actividad 33) de forma tardía, por lo cual su ejecución también se demoró. El principal obstáculo en la implementación total del PTB 2015-2016 es el alto número de actividades que sólo han recibido financiación parcial (16) o siguen sin financiar (11).

INFORME DE AVANCE

PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL PARA 2015-2016

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1: PROMOVER SÓLIDAS ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA FORESTAL Y FINANCIACIÓN PARA LA ORDENACIÓN Y EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
1. Realizar estudios en colaboración con las organizaciones aliadas pertinentes con el fin de evaluar el logro de la ordenación sostenible de los bosques productores de maderas tropicales. <i>[CIMT, 2006, Artículo 28(4a)]</i>	Tomar medidas para emprender las actividades relativas a la preparación del tercer informe de la OIMT sobre el "Estado de la ordenación de los bosques tropicales" (OFS Tropical 2016). Se llevará a cabo un análisis del progreso alcanzado en el proceso de OFS en comparación con la línea de base establecida en los informes OFS Tropical de 2005 y 2011. Costo estimado US\$600.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$400.000 Año 2016 -- US\$200.000	<ul style="list-style-type: none"> Informe OFS Tropical 2016 publicado a fines de 2016 Edición especial de AFT con un resumen de las conclusiones del informe OFS Tropical 2016 	Consejo	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 400.000 Año 2016 US\$ 200.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.
2. Elaboración de las directrices de la OIMT para incorporar la equidad de género en las actividades, programas y proyectos de la Organización en sus países miembros.	Se contratará a un consultor para elaborar las directrices de la OIMT sobre la equidad de género. Con tal fin, el consultor deberá: <ul style="list-style-type: none"> Estudiar las directrices de género de otras organizaciones internacionales; Analizar los diferentes instrumentos y herramientas de que dispone la OIMT, especialmente los más comúnmente utilizados por sus países miembros, e identificar en cuáles de ellos es necesario incorporar mecanismos que aborden el tema del género para su aplicación; Preparar un borrador de las directrices de 	<ul style="list-style-type: none"> Adopción de las directrices de género de la OIMT. 	Consejo	Financiación recibida: US\$ 10.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 25.000 Año 2016 US\$ 0 No se han deducido los costos de apoyo al programa de esta contribución financiera. Se proporcionó financiación adicional para esta actividad a través de la cuenta "Admin 322" con fondos disponibles al Director Ejecutivo para servicios de consultoría. El informe del consultor se presentará en el 51 ^o período de sesiones del Consejo conforme al tema 18 de su programa provisional [documento ITTC(LI)/12].

	<p>género de la OIMT, con inclusión de un módulo de capacitación;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proponer, por lo menos, cinco indicadores relativos al género para futuros planes estratégicos de acción y para trabajos futuros. <p>Costo estimado: US\$35.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$35.000</p>			
<p>3. Demostración y adopción de sistemas de crédito para las pequeñas y medianas empresas forestales (PYMEF). [CIMT, 2006, Artículo 1(g)]</p>	<p>A través de un proyecto previo, se estableció un sistema crediticio para las PYMEF con gran potencial de reproducción y ampliación. Esta actividad permitirá ayudar a tres países miembros productores de la OIMT a reproducir el sistema de crédito para sus PYMEF. Este trabajo se inició a través de una actividad similar en el marco del PTB 2013-2014, que fue parcialmente financiada. Esta actividad permitirá continuar y ampliar el trabajo previsto para 2013-2014.</p> <p>Costo estimado US\$250.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$125.000 Año 2016 -- US\$125.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de crédito para las PYMEF reproducidos en tres países miembros 	CFI	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 125.000 Año 2016 US\$ 125.000</p> <p>Esta actividad, que comenzó en Indonesia con financiación parcial adjudicada en el marco del PTB 2013-2014, continuó en 2015 con un monto limitado de fondos restantes de la actividad de dicho plan de trabajo. Se identificaron cinco (5) PYMEF en Java Occidental (Indonesia) como beneficiarios potenciales. Tres de ellas han recibido préstamos en mayo de 2015 (CV. Sumber Kayu) y junio de 2015 (CV. NS Bintang Timur y CV. Kaindo), por un monto de US\$150.000 cada uno con un plazo de pago de dos años.</p>
<p>4. Promover la publicación, difusión y aplicación de las Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales. [CIMT, 2006,</p>	<p>Conforme a lo estipulado en la Decisión 4(XLIX) "Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales", se han programado las siguientes actividades:</p> <p>(a) Publicar las directrices voluntarias de la OIMT como parte de la serie de documentos normativos en los tres idiomas oficiales de la Organización (inglés, español y francés), y difundir tales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las directrices voluntarias de MFS de la OIMT publicadas en los tres idiomas de trabajo de la Organización en 2015 	Consejo	<p>Financiación recibida: US\$ 100.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0</p> <p>Las <i>Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales</i> se publicaron en inglés, español y francés como Serie de políticas forestales nº 20. http://www.itto.int/es/policypapers_guidelines/</p>

<p><i>Artículo 1(c), (f), (l), (o), (p)]</i> <i>[Decisión 4(XLIX del Consejo)]</i></p>	<p>directrices entre los principales actores de los países miembros de la OIMT y la comunidad internacional.</p> <p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$100.000</p> <p>(b) Organizar tres talleres regionales de capacitación (uno en cada región tropical) a fin de facilitar una aplicación más amplia y eficaz de las directrices voluntarias, en particular, para dinamizar y renovar los fundamentos de la ordenación y el manejo forestal sostenible, especialmente entre los profesionales forestales de los países miembros productores.</p> <p>Costo estimado US\$240.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias <i>(ya se han comprometido US\$50.000 a través de la Actividad 34 del PTB 2013-2014)</i> Año 2015 -- US\$110.000 Año 2016 -- US\$ 80.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tres talleres regionales de capacitación organizados en las tres regiones tropicales en 2015 y 2016 		<p>Se produjeron dispositivos de memoria USB (1000 copias) con todas las directrices de la OIMT relacionadas con el MFS. Asimismo, se produjo un nuevo afiche titulado: "Orientando el manejo forestal sostenible en el trópico".</p> <p>La serie PS20 "Directrices voluntarias de MFS" se imprimió y distribuyó en inglés, español y francés.</p> <p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 110.000 Año 2016 US\$ 80.000</p> <p>El primer taller regional sobre las <i>Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales</i> tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, del 17 al 20 de agosto de 2015. El taller fue organizado en cooperación con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Malasia, el Departamento Forestal de Malasia Peninsular y el Instituto de Investigación Forestal de Malasia. Asistieron al taller un total de 24 participantes de organismos forestales de ocho países miembros de la región de Asia-Pacífico. El informe del taller se presentará al CRF durante su 49^o período de sesiones conforme al tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/9].</p>
<p>5. Fomentar mejores políticas y prácticas de concesiones forestales para los bosques productores de maderas tropicales. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1 (i), (m), (n)]</i></p>	<p>Esta actividad facilitará el mejoramiento de las políticas y prácticas de concesiones forestales para los bosques productores de maderas tropicales en colaboración con la FAO, el Servicio Forestal Brasileño (SFB) y la Asociación Técnica Internacional de Madera Tropical (ATIBT), así como otras organizaciones e instituciones pertinentes. Con tal fin, se tomarán las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de un taller internacional sobre concesiones forestales en Porto 	<ul style="list-style-type: none"> • Taller internacional sobre concesiones forestales convocado en 2015 • Documento de política y guía práctica elaborados en 2015 • Colaboración promovida entre los países miembros de 	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$150.000 Año 2016 US\$ 0</p>

	<p>Velho - Rondonia, Brasil, en agosto de 2015 (por confirmar);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y difusión de un documento de política y una guía práctica para mejorar la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y prácticas de concesiones forestales para dirigentes y gestores y técnicos forestales; y • Fomento de colaboración entre los países miembros de la OIMT, los coorganizadores del taller internacional, y otras organizaciones e instituciones pertinentes. <p>Costo estimado US\$150.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$150.000</p>	<p>la OIMT, los coorganizadores del taller internacional y las organizaciones e instituciones pertinentes</p>		
<p>6. Continuar dando seguimiento al progreso alcanzado en la aplicación de los criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible. <i>[Decisiones 3(XXVI), 5(XXX), 9(XXX) y 4(XXXIV) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios, que incluye supervisar la ejecución de la Decisión 4(XXXIV), en virtud de la cual se han llevado a cabo 28 talleres nacionales para fomentar la aplicación de los C&I. Los dos componentes que se indican a continuación se incluyeron también en una actividad similar del PTB 2013-2014, que fue parcialmente financiada. Esta actividad permitirá continuar y ampliar el trabajo realizado en 2013-2014.</p> <p>(a) Tomar medidas para organizar otros dos o tres talleres nacionales sobre C&I (con especial énfasis en los nuevos países miembros), incorporando en el programa de los talleres otros temas afines tales como auditorías, certificación, requisitos internacionales para la presentación de informes, etc.</p> <p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dos o tres talleres nacionales de capacitación sobre C&I convocados 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 Año 2016 US\$ 50.000</p> <p>Esta actividad aún no ha sido financiada.</p>

	<p>Año 2016 -- US\$50.000</p> <p>(b) Participar en reuniones /deliberaciones /iniciativas internacionales relacionadas con los C&I, en particular, el equipo especial para la racionalización de informes forestales de la ACB, las iniciativas orientadas a aprovechar las sinergias establecidas entre la OIMT y la FAO para la presentación de informes forestales (OFS Tropical y FRA, inclusive el Cuestionario de Colaboración sobre Recursos Forestales) y las reuniones pertinentes de otros procesos de C&I.</p> <p>Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$25.000 Año 2016 -- US\$25.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Participación en las reuniones pertinentes; mayor colaboración con el proceso del informe FRA de la FAO 		<p>Financiación recibida: US\$ 10.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 10.000 Año 2016 US\$ 40.000</p> <p>La OIMT acordó proporcionar financiación parcial para imprimir la versión española del informe FRA 2015 en base a la información derivada del CFRQ; la contribución de la OIMT será reconocida en el informe FRA. Ya se finalizó la traducción y el diseño del informe y actualmente se encuentra en imprenta.</p> <p>La OIMT también contribuirá a la revisión de los módulos de la caja de herramientas de MFS de la FAO con el uso de un monto limitado de fondos restantes de una actividad afin del PTB 2013-2014.</p> <p>Por otra parte, en junio de 2015, la OIMT participó en una reunión para examinar los datos del CFRQ y participará también en un stand de exposición y evento paralelo con las entidades asociadas al cuestionario en el CFM de septiembre de 2015.</p>
	<p>Del PTB 2013-2014: US\$ 50.000 Subtotal 2015: US\$ 995.000 Subtotal 2016: US\$ 480.000 Subtotal bienal: US\$1.525.000</p>			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2: AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES A LAS ECONOMÍAS NACIONALES Y LOCALES MEDIANTE EL COMERCIO INTERNACIONAL

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
7. Conferencia Mundial de la Teca 2015: Fortaleciendo el mercado mundial de teca para el	La 3ª Conferencia Mundial de la Teca 2015 se celebrará en mayo de 2015 en Ecuador, en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales, regionales y nacionales pertinentes (TECANET, FAO, ASOTECA e IUFRO). La conferencia se concentrará en los logros del pasado, el caudal actual de	<ul style="list-style-type: none"> Reunir a dirigentes, investigadores y académicos, profesionales, la sociedad civil, el 	CFI	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000</p> <p>Se respaldó la conferencia con un patrocinio de Plata (US\$3.000) utilizando el presupuesto restante (US\$6.074,75) de la actividad conexas</p>

<p>desarrollo sostenible. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (p)]</p>	<p>conocimientos y los futuros desafíos para el desarrollo sostenible del mercado mundial de teca. En las presentaciones y debates, se examinarán cuestiones sociales, económicas, técnicas y ambientales que repercuten en la producción, comercialización y comercio de la madera de teca.</p> <p>Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000</p>	<p>sector privado y organizaciones regionales e internacionales comprometidas con el desarrollo sostenible de la madera de teca, con el fin de debatir los logros del pasado, el caudal actual de conocimientos y los desafíos futuros para el desarrollo sostenible del mercado mundial de teca.</p>		<p>(PP-A/43-230) del PTB 2008-2009. Asimismo, la OIMT pagó la cuota de afiliación vitalicia a Teaknet con los fondos restantes de esa misma actividad (PP-A/43-230) del PTB 2008-2009.</p>
<p>8. Reforzar la cooperación entre la OIMT y la CITES. [CIMT, 2006, Artículo 15] [Decisiones 3(XVI), 7(XXXIV), 2(XXXVII) y 5(XLVI) del Consejo]</p>	<p>Continuar ayudando a los miembros a cumplir con los requisitos relativos a la inclusión de especies maderables en los apéndices de la CITES. Conforme a la Decisión 5(XLVI) sobre un “Mecanismo de donantes múltiples para facilitar una mayor cooperación entre la OIMT y la CITES”, se aprobó una segunda donación de la Comisión Europea a principios de 2012 por un valor total de aproximadamente US\$6.200.000 (EUR 5.000.000). Esta donación se extiende por un período de cuatro años y permite la continuación del programa OIMT-CITES de desarrollo de capacidades iniciado a principios de 2006. Conforme al contrato con la CE, se necesitan contribuciones homólogas de la OIMT obtenidas de otros donantes por un monto total de US\$3.063.725 durante el mismo período de cuatro años; de ese total, ya se ha comprometido la suma de US\$1.290.066 durante 2011-2013, dejando un saldo de US\$1.773.659, que se deberá conseguir de aquí al final del período de la donación de la CE a principios de 2016. Por consiguiente, el monto requerido de los</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tres países con mejores diseños de inventarios • Tres sistemas de trazabilidad /seguimiento establecidos • Tres talleres regionales de formación/ intercambio de experiencias organizados • Un número reducido de suspensiones del comercio de especies maderables incluidas en los 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 1.430.000</p> <p>Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 343.659</p> <p>La financiación recibida incluye un monto de US\$1.130.000 que se recibió a fines de 2014 y otro de US\$300.000 recibido en 2015.</p> <p>Ver el documento ITTC(LI)/5 para un informe completo sobre el progreso alcanzado en esta actividad.</p>

	<p>donantes durante este bienio es US\$ 886.830 por año.</p> <p>Contribuciones de la OIMT: US\$1.773.659</p> <p>Fuentes de financiación previstas</p> <p style="padding-left: 40px;">Contribuciones voluntarias</p> <p style="padding-left: 40px;">Año 2015 -- US\$886.830</p> <p style="padding-left: 40px;">Año 2016 -- US\$886.829</p>	apéndices de la CITES		
	<p>Subtotal 2015: US\$ 936.830</p> <p>Subtotal 2016: US\$ 886.829</p> <p>Subtotal bienal: US\$1.823.659</p>			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3: INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES PRODUCTORES DE MADERA A LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>9. Estudiar el impacto de las actividades de conservación y protección en áreas transfronterizas y su relación con la consecución del MFS.</p> <p><i>[CIMT, 2006, Artículo 1(m), (q), (n), (q), (r)]</i></p> <p><i>[Decisión 2(XLV) del Consejo]</i></p>	<p>Organizar una conferencia internacional sobre conservación de la biodiversidad en bosques tropicales transfronterizos con el propósito de promover la formulación y aplicación de medidas relacionadas con políticas, gobernanza e institucionalidad en el ámbito forestal con miras a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, teniendo en cuenta la experiencia de la OIMT y otras entidades aliadas en materia de áreas de conservación transfronteriza. La conferencia tendrá lugar en un país seleccionado de la Cuenca del Congo como seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Conservación de la Biodiversidad en Bosques Tropicales Transfronterizos, celebrada en Quito, Ecuador, del 21 al 24 de julio de 2010, en colaboración con la Secretaría del CDB, la UICN y el Ministerio del Ambiente del Ecuador. La conferencia de la Cuenca del Congo cubrirá también el estudio de medidas para mejorar la aplicación de leyes y gobernanza en el sector forestal (FLEG) en áreas de conservación transfronteriza tropicales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conferencia internacional sobre conservación de la biodiversidad en bosques tropicales transfronterizos convocada en 2015 	CRF	<p>Financiación recibida: US\$ 0</p> <p>Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 300.000</p> <p style="padding-left: 40px;">Año 2016 US\$ 0</p> <p>Esta actividad aún no ha sido financiada.</p>

	<p>Costo estimado US\$300.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$300.000</p>			
<p>10.Fomentar la conservación, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas de manglar. [CIMT, 2006, Artículo 1(f), (j), (m), (q), (r), (s)]</p>	<p>Fortalecer medidas prácticas y alianzas que faciliten la conservación, restauración y manejo sostenible de los bosques y ecosistemas de manglar, mediante las actividades específicas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar las medidas tomadas por la OIMT y otras organizaciones e interesados para conservar, restaurar y manejar de forma sostenible los bosques y ecosistemas de manglar, incluyendo buenas prácticas y enfoques innovadores tales como los sistemas PSA; y • Organizar una conferencia internacional en junio/julio de 2016 en estrecha colaboración con ISME y otras entidades aliadas con el objeto de: <ul style="list-style-type: none"> • Intercambiar enseñanzas aprendidas así como desafíos y oportunidades de conservación, restauración y manejo sostenible de los bosques y ecosistemas de manglar; y • Debatir e identificar estrategias y medidas prácticas que puedan tomar la OIMT y sus países miembros, por ejemplo, la formulación de un plan de acción integral, la mejora del sistema de información y base de datos y el refuerzo de alianzas con miras al intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades. <p>Costo estimado US\$300.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$ 50.000 Año 2016 -- US\$250.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un informe de síntesis sobre la evaluación de las medidas tomadas por la OIMT y otras organizaciones e interesados; y • Una conferencia internacional sobre manglares convocada en 2016 	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 50.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 250.000</p> <p>Se realizó un análisis de las medidas tomadas por la OIMT y otras organizaciones e interesados para conservar, restaurar y manejar de forma sostenible los bosques y ecosistemas de manglar. El informe se presentará al CRF en su 49^o período de sesiones conforme al tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/9].</p>

<p>11. Facilitar la aplicación de las <i>Directrices OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera.</i> <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(m), (r)]</i> <i>[Decisión 6(XLVI) del Consejo]</i></p>	<p>Conforme a la Decisión 6(XLVI) del Consejo, la OIMT promoverá la aplicación de las Directrices de la Biodiversidad OIMT/UICN a través de las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de tres talleres regionales de capacitación (uno en cada región tropical) en el marco de la <i>Iniciativa de colaboración OIMT/CDB para conservar la biodiversidad en los bosques tropicales</i> (Iniciativa OIMT/CDB), con el fin de facilitar una aplicación más amplia y eficaz de las Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN; • Concientización y fomento de alianzas y recaudación de fondos en las reuniones internacionales para promover una más amplia aplicación de las Directrices de Biodiversidad OIMT/CDB y la ejecución de la iniciativa OIMT/CDB, y difusión y promoción de las Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN en otros foros pertinentes; • Organización de eventos paralelos en las principales reuniones internacionales pertinentes, tales como las Conferencias de las Partes del CDB, sobre los logros de la Iniciativa OIMT/CDB y su contribución a la consecución de las metas de Aichi sobre biodiversidad forestal; y • Refuerzo de la participación organizada de los países miembros de la OIMT en el debate mundial relacionado con la conservación de la biodiversidad y la restauración del paisaje a fin de facilitar su adopción de enfoques integrales en pro de la conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales, inclusive con la adopción más amplia y eficaz de las Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tres talleres de capacitación convocados a nivel regional • Aumento de la participación de la OIMT en las reuniones internacionales pertinentes en 2015 y 2016, incluida la organización de eventos paralelos 	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 170.000 Año 2016 US\$ 170.000</p>
---	--	--	------------	--

	Costo estimado	US\$340.000			
	Fuentes de financiación previstas				
		Contribuciones voluntarias			
		Año 2015 -- US\$170.000			
		Año 2016 -- US\$170.000			
	Subtotal 2015:	US\$520.000			
	Subtotal 2016:	US\$420.000			
	Subtotal bienal:	US\$940.000			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4: REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL Y MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES TROPICALES

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
12. En cooperación con las organizaciones pertinentes, continuar estudiando las repercusiones del cambio climático para los bosques tropicales y la contribución de los bosques tropicales a la mitigación de los efectos del cambio climático. [CIMIT, 2006, Artículo 1(f), (p)] [Decisión 1(XXXVIII) del Consejo]	<p>(a) Se necesita apoyo de la OIMT para proporcionar información a los miembros interesados en formular y poner en práctica una respuesta integral del sector forestal frente al cambio climático y para asegurar la participación en el debate mundial relacionado con el rol de los bosques tropicales en la adaptación al cambio climático y su mitigación, inclusive a través de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegurar la participación en las reuniones de la CMNUCC donde se debatan los temas relativos a los bosques tropicales; • Facilitar la participación de los países productores miembros de la OIMT en eventos cuyo programa otorgue prioridad al tema de los bosques y el cambio climático; y • Organizar eventos paralelos en las Conferencias de las Partes de la CMNUCC sobre la función de la ordenación forestal sostenible en el trópico en apoyo del proceso de adaptación al cambio climático y su mitigación, así como la restauración de los bosques tropicales degradados. 	<p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en dos Conferencias de las Partes (CdP) de la CMNUCC en 2015 y 2016 y organización de eventos paralelos • Participación en cuatro reuniones seleccionadas relacionadas con los bosques y el cambio climático 	Consejo	<p>(a)</p> <p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 Año 2016 US\$ 50.000</p> <p>Con los limitados fondos disponibles, se respaldaron las siguientes actividades: En el marco del tema 14 del programa provisional del 49º período de sesiones del Consejo, el Dr. Jürgen Blaser presentó información actualizada sobre los avances de la CMNUCC /IPCC en el ámbito forestal y sus repercusiones potenciales para los bosques tropicales.</p> <p>La OIMT co-patrocinó dos eventos paralelos en la CdP-20 de la CMNUCC (Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre de 2014): "Conservación de bosques en el Perú", conjuntamente con la JICA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial; y "Contribución de la OIMT al MFS y a la adaptación al cambio climático y su mitigación en el Perú", conjuntamente con la JICA, el CDB, la CITES, la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) y otras entidades aliadas peruanas.</p>

	<p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000</p> <p>(b) Estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de los documentos pertinentes y los resultados de la investigación para el cálculo de pérdidas y emisiones de carbono, inclusive las actividades de la OIMT en este campo; • Implementación de un estudio para estimar el contenido de carbono, las emisiones derivadas de los procesos de producción y la duración en los mercados de consumo para algunos productos seleccionados de madera tropical; e • Identificación de las metodologías disponibles para estimar las pérdidas y emisiones de carbono a largo plazo asociadas con la producción y el uso de productos de madera tropical. <p>Costo estimado US\$70.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$70.000</p>	<p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un estudio de caso para estimar el contenido de carbono, las emisiones derivadas de los procesos de producción y la duración en los mercados de consumo • Un informe de síntesis sobre las metodologías disponibles para la estimación de las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical 	<p>La OIMT también publicó conjuntamente con la JICA la tercera edición de su tríptico sobre el programa REDD+ y con el UNU-IAS produjo el "Informe de política sobre el refuerzo del desarrollo de vínculos institucionales locales e internacionales en materia de REDD+: Enseñanzas derivadas de las iniciativas existentes en relación con el carbono forestal".</p> <p>(b) Financiación recibida: US\$ 67.554,91 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 2.445,09</p> <p>Esta actividad ha sido finalizada. El informe se presentará al CRF en su 49º período de sesiones conforme al tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/12].</p>
--	--	---	--

<p>13. Continuar fomentando una mejor comprensión de la contribución de los servicios ambientales a la gestión sostenible de los bosques tropicales. <i>[Decisión 2(XLVII)]</i></p>	<p>En respuesta a las recomendaciones del Foro Internacional sobre Pagos por Servicios Ambientales de los Bosques Tropicales (San José, Costa Rica, del 7 al 10 de abril de 2014), organizado conjuntamente por la OIMT, la FAO y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), esta actividad permitirá continuar promoviendo los sistemas de PSA con el fin de apoyar mecanismos innovadores y sostenibles para el financiamiento del MFS.</p> <p>(a) Tomar medidas para llevar a cabo los estudios de iniciativas exitosas de PSA con la evaluación de políticas de desarrollo, legislación, gobernanza y acuerdos institucionales que permitan el diseño y la ejecución eficaz de sistemas de PSA en las regiones tropicales.</p> <p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000</p> <p>(b) Participar en importantes reuniones /redes relacionadas con los PSA, inclusive sobre financiamiento para el MFS.</p> <p>Costo estimado US\$40.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$20.000 Año 2016 -- US\$20.000</p>	<p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nueve estudios de casos exitosos de sistemas de PSA <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en reuniones /redes relacionadas con PSA; refuerzo de colaboración con otras organizaciones para promover sistemas de PSA 	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 70.000 Año 2016 US\$ 70.000</p> <p>Esta actividad aún no ha sido financiada.</p>
<p>14. Contribuir a los esfuerzos nacionales e internacionales en materia de prevención y manejo de</p>	<p>(a) Conjuntamente con la FAO, examinar y actualizar las <i>Directrices de la OIMT sobre el manejo de incendios en los bosques tropicales</i> y las <i>Directrices voluntarias para la gestión de incendios</i> de la FAO con el fin de incorporar la información científica sobre el estado de los bosques y la protección forestal en el trópico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices revisadas de la OIMT publicadas en 2016 • Ayuda provista para tres foros 	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 80.000 Año 2016 US\$ 20.000</p>

<p>incendios en los bosques tropicales productores de madera. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(m)]</i> <i>[Decisión 6(XXXIII) del Consejo]</i></p>	<p>adquirida en los últimos 15 años, así como el progreso realizado en la investigación y desarrollo en materia de control de incendios y el cambio climático a escala mundial.</p> <p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$80.000 Año 2016 -- US\$20.000</p> <p>FAO: Por determinar (aprox. US\$10.000)</p> <p>(b) Tomar medidas para facilitar la contribución de la OIMT al Grupo Asesor Mundial sobre Incendios Forestales de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD-ONU) y sus entidades asociadas como la Red Mundial sobre Incendios Forestales (RMIF) y el Centro Mundial de Vigilancia de Incendios (CMVI); prestar apoyo a las redes regionales sobre incendios forestales de África, América Latina y Asia y a otras iniciativas de cooperación interinstitucional en las reuniones preparatorias de la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, a celebrarse en Corea del Sur en 2015; y organizar un evento paralelo con apoyo para la participación de 18 personas de países miembros productores que estén ejecutando proyectos de la OIMT relacionados con incendios forestales con el fin de presentar e intercambiar experiencias en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales en 2015 en Corea del Sur.</p> <p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$100.000</p>	<p>preparatorios en las tres regiones productoras de la OIMT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayuda provista para la participación de 6 delegados de cada una de las tres regiones productoras de la OIMT en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales y la organización de un evento paralelo 		<p>Financiación recibida: US\$ 60.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 40.000 Año 2016 US\$ 0</p> <p>La OIMT actualmente está prestando apoyo a las redes regionales sobre incendios forestales de África, Asia y América Latina, así como otras iniciativas de cooperación interinstitucional, en las reuniones preparatorias para la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, a celebrarse en octubre de 2015 en Corea del Sur. Asimismo, organizará un evento paralelo y respaldará la participación de 18 personas de países miembros productores donde se están ejecutando proyectos de la OIMT relacionados con incendios forestales a fin de presentar e intercambiar experiencias en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios forestales.</p> <p>A la fecha, se han seleccionado 14 participantes conjuntamente con el CMVI para asistir a la conferencia (<i>WildFire 2015</i>).</p> <p>Se ha publicado una edición especial de AFT sobre incendios forestales en formato impreso y electrónico. Actualmente se están imprimiendo</p>
--	---	--	--	--

				<p>otros materiales divulgativos sobre los incendios forestales.</p> <p>Ya se ha reservado el horario y salón para la organización del evento paralelo de la OIMT.</p>
	<p>Subtotal 2015: US\$370.000</p> <p>Subtotal 2016: US\$140.000</p> <p>Subtotal bienal: US\$510.000</p>			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5: MEJORAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS BOSQUES TROPICALES Y SOBRE LOS MERCADOS Y EL COMERCIO DE MADERAS

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>15. Continuar publicando la revista Actualidad Forestal Tropical (AFT). [CIMT, 2006, Artículos 27, 28]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p> <p>Costo estimado US\$520.000</p> <p>Fuentes de financiación previstas</p> <p>Gastos operativos básicos</p> <p>Año 2015 -- US\$260.000</p> <p>Año 2016 -- US\$260.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hasta cuatro números de AFT publicados y distribuidos en los tres idiomas de trabajo de la OIMT tanto en 2015 como en 2016 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 260.000</p> <p>Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0</p> <p> Año 2016 US\$ 260.000</p> <p>Para el año 2015 se ha planeado la publicación de hasta cuatro números de la revista AFT de la OIMT. A la fecha de preparación del presente informe, se han publicado las siguientes ediciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número 24-1, titulado "Más allá del conflicto sobre las adquisiciones"; Número 24-2, titulado: "Poniendo freno a los incendios forestales" <p>Actualmente se está produciendo el número 24-3, concentrado en el trabajo realizado en relación con las declaraciones ambientales para los productos de madera tropical. El número 24-4 se producirá a fines de 2015 y probablemente se concentre en las nuevas directrices voluntarias de MFS.</p> <p>Para el año 2016 se han programado cuatro ediciones de AFT.</p>

<p>16. Colaborar con el Grupo Asesor del Comercio (GAC) para organizar y celebrar el debate anual de la OIMT sobre el mercado en torno a temas relacionados con el comercio mundial de maderas tropicales durante los períodos de sesiones del Consejo de 2015 y 2016. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(e), (h)]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El tema de los debates anuales sobre el mercado se determinará en el período de sesiones previo del Consejo.</p> <p>Costo estimado US\$70.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$35.000 Año 2016 -- US\$35.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Debate anual de la OIMT sobre el mercado convocado en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 35.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 35.000</p> <p>Con la financiación aprobada de US\$35.000 a partir del componente de gastos operativos básicos del Presupuesto Administrativo para 2015, la Secretaría está colaborando con el GAC en la preparación y organización del Debate Anual de la OIMT sobre el Mercado de 2015 en torno al tema: "Cómo realzar la imagen de las maderas tropicales en el mercado", que tendrá lugar conjuntamente con el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo en Kuala Lumpur, Malasia, del 16 al 21 de noviembre de 2015.</p>
<p>17. Continuar publicando el informe del Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT. <i>[CIMT, 2006, Artículos 27, 28]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p> <p>Costo estimado US\$400.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$200.000 Año 2016 -- US\$200.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 46 boletines del Servicio de Información del Mercado (TTMR, por sus siglas en inglés) publicados en 2015 y 2016 (23 ediciones anuales) 	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 200.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 200.000</p> <p>Con la financiación aprobada de US\$200.000 a partir del componente de gastos operativos básicos del Presupuesto Administrativo para 2015, se programó la publicación de veintitrés números del informe del mercado de maderas tropicales (TTMR) en el año 2015.</p>
<p>18. Mejorar el trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos. <i>[CIMT, 2006, Artículo 27]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El Comité estudiará los resultados de las actividades orientadas a mejorar las bases de datos estadísticos, mantener el acceso a las bases de datos sobre el comercio internacional de productos forestales y continuar la participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales y el proceso del Cuestionario Conjunto del Sector Forestal (JFSQ), y tomará las medidas requeridas con ese fin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en dos reuniones del Grupo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales en 2015 y 2016 • Actualización y reajuste del JFSQ 	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 20.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 20.000</p> <p>Con la financiación aprobada de US\$20.000 a partir del componente de gastos operativos básicos del Presupuesto Administrativo para 2015, la OIMT participó en la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales (IWGS), celebrada en la Sede de la Organización del 27 al 29 de enero de 2015 con el fin de estudiar las revisiones que se propondrán para el sistema armonizado de clasificación</p>

	<p>Costo estimado US\$40.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$20.000 Año 2016 -- US\$20.000</p>			<p>aduanera y preparar la distribución del JFSQ. Se compró una suscripción al Atlas Mundial del Comercio para facilitar los análisis estadísticos de la OIMT sobre el comercio de maderas. Durante 2015 y 2016, se llevará a cabo una mayor integración de las series de precios en una base de datos y se avanzará en el desarrollo de la base de datos sobre productos primarios y PMES.</p>
<p>19. Intensificar las actividades de relaciones públicas, educación y divulgación a fin de asegurar la mayor difusión posible del logro de los objetivos de la Organización. [CIMT, 2006, Artículo 1] [Decisión 5(XXVII) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p> <p>Seguir asegurando que los mensajes de la OIMT lleguen al público más amplio posible por los siguientes medios:</p> <p>(a) Manteniendo los procesos regulares de comunicación y divulgación, por ejemplo, continuando las actividades para mejorar y actualizar el sitio web de la OIMT en los tres idiomas oficiales de la Organización; publicando y difundiendo los informes pertinentes de la OIMT, en particular, el informe anual; publicando boletines; y editando, produciendo y difundiendo materiales promocionales (afiches, folletos, volantes, calendarios, etc).</p> <p>Costo estimado US\$204.021 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$114.021 Año 2016 -- US\$ 90.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta tres nuevos documentos de la serie técnica publicados y difundidos • Edición del boletín <i>Noticias de los Bosques Tropicales</i> cada dos meses • Nuevos afiches, volantes y folletos publicados • Dos informes anuales publicados en tres idiomas • Archivos fotográficos mejorados • Nuevo sitio web de la OIMT con mejor diseño y funcionalidad 	<p>Consejo</p>	<p>(a) Financiación recibida: US\$ 84.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 34.021 Año 2016 US\$ 90.000</p> <p><u>Actualización y mejora del sitio web de la OIMT</u></p> <p>Durante el año 2015, el sitio web de la OIMT (www.itto.int), que se produce en inglés, español, francés y japonés, fue actualizado regularmente. Este sitio web contiene una gran diversidad de información sobre las labores de la OIMT, inclusive artículos destacados, noticias, llamados a propuestas, anuncios de puestos vacantes, información para el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales y sus comités, publicaciones, una base de datos estadísticos, el servicio de información del mercado (MIS), un buscador de proyectos, el programa de becas de la OIMT, los programas temáticos, las iniciativas de colaboración con el CDB y la CITES, el mecanismo de seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT (SIM), los eventos pertinentes en el ámbito forestal, y videos producidos por la OIMT o a través de sus proyectos. A la fecha de preparación del presente informe (septiembre de 2015), se habían publicado los siguientes artículos:</p> <p><u>Primera plana (página de inicio):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Taller de capacitación de Asia-Pacífico sobre las directrices voluntarias de MFS

				<ul style="list-style-type: none">• Lanzamiento del proyecto OIMT/REDD+ en Camboya• Video sobre la reserva faunística de Douala-Edea [PD 492/07 Rev.3 (F)]• Renovación del acuerdo de cooperación entre la OIMT y la JICA• Nuevas becas otorgadas• Video sobre el proyecto TMT-PD 004/11 Rev.2 (M)• Simposio internacional sobre la tala ilegal• Informes técnicos de proyectos y actividades: PD 628/13 Rev.1 (F)• Proyecto OIMT-APFNet en Sarawak• Día Internacional de los Bosques• Proyecto sobre el comercio intraafricano de maderas• Resultados del taller OIMT-CITES sobre la madera de agar• Adhesión de Croacia• Videos de los proyectos PD 621/11 Rev.2 (F) y PD 521/08 Rev.3 (I)• Informes técnicos de proyectos y actividades: PD 577/10 Rev.1 (F) y PD 376/05 Rev.2 (F,M), DAP para la madera aserrada de khaya <p><u>Publicaciones</u></p> <ul style="list-style-type: none">• AFT: números 24-1 y 24-2 “Más allá del conflicto sobre las adquisiciones” y “Poniendo freno a los incendios forestales”• Serie de políticas forestales: PS-20 “Directrices voluntarias de MFS”• Informes técnicos: TS-44 “Impacto de las políticas de compra de madera”, TS-43 “Guía técnica sobre la cuantificación de los beneficios del carbono” y “Evaluación del ciclo de vida para la caoba africana”.• Informe del MIS: publicado quincenalmente en el sitio web
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none">• Reseña y evaluación de la situación mundial de las maderas• Informe anual 2014• Materiales publicitarios: fichas técnicas para cada programa temático y nuevos afiches.• Programa OIMT-CITES y ediciones de su boletín informativo• Mecanismo de seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT (SIM)• Buscador de proyectos <p><u>Desarrollo de un nuevo sitio web para la OIMT</u></p> <p>Se determinaron las especificaciones para el nuevo sitio web y después de un proceso de licitación internacional realizado en 2014, se seleccionó la empresa Tech Mahindra LTD (India) para ayudar con el diseño del nuevo sitio web e integrar algunos de los sistemas electrónicos de la OIMT, tales como la base de datos de proyectos, el sistema de control y seguimiento de proyectos en línea (OLMS), la base de datos estadísticos, el programa de becas, etc. A la fecha de preparación del presente informe (septiembre de 2015), se estaba llevando a cabo el desarrollo y ensayo del nuevo sitio. El presupuesto para el nuevo sitio web se obtuvo a partir de una combinación de recursos financieros de la Cuenta Administrativa y la actividad relacionada con la gestión de conocimientos.</p> <p>Publicación y difusión de informes y otros materiales pertinentes de la OIMT:</p> <p>La OIMT ha publicado los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• PS20 “Directrices voluntarias de MFS”, impreso y distribuido en inglés, español y francés.
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none">• TS43 “Beneficios del carbono de los proyectos de la OIMT”, impreso y distribuido en inglés.• TS44 “Políticas de compra de madera”, impreso y distribuido en inglés.• Informe anual OIMT 2014, impreso y distribuido en inglés, español, francés y japonés.• “Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas”, impreso y distribuido en inglés, español y francés. <p>A la fecha de preparación del presente informe (septiembre de 2015) se estaba produciendo un nuevo informe técnico: TS 45 “El comercio cambiante de las maderas tropicales en Europa”. El presupuesto de las publicaciones de la serie de políticas forestales (PS) y la serie técnica (TS) se obtiene a partir de los fondos adjudicados para las diversas actividades correspondientes del PTB.</p> <p>Además, también a la fecha de preparación de este informe (septiembre de 2015) se habían producido tres números del boletín electrónico “Noticias de los bosques tropicales”.</p> <p>Se produjeron asimismo nuevos afiches en inglés, español y francés:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nuevas directrices voluntarias de MFS (afiche + cartel enrollable)• Manglares• Programas temáticos• Becas• Manejo integral del fuego <p>El folleto para la recaudación de fondos se tradujo al japonés y se produjo en formato impreso con el fin de distribuirlo en el simposio internacional para combatir la tala ilegal y su comercio conexo.</p>
--	--	--	--	--

	<p>(b) Preparando materiales promocionales y stands para exponer el trabajo de la OIMT en los encuentros internacionales pertinentes celebrados durante el bienio (p.ej. la CdP-21 de la CMNUCC en París en 2015, el XIV Congreso Forestal Mundial, la CdP del CDB en 2016, el FNUB-11, el COFO-23 y otros eventos no incluidos en otras actividades del PTB)</p> <p>Costo estimado US\$169.308 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$84.654 Año 2016 -- US\$84.654</p> <p>(c) Cobertura del período de sesiones del Consejo por <i>Earth Negotiations Bulletin</i> (ENB)</p> <p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición del trabajo de la OIMT en hasta cinco foros internacionales • Cobertura diaria de los períodos de sesiones del Consejo 	<p>(b) Financiación recibida: US\$ 84.654 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 84.654</p> <p><u>Exposición del trabajo de la OIMT en eventos internacionales:</u></p> <p>A la fecha de preparación del presente informe (septiembre de 2015), se habían realizado las gestiones para asegurar la participación de la OIMT en el XIV Congreso Forestal Mundial, inclusive cinco eventos paralelos y un stand de exposición para exponer y distribuir informes, publicaciones y materiales divulgativos pertinentes.</p> <p>La OIMT ha reservado también el espacio para la organización de un evento paralelo y un stand de exposición en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales. Como contribución para esta conferencia, se ha producido la edición 24-2 de AFT titulada: "Poniendo freno a los incendios forestales".</p> <p>La OIMT también participará e instalará un stand de exposición en la Semana Forestal de la AFoCo, que tendrá lugar del 12 al 15 de octubre de 2015.</p> <p>(c) Financiación recibida: US\$ 30.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 20.000 Año 2016 US\$ 50.000</p> <p><u>Cobertura del período de sesiones del Consejo por ENB:</u></p> <p>A la fecha de preparación del presente informe (septiembre de 2015), la OIMT se encontraba en negociaciones con ENB para la cobertura del</p>
--	--	--	---

				51º período de sesiones del Consejo. No obstante, se alienta a los donantes a proporcionar fondos adicionales de modo que se pueda financiar íntegramente esta actividad.
20. Mejorar la imagen de marca, posicionamiento y comercialización de la OIMT. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (b), (f), (h), (o)]	<p>Como seguimiento de las estrategias de recaudación de fondos y gestión de conocimientos elaboradas para la Organización en el marco del PTB 2013-2014, esta actividad busca mejorar la visibilidad de la OIMT entre las organizaciones internacionales, así como otras plataformas (p.ej. el sector privado, el sector académico, la comunidad de donantes, las ONG, etc.) produciendo estudios de casos y mensajes convincentes sobre el valor agregado del trabajo de la Organización en el fomento del MFS y un comercio de maderas legal y sostenible.</p> <p>Costo estimado US\$250.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$150.000 Año 2016 -- US\$100.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dos videos de alta calidad sobre el trabajo de la Organización; • Materiales multimedia elaborados y difundidos; • Material impreso (volantes, folletos y afiches) 	Consejo	<p>Financiación recibida: US\$ 50.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 100.000 Año 2016 US\$ 100.000</p> <p>Sobre la base de los proyectos que sean declarados finalizados en este período de sesiones, la Secretaría llevará a cabo un análisis de aquellos proyectos y actividades que hayan producido resultados convincentes para utilizarlos en la preparación de materiales dirigidos a solicitar apoyo. Luego del análisis, se preparará un plan para la producción de materiales adecuados, inclusive filmaciones en el terreno que incluyan el testimonio de actores pertinentes de una región o área en particular con el fin de maximizar los recursos y minimizar los costos.</p> <p>Dado que esta actividad no ha sido íntegramente financiada, se alienta a los donantes a proporcionar recursos financieros para permitir su financiación total.</p>
21. Aplicación de la estrategia y plan de acción de gestión de conocimientos de la OIMT. [ITTA, 2006, Artículo 1(c), (r)]	<p>Esta actividad es la continuación de la actividad 22 del PTB 2013-2014 dirigida a "Elaborar una estrategia y directrices de gestión de conocimientos (GC) para la OIMT" y comprende la aplicación de la "Estrategia y plan de acción para la gestión de conocimientos de la OIMT", que se aprobó durante el cuadragésimo noveno período de sesiones del Consejo, en Libreville (Gabón). Incluye los siguientes componentes:</p> <p>a) Desarrollo de capacidades /formación del personal de la OIMT</p> <p>Costo estimado US\$30.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación del personal de la OIMT en el uso de herramientas de comunicación, inclusive redes sociales • Mejores redes de enlace de la OIMT, en particular, a nivel regional 	Consejo	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 Año 2016 US\$ 50.000</p> <p>Con los fondos restantes de la Actividad 22 del PTB de 2013-2014, el trabajo de 2015 se ha concentrado principalmente en el diseño de un nuevo sitio web para la OIMT y, en particular, en la elaboración de una nueva "herramienta de proyectos" para la Organización, que integrará en un solo sistema el actual mecanismo de control de proyectos en línea (OLMS) y la base de datos de proyectos de la OIMT. Continúan las labores en</p>

	<p>Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias (US\$30.000 de la act. 22 del PTB 2013-2014)</p> <p>b) Mejores procesos de aprendizaje y redes de enlace, en particular, a nivel regional (por intermedio de los funcionarios regionales de la OIMT)</p> <p>Costo estimado US\$30.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias (US\$30.000 de la act. 22 del PTB 2013-2014)</p> <p>c) Revaluación de los objetivos y metas generales de la estrategia de GC de la OIMT</p> <p>Costo estimado US\$20.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias (US\$20.000 de la act. 22 del PTB 2013-2014)</p> <p>d) Publicaciones específicas y otros materiales con una síntesis de los principales resultados de los proyectos de la OIMT</p> <p>Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones sobre proyectos específicos • Revaluación del informe de los objetivos de la estrategia y plan de acción de GC 		<p>este ámbito en estrecha colaboración con la Actividad 20.</p> <p>En cuanto a las actividades para mejorar el uso e intercambio de las enseñanzas y conocimientos derivados de los proyectos, se ha completado la síntesis de los logros combinados de los programas temáticos REDDES y TFLET de la OIMT para cumplir con sus objetivos programáticos, que será presentada por el consultor en relación con el tema 13 del programa provisional del Consejo ("Informe sobre la ejecución de los programas temáticos de la OIMT").</p> <p>Las actividades relativas a redes de enlace incluyen la participación de la OIMT en las conversaciones que están teniendo lugar sobre la coordinación de la Fase 2 de la Red Mundial de Trazabilidad de Maderas (GTTN). Esta red fue establecida por Biodiversidad Internacional durante la Fase 1 (2011-2014) con el respaldo financiero del Ministerio de Alimentación y Agricultura (BMEL) de Alemania.</p>
--	---	---	--	---

<p>22.Llevar a cabo la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas. <i>[CIMT, 2006, Artículo 28]</i></p>	<p>(a) Publicación de la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2013-2014 en el primer semestre de 2015.</p> <p>Costo estimado US\$40.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$40.000</p> <p>(b) Examen de los elementos preliminares de la reseña bienal y evaluación de la situación internacional de las maderas para 2015-2016.</p> <p>Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2016 -- US\$50.000</p>	<p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reseña bienal y evaluación publicada en 2015 <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementos preliminares de la reseña examinados en el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2016 	<p>Consejo</p>	<p>(a) Financiación recibida: US\$ 60.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0</p> <p>La reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2013-2014 se publicó en julio de 2015. <i>Para ello, fue necesario adjudicar un monto adicional de US\$ 10.000 del presupuesto administrativo con el fin de financiar su diseño y preparación.</i></p> <p>(b) Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 40.000</p> <p>Los elementos preliminares para la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2015-2016 se analizarán en el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo, a celebrarse en 2016.</p>
<p>23.Creación de un servicio web integral de perfiles interactivos de los sectores de la industria, el comercio y la actividad forestal en los países miembros productores para apoyar la transparencia y diversificación del mercado de las maderas tropicales. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1]</i></p>	<p>A través de esta actividad, se ofrecerá, en un único sitio fácilmente accesible en la página web de la OIMT, toda la vasta información con que cuenta la Organización sobre la industria y el comercio de sus países miembros productores. Esta información será complementada con datos provistos directamente por entes gubernamentales, asociaciones del comercio y la industria y empresas privadas de los países miembros productores. El sitio web incluirá también información sobre las medidas tomadas en cada país para asegurar la legalidad de la producción de madera, ayudando así a los importadores a cumplir con los requisitos de diligencia debida.</p> <p>Costo estimado US\$150.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$100.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Creación y promoción del sitio web con perfiles de la industria /comercio de los países productores • Aumento de las consultas a los exportadores de maderas tropicales de los mercados tradicionales y emergentes • Aumento del número de 	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 100.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 50.000</p> <p>Esta actividad está siendo ejecutada por la Federación Europea del Comercio de Madera (ETTF) en el marco de un memorando de acuerdo firmado entre esa entidad y la OIMT. La ETTF presentará un informe de avance al CEM durante el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo.</p>

	Año 2016 -- US\$50.000	<p>mercados abastecidos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento del número de productos exportados a los mercados tradicionales y emergentes 		
<p>24. Elaboración de una declaración ambiental de producto (DAP) para un grupo seleccionado de productos de madera tropical. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (f), (s)]</p>	<p>A través de esta actividad, se compilarán declaraciones ambientales de productos (DAP) mediante la preparación de una base de datos de inventarios del ciclo de vida de los productos e informes de análisis comparativos del ciclo de vida (ACV) de tres productos, como complemento del trabajo ya realizado en la elaboración de DAP para contrachapados de meranti, terrazas/deckings de ipe y madera aserrada de khaya en el marco del PTB 2013-2014. Esta actividad fue presentada y respaldada por el Grupo Asesor del Comercio de la OIMT.</p> <p>Costo estimado US\$180.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$90.000 Año 2016 -- US\$90.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes del análisis del ciclo de vida de los productos (ACV), huella de carbono y declaraciones ambientales de productos (DAP) para tres productos 	CFI	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 90.000 Año 2016 US\$ 90.000</p> <p>En 2015 continuaron las labores en este ámbito con una cantidad limitada de fondos restantes de la actividad correspondiente del PTB 2013-2014. Ya se han completado las tres DAP propuestas inicialmente.</p>
<p>25. Promover el comercio de maderas tropicales y productos de madera tropical extraídos de bosques manejados de forma sostenible y aprovechados legalmente. [CIMT, 2006, Artículo 1(d), (k), (n), (o)]</p>	<p>Seguir fomentando el establecimiento y la aplicación de sistemas de información basados en la web, diseñados y ejecutados con el propósito de producir sólidos datos e información que permitan ayudar a los consumidores a identificar /comprar maderas de producción legal /sostenible, en cooperación con los gobiernos y alianzas de los sectores público y privado.</p> <p>La OIMT acordó un contrato de 4,4 millones de euros (incluido un monto de 375.000 euros que proporcionará la OIMT como contribución en especie) con la Unión Europea en 2014 a fin de establecer un sistema de seguimiento independiente del mercado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema SIM desarrollado e implementado 	CEM	<p>Financiación recibida: US\$ 4.499.438 Financiación pendiente: US\$ 0 (La financiación recibida es equivalente a la contribución de 4 millones de euros de la UE al tipo de cambio vigente)</p> <p>Durante 2015, se finalizó el informe de base sobre las importaciones de maderas tropicales de la UE, que se publicará como parte de la serie técnica de la OIMT antes de fin de año. A la fecha de preparación del presente informe, se estaban contratando los primeros cuatro miembros de la Red de Información del SIM (de Alemania, Ghana,</p>

	<p>(SIM) para la madera con licencia FLEGT que ingrese al mercado de la UE. Esta actividad se incluyó en la Actividad 25 del PTB 2013-2014, cuyo enfoque operativo (<i>ver más arriba</i>) y objetivos están estrechamente vinculados. El sistema SIM se aplicará en el período 2014-2018 y se presentará información al CEM sobre su avance en el marco de esta actividad del PTB para 2015-2016.</p> <p>Actividad N°: PP-A/49-291 N° de contrato de la UE: DCI-ENV/2013/316-244</p> <p>Costo estimado Financiado íntegramente por una donación de 4 millones de euros de la UE hasta fines de 2018.</p>			<p>España y el Reino Unido) y se prevé que se contratarán más miembros en 2016, cuando se anticipa que comenzará el movimiento de madera con licencia FLEGT. El consultor principal del SIM (Rupert Oliver) asistirá al 51º período de sesiones, durante el cual se ha propuesto un evento paralelo sobre el sistema. Durante el período de sesiones, el consultor principal presentará un informe de avance detallado al CEM.</p>
	<p>Del PTB 2013-2014: US\$ 80.000 Subtotal 2015: US\$1.203.675 Subtotal 2016: US\$1.069.654 Subtotal bienal: US\$2.353.329 <i>(sin incluir la Actividad 25)</i></p>			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6: DESARROLLAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA PONER EN PRÁCTICA EL MFS Y AUMENTAR EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE BOSQUES BAJO ORDENACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>26. Considerar las recomendaciones del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) y facilitar su participación). <i>[Decisiones 9(XXVIII), 2(XXXII) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Alentar la prestación de apoyo para la participación de los miembros del GAC y GASC en los períodos de sesiones del Consejo.</p> <p>Costo estimado: US\$80.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$40.000 Año 2016 -- US\$40.000</p>	<p>• Participación de, por lo menos, cuatro representantes del GAC y del GASC en los períodos de sesiones del Consejo en 2015 y 2016</p>	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 50.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 30.000</p> <p>Los representantes del GAC y el GASC participarán en el 51º período de sesiones del Consejo.</p>

<p>27. Continuar tomando medidas para facilitar la cooperación y consulta entre la OIMT y la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) en apoyo del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) y otras organizaciones, instituciones e iniciativas internacionales y regionales pertinentes. [CIMT, 2006, Artículo 15] [Decisión 7(XXX) del Consejo]</p>	<p>Mantener la participación activa de la OIMT en la ACB y el FNUB ofreciendo aportes pertinentes, participando eficazmente en las actividades, tareas y reuniones correspondientes del FNUB y la ACB, y sufragando parte de los costos de los trabajos y actividades correspondientes sobre la base de una distribución equitativa de costos con los otros miembros de la ACB.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación de la OIMT en FNUB-11 en 2015 y cuatro reuniones de la ACB en 2015 y 2016 • Contribuciones a las tres iniciativas conjuntas de la ACB en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 25.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 25.000 Año 2016 US\$ 50.000</p> <p>La Secretaría llevó a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistió a la reunión de la ACB celebrada el 26 y 27 de noviembre de 2014 para discutir las contribuciones de la Alianza al Acuerdo Internacional sobre los Bosques (AIB); • Asistió a la reunión del Grupo de Expertos Ad-Hoc 2 (AHEG2) celebrada del 12 al 16 de enero de 2015 y las reuniones conexas de la ACB; y • Asistió al undécimo período de sesiones del FNUB (FNUB-11), las reuniones conexas de la ACB y un evento paralelo de la ACB.
<p>28. Sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Selección de Becas, decidir las actividades subvencionables para el otorgamiento de becas en 2015 y 2016. [Decisión 4(XXVII) del Consejo]</p>	<p>El objetivo del programa de becas de la OIMT es fomentar el desarrollo de recursos humanos y fortalecer la formación de profesionales en los países miembros en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas afines con miras a fomentar la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales, la utilización y transformación eficiente de maderas tropicales y una mejor información económica sobre el comercio internacional de las maderas tropicales. Entre las actividades subvencionables se incluyen las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en cursos cortos de capacitación, pasantías de capacitación, viajes de estudio, giras de conferencias /demostración y conferencias internacionales /regionales; • Preparación, publicación y divulgación de 	<ul style="list-style-type: none"> • 100-120 becas otorgadas en 2015 y 2016 • Se mantiene la Red de Becarios 	<p>Consejo</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 300.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 100.000 Año 2016 US\$ 400.000</p> <p>El informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT [documento ITTC(LI)/13] y el informe del Grupo de Selección de Becas [documento ITTC(LI)/14] se presentarán en el 51^o período de sesiones del Consejo conforme al tema 19 de su programa provisional.</p>

	<p>documentos técnicos, tales como manuales y monografías; y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de postgrado. <p>Costo estimado: US\$800.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$400.000 Año 2016 -- US\$400.000</p>			
<p>29. Aumentar la capacidad técnica de los países miembros, en particular de los países miembros en desarrollo, para atender a los requisitos de presentación de estadísticas e informes. <i>[CIMT, 2006, Artículo 28(5)]</i></p>	<p>Por solicitud de los interesados (en coordinación con la FAO y otras entidades aliadas), proporcionar ayuda a los países miembros para mejorar sus procesos de recopilación de estadísticas y presentación de informes.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta cuatro talleres nacionales y/o regionales organizados en 2015 y 2016 	CEM	<p>Financiación recibida: US\$ 25.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 25.000 Año 2016 US\$ 50.000</p> <p>Ya se han iniciado conversaciones con la FAO durante la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional con el fin de elegir el lugar y la duración del próximo taller. Se preparó una propuesta para un taller regional en el Caribe (posiblemente Trinidad y Tabago) a fines de 2015 o principios de 2016. La FAO aún está analizando el presupuesto y personal que tendría disponible para este taller.</p>
<p>30. Aumentar la capacidad para promover tecnologías eficientes de transformación de madera en los países productores de maderas tropicales. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(f), (i)]</i></p>	<p>Esta actividad se llevará a cabo en los países miembros productores de las regiones de África, Asia-Pacífico y América Latina/Caribe donde existan problemas de ineficiencia y falta de capacidad de recursos humanos en la cadena de producción de las industrias forestales. La capacitación en la empresa contará con la participación de las industrias forestales, las asociaciones de la industria forestal, las instituciones de formación e investigación forestal, así como representantes de entidades gubernamentales pertinentes.</p> <p>Ya se iniciaron trabajos afines en el marco de una actividad similar del PTB 2013-2014, que fue parcialmente financiada. Esta nueva actividad continuará y ampliará las tareas ya previstas en 2013-2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La formación en la empresa incluirá un aumento de capacidad en las áreas problemáticas comunes de las industrias forestales: almacenamiento y carga de trozas, secado en hornos, calderas, mantenimiento de sierras, machihembrado, 	CFI	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 125.000 Año 2016 US\$ 125.000</p> <p>Esta actividad aún no ha sido financiada.</p>

	<p>Costo estimado: US\$250.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$125.000 Año 2016 -- US\$125.000</p>	<p>laminado, embalajes, control de desperdicios, mantenimiento, y seguridad en el trabajo</p>		
<p>31. Atender a las necesidades de la industria forestal con las innovaciones, tecnologías y conocimientos desarrollados a través de los proyectos de la OIMT. [CIMT, 2006, Artículo 1(f), (i), (p)]</p>	<p>Esta actividad se basará en los resultados de otra actividad similar llevada a cabo dentro del PTB 2013-2014, con el objeto de fortalecer las actividades de divulgación de la OIMT mediante un mejor uso de la información producida por los proyectos pasados de la Organización. Las opiniones expresadas en una encuesta de actores interesados hicieron que se reorientara el enfoque de la actividad para hacer hincapié en aumentar la disponibilidad de los conocimientos sobre las especies menos utilizadas generados por los proyectos de la OIMT.</p> <p>En 2013-2014, se estableció una plataforma web graduable para dar a conocer información silvícola, técnica y de mercado sobre las especies de madera tropical menos utilizadas (EMU) a diferentes públicos, con información sobre 60 especies de la zona tropical de América.</p> <p>En el marco del PTB 2015-2016, la intención de esta actividad es ampliar el sitio web para incluir especies de las zonas tropicales de África y Asia, y fortalecer las estructuras de apoyo regionales que puedan actualizar la plataforma.</p> <p>Costo estimado: US\$240.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$140.000 Año 2016 -- US\$100.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos, 60 perfiles de EMU por cada región productora de la OIMT 	<p>CFI</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 140.000 Año 2016 US\$ 100.000</p> <p>Esta actividad aún no ha sido financiada.</p> <p>En 2015, continuaron los trabajos relacionados con el sitio web sobre EMU utilizando los limitados fondos restantes en el PTB de 2013-2014. Actualmente, se está realizando el ensayo del sitio y el dominio registrado es: www.tropicaltimber.info.</p>

<p>32. Mejorar los programas de extensión forestal para asegurar la implementación del manejo forestal sostenible (MFS) y contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales tropicales. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (c), (d), (i), (j), (m), (r)]</p>	<p>Se organizará un seminario internacional de cinco días en un país seleccionado de América Latina en octubre de 2015, con el objetivo de debatir los servicios y programas de extensión forestal a fin de contribuir a la práctica del manejo sostenible de los bosques tropicales y los ecosistemas forestales tropicales.</p> <p>El seminario estará dirigido a las instituciones y profesionales relacionados con la extensión forestal. Los oradores invitados incluirán funcionarios públicos, asesores técnicos, académicos e investigadores de los principales países productores de maderas tropicales.</p> <p>El seminario versará sobre los siguientes temas, entre otros: panorama general de los programas y servicios de extensión forestal; desafíos y oportunidades para los servicios de extensión forestal; el papel del profesional forestal en el desarrollo de capacidades de manejo forestal; consideración de la conservación de la biodiversidad en las operaciones forestales; corresponsabilidad de los profesionales forestales y sus clientes; sistemas de certificación para los servicios de extensión forestal; sistemas de gobernanza y asistencia para mejorar la calidad de los servicios de extensión forestal; mecanismos para la evaluación y seguimiento de los servicios de extensión forestal; e incentivos financieros para la prestación de servicios de extensión forestal de alta calidad.</p> <p>Costo estimado: US\$300.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$300.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seminario internacional de cinco días organizado para debatir los programas y servicios de extensión forestal • Alianzas y redes de intercambio establecidas para el intercambio de información y conocimientos entre instituciones y expertos 	<p>CRF</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 100.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 200.000 Año 2016 US\$ 0</p> <p>Mientras se espera la financiación total de esta actividad, la Secretaría está manteniendo conversaciones oficiosas con el Gobierno de México y otros países latinoamericanos para organizar un seminario internacional de cinco días a fines de 2016 con el fin de debatir los diferentes aspectos de los servicios y sistemas de extensión forestal.</p>
--	---	---	------------	--

<p>33.Reforzar la cooperación entre la OIMT y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) mediante la preparación de directrices para los funcionarios de primera línea de aduanas a fin de combatir el comercio de madera ilegal. <i>[CIMT, 2006 Artículo 1 (d), (k), (n)]</i></p>	<p>Esta actividad proporcionará a las aduanas y otros organismos de control fronterizo de los miembros de la OIMT y la OMA acceso a materiales de referencia y herramientas de formación de primera línea para facilitar el seguimiento y control del comercio de madera, inclusive con la elaboración de directrices de la madera para su uso por funcionarios aduaneros. Esta actividad fue presentada y respaldada por el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la OIMT.</p> <p>Costo estimado: US\$259.600 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$150.000 Año 2016 -- US\$ 74.500 OMA (en especie)–US\$30.000 TRAFFIC Int. (TI)–US\$5.100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de directrices de la madera para su uso por funcionarios aduaneros • Aplicación de las directrices a escala piloto en Malasia 	<p>CEM</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 222.208 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 2.292</p> <p>Esta actividad será ejecutada por TRAFFIC en el marco de un memorando de acuerdo (MdA) entre esa entidad y la OIMT. En base a los fondos disponibles, se examinaron y aprobaron el plan de trabajo y el presupuesto presentados por TRAFFIC. TRAFFIC también tuvo una reunión oficiosa con el Consejo de la Industria Maderera de Malasia (MTIB) como principal socio en la ejecución del proyecto.</p> <p>Sin embargo, el inicio oficial de esta actividad se demoró debido al retraso en el envío de los fondos por uno de los donantes. La actividad comenzará oficialmente una vez que la OIMT reciba los fondos correspondientes y se finalice el MdA entre la OIMT y TRAFFIC.</p>
	<p>De otras fuentes (OMA, TI): US\$ 35.100 Subtotal 2015: US\$1.255.000 Subtotal 2016: US\$ 839.500 Subtotal bienal: US\$2.129.600</p>			

ACTIVIDADES ORDINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución									
<p>34. Con la ayuda del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos, evaluar las propuestas de proyectos y anteproyectos presentadas por los países miembros para los diferentes comités. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i> <i>[Decisiones 6(IX), 2(X), 7(XXI) y 7(XXII) del Consejo]</i></p>	<p>Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos.</p> <p>Costo estimado US\$280.000</p> <p>Fuentes de financiación previstas:</p> <table border="0" data-bbox="510 491 1099 608"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">básicos</td> <td style="padding-right: 20px;">Gastos</td> <td>operativos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Año 2015 --</td> <td>US\$140.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Año 2016 --</td> <td>US\$140.000</td> </tr> </table>	básicos	Gastos	operativos		Año 2015 --	US\$140.000		Año 2016 --	US\$140.000	<ul style="list-style-type: none"> • Dos reuniones del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos organizadas en 2015 y 2016 	<p>Consejo y Comités</p>	<p>Financiación recibida: US\$ 140.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 140.000</p> <p>La cuadragésima novena y quincuagésima reunión del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos se convocaron en Yokohama, Japón, del 2 al 6 de febrero y del 27 al 31 de julio de 2015 respectivamente. Los informes se presentarán en la reunión conjunta de los Comités conforme al tema 1 de su programa provisional [documentos ITTC/EP-49 & ITTC/EP-50].</p>
básicos	Gastos	operativos											
	Año 2015 --	US\$140.000											
	Año 2016 --	US\$140.000											
<p>35. Evaluar el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT para 2015-2016. <i>[CIMT, 2006, Artículo 24]</i> <i>[Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del progreso alcanzado realizada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>El Consejo estudiará el progreso alcanzado en la ejecución del PTB 2015–2016 de la OIMT en relación con el tema 12 del programa provisional [documento ITTC(LI)/6].</p>									
<p>36. Examinar el programa de trabajo bienal preliminar para 2017-2018.</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Examen del proyecto de programa de trabajo bienal 	<p>Consejo</p>										

<p><i>[Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]</i></p>		<p>de la OIMT para 2017-2018 en el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2016</p>		
<p>37. Decidir si las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados reúnen los requisitos necesarios para su financiación a través de la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali. <i>[CIMT, 2006, Artículo 21]</i> <i>[Decisión 4(XXX) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre las actividades, anteproyectos y proyectos que reúnen los requisitos para su financiación a través de la Subcuenta B.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decisiones adoptadas en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo, a celebrarse en Kuala Lumpur, Malasia.</p>
<p>38. Tomar decisiones con respecto al trabajo relacionado con proyectos, inclusive su financiación, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los Comités en relación con las propuestas de proyectos y los proyectos aprobados en curso y finalizados. <i>[CIMT, 2006, Artículos 20, 21, 25]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decisiones adoptadas en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>En su quincuagésimo primer período de sesiones, el Consejo examinará las recomendaciones de los Comités y tomará una decisión sobre el trabajo relacionado con proyectos y su financiación.</p>

<p>39.Adjudicar los fondos sin asignación específica disponibles en el Fondo de Cooperación de Bali y/o la Cuenta Especial para financiar las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados que cumplan con los requisitos necesarios. <i>[CIMT, 2006, Artículo 21]</i> <i>[Decisión 4(XXX) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre la adjudicación de fondos sin asignación específica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fondos adjudicados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo para decidir la adjudicación de los fondos sin asignación específica.</p>
<p>40.Estudiar el progreso alcanzado en la ejecución, seguimiento y evaluación de anteproyectos, proyectos y actividades financiados a través de la Subcuenta de Programas Temáticos. <i>[CIMT, 2006, Artículo 20(6)]</i> <i>[Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Información sobre el progreso alcanzado examinada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>El informe sobre la ejecución de los programas temáticos de la OIMT se presentará al Consejo durante su quincuagésimo primer período de sesiones en relación con el tema 13 del programa provisional.</p>

<p>41. Estudiar los informes del Grupo Asesor Oficioso (GAO). <i>[Decisiones 3(XXII) y 5(XXVI) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de la vigésima novena y trigésima reunión del GAO examinados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>El Consejo, en su 51^o período de sesiones, recibirá el informe del Grupo Asesor Oficioso (GAO) conforme al tema 9 de su programa provisional [documento ITTC(LI)/2].</p>
<p>42. Evaluar los resultados del trabajo pertinente de los Comités en relación con proyectos y con políticas. <i>[CIMT, 2006, Artículos 24, 26]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de los Comités presentados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 22 de su programa provisional.</p>

<p>43. Aprobar la selección de los proyectos que deban someterse a una evaluación ex-post siguiendo los criterios descritos en la Decisión 3(XXVIII) del Consejo). <i>[Decisión 3(XXVIII) del Consejo]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selección de proyectos para evaluaciones ex-post aprobada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 22 de su programa provisional, inclusive las recomendaciones relativas a los proyectos seleccionados para evaluaciones ex-post.</p>
<p>44. Considerar la difusión de información sobre los resultados y las conclusiones de los proyectos y tomar medidas al respecto según corresponda. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Difusión de información considerada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Consejo</p>	<p>La información sobre las conclusiones y resultados de los proyectos se encuentra disponible en el sitio web de la OIMT (en particular, la <i>herramienta de búsqueda de proyectos en línea</i>), la revista AFT, el boletín electrónico <i>Tropical Forest News (Noticias de los bosques tropicales)</i>, el canal YouTube de la Organización, sus diversos materiales divulgativos y su Informe Anual.</p>
<p>45. Estudiar los informes de las evaluaciones intermedias y ex-post sobre los proyectos en curso y finalizados. <i>[CIMT, 2006, Artículos 24, 26]</i></p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes examinados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016 	<p>Comités conjuntos</p>	<p>En la sesión conjunta que tendrá lugar durante el cuadragésimo noveno período de sesiones de los Comités, se estudiarán los informes de las evaluaciones ex-post de un (1) proyecto en el ámbito de la industria forestal; y siete (7) proyectos en el ámbito de la repoblación y ordenación forestal.</p>

<p>46.Examinar los estados de cuenta comprobados por los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2014 y 2015, y presentar recomendaciones al Consejo para su aprobación. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i></p>	<p>Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de los auditores independientes publicados en los informes anuales de la OIMT en 2014 y 2015 	<p>CFA</p>	<p>El informe de los auditores independientes sobre los estados financieros auditados para el ejercicio económico del año 2014 se presentará al Comité de Finanzas y Administración en su trigésimo período de sesiones, a celebrarse en Kuala Lumpur, Malasia, del 16 al 21 de noviembre de 2015.</p>
<p>47.Examinar las propuestas para el presupuesto administrativo de la Organización correspondiente a los ejercicios económicos de 2016 y 2017 y hacer recomendaciones al Consejo con respecto a su aprobación. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i></p>	<p>Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe del trigésimo período de sesiones del CFA presentado en el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo en 2015 	<p>CFA</p>	<p>El Comité de Finanzas y Administración recibirá el proyecto de presupuesto administrativo bienal para los años 2016 y 2017 durante su trigésimo período de sesiones, a celebrarse en Kuala Lumpur, Malasia, del 16 al 21 de noviembre de 2015.</p>
<p>48.Examinar los haberes de la Organización a fin de garantizar su prudente gestión y asegurar que la Organización disponga de reservas suficientes para la realización de sus trabajos. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i></p>	<p>Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2014 y 2015 presentados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo 	<p>CFA</p>	<p>En su trigésimo período de sesiones, en Kuala Lumpur, Malasia, el Comité de Finanzas y Administración llevará a cabo un examen de los haberes de la Organización como parte de su trabajo ordinario.</p>

		segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016		
49.Examinar las repercusiones presupuestarias del programa de trabajo de la Organización y las medidas que podrían tomarse a fin de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo dicho programa de trabajo, y hacer recomendaciones al Consejo según corresponda. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</i>	Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> Decisión sobre el programa de trabajo bienal de la OIMT para 2015-2016 presentado en el quincuagésimo período de sesiones del Consejo en 2014 	CFA	En su trigésimo período de sesiones, en Kuala Lumpur, Malasia, el Comité de Finanzas y Administración llevará a cabo una evaluación como parte de su trabajo ordinario.
50.Emprender un estudio para evaluar el uso de las diversas directrices de la OIMT sobre la ordenación y el manejo sostenible de plantaciones, bosques secundarios, biodiversidad y bosques naturales en el trópico. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1(a), (d), (m), (r)]</i>	<p>Tomar medidas para llevar a cabo un estudio dirigido a evaluar el uso de las directrices de la OIMT, que han sido elaboradas para abordar los aspectos sociales, económicos y ambientales de la ordenación y el manejo forestal sostenible en las regiones tropicales.</p> <p>Se realizará una encuesta para obtener respuestas de una amplia diversidad de actores del sector forestal, mediante un proveedor de servicios profesionales de encuestas en línea, con el fin de analizar la sensibilización existente sobre las directrices de la OIMT, así como su uso e impacto. La información obtenida se podrá utilizar para aumentar la efectividad de las directrices y su accesibilidad para un mayor número de profesionales, incrementando a la vez la valoración de estos recursos por el público.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informe sobre el uso de las directrices de la OIMT disponible antes del quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo 	CRF	<p>Financiación recibida: US\$ 50.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0</p> <p>Se llevó a cabo una encuesta en línea sobre el uso de las directrices de la OIMT relacionadas con el MFS. En la encuesta se realizaron preguntas sobre el MFS en el trópico y la utilidad de las directrices de la OIMT para el desarrollo y la ejecución del proceso de ordenación y manejo forestal sostenible en las regiones tropicales. La encuesta en línea contó con la participación de 286 personas. El informe será presentado al CRF en su 49º período de sesiones conforme al tema 9 de su programa provisional [documento CRF(XLIX)/10].</p>

	Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015-2016-US\$50.000			
51. Estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT.	Tomar medidas para realizar un estudio sobre las ventajas y desventajas de las oficinas regionales en comparación con los funcionarios regionales, inclusive un análisis de costos y beneficios, a fin de generar información como base para las deliberaciones del Consejo en su quincuagésimo primer período de sesiones sobre la presencia y representación de la OIMT en las regiones. Costo estimado US\$25.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$25.000	<ul style="list-style-type: none"> • Un informe sobre la presencia y representación regional de la OIMT 	Consejo	Financiación recibida: US\$ 25.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 El Consejo recibirá y estudiará el informe del consultor en relación con el tema 16 de su programa provisional [documento ITTC(LI)/10]. La financiación para esta actividad se adjudicó a partir de la Cuenta de Capital de Trabajo de conformidad con lo estipulado en la Decisión 2(L) del Consejo.
	Subtotal 2015: US\$215.000 Subtotal 2016: US\$140.000 Subtotal bienal: US\$355.000			

TOTAL 2015: US\$ 5.495.505
TOTAL 2016: US\$ 3.975.983
TOTAL BIENAL GLOBAL: US\$ 9.471.488