



CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

Distr.
GENERAL

ITTC(LIII)/5
13 de noviembre de 2017

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUincuagésimo Tercer Período de Sesiones
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017
Lima, Perú

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL DE LA OIMT PARA 2015-2016 PRORROGADO HASTA FINES DE 2017 – DECISIÓN 2(LII)

[Tema 10(a) del programa provisional]

El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(L) del Consejo, en la que se solicitó al Director Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT (PTB) para los años 2015 y 2016. El documento contiene las actividades aprobadas en virtud de dicha decisión. Sin embargo, las columnas de “Resultados esperados del PAE” e “Indicadores del PAE” fueron reemplazadas con la columna sobre el progreso alcanzado en la ejecución de todas las actividades emprendidas por el Consejo, los Comités y la Secretaría. Para más información sobre los “resultados esperados del PAE” y los “indicadores del PAE”, consultar el texto del PTB 2015-2016 aprobado a través de la Decisión 2(L) del Consejo.

Con la adopción de la Decisión 2(LII), el PTB 2015-2016 se prorrogó hasta fines de 2017.

El Programa de Trabajo Bienal (PTB) para 2015-2016, aprobado por el Consejo a través de su Decisión 2(L), incluye 51 actividades agrupadas de acuerdo con las prioridades estratégicas definidas en el Plan de Acción Estratégico de la OIMT para 2013-2018, además de una serie de actividades ordinarias, administrativas y financieras. Las actividades 50 y 51 se agregaron al PTB por recomendación del CRF y el CFA respectivamente al cierre del 50º período de sesiones del Consejo y no se clasificaron conforme a las prioridades estratégicas. Las actividades del PTB deben ser llevadas a cabo por el Consejo y/o los Comités. Hay 15 actividades relativas al "trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios" sin repercusiones financieras, seis actividades financiadas a través del presupuesto de gastos básicos y 30 actividades que requieren contribuciones voluntarias.

La financiación requerida a través del PTB 2015-2016 asciende a un total de US\$ 9.495.509. Este total se divide en US\$ 7.698.159 de contribuciones voluntarias y US\$ 1.797.350 del presupuesto de gastos básicos aprobado (ver el Cuadro 1). Con la prórroga del PTB hasta fines de 2017, se sumó un monto de US\$900.675 al presupuesto de gastos básicos, que ascendió a un total de US\$2.698.025. Para la actividad 4b, ya se habían comprometido US\$ 50.000 en el marco del PTB 2013-2014. La actividad 25 sobre el mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) está totalmente financiada hasta 2018 con una donación de 4 millones de euros de la UE y no se incluye en el cálculo de las contribuciones voluntarias requeridas para este PTB.

Cuadro 1: Financiación del PTB 2015-2016 por fuentes de financiación

Fuente	Financiación requerida en 2015/2016	Financiación recibida en 2015/2016	Financiación recibida en 2017	Total recibido
Presupuesto de gastos básicos	\$1.797.350	\$1.797.350	\$900.675	\$2.698.025
Contribuciones voluntarias	\$7.698.159	\$3.866.881	*\$528.293	\$4.395.174
Total	\$9.495.509	\$5.566.231	\$1.428.968	\$7.093.199

**Incluye la reasignación de US\$97.486 del proyecto PD124/01 Rev.5 (M) - Fase III, Etapa 3 para la actividad 8 (cooperación OIMT-CITES)*

En el Cuadro 2 se muestra la situación de las contribuciones voluntarias para cada prioridad estratégica del Plan de Acción Estratégico de la OIMT 2013-2018. El cuadro refleja las contribuciones voluntarias requeridas para cada año y las recibidas hasta la fecha. Al momento de preparar el presente informe, se habían recibido contribuciones voluntarias por un total de US\$ 4.395.174, incluido un total de US\$430.807 recibido en 2017. Además, se reasignó un monto de US\$97.486 del proyecto PD 124/01 Rev.5 (M) – Fase III, Etapa 3 a la actividad 8 (cooperación entre la OIMT y la CITES). La cifra total es equivalente al 57,1% del total de contribuciones voluntarias requeridas en el marco del PTB 2015-2016. Alrededor del 49,5% de las contribuciones voluntarias (US\$2.176.145) se adjudicó para financiar la Actividad 8 sobre la cooperación OIMT-CITES (Prioridad estratégica 2). Entre las actividades de rutina se incluían dos actividades (Act. 50 – Estudio sobre el uso de las directrices de la OIMT; y Act. 51 – Estudio sobre la representación regional de la OIMT) que requerían contribuciones voluntarias. Ambas actividades han sido completamente financiadas: la Actividad 50 a partir de contribuciones voluntarias y la Actividad 51 a partir de la Cuenta de Capital de Trabajo (conforme a la Decisión 2(L) del Consejo). Ambas actividades han sido finalizadas y los resultados se presentaron en el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo, que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia.

Cuadro 2: Contribuciones voluntarias requeridas y recibidas para cada prioridad estratégica en el marco del PTB 2015-2016

Prioridad estratégica/ Act. de rutina	Contribuciones voluntarias requeridas			Contribuciones voluntarias recibidas	
	2015	2016	Total bienal	2015 a 2017	%
Prioridad estratégica 1	\$995.000	\$480.000	\$1.475.000	\$249.032	16,9 %
Prioridad estratégica 2	\$936.830	\$886.829	\$1.823.659	\$2.176.145	119,3 %
Prioridad estratégica 3	\$520.000	\$420.000	\$940.000	\$250.000	26,6 %
Prioridad estratégica 4	\$370.000	\$140.000	\$510.000	\$127.555	25,0 %
Prioridad estratégica 5	\$440.000	\$340.000	\$780.000	\$185.000	23,7 %
Prioridad estratégica 6	\$1.255.000	\$839.500	\$2.094.500	\$1.332.442	63,6 %
Act. de rutina	\$75.000	--	\$75.000	*\$75.000	100,0 %
Total	\$4.591.830	\$3.106.329	\$7.698.159	\$4.395.174	57,1 %

*Incluye un monto de US\$25.000 de la Cuenta de Capital de Trabajo para la Actividad 51

El Cuadro 3 muestra el número de actividades correspondientes a cada prioridad estratégica, así como las actividades ordinarias, administrativas y financieras, e incluye también el número de actividades que requieren contribuciones voluntarias y la situación de su financiamiento.

De las treinta actividades que requieren contribuciones voluntarias, seis (20%) han sido íntegramente financiadas, trece (43,3%) han recibido financiación parcial y once (36,7%) siguen sin financiar.

Cuadro 3: Financiación de las actividades del PTB que requieren contribuciones voluntarias divididas por prioridades estratégicas

Prioridad estratégica		Actividades		Situación de la financiación		
		Total	Act. que requieren contr. volunt.	Totalmente financ.	Parcialmente financ.	No financiadas
1.	Prioridad estratégica 1: Promover sólidas estructuras de gobernanza y marcos normativos propicios para fortalecer el MFS y su comercio conexo, así como mejorar la financiación y las inversiones en el MFS	6	6	0	3	3
2.	Prioridad estratégica 2. Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales, inclusive mediante el comercio internacional	2	2	1	0	1
3.	Prioridad estratégica 3. Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera	3	3	-	1	2
4.	Prioridad estratégica 4. Reducir la deforestación y degradación de los bosques tropicales y mejorar la provisión de servicios ambientales	3	3	-	2	1
5.	Prioridad estratégica 5. Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales y sobre los mercados y el comercio de productos forestales	11 ^{1,2}	6	1	3	2
6.	Prioridad estratégica 6. Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo ordenación y manejo sostenible	8	8	2	4	2
7.	Actividades ordinarias, administrativas y financieras	18 ³	2	2 ⁴	-	-
		51	30 (100%)	6 (20%)	15 (43,3%)	11 (36,7%)

¹ La Actividad 19 tiene componentes financiados a partir del presupuesto de gastos básicos y de contribuciones voluntarias

² Seis actividades son financiadas a través del presupuesto de gastos básicos

³ Quince actividades están relacionadas con el trabajo de los períodos de sesiones ordinarios sin repercusiones financieras, una actividad es financiada a partir del presupuesto de gastos básicos (Act. 34, Grupo de Expertos)

⁴ La Actividad 51 (US\$ 25.000) es financiada a través de la Cuenta de Capital de Trabajo

En el Cuadro 4 se muestra la categorización de actividades según el órgano responsable. Veintiséis actividades se encuentran bajo la responsabilidad del Consejo, una corresponde al Consejo/Comités, una está bajo la responsabilidad de los Comités Conjuntos y cuatro son del área de acción del Comité de Finanzas y Administración (CFA). Las restantes 19 actividades son responsabilidad de los Comités Técnicos: ocho en el área de Repoblación y Ordenación Forestal (CRF), cinco de Industria Forestal (CFI) y seis de Economía, Estadísticas y Mercados (CEM).

De las trece actividades que requieren contribuciones voluntarias y se encuentran bajo la responsabilidad del Consejo, once han recibido financiación total o parcial y dos siguen sin financiar.

De las diecisiete actividades que requieren contribuciones voluntarias y se encuentran bajo la responsabilidad de los Comités Técnicos de la OIMT, ocho han recibido financiación total o parcial y nueve siguen sin financiar. Si bien las cuatro actividades del CEM han recibido financiación total o parcial, ninguna de las cinco actividades del CFI han sido financiadas. Cuatro actividades del CRF han recibido financiación total o parcial, mientras que otras cuatro siguen sin financiar.

Cuadro 4: Financiación de las actividades del PTB divididas por órganos responsables

Órgano responsable	Actividades		Situación de la financiación		
	Total	Act. que requieren contr. vol.	Total-mente financ.	Parcial-mente financ.	No financiadas
1. Consejo	26	13	3	8	2
2. Consejo/Comités	1	-	-	-	-
3. Comités Conjuntos	1	-	-	-	-
4. CFA	4	-	-	-	-
5. CEM	6	4	2	2	-
6. CFI	5	5	-	-	5
7. CRF	8	8	1	3	4
	51	30	6	13	11

Situación actual, progreso alcanzado y logros:

A continuación, se presenta una compilación del progreso realizado en 2017 y los logros alcanzados en la ejecución de las actividades que recibieron financiación total o parcial. Para más información, remitirse a la actividad correspondiente en el informe de avance del PTB.

Prioridad estratégica 1: Promover sólidas estructuras de gobernanza y marcos normativos propicios para fortalecer el MFS y su comercio conexo, así como mejorar la financiación y las inversiones en el MFS

En relación con esta prioridad, se aprobaron seis actividades. Tres de ellas han recibido financiación parcial (Act. 2; Act. 4a y Act. 6b) y las otras tres siguen sin financiar.

- En relación con la Actividad 2, se presentará al Consejo el informe preliminar sobre las *Directrices normativas de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer*, que se tratará conforme al tema 10(a)(iii) del programa provisional [documento ITTC(LIII)/6].
- Con respecto a la Actividad 4a, se llevó a cabo el segundo taller regional sobre las *Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales*, en Cotonou, Benín, del 8 al 13 de mayo de 2017. El informe del taller se presentará en el 51º período de sesiones del CRF.
- En relación con la Actividad 6b, la OIMT participó en la primera reunión de preparación del informe FRA 2020, que tuvo lugar en Joensuu, Finlandia, en junio de 2017, y participará también en la reunión de preparación del cuestionario CFRQ, a celebrarse en Nelson, Nueva Zelanda, en noviembre de 2017.

Prioridad estratégica 2: Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales, inclusive mediante el comercio internacional

En relación con esta prioridad, se aprobaron dos actividades. La Actividad 7 sigue sin financiar mientras que la Actividad 8 ha sido íntegramente financiada.

- En relación con la Actividad 8, el informe final del Programa OIMT-CITES se presentará en el marco del tema 11 del programa provisional [documento ITTC(LIII)/4].

Prioridad estratégica 3: Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera

En relación con esta prioridad, se aprobaron tres actividades para su financiación. Una de ellas (Actividad 10) ha recibido financiación parcial.

- En el marco de la Actividad 10, del 18 al 21 de abril de 2017 se celebró en Bali, Indonesia, la “Conferencia internacional sobre la sustentabilidad de los ecosistemas de manglar: asegurando un recurso vital para el logro de los ODS y el Acuerdo de París”.

Prioridad estratégica 4: Reducir la deforestación y la degradación de los bosques tropicales y mejorar la provisión de servicios ambientales

En relación con esta prioridad, se aprobaron tres actividades para su financiación. Dos subactividades han sido parcialmente financiadas.

- En el marco de la Actividad 12b, se presentó en el 49º período de sesiones del CRF, en Kuala Lumpur, Malasia, el informe del estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical.
- En el marco de la Actividad 14b, la OIMT prestó apoyo para permitir la participación de 14 personas en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales 2015. Se organizó un evento paralelo en dicha conferencia y se publicó una edición especial de AFT sobre el manejo de incendios forestales (AFT 24/2) con el título: “Poniendo freno a los incendios forestales”.

Prioridad estratégica 5: Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales y sobre los mercados y el comercio de productos forestales

En relación con esta prioridad se aprobaron once actividades. Cinco de ellas fueron financiadas a través del presupuesto de gastos básicos, otras cinco requieren contribuciones voluntarias y una actividad (Act. 19) comprende subactividades financiadas a partir del presupuesto de gastos básicos y contribuciones voluntarias (financiación parcial). La Actividad 25 sobre el seguimiento independiente del mercado (SIM) es financiada íntegramente por la UE a través de una donación de € 4.000.000 adjudicada para el período 2014-2018. Dos actividades fueron parcialmente financiadas y otras dos siguen sin financiar.

Las actividades financiadas a través del presupuesto de gastos básicos incluyen las siguientes:

- Actividad 15: Publicación de la revista *Actualidad Forestal Tropical* (AFT) de la OIMT, Lanzamiento de una aplicación gratuita que permite el acceso a la revista AFT desde teléfonos inteligentes y tabletas;
- Actividad 16: Preparación y organización del debate anual sobre el mercado en colaboración con el Grupo Asesor del Comercio (GAC). El tema del debate anual de 2017 es: "Intercambio de experiencias sobre la promoción de inversiones en las industrias de maderas tropicales y el sector forestal tropical".
- Actividad 17: Publicación del informe del mercado de las maderas tropicales a través del Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT;
- Actividad 18: Mejorar el trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos de la OIMT;
- Actividad 19: Intensificar las actividades de relaciones públicas, educación y divulgación;
- Actividad 22: Preparación de la *Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas*. La reseña anual y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2015-2016 se publicó en 2017 durante el período de prórroga del PTB.

Todas estas actividades han sido ejecutadas en su totalidad. En el marco de la Actividad 19, se editaron, coeditaron y difundieron varios informes técnicos, incluidos los siguientes:

- PS 20 – “Directrices voluntarias de MFS”
- PS 21 – “Criterios e indicadores para el MFS”
- TS 43 – “Guía técnica para la cuantificación de los beneficios del carbono en los proyectos de la OIMT” (con respaldo parcial de la Actividad 21)
- TS 44 – “Políticas de compra de madera”
- TS 45 – “El comercio cambiante de las maderas tropicales en Europa”
- TS 46 – “*The Bright Green Hotspot – Outcomes of the Emerald Triangle Protected Forest Complex project, 2000–2016*” (con lanzamiento previsto en el 53º período de sesiones del Consejo)
- Informes anuales de la OIMT de 2014, 2015 y 2016
- Quince ediciones del boletín electrónico de la OIMT: “Noticias de los bosques tropicales” publicadas en 2015, 2016 y 2017 (hasta la fecha de preparación del presente informe)
- Boletines informativos relacionados con el Programa OIMT–CITES

Además, se han producido o difundido videos de los proyectos y actividades pertinentes de la OIMT a través del canal YouTube de la Organización (<https://www.youtube.com/user/ittosfm>). A la fecha de preparación del presente informe, había un total de 49 videos disponibles.

La ejecución de la Actividad 20 (*Mejorar la imagen de marca y comercialización de la OIMT*) se suspendió debido al deterioro financiero de la OIMT.

En el marco de la Actividad 21, se presentó una síntesis de los logros combinados de los programas temáticos REDDES y TFLET de la OIMT durante el 51º período de sesiones del Consejo, que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia. El presupuesto de esta actividad permitió también la financiación parcial de la publicación TS 43. Se canceló el trabajo relacionado con el desarrollo de un nuevo sitio web y la integración de otro sistema web. La actividad fue suspendida debido al deterioro financiero de la OIMT.

En el marco de la Actividad 22, se publicó la Reseña Bienal 2015-2016 en 2017 durante el período de prórroga del PTB.

La Actividad 23 fue llevada a cabo por la Federación Europea del Comercio de Madera (ETTF) y el correspondiente sitio web se encuentra en funcionamiento.

El trabajo del mecanismo SIM realizado en el marco de la Actividad 25 se suspendió durante la mayor parte de 2016 y principios de 2017 debido al deterioro financiero de la OIMT. En abril de 2017 el mecanismo SIM reanudó sus operaciones con el nombramiento de un nuevo consultor principal y analista de mercados y la contratación de consultores sobre mercados. Se publicó el informe anual del SIM 2015-2016.

Prioridad estratégica 6: Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo ordenación y manejo sostenible

En relación con esta prioridad, se aprobaron ocho actividades. Seis de ellas han recibido financiación parcial, mientras que las restantes dos siguen sin financiar.

Con respecto a la Actividad 26, se prestó apoyo para facilitar la participación del GAC y el GASC en los períodos de sesiones del Consejo en 2015, 2016 y 2017.

En el marco de la Actividad 27, la Secretaría participó en las reuniones de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) y de los Grupos de Expertos Ad-Hoc 1 & 2, así como en el undécimo y duodécimo período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB-11). Asimismo, ha contribuido regularmente para asegurar la actualización del sitio web de la ACB con información pertinente relacionada con la labor de la OIMT.

Debido al deterioro financiero de la OIMT, en 2016 no se adjudicaron becas en el marco de la Actividad 28. El Programa de Becas se reanudó en 2017 y el informe sobre su ejecución [documento ITTC(LIII)/8] se presentará al Consejo conforme al tema 10(a)(ii) de su programa provisional. Las nuevas becas otorgadas se anunciarán en el 53º período de sesiones del Consejo.

En el marco de la Actividad 29, la OIMT y la FAO organizaron conjuntamente un taller regional sobre estadísticas forestales para la región del Caribe. El taller tuvo lugar en Saint Augustine (Trinidad y Tobago) del 12 al 14 de abril de 2016. Asimismo, la OIMT fue invitada a participar en el taller regional de la FAO sobre estadísticas de productos forestales, que tuvo lugar en Portugal, del 9 al 11 de octubre de 2017.

La Actividad 33 está siendo ejecutada por TRAFFIC y está a punto de concluir. Luego de la formación del Comité Directivo, se llevaron a cabo varias reuniones informativas con departamentos forestales, servicios aduaneros y actores del sector de la industria en Sabah, Sarawak y Malasia Peninsular a fines de 2015, 2016 y primer semestre de 2017 respectivamente. Actualmente, los organismos gubernamentales pertinentes de Malasia están examinando el texto preliminar del manual y guía sobre la madera. El taller técnico para la finalización de las *Directrices de la OMA para el comercio de madera* tuvo lugar el 12 y 13 de octubre de 2017 en Putrajaya, Malasia, para examinar el borrador con los organismos gubernamentales de Malasia y debatir las recomendaciones para su aplicación por los funcionarios aduaneros y otras partes interesadas.

Actividades ordinarias, administrativas y financieras

En esta categoría, se aprobaron 18 actividades, inclusive 15 relativas al “trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios” sin repercusiones financieras. La Actividad 34 (Grupo de Expertos) se financia por medio del presupuesto de gastos básicos. La Actividad 50 ha sido íntegramente financiada a partir de contribuciones voluntarias y la Actividad 51 ha sido financiada a través de la Cuenta de Capital de Trabajo.

Con respecto a la actividad 34, se convocó la quincuagésima segunda reunión del Grupo de Expertos en Yokohama (Japón) del 5 al 9 de junio de 2017. El informe de esta 52ª reunión del Grupo de Expertos se presentará en la sesión conjunta de los Comités en relación con el tema 1 de su programa provisional [documento ITTC/EP-52].

En relación con la actividad 50, se llevó a cabo una encuesta en línea sobre el uso de las directrices de la OIMT vinculadas al MFS. El informe se presentó en el cuadragésimo noveno período de sesiones del CRF, que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia.

Con respecto a la Actividad 51, el informe del estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT se presentó en el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo, en Kuala Lumpur, Malasia.

Observaciones finales y dificultades encontradas

De las 30 actividades que requieren contribuciones voluntarias en el marco de este PTB, seis han sido íntegramente financiadas, trece han recibido financiación parcial y once siguen sin financiar. Las siguientes (sub)actividades han sido finalizadas:

- Actividad 4a: Publicar las directrices voluntarias de la OIMT como parte de la serie de documentos normativos en los tres idiomas oficiales de la Organización (inglés, español y francés), y difundir tales directrices entre los principales actores de los países miembros de la OIMT y la comunidad internacional.
- Actividad 12b: Estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical.
- Actividad 14b: Prestar apoyo a las redes regionales sobre incendios forestales y respaldar la participación en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales.
- Actividad 22a: Publicación de la reseña y evaluación bienal de la situación mundial de las maderas de 2013-2014 en el primer semestre de 2015.
- Actividad 22b: Publicación de la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2015-2016 en 2017 durante el período de prórroga del PTB 2015-2016 [Decisión 2(LII)].
- Actividad 23: Creación de un servicio web integral de perfiles interactivos de los sectores de la industria, el comercio y la actividad forestal en los países miembros productores para apoyar la transparencia y diversificación del mercado de las maderas tropicales.
- Actividad 50: Empezar un estudio para evaluar el uso de las diversas directrices de la OIMT sobre la ordenación y el manejo sostenible de plantaciones, bosques secundarios, biodiversidad y bosques naturales en el trópico.
- Actividad 51: Estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT.

El deterioro financiero de la OIMT ha afectado en distinta medida las actividades incluidas en el cuadro presentado a continuación, desde la cancelación de todo el presupuesto aprobado hasta la cancelación de los fondos restantes después de finalizarse la mayor parte del trabajo previsto. Para más información sobre las repercusiones del deterioro financiero, ver el “Informe de síntesis sobre la aplicación de las decisiones relacionadas con el deterioro financiero de la OIMT” [documento ITTC(LIII)12].

Cuadro 5: Actividades del PTB afectadas por el deterioro financiero de la OIMT

Actividad del PTB	Descripción
Actividad 4b	Promover la publicación, difusión y aplicación de las Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales
Actividad 10	Fomentar la conservación, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas de manglar
Actividad 12a	Continuar estudiando las repercusiones del cambio climático para los bosques tropicales y la contribución de los bosques tropicales a la mitigación de los efectos del cambio climático
Actividad 20	Mejorar la imagen de marca, posicionamiento y comercialización de la OIMT
Actividad 21	Elaborar una estrategia y directrices de la OIMT para la gestión de conocimientos (Continuación de la Actividad 22 del PTB 2013-2014)
Actividad 26	Considerar las recomendaciones del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) y facilitar su participación
Actividad 28	Fondo de Becas Freezailah
Actividad 29	Aumentar la capacidad técnica de los países miembros, en particular de los países miembros en desarrollo, para atender a los requisitos de presentación de estadísticas e informes
Actividad 32	Mejorar los programas de extensión forestal para asegurar la implementación del manejo forestal sostenible (MFS) y contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales tropicales
Actividad 51	Estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT

INFORME DE AVANCE

PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL PARA 2015-2016

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1: PROMOVER SÓLIDAS ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA FORESTAL Y FINANCIACIÓN PARA LA ORDENACIÓN Y EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
1. Realizar estudios en colaboración con las organizaciones aliadas pertinentes con el fin de evaluar el logro de la ordenación sostenible de los bosques productores de maderas tropicales. <i>[CIMT, 2006, Artículo 28(4a)]</i>	Tomar medidas para emprender las actividades relativas a la preparación del tercer informe de la OIMT sobre el “Estado de la ordenación de los bosques tropicales” (OFS Tropical 2016). Se llevará a cabo un análisis del progreso alcanzado en el proceso de OFS en comparación con la línea de base establecida en los informes OFS Tropical de 2005 y 2011. Costo estimado US\$600.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$400.000 Año 2016 -- US\$200.000	- Informe OFS Tropical 2016 publicado a fines de 2016 - Edición especial de AFT con un resumen de las conclusiones del informe OFS Tropical 2016	Consejo	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 400.000 Año 2016 US\$ 200.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.
2. Elaboración de las directrices de la OIMT para incorporar la equidad de género en las actividades, programas y proyectos de la Organización en sus países miembros.	Se contratará a un consultor para elaborar las directrices de la OIMT sobre la equidad de género. Con tal fin, el consultor deberá: - Estudiar las directrices de género de otras organizaciones internacionales; - Analizar los diferentes instrumentos y herramientas de que dispone la OIMT, especialmente los más comúnmente utilizados por sus países miembros, e identificar en cuáles de ellos es necesario incorporar mecanismos que aborden el tema del género para su aplicación; - Preparar un borrador de las directrices de género de la OIMT, con inclusión de un	Adopción de las directrices de género de la OIMT.	Consejo	Financiación recibida: US\$ 30.000 <i>(incluida una contribución voluntaria de US\$20.000 recibida en 2017)</i> Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 5.000 El informe del consultor se presentó en el 51 ^o período de sesiones del Consejo, que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia. Sobre la base de ese informe y teniendo en cuenta las recomendaciones y comentarios de los miembros, un segundo consultor preparó las “Directrices normativas de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer – IGEM”, que se presentarán a la consideración del Consejo en el marco del tema 10(a)(iii) del programa provisional [documento ITTC(LIII)/6].

	módulo de capacitación; • Proponer, por lo menos, cinco indicadores relativos al género para futuros planes estratégicos de acción y para trabajos futuros. Costo estimado: US\$35.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$35.000			
3. Demostración y adopción de sistemas de crédito para las pequeñas y medianas empresas forestales (PYMEF). [CIMT, 2006, Artículo 1(g)]	A través de un proyecto previo, se estableció un sistema crediticio para las PYMEF con gran potencial de reproducción y ampliación. Esta actividad permitirá ayudar a tres países miembros productores de la OIMT a reproducir el sistema de crédito para sus PYMEF. Este trabajo se inició a través de una actividad similar en el marco del PTB 2013-2014, que fue parcialmente financiada. Esta actividad permitirá continuar y ampliar el trabajo previsto para 2013-2014. Costo estimado US\$250.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$125.000 Año 2016 -- US\$125.000	• Sistemas de crédito para las PYMEF reproducidos en tres países miembros	CFI	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 125.000 Año 2016 US\$ 125.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.
4. Promover la publicación, difusión y aplicación de las <i>Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales</i>. [CIMT, 2006, Artículo 1(c), (f), (l),	Conforme a lo estipulado en la Decisión 4(XLIX) "<i>Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales</i>", se han programado las siguientes actividades: (a) Publicar las directrices voluntarias de la OIMT como parte de la serie de documentos normativos en los tres idiomas oficiales de la Organización (inglés, español y francés), y difundir tales directrices entre los principales actores de	• Las directrices voluntarias de MFS de la OIMT publicadas en los tres idiomas de trabajo de la	Consejo	Financiación recibida: US\$ 100.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Las <i>Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales</i> se publicaron en 2015 en inglés,

(o), (p)] [Decisión 4(XLIX del Consejo)]	los países miembros de la OIMT y la comunidad internacional. Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$100.000 (b) Organizar tres talleres regionales de capacitación (uno en cada región tropical) a fin de facilitar una aplicación más amplia y eficaz de las directrices voluntarias, en particular, para dinamizar y renovar los fundamentos de la ordenación y el manejo forestal sostenible, especialmente entre los profesionales forestales de los países miembros productores. Costo estimado US\$240.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias (ya se han comprometido US\$50.000 a través de la Actividad 34 del PTB 2013-2014) Año 2015 -- US\$110.000 Año 2016 -- US\$ 80.000	Organización en 2015 • Tres talleres regionales de capacitación organizados en las tres regiones tropicales en 2015 y 2016	español y francés como Serie de políticas forestales nº 20 (www.itto.int/es/policypapers_guidelines/). Se produjeron también dispositivos de memoria USB (1000 copias) con todas las directrices de la OIMT relacionadas con el MFS, además de un nuevo afiche titulado: “Orientando el manejo forestal sostenible en el trópico”. Esta actividad se ha finalizado. Financiación recibida: US\$ 59.032 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 90.000 Año 2016 US\$ 40.968 El primer taller regional sobre las <i>Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales</i> se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, del 17 al 20 de agosto de 2015, con fondos provistos a través del PTB 2013–2014. El taller fue organizado en cooperación con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Malasia, el Departamento Forestal de Malasia Peninsular y el Instituto de Investigación Forestal de Malasia. Asistieron al taller un total de 24 participantes de organismos forestales de ocho países miembros de la región de Asia-Pacífico. El informe del taller se presentó al CRF durante su 49º período de sesiones. El segundo taller regional sobre las <i>Directrices voluntarias de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales</i> se celebró en la ciudad de Cotonou, Benín, del 8 al 12 de mayo de 2017. El taller fue organizado conjuntamente con las autoridades
---	--	--	---

				gubernamentales relacionadas con el ámbito forestal de la República de Benín (Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse) con el apoyo del Prof. Juergen Blaser (Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, Suiza). Asistieron al taller 32 participantes de países miembros de la OIMT en África, a saber: Benín, Camerún, la República Centroafricana, Côte d'Ivoire, la República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Liberia, Madagascar, Malí, Mozambique y Togo. El informe del taller se presentará al Comité CRF en su 51^a período de sesiones. Se necesitan fondos adicionales en el PTB 2018-2019 para permitir la organización de un taller regional para América Latina y el Caribe.
5. Fomentar mejores políticas y prácticas de concesiones forestales para los bosques productores de maderas tropicales. <i>[CIMT, 2006, Artículo 1 (i), (m), (n)]</i>	Esta actividad facilitará el mejoramiento de las políticas y prácticas de concesiones forestales para los bosques productores de maderas tropicales en colaboración con la FAO, el Servicio Forestal Brasileño (SFB) y la Asociación Técnica Internacional de Madera Tropical (ATIBT), así como otras organizaciones e instituciones pertinentes. Con tal fin, se tomarán las siguientes medidas: • Organización de un taller internacional sobre concesiones forestales en Porto Velho - Rondonia, Brasil, en agosto de 2015 (por confirmar); • Elaboración y difusión de un documento de política y una guía práctica para mejorar la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y prácticas de concesiones forestales para dirigentes y gestores y técnicos forestales; y • Fomento de colaboración entre los países miembros de la OIMT, los coorganizadores	• Taller internacional sobre concesiones forestales convocado en 2015 • Documento de política y guía práctica elaborados en 2015 • Colaboración promovida entre los países miembros de la OIMT, los coorganizadores del taller internacional y las organizaciones e instituciones pertinentes	CRF	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$150.000 Esta actividad aún no ha sido financiada. Sin embargo, la FAO incluyó a la OIMT como organización asociada en los dos talleres internacionales, que tuvieron lugar en octubre de 2016 en Porto Velho, Brasil, y en julio de 2017 en Jakarta, Indonesia.

	del taller internacional, y otras organizaciones e instituciones pertinentes. Costo estimado US\$150.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$150.000			
6. Continuar dando seguimiento al progreso alcanzado en la aplicación de los criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible. <i>[Decisiones 3(XXVI), 5(XXX), 9(XXX) y 4(XXXIV) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios, que incluye supervisar la ejecución de la Decisión 4(XXXIV), en virtud de la cual se han llevado a cabo 28 talleres nacionales para fomentar la aplicación de los C&I. Los dos componentes que se indican a continuación se incluyeron también en una actividad similar del PTB 2013-2014, que fue parcialmente financiada. Esta actividad permitirá continuar y ampliar el trabajo realizado en 2013-2014. (a) Tomar medidas para organizar otros dos o tres talleres nacionales sobre C&I (con especial énfasis en los nuevos países miembros), incorporando en el programa de los talleres otros temas afines tales como auditorías, certificación, requisitos internacionales para la presentación de informes, etc. Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000 (b) Participar en reuniones /deliberaciones /iniciativas internacionales relacionadas con los C&I, en particular, el equipo especial para la racionalización de informes forestales de la ACB, las iniciativas orientadas a aprovechar las sinergias establecidas entre la OIMT y la FAO para la presentación de informes	• Dos o tres talleres nacionales de capacitación sobre C&I convocados • Participación en las reuniones pertinentes; mayor colaboración con el proceso del informe FRA de la FAO	Consejo	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 Año 2016 US\$ 50.000 Esta subactividad aún no ha sido financiada. Financiación recibida: US\$ 60.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 La OIMT proporcionó financiación parcial para imprimir la versión española del informe FRA 2015 en base a la información derivada del CFRQ; la contribución de la OIMT fue reconocida en el

	forestales (OFS Tropical y FRA, inclusive el Cuestionario de Colaboración sobre Recursos Forestales) y las reuniones pertinentes de otros procesos de C&I. Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$25.000 Año 2016 -- US\$25.000			informe FRA. La OIMT también contribuyó con la revisión de los módulos de la caja de herramientas de MFS de la FAO. Por otra parte, en junio de 2015, la OIMT participó en una reunión para examinar los datos del cuestionario CFRQ y también en un evento paralelo durante el CFM en septiembre de 2015. Además, en mayo de 2016, la Organización participó en el Taller internacional de expertos para reforzar la colaboración sobre criterios e indicadores a fin de promover y demostrar el manejo forestal sostenible. La OIMT participó en la primera reunión de planificación del informe FRA 2020, convocada en Joensuu, Finlandia, en junio de 2017, y participará en una reunión de planificación del CFRQ en Nelson, Nueva Zelanda, en noviembre de 2017, después de los cual se habrán agotado todos los fondos disponibles para esta actividad.
	Subtotal 2015: US\$ 995.000 Subtotal 2016: US\$ 480.000 Subtotal bienal: US\$1.475.000			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2: AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES A LAS ECONOMÍAS NACIONALES Y LOCALES MEDIANTE EL COMERCIO INTERNACIONAL

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
7. Conferencia Mundial de la Teca 2015: Fortaleciendo el mercado mundial de teca para el desarrollo sostenible. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (p)]	La 3ª Conferencia Mundial de la Teca 2015 se celebrará en mayo de 2015 en Ecuador, en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales, regionales y nacionales pertinentes (TECANET, FAO, ASOTECA e IUFRO). La conferencia se concentrará en los logros del pasado, el caudal actual de conocimientos y los futuros desafíos para el desarrollo sostenible del mercado mundial de teca. En las presentaciones y debates, se examinarán cuestiones sociales, económicas, técnicas y ambientales que repercuten en la producción, comercialización y comercio de la madera de teca. Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000	• Reunir a dirigentes, investigadores y académicos, profesionales, la sociedad civil, el sector privado y organizaciones regionales e internacionales comprometidas con el desarrollo sostenible de la madera de teca, con el fin de debatir los logros del pasado, el caudal actual de conocimientos y los desafíos futuros para el desarrollo sostenible del mercado mundial de teca.	CFI	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 La OIMT respaldó la conferencia con un patrocinio de Plata (US\$3.000) utilizando el presupuesto restante (US\$6.074,75) de la actividad conexa (PP-A/43-230) del PTB 2008-2009. Asimismo, la OIMT pagó la cuota de afiliación vitalicia a Teaknet utilizando los mismos fondos, que ya se han agotado. Por lo tanto, esta actividad se puede considerar finalizada, a pesar de no haber recibido financiación en el marco del PTB 2015–2016.
8. Reforzar la cooperación entre la OIMT y la CITES. [CIMT, 2006, Artículo 15] [Decisiones 3(XVI), 7(XXXIV),	Continuar ayudando a los miembros a cumplir con los requisitos relativos a la inclusión de especies maderables en los apéndices de la CITES. Conforme a la Decisión 5(XLVI) sobre un “Mecanismo de donantes múltiples para facilitar una mayor cooperación entre la OIMT y la CITES”, se aprobó una segunda donación de la Comisión Europea a principios de 2012 por un valor total de	• Tres países con mejores diseños de inventarios • Tres sistemas de trazabilidad /seguimiento establecidos • Tres talleres	Consejo	Financiación recibida: US\$ 2.176.145 <i>(incluidas contribuciones voluntarias de US\$305.000 en 2017 y un monto de US\$97.486 reasignado del proyecto PD 124/01 Rev.5 (M) – Fase III, Etapa 3)</i> Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0

2(XXXVII) y 5(XLVI) del Consejo]	aproximadamente US\$6.200.000 (EUR 5.000.000). Esta donación se extiende por un período de cuatro años y permite la continuación del programa OIMT-CITES de desarrollo de capacidades iniciado a principios de 2006. Conforme al contrato con la CE, se necesitan contribuciones homólogas de la OIMT obtenidas de otros donantes por un monto total de US\$3.063.725 durante el mismo período de cuatro años; de ese total, ya se ha comprometido la suma de US\$1.290.066 durante 2011-2013, dejando un saldo de US\$1.773.659, que se deberá conseguir de aquí al final del período de la donación de la CE a principios de 2016. Por consiguiente, el monto requerido de los donantes durante este bienio es US\$ 886.830 por año. Contribuciones de la OIMT: US\$1.773.659 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$886.830 Año 2016 -- US\$886.829	regionales de formación/ intercambio de experiencias organizados • Un número reducido de suspensiones del comercio de especies maderables incluidas en los apéndices de la CITES		Ver el documento ITTC(LIII)/4 para un informe completo sobre el progreso alcanzado en esta actividad.
	Subtotal 2015: US\$ 936.830 Subtotal 2016: US\$ 886.829 Subtotal bienal: US\$1.823.659			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3: INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES PRODUCTORES DE MADERA A LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
9. Estudiar el impacto de las actividades de conservación y protección en áreas transfronterizas y su relación con la consecución del MFS. [CIMT, 2006, Artículo 1(m), (q), (n), (q), (r)] [Decisión 2(XLV) del Consejo]	Organizar una conferencia internacional sobre conservación de la biodiversidad en bosques tropicales transfronterizos con el propósito de promover la formulación y aplicación de medidas relacionadas con políticas, gobernanza e institucionalidad en el ámbito forestal con miras a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, teniendo en cuenta la experiencia de la OIMT y otras entidades aliadas en materia de áreas de conservación transfronteriza. La conferencia tendrá lugar en un país seleccionado de la Cuenca del Congo como seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Conservación de la Biodiversidad en Bosques Tropicales Transfronterizos, celebrada en Quito, Ecuador, del 21 al 24 de julio de 2010, en colaboración con la Secretaría del CDB, la UICN y el Ministerio del Ambiente del Ecuador. La conferencia de la Cuenca del Congo cubrirá también el estudio de medidas para mejorar la aplicación de leyes y gobernanza en el sector forestal (FLEG) en áreas de conservación transfronteriza tropicales. Costo estimado US\$300.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$300.000	• Conferencia internacional sobre conservación de la biodiversidad en bosques tropicales transfronterizos convocada en 2015	CRF	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 300.000 Año 2016 US\$ 0 Esta actividad aún no ha recibido financiación. Sin embargo, la OIMT fue coorganizadora y participante de la Conferencia Regional sobre Conservación de la Biodiversidad en los Bosques Tropicales de la Subregión del Gran Mekong, que se convocó en marzo de 2016 con fondos de un proyecto conexo [PD 577/10 Rev.1 (F)].
10. Fomentar la conservación, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas de manglar.	Fortalecer medidas prácticas y alianzas que faciliten la conservación, restauración y manejo sostenible de los bosques y ecosistemas de manglar, mediante las actividades específicas siguientes: • Analizar las medidas tomadas por la OIMT y otras organizaciones e interesados para	• Un informe de síntesis sobre la evaluación de las medidas tomadas por la OIMT y otras organizaciones e	CRF	Financiación recibida: US\$ 250.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 50.000 Se realizó un análisis de las medidas tomadas por la OIMT y otras organizaciones e interesados para conservar, restaurar y manejar de forma sostenible

[CIMT, 2006, Artículo 1(f), (j), (m), (q), (r), (s)]	conservar, restaurar y manejar de forma sostenible los bosques y ecosistemas de manglar, incluyendo buenas prácticas y enfoques innovadores tales como los sistemas PSA; y • Organizar una conferencia internacional en junio/julio de 2016 en estrecha colaboración con ISME y otras entidades aliadas con el objeto de: • Intercambiar enseñanzas aprendidas así como desafíos y oportunidades de conservación, restauración y manejo sostenible de los bosques y ecosistemas de manglar; y • Debatir e identificar estrategias y medidas prácticas que puedan tomar la OIMT y sus países miembros, por ejemplo, la formulación de un plan de acción integral, la mejora del sistema de información y base de datos y el refuerzo de alianzas con miras al intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades. Costo estimado US\$300.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$ 50.000 Año 2016 -- US\$250.000	interesados; y • Una conferencia internacional sobre manglares convocada en 2016	los bosques y ecosistemas de manglar. El informe se presentó al CRF en su 49º período de sesiones. Del 18 al 21 de abril de 2017, se convocó en Bali, Indonesia, la Conferencia Internacional sobre la Sustentabilidad de los Ecosistemas de Manglar: asegurando un recurso vital para el logro de los ODS y el Acuerdo de París. La conferencia fue organizada conjuntamente por la OIMT, el Ministerio del Ambiente y Bosques de Indonesia y la Sociedad Internacional de Ecosistemas de Manglar (ISME) con el apoyo de diversas entidades aliadas, inclusive el CIFOR, la FAO, el Servicio Forestal de EE.UU. y la AFoCo, así como varios grupos proactivos de la sociedad civil relacionados con los manglares y el sector privado de Indonesia. Asistieron a la conferencia casi 300 dirigentes, científicos, operadores y representantes comunitarios de 25 países. En reconocimiento de la apremiante necesidad de reducir la constante pérdida y degradación de los manglares, los participantes de la Conferencia Internacional sobre la Sustentabilidad de los Ecosistemas de Manglar instaron a los dirigentes, administradores y científicos del área de los manglares, comunidades costeras, organizaciones internacionales, el sector privado y la comunidad de donantes a “redoblar esfuerzos” para asegurar la conservación, restauración, protección, y manejo y utilización sostenible de los ecosistemas de manglar restantes en el planeta. Las presentaciones, videos de oradores seleccionados y el informe de la conferencia se encuentran disponibles en el sitio web de la OIMT (http://www.itto.int/mangrove2017/).
---	---	---	---

11. Facilitar la aplicación de las Directrices OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera. [CIMT, 2006, Artículo 1(m), (r)] [Decisión 6(XLVI) del Consejo]	Conforme a la Decisión 6(XLVI) del Consejo, la OIMT promoverá la aplicación de las Directrices de la Biodiversidad OIMT/UICN a través de las siguientes medidas: • Organización de tres talleres regionales de capacitación (uno en cada región tropical) en el marco de la <i>Iniciativa de colaboración OIMT/CDB para conservar la biodiversidad en los bosques tropicales</i> (Iniciativa OIMT/CDB), con el fin de facilitar una aplicación más amplia y eficaz de las Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN; • Concientización y fomento de alianzas y recaudación de fondos en las reuniones internacionales para promover una más amplia aplicación de las Directrices de Biodiversidad OIMT/CDB y la ejecución de la iniciativa OIMT/CDB, y difusión y promoción de las Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN en otros foros pertinentes; • Organización de eventos paralelos en las principales reuniones internacionales pertinentes, tales como las Conferencias de las Partes del CDB, sobre los logros de la Iniciativa OIMT/CDB y su contribución a la consecución de las metas de Aichi sobre biodiversidad forestal; y • Refuerzo de la participación organizada de los países miembros de la OIMT en el debate mundial relacionado con la conservación de la biodiversidad y la restauración del paisaje a fin de facilitar su adopción de enfoques integrales en pro de la conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales, inclusive con la adopción más amplia y eficaz de las Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN.	• Tres talleres de capacitación convocados a nivel regional • Aumento de la participación de la OIMT en las reuniones internacionales pertinentes en 2015 y 2016, incluida la organización de eventos paralelos	CRF	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 170.000 Año 2016 US\$ 170.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.
--	--	--	------------	---

	Costo estimado US\$340.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$170.000 Año 2016 -- US\$170.000			
	Subtotal 2015: US\$520.000 Subtotal 2016: US\$420.000 Subtotal bienal: US\$940.000			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4: REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL Y MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES TROPICALES

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
12. En cooperación con las organizaciones pertinentes, continuar estudiando las repercusiones del cambio climático para los bosques tropicales y la contribución de los bosques tropicales a la mitigación de los efectos del cambio climático. [CMT, 2006, Artículo 1(f), (p)] [Decisión 1(XXXVIII) del Consejo]	(a) Se necesita apoyo de la OIMT para proporcionar información a los miembros interesados en formular y poner en práctica una respuesta integral del sector forestal frente al cambio climático y para asegurar la participación en el debate mundial relacionado con el rol de los bosques tropicales en la adaptación al cambio climático y su mitigación, inclusive a través de las siguientes actividades: • Asegurar la participación en las reuniones de la CMNUCC donde se debatan los temas relativos a los bosques tropicales; • Facilitar la participación de los países productores miembros de la OIMT en eventos cuyo programa otorgue prioridad al tema de los bosques y el cambio climático; y • Organizar eventos paralelos en las Conferencias de las Partes de la CMNUCC sobre la función de la ordenación forestal sostenible en el trópico en apoyo del proceso de adaptación al cambio climático y su mitigación, así como la restauración de los bosques tropicales degradados. Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000	(a) • Participación en dos Conferencias de las Partes (CdP) de la CMNUCC en 2015 y 2016 y organización de eventos paralelos • Participación en cuatro reuniones seleccionadas relacionadas con los bosques y el cambio climático	Consejo	(a) Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 Año 2016 US\$ 50.000 Con los limitados fondos disponibles de actividades previas del PTB y actividades de divulgación, se respaldaron los siguientes trabajos: La Organización coorganizó el <i>Seminario internacional sobre el cambio climático y los bosques: mecanismo de financiación de REDD+ y optimización de su uso</i> (3 y 4 de febrero de 2015, Universidad de Tokio, Japón) conjuntamente con el Instituto de Investigación de Bosques y Productos Forestales (FFPRI), el CIFOR, la JICA y el Instituto de Estrategias Ambientales Mundiales (IGES). El 1 de diciembre de 2015 se organizó un evento paralelo durante la CdP-21 de la CMNUCC sobre "REDD+ en el marco de las INDC: enseñanzas sobre gobernanza derivadas del manejo forestal comunitario en el trópico". El evento se organizó en colaboración con el Ministerio del Ambiente y Bosques de Indonesia, el Ministerio de Conservación Ambiental y Bosques de Myanmar, la Administración Forestal de Camboya y el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI). La OIMT además instaló un stand de exposición durante la segunda semana de la CdP-21 y en un pabellón temático del Foro Mundial sobre Paisajes 2015.

	(b) Estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical: • Estudio de los documentos pertinentes y los resultados de la investigación para el cálculo de pérdidas y emisiones de carbono, inclusive las actividades de la OIMT en este campo; • Implementación de un estudio para estimar el contenido de carbono, las emisiones derivadas de los procesos de producción y la duración en los mercados de consumo para algunos productos seleccionados de madera tropical; e • Identificación de las metodologías disponibles para estimar las pérdidas y emisiones de carbono a largo plazo asociadas con la producción y el uso de productos de madera tropical. Costo estimado US\$70.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$70.000	(b) • Un estudio de caso para estimar el contenido de carbono, las emisiones derivadas de los procesos de producción y la duración en los mercados de consumo • Un informe de síntesis sobre las metodologías disponibles para la estimación de las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical	El 17 de noviembre de 2016 se organizó un evento paralelo durante la CdP-22 de la CMNUCC sobre "Facilitación de pagos en base a resultados para el proceso REDD+ en los bosques tropicales". El evento se organizó en colaboración con el Centro Vasco para el Cambio Climático (España), el Ministerio de Ambiente y Bosques (MoEF) de Indonesia, el FRIM y la Comisión Forestal de Ghana. La OIMT además instaló un stand de exposición durante la segunda semana de la CdP-22 y el Foro Mundial sobre Paisajes 2015. (b) Financiación recibida: US\$ 67.555 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 2.445 Esta subactividad ha sido finalizada con la financiación parcial provista. El informe se presentó al CRF en su 49ª período de sesiones.
--	--	---	---

13. Continuar fomentando una mejor comprensión de la contribución de los servicios ambientales a la gestión sostenible de los bosques tropicales. [Decisión 2(XLVII)]	En respuesta a las recomendaciones del Foro Internacional sobre Pagos por Servicios Ambientales de los Bosques Tropicales (San José, Costa Rica, del 7 al 10 de abril de 2014), organizado conjuntamente por la OIMT, la FAO y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), esta actividad permitirá continuar promoviendo los sistemas de PSA con el fin de apoyar mecanismos innovadores y sostenibles para el financiamiento del MFS. (a) Tomar medidas para llevar a cabo los estudios de iniciativas exitosas de PSA con la evaluación de políticas de desarrollo, legislación, gobernanza y acuerdos institucionales que permitan el diseño y la ejecución eficaz de sistemas de PSA en las regiones tropicales. Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000 (b) Participar en importantes reuniones /redes relacionadas con los PSA, inclusive sobre financiamiento para el MFS. Costo estimado US\$40.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$20.000 Año 2016 -- US\$20.000	(a) • Nueve estudios de casos exitosos de sistemas de PSA (b) • Participación en reuniones /redes relacionadas con PSA; refuerzo de colaboración con otras organizaciones para promover sistemas de PSA	CRF	(a) Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 Año 2016 US\$ 50.000 Esta actividad aún no ha sido financiada. (b) Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 20.000 Año 2016 US\$ 20.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.
--	---	---	------------	---

14. Contribuir a los esfuerzos nacionales e internacionales en materia de prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera. [CIMT, 2006, Artículo 1(m)] [Decisión 6(XXXIII) del Consejo]	(a) Conjuntamente con la FAO, examinar y actualizar las <i>Directrices de la OIMT sobre el manejo de incendios en los bosques tropicales</i> y las <i>Directrices voluntarias para la gestión de incendios</i> de la FAO con el fin de incorporar la información científica sobre el estado de los bosques y la protección forestal en el trópico adquirida en los últimos 15 años, así como el progreso realizado en la investigación y desarrollo en materia de control de incendios y el cambio climático a escala mundial. Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$80.000 Año 2016 -- US\$20.000 FAO: Por determinar (aprox. US\$10.000) (b) Tomar medidas para facilitar la contribución de la OIMT al Grupo Asesor Mundial sobre Incendios Forestales de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD-ONU) y sus entidades asociadas como la Red Mundial sobre Incendios Forestales (RMIF) y el Centro Mundial de Vigilancia de Incendios (CMVI); prestar apoyo a las redes regionales sobre incendios forestales de África, América Latina y Asia y a otras iniciativas de cooperación interinstitucional en las reuniones preparatorias de la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, a celebrarse en Corea del Sur en 2015; y organizar un evento paralelo con apoyo para la participación de 18 personas de países miembros productores que estén ejecutando proyectos de la OIMT relacionados con incendios forestales con el fin de presentar e intercambiar	• Directrices revisadas de la OIMT publicadas en 2016 • Ayuda provista para tres foros preparatorios en las tres regiones productoras de la OIMT • Ayuda provista para la participación de 6 delegados de cada una de las tres regiones productoras de la OIMT en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales y la organización de un evento paralelo	CRF	(a) Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 80.000 Año 2016 US\$ 20.000 Esta actividad aún no ha sido financiada. (b) Financiación recibida: US\$ 60.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 40.000 Con el uso de la financiación parcial provista, la OIMT prestó apoyo a las redes regionales sobre incendios forestales de África, Asia y América Latina, así como otras iniciativas de cooperación interinstitucional, en las reuniones preparatorias para la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, celebrada en octubre de 2015 en la República de Corea. Asimismo, organizó un evento paralelo y respaldó la participación de 14 personas de países miembros productores donde se estaban ejecutando proyectos de la OIMT relacionados con incendios forestales a fin de presentar e intercambiar experiencias en la conferencia.
---	--	--	------------	--

	experiencias en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales en 2015 en Corea del Sur. Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$100.000			Se publicó una edición especial de AFT (AFT 24/2) sobre el manejo de incendios en los bosques tropicales con el título: "Poniendo freno a los incendios forestales", además de producirse otros materiales divulgativos sobre el tema. Esta actividad ha sido finalizada.
	Subtotal 2015: US\$370.000 Subtotal 2016: US\$140.000 Subtotal bienal: US\$510.000			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5: MEJORAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS BOSQUES TROPICALES Y SOBRE LOS MERCADOS Y EL COMERCIO DE MADERAS

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
15. Continuar publicando la revista Actualidad Forestal Tropical (AFT). [CIMT, 2006, Artículos 27, 28]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Costo estimado US\$520.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$260.000 Año 2016 -- US\$260.000	Hasta cuatro números de AFT publicados y distribuidos cada año en los tres idiomas de trabajo de la OIMT	Consejo	Financiación recibida: US\$ 780.000 [incluido un monto de US\$260.000 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Año 2017 US\$ 0 - La OIMT publicó ocho ediciones de <i>Actualidad Forestal Tropical</i> (AFT)—un boletín informativo que promueve la conservación y la utilización sostenible de los bosques tropicales—en 2015 y 2016 con los siguientes títulos: Número 24-1, “Más allá del conflicto sobre las adquisiciones”, en el que se describe el impacto de las políticas públicas de compra de maderas tropicales. - Número 24-2, titulado: “Poniendo freno a los incendios forestales”, con una descripción del trabajo de la OIMT sobre el manejo de incendios en los bosques tropicales. - Número 24-3, titulado: “Probando el valor y temple de la madera tropical”, con un estudio de las actividades emprendidas para elaborar declaraciones de productos para las maderas tropicales y sus derivados. - Número 24-4, titulado: “Los bosques pasan a primer plano”, en el que se destacan las directrices actualizadas de la OIMT para el MFS en los bosques tropicales naturales, así como otras iniciativas emprendidas en el terreno para implementar el proceso de MFS. - Número 25-1, titulado “La OIMT y la CITES: una alianza perdurable”, en el que se destacan los resultados, beneficios e

				impactos del Programa OIMT–CITES, que cumplió diez años en 2016. • Número 25-2, titulado: “Acción local”, en el que se describen los factores que demuestran que las comunidades locales pueden ser excelentes gestores forestales. • Número 25-3, titulado: “Medidas que valorizan”, en el que se plantean las ventajas de fomentar la producción de valor agregado en el sector forestal del trópico. • Número 25-4, titulado: “El Consejo nombra al nuevo jefe ejecutivo de la OIMT”, en el que se presentan los resultados del 52^o período de sesiones del Consejo y el trabajo de la OIMT sobre los C&I. Para el año 2017, y hasta la fecha de preparación del presente informe, se publicaron tres ediciones y la cuarta se encuentra en preparación: • Número 26-1, titulado: “Volando bajo el radar”, en el que se evalúa el impacto de la industria artesanal en el sector de las maderas tropicales. • Número 26-2, titulado: “No todo está perdido”, con un estudio del potencial de los bosques tropicales para abordar los desafíos mundiales y la función de la OIMT en ese contexto. • Número 26-3, titulado: “Afianzando el terreno para los manglares”, en el que se justifica la necesidad de detener la pérdida de manglares y restaurar los ecosistemas de manglar degradados. • Número 26-4, en preparación. Además, en agosto de 2016, se lanzó una aplicación (<i>App</i>) gratuita para permitir el acceso inmediato a la revista AFT desde teléfonos inteligentes y tabletas.
--	--	--	--	---

				La revista AFT se distribuye de forma gratuita a más de 15.000 individuos y organizaciones de más de 160 países, y también se encuentra disponible en línea en el sitio web de la OIMT y a través de la aplicación de AFT.
16. Colaborar con el Grupo Asesor del Comercio (GAC) para organizar y celebrar el debate anual de la OIMT sobre el mercado en torno a temas relacionados con el comercio mundial de maderas tropicales durante los períodos de sesiones del Consejo de 2015 y 2016. [CIMT, 2006, Artículo 1(e), (h)]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El tema de los debates anuales sobre el mercado se determinará en el período de sesiones previo del Consejo. Costo estimado US\$70.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$35.000 Año 2016 -- US\$35.000	• Debate anual de la OIMT sobre el mercado convocado en 2015 y 2016	Consejo	Financiación recibida: US\$ 105.000 [incluido un monto de US\$35.000 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 La Secretaría colaboró con el GAC en la preparación y organización del Debate Anual de la OIMT sobre el Mercado de 2015 en torno al tema: "Cómo realzar la imagen de las maderas tropicales en el mercado", que tuvo lugar conjuntamente con el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo en Kuala Lumpur, Malasia, del 16 al 21 de noviembre de 2015, y el Debate Anual de la OIMT sobre el Mercado de 2016, en torno al tema: "Tratados de libre comercio: Desafíos y oportunidades para el comercio de las maderas tropicales", celebrado conjuntamente con el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en Yokohama, Japón, del 7 al 12 de noviembre de 2016. Actualmente se está organizando conjuntamente con el GAC el Debate Anual de 2017, que girará en torno al tema: "Intercambio de experiencias sobre la promoción de inversiones en las industrias de maderas tropicales y el sector forestal tropical".
17. Continuar publicando el informe del Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT). [CIMT, 2006, Artículos 27, 28]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Costo estimado US\$400.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$200.000 Año 2016 -- US\$200.000	• Hasta 46 boletines del Servicio de Información del Mercado (TTMR, por sus siglas en inglés) publicados en 2015 y 2016 (23 ediciones anuales)	CEM	Financiación recibida: US\$ 614.000 [incluido un monto de US\$207.000 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Año 2017 US\$ 0 Con la financiación aprobada de US\$200.000 a partir del componente de gastos operativos

				básicos del Presupuesto Administrativo para 2015, se publicaron 23 números del informe del mercado de maderas tropicales (TTMR) en el año 2015. La asignación del mismo monto para 2016, más una suma adicional de US\$7000 para cubrir un aumento de costos, permitió continuar la publicación del informe, aunque el proceso se suspendió en julio y agosto conjuntamente con otras actividades básicas de la Secretaría debido a que no se habían recibido suficientes pagos en el presupuesto administrativo. En 2016 se publicaron 21 números del informe. Con la financiación de US\$207.000 aprobada en el presupuesto de gastos operativos básicos del Presupuesto Administrativo de 2017, continuó la publicación y se prevé que para finales de año se habrán publicado 23 números.
18. Mejorar el trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos. <i>[CIMT, 2006, Artículo 27]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El Comité estudiará los resultados de las actividades orientadas a mejorar las bases de datos estadísticos, mantener el acceso a las bases de datos sobre el comercio internacional de productos forestales y continuar la participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales y el proceso del Cuestionario Conjunto del Sector Forestal (JFSQ), y tomará las medidas requeridas con ese fin. Costo estimado US\$40.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$20.000 Año 2016 -- US\$20.000	• Participación en dos reuniones del Grupo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales en 2015 y 2016 • Actualización y reajuste del JFSQ	CEM	Financiación recibida: US\$ 60.000 <i>[incluido un monto de US\$20.000 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)]</i> Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Año 2017 US\$ 0 Con la financiación aprobada de US\$20.000 a partir del componente de gastos operativos básicos del Presupuesto Administrativo para 2015, la OIMT participó en la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales (IWGFS), celebrada en la Sede de la Organización del 27 al 29 de enero de 2015 con el fin de estudiar las revisiones que se propondrán para el sistema armonizado de clasificación aduanera y preparar la distribución del JFSQ. Se compró una suscripción al Atlas Mundial del Comercio para facilitar los análisis estadísticos de la OIMT sobre el comercio de maderas. Durante 2015 y 2016, se llevó a cabo una mayor integración de las series de precios en una base

				de datos y se avanzó en el desarrollo de la base de datos sobre productos primarios y PMES. En 2016, la reunión del IWGFS tuvo lugar el 9 y 10 de febrero en Ginebra. Durante la reunión, se continuó mejorando el cuestionario JFSQ con la preparación de nuevas definiciones y códigos, principalmente en base a los sugeridos en la propuesta de Nomenclatura Combinada (NC) para el Sistema Armonizado 2022. Durante la reunión, también se debatió y finalizó un cuestionario sobre factores de conversión, que posteriormente fue enviado a los países miembros. En 2017, la reunión del IWGFS se celebró en Roma del 7 al 9 de febrero. En esta reunión, los participantes se concentraron en la revisión de las definiciones de algunos productos del cuestionario JFSQ a fin de cubrir las últimas innovaciones relacionadas con los productos de madera. La reunión se concentró también en la propuesta conjunta final presentada a la Organización Mundial de Aduanas para incluir nuevos productos de madera de interés en el Sistema Armonizado (SA) en 2022. La propuesta conjunta fue la culminación de un proceso de preparación de tres años entre las cuatro organizaciones. La propuesta ahora será analizada en las diversas rondas de la OMA y se espera la inclusión de los productos propuestos en el SA2022. Asimismo, se discutió el cuestionario sobre factores de conversión dado que el proceso de presentación de cuestionarios de los países productores de la OIMT avanzaba con bastante lentitud y dificultad. Se acordó que la Organización publicará los resultados de la encuesta a principios de 2018 a pesar del número limitado de respuestas recibidas.
19. Intensificar las actividades de relaciones públicas, educación y divulgación a fin de	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.		Consejo	

asegurar la mayor difusión posible del logro de los objetivos de la Organización. [CIMT, 2006, Artículo 1] [Decisión 5(XXVII) del Consejo]	Seguir asegurando que los mensajes de la OIMT lleguen al público más amplio posible por los siguientes medios: (a) Manteniendo los procesos regulares de comunicación y divulgación, por ejemplo, continuando las actividades para mejorar y actualizar el sitio web de la OIMT en los tres idiomas oficiales de la Organización; publicando y difundiendo los informes pertinentes de la OIMT, en particular, el informe anual; publicando boletines; y editando, produciendo y difundiendo materiales promocionales (afiches, folletos, volantes, calendarios, etc.). Costo estimado US\$228.042 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$114.021 Año 2016 -- US\$ 114.021	• Hasta tres nuevos documentos de la serie técnica publicados y difundidos • Edición del boletín <i>Noticias de los Bosques Tropicales</i> cada dos meses • Nuevos afiches, volantes y folletos publicados • Dos informes anuales publicados en tres idiomas • Archivos fotográficos mejorados • Sitio web de la OIMT con mejor funcionalidad		(a) Financiación recibida: US\$ 342.063 [incluido un monto de US\$114.021 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Año 2017 US\$ 0 Las actividades realizadas incluyen las siguientes: <u>Actualización y mejora del sitio web de la OIMT</u> El sitio web de la OIMT (www.itto.int), que se produce en inglés, español, francés y japonés, fue actualizado regularmente. Este sitio web contiene una gran diversidad de información sobre las labores de la OIMT, inclusive artículos destacados; noticias; llamados a propuestas; anuncios de puestos vacantes; información para el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales y sus comités; publicaciones (inclusive <i>Actualidad Forestal Tropical</i> y las series de publicaciones normativas y técnicas), bases de datos estadísticos; el servicio de información del mercado (MIS); información sobre el programa de becas de la OIMT, los programas temáticos y las iniciativas de colaboración con el CDB y la CITES; el mecanismo de seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT (SIM); una lista de eventos pertinentes del ámbito forestal; un buscador de proyectos en la base de datos de proyectos de la OIMT; y enlaces al canal YouTube de la OIMT y a la suscripción del boletín <i>Noticias de los bosques tropicales</i>.
---	--	--	--	--

				En 2016 se mejoró el buscador de proyectos de la OIMT, que ahora contiene los datos de contacto de los organismos ejecutores y los sitios web, fotografías, videos y redes sociales de los proyectos, así como otros productos generados por los proyectos, tales como informes finales, informes y documentos técnicos, informes de evaluaciones ex-post y otros materiales de difusión. A la fecha de preparación del presente informe, había un total de 49 videos sobre el trabajo de la Organización disponibles en el canal YouTube de la OIMT. En 2016, se creó una página web (http://www.itto.int/ittc-52/) dedicada a brindar una cobertura exhaustiva del 52º período de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, inclusive noticias diarias, adelantos, presentaciones, fotografías e información. En 2017, se creó una página web similar (http://www.itto.int/mangrove2017/) para la cobertura de la <i>Conferencia Internacional sobre la Sustentabilidad de los Ecosistemas de Manglar</i>. <u>Actividades regulares de divulgación:</u> En 2016 se instaló una exposición de fotografías de los proyectos y actividades de la OIMT durante el CIMT-52. En 2017, se organizó una nueva exposición fotográfica en la Biblioteca Central de Yokohama del 19 de septiembre al 9 de octubre. La OIMT llevó a cabo también varias otras actividades de divulgación en colaboración con las autoridades pertinentes de su país anfitrión (Japón), inclusive charlas en escuelas y universidades y en el marco del programa de capacitación de la JICA; ediciones anuales del “Festival Planeta Verde”, el “Foro Internacional de Yokohama”, la “Yokohama International Festa”, el “Seminario Mundial para la Juventud” y otros
--	--	--	--	---

				programas y actividades organizados por el Gobierno de la Ciudad de Yokohama. <u>Publicaciones</u> • AFT (ver actividad 15) • Serie de políticas forestales: PS-21 “Criterios e indicadores para el MFS” y PS-20 “Directrices voluntarias de MFS” • Informes técnicos: TS-46 “<i>The bright green hotspot</i>” (con lanzamiento programado en el CIMT-53), TS-45 “El mercado cambiante de las maderas tropicales en Europa”, TS-44 “Impacto de las políticas de compra de madera”, TS-43 “Guía técnica sobre la cuantificación de los beneficios del carbono”, “Evaluación de las directrices de restauración de la OIMT”, y Evaluación del ciclo de vida para las terrazas de ipê y cumarú, los contrachapados de meranti y la madera aserrada de khaya (caoba africana). • Informe del MIS: publicado quincenalmente en el sitio web • Reseña y evaluación de la situación mundial de las maderas • Informes anuales de 2014, 2015 y 2016 • Materiales publicitarios: fichas técnicas para cada programa temático y nuevos afiches sobre el trabajo de la OIMT en relación con las directrices voluntarias de MFS, los programas temáticos, los manglares, el manejo de incendios forestales, el Programa de Becas, los C&I, la app de AFT, la evaluación de las directrices de la OIMT, los proyectos finalizados en 2016 y sus beneficios clave. • Programa OIMT-CITES y sus publicaciones conexas
--	--	--	--	---

	(b) Preparando materiales promocionales y stands para exponer el trabajo de la OIMT en los encuentros internacionales pertinentes celebrados durante el bienio (p.ej. la CdP-21 de la CMNUCC en París en 2015, el XIV Congreso Forestal Mundial, la CdP del CDB en 2016, el FNUB-11, el COFO-23 y otros eventos no incluidos en otras actividades del PTB) Costo estimado US\$169.308 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$84.654 Año 2016 -- US\$84.654	Exposición del trabajo de la OIMT en hasta cinco foros internacionales	- Publicación y distribución de doce ediciones del boletín electrónico “<i>Noticias de los bosques tropicales</i>” (cuatro ediciones en 2015, 2016 y 2017) - Calendario de la OIMT publicado para 2015, 2016, 2017 y 2018. - Difusión de varias publicaciones de proyectos/actividades financiados por la OIMT a través de los diferentes medios de la Organización. (b) Financiación recibida: US\$ 253.962 [incluido un monto de US\$84.654 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Año 2017 US\$ 0 <u>En 2015–2017, la Organización participó en los siguientes eventos:</u> - XIV Congreso Forestal Mundial, con la organización de cinco eventos paralelos y la instalación de un stand para la exposición y distribución de publicaciones de la OIMT, - CdP-21 de la CMNUCC, con la organización de tres eventos paralelos y la instalación de un stand para la exposición y distribución de publicaciones de la OIMT, - La Semana Forestal de Asia-Pacífico 2016, con la organización del módulo temático sobre “camino hacia la prosperidad” y la instalación de un stand para la exposición y distribución de publicaciones de la OIMT. - El 23^o período de sesiones del Comité Forestal de la FAO (COFO-23) y la Semana Forestal Mundial, organizando un evento paralelo con varias entidades aliadas.
--	---	--	---

				• La VI Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano. • La CdP-17 de la CITES, organizando un evento paralelo para destacar el trabajo realizado en el marco del <i>Programa OIMT-CITES para la aplicación del listado CITES de especies arbóreas tropicales</i>. • La CdP-22 de la CMNUCC, organizando dos eventos paralelos sobre “Facilitación de pagos en base a resultados para el proceso REDD+ en los bosques tropicales” y “REDD+ en el contexto de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC)”. La OIMT participó también en el Foro Mundial sobre Paisajes. • La CdP-13 del CDB, efectuando contribuciones al segmento de alto nivel, así como otros temas pertinentes del programa, y organizando un evento paralelo sobre “Conservación sin fronteras en un mundo sin fronteras”. • La conferencia de la División 5 de la IUFRO sobre “Innovaciones del sector forestal para un futuro más verde”. • A la fecha de preparación del presente informe, se estaban realizando las gestiones necesarias para la participación de la OIMT La OIMT fue patrocinada para presentar su trabajo en los siguientes foros: • Taller para fortalecer los sistemas de control forestal y cadenas de comercialización en las economías de APEC, en agosto de 2016, y la tercera reunión oficial de funcionarios superiores celebrada bajo los auspicios del Foro para la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), • Congreso regional de la IUFRO para Asia y Oceanía.
--	--	--	--	---

	(c) Cobertura del período de sesiones del Consejo por <i>Earth Negotiations Bulletin</i> (ENB) Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000	• Cobertura diaria de los períodos de sesiones del Consejo		En los informes anuales de la OIMT se incluye una lista exhaustiva de la participación de la Organización en procesos de cooperación y colaboración internacional. (c) Financiación recibida: US\$ 35.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 20.000 Año 2016 US\$ 45.000 La cobertura del 51º y 52º período de sesiones del Consejo estuvo a cargo de ENB y la información se encuentra disponible en: www.iisd.ca/forestry/itto/ittc51/ y http://enb.iisd.org/forestry/itto/ittc52/. ENB cubrió la mayor parte de los costos de su participación.
20. Mejorar la imagen de marca, posicionamiento y comercialización de la OIMT. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (b), (f), (h), (o)]	Como seguimiento de las estrategias de recaudación de fondos y gestión de conocimientos elaboradas para la Organización en el marco del PTB 2013-2014, esta actividad busca mejorar la visibilidad de la OIMT entre las organizaciones internacionales, así como otras plataformas (p.ej. el sector privado, el sector académico, la comunidad de donantes, las ONG, etc.) produciendo estudios de casos y mensajes convincentes sobre el valor agregado del trabajo de la Organización en el fomento del MFS y un comercio de maderas legal y sostenible. Costo estimado US\$250.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$150.000 Año 2016 -- US\$100.000	• Dos videos de alta calidad sobre el trabajo de la Organización; • Materiales multimedia elaborados y difundidos; • Material impreso (volantes, folletos y afiches)	Consejo	Financiación recibida: US\$ 50.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 100.000 Año 2016 US\$ 100.000 Esta actividad fue suspendida debido a la pérdida de fondos y el deterioro financiero de la OIMT. No obstante, la Secretaría produjo dos videos, uno sobre “Criterios e indicadores para el MFS” y otro titulado “Comunidades locales: gestores forestales por excelencia”. Ambos videos se encuentran disponibles en el canal YouTube de la OIMT en inglés, español, francés y japonés. Asimismo, se emprendieron otras actividades afines, tales como la organización de exposiciones fotográficas en los períodos de sesiones del Consejo y otros lugares. Para más información, ver la actividad 19. Esta actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT y para realizar otros trabajos futuros en este ámbito se necesitarán nuevos fondos.

21. Aplicación de la estrategia y plan de acción de gestión de conocimientos de la OIMT. [ITTA, 2006, Artículo 1(c), (r)]	Esta actividad es la continuación de la actividad 22 del PTB 2013-2014 dirigida a "Elaborar una estrategia y directrices de gestión de conocimientos (GC) para la OIMT" y comprende la aplicación de la "Estrategia y plan de acción para la gestión de conocimientos de la OIMT", que se aprobó durante el cuadragésimo noveno período de sesiones del Consejo, en Libreville (Gabón). Incluye los siguientes componentes: (a) Desarrollo de capacidades /formación del personal de la OIMT Costo estimado US\$30.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias (US\$30.000 de la act. 22 del PTB 2013-2014) (b) Mejores procesos de aprendizaje y redes de enlace, en particular, a nivel regional (por intermedio de los funcionarios regionales de la OIMT) Costo estimado US\$30.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias (US\$30.000 de la act. 22 del PTB 2013-2014) (c) Revaluación de los objetivos y metas generales de la estrategia de GC de la OIMT Costo estimado US\$20.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias (US\$20.000 de la act. 22 del PTB 2013-2014) (d) Publicaciones específicas y otros materiales con una síntesis de los principales resultados de los proyectos de la OIMT	• Capacitación del personal de la OIMT en el uso de herramientas de comunicación, inclusive redes sociales • Mejores redes de enlace de la OIMT, en particular, a nivel regional • Publicaciones sobre proyectos específicos • Revaluación del informe de los objetivos de la estrategia y plan de acción de GC	Consejo	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 50.000 Año 2016 US\$ 50.000 (a) En el primer trimestre de 2016, se proporcionó financiación parcial para la capacitación del personal de la OIMT en materia de comunicación y divulgación. (b) • En cuanto a las actividades para mejorar el uso e intercambio de las enseñanzas y conocimientos derivados de los proyectos, en el 51º período de sesiones del Consejo, que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, se presentó la síntesis de los logros combinados de los programas temáticos REDDES y TFLET de la OIMT para cumplir con sus objetivos programáticos. • En lo que respecta a las redes de enlace, se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Alimentación y Agricultura (BMEL) de Alemania, conforme al cual la OIMT coordinaría la Fase 2 de la Red Mundial de Trazabilidad de Maderas (GTTN) durante un período de tres años de 2016 a 2018. Debido al deterioro financiero de la OIMT, no fue posible poner en práctica este acuerdo y la coordinación de la GTTN se transfirió a otra institución.
--	---	--	----------------	---

	Costo estimado US\$100.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000			Esta actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT y para realizar otros trabajos futuros en este ámbito se necesitarán nuevos fondos.
22.Llevar a cabo la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas. [CIMT, 2006, Artículo 28]	(a) Publicación de la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2013-2014 en el primer semestre de 2015. Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$50.000 (b) Examen de los elementos preliminares de la reseña bienal y evaluación de la situación internacional de las maderas para 2015-2016. Costo estimado US\$40.000 Fuentes de financiación previstas Gastos operativos básicos Año 2016 -- US\$40.000	(a) Reseña bienal y evaluación publicada en 2015 (b) Elementos preliminares de la reseña examinados en el 52^a período de sesiones del Consejo en 2016	Consejo	(a) Financiación recibida: US\$ 116.000 [incluido un monto de US\$56.000 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2017 US\$ 0 La reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2013-2014 se publicó en julio de 2015. Para ello, fue necesario adjudicar un monto adicional de US\$ 10.000 del presupuesto administrativo con el fin de financiar su diseño y preparación. La reseña bienal de 2015-2016 se publicó en 2017 durante el período de prórroga del PTB, con el presupuesto de gastos básicos de 2017 aprobado en el Presupuesto Administrativo (costo total: US\$96.000, incluido un monto adicional de US\$6.000 asignado del Presupuesto Administrativo con el fin de financiar su diseño y composición). (b) Financiación recibida: US\$ 40.000 Financiación pendiente: Año 2016 US\$ 0 En el quincuagésimo segundo período de sesiones (noviembre de 2016), se presentaron a la consideración del Consejo los elementos preliminares para la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2015-2016.

23.Creación de un servicio web integral de perfiles interactivos de los sectores de la industria, el comercio y la actividad forestal en los países miembros productores para apoyar la transparencia y diversificación del mercado de las maderas tropicales. [CIMT, 2006, Artículo 1]	A través de esta actividad, se ofrecerá, en un único sitio fácilmente accesible en la página web de la OIMT, toda la vasta información con que cuenta la Organización sobre la industria y el comercio de sus países miembros productores. Esta información será complementada con datos provistos directamente por entes gubernamentales, asociaciones del comercio y la industria y empresas privadas de los países miembros productores. El sitio web incluirá también información sobre las medidas tomadas en cada país para asegurar la legalidad de la producción de madera, ayudando así a los importadores a cumplir con los requisitos de diligencia debida. Costo estimado US\$150.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$100.000 Año 2016 -- US\$ 50.000	• Creación y promoción del sitio web con perfiles de la industria /comercio de los países productores • Aumento de las consultas a los exportadores de maderas tropicales de los mercados tradicionales y emergentes • Aumento del número de mercados abastecidos • Aumento del número de productos exportados a los mercados tradicionales y emergentes	CEM	Financiación recibida: US\$ 100.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 50.000 Esta actividad fue ejecutada por la Federación Europea del Comercio de Madera (ETTF) en el marco de un memorando de acuerdo firmado entre esa entidad y la OIMT. La ETTF presentó un informe final a la Secretaría en 2016. El sitio web (www.timbertradeportal.com) se encuentra en funcionamiento y está recibiendo muchas visitas. La actividad se puede considerar finalizada ya que los trabajos se completaron con la financiación provista.
--	--	---	------------	--

24.Elaboración de una declaración ambiental de producto (DAP) para un grupo seleccionado de productos de madera tropical. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (f), (s)]	A través de esta actividad, se compilarán declaraciones ambientales de productos (DAP) mediante la preparación de una base de datos de inventarios del ciclo de vida de los productos e informes de análisis comparativos del ciclo de vida (ACV) de tres productos, como complemento del trabajo ya realizado en la elaboración de DAP para contrachapados de meranti, terrazas/deckings de ipe y madera aserrada de khaya en el marco del PTB 2013-2014. Esta actividad fue presentada y respaldada por el Grupo Asesor del Comercio de la OIMT. Costo estimado US\$180.000 Fuentes de financiación previstas Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$90.000 Año 2016 -- US\$90.000	• Informes del análisis del ciclo de vida de los productos (ACV), huella de carbono y declaraciones ambientales de productos (DAP) para tres productos	CFI	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 90.000 Año 2016 US\$ 90.000 Esta actividad aún no ha sido financiada. En 2015 continuaron las labores en este ámbito con una cantidad limitada de fondos restantes de la actividad correspondiente del PTB 2013-2014. Ya se han completado las tres DAP propuestas inicialmente y para realizar otros trabajos futuros se necesitarán fondos adicionales.
25.Promover el comercio de maderas tropicales y productos de madera tropical extraídos de bosques manejados de forma sostenible y aprovechados legalmente. [CIMT, 2006, Artículo 1(d), (k), (n), (o)]	Seguir fomentando el establecimiento y la aplicación de sistemas de información basados en la web, diseñados y ejecutados con el propósito de producir sólidos datos e información que permitan ayudar a los consumidores a identificar /comprar maderas de producción legal /sostenible, en cooperación con los gobiernos y alianzas de los sectores público y privado. La OIMT acordó un contrato de 4,4 millones de euros (incluido un monto de 375.000 euros que proporcionará la OIMT como contribución en especie) con la Unión Europea en 2014 a fin de establecer un sistema de seguimiento independiente del mercado (SIM) para la madera con licencia FLEGT que ingrese al mercado de la UE. Esta actividad se incluyó en la Actividad 25 del PTB 2013-2014, cuyo enfoque operativo (<i>ver más arriba</i>) y objetivos están estrechamente vinculados. El sistema SIM se aplicará en el período 2014-2018 y se presentará información al CEM sobre su avance en el marco de esta actividad del PTB para 2015-2016.	• Sistema SIM desarrollado e implementado	CEM	Financiación recibida: US\$ 4.499.438 Financiación pendiente: US\$ 0 <i>(La financiación recibida es equivalente a la contribución de 4 millones de euros de la UE al tipo de cambio vigente)</i> Durante 2015, se finalizó el informe de base sobre las importaciones de maderas tropicales de la UE, que se publicó como parte de la serie técnica de la OIMT. Los primeros cuatro miembros de la Red de Información del SIM (de Alemania, Ghana, España y el Reino Unido) se contrataron a fines de 2015 y a principios de 2016 se compilaron los informes nacionales iniciales. El trabajo relacionado con el mecanismo SIM se suspendió durante la mayor parte de 2016 y principios de 2017 debido al deterioro financiero de la OIMT hasta que se finalizó un acuerdo con la CE/UE con respecto a los pasos a seguir en este proceso.

	Actividad N°: PP-A/49-291 N° de contrato de la UE: DCI-ENV/2013/316-244 Costo estimado Financiado íntegramente por una donación de 4 millones de euros de la UE hasta fines de 2018.			El mecanismo SIM reanudó sus operaciones en abril de 2017. Ya se ha establecido la red SIM con el nombramiento de un nuevo consultor principal y analista de mercados y la contratación de consultores sobre mercados en Alemania, Bélgica, España, Francia, Ghana, Indonesia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido. Se publicó el informe anual del SIM 2015-2016 y antes de fin de año se lanzará un nuevo sitio web y un boletín informativo.
	Subtotal 2015: US\$1.203.675 Subtotal 2016: US\$1.093.675 Subtotal bienal: US\$2.297.350 <i>(sin incluir la Actividad 25)</i>			

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6: DESARROLLAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA PONER EN PRÁCTICA EL MFS Y AUMENTAR EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE BOSQUES BAJO ORDENACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
26. Considerar las recomendaciones del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) y facilitar su participación. <i>[Decisiones 9(XXVIII), 2(XXXII) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Alentar la prestación de apoyo para la participación de los miembros del GAC y GASC en los períodos de sesiones del Consejo. Costo estimado: US\$80.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$40.000 Año 2016 -- US\$40.000	• Participación de, por lo menos, cuatro representantes del GAC y del GASC en los períodos de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	Financiación recibida: US\$ 120.000 <i>(incluida una contribución voluntaria de US\$40.000 recibida en 2017)</i> Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Año 2017 - US\$ 0 Esta actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT; sin embargo, la nueva financiación adjudicada en el 51 ^a y 52 ^a período de sesiones del Consejo permitió continuar brindando apoyo al GAC y el GASC para su participación en los períodos de sesiones.
27. Continuar tomando medidas para facilitar la cooperación y consulta entre la OIMT y la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) en apoyo del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) y otras organizaciones, instituciones e iniciativas internacionales y	Mantener la participación activa de la OIMT en la ACB y el FNUB ofreciendo aportes pertinentes, participando eficazmente en las actividades, tareas y reuniones correspondientes del FNUB y la ACB, y sufragando parte de los costos de los trabajos y actividades correspondientes sobre la base de una distribución equitativa de costos con los otros miembros de la ACB. Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000	• Participación de la OIMT en FNUB-11 en 2015 y cuatro reuniones de la ACB en 2015 y 2016 • Contribuciones a las tres iniciativas conjuntas de la ACB en 2015 y 2016	Consejo	Financiación recibida: US\$ 60.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 25.000 Año 2016 US\$ 15.000 La Secretaría llevó a cabo las siguientes actividades: • Asistió a la reunión del Grupo de Expertos Ad-Hoc 2 (AHEG2) sobre el Acuerdo Internacional sobre los Bosques (AIB) y las reuniones conexas de la ACB en enero de 2015; • Asistió al undécimo período de sesiones del FNUB (FNUB-11), las reuniones conexas de la ACB y un evento paralelo de la ACB en mayo de 2015;

regionales pertinentes. [CIMT, 2006, Artículo 15] [Decisión 7(XXX) del Consejo]				• Asistió a la reunión del Grupo de Expertos Ad-Hoc 1 (AHEG1) sobre el Plan Estratégico y las reuniones de la ACB en abril de 2016; • Asistió al retiro de la ACB en junio de 2016; • Asistió a la reunión sobre los indicadores de los ODS en noviembre de 2016 y patrocinó a un participante; • Asistió a la reunión del AHEG2 y la ACB celebrada en enero de 2017; • Asistió a la reunión de expertos sobre la presentación de informes del FNUB, que tuvo lugar en febrero de 2017; • Asistió al FNUB-12 y la reunión de la ACB en mayo de 2017. La Secretaría ha contribuido regularmente para mantener actualizada la información sobre el trabajo de la OIMT en el sitio web de la ACB (http://www.cpfweb.org/). Esta actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT pero la financiación comprometida por EE.UU. en el 51º período de sesiones del Consejo permitió continuar la ejecución del trabajo sin problemas.
28. Sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Selección de Becas, decidir las actividades subvencionables para el otorgamiento de becas en 2015 y 2016. [Decisión 4(XXVII) del Consejo]	El objetivo del programa de becas de la OIMT es fomentar el desarrollo de recursos humanos y fortalecer la formación de profesionales en los países miembros en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas afines con miras a fomentar la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales, la utilización y transformación eficiente de maderas tropicales y una mejor información económica sobre el comercio internacional de las maderas tropicales. Entre las actividades subvencionables se incluyen las siguientes: • Participación en cursos cortos de capacitación, pasantías de capacitación, viajes de estudio,	• 100-120 becas otorgadas en 2015 y 2016 • Se mantiene la Red de Becarios	Consejo	Financiación recibida: US\$ 801.234 [incluidas contribuciones voluntarias por un total de US\$61.807 recibidas en 2017] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 100.000 Año 2016 US\$ 0 El informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT [documento ITTC(LIII)/8] se presentará en el 53º período de sesiones del Consejo conforme al tema 10(a)(ii) de su programa provisional.

	giras de conferencias /demostración y conferencias internacionales /regionales; • Preparación, publicación y divulgación de documentos técnicos, tales como manuales y monografías; y • Estudios de postgrado. Costo estimado: US\$800.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$400.000 Año 2016 -- US\$400.000			Esta actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT y en 2016 no se otorgaron becas. La financiación comprometida por EE.UU. en el 51º período de sesiones del Consejo permitió asegurar que se cumplieran las obligaciones pendientes relacionadas con becas otorgadas previamente. El Comité de Selección de Becas se reunirá durante el quincuagésimo tercer período de sesiones del Consejo y presentará recomendaciones al Consejo para el otorgamiento de becas para el ciclo del segundo semestre de 2017.
29. Aumentar la capacidad técnica de los países miembros, en particular de los países miembros en desarrollo, para atender a los requisitos de presentación de estadísticas e informes. [CIMT, 2006, Artículo 28(5)]	Por solicitud de los interesados (en coordinación con la FAO y otras entidades aliadas), proporcionar ayuda a los países miembros para mejorar sus procesos de recopilación de estadísticas y presentación de informes. Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$50.000 Año 2016 -- US\$50.000	• Hasta cuatro talleres nacionales y/o regionales organizados en 2015 y 2016	CEM	Financiación recibida: US\$ 25.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 25.000 Año 2016 US\$ 50.000 La OIMT y la FAO organizaron conjuntamente un taller regional sobre estadísticas forestales para la región del Caribe. El taller, que tuvo lugar en Saint Augustine (Trinidad y Tabago) del 12 al 14 de abril de 2016, tenía como objetivo fortalecer los procesos de recopilación, análisis y presentación de estadísticas en los países de la región. Asistieron al taller participantes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tobago. la OIMT fue invitada a participar en el taller regional de la FAO sobre estadísticas de productos forestales, que tuvo lugar en Portugal, del 9 al 11 de octubre de 2017. Ocho países participaron en este evento (Angola, Cabo Verde, Brasil, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, y Timor-Leste).

				Para llevar a cabo otros trabajos relativos a esta actividad se necesitará financiación adicional.
30. Aumentar la capacidad para promover tecnologías eficientes de transformación de madera en los países productores de maderas tropicales. [CIMT, 2006, Artículo 1(f), (i)]	Esta actividad se llevará a cabo en los países miembros productores de las regiones de África, Asia-Pacífico y América Latina/Caribe donde existan problemas de ineficiencia y falta de capacidad de recursos humanos en la cadena de producción de las industrias forestales. La capacitación en la empresa contará con la participación de las industrias forestales, las asociaciones de la industria forestal, las instituciones de formación e investigación forestal, así como representantes de entidades gubernamentales pertinentes. Ya se iniciaron trabajos afines en el marco de una actividad similar del PTB 2013-2014, que fue parcialmente financiada. Esta nueva actividad continuará y ampliará las tareas ya previstas en 2013-2014. Costo estimado: US\$250.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$125.000 Año 2016 -- US\$125.000	La formación en la empresa incluirá un aumento de capacidad en las áreas problemáticas comunes de las industrias forestales: almacenamiento y carga de trozas, secado en hornos, calderas, mantenimiento de sierras, machihembrado, laminado, embalajes, control de desperdicios, mantenimiento, y seguridad en el trabajo	CFI	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 125.000 Año 2016 US\$ 125.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.
31. Atender a las necesidades de la industria forestal con las innovaciones, tecnologías y conocimientos desarrollados a través de los proyectos de la OIMT. [CIMT, 2006,	Esta actividad se basará en los resultados de otra actividad similar llevada a cabo dentro del PTB 2013-2014, con el objeto de fortalecer las actividades de divulgación de la OIMT mediante un mejor uso de la información producida por los proyectos pasados de la Organización. Las opiniones expresadas en una encuesta de actores interesados hicieron que se reorientara el enfoque de la actividad para hacer hincapié en aumentar la disponibilidad de los conocimientos sobre las especies menos utilizadas generados por los proyectos de la OIMT.	Por lo menos, 60 perfiles de EMU por cada región productora de la OIMT	CFI	Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 140.000 Año 2016 US\$ 100.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.

<i>Artículo 1(f), (i), (p)]</i>	En 2013-2014, se estableció una plataforma web graduable para dar a conocer información silvícola, técnica y de mercado sobre las especies de madera tropical menos utilizadas (EMU) a diferentes públicos, con información sobre 60 especies de la zona tropical de América (disponible en: www.tropicaltimber.info). En el marco del PTB 2015-2016, la intención de esta actividad es ampliar el sitio web para incluir especies de las zonas tropicales de África y Asia, y fortalecer las estructuras de apoyo regionales que puedan actualizar la plataforma. Costo estimado: US\$240.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$140.000 Año 2016 -- US\$100.000			
32. Mejorar los programas de extensión forestal para asegurar la implementación del manejo forestal sostenible (MFS) y contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales tropicales. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (c), (d), (i), (j), (m), (r)]	Se organizará un seminario internacional de cinco días en un país seleccionado de América Latina en octubre de 2015, con el objetivo de debatir los servicios y programas de extensión forestal a fin de contribuir a la práctica del manejo sostenible de los bosques tropicales y los ecosistemas forestales tropicales. El seminario estará dirigido a las instituciones y profesionales relacionados con la extensión forestal. Los oradores invitados incluirán funcionarios públicos, asesores técnicos, académicos e investigadores de los principales países productores de maderas tropicales. El seminario versará sobre los siguientes temas, entre otros: panorama general de los programas y servicios de extensión forestal; desafíos y oportunidades para los servicios de extensión forestal; el papel del profesional forestal en el desarrollo de capacidades de manejo forestal; consideración de la conservación de la biodiversidad en las operaciones forestales;	• Seminario internacional de cinco días organizado para debatir los programas y servicios de extensión forestal • Alianzas y redes de intercambio establecidas para el intercambio de información y conocimientos entre instituciones y expertos	CRF	Financiación recibida: US\$ 100.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 200.000 La Secretaría mantuvo conversaciones oficiosas con el Gobierno de México y otros países latinoamericanos para organizar un seminario internacional de cinco días a fines de 2016 con el fin de debatir los diferentes aspectos de los servicios y sistemas de extensión forestal, mientras se espera la financiación total de esta actividad. Esta actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT y para realizar cualquier trabajo futuro en este ámbito se necesitarán nuevos fondos.

	corresponsabilidad de los profesionales forestales y sus clientes; sistemas de certificación para los servicios de extensión forestal; sistemas gobernanza y asistencia para mejorar la calidad de los servicios de extensión forestal; mecanismos para la evaluación y seguimiento de los servicios de extensión forestal; e incentivos financieros para la prestación de servicios de extensión forestal de alta calidad. Costo estimado: US\$300.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$300.000			
33.Reforzar la cooperación entre la OIMT y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) mediante la preparación de directrices para los funcionarios de primera línea de aduanas a fin de combatir el comercio de madera ilegal. [CIMT, 2006 Artículo 1 (d), (k), (n)]	Esta actividad proporcionará a las aduanas y otros organismos de control fronterizo de los miembros de la OIMT y la OMA acceso a materiales de referencia y herramientas de formación de primera línea para facilitar el seguimiento y control del comercio de madera, inclusive con la elaboración de directrices de la madera para su uso por funcionarios aduaneros. Esta actividad fue presentada y respaldada por el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la OIMT. Costo estimado: US\$259.600 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$150.000 Año 2016 -- US\$ 74.500 OMA (en especie)–US\$30.000 TRAFFIC Int. (TI)–US\$5.100	• Elaboración de directrices de la madera para su uso por funcionarios aduaneros • Aplicación de las directrices a escala piloto en Malasia	CEM	Financiación recibida: US\$ 226.208 [incluida una contribución voluntaria de US\$4.000 recibida en 2017] Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Esta actividad está siendo ejecutada por TRAFFIC en el marco de un memorando de acuerdo (MdA) entre esa entidad y la OIMT. Se examinaron y aprobaron el plan de trabajo y el presupuesto presentados por TRAFFIC en base a los fondos ya adjudicados, que se consideraron suficientes para llevar a cabo la actividad. TRAFFIC también realizó exhaustivas consultas con el Consejo de la Industria Maderera de Malasia (MTIB) como principal socio en la ejecución del proyecto. Sin embargo, el inicio oficial de esta actividad se demoró hasta septiembre de 2015 debido al retraso en el envío de los fondos por uno de los donantes. Desde entonces, se formó el Comité Directivo con la participación del MTIB, la Aduana y el Ministerio de Industrias de Plantación y Productos Básicos de Malasia, y se llevaron a cabo reuniones informativas con los departamentos forestales,

				oficinas aduaneras e industriales de Sabah, Sarawak y Malasia Peninsular a fines de 2015, 2016 y el primer semestre de 2017 respectivamente. En mayo de 2016, se organizó un taller nacional para promover el proyecto y confirmar el apoyo del Gobierno de Malasia. Actualmente, los organismos gubernamentales pertinentes de Malasia están examinando el texto preliminar del manual y guía sobre la madera. Por otra parte, se finalizó el borrador de las directrices de la OMA para el comercio de madera y se lo envió a los organismos gubernamentales de Malasia solicitando sus comentarios. Los Servicios de Aduanas de China y Camerún están informados sobre estas directrices y están dispuestos a validarlas y utilizarlas en sus programas nacionales de capacitación sobre procedimientos aduaneros. El taller técnico para la finalización de las <i>Directrices de la OMA para el comercio de madera</i> tuvo lugar el 12 y 13 de octubre de 2017 en Putrajaya, Malasia, para examinar el borrador con los organismos gubernamentales de Malasia y debatir las recomendaciones para su aplicación por los funcionarios aduaneros y otras partes interesadas. La suspensión del envío de fondos de la OIMT afectó la implementación de esta actividad. Después de reanudarse la financiación de la OIMT y enviarse la segunda transferencia en abril de 2017, la ejecución de la actividad se volvió a encaminar y se anticipa su finalización antes de fines de 2017.
	De otras fuentes (OMA, TI): US\$ 35.100 Subtotal 2015: US\$1.255.000 Subtotal 2016: US\$ 839.500 Subtotal bienal: US\$2.129.600			

ACTIVIDADES ORDINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Actividad	Enfoque operativo y costos estimados	Objetivos de la actividad	Responsable	Progreso alcanzado en la ejecución
34. Con la ayuda del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos, evaluar las propuestas de proyectos y anteproyectos presentadas por los países miembros para los diferentes comités. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i> <i>[Decisiones 6(IX), 2(X), 7(XXI) y 7(XXII) del Consejo]</i>	Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos. Costo estimado US\$280.000 Fuentes de financiación previstas: Gastos operativos básicos Año 2015 -- US\$140.000 Año 2016 -- US\$140.000	• Dos reuniones del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos organizadas en 2015 y 2016	Consejo y Comités	Financiación recibida: US\$ 420.000 <i>[incluido un monto de US\$140.000 asignado en 2017 conforme a la Decisión 2(LII)]</i> Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 La quincuagésima primera reunión del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos se convocó en Yokohama, Japón, del 1 al 5 de febrero de 2016. El informe se presentó en la sesión conjunta de los Comités durante el 52º período de sesiones del Consejo. Debido al deterioro financiero de la OIMT, la quincuagésima segunda reunión del Grupo de Expertos se postergó del 25-29 de julio de 2016 al 5-9 de junio de 2017. El informe se presentará en la reunión conjunta de los Comités conforme al tema 1 de su programa [documento ITTC/EP-52].
35. Evaluar el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT para 2015-2016. <i>[CIMT, 2006, Artículo 24]</i> <i>[Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Evaluación del progreso alcanzado realizada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	En virtud de la Decisión 2(LII), el PTB 2015-2016 fue prorrogado hasta fines de 2017 y el Consejo estudiará el progreso alcanzado en su ejecución en relación con el tema 10(a)(i) del programa provisional [documento ITTC(LIII)/5].

36.Examinar el programa de trabajo bienal preliminar para 2017-2018. <i>[Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Examen del proyecto de programa de trabajo bienal de la OIMT para 2017-2018 en el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2016	Consejo	De conformidad con la Decisión 2(LII), el PTB 2015-2016 hasta fines de 2017 y se presentará un nuevo PTB correspondiente al bienio 2018-2019 para someterlo a la consideración del Consejo en relación con el tema 10(b) de su programa [documento ITTC(LIII)/7].
37.Decidir si las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados reúnen los requisitos necesarios para su financiación a través de la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali. <i>[CIMT, 2006, Artículo 21]</i> <i>[Decisión 4(XXX) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre las actividades, anteproyectos y proyectos que reúnen los requisitos para su financiación a través de la Subcuenta B.	Decisiones adoptadas en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo tercer período de sesiones del Consejo y presentará recomendaciones sobre los proyectos/anteproyectos/actividades que reúnan los requisitos para su financiación a través de la Subcuenta B.
38.Tomar decisiones con respecto al trabajo relacionado con proyectos, inclusive su financiación, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los Comités en relación con las propuestas de proyectos y los	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Decisiones adoptadas en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	En su quincuagésimo tercer período de sesiones, el Consejo examinará las recomendaciones de los Comités y tomará una decisión sobre el trabajo relacionado con proyectos y su financiación.

proyectos aprobados en curso y finalizados. [CIMT, 2006, Artículos 20, 21, 25]				
39.Adjudicar los fondos sin asignación específica disponibles en el Fondo de Cooperación de Bali y/o la Cuenta Especial para financiar las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados que cumplan con los requisitos necesarios. [CIMT, 2006, Artículo 21] [Decisión 4(XXX) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre la adjudicación de fondos sin asignación específica.	Fondos adjudicados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo tercer período de sesiones del Consejo para decidir la adjudicación de los fondos disponibles sin asignación específica.
40.Estudiar el progreso alcanzado en la ejecución, seguimiento y evaluación de anteproyectos, proyectos y actividades financiados a través de la Subcuenta de Programas Temáticos. [CIMT, 2006, Artículo 20(6)] [Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios	Información sobre el progreso alcanzado examinada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	El informe sobre la ejecución de los programas temáticos de la OIMT se presentará al Consejo conforme al tema 12 del programa provisional [documento ITTC(LIII)/10].

41. Estudiar los informes del Grupo Asesor Oficioso (GAO). [Decisiones 3(XXII) y 5(XXVI) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Informes de la vigésima novena y trigésima reunión del GAO examinados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	El Consejo recibirá el informe del Grupo Asesor Oficioso (GAO) conforme al tema 9 de su programa provisional [documento ITTC(LIII)/2].
42. Evaluar los resultados del trabajo pertinente de los Comités en relación con proyectos y con políticas. [CIMT, 2006, Artículos 24, 26]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Informes de los Comités presentados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 17 de su programa provisional, inclusive la información sobre el trabajo relacionado con proyectos y políticas.

43. Aprobar la selección de los proyectos que deban someterse a una evaluación ex-post siguiendo los criterios descritos en la Decisión 3(XXVIII) del Consejo). <i>[Decisión 3(XXVIII) del Consejo]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Selección de proyectos para evaluaciones ex-post aprobada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 17 de su programa provisional, inclusive las recomendaciones relativas a los proyectos seleccionados para evaluaciones ex-post.
44. Considerar la difusión de información sobre los resultados y las conclusiones de los proyectos y tomar medidas al respecto según corresponda. <i>[CIMT, 2006, Artículo 26]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Difusión de información considerada en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Consejo	La información sobre las conclusiones y resultados de los proyectos se encuentra disponible en el sitio web de la OIMT, en particular, el buscador de proyectos en línea, la revista AFT, el boletín electrónico <i>Tropical Forest News (Noticias de los bosques tropicales)</i> , el canal YouTube de la Organización (que en septiembre de 2017 contenía 47 videos de proyectos y actividades de la Organización), sus diversos materiales divulgativos y sus Informes Anuales.
45. Estudiar los informes de las evaluaciones intermedias y ex-post sobre los proyectos en curso y finalizados. <i>[CIMT, 2006, Artículos 24, 26]</i>	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Informes examinados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016	Comités conjuntos	En la sesión conjunta que tuvo lugar durante el quincuagésimo período de sesiones de los Comités, se estudió el informe de la evaluación ex-post de un proyecto en el ámbito de la repoblación y ordenación forestal. Debido al deterioro financiero de la OIMT, no se han seleccionado proyectos para evaluaciones ex-post en 2017 y no se presentará ningún informe en esta materia durante el 53 ^o período de sesiones del Consejo.

46.Examinar los estados de cuenta comprobados por los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2014 y 2015, y presentar recomendaciones al Consejo para su aprobación. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Informes de los auditores independientes publicados en los informes anuales de la OIMT en 2014 y 2015	CFA	Los informes de los auditores independientes sobre los estados financieros auditados para los ejercicios económicos de los años 2014 y 2015 fueron aprobados en el 52º período de sesiones del Consejo. El CFA, en su trigésimo segundo período de sesiones, examinará el informe de los auditores independientes sobre el estado financiero auditado para el ejercicio económico de 2016 [documento CFA(XXXII)/6]. El CFA podrá recomendar al Consejo que apruebe el informe.
47.Examinar las propuestas para el presupuesto administrativo de la Organización correspondiente a los ejercicios económicos de 2016 y 2017 y hacer recomendaciones al Consejo con respecto a su aprobación. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Informe del trigésimo período de sesiones del CFA presentado en el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo en 2015	CFA	El Consejo aprobó el proyecto de presupuesto administrativo bienal para los años 2016 y 2017 durante su 51º período de sesiones, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia. Conforme a la Decisión 2(LII), el PTB 2015-2016 fue prorrogado hasta fines de 2017 y el CFA, en su trigésimo segundo período de sesiones, examinará el proyecto de presupuesto administrativo bienal para 2018 y 2019. El CFA podrá recomendar la aprobación del presupuesto al Consejo.
48.Examinar los haberes de la Organización a fin de garantizar su prudente gestión y asegurar que la Organización disponga de reservas suficientes para la realización de sus trabajos. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	• Informe de los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2014 y 2015 presentados en el quincuagésimo primer y quincuagésimo	CFA	En su trigésimo segundo período de sesiones, el Comité de Finanzas y Administración (CFA) llevará a cabo un examen de los haberes de la Organización como parte de su trabajo ordinario.

		segundo período de sesiones del Consejo en 2015 y 2016		
49.Examinar las repercusiones presupuestarias del programa de trabajo de la Organización y las medidas que podrían tomarse a fin de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo dicho programa de trabajo, y hacer recomendaciones al Consejo según corresponda. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	Decisión sobre el programa de trabajo bienal de la OIMT para 2015-2016 presentado en el quincuagésimo período de sesiones del Consejo en 2014	CFA	En su trigésimo segundo período de sesiones, el Comité de Finanzas y Administración (CFA) examinará el proyecto de PTB 2018-2019 como parte de su trabajo ordinario.
50.Emprender un estudio para evaluar el uso de las diversas directrices de la OIMT sobre la ordenación y el manejo sostenible de plantaciones, bosques secundarios, biodiversidad y bosques naturales en el trópico. [CIMT, 2006, Artículo 1(a), (d), (m), (r)]*	Tomar medidas para llevar a cabo un estudio dirigido a evaluar el uso de las directrices de la OIMT, que han sido elaboradas para abordar los aspectos sociales, económicos y ambientales de la ordenación y el manejo forestal sostenible en las regiones tropicales. Se realizará una encuesta para obtener respuestas de una amplia diversidad de actores del sector forestal, mediante un proveedor de servicios profesionales de encuestas en línea, con el fin de analizar la sensibilización existente sobre las directrices de la OIMT, así como su uso e impacto. La información obtenida se podrá utilizar para aumentar la efectividad de las directrices y su accesibilidad para un mayor número de profesionales, incrementando a la vez la valoración de estos recursos por el público.	Informe sobre el uso de las directrices de la OIMT disponible antes del quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo	CRF	Financiación recibida: US\$ 50.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 Se llevó a cabo una encuesta en línea sobre el uso de las directrices de la OIMT relacionadas con el MFS. En la encuesta se realizaron preguntas sobre el MFS en el trópico y la utilidad de las directrices de la OIMT para el desarrollo y la ejecución del proceso de ordenación y manejo forestal sostenible en las regiones tropicales. La encuesta en línea recibió 286 respuestas. El informe preliminar fue presentado al CRF en su 49º período de sesiones. Esta actividad ha sido finalizada.

	Costo estimado US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 – US\$50.000			
51. Estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT.	Tomar medidas para realizar un estudio sobre las ventajas y desventajas de las oficinas regionales en comparación con los funcionarios regionales, inclusive un análisis de costos y beneficios, a fin de generar información como base para las deliberaciones del Consejo en su quincuagésimo primer período de sesiones sobre la presencia y representación de la OIMT en las regiones. Costo estimado US\$25.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2015 -- US\$25.000	• Un informe sobre la presencia y representación regional de la OIMT	Consejo	Financiación recibida: US\$ 25.000 Financiación pendiente: Año 2015 US\$ 0 Año 2016 US\$ 0 El Consejo recibió el informe del consultor durante su 51 ^º período de sesiones, en Kuala Lumpur, Malasia. La financiación para esta actividad se adjudicó a partir de la Cuenta de Capital de Trabajo de conformidad con lo estipulado en la Decisión 2(L) del Consejo. Esta actividad ha sido finalizada.
	Subtotal 2015: US\$215.000 Subtotal 2016: US\$140.000 Subtotal bienal: US\$355.000			

**Las actividades 50 y 51 se agregaron al PTB por recomendación del CRF y el CFA respectivamente al cierre del 50^º período de sesiones del Consejo y no se clasificaron conforme a las prioridades estratégicas.*

TOTAL 2015: US\$ 5.495.505
TOTAL 2016: US\$ 4.000.004
TOTAL BIENAL GLOBAL: US\$ 9.495.509