



**CONSEJO INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES**

Distr.
GENERAL

ITTC(LV)/4 Rev.1
21 de noviembre de 2019

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO DE SESIONES
Del 2 al 7 de diciembre de 2019
Lomé, Togo

**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL DE LA OIMT
PARA 2018-2019**

[Tema 10(a) del programa provisional]

El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(LIII) del Consejo, en la que se solicitó al Director Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT (PTB) para los años 2018 y 2019. El documento contiene las actividades aprobadas en virtud de dicha decisión. Sin embargo, las columnas de “Pertinencia” y “Órgano responsable” fueron reemplazadas con la columna sobre el progreso alcanzado en la ejecución de las actividades. Para más información sobre la “pertinencia” y los “órganos responsables”, consultar el texto del PTB 2018-2019 aprobado a través de la Decisión 2(LIII) del Consejo.

El Programa de Trabajo Bienal (PTB) para 2018-2019, aprobado por el Consejo a través de su Decisión 2(LIII), incluye 41 actividades divididas en dos partes. La Parte 1 comprende 26 actividades que requieren financiación a través del presupuesto de gastos básicos, contribuciones voluntarias u otras fuentes. La Parte 2 incluye 15 actividades administrativas y financieras que no requieren financiación. Con miras a asegurar una estructura coherente, las actividades de la Parte 1 se categorizaron en cinco grupos según su naturaleza. La situación de la financiación de cada actividad se muestra en el Cuadro 1. Las actividades administrativas y financieras que no requieren financiación (actividades 27–41) no se incluyen en el cuadro.

Cuadro 1: Situación general de la financiación del PTB 2018-2019

		Situación de la financiación	Total comprometido (US\$)
GRUPO 1 - ACTIVIDADES EN EL TERRENO CON TRABAJOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS Y/O SU PARTICIPACIÓN			
1	Incentivos para inversiones en cadenas de valor del crecimiento verde en los bosques tropicales	Total	50.000
2	Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles	Total	2.713.505
3	Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT	Parcial	95.000
4	Robustecimiento de la gestión de la teca	Parcial	1.236.250
5	Restauración, conservación y utilización sostenible de ecosistemas de manglar	Pendiente	0
6	Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES	Parcial	400.000
7	Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT	Total	<i>Donación UE</i>
8	a) Talleres sobre criterios e indicadores	Parcial	34.484
	b) Adaptación de los criterios e indicadores (C&I) para el MFS de la OIMT 2016 al contexto africano	Parcial	106.735
9	Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas	Parcial	76.821
GRUPO 2 – ACTIVIDADES NORMATIVAS SOBRE DIRECTRICES U OTROS TRABAJOS ESTRATÉGICOS			
10	a) Aplicación de las directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer	Parcial	25.000
	b) Actualización de las directrices de la OIMT para la restauración del paisaje forestal	Parcial	176.890
11	Formulación de un nuevo plan de acción estratégico de la OIMT	Parcial	156.735
GRUPO 3 – ACTIVIDADES/REUNIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES/INICIATIVAS			
12	Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera	Parcial	20.000
13	Conferencia internacional para detener la deforestación y aumentar la superficie forestal	Pendiente	0
14	Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades	Parcial	55.652
15	Colaboración sobre los criterios e indicadores para el MFS	Parcial	22.989
GRUPO 4 – ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN			
16	Estrategia de comunicación de la OIMT	Pendiente	0
17	Actualidad Forestal Tropical (TFU)	Total	<i>P. básico</i>
18	a) Actividades de comunicación (sitio web, informes, RP, etc.)	Total	<i>P. básico</i>
	b) Actividades de divulgación (stands de exposición y/o eventos paralelos en foros internacionales pertinentes)	Total	<i>P. básico</i>
GRUPO 5 – ACTIVIDADES ANALÍTICAS Y ESTADÍSTICAS Y OTROS TRABAJOS REGULARES			
19	Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)	Parcial	60.000
20	Debate anual de la OIMT sobre el mercado	Total	<i>P. básico</i>
21	Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos	Total	<i>P. básico</i>
22	Programa de Becas de la OIMT	Parcial	190.672
23	Servicio de Información del Mercado (MIS)	Total	<i>P. básico</i>
24	Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos	Total	<i>P. básico</i>
25	Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas	Total	<i>P. básico</i>
26	Informe sobre el Estado de la ordenación de los bosques tropicales 2019	Pendiente	0

* Al 9 de noviembre de 2019

La financiación requerida para el PTB 2018-2019 asciende a un total de US\$ 9.870.000. De este total, se ha aprobado un monto de US\$ 1.840.000 para ser cubierto con el presupuesto de gastos básicos aprobado en virtud de la Decisión 3(LIII). El monto restante de US\$ 8.030.000 se divide en US\$ 7.830.000 de contribuciones voluntarias y US\$ 200.000 de otras fuentes. La actividad 7 sobre el mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) está totalmente financiada con una donación de 4 millones de euros de la UE y no se incluye en el cálculo de las contribuciones voluntarias requeridas/comprometidas para este PTB.

Cuadro 2: Contribuciones voluntarias comprometidas para el PTB 2018-2019

Año	Total requerido (US\$)	Total comprometido* (US\$)
2018	US\$ 4.745.000	US\$ 821.799
2019	US\$ 3.285.000	US\$ 4.598.934
Total	US\$ 8.030.000	US\$ 5.420.733

*Al 9 de noviembre de 2019

A la fecha de preparación del presente informe, se habían comprometido contribuciones voluntarias por un total de US\$ 5.420.733, desglosado de la siguiente manera: US\$821.799 en 2018 y US\$4.598.934 en 2019 (ver Cuadro 2). Las contribuciones voluntarias comprometidas equivalen al 67,5% del total de contribuciones requeridas para el bienio 2018-2019. En 2019, se recibieron más contribuciones voluntarias de las que se habían solicitado en el marco de este PTB, principalmente debido a dos contribuciones del Gobierno de Alemania, dirigidas a la Actividad 2 (US\$ 2.390.000) y a la Actividad 5 (US\$ 1.236.390), además de las contribuciones comprometidas por China, la UE, Japón, Corea, los Países Bajos y Estados Unidos. También se recibieron contribuciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de Promoción de la Explotación Certificada de Bosques (PPECF) y el Fondo de Cooperación de Bali. Por otra parte, se recibieron contribuciones contractuales del Banco Mundial y de la Secretaría de la CITES. En el Cuadro 3, se muestra un resumen de todas las contribuciones.

Cuadro 3: Contribuciones al PTB 2018-2019

Miembros	US\$
China	200.000
UE	328.416
Alemania	3.705.886
Japón	136.363
Corea	120.423
Países Bajos	26.799
EE.UU.	786.000
<i>Fondo de Cooperación de Bali</i>	<i>16.510</i>
No miembros	
UICN	56.467
PPECF	43.869
Subtotal	5.420.733
Contribuciones contractuales	
Donación de la UE para el mecanismo SIM (Actividad 7)	4.499.438*
Secretaría de la CITES	576.483
Banco Mundial	40.000
Subtotal	5.115.921

*Acuerdo de donación (€4.000.000)

En suma, de las 26 actividades que requieren financiación, siete fueron íntegramente financiadas a través del presupuesto de gastos básicos y una (Actividad 7, SIM) se financió totalmente mediante una donación de la UE. Dos actividades fueron íntegramente financiadas a través de contribuciones voluntarias, doce recibieron financiación parcial y cuatro siguen con financiación pendiente.

Situación actual, progreso alcanzado y logros:

A continuación, se presenta un breve resumen del progreso realizado en la ejecución y los logros alcanzados en cada una de las actividades. En el informe de avance presentado más adelante se ofrece una descripción más detallada del trabajo realizado.

Grupo 1 - Actividades en el terreno con trabajos en los países miembros y/o su participación

- **Actividad 1 – Incentivos para inversiones en cadenas de valor del crecimiento verde en los bosques tropicales**
La Secretaría colaboró con el Banco Mundial y coorganizó un taller sobre “Mecanismos fiscales para un sector forestal sostenible” en Washington D.C. a fines de octubre de 2018. Se ha proporcionado financiación adicional para implementar íntegramente esta actividad como parte del programa piloto LSSC (*Cadenas de suministro legales y sostenibles*) (ver Actividad 2).
- **Actividad 2 – Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles**
El Gobierno de Alemania, a través del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) ha proporcionado fondos para la implementación de cinco subactividades en 2019/2020 como parte del programa piloto LSSC de cadenas de suministro legales y sostenibles. El Consejo recibirá información actualizada sobre esta actividad en el marco del Tema 10(a)(i) de su programa provisional.
- **Actividad 3 – Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT**
La Secretaría ha colaborado con el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI), así como con el Foro Mundial de la Madera y la FAO, con el fin de emprender dos talleres de capacitación en 2019 para que la industria forestal peruana cumpla con los requisitos pertinentes de legalidad exigidos por el mercado. Los fondos de la OIMT se utilizarán para extender este trabajo de capacitación del sector privado a Guatemala durante 2020.
- **Actividad 4 – Robustecimiento de la gestión de la teca**
Tras la firma del acuerdo de ejecución de esta actividad durante el 54º período de sesiones, celebrado en Yokohama, se llevaron a cabo tres talleres: 1) un taller de lanzamiento en Bangkok, Tailandia, del 23 al 25 de abril de 2019; 2) un taller de capacitación sobre técnicas de propagación de la teca y prácticas silvícolas en Lampang, Tailandia, del 5 al 9 de agosto de 2019; y 3) un taller regional en el Mekong sobre la sostenibilidad de los bosques de teca en Yangon, Myanmar, del 27 al 29 de septiembre de 2019, en colaboración con la Organización de Cooperación Forestal de Asia (AFoCO) y con el apoyo del Departamento Forestal de Myanmar.
- **Actividad 6 – Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES**
El Consejo recibirá información actualizada sobre la cooperación entre la OIMT y la CITES de conformidad con el tema 10(a)(ii) del programa provisional.
- **Actividad 7 – Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT**
Uno de los nuevos elementos aprobados en el marco del Plan de Trabajo del SIM 2018 fueron los talleres de consulta comercial del mecanismo en países clave de la UE. Se realizaron seis de estos talleres en importantes mercados europeos de maderas tropicales. El sitio web del mecanismo SIM se mejoró a lo largo de 2018-2019 y ahora incluye un tablero de datos que permite la fácil descarga y visualización de datos comerciales. Se planean nuevas adiciones y mejoras en el futuro. El trabajo de investigación realizado por la red de corresponsales del SIM en siete países clave de la UE y dos países signatarios de acuerdos AVA continuó durante 2018 y 2019 y se completaron varios estudios especiales durante el bienio; en el sitio web del mecanismo SIM se ofrece información detallada al respecto.
- **Actividad 9 – Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas**
La FAO invitó a la OIMT a participar en un taller nacional sobre estadísticas de productos forestales en Viet Nam, que fue coorganizado por la Administración Forestal de Viet Nam (VNFOREST) con el apoyo del Centro de Recursos Forestales y Medio Ambiente.

Grupo 2 – Actividades normativas sobre directrices u otros trabajos estratégicos

- **Actividad 10 – Elaboración de directrices normativas de la OIMT para su aplicación en los países miembros**
 - (a) Durante el 54º período de sesiones del Consejo, se celebró una mesa redonda bajo la dirección del GASC, concentrada en el papel de la mujer en el logro de los objetivos de la OIMT, incluidas las limitaciones y oportunidades existentes. La Secretaría patrocinó una reunión preparatoria sobre la participación de las mujeres togolesas, en colaboración con la Red de Mujeres Africanas para el Manejo Forestal Comunitario (REFACOF), en una mesa redonda de seguimiento a celebrarse durante el 55º período de sesiones del Consejo. El GASC también recibió apoyo para participar en la TICAD-7 en Yokohama, Japón, a fin de defender los intereses de las mujeres en el sector forestal.
 - (b) El texto preliminar de las *Directrices para la restauración de paisajes forestales en los Trópicos* [documento CRF(LIII)/4] se presentará al Comité de Repoblación y Ordenación Forestal (CRF) en el marco del tema 5(iii) de su programa provisional durante el 55º período de sesiones del Consejo.

Grupo 3 – Actividades/reuniones de colaboración con otras organizaciones/iniciativas

- **Actividad 12 – Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera**

La OIMT participó en la VII Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales (IWFC) “Enfrentando el fuego en un mundo cambiante: Reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones y los paisajes mediante el manejo integrado del fuego”, celebrada en Campo Grande, Brasil, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019. Se proporcionó ayuda para la participación de cinco expertos en incendios forestales de Ghana, Indonesia, Panamá, Perú y Viet Nam.
- **Actividad 14 – Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades**

La OIMT ha fortalecido su colaboración con los miembros de la ACB en relación con la restauración de paisajes forestales y la iniciativa: “Madera sostenible para un mundo sostenible” (SW4SW) adoptada en mayo de 2018 como una iniciativa conjunta de la ACB. La OIMT participó en el 13º período de sesiones del FNUB en mayo de 2018; el 24º período de sesiones del Comité Forestal de la FAO (COFO-24) en julio de 2018; el Taller sobre la presentación de informes relacionados con los Objetivos Forestales Mundiales (OFS) y las metas del Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques 2030, del 14 al 16 de noviembre de 2018; el Foro Mundial sobre Paisajes, el 1 y 2 de diciembre de 2018 en Bonn; y la CdP-24 de la CMNUCC, del 3 al 14 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia, con un evento paralelo titulado: “Restauración de bosques tropicales degradados: conciliar el carbono, la biodiversidad y la resiliencia de las comunidades”. La Secretaría planea participar en la CdP-25 y prestar ayuda para facilitar la participación de expertos en la CdP-15 del CDB y otras reuniones conexas a fin de brindar aportes técnicos al Marco de la Biodiversidad Mundial Post-2020.

Grupo 4 – Actividades de comunicación y divulgación

Las actividades del Grupo 4 han dado lugar a una amplia gama de iniciativas, publicaciones u otros productos y logros, incluido el relanzamiento del sitio web de la OIMT con una nueva imagen y una navegación más intuitiva que facilita la búsqueda de información para los usuarios.

Grupo 5 – Actividades analíticas y estadísticas y otros trabajos regulares

- **Actividad 19 – Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)**

La Secretaría ha prestado ayuda para facilitar la participación del GASC y el GAC en el 54º y 55º período de sesiones del Consejo.
- **Actividad 20 – Debate anual de la OIMT sobre el mercado**

Durante el 54º período de sesiones del Consejo, se llevó a cabo, en colaboración con el GAC, el debate anual sobre el mercado de 2018 en torno al tema: "Iniciativas del sector privado para promover las maderas tropicales: una oportunidad de colaboración". Actualmente, se está organizando conjuntamente con el GAC el debate anual de 2019 en torno al tema: "Transformación de valor agregado en África: oportunidades y desafíos", que tendrá lugar como parte del nuevo *Día del comercio y los mercados* durante el 55º período de sesiones del Consejo.

- **Actividad 21 – Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos**
La quincuagésima cuarta reunión del Grupo de Expertos se convocó en Yokohama, Japón, del 24 al 28 de junio de 2019. El informe se presentará en la sesión conjunta de los Comités (JC) cuando se trate el tema 1 de su programa [documento ITTC/EP-54].
- **Actividad 22 – Programa de Becas de la OIMT**
El Consejo recibirá el informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT [documento ITTC(LV)/5] conforme al tema 10(a)(iii) de su programa provisional, y la Comisión de Selección de Becas se reunirá durante el 55º período de sesiones del Consejo para presentar recomendaciones con respecto al otorgamiento de becas en el ciclo de 2019.
- **Actividad 23 – Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT**
En 2018, se publicó un total de 23 ediciones del Informe del Mercado de las Maderas Tropicales (TTMR) y se prevé que en 2019 se publicarán otras 23 ediciones.
- **Actividad 24 – Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos**
La reunión de 2019 del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales (IWGFS) tuvo lugar en la sede de la OIMT en Yokohama. El principal objetivo de la reunión era la presentación de los resultados del estudio de factores de conversión para productos forestales realizado por la OIMT, la CEPE y la FAO. Los resultados finales se mostrarán y publicarán en 2020. En 2019, también se optimizó y amplió la base de datos estadísticos en línea de la OIMT para cubrir la producción y el comercio mundial de productos de madera de transformación primaria y secundaria desde 1990.
- **Actividad 25 – Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas**
Los elementos preliminares para la *Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2017-2018* se presentaron a la consideración del 54º período de sesiones del Consejo. La *Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2017-2018* se publicó en septiembre de 2019, complementada con un análisis del mercado japonés de madera realizado por el Centro de Información e Investigación de Productos de Madera de Japón (JAWIC).

Actividades administrativas y financieras (sin requisitos de financiación)

En esta categoría, se han aprobado 15 actividades. Todas ellas se clasifican como “trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios”.

INFORME DE AVANCE
PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL PARA 2018-2019

GRUPO 1 - ACTIVIDADES EN EL TERRENO CON TRABAJOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS Y/O SU PARTICIPACIÓN

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>1. Incentivos para inversiones en los bosques tropicales que promuevan cadenas de valor para un crecimiento verde</p>	<p>La OIMT colaborará con el Banco Mundial y el Departamento Forestal de la FAO en una actividad titulada: "Diseño de un mecanismo para incentivar paisajes sin deforestación y cadenas de valor para un crecimiento verde". La financiación de la OIMT se utilizará fundamentalmente para cofinanciar un estudio de base y financiar hasta seis estudios de casos en países tropicales con el fin de analizar el impacto de los incentivos existentes (así como el impacto potencial de nuevos incentivos) para fomentar las inversiones en bosques productivos con el propósito de lograr paisajes sin deforestación y cadenas de valor para un crecimiento verde.</p> <p>Costo estimado US\$300.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018 -- US\$200.000 Año 2019 -- US\$100.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios de base sobre la contribución de los bosques productivos y sus cadenas de valor al MFS • Estudios de casos en hasta seis países productores de la OIMT (3 en 2018 y 3 en 2019) • Participación de la OIMT en reuniones /iniciativas pertinentes 	<p>Financiación comprometida: US\$ 50.000 (<i>financiada íntegramente a través de la Act. 2</i>) Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 0 Año 2019 - US\$ 0</p> <p>El Gobierno de EE.UU. adjudicó US\$50.000 para esta actividad en 2018, lo que le permitió a la Secretaría colaborar con el Banco Mundial para coorganizar un taller sobre "Mecanismos fiscales para un sector forestal sostenible" en Washington D.C. a fines de octubre de 2018. El taller reunió a doce expertos internacionales y personal de la OIMT y el Banco Mundial con el propósito de finalizar un compendio de mecanismos fiscales para promover el MFS.</p> <p>En 2019, el Gobierno de Alemania adjudicó un monto adicional de US\$400.000 para este trabajo como parte de un contrato más amplio con BMEL a fin de poner en práctica el Programa de Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles (LSSC) (ver Actividad 2). Estos fondos se están utilizando para la realización de estudios de casos y/o la ejecución piloto de los mecanismos fiscales seleccionados en una serie de países productores de la OIMT, así como para emprender un estudio mundial de brechas entre la oferta y la demanda de maderas tropicales.</p> <p>Este trabajo continuará durante 2020 y posiblemente en el futuro. Las contribuciones adicionales que se adjudiquen para esta actividad se utilizarán para ampliar el alcance de las tareas, inclusive a otras regiones tropicales.</p>
<p>2. Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles</p>	<p>Apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras con el fin de ofrecer garantías de sostenibilidad y legalidad, inclusive elaborando y/o ejecutando planes de manejo forestal sostenible y cadenas de suministro sostenibles, con inclusión de sistemas de trazabilidad de maderas. En el marco de esta actividad, también se recopilará y difundirá información sobre la madera proveniente de cadenas de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Operadores forestales del trópico y otras entidades del sector industrial con mayor 	<p>Financiación comprometida: US\$ 2.713.505 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 0 Año 2019 - US\$ 0</p> <p>El progreso alcanzado en relación con este tema en 2018 es el siguiente:</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>suministro sostenibles. La Secretaría trabajará con los mercados consumidores pertinentes que requieran la verificación de legalidad /sostenibilidad de la madera a fin de identificar los operadores forestales tropicales y otras entidades del sector privado que se podrían beneficiar con el desarrollo de capacidades en materia de MFS y/o con el establecimiento de cadenas de suministro sostenibles. La actividad contribuirá también a otras iniciativas conexas que actualmente están implementando la ACB y otras entidades.</p> <p>Costo estimado: US\$1.000.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$600.000 Año 2019–US\$400.000</p>	<p>capacidad para el MFS y/o cadenas de suministros sostenibles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor comercio de madera de sostenibilidad /legalidad verificada proveniente de estas operaciones forestales / entidades del sector privado 	<ul style="list-style-type: none"> • Taller de expertos sobre la oferta verde mundial de productos forestales en Beijing, China, el 2 de febrero de 2018; • Taller internacional de cadenas de suministro verdes mundiales de productos forestales y Diálogo con empresas madereras líderes de China, coorganizados por la OIMT y CINFT/NFGA, en Beijing, China, el 21 y 22 de junio de 2018; • Lanzamiento de la iniciativa sobre la constitución conjunta de cadenas de suministro verdes mundiales (GGSC) el 22 de junio de 2018 con la participación de 12 empresas madereras líderes de China; • Primera reunión del Comité de Promoción de la GGSC el 15 de septiembre de 2018, en Chongqing, China; • Promoción de la GGSC por parte de la Secretaría de la OIMT en los siguientes eventos: la conferencia sobre: Productos y cadenas de valor sostenibles /Cadenas de valor de productos forestales en la bioeconomía /Trabajando en todos los sectores para detener la deforestación y aumentar el área de bosque, en febrero de 2018; el Congreso Mundial de Bambú y Ratán en junio de 2018; el 24º período de sesiones del Comité Forestal de la FAO en julio de 2018; la 18ª Conferencia Forestal de Malasia en agosto de 2018; y la 8ª Conferencia Mundial del Comercio de Madera de China en septiembre de 2018. • Se llevó a cabo una misión de estudio en Gabón, Camerún y la República del Congo del 25 de febrero al 8 de marzo de 2019 para visitar y consultar organismos gubernamentales, asociaciones de la industria, empresas forestales y madereras, representantes de la UE y el FSC. La misión contó con el apoyo financiero de GIZ e incluyó representantes de GIZ, la Secretaría de la GGSC y la OIMT. • Se implementaron las siguientes cinco actividades en el marco el programa piloto sobre “Cadenas de

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>suministro legales y sostenibles para maderas tropicales y productos forestales” (LSSC), con el apoyo financiero de BMEL (Alemania), para el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivos de inversiones en cadenas de valor de crecimiento verde en bosques tropicales (Actividad 1 del PTB), • Apoyo al establecimiento y funcionamiento de la Plataforma Mundial de Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles (LSSC), • Promoción de la restauración de paisajes forestales por pequeños productores en África Occidental, • De la gestión de existencias de palisandro al manejo de cadenas de suministro legales y sostenibles en Madagascar, • Desarrollo de un programa de capacitación sobre cadenas de suministro legales y sostenibles para los países de África Central. <p>En el Anexo 2, se muestra el avance en la ejecución de estas cinco actividades. El Consejo recibirá información actualizada sobre esta actividad del PTB en el marco del tema 10(a)(i) de su programa provisional. Este trabajo continuará durante 2020 y posiblemente en el futuro. Las contribuciones adicionales que se adjudiquen para esta actividad se utilizarán para ampliar el alcance de las tareas, inclusive a otras regiones tropicales.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>3. Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT</p>	<p>La OIMT trabajará con el Grupo Asesor del Comercio (GAC) así como con otras organizaciones, tales como el Foro Mundial de la Madera y la FAO (un miembro de la ACB) a través de su programa FLEGT, además de otras organizaciones regionales internacionales y pertinentes importantes (OI), organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones del sector privado que trabajan en este ámbito a fin de poner a prueba enfoques de diligencia debida y, posteriormente, aumentar las capacidades para cumplir con los requisitos de legalidad en los mercados internacionales. Se seguirá un modelo de capacitación que haya resultado exitoso en el pasado, impartido por representantes del sector industrial, quienes entienden los desafíos, las necesidades y el lenguaje de los negocios y la industria de los países productores participantes en el comercio internacional.</p> <p>Costo estimado: US\$400.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$100.000 Año 2019–US\$100.000 Otras fuentes: FAO/FLEGT: US\$ 30.000 Otras OI: US\$ 70.000 ONG: US\$ 90.000 Sector privado: US\$ 10.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1-3 actividades piloto de capacitación para el sector privado • Asistencia técnica provista por expertos /organizaciones internacionales 	<p>Financiación comprometida: US\$ 75.000 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 15.000 (únicamente OIMT) Año 2019 - US\$ 90.000 (únicamente OIMT)</p> <p>La Secretaría ha colaborado con el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI) para poner en práctica esta actividad. La Organización trabajó con el WRI y con el Foro Mundial de la Madera y la FAO con el fin de implementar dos talleres de capacitación en 2019 para la industria forestal peruana sobre el cumplimiento de los requisitos pertinentes de legalidad exigidos por el mercado. Los fondos de la OIMT se utilizarán para extender este trabajo de capacitación del sector privado a Guatemala durante 2020. Japón también adjudicó US\$10.000 para esta actividad a fines de 2019; estos fondos se utilizarán para las actividades que se llevarán a cabo en 2020. Este trabajo continuará durante 2020 y posiblemente en el futuro. Las contribuciones adicionales que se adjudiquen para esta actividad se utilizarán para ampliar el alcance de las tareas, inclusive a otras regiones tropicales.</p>
<p>4. Robustecimiento de la gestión de la teca</p>	<p>Esta actividad promoverá el desarrollo sostenible de la teca a nivel regional y mundial en plantaciones y en bosques naturales, con especial énfasis en las plantaciones, que son cada vez más importantes en muchos países. La actividad se ejecutará en base a un enfoque regional y está orientada a incrementar la contribución de la gestión sostenible de teca a la protección de los bosques tropicales en los países participantes, así como promover la industria y el comercio de teca sostenible y legal. Esta actividad se podría ampliar para abarcar también otras especies de madera tropical de valor comercial.</p> <p>Costo estimado: US\$2.000.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$ 700.000 Año 2019–US\$1.300.000</p>	<p>Mejor gestión y utilización de teca en hasta 5 países de cada región tropical (Asia, África y América Latina)</p>	<p>Financiación comprometida: US\$ 1.236.250 Financiación pendiente: Año 2018 -US\$ 700.000 Año 2019-US\$ 63.750</p> <p>En 2018, se formuló la propuesta titulada "Mejoramiento de la conservación y el manejo sostenible de bosques de teca y cadenas de suministro de madera legales y sostenibles en la subregión del Gran Mekong". El Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL) adjudicó un monto de US\$1.236.250 para financiar la ejecución de esta actividad.</p> <p>A la fecha, se ha realizado el siguiente progreso:</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<ul style="list-style-type: none"> • El acuerdo de ejecución entre la OIMT y BMEI se finalizó durante el CIMT-54 en Yokohama en 2018 y posteriormente se firmaron memorandos de entendimiento entre la OIMT y cinco organismos ejecutores en Camboya, la RDP Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam; • El taller de lanzamiento se celebró en Bangkok del 23 al 25 de abril de 2019 con la participación de representantes del país donante, los cinco organismos ejecutores y la OIMT; • Se organizó un taller de capacitación sobre técnicas de propagación de teca y prácticas silvícolas en Lampang, Tailandia, del 5 al 9 de agosto de 2019; • Del 27 al 29 de septiembre de 2019, se celebró en Yangon, Myanmar, un taller regional del Mekong sobre la sostenibilidad de los bosques de teca, en colaboración con la Organización de Cooperación Forestal de Asia (AFoCO) y con el apoyo del Departamento Forestal de Myanmar. Los resultados clave del taller regional se publicaron en el sitio web de la OIMT en: https://www.itto.int/news/workshop_explores_contributions_of_mekong_teak_forests_to_sdgs/ <p>Este trabajo continuará durante 2020 y posiblemente en el futuro. Las contribuciones adicionales que se adjudiquen para esta actividad se utilizarán para ampliar el alcance de las tareas, inclusive a otras regiones tropicales.</p>
<p>5. Restauración, conservación y utilización sostenible de ecosistemas de manglar</p>	<p>En el marco de esta actividad, se llevará a cabo un estudio temático sobre manglares a nivel mundial con el fin de analizar el potencial futuro del manejo sostenible de manglares para asegurar los ecosistemas y mejorar la resiliencia de las comunidades costeras vulnerables de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Sostenibilidad de Ecosistemas de Manglar, celebrada del 18 al 21 de abril de 2017 en Bali, Indonesia.</p> <p>Costo estimado: US\$140.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio temático mundial sobre manglares • Organización conjunta de tres reuniones regionales de grupos de expertos con la ISME y la UICN 	<p>Financiación recibida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 60.000 Año 2019 - US\$ 80.000</p> <p>Esta actividad aún no ha sido financiada.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	Año 2018-US\$60.000 Año 2019-US\$80.000	<ul style="list-style-type: none"> Informe de síntesis del estudio 	
6. Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES	<p>Continuar ayudando a los miembros a cumplir con los requisitos relativos a la inclusión de especies maderables en los apéndices de la CITES. Conforme a la Decisión 5(XLVI) sobre un “Mecanismo de donantes múltiples para facilitar una mayor cooperación entre la OIMT y la CITES”, la OIMT completó satisfactoriamente la implementación de una segunda donación de la Unión Europea (a través de la Comisión Europea) en 2016 por un valor total de aproximadamente US\$6.200.000 (EUR 5.000.000). Durante el período de cuatro años cubierto por la donación de la UE/CE, la OIMT recibió contribuciones equivalentes de otros donantes por un total de más de US\$3.000.000. Si bien la UE/CE en 2016 decidió proporcionar financiación adicional para el trabajo sobre especies arbóreas incluidas en la CITES entregando dichos fondos directamente a la Secretaría de la CITES, se alienta a otros donantes de la OIMT a seguir apoyando las actividades de la Organización en relación con la CITES mediante la financiación de esta actividad.</p> <p>Contribuciones de la OIMT: US\$600.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$300.000 Año 2019–US\$300.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hasta tres países con mejores diseños de inventario Hasta tres sistemas de trazabilidad/seg uimiento establecidos Hasta tres talleres regionales de capacitación /intercambio de experiencias organizados Menor número de suspensiones del comercio de especies maderables incluidas en la CITES 	<p>Financiación comprometida: US\$ 400.000 Financiación pendiente: US\$ 200.000</p> <p>La OIMT firmó contratos con la Secretaría de la CITES para recibir fondos por un total de US\$ 576.483 en el marco del Programa CITES de Especies Arbóreas (CTSP) hasta fines de 2020. Estos contratos definen la ayuda de la OIMT a la CITES para implementar el CTSP, que incluye: examinar las propuestas presentadas por los miembros de la OIMT; convocar tres reuniones regionales (dos de las cuales, para Asia y América Latina, se convocaron en 2018, mientras que la reunión de África tuvo lugar en marzo de 2019); participar en el comité consultivo del CTSP; y respaldar la ejecución de proyectos en los países miembros de la OIMT una vez que comiencen a fines de 2019).</p> <p>La OIMT también continúa ayudando a los países miembros a implementar los listados CITES de especies arbóreas tropicales fuera del CTSP. En este sentido, la OIMT organizó un taller conjuntamente con el Gobierno de Madagascar en junio de 2018 con el fin de discutir y finalizar un plan de negocios para la gestión de las existencias de palisandro existentes en el país. La OIMT recibió un total de US\$ 40.000 del Banco Mundial para cubrir parcialmente los costos de este taller, cuyos resultados se presentaron al Comité Permanente de la CITES en octubre de 2018. La OIMT también firmó un acuerdo con el Gobierno de</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>Madagascar en 2019 para financiar una actividad piloto de inventario y marcado de existencias de palisandro, apoyando así la ejecución de un importante componente de un plan de acción presentado por Madagascar a la CITES.</p> <p>Además, la Secretaría de la OIMT siguió participando activamente en los foros pertinentes de la CITES en 2018, incluida la 18ª Conferencia de las Partes y la reunión del Comité Permanente de la CITES en agosto. La OIMT organizará la quinta reunión del Comité Asesor del CTSP en conjunción con el quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en diciembre de 2019.</p> <p>Tal como se informó anteriormente, la financiación adicional recibida de la CITES junto con el pago final de US\$ 68.942 recibido de la UE en 2018 según el contrato de ejecución del Programa OIMT-CITES de 2012-2016, y las contribuciones voluntarias adicionales de Estados Unidos, se han prorrateado correspondientemente y se reflejan en los totales en la parte superior de esta columna.</p> <p>La OIMT sigue buscando financiamiento adicional de los donantes para 2020 a fin de continuar su apoyo a la implementación de la CITES en sus países miembros.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>7. Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT</p>	<p>En 2014, la OIMT finalizó un contrato de 4,4 millones de euros (incluido un monto de 375.000 euros que proporcionará la OIMT como contribución en especie) con la Unión Europea a fin de establecer un sistema de seguimiento independiente del mercado (SIM) para la madera con licencia FLEGT que ingrese al mercado de la UE. En el marco del sistema SIM, se realizaron estudios de base del mercado de la UE en 2014 y 2015 antes de su suspensión debido al déficit de fondos de la OIMT a mediados de 2016. Las actividades del sistema SIM se reanudaron en 2017 y la UE proporcionó el monto total de fondos a la OIMT bajo las garantías previstas en la Decisión 6(LII) del Consejo. El contrato con la UE/CE probablemente se extienda hasta, por lo menos, el año 2020, y durante 2018 y 2019 se presentará información sobre el avance de este proceso al Comité CEM en el contexto de esta actividad del PTB.</p> <p>Actividad nº: PP-A/49-291 Número del contrato con la UE: DCI-ENV/2013/316-244</p> <p>Costo estimado: Financiado totalmente con una donación de 4 millones de euros de la UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema SIM desarrollado e implementado 	<p>Financiación comprometida: US\$ 4.499.438 Financiación pendiente: US\$ 0 <i>(La financiación comprometida es equivalente a la contribución de 4 millones de euros de la UE al tipo de cambio vigente)</i></p> <p>En enero de 2018, el Comité Directivo (CD) del mecanismo de Seguimiento Independiente del Mercado (SIM) aprobó el Plan de Trabajo de 2018, que incluía varias actividades nuevas. Uno de los nuevos elementos fueron los talleres de consulta del SIM sobre el comercio en varios países clave de la UE. Ya se han realizado seis de estos talleres en importantes mercados europeos de maderas tropicales. El Informe Anual 2017 del SIM se presentó a la Comisión de la UE en julio de 2018 y está disponible en el sitio web del mecanismo SIM (www.flegtimm.eu). Se prevé que próximamente se publicará el Informe Anual 2018 en el mismo sitio web. El sitio web independiente del SIM, que se lanzó en el cuarto trimestre de 2017, fue mejorado a lo largo de 2018 y 2019 con la inclusión de un tablero de datos que permite la fácil descarga y visualización de datos comerciales. Se planean nuevas adiciones y mejoras en el futuro. Además, se publicaron dos boletines informativos del SIM por año. Durante el transcurso de 2018 y 2019, continuó el trabajo de investigación realizado por la red de corresponsales del SIM en siete países clave de la UE y dos países signatarios de acuerdos AVA (Indonesia y Ghana; y se nombrarán nuevos corresponsales en la Rep. del Congo y Viet Nam a fines de 2019), y se completaron varios estudios durante el bienio; la información se encuentra disponible en el sitio web del SIM. La próxima reunión del CD del SIM está programada para el primer trimestre de 2020.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>8. Dar seguimiento al progreso alcanzado en la aplicación de los criterios e indicadores para la ordenación y el manejo forestal sostenible</p>	<p>(a) Talleres sobre criterios e indicadores. Este trabajo se facilitó a través de una actividad similar en el marco del PTB 2015-2017, que fue parcialmente financiada. Esta actividad permitirá continuar y ampliar el trabajo previsto para 2015-2017. A través de la actividad se promoverán los nuevos criterios e indicadores de la OIMT aprobados en 2016 tomando medidas para organizar otros cuatro talleres nacionales (dos por año) sobre C&I (con especial énfasis en los nuevos países miembros), incorporando en el programa de los talleres otros temas afines tales como auditorías, certificación, requisitos internacionales para la presentación de informes, etc.</p> <p>Costo estimado: US\$150.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018 -- US\$75.000 Año 2019 -- US\$75.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hasta cuatro talleres nacionales de capacitación sobre C&I convocados 	<p>(a) Financiación comprometida: US\$ 34.484 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 75.000 Año 2019 - US\$ 40.516</p> <p>La UE, a través de la Comisión Europea, proporcionó financiación parcial para esta actividad a fines de 2019. Se han realizado consultas iniciales con la Secretaría de la OTCA para convocar un posible taller conjunto de capacitación sobre C&I para los países amazónicos en 2020.</p> <p>Este trabajo continuará durante 2020 y posiblemente en el futuro. Las contribuciones adicionales que se adjudiquen para esta actividad se utilizarán para ampliar el alcance de las tareas, inclusive a otras regiones tropicales.</p>
	<p>(b) Adaptación de los criterios e indicadores (C&I) para el MFS de la OIMT 2016 al contexto africano.</p> <p>El objetivo de esta actividad es adaptar los criterios e indicadores (C&I) de la OIMT para el MFS 2016 al contexto africano con miras a reforzar la cooperación y colaboración entre la OIMT y sus países miembros africanos en materia de C&I con el propósito de promover la contribución del MFS a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Objetivos Forestales Mundiales (OFM).</p> <p>Costo estimado: US\$140.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018: US\$110.000 Año 2019: US\$ 30.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> C&I revisados y actualizados para los bosques tropicales africanos para su publicación en 2019 y su difusión para la planificación de políticas y para su uso por todos los actores pertinentes relacionados con el MFS en los países miembros de la OIMT en África 	<p>(b) Financiación comprometida: US\$ 106.735 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 33.265 Año 2019 - US\$ 0</p> <p>La UE, a través de la Comisión Europea, proporcionó financiación parcial para esta actividad a fines de 2019. Se han realizado consultas iniciales con la Secretaría de la COMIFAC para convocar un posible taller conjunto en 2020.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>9. Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas</p>	<p>Por solicitud de los interesados (en coordinación con la FAO y otras entidades aliadas), proporcionar ayuda a los países miembros para mejorar sus procesos de recopilación de estadísticas y presentación de informes.</p> <p>Esta actividad fue aprobada y financiada en el marco del PTB 2015-2016. Se vio afectada por el déficit de fondos de la OIMT y se ha propuesto cancelar en libros el presupuesto restante de US\$7.101,10 de conformidad con la Decisión 6(LII). Se la ha incluido en el PTB 2018-2019 para brindar la oportunidad a los donantes de continuar respaldando el trabajo propuesto inicialmente.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$50.000 Año 2019–US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hasta cuatro talleres nacionales y/o regionales implementados en 2018 y 2019 	<p>Financiación recibida: US\$ 76.821 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 23.179 Año 2019 - US\$ 0</p> <p>La FAO invitó a la OIMT a participar en un taller nacional sobre estadísticas de productos forestales en Viet Nam, que fue coorganizado por la Administración Forestal de Viet Nam (VNFOREST) con el apoyo del Centro de Recursos Forestales y Medio Ambiente. El taller, que contó con la participación de alrededor de 30 especialistas, técnicos, estadísticos y académicos del sector forestal de Viet Nam, así como representantes de los sectores público y privado, se concentró en mejorar la recopilación, validación, presentación y difusión de estadísticas de productos forestales mediante el cuestionario conjunto del sector forestal de la OIMT. Los participantes también estudiaron la situación del sector de transformación de productos forestales de Viet Nam, su marco jurídico para las estadísticas forestales, su coordinación interinstitucional, indicadores estadísticos, estadísticas del comercio exterior (exportaciones e importaciones) y la oferta de madera.</p> <p>Además de la financiación comprometida por Estados Unidos (US\$ 25.000) en el 54º período de sesiones del Consejo, Japón y la UE comprometieron US\$ 25.000 y US\$ 26.821 respectivamente para esta actividad a fines de 2019. Estos fondos se utilizarán para actividades que se llevarán a cabo en 2020, tales como la coorganización de un taller estadístico regional con la FAO que abarcará los países de África Occidental.</p> <p>Este trabajo continuará durante 2020 y posiblemente en el futuro. Las contribuciones adicionales que se adjudiquen para esta actividad se utilizarán para ampliar el alcance de las tareas, inclusive a otras regiones tropicales.</p>

GRUPO 2 – ACTIVIDADES NORMATIVAS SOBRE DIRECTRICES U OTROS TRABAJOS ESTRATÉGICOS

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>10. Elaboración de directrices normativas de la OIMT para su aplicación en los países miembros</p>	<p>(a) Aplicación de las directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer</p> <p>En el marco del PTB 2015-2016, se elaboraron directrices preliminares para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer para su aprobación en el 53º período de sesiones del Consejo. Esta actividad facilitará la aplicación de las directrices en todas las actividades e iniciativas de la OIMT.</p> <p>Costo estimado: US\$185.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$90.000 Año 2019–US\$95.000</p>	<p>• Directrices de género totalmente incorporadas en todas las operaciones de la OIMT</p>	<p>(a) Financiación comprometida: US\$ 25,000 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 65.000 Año 2019 - US\$ 95.000</p> <p>De conformidad con la Decisión 6 (LIII), se publicaron las directrices IGEM en el sitio web de la OIMT luego de su adopción en el 53º período de sesiones del CIMT en Lima, Perú. El proceso de aplicación de estas directrices comenzó con el 53º Grupo de Expertos, que las tomó en consideración durante su evaluación de las propuestas de proyectos.</p> <p>Se propone incorporar íntegramente estas directrices en una revisión del Manual de la OIMT para la Formulación de proyectos cuando se disponga de fondos para hacerlo.</p> <p>La Secretaría continuó promoviendo las directrices IGEM al asistir a otros eventos o en la ejecución de otras actividades.</p> <p>El programa de actividades del 54º período de sesiones del Consejo incluyó una mesa redonda, organizada por el Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) en colaboración con el Grupo Asesor del Comercio (GAC) y con la ayuda de la Secretaría, en torno al tema del papel de las mujeres en el logro de los objetivos de la OIMT, incluidas las limitaciones y oportunidades existentes. La Secretaría patrocinó una reunión preparatoria sobre la participación de las mujeres togolesas, en colaboración con la REFACOF, en una mesa redonda de seguimiento a celebrarse bajo la dirección del GASC durante el 55º período de sesiones. La OIMT también respaldó la participación de la Sra. Cécile Njebet/GASC en la TICAD-7 en Yokohama, Japón, para defender los intereses de las mujeres en el sector forestal.</p>

	<p>(b) Actualización de las directrices de la OIMT para la restauración de paisajes forestales</p> <p>Tomar medidas para que la OIMT, en colaboración con las entidades internacionales pertinentes, compatibilice la revisión y actualización de sus <i>Directrices para la ordenación de bosques tropicales secundarios, la restauración de bosques tropicales degradados y la rehabilitación de tierras forestales degradadas</i> con los temas y prioridades emergentes. Se propuso cancelar en libros un monto de US\$18.000 restante de una actividad previa conexas de conformidad con la Decisión 6(LII) del Consejo.</p> <p>Costo estimado: US\$140.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$90.000 Año 2019–US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices de la OIMT revisadas y actualizadas para su publicación y difusión con miras a la planificación de políticas y su implementación en el terreno 	<p>(b) Financiación comprometida: US\$ 176.890 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 0 Año 2019 - US\$ 0</p> <p>En 2018, la OIMT fue convocada para participar en el análisis de programas de restauración de paisajes forestales (RPF) de los miembros de la ACB en el marco de la Iniciativa Conjunta de la ACB sobre RPF, que fue financiada por el FMAM. La OIMT recibió un monto de US\$ 17.600 para realizar el análisis de los programas de RPF de los miembros de la ACB. Dos consultores (Prof. J. Blaser y Dr. C. Sabogal) facilitaron el análisis con un estudio inicial de la revisión de las directrices de restauración de la OIMT.</p> <p>En la reunión de la ACB que tuvo lugar el 18 de julio de 2018 durante el 24º período de sesiones del Comité Forestal de la FAO (COFO-24), la OIMT presentó una nota conceptual para la incorporación de sus directrices de restauración revisadas en un nuevo conjunto de directrices de RPF elaboradas como un producto de la ACB.</p> <p>Durante el 54º período de sesiones del Consejo, en noviembre de 2018, se presentó un esbozo de un texto preliminar de las directrices.</p> <p>La OIMT organizó la primera reunión del grupo de expertos sobre RPF en los trópicos, que tuvo lugar del 14 al 16 de noviembre de 2018 en Bangkok, con el respaldo financiero de la Organización de Cooperación Forestal de Asia (AFoCO).</p> <p>En 2019, la OIMT y la IUFRO presentaron una propuesta conjunta para un taller de desarrollo de capacidades para la RPF en el marco de la Iniciativa Conjunta de la ACB sobre RPF. La propuesta fue aprobada en la reunión de la ACB celebrada durante el FNUB-14 y se anticipa que la OIMT recibirá un monto de US\$ 19.433 para financiar un taller de capacitación sobre RPF en 2020.</p>
--	---	--	--

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>La segunda reunión del grupo de expertos sobre RPF en los trópicos se convocó en Lüderenalp/Emmental, Suiza, en junio de 2019 para revisar el primer borrador completo preparado por dos consultores: el Dr. Juergen Blaser (Suiza) y el Dr. César Sabogal (Perú).</p> <p>El texto preliminar de las <i>Directrices para la restauración de paisajes forestales en los trópicos</i> [documento CRF(LIII)/4] se presentará al Comité de Repoblación y Ordenación Forestal (CRF) en el marco del tema 5(iii) de su programa provisional durante el 55º período de sesiones del Consejo.</p> <p>Las contribuciones adicionales que se reciban para esta actividad se utilizarán para ampliar la difusión de las directrices y su aplicación en el terreno.</p>
<p>11. Formulación de un nuevo plan de acción estratégico de la OIMT</p>	<p>Consultoría y reunión de un grupo de expertos para preparar el borrador del próximo plan de acción estratégico de la OIMT a fin de presentarlo a la consideración del Consejo en su 55º período de sesiones.</p> <p>Costo estimado: US\$200.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2019-US\$200.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo plan de acción estratégico de la OIMT formulado y aprobado 	<p>Financiación comprometida: US\$ 156.735 Financiación pendiente: US\$ 43.265</p> <p>La UE, a través de la Comisión Europea, y Japón, proporcionaron financiamiento parcial para esta actividad a fines de 2019. Con los recursos disponibles, se preparará el nuevo Plan de Acción Estratégico de la OIMT en 2020 para su aprobación en el 56º período de sesiones del Consejo, que tendrá lugar en 2020.</p>

GRUPO 3 – ACTIVIDADES/REUNIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES/INICIATIVAS

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>12.Prevenición y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera</p>	<p>Facilitar la participación de los equipos y/o actores vinculados a proyectos de la OIMT relacionados con incendios forestales en reuniones nacionales e internacionales sobre el tema y en la VII Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales (IWFC), a celebrarse en mayo de 2019 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, en colaboración con la FAO, la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD-ONU), el Centro Mundial de Vigilancia de Incendios (CMVI), el Servicio Forestal de EE.UU. (USFS) y otras entidades aliadas. El tema de la VII IWFC es el manejo integral del fuego en el contexto del logro de los ODS y las metas climáticas, y entre sus objetivos se incluye hacer frente a los desafíos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (MSRRD). La VII IWFC es organizada por el Ministerio del Ambiente de Brasil a través de IBAMA.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$80.000 Año 2019–US\$20.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda para facilitar la participación de cinco miembros de equipos de proyectos de la OIMT sobre incendios forestales en reuniones nacionales/regio nales en 2018 • Ayuda para facilitar la participación de 15 miembros de equipos de proyectos de la OIMT sobre incendios forestales en la VII IWFC en 2019 • Organización de un evento paralelo de la OIMT sobre la prevención y manejo eficaz de incendios forestales en la VII IWFC 	<p>Financiación comprometida: US\$ 20.000 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 65.000 Año 2019 - US\$ 15.000</p> <p>La OIMT participó en la reunión de planificación de la VII Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales (IWFC), celebrada en Freiburg, Alemania, del 12 al 14 de octubre de 2018.</p> <p>La VII Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales (IWFC) “Enfrentando el fuego en un mundo cambiante: Reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones y los paisajes mediante el manejo integrado del fuego”, tuvo lugar en Campo Grande – MS, Brasil, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019. La Secretaría proporcionó ayuda para la participación de cinco expertos en incendios forestales de Ghana, Indonesia, Panamá, Perú y Viet Nam en la VII IWFC.</p> <p>El trabajo de apoyo a los países miembros para combatir incendios forestales continuará durante 2020 y posiblemente en el futuro. Las contribuciones adicionales que se adjudiquen para esta actividad se utilizarán para ampliar el alcance de las tareas, inclusive a otras regiones tropicales.</p>
<p>13.Conferencia internacional para detener la deforestación y aumentar la superficie forestal</p>	<p>Facilitar la participación de las partes interesadas de la OIMT en la “Conferencia internacional para detener la deforestación y aumentar la superficie forestal: de la aspiración a la acción”, que tendrá lugar durante tres días en febrero de 2018 en la sede de la FAO en Roma. Esta conferencia internacional es una iniciativa conjunta de la ACB. El presupuesto total estimado para la conferencia es de US\$400.000. La FAO ya ha obtenido un tercio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la “Conferencia internacional para detener la deforestación y aumentar la superficie 	<p>Financiación comprometida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 50.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pese a que esta actividad aún no ha sido financiada, la OIMT contribuyó a la participación de los actores pertinentes, especialmente del sector privado (financiados por la FAO) y efectuó contribuciones en

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>de este total y necesita contribuciones de otros donantes (incluidos los miembros de la ACB) para cubrir el monto restante.</p> <p>Costo estimado: US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$50.000</p>	<p>forestal: de la aspiración a la acción” y participación en el evento.</p>	<p>especie para la planificación, coordinación y desarrollo de dos mesas redondas que tuvieron lugar en la conferencia, convocada en febrero de 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La OIMT también contribuyó dentro de la ACB en la redacción de los resultados de la conferencia para la preparación del Informe de síntesis de los copresidentes sobre mensajes clave: medidas clave para lograr el ODS 15.2 y el OFM 1.1 del FNUB-13 en mayo de 2018, y el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) en julio de 2018.
<p>14.Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades</p>	<p>Promover e integrar la función de los bosques productivos y el comercio conexo en los principales procesos mundiales (FNUB, ACB, CMNUCC, CNUCLD, CDB, ONU- Medio Ambiente y UNCTAD, etc.) para lograr los ODS y los Objetivos Forestales Mundiales a través de la gestión sostenible de los bosques y cadenas de suministro legales y sostenibles.</p> <p>Costo estimado: US\$150.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$75.000 Año 2019–US\$75.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación de la OIMT en el FNUB-13 en 2018 y cuatro reuniones de la ACB en 2018 y 2019 • Contribuciones a hasta tres iniciativas conjuntas de la ACB en 2018 y 2019 	<p>Financiación recibida: US\$ 55.652 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 50.000 Año 2019 - US\$ 44.348</p> <p>La OIMT participó en el 13º período de sesiones del FNUB en mayo de 2018 y en el 24º período de sesiones del Comité Forestal de la FAO (COFO-24) en julio de 2018. La Organización ha fortalecido su colaboración con los miembros de la ACB en relación con la restauración del paisaje forestal y la iniciativa: “Madera sostenible para un mundo sostenible” (SW4SW) adoptada en mayo de 2018 como una iniciativa conjunta de la ACB.</p> <p>La Secretaría participó en el “Taller sobre la presentación de informes relacionados con los Objetivos Forestales Mundiales y las metas del Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques 2030”, del 14 al 16 de noviembre de 2018 en la sede de la FAO; el Foro Mundial sobre Paisajes (GLF), el 1 y 2 de diciembre de 2018 en Bonn; y parte de la CdP-24 de la CMNUCC (3-14 de diciembre de 2018, Katowice, Polonia) con un evento paralelo titulado: “Restauración de bosques tropicales degradados: conciliar el carbono, la biodiversidad y la resiliencia de las comunidades”. La participación en el GLF y la CdP-24 de la CMNUCC tuvo lugar en asociación con los otros miembros de la ACB.</p> <p>La Secretaría planea participar en la CdP-25 y prestar ayuda para facilitar la participación de expertos en la CdP-15 del CDB en 2020 y otras reuniones conexas a fin de</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			brindar aportes técnicos al Marco de la Biodiversidad Mundial Post-2020 Las contribuciones adicionales que se reciban para esta actividad se utilizarán para continuar este trabajo en 2020, en particular, para facilitar una mayor cooperación con el Grupo de Expertos de APEC sobre Tala Ilegal y Comercio Conexo (EGILAT) y otras iniciativas emergentes.
15.Colaboración sobre los criterios e indicadores para el MFS	<p>Este trabajo también se facilitó a través de una actividad similar en el marco del PTB 2015-2017, que fue parcialmente financiada. Esta actividad permitirá continuar y ampliar el trabajo previsto para 2015-2017.</p> <p>Participar en reuniones /deliberaciones /iniciativas internacionales relacionadas con los C&I, en particular, el equipo especial para la racionalización de informes forestales de la ACB, las iniciativas orientadas a aprovechar las sinergias establecidas entre la OIMT y la FAO para la presentación de informes forestales (OFS Tropical y FRA, inclusive el Cuestionario de Colaboración sobre Recursos Forestales) y las reuniones pertinentes de otros procesos de C&I.</p> <p>Costo estimado: US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$25.000 Año 2019–US\$25.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en las reuniones pertinentes • Mayor colaboración con el proceso del informe FRA de la FAO 	<p>Financiación recibida: US\$ 22.989 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 25.000 Año 2019 - US\$ 2.011</p> <p>La UE, a través de la Comisión Europea, proporcionó financiamiento parcial para esta actividad a fines de 2019. Estos fondos se utilizarán para las actividades que se lleven a cabo en 2020 y posiblemente en el futuro.</p>

GRUPO 4 – ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
16. Estrategia de comunicación de la OIMT	<p>Elaborar una estrategia de comunicación para optimizar el uso de los conocimientos, recursos de comunicación y capacidades de difusión de la OIMT en la consecución de su misión y para facilitar y acelerar los procesos de recaudación de fondos dirigidos a grupos específicos.</p> <p>Costo estimado: US\$70.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$35.000 Año 2019–US\$35.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una estrategia con la definición del programa de comunicación de la OIMT, así como las herramientas, enfoques, actores y cronograma para su aplicación • Medidas orientadas a concientizar y a desarrollar capacidades para la aplicación eficaz de la estrategia de comunicación 	<p>Financiación comprometida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 35.000 Año 2019 - US\$ 35.000</p> <p>Esta actividad aún no ha sido financiada.</p>
17. Actualidad Forestal Tropical (TFU)	<p>Trabajo ordinario de la OIMT.</p> <p>Costo estimado: US\$520.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$260.000 Año 2019–US\$260.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta cuatro números de TFU publicados y distribuidos cada año en los tres idiomas de trabajo de la OIMT 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>En el transcurso de 2018, se publicaron cuatro ediciones del boletín <i>Actualidad Forestal Tropical</i> (TFU). En 2019, a la fecha de preparación del presente informe, se habían publicado dos ediciones del boletín TFU y se estaba produciendo un tercero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28/1, “Defendiendo la igualdad entre mujeres y hombres”, que describe algunas de las formas en que las mujeres contribuyen al manejo forestal sostenible y lideran el camino hacia un futuro más igualitario. • 28/2, “Justo equilibrio”, que ilustra cómo manejar los bosques sosteniblemente, crear cadenas de suministro

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>sostenibles y asegurar que propietarios y gestores locales obtengan una remuneración justa es un ejercicio de equilibrio.</p> <p>El boletín TFU, con una imagen renovada desde 2018, se distribuye en copia impresa a alrededor de 15.000 individuos y organizaciones de más de 160 países. También está disponible en línea en el sitio web de la OIMT y a través de la aplicación del TFU (que se puede descargar del App Store y Google Play).</p>
<p>18.Relaciones públicas, educación y divulgación</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. Seguir asegurando que los mensajes de la Organización lleguen al público más amplio posible por los siguientes medios:</p> <p>(a) Actividades de comunicación (sitio web, informes, RP, etc.): Mantener los procesos regulares de comunicación y divulgación, por ejemplo, el fortalecimiento y la actualización del sitio web de la OIMT en los tres idiomas oficiales de la Organización más japonés; la publicación y difusión de los informes pertinentes de la OIMT, en particular, los informes anuales, los informes de proyectos y actividades, y boletines informativos, entre otros; la producción y difusión de materiales promocionales (folletos, calendarios, infográficos, volantes, afiches, videos, etc.); el incremento del material fotográfico que refleja el trabajo de la Organización; y otras iniciativas <i>ad hoc</i> en colaboración con otras entidades cuando corresponda.</p> <p>Costo estimado: US\$230.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$115.000 Año 2019–US\$115.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta dos nuevos documentos de la serie técnica o la serie normativa publicados y difundidos • Edición del boletín <i>Noticias de los Bosques Tropicales</i> cada dos meses • Nuevos videos, afiches y folletos publicados • Dos informes anuales publicados en tres idiomas • Archivos fotográficos mejorados • Sitio web de la OIMT con mejor diseño y funcionalidad 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>(a) <u>Sitio web de la OIMT:</u> En 2018, la OIMT relanzó su sitio web en www.itto.int con una nueva imagen y una navegación más intuitiva que facilita la búsqueda de información para los usuarios.</p> <p><u>Redes sociales:</u> La OIMT continuó promoviendo y difundiendo su trabajo a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.</p> <p><u>Materiales promocionales:</u> El boletín electrónico <i>Noticias de los bosques tropicales</i> de la OIMT en la actualidad cuenta con aproximadamente 2600 suscriptores. Otros materiales promocionales de la Organización incluyen folletos y afiches sobre la OIMT y los ODS; distintivos; calendarios; bolsas ecológicas; y un kit de origami.</p> <p><u>Informe anual e informes de proyectos/actividades:</u> Se publicaron y difundieron las ediciones de 2017 y 2018 del <i>Informe anual</i> de la OIMT. Otros informes producidos en proyectos/actividades de la OIMT incluyen la publicación TS-47 (<i>A tabling of views</i>) de la serie técnica de la Organización o el informe del SIM sobre “políticas voluntarias de adquisiciones de madera del sector privado de la UE y el papel de las licencias FLEGT”. En el capítulo 7 del Informe Anual 2018 figura una descripción detallada de estos informes, artículos y documentos.</p> <p><u>Relaciones públicas:</u> Los capítulos 6 y 7 del Informe Anual 2018 incluyen un resumen completo de las numerosas actividades de RP de</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>la OIMT y sus contribuciones a diálogos sobre políticas pertinentes al mandato de la Organización.</p> <p><i>NOTA: Si bien esta actividad ha sido íntegramente financiada a través del presupuesto de gastos operativos básicos, en 2020 se requerirán contribuciones voluntarias por un total US\$ 22.500 para la traducción del sitio web y los informes pertinentes (p.ej. el Informe Anual) al japonés.</i></p>
	<p>(b) Actividades de divulgación (stands de exposición y/o eventos paralelos en foros internacionales pertinentes): Exponer el trabajo de la OIMT en eventos internacionales pertinentes durante el bienio [p.ej. COFO-24 (julio de 2018 en Roma); CdP-13 de Ramsar (octubre de 2018 en Dubai); CdP-14 del CDB (noviembre de 2018 en Egipto); CdP-24 y CdP-25 de la CMNUCC (en 2018 y 2019); CdP-18 de la CITES (2019 en Sri Lanka); XXV Congreso Forestal de la IUFRO (septiembre/octubre de 2019 en Brasil)] y otros foros no cubiertos en otras actividades del PTB.</p> <p>Costo estimado: US\$180.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$90.000 Año 2019–US\$90.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición del trabajo de la OIMT en hasta cinco foros internacionales 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>(b) Durante el bienio, la OIMT instaló un stand de exposición, distribuyó publicaciones y organizó un evento paralelo en varios foros (internacionales). En el capítulo 7 del Informe Anual 2018 se presenta un resumen de los eventos a los que asistió la Organización en 2018. En 2019, la OIMT asistió a los siguientes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminario internacional: ¿Cuánto hemos transitado? Panorama general de la historia de REDD+ y estudio de oportunidades (6 feb. 2019, Tokio, Japón); • Seminario para apoyar la ejecución de la Ley de la Madera Limpia de Japón (8 marzo 2019, Tokio, Japón); • Foro Mundial sobre Paisajes (13 mayo 2019, Kioto, Japón); • Semana Forestal de Asia-Pacífico (17–21 junio 2019); • VII Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano (28–30 agosto 2019, Yokohama, Japón); • XXV Congreso Mundial de la IUFRO (29 septiembre–5 octubre 2019, Curitiba, Brasil); • Foro internacional: Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales – Una iniciativa de la industria de productos forestales (22–23 octubre, Shanghái, China)

GRUPO 5 – ACTIVIDADES ANALÍTICAS Y ESTADÍSTICAS Y OTROS TRABAJOS REGULARES

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>19.Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. Alentar la prestación de apoyo para la participación de los miembros del GAC y GASC en los períodos de sesiones del Consejo.</p> <p>Costo estimado: US\$80.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$40.000 Año 2019–US\$40.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Participación de, por lo menos, cuatro representantes del GAC y del GASC en los períodos de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	<p>Financiación comprometida: US\$ 60.000 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 0 Año 2019 - US\$ 20.000</p> <p>La Secretaría ha prestado ayuda para facilitar la participación del GASC y el GAC en el 54º y 55º período de sesiones del Consejo.</p> <p>La OIMT continuará requiriendo fondos adicionales de los donantes en 2020 para garantizar la participación del GAC y el GASC en el 56º período de sesiones del Consejo.</p>
<p>20.Debate anual de la OIMT sobre el mercado</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. El tema de los debates anuales sobre el mercado se determinará en el período de sesiones previo del Consejo.</p> <p>Costo estimado: US\$70.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$35.000 Año 2019–US\$35.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Debate anual de la OIMT sobre el mercado convocado en 2018 y 2019 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>La Secretaría colaboró con el GAC en la preparación y organización del debate anual de la OIMT sobre el mercado de 2018 en torno al tema: "Iniciativas del sector privado para promover las maderas tropicales: una oportunidad de colaboración", que se celebró conjuntamente con el quincuagésimo cuarto período de sesiones del Consejo en Yokohama, Japón, del 5 al 9 de noviembre de 2018. Actualmente, se está organizando conjuntamente con el GAC el debate anual de 2019 en torno al tema: "Transformación de valor agregado en África: oportunidades y desafíos", que tendrá lugar como parte del nuevo <i>Día del comercio y los mercados</i> durante el 55º período de sesiones del Consejo, a celebrarse en Lomé, Togo, del 2 al 7 de diciembre.</p>
<p>21.Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. Convocar hasta dos reuniones del Grupo de Expertos cada año.</p> <p>Costo estimado: US\$280.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$140.000 Año 2019–US\$140.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones del Grupo de Expertos convocadas en 2018 y 2019 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>La quincuagésima cuarta reunión del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos se convocó en Yokohama, Japón, del 24 al 28 de junio de 2019. El informe se presentará en la sesión conjunta</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			de los Comités cuando se trate el tema 1 de su programa [documento ITTC/EP-54].
22. Programa de Becas de la OIMT	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. El objetivo del programa de becas de la OIMT es fomentar el desarrollo de recursos humanos y fortalecer la formación de profesionales en los países miembros en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas afines con miras a fomentar la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales, la utilización y transformación eficiente de maderas tropicales y una mejor información económica sobre el comercio internacional de las maderas tropicales.</p> <p>Costo estimado: US\$400.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$200.000 Año 2019–US\$200.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 65-70 becas otorgadas en 2018 y 2019 • Mantenimiento de la Red de Becarios 	<p>Financiación comprometida: US\$ 190.672 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 123.201 Año 2019 - US\$ 86.127</p> <p>El informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT [documento ITTC(LV)/5] se presentará en el 55º período de sesiones del Consejo conforme al tema 10(a)(iii)(1) de su programa provisional.</p> <p>La Comisión de Selección de Becas se reunirá durante el 55º período de sesiones para presentar recomendaciones al Consejo con respecto al otorgamiento de becas en el ciclo de 2019.</p> <p>La OIMT seguirá requiriendo financiación adicional de los donantes en 2020 a fin de continuar la ejecución del Programa de Becas.</p>
23. Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT	<p>Trabajo ordinario de la OIMT.</p> <p>Costo estimado: US\$420.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$210.000 Año 2019–US\$210.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 46 boletines del Servicio de Información del Mercado (TTMR, por sus siglas en inglés) publicados en 2018 y 2019 (23 ediciones anuales) 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>Con la financiación aprobada de US\$210.000 a través del componente de gastos operativos básicos del presupuesto administrativo para 2018, se publicaron un total de 23 ediciones del Informe del Mercado de las Maderas Tropicales (TTMR) en el año 2018. La adjudicación del mismo monto para 2019 ha permitido continuar la publicación y se prevé la producción de otras 23 ediciones hasta finales del año.</p>
24. Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. La Secretaría emprenderá actividades orientadas a mejorar las bases de datos estadísticos, mantener el acceso a las bases de datos sobre el comercio internacional de productos forestales, y continuar su participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales y el proceso del Cuestionario Conjunto del Sector.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en dos reuniones del Grupo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales en 2018 y 2019 • Actualización y reajuste del 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>En 2018, la OIMT participó en la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales (IWGFS), celebrada en Luxemburgo. El principal tema de la reunión fue la modificación del Cuestionario Conjunto del Sector Forestal (JFSQ). La OIMT con sus</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	Costo estimado: US\$40.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$20.000 Año 2019–US\$20.000	Cuestionario Conjunto del Sector Forestal	<p>organizaciones aliadas (FAO, Eurostat y CEPE-ONU) debatieron la utilización de nuevas definiciones de productos en el cuestionario para cumplir con la nomenclatura actual del Sistema Armonizado (SA2017). El IWGFS acordó excluir las chapas del conjunto de tableros de madera. Por consiguiente, las chapas de madera ahora se incluyen en una categoría separada en el cuestionario.</p> <p>En 2019, la reunión del IWGFS se organizó en la sede de la OIMT en Yokohama. El principal objetivo de la reunión era la presentación de los resultados del estudio de factores de conversión para productos forestales realizado por la OIMT, la CEPE y la FAO. Los resultados finales se mostrarán y publicarán en 2020.</p> <p>En 2019, también se optimizó y amplió la base de datos estadísticos en línea de la OIMT para cubrir la producción y el comercio mundial de productos de madera de transformación primaria y secundaria desde 1990.</p>
25. Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. Preparar los elementos preliminares de la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas para 2017-2018 en 2018 y publicar la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas 2017-2018 en el primer semestre de 2019.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2018–US\$50.000 Año 2019–US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos preliminares de la reseña examinados en el 54º período de sesiones del Consejo en 2018 • Reseña bienal publicada en 2019 	<p>Financiación comprometida: Actividad íntegramente financiada (Gastos operativos básicos)</p> <p>Los elementos preliminares para la <i>Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2017-2018</i> se presentaron a la consideración del 54º período de sesiones del Consejo en 2018.</p> <p>La <i>Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2017-2018</i> se publicó en septiembre de 2019, complementada con un análisis del mercado japonés de madera realizado por el Centro de Información e Investigación de Productos de Madera de Japón (JAWIC).</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
26. Informe sobre el <i>Estado de la ordenación de los bosques tropicales 2019</i>	Tomar medidas para emprender las actividades relativas a la preparación del tercer informe de la OIMT sobre el “Estado de la ordenación de los bosques tropicales” (OFS Tropical 2019). Se llevará a cabo un análisis del progreso alcanzado en el proceso de ordenación y manejo forestal sostenible en comparación con la línea de base establecida en los informes OFS Tropical de 2005 y 2011. Costo estimado: US\$500.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2018–US\$350.000 Año 2019–US\$150.000	<ul style="list-style-type: none"> • Informe OFS Tropical 2019 publicado a fines de 2019 • Edición especial de TFU con un resumen de las conclusiones del informe OFS Tropical 2019 	Financiación comprometida: US\$ 0 Financiación pendiente: Año 2018 - US\$ 350.000 Año 2019 - US\$ 150.000 Esta actividad aún no ha sido financiada.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS (SIN REQUISITOS DE FINANCIACIÓN)

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
27. Evaluar el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019. [CIMT, 2006, Artículo 24] [Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del progreso alcanzado realizada en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	El Consejo estudiará el progreso alcanzado en la ejecución del PTB 2018-2019 de la OIMT al abordar el tema 10(a) de su programa provisional [documento ITTC(LV)/4 Rev.1].
28. Examinar el programa de trabajo bienal preliminar para 2020-2021. [Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> Examen del proyecto de programa de trabajo bienal de la OIMT para 2020-2021 en el quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2019 	La Secretaría propone prorrogar el PTB 2018-2019 por un año hasta fines de 2020. Se preparará un nuevo PTB en 2020 (sincronizado con el nuevo Plan de Acción Estratégico) para presentarlo a la consideración del Consejo en su 56º período de sesiones.
29. Decidir si las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados reúnen los requisitos necesarios para su financiación a través de la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali. [CIMT, 2006, Artículo 21] [Decisión 4(XXX) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre las actividades, anteproyectos y proyectos que reúnen los requisitos para su financiación a través de la Subcuenta B.	<ul style="list-style-type: none"> Decisiones adoptadas en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo y presentará recomendaciones sobre la financiación a través de la Subcuenta B.
30. Tomar decisiones con respecto al trabajo relacionado con proyectos, inclusive su financiación, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los Comités en relación con las propuestas de proyectos y los proyectos aprobados en curso y finalizados. [CIMT, 2006, Artículos 20, 21, 25]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> Decisiones adoptadas en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	En su quincuagésimo quinto período de sesiones, el Consejo examinará las recomendaciones de los Comités y tomará una decisión sobre el trabajo relacionado con proyectos y su financiación.

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
31. Adjudicar los fondos sin asignación específica disponibles en el Fondo de Cooperación de Bali y/o la Cuenta Especial para financiar las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados que cumplan con los requisitos necesarios. CIMT, 2006, Artículo 21; [Decisión 4(XXX) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre la adjudicación de fondos sin asignación específica.	<ul style="list-style-type: none"> Fondos asignados en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo para decidir la adjudicación de los fondos disponibles sin asignación específica.
32. Estudiar el progreso alcanzado en la ejecución, seguimiento y evaluación de anteproyectos, proyectos y actividades financiados a través de la Subcuenta de Programas Temáticos. [CIMT, 2006, Artículo 20(6)] [Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del progreso alcanzado realizada en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	El informe sobre la ejecución de los programas temáticos de la OIMT se presentará al Consejo conforme al tema 11 del programa provisional [documento ITTC(LV)/8].
33. Estudiar los informes del Grupo Asesor Oficioso (GAO). [Decisiones 3(XXII) y 5(XXVI) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de la trigésima segunda y trigésima tercera reunión del GAO examinados en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	El Consejo recibirá el informe de la trigésima tercera reunión del Grupo Asesor Oficioso (GAO) conforme al tema 9 de su programa provisional [documento ITTC(LV)/2].
34. Evaluar los resultados del trabajo pertinente de los Comités en relación con proyectos y con políticas. [CIMT, 2006, Artículos 24, 26]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de los Comités presentados en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 16 de su programa provisional, inclusive la información sobre el trabajo relacionado con proyectos y políticas.

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
35. Aprobar la selección de los proyectos que deban someterse a una evaluación ex-post siguiendo los criterios descritos en la Decisión 3(XXVIII) del Consejo. [Decisión 3(XXVIII) del Consejo]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Selección de proyectos para evaluaciones ex-post aprobada en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 16 de su programa provisional, inclusive las recomendaciones relativas a los proyectos seleccionados para evaluaciones ex-post.
36. Considerar la difusión de información sobre los resultados y las conclusiones de los proyectos y tomar medidas al respecto según corresponda. [CIMT, 2006, Artículo 26]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de difusión consideradas en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	La información sobre las conclusiones y resultados de los proyectos se encuentra disponible en el sitio web de la OIMT, en particular, el buscador de proyectos en línea, la revista TFU, el boletín electrónico <i>Tropical Forest News (Noticias de los bosques tropicales)</i> , el canal YouTube de la OIMT, sus diversos materiales divulgativos y sus Informes Anuales.
37. Estudiar los informes de las evaluaciones intermedias y ex-post sobre los proyectos en curso y finalizados. [CIMT, 2006, Artículos 24, 26]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes estudiados en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 	Debido al deterioro financiero de la OIMT, no se seleccionaron proyectos para evaluaciones ex-post en 2018 y no se presentará ningún informe en esta materia durante el 55º período de sesiones del Consejo.
38. Examinar los estados de cuenta comprobados por los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2017 y 2018, y presentar recomendaciones al Consejo para su aprobación. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de los auditores independientes distribuidos a los miembros y resúmenes publicados en los informes anuales de la OIMT en 2018 y 2019 	El Comité de Finanzas y Administración (CFA), en su trigésimo cuarto período de sesiones, examinará el informe de los auditores independientes sobre el estado financiero auditado para el ejercicio económico de 2018 [documento CFA(XXXIV)/6]. El CFA podrá recomendar al Consejo que apruebe el informe.
39. Examinar las propuestas para el presupuesto administrativo de la Organización correspondiente a los ejercicios económicos de 2019 y 2020 y hacer	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Las propuestas para el presupuesto se incluirán en el trigésimo y trigésimo primer informe del CFA a presentarse en el quincuagésimo 	En su trigésimo cuarto período de sesiones, el CFA estudiará el proyecto de presupuesto administrativo bienal para 2020 y 2021, y podrá recomendar la aprobación del presupuesto al Consejo.

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
recomendaciones al Consejo con respecto a su aprobación. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]		cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019	
40.Examinar los haberes de la Organización a fin de garantizar su prudente gestión y asegurar que la Organización disponga de reservas suficientes para la realización de sus trabajos. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2017 y 2018 presentados en el quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo en 2018 y 2019 • Reuniones e informes del comité de supervisión de inversiones según corresponda 	En su trigésimo cuarto período de sesiones, el CFA llevará a cabo un examen de los haberes de la Organización como parte de su trabajo ordinario.
41.Examinar las repercusiones presupuestarias del programa de trabajo de la Organización y las medidas que podrían tomarse a fin de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo dicho programa de trabajo, y hacer recomendaciones al Consejo según corresponda. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Decisión sobre el programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 presentado en el quincuagésimo tercer período de sesiones del Consejo en 2017 	En su trigésimo cuarto período de sesiones, el CFA llevará a cabo una evaluación como parte de su trabajo ordinario.

ANEXO 1
Pertinencia y órganos responsables de las actividades

Actividad	CIMT/Consejo	PAE-OIMT*	UNSPF*	Órgano responsable
GRUPO 1 - ACTIVIDADES EN EL TERRENO CON TRABAJOS EN LOS PAISES MIEMBROS Y/O SU PARTICIPACIÓN				
1. Incentivos para inversiones en cadenas de valor del crecimiento verde en los bosques tropicales	Decisiones 2(XXXIX), 1(XLI) y 2(XLIII)	PE1, PE2, PE4	OFM1, OFM2, OFM4	Consejo /Comités conjuntos
2. Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles	Artículos 1(d), (k), (n), (o)	PE1, PE2	OFM2, OFM5	CEM
3. Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT: Capacitación sobre diligencia debida/cumplimiento de legalidad liderada por la industria	Informe CEM/CFI (L)/4 - apartados 9 (IV) y (v); Anexo C	PE2, PE6	OFM-6	Consejo/ CEM, CFI
4. Robustecimiento de la gestión de la teca	Artículos 1(a), (c), (d), (f), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (r)	PE1, PE2, PE5, PE6	OFM2, OFM6	CFI
5. Restauración, conservación y utilización sostenible de ecosistemas de manglar	Artículos 1(f), (j), (m), (q), (r), (s)	PE4, PE6	OFM1, OFM3, OFM6	CRF
6. Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES	Artículo 15; Decisiones 3(XVI), 7(XXXIV), 2(XXXVII), 5(XLVI)	PE2, PE3, PE6	OFM1, OFM2, OFM5, OFM6	Consejo
7. Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT	Artículos 1(d), (k), (n), (o)	PE1, PE2, PE5	OFM2, OFM5, OFM6	CEM
8. Seguimiento del progreso alcanzado en la aplicación de los criterios e indicadores para la ordenación y el manejo forestal sostenible	Decisiones 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PE1	OFM5, OFM6	Consejo/ CRF
	Decisiones 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PE1	OFM5, OFM6	Consejo/ CRF
9. Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas	Artículo 28(5)	PE5, PE6	OFM6	CEM
GRUPO 2 – ACTIVIDADES NORMATIVAS SOBRE DIRECTRICES U OTROS TRABAJOS ESTRATÉGICOS				
10. Elaboración de directrices normativas para su aplicación en los países miembros	Decisión 2(L)	PE1-6	OFM6	Consejo
	Artículos 1(c), (f), (j), (l), (m), (o), (p); Decisiones 6(XXXIII), 4(XXXV), 6(XLVI), 4(XLIX)	PE1, PE3, PE4, PE6	OFM5, OFM6	CRF
11. Formulación de un nuevo plan de acción estratégico de la OIMT	Artículo 24(3)	Transversal	Transversal	Consejo

GRUPO 3 – ACTIVIDADES/REUNIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES/INICIATIVAS				
12. Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera	Artículo 1(m); Decisión 6(XXXIII)]	PE4	OFM1, OFM6	CRF
13. Conferencia internacional para detener la deforestación y aumentar la superficie forestal	Artículos 1(f), (j), (m), (q)	PE4	OFM1, OFM6	Consejo
14. Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades	Artículo 15; Decisión 7(XXX)	PE6	OFM6	Consejo
15. Colaboración sobre los criterios e indicadores para el MFS	Decisiones 3(XXVI), 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PE1	OFM5, OFM6	Consejo/ CRF
GRUPO 4 – ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN				
16. Estrategia de comunicación de la OIMT	Artículo 1, Decisión 5(XXVII)	PE5, PE6	OFM6	Consejo
17. Actualidad Forestal Tropical (TFU) de la OIMT	CIMT, 2006, Artículos 27, 28	PE5	OFM6	Consejo
18. Relaciones públicas, educación y divulgación	Artículo 1, Decisión 5(XXVII)	PE5, PE6	OFM6	Consejo
	Artículo 1, Decisión 5(XXVII)	PE5, PE6	OFM6	Consejo
GRUPO 5 – ACTIVIDADES ANALÍTICAS Y ESTADÍSTICAS Y OTROS TRABAJOS REGULARES				
19. Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)	Decisiones 9(XXVIII), 2(XXXII)	PE6	OFM6	Consejo
20. Debate anual de la OIMT sobre el mercado	Artículos 1(e), (h)	PE5	OFM6	Comités conjuntos
21. Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos	Artículo 26; Decisiones 6(IX), 2(X), 7(XXI), 7(XXII)	PE1-PE6	OFM1-OFM6	Consejo y Comités
22. Programa de Becas de la OIMT	Decisión 4(XXVII)	PE6	OFM6	Consejo
23. Servicio de Información del Mercado (MIS)	Artículos 27, 28	PE2, PE5	OFM2, OFM6	CEM
24. Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos	Artículo 27	PE5	OFM6	CEM
25. Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas	Artículo 28	PE5	OFM6	Consejo
26. Informe sobre el <i>Estado de la ordenación de los bosques tropicales 2019</i>	Artículo 28(4a)	PE1, PE5	OFM 6	Consejo

*ver cuadros de referencia a continuación

Cuadros de referencia

Prioridades estratégicas (PE) del PAE-OIMT:

PE 1	Promover sólidas estructuras de gobernanza forestal y financiación para la ordenación y el manejo forestal sostenible
PE 2	Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales mediante el comercio internacional
PE 3	Incrementar la contribución de los bosques tropicales productores de madera a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad
PE 4	Reducir la deforestación y la degradación forestal y mejorar la provisión de los servicios ambientales de los bosques tropicales
PE 5	Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales y sobre los mercados y el comercio de maderas
PE 6	Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo ordenación y manejo sostenible

Objetivos forestales mundiales (OFM) del UNSPF:

OFM 1	Invertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal en todo el mundo mediante la ordenación sostenible de los bosques, incluidas actividades de protección, restauración, forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos para prevenir la degradación de los bosques y contribuir a las iniciativas mundiales para hacer frente al cambio climático
OFM 2	Potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, incluso mejorando los medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos
OFM 3	Aumentar considerablemente la superficie de los bosques protegidos de todo el mundo y la superficie de los bosques gestionados en forma sostenible, así como el porcentaje de productos forestales que se obtienen de los bosques ordenados en forma sostenible
OFM 4	Movilizar una cantidad significativamente mayor de recursos financieros nuevos y adicionales procedentes de todas las fuentes para la gestión sostenible de los bosques y reforzar la cooperación y las asociaciones de carácter científico y técnico
OFM 5	Promover marcos de gobernanza para poner en práctica la gestión forestal sostenible, en particular mediante el instrumento de las Naciones Unidas sobre los bosques, y aumentar la contribución de los bosques a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
OFM 6	Mejorar la cooperación, la coordinación, la coherencia y las sinergias en las cuestiones relacionadas con los bosques en todos los niveles, en particular en el sistema de las Naciones Unidas y entre las organizaciones miembros de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques, así como entre los sectores y los interesados pertinentes

ANEXO 2

Actividad 2 – Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles Avance en la ejecución del programa piloto sobre cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC)

Incentivos para inversiones en cadenas de valor de crecimiento verde en bosques tropicales

- Se está llevando a cabo el análisis inicial del resumen de las lecciones clave en dos países: la República del Congo y Gabón;
- Se han firmado contratos con el consultor principal (que también llevará a cabo el estudio de casos de África) y los consultores que realizarán el estudio de la brecha entre la oferta y la demanda; los contratos han sido finalizados y enviados a los consultores que efectuarán los estudios de casos de Asia y América Latina;
- Se está realizando el análisis de la brecha entre la oferta y la demanda con una visión global y conclusiones específicas en mercados líderes importantes para los países seleccionados (economista /econometrista forestal subcontratado);
- Se está llevando a cabo la preparación de los estudios de casos (exámenes y entrevistas sobre incentivos realizados por expertos nacionales; preparación de la descripción de los casos) en la República del Congo y en Gabón.

Apoyo al establecimiento y funcionamiento de la plataforma mundial de cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC)

- Se celebró el Foro internacional "Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales: una iniciativa de la industria de productos forestales" del 22 al 25 de octubre de 2019 en Shanghái y Huzhou, China. Alrededor de 350 participantes de organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, asociaciones de la industria y empresas del sector privado asistieron a esta conferencia y otros eventos conexos.
- Los principales resultados de este foro incluyeron una iniciativa para la creación de una red de colaboración sobre cadenas de suministro verdes mundiales (GGSC), un memorando de entendimiento entre la UFIGA y la UFIAG de Gabón para la verificación de legalidad y sostenibilidad dentro de un período de tres años, el establecimiento de un equipo de expertos de empresarios internacionales, etc.
- Se inició el establecimiento de la Plataforma de Intercambio de Información Comercial, incluido el desarrollo del sitio web de LSSC-GGSC, la instalación del grupo de expertos sobre GGSC, el diseño y la preparación de un directorio de intercambio de información comercial, etc.
- Durante el Foro de Shanghái, se celebró una reunión con la Red Mundial de Trazabilidad de la Madera (GTTN) para tratar la coordinación de la Fase III de dicha red a partir de 2020 y su posible integración como componente clave de la plataforma de GGSC en el marco de la línea programática sobre LSSC.

Promoción de la restauración de paisajes forestales por pequeños productores en África occidental

- Seis consultores nacionales están realizando estudios en los países con el asesoramiento del consultor principal internacional, Prof. Jürgen Blaser, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna;
- El consultor principal y su equipo han recopilado políticas de RPF y casos exitosos de RPF en la región para realizar un análisis y evaluación exhaustivos de las soluciones adaptables y las buenas prácticas organizativas;
- Se está organizando un taller regional sobre el desarrollo sostenible de plantaciones de RPF de pequeños productores en África occidental en colaboración con la *Office de Développement et d'Exploitation des Forêts* (ODEF) de Togo, a celebrarse en Lomé del 27 al 29 de noviembre de 2019, antes del quincuagésimo quinto período de sesiones del Consejo.

De la gestión de existencias de palisandro al manejo de cadenas de suministro legales y sostenibles en Madagascar

- En 2019, comenzaron los intercambios con el Gobierno de Madagascar (Ministerio de Ambiente, Ecología y Bosques) sobre un programa de trabajo para utilizar US\$ 300.000 adjudicados por el Gobierno de Alemania (BMEL) para la actividad "De la gestión de existencias de palisandro al manejo de cadenas de suministro legales y sostenibles en Madagascar" en el marco de la actividad del PTB sobre las LSSC.

Desarrollo de un programa de capacitación sobre cadenas de suministro legales y sostenibles para los países de África central

- La Secretaría de la RIFFEAC, en colaboración con cuatro consultores seleccionados para la formulación de los programas de capacitación, distribuyó a las partes interesadas pertinentes de cinco países de la Cuenca del Congo (Camerún, República Centroafricana, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa y Gabón) la versión electrónica de un cuestionario sobre aspectos vinculados a las cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC) como parte de la encuesta para la identificación de los actores que participarán en las campañas de sensibilización sobre LSSC. Actualmente se están analizando los datos e información recopilados a través de la encuesta;
- El taller regional de lanzamiento para la sensibilización y educación sobre cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC) en relación con la gobernanza forestal en los países de la Cuenca del Congo se celebró el 14 y 15 de octubre de 2019, en Douala, Camerún;
- Con respecto a la preparación de módulos sobre cadenas de suministro legales y sostenibles, cuatro consultores prepararon la versión preliminar de un documento sobre la metodología a seguir en la elaboración de cuatro módulos de capacitación. La documentación preliminar fue analizada durante el taller regional de lanzamiento.