



CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX

Distr.
GÉNÉRALE

ITTC(LV)/4 Rev.1
21 novembre 2019

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

CINQUANTE-CINQUIÈME SESSION
Du 2 au 7 décembre 2019
Lomé (Togo)

RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR L'EXÉCUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA PÉRIODE BIENNALE 2018-2019

[Point 10(a) de l'Ordre du jour provisoire]

Le présent document est préparé en application de la Décision 2(L) du Conseil, qui prie le Directeur exécutif de rendre compte de l'état d'exécution du Programme de travail biennal (PTB) de l'OIBT pour les années 2018 et 2019. Ce document contient les activités du Programme de travail approuvées par la Décision 2(LIII) du Conseil. On notera toutefois que les colonnes «Pertinence» et «Organe compétent» ont été remplacées par une colonne donnant l'«État d'exécution». Pour toutes informations sur la «Pertinence» et l'«Organe compétent», on pourra se référer à l'annexe 1. En ce qui concerne le détail des termes de référence se rapportant à chaque Activité, on consultera le PTB 2018-2019 approuvé par la Décision 2(LIII) du Conseil.

Le Programme de travail biennal (PTB) 2018-2019 a été approuvé aux termes de la Décision 2(LIII) du Conseil et comporte 41 activités réparties en deux parties. Dans la première partie sont regroupées les 26 activités qui nécessitent d'être financées à partir du budget essentiel, des contributions volontaires ou autres sources. La deuxième partie comprend les 15 activités administratives et financières qui ne nécessitent pas de financement. Aux fins de présenter une structure cohérente, les activités de la première partie ont été classées en cinq groupes en fonction de leur nature. La situation du financement de chaque activité est indiquée dans le tableau 1. Les activités administratives et financières qui ne sont pas assujetties à un financement (Activités 27 à 41) n'y figurent pas.

Tableau 1: Synthèse de la situation du financement du PTB 2018-2019

		Situation du financement	Financement reçu (en \$EU)
GROUPE 1 – ACTIVITÉS DE TERRAIN IMPLIQUANT DES TRAVAUX DANS LES PAYS MEMBRES ET/OU LEUR PARTICIPATION			
1	Incitations à opérer des investissements dans des chaînes de valeur génératrices de croissance verte liées aux forêts tropicales	Intégral	50 000
2	Mise en place de chaînes d'approvisionnement de produits forestiers d'origine légale et durable	Intégral	2 713 505
3	Renforcement de la participation du secteur privé aux travaux de l'OIBT	Partiel	95 000
4	Amélioration de la gestion du teck	Partiel	1 236 250
5	Restauration, conservation et utilisation durable des écosystèmes de mangrove	En attente	ZÉRO
6	Renforcement de la coopération entre l'OIBT et la CITES	Partiel	400 000
7	Surveillance indépendante du marché des bois porteurs d'une autorisation FLEGT	Intégral	Subvention de l'UE
8	a) Ateliers sur les critères et indicateurs	Partiel	34 484
	b) Adapter l'édition 2016 des Critères et indicateurs (C&I) OIBT de la GDF au contexte africain	Partiel	106 735
9	Ateliers de renforcement des capacités en matière de statistiques	Partiel	76 821
GROUPE 2 – TRAVAUX NORMATIFS EN MATIÈRE DE LIGNES DIRECTRICES OU AUTRES TRAVAUX STRATÉGIQUES			
10	a) Mise en application des Lignes directrices OIBT sur l'instauration de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes	Partiel	25 000
	b) Actualiser les Lignes directrices de l'OIBT pour la restauration des paysages forestiers	Partiel	176 890
11	Formulation d'un nouveau Plan stratégique de l'OIBT	Partiel	156 735
GROUPE 3 – TRAVAUX/RÉUNIONS EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS/INITIATIVES			
12	Prévention et maîtrise des incendies dans les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre	Partiel	20 000
13	Conférence internationale pour l'arrêt de la déforestation et l'extension des superficies forestières	En attente	ZÉRO
14	Coopération et concertation avec le PCF, le FNUF et autres entités	Partiel	55 652
15	Collaboration en matière de critères et indicateurs de la gestion durable des forêts (GDF)	Partiel	22 989
GROUPE 4 – TRAVAUX DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION			
16	Stratégie de communication de l'OIBT	En attente	ZÉRO
17	<i>Actualités des Forêts Tropicales</i> (TFU)	Intégral	<i>Essentiel</i>
18	a) Activités de communication (site web, rapports, relations publiques, etc.)	Intégral	<i>Essentiel</i>
	b) Activités de sensibilisation (stands et/ou manifestations parallèles lors des rencontres internationales pertinentes)	Intégral	<i>Essentiel</i>
GROUPE 5 – TRAVAUX ANALYTIQUES ET STATISTIQUES, ET AUTRES TRAVAUX RÉGULIERS			
19	Participation du Groupe consultatif sur le commerce (TAG) et du Groupe consultatif de la société civile (GCSC)	Partiel	60 000
20	Discussion annuelle de l'OIBT sur le marché	Intégral	<i>Essentiel</i>
21	Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projets	Intégral	<i>Essentiel</i>
22	Programme de bourses de l'OIBT	Partiel	190 672
23	Service d'information de l'OIBT sur le marché (MIS)	Intégral	<i>Essentiel</i>
24	Renforcement des travaux statistiques et bases de données statistiques	Intégral	<i>Essentiel</i>
25	Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois	Intégral	<i>Essentiel</i>
26	Rapport 2019 sur la situation de la gestion des forêts tropicales	En attente	ZÉRO

* Au 9 novembre 2019

Le total des financements recherchés pour le PTB 2018-2019 s'élève à 9 870 000 \$EU. Sur cette somme, un montant de 1 840 000 \$EU a été approuvé dans le cadre des dépenses essentielles de fonctionnement par la Décision 3(LIII). Le reliquat de 8 030 000 \$EU se répartit entre la somme de 7 830 000 \$EU qui est recherchée dans le cadre de contributions volontaires et un montant de 200 000 \$EU à partir de sources autres. L'activité 7 relative au Mécanisme de surveillance indépendante du marché (SIM) est intégralement financée par une subvention de l'Union européenne (UE) d'un montant de 4 millions d'euros et n'a pas été incluse dans le calcul des contributions recherchées/reçues au titre de ce PTB.

Tableau 2: Annonces de contributions volontaires en faveur du PTB 2018-2019

Année	Montant recherché (en \$EU)	Montant reçu* (en \$EU)
2018	\$EU 4 745 000	\$EU 821 799
2019	\$EU 3 285 000	\$EU 4 598 934
Total	\$EU 8 030 000	\$EU 5 420 733

*Au 9 novembre 2019

Au moment de la préparation du présent rapport, des contributions volontaires d'un montant de 5 420 733 \$EU avaient été annoncées, réparties entre 821 799 \$EU en 2018 et 4 598 934 \$EU en 2019 (voir le tableau 2). Ces annonces de contributions volontaires correspondent à 67,5 pour cent des contributions volontaires requises pour la période biennale 2018-2019. En 2019, l'enveloppe de contributions volontaires reçue a été plus élevée que le montant recherché dans le cadre de ce PTB, essentiellement dû à deux engagements du Gouvernement de l'Allemagne, destinés à l'activité 2 (2 390 000 \$EU) et à l'activité 5 (1 236 390 \$EU), en sus des promesses de financement de la Chine, de l'UE, du Japon, de la République de Corée, des Pays-Bas et des États-Unis. Des contributions ont également été reçues de la part de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN); du Programme de promotion de l'exploitation certifiée des forêts (PPECF) et du Fonds pour le Partenariat de Bali. Des contributions dans le cadre de contrats ont été reçues de la part de la Banque mondiale et du Secrétariat de la CITES. Le récapitulatif des contributions figure au tableau 3.

Table 3: Contributions au PTB 2018-2019

Membres	\$EU
Chine	200 000
Union européenne	328 416
Allemagne	3 705 886
Japon	136 363
Corée	120 423
Pays-Bas	26 799
États-Unis	786 000
<i>Fonds pour le Partenariat de Bali</i>	<i>16 510</i>
Hors membres	
UICN	56 467
PPECF	43 869
Total partiel	5 420 733
Contributions contractuelles	
Subvention de l'UE au Mécanisme SIM (Activité 7)	4 499 438*
Secrétariat de la CITES	576 483
Banque mondiale	40 000
Total partiel	5 115 921

*Accord de subvention (4 000 000 €)

Pour résumer, sur les 26 activités nécessitant un financement, sept ont été intégralement financées dans le cadre du budget des opérations essentielles et une (1) autre (activité 7, Mécanisme SIM) est entièrement financée grâce à une subvention de l'UE. Deux activités sont intégralement financées dans le cadre des contributions volontaires, douze ont reçu un financement partiel et quatre restent en attente d'un financement.

État d'exécution, avancement, réalisations:

On trouvera ci-dessous une brève synthèse sur la situation et l'avancement de la mise en œuvre de chacune des activités ainsi que sur leurs réalisations. Pour plus de détails, on se reportera au descriptif de chaque activité dans le Rapport d'activité sur le PTB.

Groupe 1 – Activités de terrain impliquant des travaux dans les pays membres et/ou leur participation

- **Activité 1 – Incitations à opérer des investissements dans des chaînes de valeur génératrices de croissance verte liées aux forêts tropicales**
Le Secrétariat a collaboré avec la Banque mondiale et a co-organisé à Washington, à la fin d'octobre 2018, un atelier sur les Mécanismes fiscaux au service d'un secteur financier durable. Un financement supplémentaire a été apporté pour assurer que cette activité soit intégralement mise en œuvre dans le cadre du Programme pilote relatif aux chaînes d'approvisionnement légales et durables (LSSC) (voir l'activité 2).
- **Activité 2 – Mise en place de chaînes d'approvisionnement de produits forestiers d'origine légale et durable**
Le Gouvernement de l'Allemagne, par l'intermédiaire du Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture (BMEL), a fourni un financement pour la mise en œuvre de cinq activités subsidiaires en 2019-2020 dans le cadre du Programme pilote relatif aux LSSC. Le Conseil recevra un compte rendu de cette activité au titre du point 10(a)(i) de son Ordre du jour provisoire.
- **Activité 3 – Renforcement de la participation du secteur privé aux travaux de l'OIBT: formation par la filière à la conformité à la législation/diligence raisonnée**
Le Secrétariat a collaboré avec l'Institut des ressources mondiales (WRI) ainsi que le Forum mondial du bois et la FAO afin de tenir en 2019 deux ateliers de formation destinés à la filière forêt-bois péruvienne sur la conformité aux exigences du marché en matière de légalité. Des fonds de l'OIBT serviront à élargir ces travaux de formation au Guatemala durant l'année 2020, à destination du secteur privé.
- **Activité 4 – Amélioration de la gestion du teck**
Suite à la signature de l'accord d'exécution de cette activité durant la 54^e session du CIBT à Yokohama, trois ateliers ont été tenus comme suit: 1) un atelier de lancement à Bangkok, en Thaïlande, du 23 au 25 avril 2019; 2) un atelier de formation sur les techniques de reproduction du teck et les pratiques sylvicoles à Lampang, en Thaïlande, du 5 au 9 août 2019; et 3) un atelier destiné à la région du Mékong sur la pérennisation des teckeraies à Yangon, au Myanmar, du 27 au 29 septembre 2019, en collaboration avec l'Organisation de coopération forestière d'Asie (AFoCO) et avec l'appui du Département des forêts du Myanmar.
- **Activité 6 – Renforcement de la coopération entre l'OIBT et la CITES**
Le Conseil recevra une synthèse sur la coopération entre l'OIBT et la CITES au titre du point 10(a) de son Ordre du jour provisoire.
- **Activité 7 – Surveillance indépendante du marché des bois porteurs d'une autorisation FLEGT**
Au nombre des nouveaux volets approuvés dans le cadre du Plan des travaux du SIM pour 2018 figurent l'organisation d'ateliers de consultation SIM sur le commerce dans des pays clés de l'UE. Six de ces ateliers ont été tenus dans des pays européens qui sont d'importants marchés du bois. Le site

web du SIM, qui a été amélioré tout au long de 2018 et 2019, offre désormais un tableau de bord qui permet de télécharger et de visualiser facilement les données du commerce. D'autres ajouts et améliorations sont prévus. Les travaux d'étude menés par le réseau des correspondants SIM dans sept pays clés de l'UE ainsi que deux pays partenaires d'un accord de partenariat volontaire (APV) se sont poursuivis durant 2018-2019 et plusieurs études spéciales ont été menées à terme au cours de cette période biennale. Pour plus de détails, on pourra consulter le site web du SIM.

- **Activité 9 – Ateliers de renforcement des capacités en matière de statistiques**

La FAO a invité l'OIBT à participer à un atelier national sur les statistiques relatives aux produits forestiers au Viet Nam, qui a été co-organisé par l'Administration vietnamienne des forêts (VNFOREST) avec le concours du Centre des ressources forestières et de l'environnement.

Groupe 2 – Travaux normatifs en matière de lignes directrices ou autres travaux stratégiques

- **Activité 10 – Élaboration de lignes directrices de l'OIBT et mise en application chez les membres**
 - (a) Une table ronde animée par le Groupe consultatif de la société civile (GCSC) sur le rôle des femmes dans la réalisation des objectifs de l'OIBT, y compris sur les contraintes et opportunités afférentes, a été organisée durant la 54^e session du CIBT. Le Secrétariat a parrainé une réunion préparatoire sur la participation des Togolaises, en collaboration avec le REFACOF, à une table ronde consécutive qui se tiendra au cours de la 55^e session du CIBT. Le GCSC a également bénéficié d'un appui pour participer à la TICAD-7 à Yokohama, au Japon, afin de défendre les intérêts des femmes dans le secteur forestier.
 - (b) La version préliminaire des Lignes directrices pour la restauration des paysages forestiers en milieu tropical [Document CRF(LIII)/4] sera présentée au Comité du reboisement et de la gestion forestière (CRF) durant la 55^e session du CIBT au titre du point 5(iii) de son ordre du jour provisoire.

Groupe 3 – Travaux/réunions en collaboration avec d'autres organisations/initiatives

- **Activité 12 - Prévention et gestion des feux dans les forêts tropicales productrices de bois**

L'OIBT a participé à la 7^e Conférence internationale sur les incendies de forêt (IWFC) dont le thème était «Faire face au feu dans un monde en évolution: Réduire la vulnérabilité des populations et des paysages par la gestion intégrée du feu» à Campo Grande, au Brésil, du 28 octobre au 1^{er} novembre 2019. Une assistance a été apportée pour la participation de cinq spécialistes des incendies du Ghana, d'Indonésie, du Panama, du Pérou et du Viet Nam.
- **Activité 14 – Coopération et concertation avec le PCF, le FNUF et autres entités**

La collaboration de l'OIBT avec les membres du PCF a été renforcée en matière de restauration des paysages forestiers et dans le cadre de l'initiative «Du bois durable pour un monde pérenne» (SW4SW) qui a été adoptée en mai 2018 au titre d'une Initiative conjointe du PCF. L'OIBT a participé à: la 13^e session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) en mai 2018; la 24^e session du Comité forestier de la FAO (COFO-24) en juillet 2018; l'Atelier sur la communication des informations se rapportant aux Objectifs mondiaux relatifs aux forêts (OMF) et aux cibles du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts à l'horizon 2030, du 14 au 16 novembre 2018; au Forum mondial sur les paysages, les 1^{er} et 2 décembre 2018 à Bonn; et à la 24^e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), du 3 au 14 décembre 2018, à Katowice (Pologne) sous la forme d'une manifestation parallèle intitulée «Restauration des forêts tropicales dégradées: Allier carbone, biodiversité et résilience des communautés». Le Secrétariat prévoit de participer à la CdP-25 à la CCNUCC et d'apporter une assistance pour la participation d'experts à la CdP-15 à la Convention sur la diversité biologique (CDB) et réunions connexes afin de contribuer des apports techniques au Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.

Groupe 4 – Travaux de communication et de sensibilisation

Les activités du Groupe 4 ont donné lieu à toute une série de publications, ainsi qu'à d'autres produits et réalisations, dont la refonte du site web de l'OIBT qui offre un nouveau visage et une navigation plus intuitive permettant aux utilisateurs de trouver plus facilement les informations recherchées.

Groupe 5 – Travaux analytiques et statistiques, et autres travaux réguliers

- **Activité 19 – Participation du Groupe consultatif sur le commerce (TAG) et du Groupe consultatif de la société civile (GCSC)**
Le Secrétariat a fourni une assistance à la participation du GCSC et du TAG aux 54^e et 55^e sessions du CIBT.
- **Activité 20 – Discussion annuelle de l'OIBT sur le marché**
En collaboration avec le TAG, la Discussion annuelle 2018 de l'OIBT sur le marché a été tenue durant la 54^e session du CIBT sur le thème: «Initiatives du secteur privé destinées à promouvoir les bois tropicaux: Une opportunité de collaboration».
L'édition 2019 de la Discussion annuelle sur le marché, qui aura pour thème «La transformation à valeur ajoutée en Afrique: Ses opportunités et défis», est en cours d'organisation en liaison avec le Groupe consultatif sur le commerce (TAG) et se déroulera dans le cadre de la nouvelle «Journée du commerce et des marchés» pendant la 55^e session du CIBT.
- **Activité 21 – Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projets**
Le 54^e Panel d'experts s'est réuni à Yokohama (Japon) du 24 au 28 juin 2019. Le rapport sera présenté aux Comités conjoints au titre du point 1 de leur Ordre du jour [Document ITTC/EP-54].
- **Activité 22 – Programme de bourses de l'OIBT**
Le Conseil recevra le rapport d'activité sur la mise en œuvre du Programme de bourses de l'OIBT au titre du point 10(a)(iii)(1) de son Ordre du jour provisoire [Document ITTC(LV)/5]. La Commission de sélection des bourses se réunira au cours de la 55^e session du CIBT et formulera des préconisations au Conseil concernant les candidatures retenues dans le cadre du cycle 2019 du Programme de bourses de l'OIBT.
- **Activité 23 - Service d'information de l'OIBT sur le marché (MIS)**
Vingt-trois numéros du Rapport sur le marché des bois tropicaux (*Tropical Timber Market Report*, TTMR) ont été publiés en 2018. Il est prévu de publier vingt-trois numéros du TTMR au cours de l'année 2019.
- **Activité 24 - Renforcement des travaux statistiques et bases de données statistiques**
La réunion 2019 du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières (IWGFS) a été organisée à Yokohama. Elle a essentiellement porté sur la présentation des résultats de l'étude sur les facteurs de conversion relatifs aux produits forestiers qu'ont menée l'OIBT, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et la FAO. Ses résultats définitifs seront mis en ligne et publiés en 2020. En 2019, l'OIBT a optimisé et élargi sa base de données statistiques en ligne afin de couvrir la production et le commerce de produits bois primaires et de produits bois de transformation secondaires depuis 1990.
- **Activité 25 – Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois**
Le projet d'éléments pour la Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois pour 2017-2018 a été présenté à la 54^e session du CIBT pour examen. L'édition 2017-2018 de la Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois a été publiée en septembre 2019 et assortie d'une analyse sur le marché japonais du bois menée par le Centre japonais d'information et de recherche sur les produits ligneux (JAWIC).

Activités d'ordre administratif et financier (sans exigences financières)

Quinze activités ont été approuvées au titre de cette catégorie. Toutes ces activités sont classées dans la catégorie des «travaux de session ordinaire».

RAPPORT D'ACTIVITÉ
PROGRAMME DE TRAVAIL BIENNAL POUR 2018-2019

GRUPE 1 – ACTIVITÉS DE TERRAIN IMPLIQUANT DES TRAVAUX DANS LES PAYS MEMBRES ET/OU LEUR PARTICIPATION

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
<p>1. Incitations à opérer des investissements dans des chaînes de valeur génératrices de croissance verte liées aux forêts tropicales</p>	<p>L'OIBT collaborera avec la Banque mondiale et le Département des forêts de la FAO sur une activité intitulée «Mettre au point un mécanisme d'incitation à l'investissement dans des paysages sans déforestation et des chaînes de valeur génératrices de croissance verte». Le financement de l'OIBT servira essentiellement à co-financer une étude de fond et à financer un maximum de six études de cas de pays tropicaux, dont l'objet sera d'analyser les incidences des incitations en place (et l'impact potentiel de nouvelles) qui visent à favoriser l'investissement dans des forêts productives en vue de mettre en place des paysages libres de toute déforestation et des chaînes de valeur génératrices de croissance verte.</p> <p>Coût estimatif: \$EU300 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018– \$EU200 000 Année 2019– \$EU100 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Des études de fond réalisées sur la contribution des forêts productives et de leurs chaînes de valeur à la GDF • Des études de cas élaborées sur un maximum de six pays producteurs de l'OIBT (3 en 2018 & 3 en 2019) • Participation du Secrétariat de l'OIBT aux réunions/initiatives pertinentes connexes 	<p>Financement reçu: \$EU 50 000 (activité intégralement financée au titre de l'activité 2) Financement en attente: Année 2018 Zéro Année 2019 Zéro</p> <p>Le Gouvernement des États-Unis a financé cette activité pour un montant de 50 000 \$EU en 2018, ce qui a permis au Secrétariat de collaborer avec la Banque mondiale et de coorganiser à Washington à la fin d'octobre 2018 un atelier sur les mécanismes fiscaux au service d'un secteur forestier durable. Cet atelier a réuni 12 experts internationaux ainsi que des membres du personnel de l'OIBT et de la Banque mondiale afin de finaliser un répertoire des mécanismes fiscaux destinés à promouvoir la GDF.</p> <p>En 2019, le Gouvernement de l'Allemagne a contribué une enveloppe supplémentaire de 400 000 \$EU pour ces travaux dans le cadre d'un contrat plus important conclu avec le BMEL en vue de mettre en œuvre le Programme relatif aux chaînes d'approvisionnement légales et durables (voir l'activité 2). Ces fonds sont utilisés pour mener des études de cas et/ou la mise en œuvre pilote d'une sélection de mécanismes fiscaux dans un éventail de pays producteurs et conduire une étude mondiale sur les écarts de l'offre et de la demande en bois tropicaux.</p> <p>Ces travaux se poursuivront jusqu'en 2020 et éventuellement au-delà. Toute contribution additionnelle en faveur de cette activité servira à élargir la portée des travaux, y compris à d'autres régions tropicales.</p>
<p>2. Mise en place de chaînes d'approvisionnement de produits forestiers d'origine légale et durable</p>	<p>Accroître l'assurance de l'origine légale et durable par la mise en place d'une plateforme de chaînes d'approvisionnement vertes qui fasse le lien entre les produits forestiers d'origine légale et durable, et les marchés. Cette activité permettra également de rassembler et de diffuser des informations sur les bois issus de chaînes d'approvisionnement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les capacités en matière de GDF et/ou de chaînes d'approvisionnement durables des opérateurs forestiers tropicaux et autres 	<p>Financement reçu: \$EU 2 713 505 Financement en attente: Année 2018 ZÉRO Année 2019 ZÉRO</p> <p>Les avancées enregistrées en 2018 ont été les suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'atelier d'experts sur les chaînes mondiales vertes de produits forestiers s'est tenu à Pékin (Chine) le 2 février

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
	<p>durables. Au titre de cette activité seront par ailleurs réunies et diffusées des informations sur les bois issus de chaînes d'approvisionnement durables. Le Secrétariat travaillera avec les marchés de consommateurs concernés qui requièrent la vérification de l'origine légale/durable des bois en vue de déterminer quels exploitants forestiers et autres entités du secteur privé tropicaux bénéficieraient d'un renforcement de leurs capacités en matière de GDF et/ou de la mise en place de chaînes d'approvisionnement durables. Cette activité contribuera par ailleurs aux initiatives connexes que mettent actuellement en œuvre le PCF et d'autres entités.</p> <p>Coût estimatif: \$EU1 000 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU600 000 Année 2019-\$EU400 000</p>	<p>entités appartenant au secteur industriel développées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commerce de bois d'origine légale/durable vérifiée provenant de ces opérateurs forestiers/entités du secteur privé intensifié 	<p>2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Atelier international sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits forestiers & Dialogue avec les grandes entreprises chinoises de la filière du bois a été coorganisé par l'OIBT et le CINFT/NFGA les 21 et 22 juin 2018, à Pékin (Chine). • L'Initiative sur la mise en place conjointe de chaînes mondiales vertes d'approvisionnement (GGSC) a été lancée le 22 juin 2018 avec la participation de 12 grandes entreprises chinoises du bois. • La première réunion du Comité de promotion des GGSC s'est tenue le 15 septembre 2018; • Le Secrétariat de l'OIBT a argumenté en faveur de la mise en place des GGSC lors des manifestations suivantes: présentation sur les chaînes de valeur de produits forestiers dans la bioéconomie, dans le cadre de la session consacrée aux chaînes de valeur et produits de base durables lors de la Conférence «Travailler avec les divers secteurs pour arrêter la déforestation et étendre les superficies forestières», en février 2018; Congrès mondial du bambou et du rotin, en juin 2018; 24^e session du Comité des forêts de la FAO, en juillet 2018; 18^e Conférence malaisienne sur les forêts, en août 2018; 8^e Conférence mondiale Chine sur le commerce du bois, en septembre 2018. • Une mission de cadrage, comprenant des représentants de la GIZ (Allemagne) , du Secrétariat des GGSC et de l'OIBT, a été menée au Gabon, au Cameroun et en République du Congo du 25 février au 8 mars 2019 afin de se rendre auprès d'organismes gouvernementaux, d'associations de la filière et d'entreprises du secteur forêt-bois et avoir des discussions avec ceux-ci. • Les cinq activités suivantes ont été exécutées au cours de la période du 1^{er} au 30 juin 2020, dans le cadre du programme pilote sur les chaînes d'approvisionnement légales et durables en bois et produits forestiers tropicaux (LSSC) avec le concours financier du BMEL (Allemagne): <ul style="list-style-type: none"> • Des incitations aux investissements dans les chaînes de valeur génératrices de croissance verte en lien avec les forêts tropicales (activité 1 du PTB)

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
			<ul style="list-style-type: none"> • Appui à la création et à l'exploitation de la Plateforme mondiale sur les chaînes d'approvisionnement légales et durables (Plateforme LSSC) • Promotion de la restauration des paysages par les petits exploitants forestiers en Afrique de l'Ouest • Passer des stocks de bois de rose à la gestion légale et durable des chaînes d'approvisionnement à Madagascar • Développement d'un programme de formation sur les chaînes d'approvisionnement légales et durables destiné aux pays d'Afrique centrale <p>L'état d'exécution des cinq activités ci-dessus figure à l'annexe 2. Le Conseil recevra un compte rendu sur cette activité au titre du point 10(a)(i) de son Ordre du jour provisoire. Ces travaux se poursuivront jusqu'en 2020 et éventuellement au-delà. Toute contribution additionnelle en faveur de cette activité servira à élargir la portée des travaux, y compris à d'autres régions tropicales.</p>
<p>3. Renforcement de la participation du secteur privé aux travaux de l'OIBT: formation par la filière à la conformité à la législation/diligence raisonnée</p>	<p>L'OIBT travaillera avec le Groupe consultatif sur le commerce ainsi que des organisations telles que le Forum mondial du bois et la FAO (un partenaire du PCF) dans le cadre de son Programme FLEGT, et d'autres grandes organisations internationales et régionales (OI), organisations non gouvernementales (ONG) et associations du secteur privé qui oeuvrent dans ce domaine en vue de piloter et, éventuellement, d'élargir la capacité à être en conformité aux exigences de légalité sur les marchés internationaux. Le modèle de formation reprendra celui qui a fait ses preuves, à savoir qu'il sera dispensé par des acteurs de la filière qui comprennent les défis, les besoins et le vocabulaire des activités commerciales et de la filière dans les pays producteurs prenant part au commerce international.</p> <p>Coût estimatif: \$EU400 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 à 3 formations pilotes destinées au secteur privé • Assistance technique par des experts/organisations de niveau international 	<p>Financement reçu: \$EU 95,000 Financement en attente: Année 2018 \$EU 15,000 (<i>OIBT uniquement</i>) Année 2019 \$EU 90,000 (<i>OIBT uniquement</i>)</p> <p>Le Secrétariat a convenu de collaborer avec l'Institut des ressources mondiales (WRI) afin de mettre en œuvre cette activité. L'OIBT a travaillé en 2019 avec le WRI le Forum mondial du bois et la FAO afin d'organiser en 2019 deux ateliers de formation pour permettre à la filière forestière péruvienne de se mettre en conformité avec les obligations de légalité fixées par le marché. Les fonds de l'OIBT serviront à étendre ces travaux de formation au Guatemala en 2020, à destination du secteur privé. Le Japon a également annoncé à la fin de 2019 une enveloppe de 10 000 \$EU en faveur de cette activité; ces fonds seront employés pour des activités qui seront menées en 2020. Ces travaux se poursuivront en 2020 et éventuellement au-delà. Toute contribution additionnelle à cette activité servira à élargir la portée des travaux, y compris à d'autres régions tropicales.</p>

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
	Année 2018-\$EU100 000 Année 2019-\$EU100 000 Autres: FAO/FLEGT: \$EU30 000 Autres OI: \$EU70 000 ONG: \$EU90 000 Privé: \$EU10 000		
4. Amélioration de la gestion du teck	<p>Cette activité favorisera, au niveau régional et mondial, le développement du teck produit en mode durable dans les plantations et forêts naturelles de teck, en privilégiant les plantations, qui prennent une importance grandissante dans plusieurs pays. Fondée sur une démarche de niveau régional, elle vise à améliorer la contribution de la gestion durable du teck à la protection des forêts tropicales dans les pays participants, ainsi qu'à favoriser une filière et un commerce du teck d'origine légale et durable. Cette activité pourrait aussi être élargie à d'autres essences à bois d'œuvre marchandes importantes.</p> <p>Coût estimatif: \$EU2 000 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU700 000 Année2019-\$EU1 300 000</p>	<p>Amélioration de la gestion du teck et de son utilisation dans un maximum de 5 pays dans chacune des régions tropicales (Asie, Afrique, Amérique latine)</p>	<p>Financement reçu: \$EU 1 236 250 Financement en attente: Année 2018 \$EU 700 000 Année 2019 \$EU 63 750</p> <p>En 2018, a été formulée la proposition intitulée «Amélioration de la conservation et de la gestion durable des forêts de teck et des chaînes d'approvisionnement en bois d'origine légale et durable dans la sous-région du grand Mékong». Le Ministère fédéral allemand de l'alimentation et de l'agriculture (BMEL) a financé la mise en œuvre de cette activité pour un montant de 1 236 250 \$EU.</p> <p>Les progrès suivants ont été enregistrés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'accord d'exécution entre l'OIBT et le BMEL a été parachevé en 2018 au cours de la 54^e session du CIBT à Yokohama, à la suite de quoi l'OIBT a signé des protocoles d'accord avec cinq agences d'exécution au Cambodge, en RDP lao, au Myanmar, en Thaïlande et au Viet Nam; • Un atelier de lancement s'est tenu à Bangkok du 23 au 25 avril 2019 avec la participation de représentants du pays donateur, des cinq agences d'exécution et de l'OIBT; • Un atelier de formation aux techniques de reproduction et aux pratiques sylvicoles a été organisé du 5 au 9 août 2019 à Lampang, en Thaïlande; • Un atelier ciblant la région du Mékong sur la pérennisation des teckeraies a été organisé du 27 au 29 septembre 2019 à Yangon, au Myanmar, en collaboration avec l'Organisation de coopération forestière d'Asie (AFoCO) et avec l'appui du Département forestier du Myanmar. Les principaux résultats de cet atelier régional sont consultables en ligne sur le site web de l'OIBT:

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
			https://www.itto.int/news/workshop_explores_contributions_of_mekong_tropical_forests_to_sdgs/ Ces travaux se poursuivront en 2020 et au-delà. Toute contribution additionnelle à cette activité servira à élargir la portée des travaux, y compris à d'autres régions tropicales.
5. Restauration, conservation et utilisation durable des écosystèmes de la mangrove	Cette activité vise à exécuter une étude thématique mondiale sur les mangroves en vue d'examiner le potentiel futur que représenterait leur gestion durable s'agissant de préserver les écosystèmes et d'améliorer la résilience des populations côtières vulnérables, ce dans le sillage des préconisations formulées lors de la Conférence internationale sur la pérennisation des écosystèmes de la mangrove qui s'est tenue du 18 au 21 avril 2017 à Bali (Indonésie). Coût estimatif: \$EU140 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU60 000 Année 2019-\$EU80 000	<ul style="list-style-type: none"> • Mener une étude thématique d'échelle mondiale sur les mangroves • Organiser conjointement avec l'ISME et l'UICN trois réunions régionales de groupes d'experts • Un rapport de synthèse sur l'étude 	Financement reçu: \$EU ZÉRO Financement en attente: Année 2018 \$EU 60 000 Année 2019 \$EU 80 000 Cette activité est en attente d'un financement.
6. Renforcement de la coopération entre l'OIBT et la CITES	Continuer de dispenser aux membres une assistance à la mise en œuvre des dispositions découlant de l'inscription à la CITES d'essences à bois d'œuvre. En application de la Décision 5(XLVI) relative au «Programme multi-bailleurs de fonds destiné à faciliter une coopération accrue entre l'OIBT et la CITES», l'OIBT a mis en œuvre à bonne fin une seconde subvention d'environ 6 200 000 \$EU (5 000 000 EUR) de l'Union européenne (par le biais de la Commission européenne) en 2016. L'OIBT a reçu de la part d'autres donateurs des contributions de contrepartie de plus de 3 000 000 \$EU au cours de cette période de quatre années couverte par la subvention de l'UE-CE. Bien que l'UE-CE ait décidé en 2016 d'octroyer son financement ultérieur de travaux sur les essences inscrites à la CITES directement au Secrétariat de la CITES, d'autres bailleurs de fonds de l'OIBT sont encouragés, dans le cadre de cette activité, à poursuivre leur appui aux travaux de l'OIBT se rapportant à la CITES.	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à trois pays bénéficient d'une meilleure conception des inventaires • Jusqu'à trois dispositifs de traçabilité/suivi mis en place • Jusqu'à trois ateliers régionaux de formation/de partage d'expériences organisés • Nombre réduit de suspensions du commerce d'essences inscrites à la CITES 	Financement reçu: \$EU 400 000 Financement en attente: \$EU 200 000 L'OIBT a signé en 2018 des contrats avec le Secrétariat de la CITES lui permettant de recevoir jusqu'en 2020 des fonds d'un montant total de 576 483 \$EU au titre du Programme de la CITES sur les espèces arborées (CTSP). Ces contrats définissent les modalités de l'assistance de l'OIBT à la CITES s'agissant de mettre en œuvre le CTSP, comme suit: examiner les propositions soumises par des pays membres de l'OIBT; tenir jusqu'à trois réunions régionales (dont deux – l'une pour l'Asie et l'autre pour l'Amérique latine – ont eu lieu en 2018, celle destinée à l'Afrique étant prévue pour mars 2019); participation au comité consultatif du CTSP; et appui à la mise en œuvre de projets dans les pays membres de l'OIBT lorsqu'ils commenceront vers la fin de 2019). L'OIBT a par ailleurs continué d'aider ses pays membres à appliquer la CITES en dehors du CTSP. À cet égard, l'OIBT a coorganisé en juin 2018 un atelier avec le Gouvernement de Madagascar afin de discuter d'un plan d'activité (<i>business plan</i>)

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
	ITTO contributions: \$EU600 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU300 000 Année 2019-\$EU300 000		<p>visant à traiter la question des stocks de bois de rose qui sont présents dans ce pays, et de le finaliser. L'OIBT a reçu des fonds d'un montant total de 40 000 \$EU de la Banque mondiale au titre d'une contribution partielle au coût de cet atelier, dont les résultats ont été communiqués au Comité permanent de la CITES en octobre 2018. L'OIBT a par ailleurs signé en 2019 un accord avec le Gouvernement de Madagascar en vue de financer une activité pilote destinée à inventorier et à marquer les stocks de bois de rose, ce en appui à la mise en œuvre d'un élément important du plan d'action que Madagascar a soumis à la CITES.</p> <p>En outre, le Secrétariat de l'OIBT a poursuivi sa participation active aux réunions pertinentes de la CITES en 2019, dont la 18^e Conférence des Parties et le Comité permanent en août. L'OIBT organisera la cinquième réunion du Comité consultatif du CTSP concomitamment à la 55^e session du CIBT en décembre 2019.</p> <p>Les financements additionnels reçus comme indiqué ci-dessus, conjugués au versement de la dernière tranche de fonds de l'UE, de 68 942 \$EU, au titre du contrat de mise en œuvre du Programme OIBT-CITES de 2012 à 2016, ont été calculés au prorata de manière appropriée et reflétés dans les totaux figurant en haut de cette cellule.</p> <p>L'OIBT continue de rechercher des fonds additionnels de la part de donateurs en 2020 afin de poursuivre son appui à l'application de la CITES chez ses pays membres</p>
7. Surveillance indépendante du marché des bois porteurs d'une autorisation FLEGT	L'OIBT a conclu en 2014 un contrat de 4,4 millions d'euros (dont 375 000 EUR pourvus par l'OIBT au titre d'une contribution en nature) avec l'Union européenne (par le biais de la Commission européenne) dans le but de mettre en place un mécanisme de Surveillance indépendante du marché (SIM) concernant les bois porteurs d'une autorisation FLEGT mis sur le marché de l'UE. Dans le cadre de ce mécanisme SIM ont été menées en 2014-2015 des études de référence sur le marché de l'UE, qui avaient ensuite été suspendues en raison de la	Mise au point et en œuvre d'un mécanisme SIM	Financement reçu: \$EU 4 499 438 Financement en attente: ZÉRO (Le montant du financement reçu correspond à la contribution de l'UE, d'un montant de 4 millions d'euros, au taux de change en vigueur) En janvier 2018, le Comité de pilotage du projet (CPP) en charge du Mécanisme SIM a approuvé le plan des travaux pour 2018, qui comprend plusieurs nouvelles activités. L'une d'elles concernait l'organisation d'ateliers pour la Consultation SIM sur le commerce dans des pays clés de l'UE. Six de ces ateliers

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
	<p>dépréciation de fonds de l'OIBT en milieu d'année 2016. Les activités relevant du mécanisme SIM ont repris en 2017, sachant que le montant des fonds fournis à l'OIBT par l'UE avait été en totalité sanctuarisé en accord avec les dispositions de la Décision 6(LII). Le contrat avec l'UE-CE devrait probablement être prorogé jusqu'en 2020, pour le moins, et les avancées en la matière seront communiquées au CEM dans le cadre de cette activité du PTB durant la période 2018-2019.</p> <p>N° d'activité: PP-A/49-291 N° du contrat avec l'UE: DCI-ENV/2013/316-244</p> <p>Coût estimatif: Intégralement financée par une subvention de l'UE de 4 millions d'euros</p>		<p>ont été tenus à ce jour dans des pays européens qui sont d'importants marchés pour les bois tropicaux. Le Rapport annuel 2017 sur le Mécanisme SIM a été présenté à la Commission européenne en juillet 2018 et est consultable en ligne sur le site web du mécanisme SIM. (www.flegtimm.eu). Le rapport annuel 2018 devrait être mis en ligne sur le site web du SIM prochainement. Le site web dédié au Mécanisme SIM, lancé au quatrième trimestre de 2017, a été amélioré en 2018 avec l'inclusion d'un tableau de bord qui permet à l'utilisateur de télécharger et de visualiser facilement les données sur le commerce. Des additions et améliorations supplémentaires sont prévues. Des numéros du bulletin d'information sur le Mécanisme SIM ont été publiés à deux reprises dans l'année. Les travaux d'étude menés par le réseau de correspondants SIM situés dans neuf pays clés, 7 dans l'UE et 2 dans des pays partenaires d'un Accord de partenariat volontaire (Indonésie et Ghana; de nouveaux correspondants nationaux ont été nommés en République du Congo et au Viet Nam à la fin de 2019) et plusieurs études dédiées ont été menées au cours de cette période biennale; pour en savoir plus, on pourra consulter le site web du SIM. La prochaine réunion du Comité de pilotage du SIM est prévue se tenir durant le premier trimestre de 2020.</p>
<p>8. Suivi des progrès dans l'application des critères et indicateurs de la gestion durable des forêts</p>	<p>(a) Ateliers sur les critères et indicateurs. Ces travaux ont été facilités dans le cadre d'une activité similaire menée au titre du PTB 2015-2017 qui avait été en partie financée; elle sera poursuivie et élargira les travaux prévus pour la période 2015-2017. Ces travaux viseront à promouvoir les nouveaux critères et indicateurs de l'OIBT approuvés en 2016, ce en prévoyant 4 ateliers nationaux supplémentaires (2 par année) sur les C&I (en privilégiant les nouveaux pays membres) qui incorporeront des sujets connexes tels que l'audit, la certification, les exigences internationales en matière de préparation de rapports, etc.</p> <p>Coût estimatif: \$EU150 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU75 000</p>	<p>• Jusqu'à quatre ateliers nationaux de formation aux C&I organisés</p> <p>• C&I révisés et</p>	<p>(a) Financement reçu: \$EU 34 484 Financement en attente: Année 2018 \$EU 75 000 Année 2019 \$EU 40 516</p> <p>L'UE, par l'intermédiaire de la Commission européenne, a contribué un financement partiel de cette activité à la fin de 2019. Des consultations initiales ont été menées avec le Secrétariat de l'ACTO afin d'étudier la possibilité de tenir en 2020 un atelier conjoint de formation sur les critères et indicateurs à destination des pays d'Amazonie. Ces travaux se poursuivront en 2020 et éventuellement au-delà. Toute contribution additionnelle à cette activité servira à élargir la portée des travaux, y compris à d'autres régions tropicales.</p>

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
	<p style="text-align: center;">Année 2019-\$EU75 000</p> <p>(b) Adapter l'édition 2016 des Critères et indicateurs (C&I) OIBT de la GDF au contexte africain.</p> <p>Cette activité vise à adapter l'édition 2016 des Critères et indicateurs (C&I) OIBT de la GDF au contexte africain, en vue de renforcer la coopération et la collaboration entre l'OIBT et ses pays membres africains en matière de C&I, ce dans le but de promouvoir la contribution de la GDF à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et des Objectifs mondiaux relatifs aux forêts (OMF).</p> <p>Coût estimatif: \$EU140 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU110 000 Année 2019-\$EU30 000</p>	<p>actualisés pour les forêts tropicales africaines publiés en 2019 et diffusés à des fins de travaux de planification des politiques et de leur utilisation par l'ensemble des acteurs pertinents travaillant sur des questions relevant de la GDF dans les pays africains membres de l'OIBT</p>	<p>(b) Financement reçu: \$EU 106 735 Financement en attente: Année 2018 \$EU 33 265 Année 2019 \$EU ZÉRO</p> <p>L'UE, par l'intermédiaire de la Commission européenne, a contribué un financement partiel de cette activité à la fin de 2019. Des consultations initiales ont été menées avec le Secrétariat de la COMIFAC afin d'étudier la possibilité de tenir en 2020 un atelier conjoint.</p>
<p>9. Ateliers de renforcement des capacités en matière de statistiques</p>	<p>Sur demande, apporter une assistance (en liaison avec la FAO et d'autres partenaires) aux pays membres en vue de renforcer leur recueil de statistiques et améliorer la préparation de leurs rapports.</p> <p>Cette activité avait été approuvée et avait reçu un financement dans le cadre du PTB 2015-2016. Ayant été touchée par la dépréciation de fonds de l'OIBT, il avait toutefois été proposé que le reliquat budgétaire de 7 101 10 \$EU soit radié en accord avec la Décision 6(LII). Elle a été incluse dans le PTB 2018-2019 afin de donner la possibilité aux donateurs que soit poursuivi l'appui aux travaux approuvés à l'origine.</p> <p>Coût estimatif: \$EU100 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU50 000 Année 2019-\$EU50 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à quatre ateliers de niveau national et/ou régional menés en 2018 et 2019 	<p>Financement reçu: \$EU \$EU76 821 Financement en attente: Année 2018 \$EU 23 179 Année 2019 \$EU ZÉRO</p> <p>La FAO a invité l'OIBT à participer à un atelier national sur les statistiques relatives aux produits forestiers au Viet Nam, qui a été organisé par l'Administration vietnamienne des forêts (VNFOREST) avec le concours du Centre des ressources forestières et de l'environnement. Suivi par une trentaine de spécialistes, techniciens, statisticiens et universitaires du milieu forestier au Viet Nam ainsi que des représentants de ses secteurs public et privé, l'atelier a été axé sur l'amélioration du recueil et de la validation des données, ainsi que de la communication et diffusion des statistiques sur les produits forestiers dans le cadre de la soumission du Questionnaire commun de l'OIBT sur le secteur forestier. Les participants ont par ailleurs examiné la situation du secteur vietnamien de la transformation des produits forestiers, le cadre juridique des statistiques forestières, la coordination interorganismes, les indicateurs statistiques, les statistiques du commerce extérieur</p>

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
			<p>(exportations et importations) et l'offre en bois.</p> <p>Outre l'annonce de financement des États-Unis (25 000 \$EU) lors de la 54^e session du CIBT au Japon, l'UE s'est engagée à hauteur de 25 000 \$EU et de 26 821 \$EU respectivement, en faveur de cette activité à la fin de 2019; ces fonds seront employés pour les activités à mener en 2020, dont l'organisation conjointe avec la FAO en 2020 d'un atelier régional sur les statistiques qui couvrira les pays d'Afrique de l'Ouest.</p> <p>Ces travaux se poursuivront en 2020 et éventuellement au-delà. Toute contribution additionnelle à cette activité servira à élargir la portée des travaux, y compris à d'autres régions tropicales.</p>

GRUPE 2 – TRAVAUX NORMATIFS EN MATIÈRE DE LIGNES DIRECTRICES OU AUTRES TRAVAUX STRATÉGIQUES

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
<p>10. Élaboration de lignes directrices de l'OIBT et mise en application chez les membres</p>	<p>(a) Mise en application des Lignes directrices de l'OIBT sur l'instauration de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes (GEEW)</p> <p>Dans le cadre du PTB 2015-2016, avait été préparée une version préliminaire de Lignes directrices sur l'instauration de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes en vue de leur approbation lors de la 53^e session du CIBT. Cette activité facilitera leur mise en application à travers l'ensemble des activités et initiatives de l'OIBT.</p> <p>Coût estimatif: \$EU185 000</p> <p>Sources de financement pressenties:</p> <p style="padding-left: 40px;">Contributions volontaires</p> <p style="padding-left: 80px;">Année 2018-\$EU 90 000</p> <p style="padding-left: 80px;">Année 2019-\$EU 95 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les Lignes directrices sur l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes mises en application dans toutes les opérations de l'OIBT 	<p>(a) Financement reçu: \$EU 25 000</p> <p>Financement en attente: Année 2018 \$EU 65 000</p> <p style="padding-left: 40px;">Année 2019 \$EU 95 000</p> <p>En accord avec la Décision 6(LIII), les GEEW ont été mises en ligne sur le site web de l'OIBT après leur adoption lors de la 53^e session du CIBT à Lima (Pérou). Le processus d'application des GEEW a commencé, le 53^e Panel d'experts les ayant prises en compte et appliquées dans le cadre de son évaluation des propositions de projet.</p> <p>Sous réserve de la mise à disposition de fonds, il est proposé que les GEEW soient pleinement intégrées dans l'édition révisée du <i>Manuel OIBT de formulation des projets</i>.</p> <p>Le Secrétariat a poursuivi cette année son travail de sensibilisation aux GEEW dans le cadre de sa présence à d'autres manifestations ou de l'exécution d'autres activités.</p> <p>Un groupe de discussion, animé par le GCSC en collaboration avec le TAG et assisté du Secrétariat, est prévu dans le programme de la 54^e session du CIBT. Il a porté essentiellement sur le rôle des femmes dans la réalisation des objectifs de l'OIBT, y compris les contraintes et opportunités afférentes. Le Secrétariat a parrainé une réunion préparatoire à la participation des Togolaises à une table ronde consécutive, en collaboration avec le REFACOF, qui sera animée par le CSAG pendant la 55^e session du CIBT.</p>

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
	<p>(b) Actualiser les Lignes directrices de l'OIBT sur la restauration des paysages forestiers</p> <p>Prendre les dispositions nécessaires pour que l'OIBT, en collaboration avec les partenaires internationaux pertinents, harmonise la révision et la mise à jour des <i>Directives OIBT pour la restauration, l'aménagement et la réhabilitation des forêts tropicales dégradées et secondaires</i> avec les questions et priorités émergentes au niveau mondial. Il a été proposé que le reliquat, de 18 000 \$EU, provenant d'une activité antérieure connexe, soit radié en application de la Décision 6(LII) du Conseil.</p> <p>Coût estimatif: \$EU140 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU90 000 Année 2019-\$EU50 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les Lignes directrices de l'OIBT révisées et actualisées sont publiées et diffusées à des fins de planification des politiques et d'application sur le terrain 	<p>L'OIBT a par ailleurs apporté un appui à la participation de M^{me} Cecile Njebet/du CSAG à la TICAD-7 à Yokohama, au Japon, afin de défendre les intérêts des femmes dans la foresterie.</p> <p>(b) Financement reçu: \$EU 176 890 Financement en attente: Année 2018 \$EU ZÉRO Année 2019 \$EU ZÉRO</p> <p>L'OIBT s'est employée à analyser les programmes de restauration des paysages forestiers (RPF) des membres du PCF dans le cadre de l'Initiative conjointe du PCF sur la RPF qui est mise en œuvre par un financement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). L'OIBT a reçu une enveloppe de 17 600 \$EU pour procéder à l'analyse des programmes RPF des membres du PCF. Deux consultants (M. J. Blaser et M. C. Sabogal) facilitent actuellement cette analyse par un examen initial de la révision des Lignes directrices de l'OIBT sur la restauration;</p> <p>Lors de la réunion du PCF tenue le 18 juillet 2018 en marge de la 24^e session du Comité des forêts de la FAO (COFO-24), l'OIBT a présenté une note conceptuelle dans la perspective de réviser les Lignes directrices de l'OIBT sur la restauration.</p> <p>Une ébauche de la toute première version des Lignes directrices a été présentée lors de la 54^e session du CIBT en novembre 2018.</p> <p>L'OIBT a organisé la première réunion du Groupe d'experts sur la RPF en région tropicale du 14 au 16 novembre 2018 à Bangkok (Thaïlande) avec l'appui financier de l'Organisation de coopération forestière d'Asie (AFoCO)</p> <p>En 2019, l'OIBT et l'IUFRO ont soumis une proposition conjointe concernant la tenue d'un atelier de renforcement des capacités en matière de restauration des paysages forestiers (RPF) dans le cadre d'une Initiative conjointe du PCF sur la RPF. Cette proposition a été approuvée lors de la réunion du PCF qui a eu lieu durant la 14^e session du FNUF et l'OIBT devrait recevoir une enveloppe de 19 433 \$EU pour accompagner un atelier sur le renforcement des capacités en RPF en 2020;</p> <p>La 2^e réunion du Groupe d'experts sur la RPF en milieu tropical s'est tenue en juin 2019, à Lüderenalp/Emmental, en Suisse, en vue d'examiner la version préliminaire complète préparée</p>

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
			<p>par deux consultants: M. Juergen Blaser (Suisse) et M. Cesar Sabogal (Pérou);</p> <p>La version préliminaire des Lignes directrices pour la restauration des paysages forestiers en milieu tropical [Document CRF(LIII)/4] sera présentée au Comité du reboisement et de la gestion forestière (CRF) au titre du point 5(iii) de son Ordre du jour provisoire durant la 55^e session du CIBT;</p> <p>Toute contribution additionnelle à cette activité sera employée pour élargir la diffusion des Lignes directrices et leur mise en œuvre sur le terrain.</p>
11. Formulation d'un nouveau Plan stratégique de l'OIBT	<p>Préparer, dans le cadre de travaux d'expertise-conseil et d'une réunion du Groupe de travail, une version préliminaire du nouveau Plan d'action stratégique de l'OIBT pour examen par le Conseil lors de la 55^e session du CIBT.</p> <p>Coût estimatif: \$EU200 000</p> <p>Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2019-\$EU200 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nouveau Plan d'action stratégique de l'OIBT formulé et approuvé 	<p>Financement reçu: \$EU 156 735</p> <p>Financement en attente: \$EU 43 265</p> <p>L'UE, par l'intermédiaire de la Commission européenne, et le Japon ont contribué un financement partiel à cette activité à la fin de 2019. Au moyen des ressources disponibles, le nouveau Plan d'action stratégique de l'OIBT sera préparé en 2020 en vue de son approbation lors de la 56^e session du CIBT en 2020.</p>

GRUPE 3 – TRAVAUX/RÉUNIONS EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS/INITIATIVES

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
12. Prévention et maîtrise des incendies dans les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre	<p>Appui à la participation d'équipes/d'acteurs de projets de l'OIBT liés au feu à des réunions nationales/régionales sur les feux de forêt et à la 7^e Conférence internationale sur les incendies de forêt (IWFC), qui se tiendra en mai 2019 à Campo Grande dans l'État de Mato Grosso do Sul (Brésil), en collaboration avec la FAO, la Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC), le Centre mondial de surveillance des incendies (CMSI), le Service américain des forêts (USFS) et autres partenaires. Le thème de cette 7^e IWFC est lié à la gestion intégrée du feu dans le contexte de la réalisation des ODD et des buts et objectifs en matière de climat, notamment relever les défis du Cadre de Sendai pour la réduction des catastrophes (SFDRR). La 7^e IWFC sera organisée par le Ministère brésilien de l'environnement par l'intermédiaire de l'IBAMA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à la participation en 2018 de cinq membres d'équipes de projets de l'OIBT liés aux incendies à des réunions nationales/régionales • Appui à la participation en 2019 à la 7^e IWFC de 15 membres d'équipes de projets de l'OIBT liés aux incendies de forêt • Organisation en 	<p>Financement reçu: \$EU 20 000</p> <p>Financement en attente: Année 2018 \$EU 65 000 Année 2019 \$EU 15 000</p> <p>L'OIBT a participé à la réunion de planification de l'organisation de la 7^e Conférence internationale sur les incendies de forêt (IWFC) qui s'est tenue du 12 au 14 octobre 2018 à Freiburg, en Allemagne.</p> <p>La 7^e IWFC a eu lieu du 28 octobre au 1^{er} novembre sur le thème «Faire face aux incendies dans un monde en évolution: Réduire la vulnérabilité des populations et des paysages par la gestion intégrée du feu» à Campo Grande, MS, au Brésil. Le Secrétariat a apporté une assistance à la participation à la 7^e IWFC de cinq experts des incendies forestiers du Ghana, d'Indonésie, du Panama, du Pérou et du Viet Nam.</p> <p>Les travaux destinés à aider les États membres à traiter la</p>

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
	Coût estimatif: \$EU100 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU80 000 Année 2019-\$EU20 000	marge de la 7 ^e IWFC d'une manifestation de l'OIBT sur la prévention et la gestion efficaces des incendies de forêt	question des incendies de forêt se poursuivront en 2020 et éventuellement au-delà. Toute contribution additionnelle à cette activité sera employée pour élargir la portée de ces travaux, y compris à d'autres régions tropicales.
13.Conférence internationale pour l'arrêt de la déforestation et l'extension des superficies forestières	Appui à la participation d'acteurs de l'OIBT à la «Conférence internationale pour l'arrêt de la déforestation et l'extension des superficies forestières: De l'aspiration à l'action» qui se déroulera pendant 3 jours en février 2018 au siège de la FAO à Rome. Cette conférence internationale est une initiative conjointe du PCF. Son budget estimatif est de 400 000 \$EU au total. La FAO a d'ores et déjà réuni un tiers environ de ce montant et sollicite des contributions d'autres donateurs (y compris des membres du PCF) pour couvrir le solde. Coût estimatif: \$EU50 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU50 000	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à la Conférence internationale pour l'arrêt de la déforestation et l'extension des superficies forestières et participation à celle-ci 	Financement reçu: \$EU ZÉRO Financement en attente: Année 2018 \$EU 50 000 <ul style="list-style-type: none"> • En dépit du fait que cette activité soit en attente d'un financement, l'OIBT est parvenue à assurer la participation des parties prenantes de l'OIBT concernées, notamment celles issues du secteur privé, (financée par la FAO) et a contribué en nature à planifier, animer et tenir deux tables rondes lors de la conférence tenue en février 2018. • L'OIBT y a également contribué, dans le cadre de son Partenariat avec le PCF, en dressant une synthèse des résultats de la conférence en vue de la préparation du Rapport de synthèse des coprésidents sur les messages clés: Action clé pour réaliser l'ODD 15.2 et l'OMF 1.1 présentés lors de la 13^e session du FNUF en mai 2018 et du Forum politique de haut niveau (HLPF) en juillet 2018.
14.Coopération et concertation avec le PCF, le FNUF et autres entités	Favoriser et intégrer le rôle des forêts productrices et du commerce connexe au sein des principaux processus mondiaux (FNUF, PCF, CCNUCC, UNCCD, CDB, ONU-Environnement, CNUCED, etc.) dans le but de réaliser les ODD et les Objectifs d'ensemble relatifs aux forêts, ce par la gestion durable des forêts et des chaînes d'approvisionnement légales et durables. Coût estimatif: \$EU150 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU75 000 Année 2019-\$EU 75 000	<ul style="list-style-type: none"> • Participation de l'OIBT au FNUF-13 en 2018 et à un maximum de quatre réunions du PCF en 2018 et 2019 • Contributions à un maximum de trois initiatives conjointes du PCF en 2018 et 2019 	Financement reçu: \$EU 55 652 Financement en attente: Année 2018 \$EU 50 000 Année 2019 \$EU 44 348 L'OIBT a participé à la 13 ^e session du FNUF en mai 2018 et à la 24 ^e session du Comité des forêts de la FAO (COFO-24) en juillet 2018. L'OIBT a renforcé sa collaboration avec les membres du PCF sur le plan de la restauration des paysages forestiers et dans le cadre de l'initiative «Du bois durable pour un monde pérenne» (SW4SW) adoptée en mai 2018 au titre d'une Initiative conjointe du PCF. Le Secrétariat a participé aux manifestations suivantes: Atelier sur la communication d'informations relatives au Plan stratégique des Nations Unies pour les forêts à l'horizon 2030 et aux Objectifs mondiaux relatifs aux forêts et leurs cibles, du 14 au 16 novembre 2018 au siège de la FAO; Forum mondial

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
			<p>sur les paysages (GLF), les 1^{er} et 2 décembre à Bonn (Allemagne); une partie de la CdP-24 à la CCNUCC, du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice (Pologne), sous la forme d'une manifestation parallèle intitulée «Restauration des forêts tropicales dégradées: Concilier le carbone, la biodiversité et la résilience des communautés». La participation au GLF et à la CdP-24 à la CCNUCC a été opérée en partenariat avec les autres membres du PCF.</p> <p>Le Secrétariat prévoit de participer à la CdP-25 à la CCNUCC et de subventionner la participation d'experts à la CdP-15 à la CDB en 2020 et réunions connexes afin de contribuer des apports techniques au Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.</p> <p>Toute contribution additionnelle à cette activité servira à poursuivre les travaux en 2020, y compris en vue de faciliter une coopération accrue avec le Groupe d'experts de l'APEC sur l'exploitation forestière illicite et le commerce associé (EGILAT) et autres initiatives émergentes.</p>
<p>15.Collaboration en matière de critères et indicateurs de la gestion durable des forêts (GDF)</p>	<p>Ces travaux ont également été facilités par une activité similaire au titre du PTB 2015-2017 qui avait été partiellement financée; cette activité poursuivra et élargira les travaux prévus en 2015-2017.</p> <p>Participer aux réunions/discussions/initiatives internationales sur les C&I, y compris le Groupe de travail du PCF sur la rationalisation des rapports forestiers, afin de tirer parti des synergies entre les rapports forestiers de l'OIBT et de la FAO (GDF Tropiques et FRA, ainsi que le Questionnaire collaboratif sur les ressources forestières), ainsi qu'aux réunions et processus concernés se rapportant aux C&I.</p> <p>Coût estimatif: \$EU50 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU25 000 Année 2019-\$EU25 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Présence aux réunions pertinentes • Collaboration avec la FAO sur l'Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA) valorisée 	<p>Financement reçu: \$EU 22 989 Financement en attente: Année 2018 \$EU 25 000 Année 2019 \$EU 2 011</p> <p>L'UE, par l'intermédiaire de la Commission européenne, a fourni un financement partiel à cette activité à la fin de 2019. Ces fonds seront employés pour des activités à mener en 2020 et éventuellement au-delà.</p>

GROUPE 4 – TRAVAUX DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
<p>16.Stratégie de communication de l'OIBT</p>	<p>Élaborer une stratégie de communication destinée à optimiser l'exploitation des connaissances, ressources en communication et capacités de sensibilisation de l'OIBT en vue de permettre à l'Organisation de remplir sa mission et de faciliter et d'accélérer une levée de fonds modulée en fonction de groupes cibles spécifiques.</p> <p>Coût estimatif: \$EU70 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU35 000 Année 2019-\$EU35 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Une stratégie qui fixe le programme de communication de l'Organisation, ainsi que ses outils, démarches, acteurs et calendrier de mise en œuvre • Actions visant à sensibiliser et à renforcer les capacités en vue d'assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie de communication 	<p>Financement reçu: \$EU ZÉRO Financement en attente: Année 2018 \$EU 35 000 Année 2019 \$EU 35 000</p> <p>Cette activité est en attente d'un financement.</p>
<p>17. <i>Actualités des Forêts Tropicales</i> (TFU)</p>	<p>Travaux réguliers.</p> <p>Coût estimatif: \$EU520 000 Sources de financement pressenties: Dépenses opérationnelles essentielles Année 2018-\$EU260 000 Année 2019-\$EU260 000</p>	<p>Jusqu'à quatre numéros de TFU par année publiés et diffusés dans les trois langues de travail de l'OIBT</p>	<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>Quatre numéros de TFU ont été publiés en 2018. En 2019, au moment de la préparation de ce rapport, deux numéros de TFU avaient été publiés, un troisième étant en préparation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28-1 «Embrasser l'égalité femmes-hommes», qui explore quelques-unes des façons dont les femmes contribuent de manière majeure à la gestion durable des forêts et ouvrent la voie à un avenir plus égalitaire. • 28-2 «Exercice d'équilibre», qui illustre comment le fait de gérer les forêts en mode durable, de créer des chaînes d'approvisionnement durables et d'assurer que les efforts menés par les propriétaires locaux soient rémunérés de manière équitable constitue un véritable exercice d'équilibre. <p>TFU, dont la maquette a été remaniée en 2018, est distribué en version imprimée à plus de 15 000 particuliers et organisations à travers plus de 160 pays. Il est également disponible en ligne et sur l'application TFU. (téléchargeable dans l'<i>App Store</i> et sur <i>Google Play</i>).</p>

<p>18. Relations publiques, sensibilisation et vulgarisation</p>	<p>Travaux réguliers. Continuer de faire en sorte que l'OIBT touche un public aussi large que possible par des:</p> <p>(a) Activités de communication (site web, rapports, relations publiques, etc.): mettre en œuvre des activités régulières de communication et de sensibilisation, y compris, entre autres, en améliorant et en actualisant le site web de l'OIBT dans les trois langues officielles et en japonais; en publiant et en diffusant des rapports OIBT pertinents, dont rapports annuels, rapports de projets et d'activités, bulletins d'information, entre autres; en produisant et diffusant du matériel de relations publiques (brochures, calendriers, infographiques, dépliants, affiches, vidéos, etc.); en valorisant le matériel photographique qui illustre les travaux de l'Organisation; et autres initiatives idoines en collaboration avec d'autres partenaires lorsque de besoin.</p> <p>Coût estimatif: \$EU230 000 Sources de financement pressenties: Dépenses opérationnelles essentielles Année 2018-\$EU115 000 Année 2019-\$EU115 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à deux nouvelles publications des séries Politique forestière/Technique publiées et diffusées • Un numéro du bulletin <i>Tropical Forest News</i> publié tous les deux mois • Nouvelles vidéos, affiches, et dépliants publiés • Deux rapports annuels publiés dans les trois langues • Photothèque enrichie • Conception et fonctionnalité du site web de l'OIBT améliorées • Exposer les travaux de l'OIBT lors d'un maximum de cinq rencontres internationales 	<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>(a) <u>Site web de l'OIBT:</u> L'OIBT a lancé son nouveau site web (www.itto.int) qui après avoir fait l'objet d'une refonte permet d'y naviguer de manière intuitive, ce qui facilite pour l'utilisateur la recherche des informations voulues.</p> <p><u>Réseaux sociaux:</u> L'OIBT a continué de promouvoir et de diffuser ses travaux par le biais de Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.</p> <p><u>Matériel publicitaire:</u> Le bulletin d'information électronique <i>Tropical Forest News</i>, a environ 2 600 abonnés. Le matériel publicitaire comprend également des brochures et bannières sur l'OIBT et les Objectifs de développement durable (ODD); des badges; des calendriers et un assortiment de papiers origami.</p> <p><u>Rapport annuel et rapports sur des projets et activités:</u> Les éditions 2017 et 2018 du rapport annuel de l'OIBT ont été publiées et diffusées. Au nombre des autres rapports préparés dans le cadre de projets/d'activités de l'OIBT figurent la publication TS-47 «<i>A tabling of views</i>» (Un tour de table) dans le cadre de la série Technique de l'OIBT ou encore le rapport du SIM «<i>EU voluntary private sector timber procurement policies & the role of FLEGT licensing</i>» (Politiques volontaires en matière de passation de marché dans le secteur du bois et rôle du régime d'autorisation FLEGT dans l'UE). On trouvera un récapitulatif complet des rapports, documents et articles au chapitre 7 du Rapport annuel 2018.</p> <p><u>Relations publiques:</u> Un résumé complet des activités de relations publiques de l'OIBT et de ses contributions aux dialogues sur les politiques relevant du mandat de l'Organisation figure aux chapitres 6 et 7 du Rapport annuel 2018.</p> <p><u>NOTE:</u> Bien que cette activité ait été financée à partir des dépenses opérationnelles essentielles, des contributions volontaires d'un montant de 22 500 \$EU sont sollicitées en 2020 pour la traduction du site web et des rapports pertinents en japonais (par ex. le Rapport annuel);</p>
--	--	---	--

	<p>(b) Activités de sensibilisation (stands et/ou manifestations parallèles lors des rencontres internationales pertinentes): Exposer les travaux de l'OIBT lors des manifestations internationales pertinentes au cours de la période biennale [par ex., COFO-24 (juillet 2018 à Rome); CdP-13 à la Convention Ramsar (octobre 2018 à Dubaï); CdP-14 à la CDB (novembre 2018 en Égypte); CdP-24 & CdP-25 à la CCNUCC (en 2018 et en 2019); CdP-18 à la CITES (2019 au Sri Lanka); XXV^e Congrès mondial de l'IUFRO (septembre/octobre 2019 au Brésil)], et autres réunions qui ne sont pas couvertes au titre d'autres activités du PTB.</p> <p>Coût estimatif: \$EU180 000 Sources de financement pressenties: Dépenses opérationnelles essentielles Année 2018-\$EU90 000 Année 2019-\$EU90 000</p>		<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>(b) Au cours de la période biennale, l'OIBT a affecté du personnel à un stand, distribué des publications ou organisé une manifestation parallèle lors de plusieurs rencontres (internationales). La liste des manifestations auxquelles a participé l'OIBT figure au chapitre 7 du Rapport annuel 2018. En 2019 l'OIBT était présente aux manifestations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Séminaire international: Où en sommes-nous? Tour d'horizon de l'histoire de la REDD+ et exploration des opportunités (6 février 2019, à Tokyo, au Japon); • Séminaire en appui à l'application de la loi japonaise sur le bois propre (8 mars 2019, à Tokyo, au Japon); • Forum mondial sur les paysages (13 mai 2019, à Kyoto, au Japon); • Semaine de la foresterie Asie-Pacifique (tenue du 17 au 21 juin 2019); • 7^e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (du 28 au 30 août 2019, à Yokohama, au Japon); • XXV^e Congrès mondial de l'IUFRO (du 29 septembre au 5 octobre 2019, à Curitiba, au Brésil); • Forum international: Tous ensemble en faveur de chaînes d'approvisionnement mondiales vertes – Une initiative de la filière des produits forestiers (les 22 et 23 octobre, à Shanghaï, en Chine).
--	--	--	--

GRUPE 5 – TRAVAUX ANALYTIQUES ET STATISTIQUES ET AUTRES TRAVAUX RÉGULIERS

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
<p>19. Participation du Groupe consultatif sur le commerce (TAG) et du Groupe consultatif de la société civile (GCSC)</p>	<p>Travaux réguliers. Encourager l'appui à la participation des membres du TAG et du GCSC aux sessions du Conseil.</p> <p>Coût estimatif: \$EU80 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU40 000 Année 2019-\$EU40 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins quatre représentants du TAG et du GCSC bénéficient d'une aide leur permettant de participer aux sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Financement reçu: \$EU 60 000 Financement en attente: Année 2018 \$EU ZÉRO Année 2019 \$EU 20 000</p> <p>Le Secrétariat a apporté une assistance à la participation du GCSC et du TAG aux 54^e et 55^e session du CIBT.</p> <p>L'OIBT continue de rechercher des fonds supplémentaires auprès de donateurs en 2020 pour assurer la participation des membres du TAG et du CSAG à la 56^e session du CIBT.</p>

Activité	Modalités d'exécution et coût	Objectifs de l'activité	État d'exécution
20. Discussion annuelle de l'OIBT sur le marché	<p>Travaux réguliers. Les thèmes des Discussions annuelles sur le marché seront déterminés lors des sessions du Conseil précédant immédiatement ces Discussions.</p> <p>Coût estimatif: \$EU70 000 Sources de financement pressenties: Dépenses opérationnelles essentielles Année 2018-\$EU35 000 Année 2019-\$EU35 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Discussions annuelles de l'OIBT sur le marché organisées en 2018 et 2019 	<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>Le Secrétariat a collaboré avec le TAG à la préparation et à la tenue de la Discussion annuelle 2018 de l'OIBT sur le marché qui s'est tenue sur le thème «<i>Initiatives du secteur privé destinées à promouvoir les bois tropicaux: Une opportunité de collaboration</i>», au cours de la cinquante-quatrième session du CIBT, du 5 au 9 novembre 2018 à Yokohama (Japon). L'organisation de l'édition 2019 de la Discussion sur le marché sur le thème «La transformation à valeur ajoutée en Afrique: Opportunités et défis» est en cours en liaison avec le TAG et aura lieu durant la «Journée du commerce et des marchés» qui se déroulera dans le cadre de la 55^e session du CIBT du 2 au 7 décembre à Lomé, au Togo.</p>
21. Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projets	<p>Travaux réguliers. Convoquer jusqu'à deux réunions du Panel d'experts chaque année.</p> <p>Coût estimatif: \$EU280 000 Sources de financement pressenties: Dépenses opérationnelles essentielles Année 2018-\$EU140 000 Année 2019-\$EU140 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Réunions du Panel d'experts organisées en 2018 et 2019 	<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>Le cinquante-quatrième Panel d'experts s'est réuni à Yokohama, au Japon, du 24 au 28 juin 2019. Le rapport sera présenté lors de la séance commune des Comités au titre du point 1 de leur Ordre du jour provisoire [Document ITTC/EP-54].</p>
22. Programme de bourses de l'OIBT	<p>Travaux réguliers. L'objectif du Programme de bourses de l'OIBT est de développer les ressources humaines et d'enrichir les savoir-faire professionnels dans les pays membres en matière de foresterie tropicale et dans les disciplines connexes, en vue de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales, une exploitation et une valorisation efficaces du bois tropical et une meilleure information économique sur le commerce international de bois tropicaux.</p> <p>Coût estimatif: \$EU400 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU200 000 Année 2019-\$EU200 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Attribution de 65 à 70 bourses en 2018 et 2019 Maintien du Réseau des boursiers de l'OIBT 	<p>Financement reçu: \$EU 190 672 Financement en attente: Année 2018 \$EU 123 201 Année 2019 \$EU 86 127</p> <p>Le rapport d'activité sur le Programme de bourses de l'OIBT [Document ITTC(LV)/5] sera présenté lors de la 55^e session du CIBT au titre du point 10(a)(iii)(1) de l'Ordre du jour.</p> <p>La Commission de sélection des bourses se réunira au cours de la cinquante-cinquième session du CIBT et formulera des recommandations au Conseil sur les candidatures retenues dans le cadre du cycle des bourses 2019.</p> <p>L'OIBT continue de rechercher des financements additionnels auprès de donateurs en 2020 afin de poursuivre l'exécution du Programme de bourses.</p>

<p>23. Service d'information de l'OIBT sur le marché (MIS)</p>	<p>Travaux réguliers.</p> <p>Coût estimatif : \$EU420 000</p> <p>Sources de financement pressenties:</p> <p>Dépenses opérationnelles essentielles</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Année</td> <td style="text-align: right;">2018–</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$EU210 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Année</td> <td style="text-align: right;">2019–</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$EU210 000</td> <td></td> </tr> </table>	Année	2018–	\$EU210 000		Année	2019–	\$EU210 000		<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à quarante-six numéros du <i>Rapport sur le marché des bois tropicaux</i> (TTMR) publiés en 2018 et 2019 (23 numéros par année) 	<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>Suite au financement de 210 000 \$EU approuvé au titre des Dépenses essentielles du Budget administratif pour 2018, vingt-trois numéros du TTMR ont été publiés en 2018. Le provisionnement d'un montant identique pour 2019 a permis de poursuivre sa publication, le nombre total de numéros devant atteindre 23 d'ici à la fin de l'année.</p>
Année	2018–										
\$EU210 000											
Année	2019–										
\$EU210 000											
<p>24. Renforcement des travaux statistiques et bases de données statistiques</p>	<p>Travaux réguliers. Le Secrétariat mènera des activités destinées à améliorer la base de données statistiques, à assurer l'accès aux bases de données sur le commerce international des produits forestiers et à maintenir sa participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières et au Questionnaire commun sur le secteur forestier.</p> <p>Coût estimatif: \$EU40 000</p> <p>Sources de financement pressenties:</p> <p>Dépenses opérationnelles essentielles</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Année 2018–</td> <td style="text-align: right;">\$EU20 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Année 2019–</td> <td style="text-align: right;">\$EU20 000</td> </tr> </table>	Année 2018–	\$EU20 000	Année 2019–	\$EU20 000	<ul style="list-style-type: none"> • Participation à deux réunions du Groupe de travail intersecrétariats en 2018 et en 2019 • Actualiser et affiner le Questionnaire commun sur le secteur forestier (JFSQ) 	<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>En 2018, l'OIBT a participé à la réunion du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières (IWGFS) qui s'est tenue au Luxembourg. La modification du Questionnaire commun sur le secteur forestier a été le principal sujet abordé au cours de cette réunion. L'OIBT, aux côtés d'organisations partenaires (FAO, Eurostat, CEE-ONU), a discuté de l'application des nouvelles définitions de produits au Questionnaire, afin de se conformer à la nomenclature du Système harmonisé de 2017 qui est en vigueur. L'IWGFS a convenu d'exclure les placages du total des panneaux dérivés du bois. En conséquence, les placages deviendront une catégorie traitée séparément dans le Questionnaire.</p> <p>En 2019, la réunion de l'IWGFS a été organisée au siège de l'OIBT à Yokohama. La réunion a été axée sur la présentation des résultats de l'étude sur les facteurs de conversion relatifs aux produits forestiers menée par l'OIBT, la CEE-ONU et la FAO. Les résultats définitifs seront mis en ligne et publiés en 2020.</p> <p>La base de données statistiques en ligne de l'OIBT a été optimisée et élargie en 2019 afin d'y englober la production et le commerce des produits bois primaires et de transformation secondaire depuis 1990.</p>				
Année 2018–	\$EU20 000										
Année 2019–	\$EU20 000										

<p>25. Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois</p>	<p>Travaux réguliers. Préparation en 2018 des éléments préliminaires nécessaires à l'édition 2017-2018 de la Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois et publication durant la première moitié de 2019 de la Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois pour 2017-2018.</p> <p>Coût estimatif: \$EU100 000 Sources de financement pressenties: Dépenses opérationnelles essentielles Année 2018-\$EU50 000 Année 2019-\$EU50 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Éléments préliminaires examinés lors de la cinquante-quatrième session du Conseil en 2018 • Revue biennale et évaluation publiée en 2019 	<p>Financement reçu: Intégralement financée (Dépenses opérationnelles essentielles)</p> <p>Les éléments préliminaires de la Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois 2017-2018 ont été présentés au CIBT pour examen lors de la cinquante-quatrième session en 2018.</p> <p>La Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois 2017-2018 a été publiée en septembre 2019 et assortie d'une analyse du marché japonais du bois menée par le Centre japonais d'information et de recherche sur les produits bois (JAWIC).</p>
<p>26. Rapport 2019 sur la situation de la gestion des forêts tropicales</p>	<p>Prendre des dispositions en vue des travaux relatifs à la préparation du troisième rapport de l'OIBT <i>Situation de la gestion des forêts tropicales (GDF Tropiques 2019)</i>. Sera menée une analyse des avancées de la GDF au regard des références fixées dans les éditions 2005 et 2011 de <i>GDF Tropiques</i>.</p> <p>Coût estimatif: \$EU500 000 Sources de financement pressenties: Contributions volontaires Année 2018-\$EU350 000 Année 2019-\$EU150 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport <i>GDF Tropiques 2019</i> publié d'ici à la fin de 2019 • Numéro spécial du <i>TFU</i> récapitulant les constatations du rapport <i>GDF Tropiques 2019</i> publié 	<p>Financement reçu: \$EU ZÉRO Financement en attente: Année 2018 \$EU 350 000 Année 2019 \$EU 150 000</p> <p>Cette activité est en attente d'un financement.</p>

ACTIVITÉS D'ORDRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SANS EXIGENCES FINANCIÈRES)

Activité	Modalités d'exécution	Objectifs de l'activité	État d'exécution
<p>27. Examiner le déroulement de l'exécution du Programme de travail de l'OIBT pour la période biennale 2018-2019. [AIBT de 2006, article 24] [Décisions 7(XXV), 2(XXXI), 9(XXXIV) du CIBT]</p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Déroulement examiné lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Le Conseil examinera le déroulement de l'exécution du PTB de l'OIBT pour 2018-2019 au titre du point 10(a) de son Ordre du jour provisoire [Document ITTC(LV)/4 Rev.1].</p>
<p>28. Examiner le projet de Programme de travail de l'OIBT pour la période biennale 2020-2021. [Décisions 7(XXV), 2(XXXI), 9(XXXIV) du CIBT]</p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projet de programme de travail de l'OIBT pour la période biennale 2020-2021 examiné lors de la cinquante-cinquième session du Conseil en 2019 	<p>Le Secrétariat propose de proroger le PTB 2018-2019 pour une durée d'une (1) année jusqu'en 2020. Un nouveau PTB sera proposé lors de la 56^e session du CIBT en 2020 (de manière à être synchrone avec le nouveau Plan d'action stratégique).</p>
<p>29. Statuer sur l'admissibilité des actions, projets et avant-projets approuvés à un financement à partir du Compte subsidiaire B du Fonds pour le Partenariat de Bali. [AIBT de 2006, article 21] [Décision 4(XXX) du CIBT]</p>	<p>Travaux de session ordinaire. Le Groupe de travail créé aux termes de la Décision 4(XXX) dispense ses avis au Conseil sur l'admissibilité des actions, avant-projets et projets à un financement par le Compte subsidiaire B.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Décisions prises lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Le Panel du Compte subsidiaire B du Compte du Fonds pour le Partenariat de Bali se réunira au cours de la cinquante-cinquième session du Conseil et dispensera son avis sur l'admissibilité d'un financement à partir du Compte subsidiaire B.</p>
<p>30. Statuer sur les travaux de projets, y compris leur financement, en tenant compte des recommandations formulées par les Comités sur les propositions de projets et les projets approuvés qui sont en cours ou achevés. [AIBT de 2006, articles 20, 21, 25]</p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Décisions prises lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Le Conseil, lors de sa cinquante-cinquième session, examinera les recommandations des Comités et se prononcera sur les travaux de projets, dont leur financement.</p>

<p>31. Allouer des fonds qui, dans le Fonds pour le partenariat de Bali et/ou le Compte spécial, sont dépourvus d'affectation, pour financer l'exécution d'actions, projets et avant-projets approuvés et admissibles à ce mode de financement. [AIBT de 2006, article 21] [Décision 4(XXX) du CIBT]</p>	<p>Travaux de session ordinaire. Le Groupe de travail constitué aux termes de la Décision 4(XXX) du CIBT dispense ses avis au Conseil sur l'attribution des fonds non préaffectés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonds alloués lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Le Panel du Compte subsidiaire B du compte du Fonds pour le Partenariat de Bali se réunira au cours de la cinquante-cinquième session du Conseil pour statuer sur l'attribution des fonds disponibles non préaffectés.</p>
<p>32. Examiner le déroulement de l'exécution, du suivi et de l'évaluation des avant-projets, projets et activités relevant du Compte subsidiaire des Programmes thématiques. [AIBT de 2006, article 20(6)] [Décisions 9(XLIV), 10(XLIV) du CIBT]</p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Déroulement de l'exécution examiné lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Le rapport d'avancement sur la mise en œuvre des Programmes thématiques sera présenté au Conseil au titre du point 11 de son Ordre du jour provisoire [Document ITTC(LV)/8].</p>
<p>33. Examiner les rapports du Groupe consultatif non officiel (GCNO). [Décisions 3(XXII), 5(XXVI) du CIBT]</p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports des trente-deuxième et trente-troisième réunions du GCNO examinés lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Le Conseil recevra le rapport de la 33^e réunion du GCNO au titre du point 9 de son ordre du jour provisoire [Document ITTC(LV)/2].</p>
<p>34. Passer en revue les résultats pertinents des travaux de projets et d'orientation des Comités. [AIBT de 2006, articles 24, 26]</p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports des Comités présentés lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	<p>Le Conseil examinera et approuvera les rapports des Comités associés, au titre du point 16 de son Ordre du jour provisoire, y compris les projets et travaux de politique des Comités.</p>
<p>35. Approuver la sélection des projets pour évaluation a posteriori en respectant les</p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projets sélectionnés pour évaluation a posteriori approuvés 	<p>Le Conseil examinera et adoptera les rapports des Comités associés, au titre du point 16 de son Ordre du jour provisoire, y compris les recommandations</p>

procédures évoquées à la Décision 3(XXVIII) du CIBT. <i>[Décision 3(XXVIII) du CIBT]</i>		lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019	concernant les projets retenus pour évaluation a posteriori.
36. Envisager et, s'il y a lieu, prendre des mesures destinées à diffuser des informations sur les conclusions et résultats des projets. <i>[AIBT de 2006, article 26]</i>	Travaux de session ordinaire.	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusion examinée lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	Des informations sur les conclusions et résultats des projets sont disponibles sur le site web de l'OIBT (en particulier par la fonction de recherche de projets, TFU, le bulletin électronique <i>Tropical Forest News</i> , la chaîne YouTube de l'OIBT, le matériel de sensibilisation et les Rapports annuels.
37. Examiner les rapports des évaluations à mi-parcours et évaluations a posteriori des projets en cours et achevés. <i>[AIBT de 2006, articles 24, 26]</i>	Travaux de session ordinaire.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports examinés lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	En raison de la dépréciation de fonds de l'OIBT, aucun projet n'avait été sélectionné pour une évaluation en 2018 et aucun rapport ne sera donc examiné lors de la 55 ^e session du CIBT.
38. Examiner les états financiers audités en externe des exercices 2017 et 2018, et recommander leur approbation au Conseil. <i>[AIBT de 2006, article 26(3)]</i>	Travaux de session ordinaire.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports des vérificateurs aux comptes indépendants transmis aux membres et résumés publiés dans les Rapports annuels de l'OIBT en 2018 et 2019 	Le Comité des finances et de l'administration (CFA) examinera le rapport des vérificateurs aux comptes indépendants portant sur l'exercice 2018 lors de sa trente-quatrième session, [Document CFA(XXXIV)/6]. Le CFA pourra recommander au Conseil que ce rapport soit approuvé.
39. Mettre à l'étude et produire des recommandations au Conseil concernant l'approbation des propositions de budget administratif de l'Organisation pour les exercices 2019 et 2020. <i>[AIBT de 2006, article 26(3)]</i>	Travaux de session ordinaire.	<ul style="list-style-type: none"> • Les propositions de budget seront incluses dans les trentième et trente et unième rapports du CFA en vue d'être présentées lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 	Le CFA examinera le projet de budget administratif biennal des exercices 2020 et 2021 lors de sa trente-quatrième session. Le CFA pourra recommander au Conseil que ce budget soit approuvé.

<p>40. Examiner les actifs de l'Organisation en vue d'assurer leur gestion prudente et de faire en sorte que l'Organisation dispose de réserves suffisantes pour mener à bien ses travaux. <i>[AIBT de 2006, article 26(3)]</i></p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports des vérificateurs aux comptes indépendants pour les exercices 2017 et 2018 présentés lors des cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions du Conseil en 2018 et 2019 • Réunions de la Commission de contrôle des placements et rapports afférents selon que de besoin 	<p>Le CFA dressera un bilan des actifs de l'Organisation lors de sa trente-quatrième session dans le cadre de ses travaux ordinaires.</p>
<p>41. Examiner les implications budgétaires du Programme de travail de l'Organisation et les mesures qui peuvent être prises pour garantir les ressources nécessaires à son exécution, et produire des recommandations au Conseil à cet effet. <i>[AIBT de 2006, article 26(3)]</i></p>	<p>Travaux de session ordinaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Décision sur le Programme de travail de l'OIBT pour la période biennale 2018-2019 présentée lors de la cinquante-troisième session du Conseil en 2017 	<p>Le CFA procédera à un examen lors de sa trente-quatrième session dans le cadre de ses travaux ordinaires.</p>

ANNEXE 1
Pertinence de l'activité et organe compétent

Activité	AIBT/CIBT	PAS de l'OIBT*	UNSPF*	Organe compétent
GROUPE 1 – ACTIVITÉS DE TERRAIN IMPLIQUANT DES TRAVAUX DANS LES PAYS MEMBRES ET/OU LEUR PARTICIPATION				
1. Incitations à opérer des investissements dans des chaînes de valeur génératrices de croissance verte liées aux forêts tropicales	Décisions 2(XXXIX), 1(XLI) et 2(XVIII)	PS1, PS2, PS4	OMF1, OMF2, OMF4	Conseil/Comités conjoints
2. Mise en place de chaînes d'approvisionnement de produits forestiers d'origine légale et durable	Article 1(d), (k), (n), (o)	PS1, PS2	OMF2, OMF5	CEM
3. Renforcement de la participation du secteur privé aux travaux de l'OIBT: formation par la filière à la conformité à la législation/diligence raisonnée	Rapport CEM/CFI (L)/4, point 9 (iv) et (v); annexe C	PS2, PS6	OMF6	Conseil/CEM, CFI
4. Amélioration de la gestion du teck	Article 1(a), (c), (d), (f), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (r)	PS1, PS2, PS5, PS6	OMF2, OMF6	CFI
5. Restauration, conservation et utilisation durable des écosystèmes de la mangrove	Article 1(f), (j), (m), (q), (r), (s)	PS4, PS6	OMF1, OMF3, OMF6	CRF
6. Renforcement de la coopération entre l'OIBT et la CITES	Article 15; Décisions 3(XVI), 7(XXXIV), 2(XXXVII), 5(XLVI)	PS2, PS3, PS6	OMF1, OMF2, OMF5, OMF6	Conseil
7. Surveillance indépendante du marché des bois porteurs d'une autorisation FLEGT	Article 1(d), (k), (n), (o)	PS1, PS2, PS5	OMF2, OMF5, OMF6	CEM
8. Effectuer le suivi des progrès de l'application des critères et indicateurs de la gestion durable des forêts	Décisions 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PS1	OMF5, OMF6	Conseil/ CRF
	Décisions 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PS1	OMF5, OMF6	Conseil/ CRF
9. Ateliers de renforcement des capacités en matière de statistiques	Article 28(5)	PS5, PS6	OMF6	CEM
GROUPE 2 – TRAVAUX NORMATIFS EN MATIÈRE DE LIGNES DIRECTRICES OU AUTRES TRAVAUX STRATÉGIQUES				
10. Élaboration de lignes directrices de l'OIBT et mise en application dans les pays membres	Décision 2(L)	PS1-6	OMF6	Conseil
	Article 1(c), (f), (j), (l), (m), (o), (p); Décisions 6(XXXIII), 4(XXXV), 6(XLVI), 4(XLIX)	PS1, PS3, PS4, PS6	OMF5, OMF6	CRF
11. Formulation d'un nouveau Plan stratégique de l'OIBT	Article 24(3)	Transversal	Transversal	Conseil

GROUPE 3 – TRAVAUX/RÉUNIONS EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS/INITIATIVES				
12. Prévention et maîtrise des incendies dans les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre	Article 1(m); Décision 6(XXXIII)]	PS4	OMF1, OMF6	CRF
13. Conférence internationale pour l'arrêt de la déforestation et l'extension des superficies forestières	Article 1(f), (j), (m), (q)	PS4	OMF1, OMF6	Conseil
14. Coopération et concertation avec le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) et autres entités	Article 15; Décision 7(XXX)	PS6	OMF6	Conseil
15. Collaboration en matière de critères et indicateurs de la gestion durable des forêts (GDF)	Décisions 3(XXVI), 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PS1	OMF5, OMF6	Conseil/ CRF
GROUPE 4 – TRAVAUX DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION				
16. Stratégie de communication de l'OIBT	Article 1, Décision 5(XXVII)	PS5, PS6	OMF6	Conseil
17. <i>Actualités des Forêts Tropicales</i> (TFU)	AIBT de 2006, Articles 27, 28	PS5	OMF6	Conseil
18. Communication, sensibilisation et vulgarisation	Article 1, Décision 5(XXVII)	PS5, PS6	OMF6	Conseil
	Article 1, Décision 5(XXVII)	PS5, PS6	OMF6	Conseil
GROUPE 5 – TRAVAUX ANALYTIQUES ET STATISTIQUES, ET AUTRES TRAVAUX RÉGULIERS				
19. Participation du Groupe consultatif sur le commerce (TAG) et du Groupe consultatif de la société civile (GCSC)	Décisions 9(XXVIII), 2(XXXII)	PS6	OMF6	Conseil
20. Discussion annuelle de l'OIBT sur le marché	Article 1(e), (h)	PS5	OMF6	Comités conjoints
21. Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projets	Article 26; Décisions 6(IX), 2(X), 7(XXI), 7(XXII)	PS1-PS6	OMF1-OMF6	Conseil et Comités
22. Programme de bourses de l'OIBT	Décision 4(XXVII)	PS6	OMF6	Conseil
23. Service d'information sur le marché de l'OIBT (MIS)	Articles 27, 28	PS2, PS5	OMF2, OMF6	CEM
24. Renforcement des travaux statistiques et bases de données statistiques	Article 27	PS5	OMF6	CEM
25. Revue biennale et évaluation de la situation mondiale des bois	Article 28	PS5	OMF6	Conseil
26. Rapport 2019 sur la situation de la gestion des forêts tropicales	Article 28(4a)	PS1, PS5	OMF6	Conseil

*voir les tableaux de référence ci-après

Tableaux de référence

Priorités stratégiques (PS) du Plan d'action stratégique de l'OIBT (PAS):

PS 1	Favoriser la bonne gouvernance forestière et les financements de la gestion durable des forêts
PS 2	Augmenter la contribution des forêts tropicales aux économies nationales et locales, notamment par le commerce international
PS 3	Renforcer la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité dans les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre
PS 4	Freiner le déboisement et la dégradation des forêts dans le monde tropical et valoriser l'apport des services écosystémiques
PS 5	Améliorer la qualité et la disponibilité des informations sur les forêts tropicales, les marchés et le commerce des produits forestiers
PS 6	Renforcer et développer les ressources humaines affectables à la mise en œuvre de la GDF et intensifier le commerce des biens et services forestiers obtenus de forêts en gestion pérenne

Objectifs mondiaux relatifs aux forêts (OMF) du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (UNSPF):

OMF 1	Mettre fin à la réduction du couvert forestier dans le monde en pratiquant une gestion forestière durable, notamment grâce à la protection des forêts, à leur régénération, au boisement et au reboisement, et à des efforts accrus en vue de prévenir la dégradation des forêts et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques
OMF 2	Renforcer les avantages économiques, sociaux et écologiques dérivés des forêts, y compris en améliorant les moyens de subsistance des populations tributaires des forêts
OMF 3	Accroître sensiblement la superficie de forêts protégées dans le monde et celle des forêts gérées de façon durable et accroître la proportion des produits forestiers provenant de forêts en gestion durable
OMF 4	Mobiliser des ressources financières sensiblement plus importantes, y compris nouvelles et additionnelles de toutes provenances, en vue de la mise en œuvre d'une gestion durable des forêts et du renforcement de la coopération et des partenariats scientifiques, et technologiques
OMF 5	Promouvoir des cadres de gouvernance afin de réaliser la gestion forestière durable, notamment à l'aide de l'instrument des Nations Unies sur les forêts, et renforcer la contribution des forêts au Programme de développement durable à l'horizon 2030
OMF 6	Renforcer la coopération, la coordination, la cohérence et les synergies à tous les niveaux en ce qui concerne les questions touchant aux forêts, notamment dans le système des Nations Unies et entre les organisations membres du Partenariat de collaboration sur les forêts, ainsi qu'entre les différents secteurs et les parties prenantes concernées

ANNEXE 2

Activité 2 – Mise en place de chaînes d’approvisionnement de produits forestiers d’origine légale et durable

Situation de l’exécution du Programme pilote relatif aux chaînes d’approvisionnement légales et durables (LSSC)

Incitations à opérer des investissements dans des chaînes de valeur génératrices de croissance verte liées aux forêts tropicales

- La synthèse des principaux enseignements dégagés de l’analyse portant sur deux pays est en cours en République du Congo et au Gabon;
- Les contrats avec le consultant principal (qui exécutera également l’étude de cas sur l’Afrique) et les consultants qui conduiront l’étude sur l’écart entre l’offre et la demande ont été signés; les contrats avec les consultants qui conduiront les études de cas de l’Asie et de l’Amérique latine ont été parachevés et leur ont été transmis;
- L’analyse de l’écart entre l’offre et la demande dans une optique mondiale et la préparation des conclusions spécifiques se rapportant à des marchés majeurs qui sont importants pour les pays visés par l’étude de cas (sous-traitée à un économiste forestier/économétricien) sont en cours;
- La préparation sur place des études de cas (examen par des experts nationaux et entretiens avec ceux-ci sur les incitations; préparation des descriptifs détaillés) est en cours en République du Congo et au Gabon;

Appui à la création et à l’exploitation de la Plateforme mondiale sur les chaînes d’approvisionnement légales et durables (LSSC)

- Le Forum international «Tous ensemble en faveur de chaînes d’approvisionnement mondiales vertes - Une initiative de la filière des produits forestiers» s’est tenu du 22 au 25 octobre 2019 à Shanghai et à Huzhou, en Chine. Environ 350 participants d’organismes gouvernementaux, d’organisations internationales, d’associations de la filière et d’entreprises du secteur privé ont participé à ce Forum et aux manifestations connexes.
- Au nombre des principaux résultats de ce Forum figurent une initiative sur la création d’un réseau de collaboration sur les GGSC, un protocole d’accord entre l’Union des forestiers industriels du Gabon (UFIGA) et l’Union forestière des industries asiatiques du Gabon (UFIAG) portant sur la vérification de la légalité et de la durabilité dans un délai de trois années, la mise en place d’une équipe d’experts internationaux pour les entrepreneurs, etc.
- La mise en place d’une Plateforme d’échange d’information interentreprises a débuté, avec la création d’un site web sur les LSSC-GGSC, le lancement du groupe d’experts sur les GGSC, la conception et la préparation d’un répertoire d’échange d’informations interentreprises, etc.
- Au cours du Forum de Shanghai, une réunion a été organisée avec le Réseau mondial de traçabilité du bois (GTTN) afin de discuter de la coordination de la Phase III du GTTN à partir de 2020 et au-delà, et de l’éventuelle intégration du GTTN en tant que composante clé de la Plateforme des GGSC dans le cadre de l’axe programmatique sur les LSSC.

Promotion de la restauration des paysages forestiers par les petits exploitants en Afrique

- Six consultants nationaux conduisent des études de pays sous la houlette du consultant international principal, M. Jürgen Blaser, professeur à l’Université des sciences appliquées de Berne;
- Le consultant principal et son équipe ont répertorié les politiques menées sur le plan de la RPF dans la région et les réussites en la matière en vue de conduire une analyse et une évaluation exhaustives des solutions évolutives et des pratiques organisationnelles vertueuses;
- Un atelier régional sur le développement durable des plantations de petits exploitants forestiers dans le cadre de la RPF en Afrique de l’Ouest sera organisé en collaboration avec l’Office du développement et de l’exploitation des forêts (ODEF, Togo) du 27 au 29 novembre 2019, à Lomé, au Togo, préalablement à la 55^e session du CIBT.

Passer des stocks de bois de rose à la gestion légale et durable des chaînes d'approvisionnement à Madagascar

- Des discussions ont été entamées en 2019 avec le Gouvernement de Madagascar (Ministère de l'environnement, de l'écologie et des forêts) portant sur un programme de travail visant à utiliser l'enveloppe de 300 000 \$EU mise à disposition par le Gouvernement de l'Allemagne (BMEL) en faveur de l'activité «Passer des stocks de bois de rose à la gestion légale et durable des chaînes d'approvisionnement à Madagascar» dans le cadre de l'activité du PTB sur les LSSC.

Élaboration de programmes de formation aux chaînes d'approvisionnement légales et durables à destination des pays d'Afrique centrale

- L'étude ayant pour objet de recenser les parties prenantes pertinentes qui seront impliquées dans les campagnes de sensibilisation sur les chaînes d'approvisionnement légales et durables (LSSC) a été menée dans cinq pays du bassin du Congo (Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo et Gabon) par le Secrétariat du RIFFEAC en collaboration avec quatre consultants sélectionnés pour formuler le programme de formation susmentionné, en diffusant aux parties prenantes concernées la version numérique d'un questionnaire sur les problématiques relevant des LSSC. Les données et informations recueillies dans le cadre de cette étude sont en cours d'examen;
- L'atelier régional de lancement ayant trait à la sensibilisation et à l'éducation aux chaînes d'approvisionnement légales et durables (LSSC) en lien avec l'atelier sur la gouvernance des forêts dans les pays du Congo s'est tenu les 14 et 15 octobre 2019, à Douala, au Cameroun;
- Sur le plan des modules de formation aux chaînes d'approvisionnement légales et durables, quatre consultants ont préparé un projet de document sur la méthodologie à suivre pour leur préparation. Le projet de document a été discuté au cours de l'atelier régional de lancement.