



CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

Distr.
GENERAL

ITTC(LVII)/11
29 de octubre de 2021

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUINGUAGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
Reunión virtual

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL DE LA OIMT PARA 2021-2022

[Tema 15 del programa provisional]

El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(LVI) del Consejo, en la que se solicitó al Director Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT (PTB) para los años 2021 y 2022. Después de la introducción, el documento contiene las actividades aprobadas en virtud de dicha decisión siguiendo el mismo formato tabular. Sin embargo, las columnas de "Pertinencia" y "Órgano responsable" fueron reemplazadas con la columna sobre el progreso alcanzado en la ejecución de las actividades.

En el Anexo I se incluye un cuadro de referencia que muestra la pertinencia de cada actividad con respecto a los objetivos/metast del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT); el Plan de Acción Estratégico (PAE); los Objetivos Forestales Mundiales (OFM) y las líneas programáticas. El Anexo I también contiene información sobre la "Pertinencia" y el "Organismo responsable" de cada actividad.

Los términos de referencia detallados de cada actividad se pueden consultar en el PTB 2021-2022 aprobado en virtud de la Decisión 2(LVI) del Consejo.

El Programa de Trabajo Bienal (PTB) para 2021-2022, aprobado por el Consejo a través de su Decisión 2(LVI), incluye 40 actividades divididas en dos partes. La Parte 1 comprende 24 actividades que requieren financiación a través de contribuciones voluntarias, el presupuesto básico u otras fuentes. Las actividades de la Parte 1 se categorizaron en cinco grupos según su naturaleza. La Parte 2 incluye 16 actividades administrativas y financieras que no requieren financiación. La situación de la financiación de las actividades de la Parte 1 se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Situación general de la financiación del PTB 2021-2022

Actividad		Situación de la financiación	Total asignado (US\$)
GRUPO 1 - ACTIVIDADES EN EL TERRENO CON TRABAJOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS Y/O SU PARTICIPACIÓN			
1	Incentivos para inversiones en cadenas de valor del crecimiento verde en los bosques tropicales	Parcial	77.000
2	Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles	Parcial	1.150.878
3	Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT	Parcial	25.000
4	Robustecimiento de la gestión de la teca	Pendiente	0
5	Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES	Total	475.538
6	Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT	Total	Donación UE
7	a) Talleres sobre criterios e indicadores	Pendiente	0
	b) Adaptación de los criterios e indicadores (C&I) para el MFS de la OIMT 2016 al contexto africano	Pendiente	0
8	Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas	Parcial	11.761
9	Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera	Pendiente	0
GRUPO 2 – ACTIVIDADES NORMATIVAS SOBRE DIRECTRICES U OTROS TRABAJOS ESTRATÉGICOS			
10	Formulación de un nuevo plan de acción estratégico de la OIMT	Total	Financiado mediante PTB 2018/2019
11	a) Aplicación de las directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer	Pendiente	0
	b) Difusión de las directrices de la OIMT para la restauración de paisajes forestales en los trópicos	Parcial	60.000
	c) Apoyo a grupos de mujeres con el empoderamiento femenino y la restauración de paisajes forestales en Togo	Parcial	93.240
GRUPO 3 – ACTIVIDADES/REUNIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES/INICIATIVAS			
12	Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera	Parcial	30.000
13	Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades	Pendiente	0
14	Colaboración sobre los criterios e indicadores para el MFS	Pendiente	0
GRUPO 4 – ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN			
15	Estrategia de comunicación de la OIMT	Total	Financiado mediante PTB 2018/2019
16	Actualidad Forestal Tropical (TFU)	Parcial	Core
17	a) Actividades de comunicación (sitio web, informes, RP, etc.)	Parcial	P. básico & 11.000
	b) Actividades de divulgación (stands de exposición y/o eventos paralelos en foros internacionales pertinentes)	Parcial	P. básico
	c) Traducción del sitio web de la OIMT y materiales pertinentes de RP al japonés	Parcial	25.000
GRUPO 5 – ACTIVIDADES ANALÍTICAS Y ESTADÍSTICAS Y OTROS TRABAJOS REGULARES			
18	Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)	Pendiente	0
19	Debate anual de la OIMT sobre el mercado	Parcial	P. básico
20	Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos	Parcial	P. básico
21	Programa de Becas de la OIMT	Parcial	121.275
22	Servicio de Información del Mercado (MIS)	Parcial	P. básico
23	Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos	Parcial	P. básico & 10.000
24	Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas	Parcial	P. básico

La financiación requerida para el PTB 2021-2022 asciende a un total de US\$ 6.206.760, incluido un monto de US\$ 1.860.000 para cubrir gastos operativos básicos. Se requiere un total de US\$ 4.346.760 a partir de contribuciones voluntarias. La Actividad 6 sobre el mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) está financiada en su totalidad con una donación de 4 millones de euros de la UE y no se incluye en el cálculo de las contribuciones voluntarias requeridas/asignadas para este PTB. A la fecha de preparación del presente informe, se habían asignado contribuciones voluntarias por un total de US\$ 2.090.692 (ver el Cuadro 2).

Cuadro 2: Contribuciones voluntarias asignadas para el PTB 2021-2022 (al 28 de octubre de 2021)

Año	Total requerido (US\$)	Total asignado (US\$)
2021	US\$ 2.050.000	US\$ 1.852.923
2022	US\$ 2.296.760	US\$ 237.769
Total	US\$ 4.346.760	US\$ 2.090.692

Debido al déficit en el pago de las contribuciones de los miembros a la cuenta administrativa, las actividades aprobadas en el presupuesto básico se indican como parcialmente financiadas. En base al estado de la cuenta administrativa en el momento de preparar este informe, el déficit previsto en las contribuciones al presupuesto básico para 2021 es de aproximadamente US\$ 135.000. Además, varias actividades financiadas con el presupuesto básico son trabajos en curso con gastos que deben pagarse a lo largo del año (p.ej. la producción de *Actualidad Forestal Tropical* –TFU, el boletín del Servicio de Información del Mercado–MIS, etc.). Debido a la falta de pagos puntuales en la cuenta administrativa, la producción del TFU tuvo que ser suspendida y hubo que pedir a los corresponsales del MIS que retrasaran los pagos programados para el período comprendido entre finales de mayo y mediados de agosto de 2021.

En 2021, se recibieron contribuciones voluntarias para el PTB 2021-2022 de Japón, China, Estados Unidos y los Países Bajos. También se recibieron contribuciones de la Secretaría de la CITES, la FAO, la Soka Gakkai, la *Precious Forest Foundation* y Kisso-an. Este informe también incluye una actividad adicional: Actividad 41 "Facilitar la adscripción de un Oficial del Programa del Gobierno de Corea". Esta actividad se basa en un acuerdo de cooperación en el marco del Memorando de Acuerdo entre el Servicio Forestal de Corea (KFS) y la OIMT para mejorar la cooperación entre ambas entidades mediante la adscripción de un Oficial del Programa. El Oficial del Programa (Sr. Taesik Ham) ha sido adscrito para el período comprendido entre septiembre de 2021 y septiembre de 2024. La comisión de servicio está financiada en su totalidad por el KFS mediante una contribución voluntaria de 1.230 millones de KRW o aproximadamente 1,1 millones de US\$. Esta contribución no se incluye en el cálculo de las contribuciones requeridas/asignadas en el marco de este PTB. Las contribuciones voluntarias asignadas hasta la fecha se resumen en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Contribuciones voluntarias asignadas al PTB 2021-2022, por donantes

Miembros	US\$
Japón	809.791
China	200.000
EE.UU.	165.000
Países Bajos	119.823
Subtotal (a)	1.294.614
No miembros	
Secretaría CITES	375.538
FAO	314.848
Soka Gakkai	93.240
Precious Forest Foundation, PFF	11.000
Kisso-an	1.452
Subtotal (b)	796.078
Total (a + b)	2.090.692
Acuerdo de donación	
Donación de la UE para el mecanismo SIM (Actividad 7)	4.499.438*
Otras contribuciones	
Adscripción del Servicio Forestal de Corea (KFS)	1.109.958**

*Acuerdo de donación de la UE (€4.000.000)

** Acuerdo de cooperación con el KFS (KRW 1.230 millones)

En suma, de las 24 actividades que requieren financiación, dos (Actividades 10 y 15) fueron íntegramente financiadas en el marco del PTB anterior y una se financió con una donación de la UE (Actividad 6). De las actividades restantes, una (Actividad 5, OIMT-CITES) fue totalmente financiada, 14 (inclusive seis actividades aprobadas en el marco del presupuesto básico) recibieron financiación parcial y 6 siguen con financiación pendiente. Dos actividades financiadas a través del presupuesto básico también recibieron contribuciones voluntarias para cubrir componentes adicionales, a saber, Actividad 17(a) y Actividad 23.

Situación actual, progreso alcanzado y logros:

A continuación se presenta un breve resumen de la situación actual, el progreso realizado y los logros alcanzados en las actividades que recibieron financiación parcial o total en el marco de este PTB. En el informe de avance se ofrece en forma tabular una descripción más detallada del trabajo realizado.

Grupo 1 – Actividades en el terreno con trabajos en los países miembros y/o su participación

- **Actividad 1 - Incentivos para inversiones en cadenas de valor del crecimiento verde en los bosques tropicales**

La Secretaría firmó un contrato con la FAO en 2021 para extender el trabajo realizado como parte de la Actividad 2 del PTB anterior (estudio mundial de brechas entre la oferta y la demanda de maderas tropicales) de modo que abarque las maderas de todo tipo. Este estudio ampliado será publicado como parte del informe "Situación de los bosques del mundo" de la FAO, cuya distribución está programada para el Congreso Forestal Mundial de marzo de 2022. El trabajo prosiguió asimismo para finalizar la actividad financiada por el Gobierno de Alemania (BMEL) que se incluyó en el informe del PTB anterior en el marco de la Actividad 2. Este trabajo incluyó la publicación de los informes TS48 "Incentivos fiscales y no fiscales para el manejo forestal sostenible" y TS49 "Maderas tropicales 2050", ambas disponibles en todos los idiomas oficiales en www.itto.int. Si la situación de la pandemia lo permite, se celebrará un último taller regional sobre los incentivos para el MFS en África antes del fin de 2021. La financiación adicional para continuar esta actividad en 2022 sigue pendiente.

- **Actividad 2 - Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles**

Esta actividad es parte del programa piloto LSSC de cadenas de suministro legales y sostenibles, que ha recibido financiación de Alemania, Japón, EE.UU., China y la FAO. En 2021, se recibió nueva financiación por un total de US\$ 1.150.878 para diferentes componentes, según se indica en el informe de avance más adelante. No se ha recibido financiación para el componente GTTN Fase III.

La actividad especial PP-A/53-323 financiada por la Agencia Forestal de Japón, sobre el desarrollo de capacidades para la implementación de "Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles (LSSC)" por parte de actores interesados en los países de la Cuenca del Congo, será objeto de un informe detallado en el documento CRF(LV)/3 en relación con el tema 10.3 del programa que trata las actividades en curso en el marco del Programa de Trabajo Bienal.

- **Actividad 3 - Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT: capacitación liderada por la industria para el cumplimiento de la legalidad y la diligencia debida**

Durante 2021, se completó el trabajo iniciado en Colombia y Guatemala en el marco del PTB anterior y (en el caso de Colombia) se amplió para incluir un taller adicional. Se han iniciado consultas con el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI) y otros interlocutores con respecto a las propuestas de ampliar la formación del sector privado a uno o más países adicionales en 2022; las conversaciones actualmente están centradas en Guyana. Para ampliar las actividades de capacitación a otros países será necesario contar con financiación adicional.

- **Actividad 5 – Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES**

En 2021, la OIMT concluyó un contrato con la Secretaría de la CITES para proporcionar asistencia al Programa de Especies Arbóreas (CTSP) de dicha organización. Con arreglo a este contrato, la OIMT recibirá US\$ 375.538 para: i) realizar un estudio sobre las especies productoras de madera de agar y organizar un taller de validación para examinar el estudio, ii) coorganizar un taller internacional de formación sobre identificación de maderas, iii) ayudar, asesorar y proporcionar aportaciones a las evaluaciones intermedia y final del Programa de Especies Arbóreas, y iv) participar en las reuniones del Comité Consultivo del Programa. Asimismo, y como parte de esta actividad y de su contribución a dicho Programa, la OIMT financiará un proyecto sobre el manejo sostenible de la caoba en el Ecuador.

La OIMT también continúa brindando ayuda a los países miembros para la ejecución de los listados de especies arbóreas tropicales no incluidas en el CTSP, con apoyo de otros donantes (EE.UU. asignó un monto adicional de US\$ 100.000 para esta actividad para 2021). Este trabajo incluye:

- Un proyecto en Madagascar de apoyo a la ejecución del plan de aprovechamiento y seguimiento/trazabilidad de existencias de palo de rosa (convenio firmado, equipo de proyecto establecido, sistemas de trazabilidad en curso de evaluación);
- Un proyecto en Camerún en colaboración con la Universidad de Adelaide (Australia) para implementar el rastreo por ADN y pruebas de verificación en las cadenas de suministro de *Prunus africana* y *Pericopsis elata* (acuerdos firmados con la Universidad de Adelaide y el Gobierno de Camerún; primer taller en Camerún reunido en agosto de 2021; recolección de muestras en curso de planificación);
- El proyecto en Ecuador mencionado anteriormente se considerará una contribución al Programa CITES de Especies Arbóreas (acuerdo en curso de negociación).

La OIMT sigue tratando de obtener financiación adicional de los donantes para esta actividad ya que continúa la intensa demanda de apoyo de los países miembros para la implementación de las disposiciones de la CITES sobre especies arbóreas tropicales.

- **Actividad 6 – Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT (SIM)**

En 2021, las actividades del mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) se vieron afectadas por la pandemia de COVID que continuó dificultando los viajes internacionales, tornándolos mayormente imposibles. Como consecuencia, la reunión del Comité Directivo del proyecto programada por el SIM para marzo de 2021 tuvo que postergarse debido a la pandemia y se reprogramó para fines de 2021. El Plan de Trabajo del SIM para 2022 será examinado durante dicha reunión. El Plan de Trabajo del SIM para 2021 fue aprobado como parte del informe de avance del SIM para el período octubre de 2019-octubre de 2020, presentado en diciembre de 2020.

La consulta del SIM sobre el comercio en Italia planeada inicialmente para mayo de 2020, y reprogramada para septiembre de 2021, tuvo que postergarse nuevamente hasta 2022. En su lugar, el SIM celebró un webinar el 24 de junio de 2021, para presentar las recientes tendencias y resultados de la encuesta sobre el comercio a un público de unas 100 personas.

Otro avance relacionado con el SIM en 2021 fue la publicación de los resultados iniciales del control de la aptitud de FLEGT/EUTR. Los resultados preliminares han suscitado interrogantes con respecto al futuro del proceso FLEGT-AVA en general. La publicación de los resultados finales del control de aptitud se demoró hasta fines de 2021; en consecuencia, el SIM decidió postergar las consultas con los actores sobre una posible segunda fase del proyecto más allá de 2022. Dichas consultas podrían celebrarse en 2022 cuando el futuro del proceso FLEGT-AVA esté más claro.

A pesar de la pandemia de COVID, las encuestas periódicas del comercio y de las partes interesadas continuaron en todos los países que cubre el SIM, con excepción de la República del Congo. Las encuestas deberían concluir para fines de octubre. Todas las otras actividades del SIM, como las actualizaciones sobre el mercado y los boletines, también continuaron durante 2021.

El Informe anual del SIM 2020 se está preparando en un nuevo formato, que facilitará el acceso a la información pertinente. Este nuevo formato estará terminado para la celebración del 57º período de sesiones del Consejo. El SIM también actualizó su sitio web en 2021. El nuevo diseño mejora la experiencia del usuario y aumenta la facilidad de acceso a los datos comerciales y a la información del mercado. Como parte de la nueva publicación del sitio, se mejoraron y ampliaron las páginas de países AVA y de países clave de la UE. En 2021, el SIM finalizó un estudio especial sobre el progreso alcanzado en el reconocimiento de FLEGT en las políticas de adquisiciones “verdes” de los sectores público y privado. Actualmente está en curso un segundo estudio especial sobre el comercio del papel en la UE y la concientización con respecto al programa FLEGT en el sector del papel.

- **Actividad 7 - Dar seguimiento al progreso alcanzado en la aplicación de los criterios e indicadores para la ordenación y el manejo forestal sostenible**

(b) Adaptación de los criterios e indicadores (C&I) para el MFS de la OIMT 2016 al contexto africano

La OIMT firmó el acuerdo de servicios especiales con un consultor internacional y un consultor regional para la ejecución de esta actividad del PTB (PP-A/55-336). Ambos consultores distribuyeron el documento de base preliminar, que fue examinado por la Secretaría de la OIMT y fue objeto de validación técnica durante un taller regional celebrado del 28 al 30 de septiembre de 2021, con la participación de los Puntos Focales de la OIMT en los países miembros de África y de representantes de actores pertinentes relacionados con los bosques.

- **Actividad 8 – Talleres para el desarrollo de las capacidades estadísticas**
Durante el transcurso de cinco días, del 25 al 29 de octubre de 2021, se celebrará un taller regional en línea sobre estadísticas que reunirá a todos los países africanos miembros de la OIMT y nueve miembros de la FAO de África Occidental. Se celebrarán dos reuniones plenarias (una el 25 de octubre y la otra el 29 de octubre) y reuniones de grupos los otros días, durante las cuales los países se agruparán por zonas geográficas. Otras organizaciones internacionales como la ATIBT o el CIFOR también presentarán ponencias durante las plenarias.

El próximo taller regional se programará para América Latina en 2022 y, según sea la situación en ese momento, se celebrará de forma virtual o presencial.
- **Actividad 9 - Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera**
a) En el documento CRF(LV)/3, se presentará un informe detallado sobre la ejecución de las actividades PP-A/56-340-1 (Indonesia) y PP-A/56-340-2 (Perú), a tratarse en relación con el tema 10.3 del programa sobre las actividades en curso en el marco del Programa de Trabajo Bienal.

Grupo 2 – Actividades normativas sobre directrices u otros trabajos estratégicos

- **Actividad 10 - Formulación de un nuevo plan de acción estratégico**
Se presentará a la consideración del Consejo un proyecto de Plan de Acción Estratégico de la OIMT en el marco del tema 14 del programa, documentos ITTC(LVII)/9 e ITTC(LVII)/10.
- **Actividad 11 – Elaboración de directrices normativas para su aplicación en los países miembros**
(a) Aplicación de las directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Desde 2019, las *Directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer* han sido incorporadas en el proceso de formulación de proyectos por los miembros que han presentado propuestas en el marco del ciclo ordinario de proyectos, donde deben tenerse en cuenta las normativas de la OIMT. En las propuestas presentadas a la evaluación del Grupo de Expertos de la OIMT se asegura que dichas directrices se mencionen o tengan en cuenta. Con respecto al nuevo enfoque de notas conceptuales, se aplica y considera el mismo criterio desde diciembre de 2020 cuando corresponde. La OIMT actualmente está en contacto con las entidades colaboradoras con respecto a la organización de un taller internacional sobre el papel de la mujer en el sector forestal (incluida la transformación primaria) en 2022, a condición de que haya disponible financiación adicional con ese fin.

(b) Difusión de las Directrices de la OIMT para la restauración de paisajes forestales (RPF) en los trópicos
La OIMT formuló las "Directrices para la RPF en los trópicos" en colaboración con muchos organismos, en particular, AFoCO, CIFOR, FAO, UICN e IUFRO, en el marco de una iniciativa conjunta de la Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal. Estas directrices presentan los seis principios de RPF en 32 elementos rectores para la implementación de la RPF en el terreno. La OIMT procura fomentar el uso de estas directrices voluntarias para aplicarlas como documento de referencia y guía en la formulación de intervenciones de RPF a nivel nacional y subnacional, así como también en la financiación para la RPF. Se procura asimismo fomentar su uso como vehículo para el desarrollo de capacidades en los países tropicales para emprender la RPF, en combinación con otras directrices, herramientas y enfoques específicos. La actividad tiene por objeto fomentar el uso de las nuevas directrices de RPF a nivel nacional y subnacional en las tres regiones tropicales, para contribuir al éxito del diseño, planificación, ejecución y seguimiento de las intervenciones de RPF en los países miembros de la OIMT. En agosto y septiembre de 2021, se organizaron dos reuniones virtuales para la difusión de las directrices de RPF en Asia-Pacífico y América Latina, y una tercera está programada para África para el primer semestre de 2022. El informe sobre esta actividad se presentará en el marco del tema 5 del Programa (actividades relativas a políticas) del CRF.

(c) Apoyo a grupos de mujeres con el empoderamiento femenino y la restauración de paisajes forestales en Togo
En el documento CRF(LV)/3, se presenta un informe detallado de la actividad PP-A/56-341-2 (Apoyo a grupos de mujeres con el empoderamiento femenino y la restauración de paisajes forestales en Togo), que se tratará en el marco del tema 10.3 del programa sobre las actividades relacionadas con el PTB.

Grupo 3 – Actividades/reuniones de colaboración con otras organizaciones/iniciativas

- **Actividad 12 - Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera**
El MdA entre la OIMT y el CDB se renovó en febrero de 2021 y ambas Secretarías están considerando actividades de interés mutuo para implementar el MdA y prestar apoyo a la ejecución de los objetivos y metas relacionados con los bosques tropicales en el contexto del Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. Actualmente, se está programando un evento paralelo conjunto OIMT-CDB para la segunda parte de la CdP-15 que se celebrará en Kunming, China, en mayo de 2022.
- **Actividad 13 – Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades**
En 2021, todas las actividades de cooperación y consulta con la ACB y con miembros específicos de la Asociación se realizaron por vía virtual debido a las exigencias relacionadas con la pandemia de COVID-19. La OIMT participó y efectuó aportaciones en todas las reuniones, eventos y actividades de la ACB en 2021, incluido el apoyo a varias actividades realizadas por el FNUB y la FAO individualmente, contribuyendo a la vez al trabajo de la ACB. Además, la OIMT contó con representación en los diálogos sobre bosques, agricultura y comercio de productos básicos de la CMNUCC coorganizados por el Reino Unido e Indonesia en calidad de miembro del Grupo de Comercio y Mercados, destacando las actividades de la OIMT en materia de MFS en los trópicos y comercio internacional. Asimismo, prestó apoyo a la 19ª reunión de APEC-EGILAT celebrada en febrero, y efectuó aportaciones a un taller de APEC EGILAT celebrado en mayo y septiembre de 2021. A pedido del Grupo Asesor Oficioso (GAO), el Consejo también dará consideración a la colaboración de la OIMT con otras organizaciones de importancia clave, en el marco del tema 16 del Programa (ITTTC(LVII/13)).
- **Actividad 14 – Colaboración sobre los criterios e indicadores para el MFS**
La OIMT contribuyó a la finalización del informe sobre recursos forestales mundiales, FRA 2020, de la FAO.

Grupo 4 – Actividades de comunicación y divulgación

- **Actividades 15 – 17**
En el marco de las actividades del Grupo 4, se elaboraron una amplia gama de productos de comunicación, como publicaciones, videos, boletines, posteos en medios sociales, exposiciones virtuales y actualizaciones del sitio web, así como también la participación virtual en diversos webinarios y otros eventos internacionales. El trabajo para formular una estrategia de comunicación se inició en 2021 y la Secretaría presentará un proyecto de estrategia a la consideración del Consejo en su 57º período de sesiones (documento ITTTC(LVII)/16). Cabe destacar que el uso de comunicaciones electrónicas (p.ej. el sitio web, boletines electrónicos, medios sociales y webinarios) ha aumentado significativamente como consecuencia de la pandemia. La insuficiencia de las contribuciones de los miembros al presupuesto administrativo ha afectado el trabajo de extensión de la Organización en 2021; por ejemplo, provocó la suspensión temporaria de la revista *Actualidad forestal tropical* (TFU) (el trabajo del TFU se reanudó a mediados de agosto de 2021).

Grupo 5 – Actividades analíticas y estadísticas y otros trabajos regulares

- **Actividad 18 – Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)**
Debido a que el 57º período de sesiones del CIMT se celebra virtualmente, no se necesitó asistencia financiera para los viajes en 2021. Sin embargo, se requiere financiación para apoyar la participación del GAC y del GASC en el 58º período de sesiones, que se prevé celebrar en forma presencial en Yokohama en noviembre de 2022.
- **Actividad 19 – Debate anual de la OIMT sobre el mercado**
Debido a la pandemia, el GAC recomendó la postergación del debate anual sobre el mercado de 2020 hasta que el Consejo se reuniera con representantes de los países miembros y el comercio pudiera participar presencialmente. No obstante, como los viajes siguieron siendo difíciles o imposibles en 2021, la Secretaría está colaborando con el GAC en la preparación y organización del debate sobre el mercado de 2021 que se celebrará por vía virtual en torno al tema “Los desafíos de la pandemia de Covid-19” conjuntamente con el quincuagésimo séptimo período de sesiones virtual del CIMT.

- **Actividad 20 – Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos**
Debido al COVID-19, el quincuagésimo sexto Grupo de Expertos se reunió por vía electrónica. El informe será presentado al Consejo en el marco del tema 10(b) del programa provisional (documento ITTC(LVII)/5).
- **Actividad 21 – Programa de Becas de la OIMT**
La Comisión de Selección de Becas se reunió de forma virtual antes del quincuagésimo séptimo período de sesiones del Consejo y presentará al Consejo recomendaciones con respecto al otorgamiento de becas en el ciclo de 2021. El Informe de la Comisión de Selección de Becas (documento ITTC(LVII)/12), incluido el informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT, será presentado al Consejo como parte de la presentación del informe de avance del PTB.
- **Actividad 22 - Servicio de información del Mercado (MIS) de la OIMT**
En 2021, se publicarán 23 ediciones del Informe del Mercado de las Maderas Tropicales, y se prevé que otras 23 se publicarán en 2022. Todos los corresponsales continúan trabajando y hasta octubre de 2021, lograron entregar sus informes puntualmente a pesar de las restricciones de la pandemia. El informe se distribuye a más de 18.000 suscriptores.
- **Actividad 23 - Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos**
En 2021, la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales (IWGFS) tuvo lugar en línea. Los principales temas debatidos fueron la mejora continua del Cuestionario Conjunto del Sector Forestal mediante la actualización de las definiciones de ciertos productos, el aumento del porcentaje de respuestas y la revisión de actividades estadísticas comunes emprendidas por organizaciones participantes. La próxima reunión se celebrará por vía virtual en enero de 2022.

La base de datos estadísticos de la OIMT se actualizó dos veces en 2021 (febrero y agosto) con la incorporación de la mayoría de las cifras actuales de producción y comercio de productos primarios de madera y del comercio de los productos secundarios de madera para el período 1990-2020. Las próximas actualizaciones se realizarán en febrero de 2022 y agosto de 2022 para el período 1990-2021.
- **Actividad 24 – Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas**
El proyecto de Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2019-2020 se presentó a la consideración del quincuagésimo sexto período de sesiones del CIMT. La Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas de 2019-2020 se publicó en agosto de 2021 complementada con una reseña del análisis de la oferta y la demanda de madera de la India de 2010 a 2030. El estudio completo del mercado de la India se publicó en septiembre de 2021.

INFORME DE AVANCE
PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL PARA 2021-2022

GRUPO 1 - ACTIVIDADES EN EL TERRENO CON TRABAJOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS Y/O SU PARTICIPACIÓN

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>1. Incentivos para inversiones en los bosques tropicales que promuevan cadenas de valor para un crecimiento verde</p>	<p>En 2018-2020, la OIMT realizó seis estudios de casos en países tropicales con el fin de analizar el impacto de los incentivos existentes (así como el impacto potencial de nuevos incentivos) para fomentar las inversiones en bosques productivos con el propósito de lograr paisajes sin deforestación y cadenas de valor para un crecimiento verde. La Organización también emprendió un estudio de las posibles brechas entre la oferta y la demanda de maderas tropicales y los efectos de la actual pandemia de COVID-19 en el comercio de maderas tropicales, así como las perspectivas de recuperación de la crisis. Con los fondos restantes de la actividad del PTB de 2018-2019, en esta actividad se realizará un estudio de casos adicional y un taller propuesto para África que no pudo llevarse a cabo como estaba previsto debido a la pandemia de COVID-19. Si se asignan fondos adicionales, el trabajo se ampliará para abarcar otros estudios de casos y talleres tanto en Asia como en América Latina, así como para elaborar guías normativas sobre los resultados del estudio de la oferta y demanda y el impacto de la pandemia de COVID-19.</p> <p>Nueva financiación estimada: US\$150.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021 -- US\$75.000 Año 2022 -- US\$75.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres y estudios de casos en hasta tres países productores de la OIMT • Participación de la OIMT en reuniones /iniciativas pertinentes 	<p>Financ. asignada: US\$77.000 Financiación pendiente: Año 2021 US\$0 Año 2022 US\$73.000</p> <p>La Secretaría firmó un contrato con la FAO en 2021 para extender el trabajo realizado como parte de la Actividad 2 del PTB anterior (estudio mundial de brechas entre la oferta y la demanda de maderas tropicales) de modo que abarque las maderas de todo tipo. Este estudio ampliado será publicado como parte del informe "Situación de los bosques del mundo" de la FAO, cuya distribución está programada para el Congreso Forestal Mundial de marzo de 2022. El trabajo prosiguió asimismo para finalizar la actividad financiada por el Gobierno de Alemania (BMEL) que se incluyó en el informe del PTB anterior en el marco de la Actividad 2. Este trabajo incluyó la publicación de los informes TS48 "Incentivos fiscales y no fiscales para el manejo forestal sostenible" y TS49 "Maderas tropicales 2050", ambas disponibles en todos los idiomas oficiales en www.itto.int. Si la situación de la pandemia lo permite, se celebrará un último taller regional sobre los incentivos para el MFS en África antes del fin de 2021. La financiación adicional para continuar esta actividad en 2022 sigue pendiente.</p>
<p>2. Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles</p>	<p>Apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras para dar garantías de sustentabilidad y legalidad, inclusive a través de la elaboración /implementación de planes de manejo forestal sostenible y el desarrollo /implementación de cadenas de suministro sostenibles, inclusive sistemas de trazabilidad de maderas y otras herramientas. En el marco del Programa de Trabajo de 2018-2020, la OIMT elaboró un programa sobre las cadenas de suministro legales y sostenibles para las maderas tropicales y los productos forestales y trabajó con los asociados pertinentes para aumentar las garantías de legalidad y sostenibilidad mediante el establecimiento de una plataforma de cadenas de suministro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 10 operadores forestales del trópico y otras entidades representativas del sector industrial con mayor capacidad para 	<p>Financ. asignada: US\$1.150.878 Financiación pendiente: Año 2021 US\$0 Año 2022 US\$149.122</p> <p>Esta actividad ha recibido nueva financiación por un total de US\$1.150.878 para diferentes componentes, como se indica a continuación. No se ha recibido financiación para el componente GTTN - Fase III.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>verdes que vincula los productos forestales legales y sostenibles con los mercados. Con los fondos restantes del Programa de trabajo de 2018-2020, se continuará la siguiente labor en 2021-2022: la formación de la plataforma LSSC-GGSC; la organización de talleres regionales de capacitación sobre LSSC-GGSC; la realización de un estudio sobre las aplicaciones de cadenas de bloques en los sistemas de trazabilidad de la madera; el desarrollo del sitio web del Portal del Comercio de Madera (TTP); así como otros eventos y actividades.</p> <p>Se solicita financiación adicional en el marco de este PTB para implementar la Fase III de la Red Mundial de Trazabilidad de la Madera (GTTN) a partir de 2021. La GTTN, establecida en 2012 como una alianza abierta con el objetivo de promover la aplicación de instrumentos innovadores para la identificación de madera y la determinación de su origen, con el propósito de contribuir a la lucha contra la tala ilegal y el comercio conexo en todo el mundo, ha reunido a los actores preocupados por esta problemática, incluidas instituciones clave para el uso integrado de tecnologías innovadoras como las huellas de ADN o marcadores isotópicos estables para la identificación y el seguimiento de las especies maderables. Las Fases I y II de la GTTN han estado en gran medida orientadas a la investigación y la ciencia. Si se proporciona financiación, la OIMT asumirá la coordinación de la GTTN como parte de la línea programática de LSSC (LP1), concentrándose en la aplicación de los instrumentos desarrollados en el marco de las Fases I y II de la GTTN, la sensibilización sobre los instrumentos de trazabilidad de la madera y sus aplicaciones, y la implementación de sistemas de trazabilidad en los países miembros productores de la Organización.</p> <p>Costo estimado: US\$1.300.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$650.000 Año 2022–US\$650.000</p>	<p>el MFS y/o cadenas de suministros sostenibles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor comercio de madera de sustentabilidad /legalidad verificada proveniente de estas concesiones forestales o entidades del sector privado 	<p>2.1 Apoyar la creación y el funcionamiento de la Plataforma Mundial de Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles (LSSC)</p> <p>2.1 a. Apoyar la creación de la Plataforma de Intercambio de Información Empresarial</p> <ul style="list-style-type: none"> • La plataforma está en funcionamiento inicial desde agosto de 2019, incluyendo el sitio web del LSSC-GGSC y el índice del GGSC. • Se configuraron la función y la estructura del sitio web de LSSC-GGSC (http://itto-ggsc.org), que está en funcionamiento desde junio de 2020. El sitio web se inició en línea con versiones en chino e inglés, y recientemente se desarrolló la versión en francés y se han realizado muchas mejoras. • El índice de la GGSC ha funcionado inicialmente con datos recopilados desde enero de 2020 y se han publicado mensualmente en el sitio web de la GGSC. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se han publicado y difundido 19 informes sobre índices en el sitio web del GGSC. ➤ En abril y mayo de 2020 se publicaron 2 informes piloto del índice GGSC-Africano, pero se vieron rápidamente afectados por la pandemia. ➤ Se estableció la cooperación entre la GGSC y la Asociación Maderera de Gabón (UFIAG), y el índice GGSC-Gabón se publicó en el sitio web de la GGSC desde julio de 2021. • Se ha iniciado y desarrollado la plataforma de intercambio de información empresarial de la GGSC. La GGSC se comunicó periódicamente con asociaciones madereras de más de 10 países y organismos. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se creó un grupo de contacto para la comunicación periódica y el intercambio de información entre la GGSC y más de 10 empresas africanas con concesiones forestales de Gabón, Camerún y Congo.

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ La GGSC celebró 6 reuniones en línea con las empresas miembros de la UFIAG de enero a agosto de 2021. ➤ En julio de 2021 se llevó a cabo un taller combinado en línea y presencial con participantes de más de 20 empresas madereras africanas de Gabón, Camerún, Congo Brazzaville y Guinea Ecuatorial. Los debates se centraron en cómo mejorar la legalidad y la sostenibilidad en su comercio de madera con China. <p>2.1 b. Estudio del sistema internacional de seguimiento de la madera basado en cadenas de bloques para crear cadenas de suministro de madera sostenibles</p> <ul style="list-style-type: none"> • El estudio fue aprobado y comenzó en julio de 2020, con los fondos reasignados de la actividad del palo de rosa de Madagascar (antigua actividad 4 del contrato de BMEL). Se prevé que esta subactividad se completará a finales de 2021. • Se identificó la arquitectura de cadenas de bloques aplicable al sistema de trazabilidad de la madera y el método de verificación de trazabilidad adecuado. • Se identificó y presentó la tecnología de cadenas de bloques aplicable. • Se realizaron entrevistas y encuestas a diversas partes interesadas de institutos de investigación, empresas que utilizan cadenas de bloques, sectores del mercado y logística de la madera, usuarios finales y organizaciones financieras relacionadas, así como organismos gubernamentales pertinentes. • Se identificó el diagrama de flujo detallado de la cadena de suministro de madera con todas las etapas desde los árboles en pie hasta los usuarios finales.

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<ul style="list-style-type: none"> • Se diseñó una metodología de trazabilidad de la recopilación de datos para hacer frente a los riesgos y dificultades identificados. • El ensayo de campo en África se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. • Se ha reanudado la comunicación con las empresas relacionadas de los países seleccionados: Gabón, Camerún y China. <p>2.1 c. Portal del comercio de la madera: En pro de un comercio legal bien informado</p> <ul style="list-style-type: none"> • La subactividad fue aprobada y comenzó en marzo de 2021, con los fondos también reasignados de la antigua Actividad 4 del contrato de BMEL. La ejecución está en marcha y se prevé que se completará a finales de 2021. • Se contrataron consultores para 6 nuevos perfiles que se están elaborando actualmente. Algunos perfiles de países están casi terminados, mientras que se espera que otros estén terminados a finales de septiembre. • La ATIBT ha contratado a un consultor para la actualización del perfil del Congo, que está en curso. • Casi todos los perfiles, textos generales y noticias han sido traducidos y están listos para ser colocados en el nuevo sitio web. • Se ha terminado el diseño de la página web y se está transformando todo el sitio web para reflejar el nuevo diseño, que estará en línea en octubre. • El borrador de la estrategia de marketing está terminado, listo para recibir las aportaciones de la ATIBT y su posterior puesta en marcha una vez que esté terminada la nueva página web. • Se han mantenido conversaciones con la OIMT y la GGSC para incorporar a la página web elementos de los informes del Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT y de los informes del Índice de la GGSC.

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>2.2 Promoción de la restauración del paisaje forestal por pequeños propietarios en África Occidental</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actividad PP-A/55-334 (Actividad nº3 de BMEL-LSSC) está a punto de concluir con la finalización del informe sobre la estrategia regional de promoción de las políticas relacionadas con la RPF en África Occidental, realizado por el equipo de consultores que trabaja bajo la dirección del profesor Juergen Blaser. <p>2.3 Desarrollo de programas de formación para los países de África Central sobre cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actividad PP-A/55-334 (Actividad nº 5 de BMEL-LSSC) también está a punto de concluir con la finalización de cuatro módulos de formación y la correspondiente guía simplificada por parte de cuatro consultores que trabajan bajo la supervisión de la Red de Instituciones de Formación Forestal de África Central (RIFFEAC, por sus siglas en francés). <p>2.4 Desarrollo de capacidades para la aplicación de las cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC) por parte de actores interesados en los países de la cuenca del Congo</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el documento CRF(LV)/3, en relación con el tema 10.3 del programa sobre las actividades basadas en el PTB, se informará detalladamente sobre la actividad PP-A/53-323 (financiada por la Agencia Forestal de Japón). <p>2.5 Fortalecimiento de las normas de MFS y del marco de legalidad de la madera en Myanmar (PP-A/56-342A)</p> <p>Financ. asignada: US\$378.930 Financiación pendiente: US\$0</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>La OIMT y el Comité de Certificación Forestal de Myanmar (MFCC) firmaron el acuerdo de esta actividad el 7 de enero de 2021.</p> <p>Se ha alcanzado el siguiente progreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha revisado el MTLAS con un número de versión (V.1.02) basado en los "Criterios e indicadores de la ASEAN para la legalidad de la madera", el "Informe de análisis de brechas del MTLAS" y la "Evaluación del MTLAS y del expediente de CdC de Myanmar". • El 16 de agosto, el PEFC internacional organizó un webinar sobre la aprobación del sistema de certificación forestal de Myanmar, y del 16 de agosto al 14 de octubre se llevará a cabo la consulta pública para recibir opiniones sobre este nuevo sistema. Sin embargo, el PEFC suspendió la evaluación del sistema de certificación forestal de Myanmar debido a la preocupación de que las partes interesadas con sede en este país no puedan participar en el proceso de evaluación. El donante solicitó la organización de una reunión del CDP para estudiar la ejecución de las actividades del proyecto relacionadas con el sistema de certificación forestal en el país. <p>2.6 Análisis de los sistemas de garantía de la legalidad de la madera y las buenas prácticas en China, Myanmar y Viet Nam para el comercio sostenible de la madera (PP-A/56-342B)</p> <p>Financ. asignada: US\$344.100 Financ. pendiente: US\$0</p> <p>La actividad comenzó oficialmente el 17 de febrero de 2021 con el IGES (Instituto de Estrategias Ambientales Mundiales) como organismo ejecutor (OE). Esta actividad consiste en analizar sistemáticamente los sistemas de garantía de la</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>legalidad y las buenas prácticas existentes en China, Myanmar y Viet Nam para apoyar a las partes interesadas japonesas e internacionales en el comercio legal y sostenible de la madera.</p> <p>Se ha alcanzado el siguiente progreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La primera reunión del CDP se convocó por vía virtual el 26 de abril de 2021. • El OE ha comenzado a realizar estudios de gabinete y a comunicarse con posibles consultores de Viet Nam y China para que realicen encuestas y recopilen datos. El trabajo en Myanmar está pendiente debido a los disturbios civiles. • La primera reunión del CDP se convocó por vía virtual el 30 de agosto de 2021. <p>2.7 Educación forestal mundial Financ. asignada: US\$133.848 Financ. pendiente: US\$0</p> <p>En colaboración con la FAO y la IUFRO, la actividad comenzó oficialmente el 6 de julio de 2020 y debía finalizar el 25 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, debido a la situación de la pandemia de Covid-19, se concedió al proyecto una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2021.</p> <p>La OIMT ha cumplido con sus obligaciones en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación regional de la educación forestal en la región de Asia y el Pacífico con el apoyo de RECOFTC. • Curso de aprendizaje en línea sobre cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC), lanzado en la Conferencia Internacional sobre Educación Forestal celebrada en junio de 2021, accesible a través del siguiente enlace: Curso en línea sobre web https://lsscourse.com/

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>2.8 Elaboración de tres perfiles de países para poblar la base de datos jurídicos en línea Timber-Lex Financ. asignada: US\$24.000 Financ. pendiente: US\$0</p> <p>La OIMT firmó un contrato con la FAO en septiembre de 2020 a través del cual se proporcionaron US\$24.000 para que la OIMT desarrollara estudios de casos sobre Brasil, Colombia y Ecuador a fin de actualizar la base de datos Timber-Lex de la FAO sobre las leyes y reglamentos nacionales que inciden sobre los bosques. Este trabajo se ha completado y los perfiles se han incorporado a la base de datos Timber Lex de la FAO (https://timberlex.apps.fao.org).</p> <p>2.9 Estudio del comercio forestal sostenible en la Región del Bajo Mekong Financ. asignada: US\$70.000 Financiación pendiente: US\$0</p> <p>La OIMT firmó un contrato con la FAO en septiembre de 2021 mediante el cual se proporcionaron US\$70.000 para que la OIMT llevara a cabo un análisis del comercio de productos forestales en los países de la región del Bajo Mekong (Camboya, RDP Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam), centrándose en el comercio con China. Este trabajo acaba de comenzar en octubre de 2021 y en el CIMT-58 se presentará un informe más completo.</p> <p>El trabajo en el marco de la actividad LSSC continuará en 2022 y más adelante. Si se dispone de fondos adicionales, se asignarán a los componentes pertinentes de la actividad de acuerdo con las instrucciones de los donantes.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>3. Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT: Capacitación dirigida por la industria para el cumplimiento de la legalidad y la diligencia debida</p>	<p>La OIMT trabajará con el Grupo Asesor del Comercio (GAC) así como con otras organizaciones, tales como el Foro Mundial de la Madera y la FAO (un miembro de la ACB) a través de su programa FLEGT, además de otras organizaciones regionales internacionales y pertinentes importantes (OI), organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones del sector privado que trabajan en este ámbito a fin de poner a prueba enfoques de diligencia debida y, posteriormente, aumentar las capacidades en este contexto. Se seguirá un modelo de capacitación que haya resultado exitoso en el pasado, impartido por representantes del sector industrial, quienes entienden los desafíos, las necesidades y el lenguaje de los negocios y la industria de los países productores participantes en el comercio internacional. Se elaboraron e impartieron módulos de capacitación en Colombia, Guatemala y Perú en el marco del programa de trabajo de 2018-2020; los fondos restantes destinados a esa actividad se utilizarán para ampliar la capacitación a otro país en 2021-2022. Si se asignan fondos adicionales en el marco de este programa de trabajo, esta labor se ampliará a otros países o regiones.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$50.000 Año 2022–US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades piloto de capacitación para el sector privado en hasta cinco países adicionales • Asistencia técnica provista por expertos /organizaciones internacionales a los países beneficiarios 	<p>Financ. asignada: US\$25.000 Financ. pendiente: Año 2021 US\$25.000 Año 2022 US\$50.000</p> <p>Durante 2021, se completó el trabajo iniciado en Colombia y Guatemala en el marco del PTB anterior y se amplió para incluir un taller adicional en cada país antes de finales del año.</p> <p>Se están llevando a cabo consultas con el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI) y otros interlocutores con respecto a las propuestas de ampliar la formación del sector privado a uno o más países adicionales en 2022; las conversaciones actualmente están centradas en Guyana. Para ampliar las actividades de capacitación a otros países será necesario contar con financiación adicional.</p>
<p>4. Robustecimiento de la gestión de la teca</p>	<p>Esta actividad promoverá el desarrollo sostenible de la teca a nivel regional y mundial en plantaciones y en bosques naturales, con especial énfasis en las plantaciones, que son cada vez más importantes en muchos países. La actividad se ejecutará en base a un enfoque regional y está orientada a incrementar la contribución de la gestión sostenible de teca a la protección de los bosques tropicales en los países participantes, así como promover la industria y el comercio de teca sostenible y legal. Durante el período del PTB 2018-2019, el Gobierno de Alemania adjudicó una suma de US\$1.236.250 específicamente asignada para actividades en la subregión del Mekong. Se necesita un monto adicional de US\$250.000 para el período 2021-2022 a fin de continuar la actividad de organizar un taller regional en América Latina/Caribe y apoyar la participación de actores interesados en la IV Conferencia Mundial sobre la Teca, Ghana 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejor gestión y utilización de teca en las tres regiones de la OIMT (Asia, África y América Latina) 	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$150.000 Año 2022 US\$100.000</p> <p>Pese a que no se han asignado nuevos fondos para esta actividad en el marco de este PTB, se ha avanzado utilizando los limitados recursos restantes de actividades similares financiadas en PTB anteriores.</p> <p>En 2018, se formuló la propuesta titulada "Mejora de la conservación y la gestión sostenible de los bosques de teca y de las cadenas de suministro de madera legales y sostenibles en la subregión del Gran Mekong". El Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL) aportó un monto de</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	Costo estimado: US\$250.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$150.000 Año 2022–US\$100.000		US\$1.236.250 para apoyar la ejecución de esta actividad. Hasta ahora se ha realizado el siguiente progreso: <ul style="list-style-type: none"> • El acuerdo de ejecución entre la OIMT y el BMEL se finalizó durante el CIMT-54 en Yokohama en 2018 y, posteriormente, en diciembre de 2018, se concertaron MdA entre la OIMT y cuatro organismos ejecutores en Camboya, la RDP Laos, Tailandia y Viet Nam, mientras que en octubre de 2019 se finalizó un MdA con Myanmar; • El taller inicial se celebró en Bangkok del 23 al 25 de abril de 2019 con la participación de representantes del país donante, los cinco organismos ejecutores y la OIMT; • La mayoría de las actividades planificadas en la región se han llevado a cabo con éxito, pero la ejecución de algunas actividades en el terreno se ha retrasado debido a la pandemia de COVID-19; • Los principales eventos celebrados en el período 2019-2021 incluyen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Taller de formación sobre técnicas de propagación de teca y prácticas silvícolas del 5 al 9 de agosto de 2019 en el Centro de Conservación de Elefantes en la provincia de Lampang, Tailandia. ➤ Taller regional sobre la sostenibilidad de los bosques de teca en la cuenca del Mekong en el Centro Regional de Educación y Formación de AFoCO en Yangon, Myanmar, del 24 al 27 de septiembre de 2019, en colaboración con AFoCO. La 2ª Reunión del Comité Directivo del Proyecto y el Foro Nacional de la Teca en la RDP Lao: "Cadenas de valor de teca sostenibles para el desarrollo local sostenible", en las provincias de Vientiane y Luang Prabang, RDP Lao, del 18 al 21 de febrero de 2020. Se organizó la Reunión Técnica para el Componente de Viet Nam para la evaluación de cadenas de valor de

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>teca del 22 al 25 de febrero de 2020 en colaboración con el Foro Nacional de la Teca en la RDP Lao.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La tercera reunión virtual del CDP, organizada por la Universidad de Kasetsart, se celebró el 9 de diciembre de 2020. El Sr. Adisorn Noochdumrong, Director General del Departamento Forestal Real (RFD) de Tailandia y Presidente del Comité del CDP, el Dr. Hwan-ok Ma, Administrador de Proyectos de la OIMT, y el Sr. Matthias Schwoerer, representante del BMEL, pronunciaron tres discursos. ➤ Cabe señalar que el número de casos afectados y el número de muertes como resultado de la pandemia de COVID-19 han aumentado significativamente en los cinco países participantes después de abril de 2021. Con el fin de conectarse y compartir experiencias entre el personal del proyecto y las personas interesadas durante la pandemia sin precedentes de COVID-19, desde enero de 2021 se han llevado a cabo siete webinarios mensuales sobre diferentes temas relacionados con la teca organizados por la Universidad de Kasetsart. ➤ Actualmente se está preparando la publicación del libro titulado "Gestión sostenible de la teca (<i>Tectona grandis</i>) en la región del Mekong". Este libro editado tiene como objetivo presentar una evaluación exhaustiva de la gestión de los bosques naturales y de las plantaciones en la región del Mekong, donde existen bosques naturales de teca. El libro tendrá unos 30 artículos que provienen de artículos originales, así como secciones editadas de los productos del proyecto, incluidos los documentos de investigación y evaluación que se han producido en el curso de este proyecto.

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución												
			<ul style="list-style-type: none"> • Se prepararon boletines bimensuales del Proyecto Teca de la OIMT y hasta ahora se han publicado 13 números (http://www.teaknet.org/). • Debido a la pandemia de COVID-19, la 4ª Conferencia Mundial de la Teca (WTC) se ha postergado de agosto de 2020 a agosto de 2022. Durante la conferencia, se organizará una sesión especial sobre la gestión sostenible de la teca en la subregión del Mekong. • Se ha creado una página de Facebook del proyecto y su contenido se actualiza regularmente (https://web.facebook.com/ITTO-TEAK-IN-Mekong393301941225768/). <p>Este trabajo continuará en 2022 y más adelante. Si se proporcionan fondos adicionales, se utilizarán para la ejecución de esta actividad tal como se ha propuesto y aprobado.</p>												
<p>5. Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES</p>	<p>Continuar ayudando a los miembros a cumplir con los requisitos relativos a la inclusión de especies maderables en los apéndices de la CITES. Conforme a la Decisión 5(XLVI) sobre un "Mecanismo de donantes múltiples para facilitar una mayor cooperación entre la OIMT y la CITES", la OIMT completó satisfactoriamente la implementación de una segunda donación de la Unión Europea (a través de la Comisión Europea) en 2016 por un valor total de aproximadamente US\$6.200.000 (EUR 5.000.000). Durante el período de cuatro años cubierto por la donación de la UE/CE, la OIMT recibió contribuciones equivalentes de otros donantes por un total de más de US\$3.000.000. Si bien la UE/CE en 2016 decidió proporcionar financiación adicional para el trabajo sobre especies arbóreas incluidas en la CITES entregando dichos fondos directamente a la Secretaría de la CITES, se alienta a otros donantes de la OIMT a seguir apoyando las actividades de la Organización en relación con la CITES mediante la financiación de esta actividad a fin de permitir a la OIMT continuar colaborando con la Secretaría de la CITES en la implementación del Programa CITES para Especies Arbóreas (CTSP) y ayudar a los miembros a aplicar los listados CITES de especies maderables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta tres países con proyectos implementados para mejorar la aplicación de los listados CITES de especies arbóreas • Participación de la Secretaría de la OIMT en el CTSP y otras reuniones /actividades pertinentes de la CITES • Menor número de 	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Financ. asignada:</td> <td style="width: 35%;">US\$475.538</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>Financ. pendiente:</td> <td>Año 2021</td> <td>US\$0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Año 2022</td> <td>US\$0</td> <td></td> </tr> </table> <p>En 2021, la OIMT concluyó un contrato con la Secretaría de la CITES para proporcionar asistencia al Programa de Especies Arbóreas (CTSP) de dicha organización. Con arreglo a este contrato, la OIMT recibirá US\$ 375.538 para: i) realizar un estudio sobre las especies productoras de madera de agar y organizar un taller de validación para examinar el estudio, ii) coorganizar un taller internacional de formación sobre identificación de maderas, iii) ayudar, asesorar y proporcionar aportaciones a las evaluaciones intermedia y final del Programa de Especies Arbóreas, y iv) participar en las reuniones del Comité Consultivo del Programa. Asimismo, y como parte de esta actividad y de su contribución a dicho Programa, la OIMT financiará un proyecto sobre el manejo sostenible de la caoba en el Ecuador.</p>	Financ. asignada:	US\$475.538			Financ. pendiente:	Año 2021	US\$0			Año 2022	US\$0	
Financ. asignada:	US\$475.538														
Financ. pendiente:	Año 2021	US\$0													
	Año 2022	US\$0													

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>Contribuciones de la OIMT: US\$200.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$100.000 Año 2022–US\$100.000</p>	<p>suspensiones del comercio de especies maderables incluidas en la CITES</p>	<p>La OIMT también continúa brindando ayuda a los países miembros para la ejecución de los listados de especies arbóreas tropicales no incluidas en el CTSP, con apoyo de otros donantes (EE.UU. asignó un monto adicional de US\$ 100.000 para esta actividad para 2021). Este trabajo incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un proyecto en Madagascar de apoyo a la ejecución del plan de aprovechamiento y seguimiento/trazabilidad de existencias de palo de rosa (convenio firmado, equipo de proyecto establecido, sistemas de trazabilidad en curso de evaluación); • Un proyecto en Camerún en colaboración con la Universidad de Adelaide (Australia) para implementar el rastreo por ADN y pruebas de verificación en las cadenas de suministro de <i>Prunus africana</i> y <i>Pericopsis elata</i> (acuerdos firmados con la Universidad de Adelaide y el Gobierno de Camerún; primer taller en Camerún reunido en agosto de 2021; recolección de muestras en curso de planificación); • El proyecto en Ecuador mencionado anteriormente se considerará una contribución al Programa CITES de Especies Arbóreas (acuerdo en curso de negociación). <p>La OIMT sigue tratando de obtener financiación adicional de los donantes para esta actividad ya que continúa la intensa demanda de apoyo de los países miembros para la implementación de las disposiciones de la CITES sobre especies arbóreas tropicales.</p>
<p>6. Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT</p>	<p>En 2014, la OIMT finalizó un contrato de 4,4 millones de euros (incluido un monto de 375.000 euros que proporcionará la OIMT como contribución en especie) con la Unión Europea a fin de establecer un sistema de seguimiento independiente del mercado (SIM) para la madera con licencia FLEGT que ingrese al mercado de la UE. En el marco del mecanismo SIM, se realizaron estudios de base del mercado de la UE en 2014 y 2015 antes de su suspensión debido al déficit de fondos de la OIMT a mediados de</p>	<p>Sistema SIM desarrollado e implementado</p>	<p>Financ. asignada: Esta actividad está totalmente financiada por una donación de 4 millones de euros de la UE</p> <p>En 2021, las actividades del mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) se vieron afectadas por la pandemia de COVID que continuó dificultando los viajes internacionales,</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>2016. Los trabajos del SIM se reanudaron en 2017 y todas las actividades previstas avanzaron según lo programado de 2018 a 2020. El contrato con la UE/CE se prorrogó hasta fines de 2022 para utilizar los fondos del año en que se suspendió el SIM y sus ahorros presupuestarios. La información sobre el avance de esta actividad del PTB se presenta regularmente al Comité CEM en el contexto de los temas relativos a políticas.</p> <p>Actividad nº: PP-A/49-291 Número del contrato con la UE: DCI-ENV/2013/316-244</p> <p>Costo estimado: Financiado totalmente con una donación de 4 millones de euros de la UE</p>		<p>tornándolos mayormente imposibles. Como consecuencia, la reunión del Comité Directivo del proyecto programada por el SIM para marzo de 2021 tuvo que postergarse debido a la pandemia y se reprogramó para fines de 2021. El Plan de Trabajo del SIM para 2022 será examinado durante dicha reunión. El Plan de Trabajo del SIM para 2021 fue aprobado como parte del informe de avance del SIM para el período octubre de 2019-octubre de 2020, presentado en diciembre de 2020.</p> <p>La consulta del SIM sobre el comercio en Italia planeada inicialmente para mayo de 2020, y reprogramada para septiembre de 2021, tuvo que postergarse nuevamente hasta 2022. En su lugar, el SIM celebró un webinar el 24 de junio de 2021, para presentar las recientes tendencias y resultados de la encuesta sobre el comercio a un público de unas 100 personas.</p> <p>Otro avance relacionado con el SIM en 2021 fue la publicación de los resultados iniciales del control de la aptitud de FLEGT/EUTR. Los resultados preliminares han suscitado interrogantes con respecto al futuro del proceso FLEGT-AVA en general. La publicación de los resultados finales del control de aptitud se demoró hasta fines de 2021; en consecuencia, el SIM decidió postergar las consultas con los actores sobre una posible segunda fase del proyecto más allá de 2022. Dichas consultas podrían celebrarse en 2022 cuando el futuro del proceso FLEGT-AVA esté más claro.</p> <p>A pesar de la pandemia de COVID, las encuestas periódicas del comercio y de las partes interesadas continuaron en todos los países que cubre el SIM, con excepción de la República del Congo. Las encuestas deberían concluir para fines de octubre. Todas las otras actividades del SIM, como las actualizaciones sobre el mercado y los boletines, también continuaron durante 2021.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>El Informe anual del SIM 2020 se está preparando en un nuevo formato, que facilitará el acceso a la información pertinente. Este nuevo formato estará terminado para la celebración del 57º período de sesiones del Consejo. El SIM también actualizó su sitio web en 2021. El nuevo diseño mejora la experiencia del usuario y aumenta la facilidad de acceso a los datos comerciales y a la información del mercado. Como parte de la nueva publicación del sitio, se mejoraron y ampliaron las páginas de países AVA y de países clave de la UE. En 2021, el SIM finalizó un estudio especial sobre el progreso alcanzado en el reconocimiento de FLEGT en las políticas de adquisiciones “verdes” de los sectores público y privado. Actualmente está en curso un segundo estudio especial sobre el comercio del papel en la UE y la concientización con respecto al programa FLEGT en el sector del papel.</p>
<p>7. Dar seguimiento al progreso alcanzado en la aplicación de los criterios e indicadores para la ordenación y el manejo forestal sostenible</p>	<p>(a) Talleres sobre criterios e indicadores. Este trabajo se facilitó a través de una actividad similar en el marco del PTB 2018-2019. Con los fondos restantes de esa actividad (que no fue totalmente implementada debido a la pandemia de COVID-19), esta nueva actividad permitirá continuar y ampliar el trabajo previsto para 2018-2020 mediante la organización de un taller de C&I en un país miembro productor. Si se asignan fondos adicionales, este trabajo (que promoverá los nuevos criterios e indicadores de la OIMT aprobados en 2016 con especial énfasis en los nuevos países miembros) se ampliará para convocar hasta otros tres talleres nacionales sobre C&I (incorporando en el programa de los talleres otros temas afines tales como auditorías, certificación, requisitos internacionales para la presentación de informes, etc.).</p> <p>Nueva financiación estimada: US\$150.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021 -- US\$75.000 Año 2022 -- US\$75.000</p>	<p>Hasta cuatro talleres nacionales de capacitación sobre C&I convocados</p>	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$75.000 Año 2022 US\$75.000</p> <p>Pese a que no se han asignado nuevos fondos para esta actividad en el marco de este PTB, se ha avanzado utilizando los limitados recursos restantes de actividades similares financiadas en PTB anteriores.</p> <p>Continúa la planificación para convocar un taller de formación sobre C&I en un país miembro productor que no se haya beneficiado hasta ahora de dicha formación, dado que hay varios países de este tipo, y que otros países que se han beneficiado de esta formación lo hicieron hace más de una década.</p> <p>Este trabajo continuará en 2022 y más adelante. Si se dispone de fondos adicionales, se utilizarán para ampliar el número de talleres de C&I en el marco de esta actividad una vez que esté permitido viajar.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>(b) Adaptación de los criterios e indicadores (C&) para el MFS de la OIMT 2016 al contexto africano. El objetivo de esta actividad es adaptar los criterios e indicadores (C&) de la OIMT para el MFS 2016 al contexto africano con miras a reforzar la cooperación y colaboración entre la OIMT y sus países miembros africanos en materia de C&I con el propósito de promover la contribución del MFS a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Objetivos Forestales Mundiales (OFM).</p> <p>Costo estimado: US\$140.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021: US\$ 60.000 Año 2022: US\$ 80.000</p>	<p>C&I revisados y actualizados para los bosques africanos para su publicación en 2021 y su difusión para la planificación de políticas y para su uso por todos los actores pertinentes relacionados con el MFS en los países miembros de la OIMT en África, así como una herramienta para promover las LSSC</p>	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$60.000 Año 2022 US\$80.000</p> <p>Pese a que no se han asignado nuevos fondos para esta actividad en el marco de este PTB, se ha avanzado utilizando los limitados recursos restantes de actividades similares financiadas en PTB anteriores.</p> <p>Un equipo de dos consultores (uno internacionales y regionales) había analizado las directrices existentes de la OIMT relacionadas con el MFS con el fin de vincular las más pertinentes con el proyecto de "Criterios e indicadores (C&) de la OIMT revisados y actualizados para la gestión sostenible de los bosques tropicales africanos". Los consultores evaluaron también el estado actual y/o la aplicación de los C&I en los países miembros de la OIMT en África, así como las experiencias en la aplicación de los C&I de la OIMT y otros conjuntos existentes de C&I para la gestión forestal sostenible (FSC y PAFC-PEFC) con miras a la ejecución de las políticas nacionales e internacionales de gobernanza forestal (como AVA-FLEGT) en los países africanos. Del 28 al 30 de septiembre de 2021 se celebró un taller regional para la validación de los resultados de estos estudios, que conducirá a la preparación del borrador de un nuevo conjunto de C&I adaptado al contexto africano a finalizarse en 2022.</p> <p>Si se dispone de fondos adicionales, se utilizarán para trabajos adicionales de difusión y promoción de los C&I de la OIMT para el MFS en África.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>8. Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas</p>	<p>Por solicitud de los interesados (en coordinación con la FAO y otras entidades aliadas), proporcionar ayuda a los países miembros para mejorar sus procesos de recopilación de estadísticas y presentación de informes.</p> <p>Un taller previsto para los países africanos en 2020 tuvo que postergarse debido a la pandemia de COVID-19. Los fondos restantes de una actividad similar en el marco del PTB 2018-2019 se utilizarán para convocar este taller en 2021 en colaboración con la FAO. Si se dispone de fondos adicionales, se prestará apoyo para la organización de talleres en las otras dos regiones tropicales.</p> <p>Costo estimado: US\$100.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$50.000 Año 2022–US\$50.000</p>	<p>Hasta tres talleres nacionales y/o regionales implementados</p>	<p>Financ. asignada: US\$11.761 Financ. pendiente: Año 2021 US\$38.239 Año 2022 US\$50.000</p> <p>En octubre de 2021, se celebrará un taller regional en línea sobre estadísticas que reunirá a todos los países africanos miembros de la OIMT y nueve miembros de la FAO de África Occidental.</p> <p>El próximo taller regional se programará para América Latina en 2022 y, según sea la situación en ese momento, se celebrará de forma virtual o presencial.</p>
<p>9. Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera</p>	<p>En el marco del PTB 2018-2020, el Gobierno de Japón proporcionó financiación por valor de US\$2.210.526 para esta actividad a fin de elaborar proyectos destinados a fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y locales de Indonesia y Perú para adoptar medidas urgentes de prevención y manejo de incendios forestales. Los acuerdos de ejecución de esas dos actividades se concertaron en agosto de 2020 y se prevé que los trabajos comenzarán en noviembre de 2020. Esta actividad se financia como parte de la Línea programática 2 titulada "Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos" y la Línea programática 4 titulada "Cuestiones emergentes e innovación" en el marco del enfoque programático de la nueva arquitectura financiera sujeta a una fase piloto de ejecución.</p> <p>La actividad propuesta contribuirá a la elaboración/revisión de estrategias y planes de acción nacionales mediante la evaluación de los problemas operativos en seis países seleccionados (dos por cada región productora de maderas tropicales) mediante un análisis participativo de las deficiencias de las estrategias y planes de acción vigentes para la prevención y el manejo de incendios de bosques y tierras. El análisis se llevará a cabo en colaboración con las entidades asociadas, entre ellas el Centro Mundial de Vigilancia de Incendios (GFMC), que presta apoyo a diversas redes regionales de lucha contra los incendios forestales en los</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seis evaluaciones nacionales • Mayor colaboración con otras entidades asociadas, inclusive el Centro Mundial de Vigilancia de Incendios (CMVI) así como sinergias para la prevención y el manejo de incendios forestales en los trópicos 	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$70.000 Año 2022 US\$70.000</p> <p>A pesar de que no se ha facilitado nueva financiación para esta actividad en el marco de este PTB, en 2021 se continuó trabajando en las siguientes dos actividades financiadas por Japón que se describen en la columna de "Enfoque operativo": PP-A/56-340-1: "Desarrollo de capacidades en materia de manejo de incendios de bosques y tierras en Indonesia" y PP-A/56-340-2: "Prevención y respuesta ante incendios forestales en bosques tropicales y plantaciones forestales en la República del Perú". En el documento CRF(LV)/3, se presentará un informe detallado sobre la ejecución de las actividades PP-A/56-340-1 (Indonesia) y PP-A/56-340-2 (Perú), a tratarse en relación con el tema 10.3 del programa sobre las actividades en curso en el marco del PTB.</p> <p>Si se dispone de financiación adicional, el análisis de deficiencias se llevará a cabo en colaboración con el GFMC, según lo propuesto.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>trópicos. Esta actividad contribuirá también a la participación de los equipos de proyectos de la OIMT vinculados a incendios forestales en los principales eventos internacionales relacionados con este tema.</p> <p>Costo estimado: US\$140.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$70.000 Año 2022–US\$70.000</p>		

GRUPO 2 – ACTIVIDADES NORMATIVAS SOBRE DIRECTRICES U OTROS TRABAJOS ESTRATÉGICOS

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>10. Formulación de un nuevo plan de acción estratégico de la OIMT</p>	<p>Consultoría y reunión de un grupo de expertos para preparar el borrador del próximo plan de acción estratégico de la OIMT a fin de presentarlo a la consideración del Consejo en su 57^a período de sesiones.</p> <p>Costo estimado: Íntegramente financiado a través de contribuciones asignadas en el marco del PTB 2018-2019 (prorrogado hasta fines de 2020)</p>	<p>Nuevo plan de acción estratégico de la OIMT formulado y aprobado</p>	<p>Financ. asignada: Esta actividad fue financiada íntegramente en el marco del PTB 2018-2019</p> <p>Se celebraron un total de cuatro reuniones del Grupo de Trabajo para la preparación de un proyecto de Plan de Acción Estratégico 2022-2026, con el apoyo de la Secretaría y dos consultores. El informe del Grupo de Trabajo y el proyecto de Plan de Acción Estratégico 2022-2026 serán examinados por el Consejo en su 57^a período de sesiones en el contexto del tema 14 del programa provisional (documentos ITTC(LVII)/9 e ITTC(LVII)/10).</p>
<p>11. Elaboración de directrices normativas para su aplicación en los países miembros</p>	<p>(a) Aplicación de las directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer</p> <p>Esta actividad facilitará la aplicación de las <i>Directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer</i> en todas las actividades e iniciativas de la OIMT.</p> <p>Costo estimado: US\$185.000</p> <p>Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$90.000 Año 2022–US\$95.000</p>	<p>Directrices de género totalmente incorporadas en todas las operaciones de la OIMT</p>	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$90.000 Año 2022 US\$95.000</p> <p>Pese a que no se han asignado nuevos fondos para esta actividad en el marco de este PTB, se ha avanzado utilizando los limitados recursos restantes de actividades similares financiadas en PTB anteriores.</p> <p>Un taller previsto para 2021 en colaboración con otras entidades asociadas, sobre el papel de la mujer en el sector forestal, basado en el saldo de contribuciones anteriores y en la financiación adicional disponible, se posterga hasta 2022 debido a la continuación de la pandemia de COVID-19.</p> <p>Este trabajo continuará en 2022 y más adelante. Si se dispone de fondos adicionales, se utilizarán para la organización de este taller internacional a fin de facilitar una más amplia difusión y aplicación de las directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (IGEM).</p>

Actividad	Enfoque operativo y costo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>(b) Difusión de las <i>Directrices de la OIMT para la restauración de paisajes forestales en los trópicos</i></p> <p>Producción de materiales de divulgación y comunicación para la difusión de las recientemente aprobadas <i>Directrices de la OIMT para la restauración de paisajes forestales en los trópicos</i>, la participación en eventos internacionales sobre la RPF y la celebración de tres talleres nacionales y/o regionales (uno en cada región productora de maderas tropicales).</p> <p>Costo estimado: US\$190.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$ 60.000 Año 2022–US\$130.000</p>	<p>Difusión de las directrices recientemente aprobadas en los países miembros productores de la OIMT</p>	<p>Financ. asignada: US\$60.000 Financ. pendiente: Año 2021 US\$0 Año 2022 US\$130.000</p> <p>Debido a la pandemia de COVID-19, la difusión de las directrices relacionadas con la RPF se ha llevado a cabo mediante reuniones virtuales o webinarios dirigidos a los países miembros de la OIMT en las regiones de América Latina y Asia-Pacífico. Los resultados de estas reuniones se recopilarán en informes que se publicarán en el sitio web de la OIMT y se comunicarán en el marco del tema 5 del programa del CRF (actividades relacionadas con políticas).</p>
	<p>(c) Apoyo a grupos de mujeres con el empoderamiento femenino y la restauración de paisajes forestales en Togo</p> <p>Esta actividad se financia con el fin de contribuir y poner en práctica las <i>Directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer</i> (GEEW) y las <i>Directrices de la OIMT para la restauración de paisajes forestales en los trópicos</i> (RPF). Esta actividad se ajusta a algunos elementos de la Decisión 8(LV) y se encuadra perfectamente en la fase piloto del enfoque programático de la nueva arquitectura financiera, tercera línea programática (LP3) titulada "Restauración de paisajes forestales y medios de vida resilientes". Se dispone de fondos para 2021 (<i>un total de US\$93 240 aportado por la Soka Gakkai</i>). Si se asignan fondos adicionales, servirán para repetir esta actividad en otros dos países africanos, que se seleccionarán a su debido tiempo.</p> <p>Costo estimado: US\$300.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$ 0 Año 2022–US\$206.760</p>	<p>Implementación de dos conjuntos de directrices de la OIMT (IGEM y RPF)</p>	<p>Financ. asignada: US\$93.240 Financ. pendiente: Año 2021 US\$0 Año 2022 US\$206.760</p> <p>En el documento CRF(LV)/3, se presenta un informe detallado de la actividad piloto PP-A/56-341-2 sobre el apoyo a grupos de mujeres con el empoderamiento femenino y la restauración de paisajes forestales en Togo, que se tratará en el marco del tema 10.3 del programa en relación con las actividades del PTB.</p>

GRUPO 3 – ACTIVIDADES/REUNIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES/INICIATIVAS

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>12. Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera</p>	<p>De conformidad con el marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020 que se adoptará en la CdP-15 del CDB en mayo de 2021, esta actividad promoverá la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los bosques tropicales productores de madera mediante las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilitar la participación de miembros seleccionados de equipos de proyectos de biodiversidad de la OIMT en la CdP-15 del CDB, que tendrá lugar en China en mayo de 2021, con la organización de un evento paralelo conjuntamente con el CDB para compartir las experiencias de la OIMT, así como en reuniones internacionales afines. • Revisar el documento del programa de la Iniciativa de Colaboración Conjunta de la OIMT y el CDB para la Biodiversidad de los Bosques Tropicales con el fin de apoyar la ejecución del memorando de acuerdo entre la OIMT y el CDB para 2021-2025 • Apoyar la implementación de la Iniciativa (Programa) de Colaboración OIMT-CDB 2021-2025 y difundir sus resultados en los eventos internacionales relacionados con la biodiversidad <p>Costo estimado: US\$105.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$55.000 Año 2022–US\$50.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la participación de actores interesados de la OIMT en la CdP-15 del CDB • Evento paralelo conjunto OIMT/CDB organizado en la CdP-15 • Documento del programa de la iniciativa de colaboración OIMT/CDB revisado • Mayor colaboración con el CDB 	<p>Financ. asignada: US\$30.000 Financ. pendiente: Año 2021 US\$25.000 Año 2022 US\$50.000</p> <p>Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, todas las reuniones de la CdP-15 del CDB en 2021 se han celebrado por vía virtual y los segmentos pertinentes han contado con la participación de la OIMT. El MdA entre la OIMT y el CDB se renovó en febrero de 2021 y ambas Secretarías están considerando actividades de interés mutuo para implementar el MdA y prestar apoyo a la ejecución de los objetivos y metas relacionados con los bosques tropicales en el contexto del Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020.</p> <p>Actualmente, se está programando un evento paralelo conjunto OIMT-CDB para la segunda parte de la CdP-15 que se celebrará en Kunming, China, en mayo de 2022, a fin de compartir los resultados de la Iniciativa de Colaboración OIMT/CDB para la Biodiversidad de los Bosques Tropicales.</p>
<p>13. Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades</p>	<p>Promover e integrar la función de los bosques productivos y el comercio conexo en los principales procesos mundiales (FNUB, ACB, CMNUCC, CNUCLD, CDB, ONU- Medio Ambiente y UNCTAD, etc.) para lograr los ODS y los Objetivos Forestales Mundiales a través de la gestión sostenible de los bosques y cadenas de suministro legales y sostenibles.</p> <p>Costo estimado: US\$150.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$75.000 Año 2022–US\$75.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación de la OIMT en el FNUB-16 en 2021 y hasta cuatro reuniones de la ACB en 2021 y 2022 • Contribuciones a hasta tres iniciativas conjuntas de 	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$75.000 Año 2022 US\$75.000</p> <p>Pese a que no se han asignado nuevos fondos para esta actividad en el marco de este PTB, se ha avanzado utilizando los limitados recursos restantes de actividades similares financiadas en PTB anteriores.</p> <p>En 2021, todas las reuniones, eventos y actividades de la ACB y el CDB se realizaron por vía virtual debido a las exigencias relacionadas</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
		la ACB en 2021 y 2022	<p>con la pandemia de COVID-19. La OIMT participó y efectuó aportaciones en todas las reuniones, eventos y actividades de la ACB en 2021. A continuación, se citan algunos ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en una reunión del Grupo de Expertos del FNUB sobre la Evaluación del impacto de la pandemia de COVID-19 en la gestión forestal sostenible • Aportación de información sobre las actividades de la OIMT al Plan de Trabajo de la ACB para 2021-2024 • Aportaciones al Informe de la ACB presentado ante el 16º período de sesiones del FNUB (FNUB-16) • Panelista en la sesión del FNUB-16 del 27 de abril de 2021 sobre las “Prioridades temáticas para el FNUB-16 - Progreso alcanzado con miras al logro de los Objetivos Forestales Mundiales (OFM)” • Panelista en el evento paralelo de la ACB celebrado durante el Segmento Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre "El papel de los bosques en una época de crisis: producción sostenible y patrones de consumo para revertir la tendencia de la deforestación" • Aportación en calidad de socio conjunto (en colaboración con la FAO y la IUFRO) para la formulación de la Iniciativa Conjunta de la ACB sobre Educación Forestal • Participación en la Reunión del Grupo de Expertos del FNUB sobre la Evaluación Intermedia del Acuerdo Internacional sobre los Bosques (AIB), 17-18 de noviembre de 2021 • Participación en los diálogos sobre bosques, agricultura y comercio de productos básicos de la CdP-26 de la CMNUCC en calidad de miembro del Grupo de Comercio y Mercados,

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>destacando las actividades de la OIMT en materia de MFS y comercio de maderas y productos no maderables tropicales; se anticipa que esto se incorporará en las reuniones gubernamentales y los diálogos ministeriales antes y durante la CdP-26 en Glasgow</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en las reuniones del grupo consultivo de la ACB para el XV Congreso Forestal Mundial, celebradas en marzo, junio y septiembre de 2021 • Participación en la 19ª reunión de APEC-EGILAT sobre intercambio información entre organizaciones, celebrada el 19 y 20 de febrero • Participación en el taller de APEC-EGILAT sobre el avance del comercio de productos forestales extraídos legalmente, celebrado en mayo y septiembre de 2021 • Con arreglo a la iniciativa de la ACB sobre la Restauración del paisaje forestal (Nivel II), financiada por el FMAM, la OIMT obtuvo US\$38.867 (en 2019) para promover sus Directrices sobre la restauración de paisajes forestales en los trópicos. La OIMT y la IUFRO coprodujeron cuatro módulos de formación sobre la restauración del paisaje forestal <p>Este trabajo continuará en 2022 y más adelante. Si se dispone de fondos adicionales, se utilizarán para la implementación de esta actividad según fue propuesto y aprobado.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
14.Colaboración sobre los criterios e indicadores para el MFS	<p>Este trabajo también se facilitó a través de una actividad similar en el marco del PTB anterior. Los fondos restantes de esa actividad, junto con cualquier otra financiación que se asigne, permitirán continuar y ampliar el trabajo previsto para 2021-2022.</p> <p>Los fondos se utilizarán para permitir la participación de la Secretaría en reuniones /deliberaciones /iniciativas internacionales relacionadas con los C&I, en particular, el equipo especial para la racionalización de informes forestales de la ACB, las iniciativas orientadas a aprovechar las sinergias establecidas entre la OIMT y la FAO para la presentación de informes forestales (FRA, inclusive el Cuestionario de Colaboración sobre Recursos Forestales) y las reuniones pertinentes de otros procesos de C&I.</p> <p>Nueva financiación estimada: US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$25.000 Año 2022–US\$25.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en las reuniones pertinentes • Mayor colaboración con el proceso del informe FRA de la FAO 	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$25.000 Año 2022 US\$25.000</p> <p>Pese a que no se han asignado nuevos fondos para esta actividad en el marco de este PTB, se ha avanzado utilizando los limitados recursos restantes de actividades similares financiadas en PTB anteriores.</p> <p>La OIMT contribuyó a la finalización del informe FRA 2020 de la FAO en 2020-21 utilizando los limitados recursos restantes de actividades similares financiadas en el marco de PTB anteriores.</p> <p>Si se dispone de fondos adicionales, la OIMT contribuirá a otras actividades relacionadas con el informe FRA y actividades de colaboración en materia de C&I en 2022.</p>

GRUPO 4 – ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>15. Estrategia de comunicación de la OIMT</p>	<p>Elaborar una estrategia de comunicación para optimizar el uso de los conocimientos, recursos de comunicación y capacidades de difusión de la OIMT en la consecución de su misión y para respaldar los procesos de recaudación de fondos dirigidos a grupos específicos.</p> <p>Costo estimado: Íntegramente financiado a través de contribuciones asignadas en el marco del PTB 2018-2019 (prorrogado hasta fines de 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una estrategia con la definición del programa de comunicación de la OIMT, así como las herramientas, enfoques, actores, cronograma y recursos para su aplicación • Medidas orientadas a concientizar y a desarrollar capacidades para la aplicación eficaz de la estrategia de comunicación 	<p>Financ. asignada: Esta actividad fue financiada íntegramente en el marco del PTB 2018-2019</p> <p>La OIMT contrató los servicios de Burness (www.burness.com), una agencia de comunicaciones que apoya a las organizaciones sin fines de lucro, para que ayudara a la Secretaría a elaborar su estrategia de comunicación.</p> <p>En el 57º período de sesiones, se presentará al Consejo un proyecto de estrategia de comunicación, preparado por los consultores en colaboración con la Secretaría (documento ITTC(LVII)/16). El trabajo de preparación de la estrategia incluyó: la evaluación de las comunicaciones de la OIMT y la investigación del contexto general; la investigación de los públicos destinatarios; el desarrollo del mensaje; la prueba del mensaje; y la redacción de un artículo de opinión para su posible publicación en un medio de comunicación importante.</p>
<p>16. Actualidad Forestal Tropical (TFU) de la OIMT</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT.</p> <p>Costo estimado: US\$390.000</p> <p>Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos</p> <p>Año 2021–US\$195.000 Año 2022–US\$195.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta cuatro números de TFU publicados cada año en los tres idiomas oficiales de la OIMT 	<p>Financ. asignada: A partir de gastos operativos básicos</p> <p>Financ. pendiente: Año 2021 Presupuesto básico Año 2022 US\$195.000</p> <p>El boletín TFU se distribuye en copia impresa a alrededor de 14.000 individuos y organizaciones de más de 160 países. También está disponible en línea en el sitio web de la OIMT y a través de la aplicación del TFU (que se puede descargar del App Store y Google Play).</p> <p>En el transcurso de 2021, hasta la fecha de preparación del presente informe, se habían publicado dos números de TFU. La producción se suspendió en mayo-agosto de 2021 debido al déficit</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			de contribuciones de los miembros al presupuesto administrativo. El trabajo se reanudó a mediados de agosto.
17.Relaciones públicas (RP), educación y divulgación	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. Seguir asegurando que los mensajes de la Organización lleguen a un amplio público por los siguientes medios:</p> <p>(a) Actividades de comunicación: Mantener los procesos regulares de comunicación y divulgación, inclusive la gestión del sitio web de la OIMT (p.ej. con la publicación de artículos y mejoras de la funcionalidad y la imagen del sitio); la publicación y difusión de los informes y publicaciones de la OIMT (p.ej. informes anuales, informes de proyectos y actividades, boletines informativos; artículos de TFU, noticias y eventos); la producción y difusión de materiales promocionales (p.ej. folletos, calendarios, infográficos, volantes, afiches, videos y material fotográfico) a fin de reflejar el trabajo de la Organización; y otras iniciativas <i>ad hoc</i>, incluso en colaboración con otras entidades pertinentes.</p> <p>Costo estimado: US\$360.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos</p> <p>Año 2021–US\$180.000 Año 2022–US\$180.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación regular de artículos sobre el trabajo de la Organización en su sitio web y redes sociales • Hasta dos nuevos documentos de la serie técnica o la serie normativa publicados y difundidos • Hasta ocho números de TFU ampliamente distribuidos • Hasta diez números del del boletín <i>Noticias de los Bosques Tropicales</i> ampliamente distribuidos • Nuevos videos, afiches y folletos publicados • Dos informes anuales publicados en tres idiomas • Archivos fotográficos mejorados 	<p>Financ. asignada: A partir del presupuesto para gastos operativos básicos</p> <p>Financ. pendiente: Año 2021 Presupuesto básico Año 2022 US\$180.000</p> <p>(a) <u>Sitio web de la OIMT:</u> En el transcurso de 2021, el sitio web se actualizó regularmente con una amplia gama de información sobre los trabajos de la OIMT, inclusive noticias; convocatorias para la presentación de propuestas; información para el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales y sus comités; publicaciones, entre las que se encuentran la revista TFU y las series de políticas forestales y técnicas; una base de datos estadísticos; la Reseña anual y evaluación de la situación mundial de las maderas; el Servicio de Información sobre el Mercado; información sobre las becas de la OIMT; una lista de los próximos eventos; los resultados de los trabajos de los proyectos (con un exhaustivo motor de búsqueda); una fototeca y enlaces rápidos a diversas áreas del sitio web. Las secciones o páginas del sitio agregadas o modificadas en 2021 incluyen: puntos focales de la OIMT; órganos /grupos consultivos del Consejo; proyectos/notas conceptuales para la consideración de los donantes; los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y un enlace rápido al curso en línea sobre cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC).</p> <p><u>Redes sociales:</u> La OIMT tiene una larga presencia en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Hay publicaciones regulares en todas las cuentas de redes sociales. En los informes anuales de la OIMT se incluyen datos clave en esta materia</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p><u>Videos:</u> A la fecha de preparación de este informe, se dispone de un total de 120 videos en el canal YouTube de la OIMT, que muestran diversos aspectos de la labor de la Organización.</p> <p><u>Materiales promocionales:</u> A la fecha de preparación del presente informe, el boletín electrónico mensual <i>Tropical Forest News (Noticias de los bosques tropicales)</i> de la OIMT contaba con aproximadamente 2700 suscriptores, y en 2021 se distribuyeron nueve números.</p> <p><u>Informe anual e informes de proyectos/actividades:</u> El informe anual de la OIMT de 2020 se publicó en el sitio web en agosto de 2021. Las ediciones española y francesa se publicaron en septiembre de 2021.</p> <p>En 2021 se publicaron tres ediciones de la serie técnica: <i>Incentivos fiscales y no fiscales para el manejo forestal sostenible; Maderas tropicales 2050;</i> y <i>Not Only Timber (No solamente madera)</i>, este último financiado a través de un MdA firmado con la <i>Precious Forest Foundation</i> en enero de 2021 por un total de US\$11.000. En agosto de 2021, se publicó la <i>Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas</i>.</p> <p>El informe <i>Forest Product Conversion Factors: Tropical Logs and Sawnwood (Factores de conversión de los productos forestales: trozas y madera aserrada de origen tropical)</i> se publicó en línea en junio de 2021.</p> <p>Los Fondos de Inversión en el Clima y el Banco Mundial, con el apoyo de la OIMT, lanzaron la publicación <i>Designing Fiscal Instruments for Sustainable Forestry (Diseño de instrumentos</i></p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p><i>fiscales para la gestión forestal sostenible</i>) en abril de 2021.</p> <p>La OIMT figuró en un capítulo de <i>A Better World</i>, volumen 7, publicado por el Foro de Desarrollo Humano en marzo de 2021, en el que se mostró el trabajo de la Organización relacionado con el ODS 17.</p> <p>A través de la página web de la OIMT y de otros medios de comunicación se han difundido enlaces a los boletines elaborados en el marco de un proyecto de la OIMT para el desarrollo de los recursos de teca en la subregión del Mekong.</p> <p><u>Relaciones públicas:</u> La mayoría de los eventos de relaciones públicas previstos para 2021 han sido cancelados o postergados debido a la pandemia. No obstante, la OIMT participó en muchos eventos virtuales /híbridos en 2021, entre los que cabe destacar webinarios sobre las <i>Directrices para la restauración de paisajes forestales en los trópicos</i>; el Día Mundial de la IUFRO; el webinar de la FAO <i>Reducción del riesgo en las cadenas de suministro agrícola – Inclusión de los bosques en los procesos de diligencia debida</i>; las celebraciones del 30º aniversario del Centro de la Organización Internacional de Yokohama; un webinar que explora las enseñanzas derivadas del manejo de incendios en Indonesia; el lanzamiento del proyecto peruano de manejo de incendios; un webinar de la FAO/EFI sobre las MIPYMES, la gobernanza forestal y los medios de subsistencia; un evento paralelo de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques como parte del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible; la Conferencia Internacional sobre Educación Forestal dirigida por la FAO, la OIMT y la IUFRO; la 19ª reunión del Grupo de Expertos de la</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			<p>Cooperación Económica Asia-Pacífico sobre la Tala Ilegal y el Comercio Conexo; y la edición de 2021 del Foro Internacional de Yokohama.</p> <p>La labor de la OIMT también ha aparecido en otros medios de comunicación, con ejemplos notables como los asociados a El Comercio (principal periódico peruano); Double-Helix; el comunicado del G-7 emitido en mayo de 2021; el Foro Mundial sobre Paisajes; los Fondos de Inversión en el Clima; el centro de conocimientos sobre ODS del IISD; la ATIBT; Form International; el CDB; el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala; Mongabay; RTV Eslovenia; Stabroek News; y Savoir News de Togo.</p>
	<p>(b) Actividades de divulgación (stands de exposición y/o eventos paralelos en foros internacionales pertinentes): Exponer el trabajo de la OIMT en eventos internacionales pertinentes durante el bienio [p.ej. XXV Congreso Forestal Mundial; CDB, CITES y Conferencias de las Partes (CdP) de la CMNUCC; períodos de sesiones del FNUB; COFO 26] y otros foros no cubiertos en otras actividades del PTB.</p> <p>Costo estimado: US\$180.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos</p> <p>Año 2021–US\$90.000 Año 2022–US\$90.000</p>	<p>Exposición del trabajo de la OIMT en hasta cinco foros internacionales</p>	<p>Financ. asignada: A partir del presupuesto para gastos operativos básicos</p> <p>(b) La mayoría de los eventos enumerados han sido cancelados o postergados debido a la pandemia. No obstante, la OIMT participó por vía virtual en varios foros importantes en 2021, entre ellos: el segmento virtual de la CdP-15 del CDB; la Conferencia Internacional sobre Educación Forestal dirigida por la FAO, la OIMT y la UIFRO; el FNUB-16; y la decimonovena reunión del Grupo de Expertos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico sobre Tala Ilegal y Comercio Conexo.</p> <p>A la fecha de preparación del presente informe, la OIMT había solicitado ser patrocinador del XV Congreso Forestal Mundial; programaba organizar conjuntamente con el FFPRI un evento que se llevará a cabo en el Pabellón de Indonesia y un stand de exposición virtual en la CdP-26 de la CMNUCC; y había presentado materiales para una exposición virtual en la Semana del Clima de Asia-</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	<p>(c) Traducción del sitio web de la OIMT y materiales pertinentes de relaciones públicas al japonés</p> <p>Costo estimado: US\$50.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$25.000 Año 2022–US\$25.000</p>	<p>Amplia cobertura en japonés de los trabajos de la OIMT en el sitio web de la Organización</p>	<p>Pacífico 2021-Centro de Acción y la Semana del Clima de África 2021.</p> <p>Financ. asignada: US\$25.000 Financ. pendiente: Año 2021 US\$0 Año 2022 US\$25.000</p> <p>(c) El Gobierno de Japón asignó US\$25.000 en 2021 para cubrir los gastos de traducción al japonés del sitio web de la OIMT, el informe anual y otros materiales promocionales. La traducción del informe anual de 2020 se ha completado y estaba publicada en el sitio web a la fecha de la preparación de este informe. También se han traducido las secciones pertinentes del sitio web de la OIMT.</p> <p>Se requieren contribuciones voluntarias de US\$25.000 para continuar la traducción al japonés en 2022.</p>

GRUPO 5 – ACTIVIDADES ANALÍTICAS Y ESTADÍSTICAS Y OTROS TRABAJOS REGULARES

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>18. Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. Alentar la prestación de apoyo para la participación de los miembros del GAC y GASC en los períodos de sesiones del Consejo.</p> <p>Costo estimado: US\$80.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$40.000 Año 2022–US\$40.000</p>	<p>Participación de, por lo menos, cuatro representantes del GAC y del GASC en los períodos de sesiones del Consejo en 2021 y 2022</p>	<p>Financ. asignada: US\$0 Financ. pendiente: Año 2021 US\$40.000 Año 2022 US\$40.000</p> <p>Debido a que el 57º período de sesiones del CIMT se celebra virtualmente, no se necesitó asistencia financiera para los viajes en 2021.</p> <p>Si se dispone de fondos adicionales, se utilizarán para ofrecer apoyo para los viajes del GAC y el GASC en 2022.</p>
<p>19. Debate anual de la OIMT sobre el mercado</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. El tema de los debates anuales sobre el mercado se determinará en el período de sesiones previo del Consejo.</p> <p>Costo estimado: US\$70.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2021–US\$35.000 Año 2022–US\$35.000</p>	<p>Debate anual de la OIMT sobre el mercado convocado en 2021 y 2022</p>	<p>Financ. asignada: A partir del presup. para gastos operativos básicos Financ. pendiente: Año 2021 Presupuesto básico Año 2022 US\$35.000</p> <p>Debido a la pandemia, el GAC recomendó la postergación del debate anual sobre el mercado de 2020 hasta que el Consejo se reuniera con representantes de los países miembros y el comercio pudiera participar presencialmente. No obstante, como los viajes siguieron siendo difíciles o imposibles en 2021, la Secretaría está colaborando con el GAC en la preparación y organización del debate sobre el mercado de 2021 que se celebrará por vía virtual en torno al tema “Los desafíos de la pandemia de Covid-19” conjuntamente con el quincuagésimo séptimo período de sesiones virtual del CIMT</p>
<p>20. Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos</p>	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. Convocar hasta dos reuniones del Grupo de Expertos cada año.</p> <p>Costo estimado: US\$280.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2021–US\$140.000 Año 2022–US\$140.000</p>	<p>Reuniones del Grupo de Expertos convocadas en 2021 y 2022</p>	<p>Financ. asignada: A partir del presup. para gastos operativos básicos Financ. pendiente: Año 2021 Presupuesto básico Año 2022 US\$140.000</p> <p>Debido a la pandemia de COVID-19 no fue posible convocar la quincuagésima sexta reunión del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos (GE) en Yokohama, Japón, en junio de 2021. En su lugar, el GE se reunió por vía</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
			electrónica. El informe se presentará al Consejo cuando se trate el tema 10(b) de su programa [documento ITTC(LVII)/5].
21. Programa de Becas de la OIMT	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. El objetivo del programa de becas de la OIMT es fomentar el desarrollo de recursos humanos y fortalecer la formación de profesionales en los países miembros en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas afines con miras a fomentar la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales, la utilización y transformación eficiente de maderas tropicales y una mejor información económica sobre el comercio internacional de las maderas tropicales.</p> <p>Costo estimado: US\$800.000 Fuentes de financiación previstas: Contribuciones voluntarias Año 2021–US\$400.000 Año 2022–US\$400.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 130-140 becas otorgadas en 2021 y 2022 • Mantenimiento de la Red de Becarios 	<p>Financ. asignada: US\$121.275 Financ. pendiente: Año 2021 US\$278.725 Año 2022 US\$400.000</p> <p>El informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT se adjuntará al Informe de la Comisión de Selección de Becas (documento ITTC(LVII)/12) y se presentará en el 57º período de sesiones del Consejo como parte del informe de avance del PTB en el contexto del tema 15 del programa provisional. Se necesitará financiación adicional para esta actividad a fin de permitir el otorgamiento de becas en 2022.</p>
22. Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT	<p>Trabajo ordinario de la OIMT.</p> <p>Costo estimado: US\$420.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2021–US\$210.000 Año 2022–US\$210.000</p>	Veintitrés informes del Servicio de Información del Mercado (TTMR, por sus siglas en inglés) publicados cada año en 2021 y 2022	<p>Financ. asignada: A partir del presup. para gastos operativos básicos Financ. pendiente: Año 2021 Presupuesto básico Año 2022 US\$210.000</p> <p>En 2021, se publicarán 23 ediciones del Informe del Mercado de las Maderas Tropicales (TTMR), y se prevé que otras 23 se publicarán en 2022.</p> <p>Todos los corresponsales siguen trabajando y, hasta octubre de 2021, lograron entregar sus informes puntualmente a pesar de las restricciones de la pandemia. El informe se distribuye a más de 18.000 suscriptores.</p>
23. Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos	<p>Trabajo ordinario de la OIMT. La Secretaría emprenderá actividades orientadas a mejorar las bases de datos estadísticos, mantener el acceso a las bases de datos sobre el comercio internacional de productos forestales, y continuar su participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales y el proceso del Cuestionario Conjunto del Sector.</p> <p>Costo estimado: US\$40.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en dos reuniones del Grupo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales • Actualización y reajuste del Cuestionario 	<p>Financ. asignada: A partir del presup. para gastos operativos básicos Financ. pendiente: Año 2021 Presupuesto básico Año 2022 US\$20.000</p> <p>En 2021, la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales (IWG) tuvo lugar en línea y la próxima reunión también se celebrará en línea en enero de 2022.</p>

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
	Año 2021–US\$20.000 Año 2022–US\$20.000	Conjunto del Sector Forestal (JFSQ)	<p>La base de datos estadísticos de la OIMT se actualizó dos veces en 2021 (febrero y agosto) y también se actualizará dos veces en 2022 (febrero y agosto).</p> <p>En el marco de esta actividad también se financiaron tres estudios de mercado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un estudio sobre los factores de conversión de trozas y madera aserrada de origen tropical, publicado en junio de 2021 en el sitio web de la OIMT. El estudio estima los factores de conversión para una amplia gama de especies de maderas tropicales en función del peso, utilizando datos sobre la densidad de la madera y la corteza y el contenido de humedad de la madera. Se utilizaron fondos adicionales de la actividad 24 para financiar el estudio. • Un estudio sobre el desarrollo y la productividad de las plantaciones en Brasil que fue cofinanciado con la FAO y que debería editarse en una publicación conjunta de la OIMT y la FAO sobre bosques plantados en 2022. El estudio ofrece un panorama general de las plantaciones en Brasil, las inversiones y políticas actuales para su desarrollo y los desafíos enfrentados actualmente. El costo total del estudio fue de US\$11.304, de los cuales US\$10.000 fueron financiados por la FAO y US\$1.304 por la actividad 23. • Un estudio sobre el desarrollo y la productividad de las plantaciones en las provincias subtropicales y tropicales de China, que también debería editarse en una publicación conjunta de la OIMT y la FAO sobre bosques plantados en 2022. El estudio ofrece un panorama general de las plantaciones en las provincias subtropicales y tropicales de China, las inversiones y políticas actuales para su desarrollo, y los desafíos enfrentados actualmente.

Actividad	Enfoque operativo y costos	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
24. Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas	Trabajo ordinario de la OIMT. Publicar la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas 2019-2020 en el primer semestre de 2021 y preparar los elementos preliminares de la reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas para 2021-2022 en 2022. Costo estimado: US\$120.000 Fuentes de financiación previstas: Presupuesto de gastos básicos Año 2021–US\$60.000 Año 2022–US\$60.000	<ul style="list-style-type: none"> • Reseña bienal 2019-2020 publicada en 2021 • Elementos preliminares de la reseña 2021-2022 examinados en el 58º período de sesiones del Consejo en 2022 	Financ. asignada: A partir del presup. para gastos operativos básicos Financ. pendiente: Año 2021 Presup. básico Año 2022 US\$60.000 La <i>Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas</i> de 2019-2020 se publicó en agosto de 2021 y el borrador de la próxima reseña se preparará en 2022 para presentarlo a la consideración del Consejo en su 58º período de sesiones. En septiembre de 2021 se publicó un estudio de mercado sobre la oferta y la demanda de madera en la India de 2010 a 2030. A principios de 2022 se determinará un segundo estudio de mercado.

PARTE 2 – ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS (SIN REQUISITOS DE FINANCIACIÓN)

Actividad	Enfoque operativo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>25. Evaluar el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022. [CIMT, 2006, Artículo 24] [Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del progreso alcanzado realizada en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El Consejo estudiará el progreso alcanzado en la ejecución del PTB 2021-2022 de la OIMT al abordar el tema 15 de su programa provisional [documento ITTCL(VII)/11].</p>
<p>26. Examinar el programa de trabajo bienal preliminar para 2023-2024. [Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 9(XXXIV) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Examen del proyecto de programa de trabajo bienal de la OIMT para 2023-2024 en el quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2022 	<p>El proyecto de PTB 2023-2024 se preparará en 2022 con el fin de presentarlo a la consideración del Consejo en su 58º período de sesiones.</p>
<p>27. Decidir si las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados reúnen los requisitos necesarios para su financiación a través de la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali. [CIMT, 2006, Artículo 21] [Decisión 4(XXX) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre las actividades, anteproyectos y proyectos que reúnen los requisitos para su financiación a través de la Subcuenta B.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decisiones adoptadas en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo séptimo período de sesiones del Consejo y presentará recomendaciones sobre la financiación a través de la Subcuenta B.</p>
<p>28. Tomar decisiones con respecto al trabajo relacionado con proyectos, inclusive su financiación, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los Comités en relación con las propuestas de proyectos y los proyectos aprobados en curso y finalizados. [CIMT, 2006, Artículos 20, 21, 25]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decisiones adoptadas en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>En su quincuagésimo séptimo período de sesiones, el Consejo examinará las recomendaciones de los Comités y tomará una decisión sobre el trabajo relacionado con proyectos y su financiación.</p>

Actividad	Enfoque operativo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>29. Adjudicar los fondos sin asignación específica disponibles en el Fondo de Cooperación de Bali y/o la Cuenta Especial para financiar las actividades, los proyectos y los anteproyectos aprobados que cumplan con los requisitos necesarios. CIMT, 2006, Artículo 21; [Decisión 4(XXX) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre la adjudicación de fondos sin asignación específica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fondos asignados en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante el quincuagésimo séptimo período de sesiones del Consejo para decidir la adjudicación de los fondos disponibles sin asignación específica.</p>
<p>30. Estudiar el progreso alcanzado en la ejecución, seguimiento y evaluación del enfoque programático y las cuatro líneas programáticas durante la fase piloto (2020-2022) [Decisiones 8(LV) y 4(LVI) del Consejo]</p>	<p>La Secretaría presentará información actualizada al Consejo sobre la fase piloto</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del progreso alcanzado realizada en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El informe sobre la ejecución del enfoque programático establecido en el marco de ambas decisiones y sus cuatro líneas programáticas se presentará al Consejo en el contexto del tema 17 (a) del programa provisional. Se recomendará al Consejo postergar el examen/evaluación de la fase piloto de 2020-2022.</p>
<p>31. Estudiar el progreso alcanzado en la ejecución, seguimiento y evaluación de anteproyectos, proyectos y actividades financiados a través de la Subcuenta de Programas Temáticos. [CIMT, 2006, Artículo 20(6)] [Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del progreso alcanzado realizada en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>Tal como se informó al Consejo en su quincuagésimo sexto período de sesiones, dado que no se recibieron nuevas contribuciones financieras para los programas temáticos y todos los proyectos financiados han sido finalizados, no hay nada que informar en relación con esta actividad.</p>
<p>32. Estudiar los informes del Grupo Asesor Oficioso (GAO). [Decisiones 3(XXII) y 5(XXVI) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de la trigésima quinta y trigésima sexta reunión del GAO examinados en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El Consejo recibirá el informe de la trigésima quinta reunión del Grupo Asesor Oficioso (GAO) conforme al tema 7 de su programa provisional [documento ITTC(LVII)/2].</p>
<p>33. Evaluar los resultados del trabajo pertinente de los Comités en relación con proyectos y con políticas. [CIMT, 2006, Artículos 24, 26]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de los Comités presentados en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 19 de su programa provisional, inclusive la información sobre el trabajo relacionado con proyectos y políticas.</p>

Actividad	Enfoque operativo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
<p>34. Aprobar la selección de los proyectos que deban someterse a una evaluación ex-post siguiendo los criterios descritos en la Decisión 3(XXVIII) del Consejo). [Decisión 3(XXVIII) del Consejo]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selección de proyectos para evaluaciones ex-post aprobada en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El Consejo examinará y aprobará los informes de los correspondientes períodos de sesiones de sus Comités en relación con el tema 19 de su programa provisional, inclusive las recomendaciones relativas a los proyectos seleccionados para evaluaciones ex-post.</p>
<p>35. Considerar la difusión de información sobre los resultados y las conclusiones de los proyectos y tomar medidas al respecto según corresponda. [CIMT, 2006, Artículo 26]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de difusión consideradas en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>La información sobre las conclusiones y resultados de los proyectos se encuentra disponible en el sitio web de la OIMT, en particular, a través del buscador de proyectos en línea, la revista TFU, el boletín electrónico <i>Tropical Forest News (Noticias de los bosques tropicales)</i>, el canal YouTube de la OIMT, sus diversos materiales divulgativos y sus Informes Anuales.</p>
<p>36. Estudiar los informes de las evaluaciones intermedias y ex-post sobre los proyectos en curso y finalizados. [CIMT, 2006, Artículos 24, 26]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes estudiados en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>El Consejo examinará un informe temático de evaluación ex-post en el quincuagésimo quinto período de sesiones del Comité de Repoblación y Ordenación Forestal, en el marco del tema 9(a) del programa provisional.</p>
<p>37. Examinar los estados de cuenta comprobados por los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2020 y 2021, y presentar recomendaciones al Consejo para su aprobación. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de los auditores independientes distribuidos a los miembros y resúmenes publicados en los informes anuales de la OIMT en 2021 y 2022 	<p>El Comité de Finanzas y Administración (CFA), en su trigésimo sexto período de sesiones, examinará el informe de los auditores independientes sobre el ejercicio económico de 2020 [documento CFA(XXXVI)/6]. El CFA podrá recomendar al Consejo que apruebe el informe.</p>
<p>38. Examinar las propuestas para el presupuesto administrativo de la Organización correspondiente a los ejercicios económicos de 2022 y 2023 y hacer recomendaciones al Consejo con respecto a su aprobación. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]</p>	<p>Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las propuestas para el presupuesto se incluirán en el trigésimo sexto y trigésimo séptimo informe del CFA a presentarse en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 	<p>En su trigésimo sexto período de sesiones, el CFA examinará el proyecto de presupuesto administrativo bienal para 2022 y 2023. El CFA podrá recomendar al Consejo la aprobación del presupuesto.</p>

Actividad	Enfoque operativo	Objetivos de la actividad	Progreso alcanzado en la ejecución
39.Examinar los haberes de la Organización a fin de garantizar su prudente gestión y asegurar que la Organización disponga de reservas suficientes para la realización de sus trabajos. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de los auditores independientes para los ejercicios económicos de 2020 y 2021 presentados en el quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo período de sesiones del Consejo en 2021 y 2022 • Reuniones e informes del comité de supervisión de inversiones según corresponda 	En su trigésimo sexto período de sesiones, el CFA llevará a cabo un examen de los haberes de la Organización como parte de su trabajo ordinario.
40.Examinar las repercusiones presupuestarias del programa de trabajo de la Organización y las medidas que podrían tomarse a fin de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo dicho programa de trabajo, y hacer recomendaciones al Consejo según corresponda. [CIMT, 2006, Artículo 26(3)]	Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Decisión sobre el programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 presentado en el quincuagésimo sexto período de sesiones del Consejo en 2020 	En su trigésimo sexto período de sesiones, el CFA llevará a cabo una evaluación como parte de su trabajo ordinario.
Actividad adicional			
41.Facilitar la adscripción de un Oficial del Programa del Gobierno de Corea.	Acuerdo de cooperación en el marco del Memorando de Acuerdo entre el Servicio Forestal de Corea (KFS) y la OIMT	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la cooperación entre el KFS y la OIMT a través de la adscripción de un Oficial del Programa 	El Oficial del Programa (Sr. Taesik Ham) ha sido adscrito para el período comprendido entre septiembre de 2021 y septiembre de 2024. La comisión de servicio está financiada en su totalidad por el KFS mediante una contribución voluntaria de 1.230 millones de KRW o aproximadamente 1,1 millones de US\$.

ANEXO 1
Pertinencia y órganos responsables de las actividades

Actividad		CIMT/Consejo	PAE OIMT	UNSPF	Línea programática	Órgano responsable
GRUPO 1 - ACTIVIDADES EN EL TERRENO CON TRABAJOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS Y/O SU PARTICIPACIÓN						
1	Incentivos para inversiones en cadenas de valor del crecimiento verde en los bosques tropicales	Decisiones 2(XXXIX), 1(XLI) y 2(XLIII)	PE1, PE2, PE4	OFM1, OFM2, OFM4	LP 1	Consejo, Comités conjuntos
2	Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y sostenibles	Artículos 1(d), (k), (n), (o)	PE1, PE2	OFM2, OFM5	LP 1	CEM
3	Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT	Informe CEM/CFI (L)/4; apartados 9 (IV) y (v); Anexo C	PE2, PE6	OFM-6	LP 1	Consejo, CEM, CFI
4	Robustecimiento de la gestión de la teca	Artículos 1(a), (c), (d), (f), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (r)	PE1, PE2, PE5, PE6	OFM2, OFM6	LP 1	CFI
5	Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES	Artículo 15 ; Decisiones 3(XVI), 7(XXXIV), 2(XXXVII), 5(XLVI)	PE2, PE3, PE6	OFM1, OFM2, OFM5, OFM6	LP 1, LP 2	Consejo
6	Seguimiento independiente del mercado de madera con licencia FLEGT	Artículos 1(d), (k), (n), (o)	PE1, PE2, PE5	OFM2, OFM5, OFM6	LP 1	CEM
7	a) Talleres sobre criterios e indicadores	Decisiones 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PE1	OFM5, OFM6		Consejo/CRF
	b) Adaptación de los criterios e indicadores (C&I) para el MFS de la OIMT 2016 al contexto africano					
8	Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas	Artículo 28(5)	PE5, PE6	OFM6		CEM
9	Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de madera	Artículo 1(m); Decisión 6(XXXIII)	PE4	OFM1, OFM6	LP 2, LP 4	CRF
GRUPO 2 – ACTIVIDADES NORMATIVAS SOBRE DIRECTRICES U OTROS TRABAJOS ESTRATÉGICOS						
10	Formulación de un nuevo plan de acción estratégico de la OIMT	Artículo 24(3)	PE1 – PE6	Transversal		Consejo
11	a) Aplicación de las directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer	Decisión 2(L)	PE1 – PE6	OFM6		Consejo
	b) Difusión de las directrices de la OIMT para la restauración de paisajes forestales en los trópicos	Decisiones 7(LV)	PE4	OFM1, OFM6		CRF
	c) Apoyo a grupos de mujeres con el empoderamiento femenino y la restauración de paisajes forestales en Togo	Decisión 2(L)	PE2, PE-4	OFM1, OFM2	LP 3	CRF

GRUPO 3 – ACTIVIDADES/REUNIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES/INICIATIVAS						
12	Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera	Artículo 1(m), (r); Decisión 6(XLIV)	PE3	OFM3, OFM4	LP 2	Consejo/CRF
13	Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otras entidades	Artículo 15; Decisión 7(XXX)	PE6	OFM6		Consejo
14	Colaboración sobre los criterios e indicadores para el MFS	Decisiones 3(XXVI), 5(XXX), 9(XXX), 4(XXXIV)	PE1	OFM5, OFM6		Consejo, CRF
GRUPO 4 – ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN						
15	Estrategia de comunicación de la OIMT	Artículo 1, Decisión 5(XXVII)	PE5, PE6	OFM6		Consejo
16	Actualidad Forestal Tropical (TFU)	Artículos 27, 28	PE5	OFM6		Consejo
17	a) Actividades de comunicación (sitio web, informes, RP, etc.)	Artículo 1, Decisión 5(XXVII)	PE5, PE6	OFM6		Consejo
	b) Actividades de divulgación (stands de exposición y/o eventos paralelos en foros internacionales pertinentes)					
	c) Traducción del sitio web de la OIMT y materiales pertinentes de RP al japonés					
GRUPO 5 – ACTIVIDADES ANALÍTICAS Y ESTADÍSTICAS Y OTROS TRABAJOS REGULARES						
18	Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)	Decisiones 9(XXVIII), 2(XXXII)	PE6	OFM6		Consejo
19	Debate anual de la OIMT sobre el mercado	Artículo 1(e), (h)	PE5	OFM6		Comités conjuntos
20	Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos	Artículo 26; Decisiones 6(IX), 2(X), 7(XXI), 7(XXII)	PE1 - PE6	OFM1 - OFM6		Consejo y Comités
21	Programa de Becas de la OIMT	Decisión 4(XXVII)	PE6	OFM6		Consejo
22	Servicio de Información del Mercado (MIS)	Artículos 27, 28	PE2, PE5	OFM2, OFM6		CEM
23	Refuerzo del trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos	Artículo 27	PE5	OFM6		CEM
24	Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas	Artículo 28	PE5	OFM6		Consejo

Cuadros de referencia

Prioridades estratégicas (PE) del PAE-OIMT:

PE 1	Promover sólidas estructuras de gobernanza forestal y financiación para la ordenación y el manejo forestal sostenible
PE 2	Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales mediante el comercio internacional
PE 3	Incrementar la contribución de los bosques tropicales productores de madera a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad
PE 4	Reducir la deforestación y la degradación forestal y mejorar la provisión de los servicios ambientales de los bosques tropicales
PE 5	Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales y sobre los mercados y el comercio de maderas
PE 6	Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo ordenación y manejo sostenible

Objetivos forestales mundiales (OFM) del UNSPF:

OFM 1	Invertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal en todo el mundo mediante la ordenación sostenible de los bosques, incluidas actividades de protección, restauración, forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos para prevenir la degradación de los bosques y contribuir a las iniciativas mundiales para hacer frente al cambio climático
OFM 2	Potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, incluso mejorando los medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos
OFM 3	Aumentar considerablemente la superficie de los bosques protegidos de todo el mundo y la superficie de los bosques gestionados en forma sostenible, así como el porcentaje de productos forestales que se obtienen de los bosques ordenados en forma sostenible
OFM 4	Mobilizar una cantidad significativamente mayor de recursos financieros nuevos y adicionales procedentes de todas las fuentes para la gestión sostenible de los bosques y reforzar la cooperación y las asociaciones de carácter científico y técnico
OFM 5	Promover marcos de gobernanza para poner en práctica la gestión forestal sostenible, en particular mediante el instrumento de las Naciones Unidas sobre los bosques, y aumentar la contribución de los bosques a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
OFM 6	Mejorar la cooperación, la coordinación, la coherencia y las sinergias en las cuestiones relacionadas con los bosques en todos los niveles, en particular en el sistema de las Naciones Unidas y entre las organizaciones miembros de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques, así como entre los sectores y los interesados pertinentes

Líneas programáticas (LP) de la OIMT *[aprobadas para una fase piloto en 2020-2022 de conformidad con la Decisión 8(LV)]*

LP 1	Cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC)
LP 2	Conservación de la biodiversidad y sistemas ecosistémicos
LP 3	Restauración de paisajes forestales y medios de vida resilientes
LP 4	Cuestiones emergentes e innovación