



REPUBLIQUE DU CONGO
Unité-Travail - Progrès



PROGRAMME CONJOINT OIBT/CITES

Activité: PP-A/39-169 A

" Vulgarisation des textes de la CITES en République du Congo"

RAPPORT TECHNIQUE DE FINDE PROJET

COORDINATION NATIONALE

Août 2013

Remerciements

Au moment où le Congo clos sa deuxième activité du programme conjoint OIBT/CITES, intitulé: " Gestion durable de l'Afrormosia dans le Bassin du Congo", il est de bonne guerre de remercier tous les acteurs impliqués, notamment :

- les donateurs (UE et les autres) ;
- Directeur Exécutif de l'OIBT ;
- le Secrétariat Général de la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées d'Extinction CITES ;
- le chef du programme conjoint OIBT/CITES ;
- le Coordonateur de la région Afrique ;

Toutes celles et ceux qui ont contribué à l'aboutissement heureux de l'activité.

ACRONYMES

CAB	Cabinet
CBEF	Chef de Brigade de l'Economie Forestière
CIB-OLAM	Congolaise Industrielle de Bois
CITES	Conventions sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
CNIAF	Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques
DDEF/Sangha	Direction Départementale de l'Economie
DF	Direction des Forêts
DFAP	Diecton de la Faune et des Aires Protégés
DGEF	Direction Générale de l'Economie Forestière
IFO	Industrie Forestière de Ouesso
OIBT	Organisation Internationle des Bois Tropicaux
ONG	Organisation Non Gouvernementale
SCPFE	Service de Contrôle des Produits Forestiers à l'exportation
SEFYD	Société d'Exploitation Forestière Yuan Dong
SF	Service des Forêts
SIFCO	Socié Industrielle et Forestière du Congo
UPARA	Unité pilote d'Afforestation de Reboisement et d'Agroforesterie

I- Résumé exécutif

Le programme conjoint OIBT/CITES intitulé « Gestion durable de l'Afrormosia dans le Bassin du Congo » est mis en œuvre au Congo depuis 2009, par l'activité : « Inventaire de l'Afrormosia dans une forêt de production au Congo en vue de sa gestion durable ». Parmi les rendus de cette activité il ya eu l'étude sur le dispositif juridique et l'état des lieux sur l' exploitation et la gestion de *P. elata*. Ces deux études ont montré clairement que l'une des causes de la défaillance dans la gestion de l'espèce était la méconnaissance de la Convention sur commerce internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction(CITES), par ceux même chargé de la gestion, entendu, l'Administration forestière, les sociétés forestières et les communautés villageoises ; qui a donc donné lieu à la mise en œuvre de l'activité, qui vient de finir, objet du présent rapport.

En Juin et juillet 2012 le Gouvernement de la République du Congo a signé avec l'OIBT une convention de financement d'un montant de 176364,52 dollars des Etats Unis réparti ainsi qu'il suit :

- OIBT : 160 331,52 \$ EU

- Gouvernement du Congo : 16 033,00 \$ EU

pour mener l'activité intitulée: " Vulgarisation des textes de la CITES en République du Congo". qui a eu deux modules: la vulgarisation de la Convention, et la formation CITESWOOD-ID. Pour sa mise en œuvre, le Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF) a été désigné comme agence d'exécution. Toutes les dispositions administratives, et techniques de mise en œuvre ont été prises, par chacune des structures impliquées, notamment le Cabinet du Ministre, pour la désignation de l'équipe de coordination nationale, l'affectation et l'équipement d'un local à usage de bureau, le CNIAF et la Coordination nationale, pour la rédaction des Termes de Référence, et leur publication, la réception des dossiers de candidatures des consultants. Ainsi, au 31 Octobre 2012, le CNIAF a lancé officiellement l'activité.

Outre, l'acquisition des équipements techniques et autres fournitures, cette activité a débuté par une mission de sensibilisation des partenaires, particulièrement, la Direction Générale de l'Economie Forestière DGEF(structure centrale), les administrations déconcentrées (Direction Départementale de l'Economie Forestière, Direction Départementale des Douanes et Droits Indirects, et la Direction Départementale de la Surveillance du Territoire), les sociétés forestières, la Radio Catholique locale, les services du Conseil Départemental. Cette mission a été effectuée par la Coordination nationale et n'a concerné que le Département de la Sangha, aire unique de distribution de *P.elata* au niveau national. Cette activité a eu pour support principal, les ateliers, à côté du suivi du dispositif permanent d'observation de la dynamique de *P.elata*. Deux ateliers ont été organisés l'un à Ouesso, chef lieu du Département de la Sangha, et l'autre à Pokola, siège de la société Congolaise Industrielle de Bois-OLAM (CIB-OLAM). Les deux ateliers ont

connu la participation active de Dr. Jean Lagarde BETTI, Coordonnateur du programme conjoint OIBT/CITES, pour la région Afrique.

Il ya eu une dynamique entre le Cabinet du Ministre et la Préfecture de la Sangha, car les deux ateliers ont été placés sous la conduite du Préfet de la Sangha en personne.

Les deux ateliers ont été animés par des Experts internationaux, venus du Cameroun et de la RDC. L'expertise sous-régionale a été mise à contribution. MM. Lambert Narcisse MBARGA du Cameroun et Christophe MASUDI MA'YANKENDA, Fidèle ZIZI de la RDC, ont été les animateurs des ateliers. Au total quarante trois cadres ont pris part à l'atelier de vulgarisation et formés aux méthodes identification des bois à partir de l'outil informatique, c'est-à-dire le programme CITESWOOD-ID. Le dispositif permanent composé de trois placettes a été suivi par les étudiants de l'UMG, avec l'appui de la Coordination nationale.

II- ACTIVITES REALISEES

Activités	Actions menées	Intervenant	Niveau de réalisation	Observations
Atelier de Douala	Réunion de concertation Pour donner un avis sur un éventuel classement de certaines espèces	<ul style="list-style-type: none"> - Direction Générale de l'Economie Forestière - Direction du Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des Ressources Forestières et Faunique(CNIAF) - Inspection Générale des Services de l'Economie Forestière et du Développement Durable 	100%	<p>Le Congo vient d'adhérer au processus d'inscription de certaines essences forestières en Annexe III de la CITES, il s'agit notamment de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bubinga : <i>Guiburtia sp.</i> - Wenge : <i>Millettia laurentii</i> - Longhi blanc : <i>Gambeya lacourtiana</i> - Moabi : <i>Baillonella toxisperma</i>
Vulgarisation des Textes de la CITES en République du Congo	<ul style="list-style-type: none"> - Désignation de l'Equipe de coordination nationale - Affectation et équipement d'un local à usage de bureau - Ouverture du compte bancaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministre de l'Economie Forestière et du Développement Durable ; - Directeur de Cabinet du Ministre - Service de l'équipement et du matériel 	100%	<p>Jean-Claude BANZOUZI <u>Coordonateur</u></p> <p>Stéphanie BIKOUNDA <u>Assistante</u></p> <p>Lancement officiel de l'activité</p> <p><u>lundi 31 Octobre 2012</u></p>
	- Mission de	- Directeur de cabinet (, Lettre d'information au		

	<p>sensibilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Séance de travail avec les partenaires 	<p>Préfet, et ordres de mission);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordination nationale, Services déconcentrés; - sociétés forestières (Directions) 	100%	
	Atelier I	<ul style="list-style-type: none"> - CNIAF-Coordination nat. - DGEF - DDEF/Sangha et Brigades - DDDDI/Sangha - DDST/Sangha - SEFYD - SIFCO - IFO - CIB-OLAM - Cellules d'Aménagement Forestier des sociétés 	100%	<p><u>Animateurs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adolphe ELEMBA - Dr. Jean Lagarde BETTI - Jean-Claude BANZOUZI - Narcisse Lambert MBARGA - Camille ITOUA
	Atelier II	<ul style="list-style-type: none"> - CNIAF-Coordination nat. - DGEF - DDEF/Sangha et Brigades - DDDDI/Sangha - DDST/Sangha - SEFYD - SIFCO - IFO - CIB-OLAM - Cellules d'Aménagement Forestier des sociétés 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Mme MBOU - Dr. Jean Lagarde BETTI - Christophe Masudi M. - Fidèle ZIZI
Suivi du dispositif permanent	Suivi des placettes mensurations	<ul style="list-style-type: none"> - Enseignant chercheur - Etudiants (Université MNG) - CNIAF-Coordination nat 		<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Emile KAMI - Dabney MATOKO - Brice Chérubin OUISSIKA

III- RESULTATS

3-1: Signature de la convention et lancement de l'activité

La Convention a été signée en Juillet 2012, (Acteurs: **Henri DJOMBO**, Ministre et **Emmanuel ZE MEKA**, Directeur Exécutif de l'OIBT), lancement de l'activité en octobre 2012, avec la désignation de la Coordination nationale et recrutement de la secrétaire.

Coordination nationale

Coordonnateur national : **Jean-Claude BANZOUZI**, Ing. Eaux et Forêts
Assistante : **Stéphanie BIKOUNDA**, Géographe
Secrétaire: **Amédée Charlène EPELE**

3-2 : Ateliers

3-2-1: ACQUISITION DES EQUIPEMENTS, RECRUTEMENT DES CONSULTANTS ET ANIMATION DES ATELIERS

Il a été procédé dans un premier à l'acquisition des équipements informatiques et autres fournitures, ensuite, le matériel didactique. Deux consultants internationaux assistés, ont été sélectionnés, il s'agit de Monsieur **Lambert Narcisse MBARGA** du Cameroun, qui a été le principal animateur de l'atelier I, lié à la vulgarisation de la Convention CITES, et Christophe **MASUDI MAYA'NKENDA**, assisté de Mr. **Fidèle ZIZI MANSO MAKPENGBA**, principaux orateurs de l'atelier II, relatif à l'apprentissage du programme use of CITESWOOD-ID.

Les exposés des consultants sont en annexe.

3-2-2: PREPARATION DES ATELIERS

Une franche collaboration a régné entre le Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable, les autorités politico-administratives, notamment la préfecture de la Sangha et la Mairie de moyenne exercice de Pokola, les Coordinations régionale et nationale, les consultants et les participants. Cela s'est traduit, par les échanges épistolaires réguliers et en temps réel, et la participation du personnel de ces structures. Tous ont reçu le nécessaire pour une participation active à l'atelier tant sur le plan de la logistique que la prise en charge. La liste des participants en annexe.



3-2-3: IMPLICATION DES AUTORITES POLITICO ADMINISTRATIVES

A toutes les étapes du processus, les autorités, ont pris une part active, on ne veut pour preuve, les cérémonies officielles ont été rehaussées de leur présence. Monsieur le Préfet a ouvert les travaux du premier atelier, qui a été clôturé par son Directeur de Cabinet. Madame le Maire de la Commune de moyenne exercice de Pokola a présidé les travaux du second atelier en prononçant les discours d'ouverture et de clôture.



*Vue partielle des officiels: photo de famille
le Préfet au centre (atelier 1)*



*Madame le Maire de Pokola, cérémonie d'ouverture
(atelier 2)*

3-2-4: FORMATION, PARTICIPANTS, MODULES

En rapport avec l'objet de la thématique, il a été ciblé une catégorie de personnel en fonction soit de la position au sein de l'administration ou de la société, soit en fonction des missions assignées, par exemple assurer le contrôle aux frontières. Au total quarante trois (43) cadres des différentes structures ont participé au premier atelier portant sur la vulgarisation. Le second atelier a lieu à Pokola et a porté sur la formation à Use of CITESWOOD-ID et a regroupé trente sept participants. Ceux-ci sont venus de Brazzaville, notamment de la du Cabinet du Ministre, de la Direction Générale de l'Economie Forestière, du Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des Ressources Forestières, et de la Sangha, il s'agit des Directions Départementales de l'Economie Forestière et ses Brigades, des Douanes et Droits Indirects, de la Surveillance du Territoire, du Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, des association de conservation. Tous les modules développés sont en annexe.



***Mr. Lambert Narcisse MBARGA
Expert International (atelier 1)***



*MM. Christophe M.M et Fidèle Z. Experts internationaux
(atelier 2)*

3-3 : Suivi du dispositif permanent

Un enseignant chercheur et deux étudiants de l'Université Marien NGOUABI, ont travaillé sur les placettes installées lors de la première activité. Toutes les informations y relatives sont contenues dans le rapport produit à cet effet.



3-4 : Contraintes de travail

La contrainte récurrente demeure le moyen roulant, car la coordination est basée à Brazzaville, et le champ d'action à environ neuf cent kilomètres (c.-à-d. région de Ouesso). La location engendre des coûts trop élevés en raison de l'état de la route, sur un segment du trajet, et à l'intérieur de la région. Les coûts de prise en charge des participants, des prévisions très en deçà, car ils ya ceux venus de Brazzaville, de l'intérieur de la région, d'une part et, le fait que beaucoup ont le statut de fonctionnaire.

3-5: Acquis de l'activité et suggestions

A partir de cette activité, il y a une nette visibilité, et donc *P.elata* est désormais vue autrement, car les enseignements ont été tels que l'atelier a publié un communiqué final qui a force de recommandations. En réalité, on ne peut séparer cette activité d'avec la première, car d'importants résultats ont été obtenus. Huit mois ce n'est certainement pas suffisant pour vulgariser une convention, qui devait pouvoir couvrir tout le pays, et non pas se limiter sur l'aire de distribution, car les mouvements perpétuels surtout des fonctionnaires peuvent avoir des conséquences néfastes. La formation sur le programme Use of CITESWOOD-ID, nécessite une continuation car, il faut bien toucher l'ensemble des acteurs. Aussi, le matériel d'identification manque à tous les niveaux ; formation oui, mais la pratique doit suivre et ce, tous les jours. Au niveau national, aucun poste n'est doté en matériel d'identification, en d'autres termes, la fraude est encore inévitable. La coordination se propose de délivrer des attestations de participation, en sus des CD-Rom.

ANNEXES

1- Liste des participants (atelier 1)

N°	Nom et prénom	Structures d'origine
1	Achille TSIETA	CIB/Chef d'exploitation
2	Alain Hervé OLOUMBA	DGEF/DFAP
3	Alain Charles BITA	DGEF/DF
4	Alain Serge BOUKA	DGEF/DF
5	Albert MALIMA	IFO/Cellule d'Aménagement
6	Anaclet MEKOUM	ONG
7	André IMBOUNOU	Expert national
8	Anicet Serge MAFOUA	SCPFE/Tala-Tala
9	Antoine MPASSI	SCPFE/Pokola
10	Antoine SALONDO	Fonctionnaire territorial
11	Armel Audrey ONKA	CNIAF
12	Arsov Kenovh OMBOU	CNIAF
13	Boniface MATINGOU	DDEF/Sangha
14	Charles IPARI	CNIAF
15	Chimène YOKA	DDEF/Sangha
16	Clotaire SING Malien	SEFYD
17	Cyr André OKEMBA	DGEF/DFAP
18	Faustin BOGNAMBE	Douanes
19	Gaston MIAKALOUBANZI	DDEF/Sangha
20	Ghislaine OMBALA	DDEF/Sangha
21	Jean Lagarde BETTI	Coordonnateur pour l'Afrique
22	Jean Marcel APESSE	DDEF/Sangha
23	Jean Martin NKOUNKOU M.	CAB
24	Jean Michel TCHIKAYA	Police
25	Jean-Claude BANZOUZI	Coordonnateur national

26	Joseph Armand HAGBE	SIFCO/Cellule d'Aménagement
27	JP II MOUKO	Surveillance Territoire
28	Marbell P.MOUTOU NKOUNKOU	CNIAF
29	Marcel ITOUA	SCPFE/Ngombé
30	Mercier Savarol MAYINGA	CIB/Cellule d'Aménagement
31	Mexan G.TABAKA	DGEF/Direction des Industries
32	Narcisse Lambert MBARGA	Expert International
33	NGATSE ONDONGO ENGONDZO	DGEF/DF
34	Norbert Rodrigue MVOULA	DGEF/DFAP
35	Pascal LOCKO	Directeur Environnement/Sangha
36	Placide DIMI	DDEF/Sangha
37	Raphaël SITA	DDEF/Sangha
38	René MABOUNDOU	SIFCO/Cellule d'Aménagement
39	Romuald KOUMBA	SCPFE/Jua-Ikié
40	Stéphanie BIKOUNDA	CNIAF/Assistante
41	Victorien OSSERE GASSAYE	DDEF/Sangha

2- Listes des participants (atelier 2)

N°	Nom et prénom	Structures d'origine
1	Achille PAMBO	SF/DDEF/Sangha
2	Achille TSIETA	CIB-OLAM
3	Albert MALIMA	IFO/Cellule d'Aménagement
4	André OMBI	UPARA/CIB-OLAM
5	Ange MBOUKOU	Douanes/Sangha
6	Antoine MPASSI	SCPFE/Pokola
7	Brice A. MPAMBOU	Mairie de Pokola
8	Christophe MASUDI MAYA'NKENDA	Expert international
9	Daniel AVELA	CBEF/Kabo/DDEF/Sangha
10	Désiré KONDA	CBEF/Pikounda/DDEF/Sangha
11	Dieudonné SITA	DDEF/Sangha
12	Emmanuel AMBOULOU	Mairie de Pokola
13	Fidèle ZIZI MANSO MAKPENGBE	Expert international
14	Firmin NGOYA	CBEF/Sémbé/DDEF/Sangha
15	Gabriel NTOLLO	CNIAF
16	Georges BANZOUZI	Cabinet du Préfet
17	Hervé Cyrille ONDONGO	Mairie de Pokola
18	Jacques MAKITA	Mairie Pokola
19	Jean Lagarde BETTI	Coordonnateur région Afrique/OIBT
20	Jean Marcel APESSE	CBEF/Pokola/DDEF/Sangha
21	Jean Michel NGONGO	CIB-OLAM/Cellule d'Aménagement
22	Jean-Claude BANZOUZI	Coordonnateur national
23	Joseph Armand AGBE	SIFCO
24	Mercier MAYINGA	CIB-OLAM
25	Mme Jeannette IKAMA	CNIAF
26	Norbert MONTALI	CBEF/Tala-Tala/DDEF/Sangha
27	ONDELE Ngala Iboula	Douanes/Sangha
28	Prosper ZEBENGOU	Mairie de Pokola
29	René MABOUNDOU	SIFCO
30	Stéphanie BIKOUNDA	Assistante
31	Victor NGAKOSSO	Douanes/Sangha
32	Victorien OSSERE GASSAYE	CBEF/Mokéko/DDEF/Sangha
33	Vincent EYANA	CBEF/Souanké/DDEF/Sangha
34	Willyfried Christian MATONA	SEFYD
42	Vincent MASSAMBA SAMBA	Fonctionnaire territorial