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[DÉCISION 2(XLVIII] 

[Point 11 de l’Ordre du jour provisoire] 

 
 
Le présent document est préparé en application de la Décision 2(XLVIII) du Conseil, qui priait le Directeur 

exécutif de rendre compte de l’état d’exécution du Programme de travail biannuel (PTB) de l’OIBT pour les 

années 2013 et 2014. Ce document contient les activités du Programme de travail approuvées par la 

Décision 2(XLVIII) du Conseil. Les colonnes “Résultats escomptés du PAS” et “Indicateurs du PAS” en ont 

été retirées pour permettre l’ajout d’une colonne sur l’état d’exécution de toutes les activités effectuées ou en 

cours par les soins du Conseil, des Comités et du Secrétariat durant la période biennale. Pour toutes 

informations sur les colonnes « Résultats escomptés du PAS » et « Indicateurs du PAS », on se reportera au 

PTB 2013-2014 original, adopté aux termes de la Décision du Conseil 2(XLVIII).  
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Le Programme de travail biennal (PTB) 2013-2014 a été approuvé aux termes de la Décision du Conseil 

2(XLVIII) qui comporte cinquante-quatre activités groupées selon les priorités stratégiques identifiées dans le 

Plan d’action stratégique de l’OIBT pour les années 2013-2018, auxquelles s’ajoutent des activités ordinaires, 

administratives et financières. Les activités qui incombent au Conseil, aux Comités et au Secrétariat, 

comptant seize activités entrant dans le cadre des « travaux de session ordinaires », et donc sans 

implications budgétaires, cinq activités financées par le budget des activités essentielles, une activité 

financées par l’appui aux programmes (Activité 36, Panel d’experts), une activité (Activité 26) finances par le 

Programme thématique TMT et 31 activités à la recherché de contributions volontaires.  

Les financements recherchés au titre du PTB 2013-2014 s’élevaient à US$ 9 416 590, répartis en 
US$ 1 241 254 du budget des activités essentielles, US$ 280 000 du fonds d’appui aux programmes, 
US$15 626 des fonds non préaffectés et US$ 7 879 710 de contributions volontaires. Les financements 
perçus sont présentés au Tableau 1.  
 
 
Tableau 1 : Financements du PTB 2013-2014 par sources, en dollars des États-Unis  
 

Source US$
recherchés 

pour la période 
biennale 

US$
perçus 

% de 
financements 

perçus 

Budget des activités essentielles 1 241 254 575 627 46 37 % 
Appui au programme 280 000 140 000 50 00 % 

Fonds non préaffectés 15 626 15 626 100 00 % 
Contributions volontaires 7 879 710 *2 037 588 25 86 % 

Total 9 416 590 2 768 851 29 40 % 
*comprend US$ 123 445 pour 2014 de l’activité 8 et de l’activité 54 

 
A été perçue à ce jour la somme de US$ 2 768 851 (29 40%) du budget recherché pour ce PTB, dont 
US$ 2 037 588 (25 86%) en contributions volontaires. L’état des contributions volontaires par année et  
priorité stratégique est dressé au le tableau 2. 
 
 
Tableau 2 : PTB 2013-2014 Contributions volontaires recherchées et perçues par priorité stratégique  
 

Priorité 
stratégique/ 

Ordinaire 

Contributions volontaires recherchées Contributions volontaires perçues
2013 2014 Période 

biennale 
Total 

US$ %  de la 
période 
biennale  

% de
2013 

PS 1 $405 300 $305 300 $710 600 $100 000 14 07 % 24 67 %
PS 2 $290 000 $380 000 $670 000 $0 0 00 % 0 %
PS 3 $854 555 $854 555 $1 709 110 $828 000 48 45 % 96 89 %
PS 4 $950 000 $375 000 $1 325 000 $321 588 24 27 % 33 85 %
PS 5 $830 000 $200 000 $1 030 000 $270 000 26 21 % 32 53 %
PS 6 $935 000 $1 300 000 $2 235 000 $418 000 18 70 % 44 70 %

Ordinaire $50 000 $150 000 $200 000 $100 000 50 00 % 100 00 %
Total $4 314 855 $3 564 855 $7 879 710 $2 037 588 25 86 % 47 22 %

 
Le Tableau 3 présente les nombres des activités par Priorité stratégique et dans la catégorie des Activités 
ordinaires, administratives et financières ; il s’y trouve indiqué le nombre et l’état de financement des 
activités pour lesquelles sont recherchées des contributions volontaires.  
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Tableau 3 : État du financement des activités inscrites au PTB pour lesquelles sont recherchés des 
financements, par Priorité stratégique 
 

Priorité stratégique Activités État du 
financement 

Total Contributions 
volontaires 

recherchées 

Inté-
gral 

partiel aucun

1. Priorité stratégique 1 : Favoriser la bonne gouvernance forestière et 
les cadres d e politiques publiques permettant le renforcement de la 
gestion durable des forêts et du commerce connexe et une 
augmentation de s financements de la GDF et des investissements 
y afférents 

3 3 1 - 2 

2. Priorité stratégique 2 : Augmenter la contribution des forêts 
tropicales aux économies nationales et locales grâce au commerce 
international 

4 4 - - 4 

3. Priorité stratégique 3 : Renforcer la conservation et de l’exploitation 
durable de la biodiversité dans les forêts tropicales productrices de 
bois d’œuvre  

2 2 - 1 1 

4. Priorité stratégique 4 : Freiner le déboisement et la dégradation des 
forêts dans le monde tropical et valoriser l’apport des services éco-
systémiques 

6 6 - 4 2 

5. Priorité stratégique 5 : Améliorer la qualité et la disponibilité des 
informations sur les forêts tropicales, les marchés et le commerce 
des produits forestiers TMT 

111 2 5 1 2 2 

6. Priorité stratégique 6 : Renforcer et développer les ressources 
humaines affectables à la mise en œuvre de la GDF et intensifier le 
commerce des biens et services forestiers obtenus de forêts en 
gestion pérenne 

9 9 - 7 2 

7. Activités ordinaires, administratives et financières 19 3 4 2 1 - 1 

 54 31 3 14 14 
1 Une activité financée par les Programmes thématiques (TMT) 
2 Cinq activités financées sur le Budget des activités essentielles  
3 Une activité financée par le compte d’appui aux programmes  
4 Seize activités relevant des travaux ordinaires des sessions 
 
Sur les trente et une activités pour lesquelles sont recherchées des contributions financières volontaires, 
trois (9 67%) ont été entièrement financées, quatorze (45 16%) ont reçu un financement partiel et quatorze 
(45 16%) demeurent non financées. Aucune activité n’a reçu de financement au titre de la priorité 
stratégique 2.   
 
La catégorisation des activités par organe compétent est présentée au Tableau 4. Il est à noter qu’aucune 
des activités proposées par les différents Comités techniques de l’OIBT n’a encore reçu son financement 
intégral. La proportion des activités proposées au titre du CRF ayant reçu un financement partiel est de 66%, 
et cette proportion est de 33 3% pour le CFI et le CEM. Chacune des deux activités pour lesquelles étaient 
recherchés des financements volontaires au titre du CFA et du Conseil/Comités conjoints ont reçu leur 
financement intégral.  
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Tableau 4 : État du financement des activités inscrites au PTB par organe compétent   

 
 
 
État, progression et réalisations 
 
Priorité stratégique 1 :  
Dans le cadre de cette priorité, trois activités ont été approuvées, qui font toutes l’objet d’une recherche de 
contributions volontaires. Une activité a reçu son financement intégral et deux activités demeurent sans 
financement (voir tableaux 2 & 3). 
 
La réunion du Partenariat des forêts du bassin du Congo se tiendra les 2 et 3 décembre 2013 à l’hôtel  
Heliconia Garden qui est le lieu d’accueil de la session ITTC-49, à Libreville (Gabon).  
 
Priorité stratégique 2 :  
Au titre de cette priorité, quatre activités ont été approuvées, qui font toutes l’objet d’une recherche de 
contributions volontaires. Quatre activités demeurent sans financement  (voir tableaux 2 & 3). 
 
Priorité stratégique 3 :  
Au titre de cette priorité, deux activités ont été approuvées, qui toutes deux font l’objet d’une recherche de 
contributions volontaires. Une activité a reçu un financement partiel et une activité demeure sans 
financement (voir tableaux 2 & 3). 
 
L’activité 8 continue de dispenser aux membres une assistance à la mise en œuvre des dispositions 
découlant de l’inscription d’essences à bois d’œuvre à la CITES. La coopération OIBT-CITES sera présentée 
au Conseil au titre du point 10 de l’ordre du jour provisoire, document ITTC(XLIX)/5  
 
Priorité stratégique 4 :  
 
Au titre de cette priorité, six activités ont été approuvées, qui toutes font l’objet d’une recherché de 
contributions volontaires. Quatre activités ont reçu un financement partiel et deux activités demeurent sans 
financement (voir tableaux 2 & 3). Les quatre activités ayant reçu un financement partiel sont en cours 
d’exécution et leur exécution se poursuivra en 2014.  
 
Dans le cadre de l’activité 12, la tenue du Forum international sur les services environnementaux des forêts 

Organe compétent Activités État du financement
Total Contributions 

volontaires 
recherchées 

Intégral partiel aucun 

1. Conseil 25 11 1 
9 1 % 

6 
54 5 % 

4 
36 4 % 

2. CRF 6 6 - 4 
66 7 % 

2 
33 3 % 

3. CFI 9 9 - 3 
33 3 % 

6 
66 7 % 

4. CEM 4 3 - 1 
33 3 % 

2 
66 7 % 

5. CFA 6 1 1 
100 % 

- - 

6. Conseil/ CEM 1 - - - - 

7. Conseil/ Comités conjoints 1 1 1 
100 % 

- - 

8. Conseil/ Comités 1 - - - - 

9. Comités conjoints 1 - - - - 

 54 31 3 14 14 



ITTC(XLIX)/6 
Page 5 

 

tropicales a été provisoirement programmée du 8 au 11 avril 2014 à San José, Costa Rica. Cette activité est 
en cours. 

 
Priorité stratégique 5 :  
 
Au titre de cette priorité, onze activités ont été approuvées. Cinq d’entre elles ont été financées par le budget 
des activités essentielles et une est financée par le Programme thématique TMT. Sur les cinq activités pour 
lesquelles on recherche des contributions volontaires, une a reçu son financement intégral, et deux ont reçu 
un financement partiel, et deux autres demeurent dépourvues de financement. 
 
Les cinq activités alimentées par le budget des activités essentielles sont principalement sous la 
compétence du Conseil. Il s’agit de la publication de la revue de l’OIBT Actualités des forêts tropicales 
(AFT/TFU) (Activité 16), de la préparation de la discussion annuelle sur le marché en collaboration avec le 
TAG (Activité 17), de la publication du bulletin du Service d’information sur le marché (Activité 18), de l’appui 
aux activités de communication de l’OIBT (Activité 20), de la conduite de la Revue et évaluation biennale de 
la situation mondiale du bois (Activité 21) et, de manière conjointe avec le CEM, l’appui au renforcement des 
travaux et bases de données statistiques de l’OIBT (Activité 19). La poursuite des activités ci-dessus en 
2014 nécessitera la mise à disposition de ressources adéquates au  budget  des activités essentielles  2014-
2015. 
 
Au titre de l’activité 20, des efforts initiaux ont été engagés pour redévelopper le site web de l’OIBT dans le 
sens d’une navigation plus aisée et d’une utilisation plus conviviale.  Ce travail comprend également le 
développement d’un accès aux utilisateurs de la base de données en ligne des projets OIBT. À cet effet, le 
domaine couvert par la base de données devra être étendu pour y intégrer une documentation 
supplémentaire, soit des documents de projets, des rapports d’achèvement, des rapports techniques, des 
matériaux promotionnels et des rapports d’évaluation à postériori.  
 
La version préliminaire du rapport de l’activité 22 « Élaboration d’un un cadre stratégique et de lignes 
directrices OIBT d’un système intégré de gestion des connaissances » sera présenté lors d’un Comité 
commun au titre du point 3 de son ordre du jour provisoire,  document ITTC-JC(XLVII/2). 
 
La version préliminaire de l’activité 26, « Analyse de l’impact économique produit par l’encadrement des 
marchés public des bois tropicaux », qui est financée par le Programme thématique sur la transparence du 
commerce et des marchés (TMT) sera présentée à la quarante-septième session du Comité de l’Économie, 
des statistiques et des marchés (CEM) et du Comité de l’Industrie forestière (CFI). 
 
Priorité stratégique 6 :  
 
Au titre de cette priorité, neuf activités ont été approuvées, qui toutes font l’objet d’une recherche de 
contributions volontaires. Six activités ont reçu un financement partiel, tandis que trois demeurent 
dépourvues de financement. Les six activités qui disposent d’un financement partiel sont en cours 
d’exécution. 
 
Les activités qui s’inscrivent dans cette priorité comprennent l’assistance à la participation du TAG et du 
GCSC à la quarante-neuvième session du Conseil, la participation de l’OIBT au FNUF10 et le programme de 
bourses OIBT.  
 
L’activité 31 qui consiste à renforcer la capacité de promouvoir les transformations rentables du bois dans 
les pays producteurs grâce à des formations en interne avait été entamée dans le cadre du PTB  2012-2011. 
Sous réserve que soient acquis des engagements supplémentaires à pourvoir à son financement, cette 
activité se poursuivra en 2014. L’activité 33 est en cours et se poursuivra en 2014. 
 
Au titre de l’activité 34, un atelier de statistiques s’est tenu à Haikou, Hainan, Chine du 1er au 3 avril 2013 et 
un atelier régional pour la région Asie-Pacifique a été programmé en Chine en 2014. 
 



ITTC(XLIX)/6 
Page 6 

 

Le projet de Principes et lignes directrices OIBT révisés pour la gestion durable des forêts tropicales 
naturelles a été affiné et le rapport final des consultants sera présenté au CRF pour examen en sa quarante-
septième session au titre de l’article 9 de son ordre du jour provisoire « Travaux de politiques ».  
 
Activités ordinaires, administratives et financières 
 
Un total de dix-neuf activités ont été approuvées dans cette catégorie, dont seize au titre de « travaux de 
session ordinaires », une activité a été financée par le fonds d’appui aux programmes (activité 36, Panel 
d’experts) et deux activités font l’objet d’une recherche de contributions volontaires. L’une parmi ces deux 
dernières a reçu son financement intégral et l’autre demeurant dépourvue de financement. 
 
La quarante-cinquième et la quarante-sixième réunions du Panel d’experts chargé de l’évaluation technique 
des propositions de projets et d’avant-projets se sont tenues à Yokohama (Japon) du 4 au 8 février 2013 et 
du 29 juillet au 2 août 2013 respectivement. Les rapports du Panel d’experts seront présentés à la session 
commune des Comités au titre du point 1 de son ordre du jour provisoire.   
 
Dans le cadre de l’activité 54 le Comité financier et administrative (CFA) recevra le rapport du Groupe de 
travail sur la mobilisation de financements et partenariats nouveaux pour l’OIBT et ses objectifs, au titre du 
point 11 de son ordre du jour provisoire. 
 
Principales difficultés rencontrées :  
 
La principale difficulté rencontrée dans le PTB 2013-2014 est le nombre important d'activités non financées 
et les contributions volontaires limitées qui ont été reçues pour mettre en œuvre toutes les activités 
proposées et approuvées aux termes de la Décision 2 (XLVIII). Sur un total de  US$ 7 879 710 de 
contributions volontaires recherchées pour le financement de ce PTB, seuls ont été perçus à ce jour 
US$ 2 037 588, soit 25 86 %. Sur les 31 activités approuvées au titre du BTP seules trois ont reçu leur 
financement intégral, quatorze ont reçu leur financement partiel et quatorze restent dépourvues de 
financement. Aucune des activités proposées par les différentes divisions techniques de l’OIBT n’a reçu son 
financement à ce jour.  
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PROGRESS REPORT 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL BIENNAL POUR 2013-2014 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 :  PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE FORESTIÈRE ET LE FINANCEMENT DE LA GESTION DURABLE DES 
FORÊTS 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
État d’exécution

1. Rendre assistance, sur 
demande, aux pays 
producteurs afin qu’ils 
identifient les facteurs 
qui, chez chacun 
d’eux, limitent le plus 
gravement la 
progression vers la 
réalisation de l’Objectif 
OIBT 2000 et 
l’instauration de la 
gestion durable des 
forêts en vue de 
formuler un Plan 
d’action destiné à 
surmonter ces 
contraintes. 
[AIBT de 2006 Article 
premier (d)]. 
[Décisions CIBT 
2(XXIX]. 
 

Effectuer quatre missions de diagnostic technique 
dans des pays membres producteurs de l’OIBT, en 
particulier chez les nouveaux membres producteurs, 
au titre de l’AIBT de 2006. 
 
Coût estimatif : US$ 400 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires. 
Année 2013 -- US$ 200 000 
Année 2014 -- US$ 200 000 

 

 Quatre missions de 
diagnostic envoyées 
dans quatre pays 
membres   

Conseil Financement reçu :   aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 200 000 
    Année 2014 US$ 200 000 
 
Cette activité est en attente de financement 
 
 

2. Démonstration et 
adoption de systèmes 
de crédit pour les 
petites et moyennes 
entreprises (PME) du 
secteur forestier. 
[AIBT 2006, Article 
1(g)]. 
 

Le but de cette activité est de démontrer les 
enseignements tirés du projet OIBT PD 233/03 Rev.2 
(I). Ce projet a permis de constater que les 
entreprises forestières petites et moyennes n’ont pas 
besoin de gros investissements mais au contraire 
d’une petite mise de fonds initiale et d’une assistance 
technique leur permettant de gérer leurs forêts de 
manière effective et d’augmenter leurs recettes. 
Grâce à ce projet, un système de crédit aisément 

 Systèmes de credit 
pour PME forestières 
repris dans trois pays 
membres  

CFI Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 105 300 
    Année 2014 US$ 105 300 
 
Cette activité est en attente de financement 
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généralisable a été mis au point pour les petites et 
moyennes entreprises de la filière bois. Cette activité 
doit aider trois pays producteurs de l’OIBT à 
répliquer ce système de crédit aux PME forestières. 
 
Coût estimatif : US$ 210 600 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 105 300 
Année 2014 -- US$ 105 300 

 
3. Réunion des 

partenaires du 
Partenariat pour les 
forêts du bassin du 
Congo [AIBT 2006, 
article 15] 

Cette activité doit accompagner l’organisation d’une 
réunion de deux journées des partenaires du PFBC 
devant se tenir immédiatement avant ou après la 
quarante-neuvième session du Conseil devant se 
dérouler à Libreville (Gabon) du 25 au 30 novembre 
2013. Par cette activité, l’OIBT sera en mesure de 
collaborer et de contribuer de manière effective et 
productive aux travaux du PFBC, et vice versa, en 
prenant part aux travaux qui la concernent, 
notamment la promotion de la gouvernance 
forestière et le financement de la GDF.  
 
Source de financement pressentie :   
Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 100 000 

 

 Réunion tenue avec 
succès et 
collaboration sur les 
travaux pertinents du 
Partenariat pour les 
forêts du bassin du 
Congo mise en 
oeuvre  

Conseil Financement reçu :    US$ 100 000 
Financement à venir :    aucun 
 
La rencontre du Partenariat pur les forêts du 
bassin du Congo se tiendra les 2 et 3 décembre 
2013 à l’hôtel Heliconia, sur les lieux de la 
49ème session du CIBT à Libreville (Gabon).  
 

 Total partiel 2013 : US$ 405 300
Total partiel 2014 : US$ 305 300 
Total partiel biennal : US$ 710 600 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2 :  AUGMENTER LA CONTRIBUTION DES FORÊTS TROPICALES AUX ÉCONOMIES NATIONALES ET LOCALES GRÂCE AU 
COMMERCE INTERNATIONAL 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
État d’exécution

4. Apporter un appui à 
certains pays 
membres producteurs 
dans la promotion de 
la bioénergie dérivée 
du bois par 
l’exploitation des 
résidus et déchets de 
bois. 
[AIBT de 2006, Article 
premier (a), (c), (f), (p), 
(s)]. 
 

En se fondant sur les résultats et les 
recommandations des forums internationaux et 
régionaux sur la biodendroénergie obtenue par 
l’exploitation des résidus et déchets ligneux, l'activité 
vise à aider davantage les pays membres à formuler 
des propositions de projets visant à développer ce 
type de bioénergie dérivée du bois. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 40 000 
Année 2014 -- US$ 60 000 

 Trois propositions de 
projets de trois pays 
membres visant le 
développement de la 
bio-dendroénergie 

CFI Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 40 000 
    Année 2014 US$ 60 000 
 
Cette activité est en attente de financement 

5. Promouvoir le rôle des 
produits forestiers non 
ligneux (PFNL) dans la 
gestion durable des 
forêts en vue d’une 
amélioration des 
moyens d’existence 
dans les pays 
tropicaux. 
[Article premier (f), (i), 
(q) de l’AIBT de 2006]. 
 

Suite aux recommandations de la Conférence 
internationale de l'OIBT sur les PFNL et les services, 
et aux expériences de mise en œuvre des projets de 
l'OIBT sur les PFNL, on constate la nécessité de 
continuer à aider les pays membres à développer 
des activités de collaboration orientée vers la 
création de filières de PFNL entre pays dont les 
conditions s'y prêtent au sein d'une même région. 
 
Coût estimatif : US$ 200 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 100 000 
Année 2014 -- US$ 100 000 
 

 Formulation de trois 
propositions de 
projets de trois pays 
membres visant la 
promotion des PFNL 

CFI Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 100 000 
    Année 2014 US$ 100 000 
 
Cette activité est en attente de financement 
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6. Production d’études 
sur les politiques et 
mesures visant le 
développement d’une 
filière forêt-bois 
pérenne chez les pays 
membres producteurs 
de l’OIBT. 
[AIBT de 2006, Article 
premier (c), (f), (i), 
(m)]. 
 

Le développement du secteur de la valorisation 
industrielle du bois dans la plupart des pays 
producteurs de bois tropical continue de s’opérer 
avec lenteur, ce qui limite les gains des pays et les 
profits des collectivités forestières. Le 
développement de filières bois pérennes contribue 
aux économies nationales, au développement des 
collectivités ainsi qu’à une économie écologiquement 
responsable et au développement durable. 
 
Sera effectuée une étude d’état des lieux sur les 
politiques et mesures du développement d’une filière 
forêt-bois durable dans les pays membres 
producteurs. À partir de l’étude actualisée, seront 
produites des lignes directrices pour une filière forêt-
bois pérenne. 
 
Coût estimatif : US$ 150 000 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires 
 

 Lignes directrices 
élaborées pour une 
filière bois pérenne 

CFI Financement reçu :     aucun 
Financement à venir :   US$ 150 000 
 
Cette activité est en attente de financement 
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7. Conférence sur les 
bois composites. 
[Article premier (a), (f), 
(i) de l'AIBT de 2006]. 
 

Au cours des années récentes, certaines évolutions 
se sont fait jour dans la production et les applications 
des bois reconstitués et composites, qui ont élargi le 
champ l’exploitation du bois et des produits ligneux 
en les valorisant. Ces développements comprennent 
la fabrication d’éléments composites bois-plastiques, 
celle de panneaux en fibragglo, la production de bois 
lamellés-collés, la modification thermique, 
l’imprégnation, la modification chimique et le bois 
stratifié croisé, qui offrent un gamme plus large 
d’applications finales, notamment dans les grands 
projets de construction, dans la décoration, la 
fabrication de meubles, l’emballage, etc. 
 
Cette activité réunira une conférence internationale 
d’échange d’informations et de perspectives au profit 
d’un large éventail de participants (architectes, 
stylistes, universitaires, investisseurs, propriétaires et 
aménagistes de forêts, ainsi que des participants 
représentant des entreprises forestières et des 
gouvernements de pays membres de l’OIBT) dont le 
thème central sera celui de ces avancées 
technologiques et de leurs implications pour le 
développement futur des filières bois, dont la 
promotion des investissements dans la foresterie 
tropicales et leur contribution à la GDF. 
 
Coût estimatif : US$ 220 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2014 -- US$ 220 000 
 

 Une conférence 
internationale réunie 
et ses actes publiés 
dans un numéro de la 
série des publications 
techniques 

CFI Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2014 US$ 220 000 
 
Cette activité est en attente de financement 

 Total partiel 2013 : US$ 290 000
Total partiel 2014 : US$ 380 000 
Total partiel biennal : US$ 670 000 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 :  RENFORCER LA CONTRIBUTION DES FORÊTS TROPICALES PRODUCTRICES DE BOIS D'ŒUVRE À LA 
CONSERVATION ET L’EXPLOITATION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
Implementation Status

8. Renforcement de la 
coopération entre 
l'OIBT et la CITES. 
[AIBT 2006, Article 
15]. 
[Décisions CIBT 
3(XVI), 7(XXXIV), 
2(XXXVII), 5(XLVI)]. 
 

Continuer de dispenser aux membres une 
assistance à la mise en œuvre des dispositions 
découlant de l’inscription d’essences à bois d’œuvre 
à la CITES. En application de la Décision 5(XLVI) 
relative au « Programme multi-bailleurs de fonds 
destiné à faciliter une coopération accrue entre 
l’OIBT et la CITES », une aide supplémentaire de la 
Commission européenne d’un montant de 
US$ 6 127 451 (EUR 5 000 000) a été approuvée au 
début de 2012. Cette aide qui doit être prolongée 
sur une durée de quatre ans permettra la poursuite 
du programme OIBT-CITES de renforcement des 
capacités qui a été entamé en 2006. Aux termes de 
la convention qui lie l’OIBT à la Commission 
européenne, des contributions OIBT homologues 
doivent émaner d’autres bailleurs afin d’équilibrer 
celle de la Commission européenne ; ces 
contributions homologues doivent totaliser 
US$ 3 063 725 (EUR 2 500 000) au cours de ces 
quatre années, dont US$ 800 060 (EUR 652 849) 
d’ores et déjà acquis en 2011-2012, ce qui laisse un 
solde à pourvoir de EUR 1 847 151 qui sera sollicité 
au cours des trois années restantes de la période 
d’octroi de l’aide de la Commission européenne. La 
somme sollicitée des bailleurs de fonds pendant la 
période biennale considérée constitue par 
conséquent les deux tiers de cette somme (soit EUR 
1 231 434) et à chacun des deux exercices annuels 
de cette période biennale correspond ainsi la 
somme de US$ 750 000 au taux de change 
actuellement en vigueur (à noter que le taux de 
change entre le dollar US et l’euro pour ce calcul 
sera actualisé en fonction des taux de change en 
vigueur à la date de réception effective des 
contributions). 
 

 Trois pays avec des 
schémas d’inventaire 
améliorés. 

 Trois systèmes de 
traçabilité et suivi mis 
en place 

 Tenue d’ateliers 
régionaux de 
formation et 
d’échange 
d’expérience 

 Nombre réduit des 
suspensions frappant 
le commerce 
d’essences inscrites 
aux listes CITES 

 Tenue d’un atelier 
international 

 

Conseil Financement reçu : US$ 828 000  
   (Bailleurs non-UE, 2012-13) 
Financement à venir : US$ 681 110  
   (Bailleurs non-UE, 2014) 
 
Voir document ITTC(XLIX)/5 pour un rapport 
d’étape complet sur cette activité 
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Contributions OIBT homologues :   
US$ 1 509 110 (EUR 1 231 434) 

Source de financement pressentie :   
Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 754 555 (EUR 615 717)
Année 2014 -- US$ 754 555 (EUR 615 717)

 
9. Faciliter l'application 

des directives OIBT-
UICN pour la 
conservation et 
l'utilisation durable de 
la biodiversité dans les 
forêts tropicales 
productrices de bois. 
[AIBT 2006, Article 
premier (m), (r)]. 
[Décision 10(XLIV) du 
CIBT]. 
 

En application de la Décision 6 (XLIV), l'OIBT doit 
favoriser l'application des Lignes directrices relatives 
à la conservation de la biodiversité sur une gamme 
d'échelles en partenariat avec les producteurs de 
bois, les populations riveraines et d’autres 
intervenants. En coopération avec d'autres 
organisations internationales, organismes de la 
société civile et d'autres entités, il s’agira 
d’encourager les membres de l’OIBT et les 
entreprises productrices de bois à adapter et à faire 
usage, lorsqu’il y a lieu dans leurs travaux, des 
Lignes directrices OIBT-UICN pour la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité dans les forêts 
tropicales de production, y compris dans les 
propositions de projet de l'OIBT et la production de 
rapports. 

(a) Un accompagnement sera dispensé aux pays 
membres et concessionnaires forestiers 
intéressés devant leur permettre de formuler 
des propositions d’adaptation et d’application 
des Lignes directrices à l’échelon des unités 
forestières d’aménagement, ainsi que d’assurer 
la diffusion de ces dernières dans les enceintes 
compétentes. 

Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US $50 000 
Année 2014 -- US$ 50 000 

(b) Participation à la CDB, à l’UICN et à d’autres 
réunions où la conservation de la biodiversité 
dans les forêts tropicales sera à l’ordre du jour. 

 Trois propositions de 
projets formulées 
dans trois pays 
membres de trois 
régions tropicales 

 Un partenariat noué 

CRF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 50 000 
    Année 2014 US$ 50 000 
 
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement 
 
 
 
 
 
 
 
Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 50 000 
    Année 2014 US$ 50 000 
 
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement 
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Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 50 000 
Année 2014 -- US$ 50 000 

 
 Total partiel 2013 : US$ 854 555

Total partiel 2014 : US$ 854 555 
Total partiel biennal : US$ 1 709 110 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4 :  FREINER LE DÉBOISEMENT ET LA DÉGRADATION DES FORÊTS DANS LE MONDE TROPICAL ET VALORISER 
L’APPORT DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
État d’exécution

10. Poursuivre le suivi des 
progrès dans 
l'application des 
critères et indicateurs 
de la gestion durable 
des forêts. 
[Décisions CIBT 
3(XXVI), 5(XXX), 
9(XXX) et 4(XXXIV)]. 
 

Travaux de session ordinaire, comportant la 
surveillance de l’application de la Décision 4(XXXIV) 
dans le cadre de laquelle ont déjà été organisés 28 
ateliers nationaux devant permettre l’entrée en 
application des C&I. 
 
(a) Prendre les dispositions nécessaires à la tenue 

de deux à trois ateliers nationaux 
supplémentaires sur les C&I au titre de la 
Décision 4(XXXIV), en intégrant dans leurs 
programmes les thèmes connexes que sont 
l’audit, la certification, les exigences de rapports 
internationaux, etc. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :  

 Contributions volontaires 
 

(b) Organiser une réunion d’experts afin de 
réexaminer les C&I de l’OIBT à la lumière de 
l’expérience acquise dans la préparation des 
rapports de synthèse sur l’aménagement des 
forêts dans le monde tropical, des 
recommandations ressortant des ateliers C&I 
nationaux, de la révision des lignes directrices 
de l’OIBT et des documents de politiques, de 
l’examen de l’application des C&I sur le terrain 
effectué en 2010-2011 et des faits nouveaux 
intervenus dans le monde forestier tropical (cf. 
changement climatique). Opérer un tirage des 
C&I révisés suite à leur approbation par le 
Conseil. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :  

 Contributions volontaires 

 
 
 
 
 
 
(a) 
 Deux à trois ateliers 

nationaux de 
formation aux C&I 
organisés 

 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 Réunion d’experts 

convoquée et C&I 
révisés 
 

Conseil  
 
 
 
 
Financement reçu :    US$ 50 000 
Financement à venir :   US$ 50 000 
 
Des dispositions sont prises pour organiser un 
atelier C & I pour les nouveaux membres, le 
Bénin et le Mali dans la première moitié de 
2014. Des consultations sont également en 
cours avec la FAO pour identifier d'autres pays 
qui pourraient bénéficier d'un atelier (financé en 
collaboration) au cours de 2014 afin d'améliorer 
les réponses au Questionnaire concertée sur 
les ressources forestières (CFRQ, voir 10c ci-
dessous). La tenue d’autres ateliers nécessitera 
la mise à disposition du solde budgétaire de 
cette activité. 
 
Financement reçu :    US$ 50 000 
Financement à venir :   US$ 50 000 
 
Cette activité est en attente de l’approbation par 
le Conseil des Lignes directrices révisées de la 
GDF, lesquelles doivent être examinées lors de 
la 49e session. L’exécution de cette activité, y 
compris son calendrier, sera mise à l’étude par 
le CRF au cours de son examen des Lignes 
directrices révisées de la GDF. La mise en 
œuvre de l'activité selon les termes de 
référence convenus nécessitera la mise à 
disposition du solde budgétaire de cette 
activité. 
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(c) Participer aux réunions, discussions et 
initiatives relatives aux C&I, y compris à 
l’Équipe spéciale du PCF sur la rationalisation 
des rapports forestiers, aux initiatives destinées 
à tirer parti des synergies des rapports 
forestiers entre l’OIBT et la FAO (AFD Tropical 
et ERF) et aux rencontres pertinentes des 
autres processus C&I. 
 
Coût estimatif : US$ 50 000 
Source de financement pressentie :  

 Contributions volontaires 
 

Financement reçu :    US$ 25 000 
Financement à venir :   US$ 25 000 
 
Cette activité a soutenu examen OIBT des 
réponses au CFRQ visé au 10a, y compris les 
rapports suivant la grille C & I de l’OIBT, qui 
faisait partie du dispositif de déclaration de la 
FAO pour son évaluation des ressources 
forestières (ERF) 2015. Cette activité a aussi 
soutenu la participation de l'OIBT aux ateliers 
de formation menés par la FAO pour les 
répondants CFRQ en Afrique et en Asie en 
2013. Le reliquat budgétaire peut également 
être affecté au financement de la participation 
de l'OIBT au Forum paneuropéen sur 
l’application des C & I qui doit se tenir à Vienne 
en octobre 2013. Si le solde du budget de 
l'activité est rendu disponible pour 2014, il 
permettra la participation à des réunions de 
parachèvement des données que les membres 
producteurs de l'OIBT devront transmettre à la 
FAO en 2015 lors de l’Évaluation des 
ressources forestières ainsi qu’à l’OIBT pour le 
prochain rapport de l’OIBT sur l’aménagement 
forestier sous les Tropiques, dont sera 
proposée l’intégration au PTB des années 
2015-2016. 

11. En coopération avec 
les organismes 
compétents, continuer 
d'étudier les 
implications que 
comporte le 
changement 
climatique pour les 
forêts tropicales et la 
contribution de ces 
dernières à 
l'atténuation des effets 
du changement 
climatique. 

Un soutien de l’OIBT est nécessaire pour aider les 
membres à formuler et à mettre en œuvre une 
réponse intégrée du secteur forestier aux 
changements climatiques, et garantir une 
participation organisée dans le débat mondial 
concernant le rôle des forêts tropicales dans 
l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à leurs effets ; ce soutien devant 
notamment comporter :  
 Une présence aux réunions de la CCNUCC où 

sera abordée la question des forêts tropicales ; 
 La facilitation de la participation des pays 

membres producteurs de l’OIBT à des 
manifestations où le thème des forêts et du 

 Participation à deux 
CdP de la CCNUCC 
et organisation de 
manifestations 
collatérales 

 Participation à quatre 
réunions relatives aux 
forêts et au 
changement 
climatique 

Conseil Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 50 000 
    Année 2014 US$ 75 000 
 
La participation de l'OIBT à la 18ème CdP de la 
CCNUCC (Doha, Qatar, du 26 novembre au 7 
décembre 2012) comprenait les travaux 
suivants : organisation conjointe d’une 
rencontre en marge de la Conférence sur le 
thème « Que peuvent faire les système 
nationaux de suivi des forêts 
? : Développement de ces système et du MRV 
pour la REDD+ » avec l’institut japonais de 
recherché sur la forêt et les produits forestiers 
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[AIBT 2006, Article 
premier (f), (p)]. 
[Décision 1(XXXVIII) 
du CIBT]. 
 

changement climatique figureront en bonne place 
dans l’ordre du jour, afin de s’assurer que les 
pays membres producteurs de l’OIBT sont bien 
informés et qu’ils participent activement à la 
gestion durable des forêts dans les régions 
tropicales en bénéficiant pour ce faire de toutes 
incitations envisageables ; 

 L’organisation d’une manifestation collatérale aux 
Conférences des Parties à la CCNUCC ayant 
pour thème l’apport de la gestion durable des 
forêts à l’atténuation des changements 
climatiques et à l’adaptation à leurs effets dans le 
monde tropical, et son rôle dans la restauration 
de forêts tropicales dégradées ; 

 En collaboration avec des membres du PCF, 
l’organisation d’un forum de discussion à la 
Journée de la Forêt qui doit se tenir en parallèle 
avec la conférence des parties à la CCNUCC ; 

 La participation à des initiatives du PCF relatives 
aux forêts et au changement climatique pour 
faire valoir les perspectives offertes par les forêts 
tropicales en prenant en compte le Cadre 
stratégique du PCF sur les forêts et le 
changement climatique ; et 

 Participation du Secrétariat de l’OIBT à certaines 
rencontres sur la REDD+ dont les réunions du 
Partenariat REDD+, afin d’y débattre des 
questions techniques et financières relatives à la 
REDD+. 
 

Coût estimatif : US$ 125 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 50 000 
Année 2014 -- US$ 75 000 

 

(FFPRI) et l’Agence japonaise de coopération 
international (JICA) ; Organisation conjointe 
d’un forum de discussion à l’occasion de la 
6ème Journée de la Forêt avec l’UICN sur le 
thème « Restauration des massifs 
forestiers : faire plus qu’augmenter le 
carbone » ; la participation de l’OIBT aux 
débats sur le marché et l’exposition des 
publications de l’OIBT à l’occasion de la 6ème 
Journée de la Forêt ; l’organisation conjointe 
d’une manifestation satellite sur le thème 
« REDD+ et MRV : faire siens les avantages de 
la gestion forestière communautaires sous les 
Tropiques ». Les co-organisateurs de cette 
manifestation étant l’Université des Nations 
Unies – Institut d’Etudes supérieures, le FFPRI 
du Japon, la JICA et la Rainforest Alliance ; et 
participation du Directeur exécutif  à la 18ème 
CdP et au 8ème Segment de haut niveau du 
CMP  
 
Co-parrainage du Séminaire international sur 
« le changement climatique et les 
forêts : conservation des forêts tropicales vers 
une économie verte » (7-8 février 2013 à 
Tokyo, Japon) organisé par FFPRI du Japon.  
 
Présentation par l’OIBT du programme 
thématique REDDES et de projets forestiers 
d'atténuation du changement climatique où ls 
ont ainsi été promus dans les forums 
internationaux et régionaux pertinents, y 
compris « la Journée indonésienne du 
changement climatique » où a été abordée la 
question de la REDD+ et du marché du 
carbone, organisée par le Ministère indonésien 
des forêts, le 1er décembre 2012 lors de la CdP 
19 ; Atelier international sur la restauration des 
massifs forestiers (21 mars 2013, Séoul, 
Corée).  
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(Les trois activités ci-dessus ont été financées 
en utilisant les reliquats budgétaires de PTB 
précédents) 

12. Favoriser une 
meilleure 
compréhension de la 
contribution des 
services 
environnementaux à la 
gestion durable des 
forêts tropicales. 
[AIBT 2006, Article 
1(g), (j) (m) (q), (r), 
(s)]. 
 

Organiser une conférence internationale sur les 
services environnementaux dans le but d’accroître la 
capacité des Membres à mettre au point des 
stratégies de renforcement de la contribution des 
services environnementaux des forêts à la mise en 
place de la gestion durable des forêts tropicales, et à 
engager et développer une coopération avec des 
institutions et des processus compétents à cette fin. 
Cette conférence doit couvrir des aspects relevant de 
la conservation des écosystèmes forestiers 
tropicaux, les expériences de rétribution des services 
environnementaux et les connaissances à disposition 
sur le sujet, le carbone forestier comme nouveau 
produit forestier de base, l'équité et la parité homme-
femme dans le partage des avantages, ainsi que 
d’autres aspects connexes. 
 
Coût estimatif : US$ 300 000 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires 

 Forum international 
sur les services 
écosystémiques réuni 
en 2013  

CRF Financement reçu :    US$ 116 588 
Financement à venir :   US$ 183 412 
 
Des concertations ont eu lieu avec la FAO et 
d’autres partenaires potentiels dont l’APFNet en 
vue de l’organisation  du  Forum international 
sur les services environnementaux des forêts 
tropicales. Le ministère de l'Environnement du 
Costa Rica et son Fonds national de 
financement des forêts (FONAFIFO, Costa 
Rica) a été identifié comme organismes 
invitants. La tenue du Forum International est 
provisoirement prévue pour du 8 au 11 avril 
2014 à San Jose, au Costa Rica, en 
collaboration avec la FAO et d'autres 
partenaires. La planification de ce forum 
international est actuellement en cours par les 
soins des secrétariats de l'OIBT et de la FAO 
avec le soutien du Ministère de l'éducation et 
du FONAFIFO (Costa Rica). De plus amples 
informations mises à jour doivent être fournies 
au CRF lors de sa quarante-septième session 
en novembre 2013 au titre du point de l'ordre 
du jour provisoire 9 - Travaux de politiques  

13. Passer en revue et 
actualiser les Lignes 
directrices OIBT pour 
la création et 
l'aménagement 
durable des forêts 
artificielles tropicales, 
en prenant en compte 
les développements 
récents de la foresterie 
tropicale. 
[AIBT 2006, Article 
1(j), (m)]  
 

Réexaminer et mettre à jour les « Directives OIBT 
pour la création et la gestion durable des forêts 
tropicales artificielles » (Document OIBT PS 4, 
1993), en prenant en compte des nouveaux 
développements qui mettent en avant les fonctions et 
finalités des plantations d'arbres dans le monde 
tropical, soit l’offre de bois, la production 
énergétique, l’apport de services environnementaux, 
le potentiel de restauration, ainsi que le potentiel que 
recèlent l'agroforesterie et les arbres hors forêts dans 
la fourniture de biens et services forestiers. 
 
Coût estimatif : US$ 250 000 
Source de financement pressentie :   

 Élaboration des 
Lignes directrices 
OIBT révisées en 
2014   

CRF Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 150 000 
    Année 2014 US$ 100 000 
 
Cette activité est en attente de financement 
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Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 150 000 
Année 2014 -- US$ 100 000 

14. Promouvoir 
l'application des lignes 
directrices pour 
l'aménagement des 
forêts tropicales 
secondaires, la 
restauration des forêts 
tropicales dégradées 
et la réhabilitation des 
terres forestières 
dégradées. 
[AIBT 2006, Article 
premier (j), (m)]  
[Décisions 1(XXXV), 
4(XXXV) du CIBT]. 
 

(a) Accompagnement de la création d’un réseau de 
stations d’apprentissage de la restauration des 
massifs forestiers en collaboration avec le 
Partenariat mondial sur la restauration des 
paysages forestiers (GPFLR) en vue de 
favoriser la synthèse et le regroupement des 
connaissances et pratiques les meilleures en 
matière de restauration des paysages dans un 
certain nombre de pays d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine, en accord avec les Lignes 
directrices OIBT de la restauration, 
l’aménagement et la réhabilitation des forêts 
tropicales dégradées et  secondaires. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 (US$ 50 000 déjà 

promis au titre de l’Activité  43 
du PTB 2012-2013). 

Source de financement pressentie :  
Contributions volontaires 
Année 2013 -- US $50 000 
 

(b) L’activité subsidiaire permettra la participation 
de l’OIBT aux grands forums internationaux de 
restauration afin de pouvoir œuvrer avec de 
nombreux partenaires dans le monde tropical et 
avec des organisations internationales 
engagées dans l’exécution d’activités de 
réhabilitation et de restauration des forêts 
dégradées du monde tropical et de faire office 
de contribution de l’OIBT à la réalisation du Défi 
de Bonn, qui est un appel mondial à restaurer 
150 millions d’hectares d’ici 2020 en recourant 
à une démarche de restauration des forêts et 
des paysages. 
 
Coût estimatif : US$ 50 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 

(a) 
 Soutien à la création 

d’un réseau de sites 
d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 Création de deux 

partenariats sur le défi 
de Bonn   

CRF Financement reçu :    US$100 000 
Financement à venir :    aucun 

 
L’avancement des travaux de cette activité 
subsidiaire peut se résumer comme suit :  
• Cahiers des charges détaillés des consultants 
nationaux dans 3 pays membres de l'OIBT (1 
pays par région de production : Ghana pour 
l'Afrique, Indonésie pour l'Asie-Pacifique et 
Mexique pour l'Amérique latine) préparés par le 
Secrétariat ; 
 
• Identification des consultants nationaux au 
Ghana et en Indonésie, mais les consultations 
ont toujours lieu pour le consultant national au 
Mexique, et 
   
• Conventions de service des consultants 
nationaux au Ghana et en Indonésie distribués 
pour signature finale par les deux parties. 
 
Financement reçu :           aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 25 000 
    Année 2014 US$ 25 000 
 
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement 
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Année 2013 -- US$ 25 000 
Année 2014 -- US$ 25 000 

15. Apporter une 
contribution adaptée 
aux efforts nationaux 
et internationaux dans 
le domaine de la 
prévention et de la 
maîtrise des incendies 
touchant les forêts 
tropicales productrices 
de bois d'œuvre. 
[ITTA 2006 Article 
premier (m)]. 
[Décision CIBT 
6(XXXIII)]. 
 

(a) Examiner et mettre à jour les Lignes directrices 
de l'OIBT sur la gestion du feu dans les forêts 
tropicales en prenant en compte les 
interprétations scientifiques de l’état des forêts 
et leur protection sous les tropiques au cours 
des 15 dernières années et des progrès 
accomplis dans la recherche-développement 
dans ce domaine à l’échelon mondial. 
 
Coût estimatif : US$ 150 000 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 50 000 
Année 2014 -- US$ 100 000 
 

(b) Provisionner les contributions de l’OIBT au 
Groupe consultatif mondial sur les incendies de 
forêt relevant de la Stratégie internationale des 
Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes (SIPC) ainsi qu’au Réseau 
mondial sur les incendies de forêt (GWFN 
Network) et au Centre mondial de surveillance 
des incendies (CMSI) qui s’y rattachent, et 
dispenser un appui aux Réseaux régionaux sur 
les incendies de forêt en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine ainsi qu’à d'autres efforts de 
coopération interinstitutionnelle dans leurs 
réunions préparatoires à la 6e Conférence 
internationale sur les incendies de forêt qui doit 
se tenir en Corée du Sud en 2015. 
 
Coût estimatif : US$ 150 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 75 000 
Année 2014 -- US$ 75 000 

(a) 
 Lignes directrices 

OIBT révisées 
publiées en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 Assistance à trois 

forums préparatoires 
dans trois régions de 
production OIBT  

CRF Financement reçu :      aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$   50 000 
    Année 2014 US$ 100 000 
 
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement 
 
 
 
 
 
 
 
Financement reçu :    US$ 30 000 
Financement à venir : Année 2013 US$ 45 000 
    Année 2014 US$ 75 000 
 
Le Secrétariat fournira un soutien aux Réseaux 
régionaux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique sur 
les incendies de forêts ainsi qu’à d’autres 
initiatives de coopération interinstitutionnelle 
dans leurs rencontres préparatoires à la 6ème 
Conférence internationale sur les incendies de 
forêts, qui doit se tenir en Corée du Sud en 
2015.  En outre, le Secrétariat de l'OIBT devrait 
participer à la prochaine réunion du Comité 
sud-coréen d'organisation de la Conférence 
(SKCOC) et à celle du Comité international de 
liaison (CDI), qui se tiendra à Séoul, en Corée 
du Sud, du 21 au 23 octobre 2013. 

 Total partiel 2013 : US$ 950 000
Total partiel 2014 : US$ 375 000 
Total partiel biennal : US$ 1 325 000 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 5 :  AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS SUR LES FORÊTS TROPICALES, LES MARCHÉS 

ET LE COMMERCE DU BOIS 
 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits 
Objectifs de

l’activité 
Organe 

compétent 
État d’exécution

16. Poursuivre la 
publication du bulletin 
de l'OIBT Actualités 
des forêts tropicales 
(AFT). 
[AIBT 2006, Articles 
27, 28]. 
 

Travaux réguliers en session. 
 
Coût estimatif : US$ 520 000 
Source de financement pressentie :  

Dépenses opérationnelles 
essentielles 
Année 2013 -- US$ 260 000 
Année 2014 -- US$ 260 000 

 

 Jusqu’à quatre 
numéros d’AFT 
publiés et diffusés 
dans les trois langues 
de travail de l’OIBT en 
2013 et 2014 

Conseil Financement reçu :    US$ 260 000 
Financement à venir : Année 2013  aucun 
    Année 2014  US$ 260 000 
 
Cette activité a été portée dans les Coûts de 
fonctionnement essentielles du budget 
administratif pour 2013 et comprend des fonds 
pour AFT et (si possible) d'autres publications.  
 
Deux numéros d’AFT avaient été publiés en 
trois langues en août 2013, avec un autre 
numéro en préparation au moment de la 
finalisation de ce document. Le quatrième 
numéro de 2013 sera publié en décembre. Des 
exemplaires des trois premiers numéros d’AFT 
2013 seront mis à la disposition des membres 
au cours de la 49e session de Conseil. La 
poursuite de la parution d’AFT en 2014-15 
nécessitera la mise à disposition de ressources 
adéquates dans le cadre des dépenses 
opérationnelles essentielles du budget 
administratif 2014-15.  

17. Collaborer avec le 
Groupe consultatif sur 
le commerce (TAG) à 
l’organisation et à la 
tenue, durant les 
sessions du CIBT en 
2013 et 2014, de la 
discussion annuelle 
OIBT sur le marché 
portant sur le 
commerce mondial 
des bois tropicaux. 
[AIBT 2006, Article 

Travaux réguliers en session. Les thèmes des 
discussions annuelles du marché seront déterminés 
lors des sessions du Conseil précédant 
immédiatement ces discussions. 
 
Coût estimatif : US$ 70 000 
Source de financement pressentie :  

Dépenses opérationnelles 
essentielles 
Année 2013 -- US$ 35 000 
Année 2014 -- US$ 35 000 

 

 Discussions annuelles 
OIBT sur le marché 
organisées en 2013 et 
2014 

Conseil Financement reçu :    US$ 35 000 
Financement à venir : Année 2013  aucun 
    Année 2014 US$ 35 000 
 
Le Secrétariat collabore avec le TAG aux 
préparatifs et au déroulement de la Discussion 
annuelle OIBT sur le marché 2013 dont le 
thème est « Comment la profession répond aux 
exigences de légalité posées par les 
marchés », en collaboration avec la quarante-
neuvième session du CIBT, Libreville (Gabon) 
du 25 au 30 novembre 2013.  
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premier (e), (h)]. 
18. Poursuivre la 

publication du bulletin 
d'information sur le 
marché (MIS). 
[AIBT 2006, Articles 
27, 28]. 
 

Travaux réguliers en session. 
 
Coût estimatif : US$ 400 000 
Source de financement pressentie :   

Dépenses opérationnelles 
essentielles 
Année 2013 -- US$ 200 000 
Année 2014 -- US$ 200 000 

 
 
 

 Jusqu’à quarante-
quatre TTMR publiés 
en 2013 et 2014  

Conseil Financement reçu :    US$ 200 000 
Financement à venir : Année 2013  aucun 
    Année 2014 US$ 200 000 
 
Avec le financement de US$ 200 000 octroyé 
dans le cadre des coûts de fonctionnement 
essentiels du budget administratif pour 2013, la 
publication du Rapport sur le marché des bois 
tropicaux (TTMR) a repris à compter de janvier 
2013. Vingt-deux numéros du TTMR devraient 
être publiés en 2013.  

19. Renforcement des 
travaux statistiques et 
bases de données 
statistiques. 
[AIBT 2006, Article 
27]. 

 

Travaux réguliers en session. Le comité prendra des 
dispositions relatives aux activités destinées à 
améliorer les bases de données statistiques, à 
maintenir l'accès aux bases de données sur le 
commerce international des produits forestiers et à 
maintenir sa participation au Groupe de travail 
intersecrétariats sur les statistiques forestières ainsi 
qu'aux processus d'élaboration du questionnaire 
commun sur le secteur forestier. 
 
Coût estimatif : US$ 40 000 
Source de financement pressentie :   

Dépenses opérationnelles 
essentielles 
Année 2013 -- US$ 20 000 
Année 2014 -- US$ 20 000 

 

 Participation à deux 
réunions du Groupe 
de travail inter-
secrétariat en  2013 
et 2014 

 Actualisation et 
affinage du 
questionnaire 
commun 

Conseil et CEM Financement reçu :    US$ 20 000 
Financement à venir : Année 2013  aucun 
    Année 2014 US$ 20 000 
 
Avec le financement de US$ 20 000 octroyé 
dans le cadre des coûts de fonctionnement 
essentiels du budget administratif pour 2013, 
l'OIBT a participé à la réunion du Groupe de 
travail inter-secrétariat sur les statistiques 
forestières (GTI) qui s'est tenue à Rome, en 
Italie les 14 et 15 février 2013 pour examiner 
les révisions qui seront proposées au système 
harmonisé de classification et procéder aux 
préparatifs pour la distribution du Questionnaire 
commun au secteur forestier.  

20. Renforcement du 
travail de relations 
publiques, de 
sensibilisation et de 
vulgarisation destiné à 
mieux faire connaître 
la réalisation des 
objectifs de 
l'Organisation. 
[AIBT 2006, Article 1]. 
[Décision CIBT 
4(XXVII)]. 

Continuer de faire en sorte que l'OIBT touche un 
public aussi large que possible en :  
 
(a) Mettant en œuvre des activités de 

communication et de sensibilisation, y compris 
en continuant d’améliorer le site Web de 
l’OIBT ; en actualisant le site Web de l’OIBT 
dans les trois langues officielles ; en publiant et 
en diffusant des rapports OIBT pertinents, y 
compris les rapports annuels ; en rédigeant, 
éditant et diffusant dans le public des matériaux 
de relation publique (affiches, calendriers, etc.). 

 
 
 
(a) 
 Jusqu’à quatre 

nouveaux documents 
de la série technique 
publiés et diffusés 

 Publication de deux 
rapports annuels dans 
les trois langues 

 Base de données 

Conseil Financement reçu :    US$ 60 627 
Financement à venir : Année 2013  aucun 
    Année 2014 US$ 60 627 
 
Cette activité a été comptabilisée et prise en 
charge dans les coûts de fonctionnement 
essentiels du budget administratif pour 2013.  
 
Ces activités ont comporté la mise à jour 
régulière et la traduction en français et en 
espagnol du site de l'OIBT. Le site de l'OIBT a 
également été mise à jour et traduit en japonais 
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 Coût estimatif : US$ 121 254. 
Source de financement pressentie :   

Dépenses opérationnelles 
essentielles 
Année 2013 -- US$ 60 627 
Année 2014 -- US$ 60 627 
 

(b) Participant à l’organisation d’événements 
collatéraux et à l’exposition de matériaux de 
sensibilisation de l’OIBT pendant la période 
biennale (p. ex. TICAD V en juin 2013, 
Conférence des Parties à la Convention de Rio 
et événements connexes durant 2013-2014 non 
couverts par ailleurs, le 10ème FNUF en 2013, le 
COFO de la FAO en 2014 et les Commissions 
forestières régionales de cette organisation 
2013-2014, le congrès mondial de l’IUFRO en 
2014, etc). 
 
Coût estimatif : US$ 200 000 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 100 000 
Année 2014 -- US$ 100 000 

 

photographiques 
enrichie 

 Actualisation régulière 
du site Web de l’OIBT 

 
 
 
(b) 
 Participation et 

manifestation 
collatérale / stands à 
un nombre de forums 
internationaux 
pouvant aller jusqu’à 
six 

 

à l'aide de fonds fournis par le gouvernement 
du Japon. Des liens ont été établis avec les 
sites du GFIS du PCF, afin de partager les 
nouvelles et mises à jour du site de l'OIBT.  
De premiers efforts ont été engagés pour 
remanier le site avec notamment un travail 
consistant à produire une version de base de 
données en ligne du projet de l'OIBT pour la 
mettre à la disposition des utilisateurs du site.  
Le rapport annuel 2012 a été produit et diffusé 
en 4 langues au cours de 2013 et plusieurs 
autres documents de relations publiques ont 
été mis au point (affiches, brochures, etc.).  
La poursuite de ces activités régulières de 
communications et de sensibilisation en 2014-
2015 nécessitera la mise à disposition de 
ressources suffisantes comptabilisables dans 
les coûts opérationnels essentiels du Budget 
administratif 2014-15. 
 
Financement reçu :    US$   30 000 
Financement à venir : Année 2013 US$   70 000 
    Année 2014 US$ 100 000 

 
Cette activité a principalement financé la 
participation de l'OIBT à la réunion TICAD V en 
2013 et sera utilisée pour couvrir (partiellement) 
les frais de participation du Secrétariat à la CdP 
de la Convention pour la lutte contre la 
désertification et à celle de la CCNUCC (en 
septembre et décembre 2013, respectivement), 
ainsi que le Yokohama Kokusai Festa (octobre 
2013). La participation à des événements 
internationaux pertinents en 2014-15 réclamera 
que des ressources d’u montant adéquat soient 
mises à disposition pour cette activité. 
 

21. Effectuer l’examen 
biennal et l’évaluation 
de la situation 
mondiale du bois. 

(a) Publication de la Revue annuelle et examen de 
la situation mondiale du bois de 2012 en 2013. 
 
 

(a) 
 Revue annuelle et 

évaluation pour 
l’année 2012 publiée 

Conseil Financement reçu :    US$ 40 000 
   Coûts opérationnels essentiels 
Financement à venir :   US$  aucun 
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[Article 28 de l’AIBT de 
2006]. 
 

 
 

(b) Examen des matériaux bruts de la Revue et 
évaluation biennale de la situation mondiale du 
bois pour 2013-2014. 

 
Coût estimatif : US$ 50 000 
Source de financement pressentie :  

Dépenses opérationnelles 
essentielles 
Année 2014 – US$ 50 000 
 

(c) Publication de la Revue et évaluation biennale 
de la situation mondiale du bois de 2013-2014 
en 2015. 
 
Coût estimatif : US$ 40 000 
Source de financement pressentie :   

Dépenses opérationnelles 
essentielles 
Année 2014 – US$ 40 000 

 

en 2013. 
 
(b) 
 Matériaux bruts de la 

Revue biannuelle 
examines lors de la 
cinquantième session 
du Conseil en 2014. 
 
 
 
 
(c) 

 Revue et évaluation 
biannuelle publiée en 
2015. 

L'examen annuel et l'évaluation de la situation 
mondiale du bois pour 2012 a été publié en 
juillet 2013. 
Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2014 US$ 50 000 
Les éléments préliminaires pour les premiers 
des examens et évaluations biennaux de la 
situation mondiale du bois pour 2013-2014 
seront examinés par le CIBT à sa cinquantième 
session, en 2014. Cette activité subsidiaire est 
en attente de financement. 
 
Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2014 US$ 40 000 
La publication de l’examen et évaluation 
biennal de la situation mondiale du bois pour 
2013-2014 aura lieu en 2015.  
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement 

22. Élaborer une stratégie 
OIBT de gestion des 
connaissances et les 
lignes directrices y 
afférentes. 
 [AIBT 2006, Article 
premier (c), (r)]. 
 

Deux consultants seront engagés pour élaborer le 
cadre stratégique OIBT et les lignes directrices 
nécessaires pour la mise au point d’un système 
intégré de gestion des connaissances qui contribue 
à tirer parti des enseignements dégagés et à 
construire une démarche d’apprentissage par 
modules en vue de renforcer et d’améliorer 
l’efficacité des futurs travaux de projets. Ce système 
sera assez solide pour servir dans un contexte 
marqué par des transformations dramatiques qui 
touchent les pratiques forestières et l’exploitation 
des produits forestiers. Cette stratégie montrera 
comment l’OIBT pourra se montrer plus agile dans 
la conception d’innovations adaptées et 
l’amélioration de ses systèmes et son degré de 
préparation à l’apprentissage et au partage en tant 
qu’institution. 
 
Coût estimative : US$ 150 000 

 Stratégie OIBT de 
gestion des 
connaissances. 

 Système OIBT de 
gestion des 
connaissances. 

Conseil/ 
Comités en 

commun 

Financement reçu :    US$ 150 000 
Financement à venir :    aucun 
 
Deux consultants ont été engagés. Le rapport 
des consultants et le projet de stratégie OIBT 
de gestion des connaissances et les lignes 
directrices y afférentes seront présentées à la 
quarante-neuvième session du CIBT à 
Libreville (Gabon) au Comité conjoint au titre du 
point 3 de l’ordre du jour provisoire, Document 
ITTC-JC(XLVII)/2.  
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Source de financement pressentie : 
 Contributions volontaires 

Année 2013–US$ 150 000 
23. Élaboration d’une 

déclaration 
environnementale de 
produit (DEP) pour 
trois produits ligneux 
tropicaux. 
[Article premier (a), (f), 
(s) de l’AIBT de 2006]. 
 

Cette activité permettra la préparation de 
déclarations environnementales de produit (EPD) 
grâce à la constitution d’une base de données 
d’inventaire du cycle de vie et des rapports 
d’évaluation du cycle de vie pour trois produits, à 
savoir le contreplaqué meranti, les platelages en ipé 
et les débités en khaya représentant trois régions 
géographiques. 
 
Coût estimatif : US$ 180 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
 

 Rapports évaluation 
du cycle de vie, 
empreinte carbone et 
déclarations 
environnementales 
sur les produits pour 
trois produits. 

 

CFI Financement reçu :    US$ 90 000 
Financement à venir :   US$ 90 000 
 
La première partie de cette activité comprend 
une étude EPD pour le contreplaqué de Meranti  
en Malaisie et en Indonésie, qui est 
actuellement en cours. Deux consultants de 
l'Institut de recherche forestière de Malaisie 
(FRIM) et l'Université agricole de Bogor (IPB, 
Indonésie) ont été engagés et une réunion pour 
valider les approches de l'étude et le format des 
données a été organisée les 8 et 9 juillet 2013 à 
Bogor, en Indonésie, en présence de 
représentants du TAG et de l'OIBT, de deux 
experts de la Malaisie et de l'Indonésie et des 
consultants. Les enquêtes auprès des usines 
de contreplaqué retenues pour cette étude sont 
en cours.  

24. Passer en revue le 
marché du bois dans 
deux grands pays 
importateurs de bois 
tropicaux. 
[AIBT 2006, Article 
premier (e), (h)]. 
 

Travaux de session ordinaires. Des dispositions 
relatives aux études et aux marchés qui doivent en 
faire l'objet pourront être proposées par le comité. 
Coût estimatif : US$ 200 000 
 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 100 000 
Année 2014 -- US$ 100 000 

 Examen de deux 
marchés du bois dans 
deux importants pays 
importateurs de bois 
en 2013 et 2014.  

CEM Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 100 000 
    Année 2014 US$ 100 000 
 
Cette activité est en attente de financement 

25. Promotion du 
commerce des bois 
tropicaux et produits 
dérivés provenant de 
sources de production 
en gestion durable et 
où les récoltes sont 
pratiquées dans la 
légalité. 
[AIBT 2006, Article 
1(d), (k), (n), (o)]. 

Promouvoir la création et la mise en œuvre de 
systèmes d'information en ligne conçus et exploités 
pour mettre à la disposition des consommateurs des 
données et des informations fiables leur permettant 
d'identifier et d'acheter dans la légalité du bois de 
production durable, en coopération avec les 
gouvernements et des partenariats public-privés. 
 
Coût estimatif : US$ 300 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 

 Système d’information 
webmatique 
développé et mis en 
œuvre. 

 Examen des 
implications 
normatives de l’étude 
lors de la quarante-
huitième session du 
CEM en 2014. 

CEM Financement reçu :     aucun 
Financement à venir :  US$ 300 000 
 
Cette activité est en attente de financement 
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26. Analyse de l’impact 
économique que 
produit l’encadrement 
des marchés des bois 
tropicaux. 
[Article premier (k), (o) 
de l’AIBT de 2006. 
 

Envisager les implications politiques des résultats et 
acquis de l’étude en cours dans le cadre du 
programme thématique de l’OIBT relatif au 
commerce et à la transparence des marchés (TMT). 
 

 Projet TMT-SPD 
012/13 Rev.1 (M) 
exécuté en intégralité. 

CEM Un petit projet, TMT-SPD 013/12 (M) a été 
financé par le Programme thématique de l'OIBT 
sur la transparence du commerce et du marché 
(TMT) avec un budget de 150 000 dollars. 
 
MM. R. Michael Martin (États-Unis) et 
Baharuddin Ghazali (Malaisie) ont été engagés 
comme consultants pour aider à la mise en 
œuvre de l'activité. Le projet de rapport sur 
l'étude a été présenté par les consultants qui en 
exposeront le contenu lors de la quarante-
septième session du Comité de l'OIBT sur 
l'économie, statistiques et des marchés (CEM) 
et du Comité de l'industrie forestière (CFI) en 
novembre 2013.  

 Total partiel 2013 : US$1 405 627
Total partiel 2014 : US$ 865 627 
Total partiel biennal : US$2 271 254 

   

 
  



ITTC(XLIX)/6 
Page 27 

 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE  6 :  RENFORCER ET DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES AFFECTABLES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA GDF 
ET INTENSIFIER LE COMMERCE DES BIENS ET SERVICES FORESTIERS OBTENUS DE FORÊTS EN GESTION 
PÉRENNE 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits 
Objectifs de.

l’activité 
Organe 

compétent 
État d’exécution

27. Prendre en compte les 
conseils du groupe 
consultatif sur le 
commerce (TAG) et du 
Groupe consultatif de 
la société civile 
(GCSC) et faciliter 
l'implication de ces 
groupes. 
[Décisions CIBT 
9(XXVIII) et 2(XXXII)]. 
 

Travaux réguliers en session. 
Encourager tout appui à la participation des 
membres du TAG et du GCSC aux sessions du 
Conseil. 
 
Coût estimatif : US$ 80 000 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires/ 
Fonds non affectés 
Année 2013 -- US$ 40 000 
Année 2014 -- US$ 40 000 

 

 Au moins quatre 
représentants du 
TAG et de la GCSC 
bénéficient d’une 
aide leur permettant 
de participer aux 
sessions du Conseil 
en 2013 et 2014.  

Conseil Financement reçu :    US$ 40 000 
Financement à venir : Année 2013 :   aucun 
    Année 2014 : US$ 40 000 
 
Une assistance est fournie par le Secrétariat pour 
la participation du TAG et GCSC à la quarante-
neuvième session du Conseil. 

28. Continuer de faire le 
nécessaire pour 
assurer la coopération 
et la concertation entre 
l'OIBT et le Partenariat 
de collaboration sur 
les forêts (PCF) à 
l’appui du Forum des 
Nations unies sur les 
forêts (FNUF) ainsi 
qu'à celui d'autres 
organisations, 
institutions et initiatives
internationales et 
régionales pertinentes. 
[AIBT 2006, Article 
15]. 
[Décision 8(XXX) du 
CIBT]. 
 

Maintenir une participation active de l’OIBT au PCF 
et au FNUF en y apportant des contributions et en 
participant de manière effective aux activités 
pertinentes, en œuvrant à des réunions du FNUF et 
du PCF et en prenant en charge une partie des coûts 
des travaux et activités pertinents selon un partage 
équitable des coûts avec les autres membres du 
PCF. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires. 
Année 2013 -- US$ 50 000 
Année 2014 -- US$ 50 000 

 

 Participation de 
l’OIBT au FNUF10 
en 2013 et à quatre 
réunions du PCF en 
2013 et 2014. 

 Contributions à trois 
initiatives 
communes du PCF 
en 2013 et 2014 

Conseil Financement reçu :    US$25 000 
Financement à venir : Année 2013 US$25 000 
    Année 2014 US$50 000 
 
En utilisant le financement partiel, l'OIBT a 
participé à au 10ème FNUF et aux rencontres et 
manifestations pertinentes qui ont eu lieu à 
Istanbul, en Turquie du 8 au 19 avril 2013. 
L’OIBT a également participé à la journée de 
réflexion du Partenariat de collaboration sur les 
forêts qui s'est tenue à Rome, Italie les 2 et 3 
juillet 2013 pour discuter de l'ordre du jour 
commun au PCF CPF, y  compris les résultats de 
Rio +20, les objectifs de développement durable 
et l'évaluation du FNUF 
 

29. Programme 
d’éducation à 
l’environnement des 

Suite à l’approbation du Programme d’éducation à 
l’environnement des forêts tropicales pour la 
jeunesse (CEEP) à la quarante-quatrième session du 

 Convocation d’une 
deuxième 
Conférence sur 

Conseil Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 US$ 120 000 
    Année 2014 US$ 120 000 
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forêts tropicales 
destiné à la jeunesse 
(CEEP). 
[AIBT 2006, Article 1]. 
[Décision 1(XLIV) du 
CIBT]. 
 

CIBT, le secrétariat a assuré le financement de 
départ de ce programme. La première conférence 
d’éducation à l’environnement devant se tenir sous 
l’égide du CEEP a été réunie à Yokohama en juillet 
2009 en présence du Prince et de la Princesse du 
Japon. Les activités à mettre en œuvre en 2013-
2014 comprennent :  
 
 L’organisation d’une deuxième conférence 

d’éducation à l’environnement ; 
 L’assistance à la création de « forêts 

écoles ». 
 Des tournées de conférenciers. 

 
Coût estimatif : US$ 240 000 
Source de financement pressentie :  
 Contributions volontaires 

Année 2013 -- US$ 120 000 
Année 2014 -- US$ 120 000 

 

l’éducation à 
l’environnement en 
2014. 

 Assistance à la 
création de forêts 
écoles modèles 
dans trois pays 
membres des trois 
régions tropicales. 

 Conférenciers 
envoyés dans six 
écoles de pays 
membres.  

 
Cette activité est en attente de financement 

30. Statuer sur les 
dossiers de demande 
de candidatures 
admissibles en 2013 et
2014 en fonction des 
recommandations de 
la Commission de 
sélection des bourses. 
[Décision CIBT 
4(XXVII)]. 
 

L’objectif du programme de bourses est de 
développer les ressources humaines et d’enrichir les 
savoir-faire professionnels dans les pays membres 
en matière de foresterie tropicale et dans les 
disciplines connexes, en vue de promouvoir la 
gestion durable des forêts tropicales, une 
exploitation et une valorisation efficientes du bois 
tropical et une meilleure information sur le commerce 
international des bois tropicaux. Les activités 
admissibles à ce titre sont les suivantes :  
 
 La participation à des formations de courte 

durée, à des stages en situation, des tournées 
d’étude, des conférences universitaires et 
visites d’étude et des conférences 
internationales et régionales ; 

 La rédaction de mémoires techniques (guides 
pratiques, monographies, etc.) leur publication 
et diffusion ; 

 Des études de troisième cycle. 
 

 100-120 bourses 
attribuées en  2013 
et 2014. 

 Réseau d’anciens 
boursiers créé. 

Conseil Financement reçu :    US$ 200 000 
Financement à venir : Année 2013 : US$ 220 000 
                                  Année 2014 : US$ 400 000 
 
 
Vingt-cinq bourses ont été attribuées au cours du 
Cycle du printemps 2013 pour un montant total 
de US$ 149 030. 
 
Le Conseil va examiner et approuver les 
recommandations du Jury de sélection des 
bourses et décidera de l'attribution de bourses 
d'études pour le cycle d'automne 2013 lors de la 
quarante-neuvième session du Conseil qui se 
tiendra à Libreville (Gabon) 
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Coût estimatif : US$ 820 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 420 000 
Année 2014 -- US$ 400 000 

31. Renforcement des 
capacités de 
promouvoir des 
techniques de 
transformation 
rentables du bois dans 
les pays producteurs 
de bois tropicaux. 
[AIBT 2006, Article 
premier (f), (i)]. 
 

Cette activité pilote, qui a débuté au titre du PTB 
2012-2013, continuera d’être axée sur les pays 
producteurs membres en Afrique, dans l’Asie-
Pacifique et en région Amérique latine et Caraïbes 
où la filière forêt-bois connaît des problèmes de 
défaut de rentabilité et souffre d’un manque de 
ressources humaines. La formation interne devant 
être dispensée aux entreprises des pays membres 
producteurs visera le renforcement des capacités 
dans les problématiques communes de la filière bois, 
à savoir : stockage et chargement des grumes, 
séchoir à bois et chaudières, affûtage des scies, 
aboutage en queues d’aronde, laminage, emballage, 
maîtrise des déchets, entretien et sécurité. 
 
Coût estimatif : US$ 250 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 100 000 
Année 2014 -- US$ 150 000 

 

 Trois formations en 
interne dispensées 
dans trois pays 
membres 
producteurs en 2013 
et 2014. 

 

CFI Financement reçu :    US$   78 000 
Financement à venir : Année 2013 : US$   22 000 
    Année 2014 : US$ 150 000 
 
Des formations en interne ont été dispensées au 
Mexique auxquelles ont été associées 9 
entreprises de la filière bois à Chetumal (6) et à 
Oaxaca (3). Les formations ont été évaluées 
positivement par la CONAFOR et les parties 
prenantes.  
 
  

32. Faciliter l’échange de 
technologies et de 
connaissances en vue 
de pérenniser la filière 
forêt-bois chez les 
pays membres 
producteurs de l’OIBT. 
[Article premier (f), (i), 
(o), (p) de l’AIBT de 
2006)]. 
 

Cette activité facilitera les activités de renforcement 
des capacités de la part de pays concentrant les 
connaissances au profit des pays dont les filières 
forêt-bois sont moins développées ; elle consistera à 
mettre en place des dispositions prévoyant la tenue 
d’ateliers de formation. Cette activité :  
 
 Identifiera les pays concentrant des 

connaissances dans chacun des grands 
domaines de l’industrie des produits forestiers 
(p. ex. les rendements-matière dans les 
opérations de transformation du bois, l’énergie 
de la biomasse, l’exploitation à faible impact, 
l’application de chartes industrielles et 
commerciales) ;  

 Trois ateliers de 
formation menés 
dans des pays 
membres 
producteurs en. 
2013 et 2014. 

 Trois pays phares 
identifiés pour la 
coopération Sud-
Sud  

CFI Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2013 : US$ 100 000 
    Année 2014 : US$ 100 000 
 
Cette activité est en attente de financement 
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 Passera des conventions avec des centres de 
formation et de recherche dans les pays 
concentrant les connaissances en vue de la 
conception d’ateliers de formation adaptés ; et 

 Organisera des ateliers de formation et en 
identifiera les participants chez les pays 
producteurs membres de l’OIBT où les filières 
forêt-bois sont moins développées. 

 
Coût estimatif : US$ 200 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 100 000 
Année 2014 -- US$ 100 000 

 
33. Répondre aux besoins 

de la filière forêt-bois 
par des innovations, 
des technologies et 
savoir-faire mis au 
point grâce à des 
projets OIBT. 
[AIBT 2006, Article 
premier (f), (i), (p)]. 
 

Au cours des 10 dernières années des projets de 
l'OIBT relevant du Comité de l'industrie forestière 
ont produit un certain nombre d'innovations, 
technologies et savoir-faire. Les résultats, les 
produits et les leçons tirées des projets OIBT 
achevés constituent de précieuses ressources 
pour accompagner le développement des PME 
dans le secteur de l'industrie forestière, y compris 
les PME forestières. 
 
Coût estimatif : US$ 150 000 
Source de financement pressentie :  

Contributions volontaires 
(US$ 80 000 déjà promis au 
titre de l’activité 28 du PTB 
2012-2013). 
Année 2013 -- US$ 20 000 
Année 2014 -- US$ 20 000 

 Trois appariements 
d’innovations, 
technologies et 
savoir-faire 
effectués dans trois 
pays membres 
producteurs.  

CFI Financement reçu :    US$ 80 000  
   (du PTB 2012-2013, Activité 28) 
Financement à venir Année 2013 US$ 20 000 
    Année 2014 US$ 50 000 
 
Le consultant international M. Vicente A, Molinos 
(États-Unis) a été engagé pour faciliter la mise en 
œuvre de l'activité. 
 
Une base de données sur les projets achevés 
dans le cadre du Comité a été remise au 
consultant ainsi que des rapports techniques 
pertinents produits par ces projets dans le 
domaine des essences secondaires (LUS), dans 
ceux de la biomasse, de l'exploitation à faible 
impact (EFI), de l’exploitation du bambou et de la 
transformation du bois. Les questionnaires 
d'enquête ont été préparés et testés dans un 
groupe de discussion informelle avec des 
représentants d’entreprises de la profession et 
d’établissements de recherche. 
 
Trois types d'enquêtes (producteurs, 
consommateurs et autres) en anglais, français et 
espagnol sont en cours de finalisation en vue de 
recueillir des réponses en ligne, par e-mail ou par 
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courrier régulier. Les enquêtes seront ouvertes 
jusqu'au 15 octobre 2013. Une lettre informant 
les points focaux de l'OIBT sur la mise en œuvre 
de l'activité et sollicitant leur soutien  leur a été 
distribuée. 

34. Renforcer la capacité 
des pays membres, en 
particulier les pays 
membres en 
développement, à 
répondre aux 
exigences des travaux 
statistiques et des 
rapports y afférents.  
[ITTA, 2006, Article 
28(5)]. 
 

Fournir sur demande une assistance à des pays 
membres, destinée à renforcer et à enrichir leurs 
travaux et rapports statistiques. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 50 000 
Année 2014 -- US$ 50 000 

 

 Quatre ateliers 
nationaux menés 
dans quatre pays 
membres de l’OIBT 
en 2013 et 2014  

CEM 
 

Financement reçu :    US$ 40 000 
Financement à venir : Année 2013 : US$ 10 000 
    Année 2014 : US$ 50 000 
 
En utilisant des reliquats financiers d’un montant 
limité provenant d’activités connexes de PTB 
précédents, et en collaboration avec la FAO et 
l’APFNet, un atelier de statistiques a eu lieu du 
1er au 3 avril 2013 à Haikou (Haïnan) en Chine. 
 
Il est proposé d’affecter le financement partiel à 
un atelier régional pour l'Asie et la région 
Pacifique qui doit se tenir en Chine en 2014. 

35. Promouvoir la 
publication, la diffusion 
et l’application des 
Lignes directrices 
révisées de l’OIBT 
pour la gestion durable 
des forêts tropicales 
naturelles. 
[AIBT de 2006, Article 
premier (c), (f), (l), (o), 
(p)]. 
 

Afin de faciliter la dernière révision du projet de texte 
des Principes et Lignes directrices OIBT révisés de 
la gestion durable des forêts tropicales naturelles 
pour approbation à la quarante-neuvième session du 
Conseil, il est indispensable d’engager deux 
consultants pour préparer une mouture finale des 
Principes et Lignes directrices OIBT. Il est également 
nécessaire de faciliter la publication des Principes et 
lignes directrices OIBT révisés de la gestion durable 
des forêts tropicales naturelles comme document de 
politique de même que d’organiser des ateliers de 
formation destinés à permettre la préparation de 
lignes directrices nationales et infra-nationales 
spécifiques en vue de la promotion du 
développement systématique et continu de la GDF. 

 
a)  Apporter un appui à la dernière révision du 

texte des Principes et Lignes directrices révisés 
de la gestion durable des forêts tropicales 
naturelles en engageant deux consultants (un 
d’un pays membre producteurs, l’autre d’un 
pays membre consommateur) avec pour 
objectif de les restructurer en deux volets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 

Principes et Lignes 
directrices révisés 
de la GDF adaptés 
en 2013. 

 
 

CRF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financement reçu :    US$ 35 000 
Financement à venir :     aucun 
 
Le projet de Principes et lignes directrices OIBT 
révisées pour la gestion durable des forêts 
tropicales naturelles a été mis en ligne sur le site 
Web de l'OIBT du 1er décembre 2012 au 30 juin 
2013 dans le but de recueillir commentaires des 
pays membres de l'OIBT. Le Secrétariat de 
l'OIBT a reçu un large éventail de commentaires 
en provenance des pays membres de l'OIBT. 
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comportant un volet essentiel et un volet 
optionnel et de les simplifier en vue de leur 
application effective. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :   
Contributions volontaires 
Année 2013 -- US$ 35 000 
 

b) Publication des Principes et Lignes directrices 
GDF révisés en tant qu’outil d’élaboration de 
politiques dans les trois langues (anglais, 
français et espagnol) après leur approbation 
par le Conseil, et diffusion de ces lignes 
directrices aux principales parties prenantes 
dans les pays membres de l’OIBT et dans la 
communauté internationale. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :   
Contributions volontaires 
Année 2014 -- US$ 100 000 
 

c) Organiser trois ateliers régionaux de 
renforcement des capacités par l’enseignement 
de formations (un dans chaque région 
tropicale) en vue de faciliter l’application 
effective et élargie des Principes et Lignes 
directrices GDF révisés et plus particulièrement 
afin de redynamiser et renouveler les 
fondamentaux de la gestion durable des forêts, 
notamment chez les forestiers professionnels 
des pays producteurs. 
 
Coût estimatif : US$ 240 000 
Source de financement pressentie :  
Contributions volontaires 
Année 2014 -- US$ 240 000 

 
 
 
 
 
 
 
(b) 
Lignes directrices de 
la GDF publiées dans 
les trois langues de 
travail de 
l’Organisation en 
2014. 
 Trois ateliers 

régionaux menés 
dans les trois 
régions tropicales en
2014 

Deux consultants internationaux ont été engagés 
pour affiner le projet de principes et directives de 
l'OIBT révisées en tenant compte des 
commentaires reçus. Le rapport final doit être 
soumis à l'examen de la CRF en sa quarante-
septième session en novembre 2013 au titre du 
point de l'ordre du jour provisoire 9 - Travaux de 
politiques. 
 
Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2014 US$100 000 
 
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement 
 
 
 
 
 
 
 
Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2014 US$ 240 000 
 
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement 
 

 Total partiel 2013 : US$   935 000
Total partiel 2014 : US$1 300 000 
Total partiel biennal : US$2 235 000 
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ACTIVITÉS ORDINAIRES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
État d’exécution

36. Avec l'assistance du 
Panel d'experts chargé 
de l'évaluation 
technique des 
propositions de 
projets, évaluer les 
propositions de projets 
et d'avant-projets 
soumises par les pays 
membres. 
[AIBT 2006, Article 
26]. 
[Décisions CIBT 6(IX), 
2(X), 7(XXI), 7(XXII)] 

Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des 
propositions de projet 
 
Coût estimatif : US$ 295 626 
Source de financement pressentie :   

Appui au programme 
Année 2013 -- US$ 140 000 
Année 2014 -- US$ 140 000 
Fonds non-préaffectés : 
Année 2013 -- US $15 626 

 

 Deux réunions du 
Panel d’experts 
organisées en 
2013 et 2014 

Conseil et 
Comités 

Financement reçu :    US$ 155 626 
Financement à venir : Année 2014 US$ 140 000 
 
Le quarante-cinquième et le quarante-sixième 
Panels d'experts ont été organisés à 
Yokohama, au Japon du 4 au 8 février et du 29 
juillet - 2 août 2013  respectivement. 

 

37. Procéder à un examen 
à mi-parcours des 
programmes 
thématiques. 
[AIBT 2006, Articles 
20, 24.3, 25]. 
[Décision 9(XLIV), 
8(XLIV), 10(XLIV) du 
CIBT]. 
 

Suite à l’entrée en vigueur de l’AIBT de 2006, et 
compte tenu des résultats de l’examen de l’efficacité 
de la mise en œuvre à titre pilote des programmes 
thématiques en 2012, un bilan à mi-parcours des 
programmes thématiques approuvés sera effectué 
par une commission se composant des membres 
des comités consultatifs des programmes 
thématiques (TPAC), soit deux pour chacun des 
programmes thématiques, d’un représentant du TAG 
et d’un représentant du GCSC. 
 
Coût estimatif : US$ 100 000 
Source de financement pressentie :   

Contributions volontaires 
Année 2014 -- US$ 100 000 

 

 Examen à mi-
parcours effectué 
en 2014 

Conseil Financement reçu :     aucun 
Financement à venir : Année 2014 US$ 100 000 
 
Cette activité est en attente de financement 

38. Examiner le 
déroulement de 
l’exécution du 
programme de travail 
pour la période 
biennale 2013-2014. 
[AIBT 2006, Article 

Travaux réguliers en session.  Examen de 
l’avancement aux 
quarante-
neuvième et 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 

Conseil Le Conseil examinera l’avancement de 
l’exécution du PTB 2013 – 2014 de l’OIBT au 
titre du point 11 de son ordre du jour  
[Document ITTC(XLIX)/6] 
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24]. 
[Décisions CIBT 
7(XXV), 2(XXXI), 
9(XXXIV)]. 

 

2014  

39. Examiner le projet de 
programme de travail 
pour la période 
biennale 2015-2016. 
[Décisions CIBT 
7(XXV), 2(XXXI), 
9(XXXIV)]. 
 

Travaux réguliers en session.  Projet de 
programme de 
travail biennal de 
l’OIBT pour 2015-
2016 examiné à la 
cinquantième 
session du Conseil 
en 2014. 

 

Conseil Le PTB 2015-2016 sera examiné à la 50ème 
session du CIBT en 2014 

40. Statuer sur 
l’admissibilité des 
actions, projets et 
avant-projets 
approuvés pour 
financement à partir 
des comptes 
subsidiaires A et B du 
Fonds du Partenariat 
de Bali. 
[AIBT 2006, Article 
21]. 
[Décision 7(XXX) du 
CIBT]. 

 

Travaux réguliers en session. Le Groupe de travail 
créé aux termes de la Décision 4(XXX) dispense ses 
avis au Conseil sur l'admissibilité des actions, avant-
projets et projets à un financement par le Compte 
subsidiaire B. 

 

 Décisions prises à 
la quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en  2013 
et 2014  

Conseil Le Panel du Compte subsidiaire B du Compte 
du fonds de Partenariat de Bali se réunira au 
cours de la quarante-neuvième session du 
Conseil. 

41. Allouer des fonds qui, 
dans le Fonds du 
partenariat de Bali 
et/ou le Compte 
spécial, sont 
dépourvus 
d'affectation, pour 
financer l'exécution 
d'actions, projets et 
avant-projets 
approuvés et 
admissibles à ce mode 

Travaux réguliers en session.  Décisions prises à 
la quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en  2013 
et 2014  

Conseil Le Conseil, lors de sa quarante-neuvième 
session examinera les recommandations des 
comités et se prononcera sur les travaux de 
projet dont leur financement. 
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de financement. 
[AIBT 2006, Article 
21]. 
[Décision 7(XXX) du 
CIBT]. 

 
42. Allouer des fonds qui, 

dans le Fonds du 
partenariat de Bali 
et/ou le Compte 
spécial, sont 
dépourvus 
d'affectation, pour 
financer l'exécution 
d'actions, projets et 
avant-projets 
approuvés et 
admissibles à ce mode 
de financement. 
[AIBT 2006, Article 
21]. 
[Décision 7(XXX) du 
CIBT]. 

 

Travaux réguliers en session. Le Groupe de travail 
constitué aux termes de la Décision CIBT 4(XXX) 
dispense ses avis au Conseil sur l’attribution des 
fonds non préaffectés. 
 

 Fonds alloués lors 
de la quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 
2014 

Conseil Le Panel du Compte subsidiaire B du Compte 
du fonds de Partenariat de Bali se réunira au 
cours de la quarante-neuvième session du 
Conseil afin de décider de la répartition des 
fonds non préaffectés qui sont disponibles. 

43. Examiner le 
déroulement de 
l'exécution, du suivi et 
de l'évaluation des 
avant-projets, projets 
et activités relevant du 
compte subsidiaire des
programmes 
thématiques. 
[Article 20(6) de l’AIBT 
de 2006]. 
[Décision 9(XLIV), 
10(XLIV) du CIBT]. 
 

Travaux réguliers en session.  Progrès examiné à 
la quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 
2014 

Conseil Le rapport d'avancement sur la mise en œuvre 
des programmes thématiques sera présenté au 
Conseil en sa quarante-neuvième session au 
titre du point 12 de l'ordre du jour provisoire. 

44. Examiner les rapports 
du Groupe consultatif 
non officiel (GCNO). 

Travaux réguliers en session. 
 

 Rapports du vingt-
septième et du 
vingt-huitième 

Conseil Le Conseil recevra le rapport de la vingt-
septième réunion du GCNO au titre du point 9 
de son ordre du jour provisoire. 
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[Décisions CIBT 
3(XXII), 5(XXVI)]. 

 

GCNO examinés à 
la quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 
en 2014. 

. 
 

45. Passer en revue les 
résultats pertinents 
des travaux de projets 
et d’orientation des 
Comités. 
[Articles 24 et 26 de 
l’AIBT de 2006]. 
 
 

Travaux réguliers en session. 
 

 Rapports des 
Comités présentés 
à la quarante-
neuvième et 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 
2014. 

 

Conseil Le Conseil, lors de sa quarante-neuvième 
session examinera et approuvera les rapports 
des sessions associées des Comités au titre du 
point 18 de son ordre du jour provisoire. 

46. Approuver la sélection 
des projets pour 
évaluation à postériori 
en respectant les 
procédures évoquées 
à la Décision 3(XXVIII) 
du CIBT). 
[Décision CIBT 
3(XXVIII)]. 
 

Travaux réguliers en session  Projets 
sélectionnés pour 
évaluation à 
posteriori 
approuvés à la 
quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 
2014

Conseil Le Conseil examinera et approuvera les 
rapports des comités associés, au titre du point 
18 de son ordre du jour provisoire, y compris 
les recommandations des projets retenus pour 
l'évaluation à postériori. 

47. Envisager et, s'il y a 
lieu, prendre des 
mesures destinées à 
diffuser des 
informations sur les 
conclusions et 
résultats des projets. 
[AIBT 2006, Article 
26]. 
 

Travaux réguliers en session.  Diffusion 
envisagée à la 
quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 
2014 

Conseil Des informations sur les résultats des projets 
sont disponibles sur le site de l'OIBT et dans le 
rapport annuel. 
 

48. Examiner les rapports 
des évaluations à mi-

Travaux réguliers en session.  Rapports 
examinés à la 

Comités réunis La session conjointe des comités examinera les 
rapports d'évaluation ex-post de trois (3) projets 
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parcours et 
évaluations à 
posteriori des projets 
en cours et achevés. 
[Articles 24 et 26 de 
l’AIBT de 2006]. 
 

quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
sessions du 
Conseil en 2013 et 
2014  

dans le domaine de l'industrie forestière et 
quatre (4) projets dans le domaine du 
reboisement et de la gestion forestière à la 
quarante-septième session des Comités. 

49. Examiner les états 
audités en externe des 
exercices 2012 et 
2013 et recommander 
leur approbation au 
Conseil. 
[AIBT 2006, Article 
26(3)]. 
 

Routine. Travaux réguliers en sessions.  Rapports des 
vérificateurs aux 
comptes 
indépendants 
publiés dans les 
rapports annuels 
de l’OIBT en 2012 
et 2013  

CFA Le Comité, en sa vingt-huitième session à 
Libreville, au Gabon, examinera les états 
financiers vérifiés de l'Organisation et les 
rapports des Commissaires aux comptes 
indépendants pour l'année 2012, et s’il les juge 
satisfaisants, les proposera ensuite au Conseil 
pour approbation. 

50. Produire des 
recommandations au 
Conseil sur la 
nomination pour un 
mandat de trois ans 
des commissaires aux 
comptes appelés à 
auditer les comptes de 
l’Organisation pour les 
exercices 2013, 2014 
et 2015. 
[AIBT 2006, Article 
26(3)]. 
 

Routine. Travaux réguliers en sessions. 
 

 Vingt-huitième 
rapport CFA 
présenté à la 
quarante-
neuvième session 
du Conseil en 
2013  

CFA Le Comité des financier et administratif 
recommandera au Conseil la nomination de 
nouveaux commissaire aux comptes 
indépendants pour un mandat de trois ans dans 
le but de vérifier les comptes de l'Organisation 
pour les exercices 2013, 2014 et 2015. 

51. Mettre à l’étude et 
produire des 
recommandations au 
Conseil concernant 
l’approbation des 
propositions de budget 
administratif biennal 
de l’organisation pour 
les exercices 2014 et 
2015. 
[AIBT 2006, Article 

Routine. Travaux réguliers en sessions.  Vingt-huitième 
rapport CFA 
présenté à la 
quarante-
neuvième session 
du Conseil en 
2013  

CFA Le Comité financier et administratif en sa vingt-
huitième session à Libreville, au Gabon, 
examinera le budget administratif de 
l'Organisation pour les exercices 2014 et 2015 
et émettra ses recommandations au Conseil. 
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26(3)]. 
 

52. Examiner les actifs de 
l'Organisation en vue 
d'assurer une gestion 
prudente des actifs et 
de faire en sorte que 
l'Organisation dispose 
de réserves 
suffisantes pour mener 
à bien ses travaux. 
[AIBT 2006, Article 
26(3)]. 
 

Routine. Travaux réguliers en sessions.  Rapport des 
vérificateurs aux 
comptes 
indépendants pour 
les exercices 2012 
et 2013 présentés 
à la quarante-
neuvième et la 
cinquantième 
session du Conseil 
en 2013 et 2014. 

CFA Le Comité financier et administratif procédera à 
un examen des actifs de l'Organisation lors de 
sa vingt-huitième session à Libreville, au 
Gabon, dans le cadre de ses travaux 
ordinaires. 

53. Examiner les 
implications 
budgétaires du 
programme de travail 
de l'Organisation et les 
mesures qui peuvent 
être prises pour 
garantir les ressources 
nécessaires à son 
exécution, et produire 
des recommandations 
au Conseil à cet effet 
[AIBT 2006, Article 
26(3)]. 
 

Routine. Travaux réguliers en sessions.  Décision sur le 
Programme de 
travail biennal de 
l’OIBT présenté à 
la quarante-
huitième session 
du Conseil en 
2012 

CFA Le Comité financier et administratif procédera à 
cet examen à sa vingt-huitième session à 
Libreville, au Gabon, dans le cadre de ses 
travaux ordinaires. 

54. Promouvoir la 
mobilisation des 
ressources et les 
partenariats de l’OIBT. 
[ITTA, 2006, Article 
1(g), (j)]. 

 

Cette activité de 24 mois sera scindée en deux 
périodes : une première année de préparation et de 
lancement d’une stratégie de mobilisation de fonds et 
de partenariat et une seconde année de mise en 
œuvre active. La définition des activités spécifiques 
sera affinée au cours du premier trimestre de la 
première année, mais devrait inclure, dans la 
première année :  
 La constitution d’un groupe consultatif informel, 

à composition non limitée, se composant de 
membres producteurs et consommateurs et 
d’acteurs qui dispensent leurs avis au Directeur 

 Rapport sur les 
travaux en 2013 et 
plan des travaux de 
2014 présentés à la 
quarante-neuvième 
session du Conseil 
en 2013. 
 

CFA Financement reçu :    US$ 97 443 
Financement à venir : Année 2013  aucun 
    Année 2014  aucun 
 
Le Comité financier et administratif recevra et 
examinera le rapport du Groupe de travail sur la 
mobilisation de nouveaux financements et 
partenariats pour l'OIBT et ses objectifs au titre 
du point 11 de son ordre du jour provisoire. 
 
 



ITTC(XLIX)/6 
Page 39 

 

exécutif dans l’élaboration et le lancement de 
cette stratégie. 

 La rédaction par le Secrétariat d’une 
proposition de stratégie ou de plan d’action 
visant la mobilisation de fonds et des 
partenariats. 

 L’organisation d’une ou plusieurs réunions de 
membres, de partenaires et de personnes 
ressources.  

 La poursuite de la concertation et de l’affinage 
de la stratégie. 

 La soumission d’un projet de stratégie et d’un 
rapport d’activité à la quarante-neuvième 
session du Conseil. 

Sources de financement pressentie :   
Contributions volontaires 

Année 2013–US$ 50 000 
Année 2014–US$ 50 000 

 
 Total partiel 2013 : US$ 205 626 

Total partiel 2014 : US$ 290 000 
Total partiel biennal : US$ 495 626 

  
 
 

 

 
 
TOTAL 2013 :    US$5 046 108 
TOTAL 2014 :    US$4 370 482 
TOTAL PERIODE BIENNALE : US$9 416 590 
 
 

 
 




