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El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(XLVIII) del Consejo, en la que se solicitó al 

Director Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de 

trabajo bienal de la OIMT (PTB) para los años 2013 y 2014.  El documento contiene el programa de trabajo 

aprobado en virtud de dicha decisión. Las columnas de “Resultados esperados del PAE” e “Indicadores del 

PAE” fueron eliminadas para permitir la inclusión de una columna adicional sobre el progreso alcanzado en 

la ejecución de todas las actividades emprendidas por el Consejo, los Comités y la Secretaría durante el 

bienio. Para más información sobre los “resultados esperados del PAE” y los “indicadores del PAE”, 

consultar el texto del PTB 2013-2014 aprobado a través de la Decisión 2(XLVIII) del Consejo. 
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El Programa de Trabajo Bienal (PTB) para 2013-2014, aprobado por el Consejo a través de su 
Decisión 2(XLVIII), incluye 54 actividades agrupadas de acuerdo con las prioridades estratégicas definidas en 
el Plan de Acción Estratégico de la OIMT para 2013-2018 además de una serie de actividades ordinarias, 
administrativas y financieras. Estas actividades deben ser llevadas a cabo por el Consejo, los Comités y la 
Secretaría, inclusive 16 actividades relativas al "trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios" 
sin repercusiones financieras, cinco actividades financiadas a través del presupuesto básico, una actividad 
(actividad 36, Grupo de Expertos) financiada a través del fondo de apoyo al programa de la OIMT, una 
actividad (actividad 26) financiada por medio del programa temático TMT y 31 actividades que requieren 
contribuciones voluntarias. 
 
La financiación requerida a través del PTB 2013-2014 asciende a un total de US$ 9.766.590, que incluye la 
financiación del sistema de seguimiento independiente del mercado (SIM) y un monto adicional de 
US$ 330.000 para la ejecución del plan de acción para la gestión de conocimientos de la OIMT, preparado en 
el marco de la actividad 22. La financiación se divide en US$ 1.241.254 del presupuesto de gastos básicos, 
US$ 280.000 del fondo de apoyo al programa, US$ 15.626 de fondos sin asignación específica, US$ 20.000 
del Fondo de Cooperación de Bali (para la actividad 54) y US$ 8.209.710 de contribuciones voluntarias (ver el 
Cuadro 1). 
 
Cuadro 1: Financiación del PTB 2013-2014 por fuentes  
 

Fuente Total requerido (US$) Total recibido (US$)
Presupuesto de gastos básicos $1.241.254 $1.241.254
Fondo de apoyo al programa $280.000 $280.000
Fondos sin asignación específica $15.626 $15.626
Contribuciones voluntarias $8.209.710 3.170.081
FCB (Actividad 54) $20.000 $20.000

Total 9.766.590 $4.726.961
 
En el Cuadro 2 se muestra la situación de las contribuciones voluntarias para cada prioridad estratégica del 
Plan de Acción Estratégico de la OIMT 2013-2018. A la fecha, del presupuesto total requerido de 
US$ 8.209.710, se ha recibido un monto de US$ 3.170.081 (38,6%).  
 
 
Cuadro 2: Contribuciones voluntarias requeridas y recibidas para cada prioridad estratégica en el marco 
del PTB 2013-2014  
 

Prioridad estratégica/  
Act. de rutina 

Contribuciones voluntarias
requeridas 

Contribuciones voluntarias 
recibidas 

2013 2014 Total para el 
bienio 

US$ %

Prioridad estratégica 1 $405.300 $305.300 $710.600 $195.150 27,5 %
Prioridad estratégica 2 $290.000 $380.000 $670.000 $0 0,00 %
Prioridad estratégica 3 $854.555 $854.555 $1.709.110 $490.005 28,7 %
Prioridad estratégica 4 $950.000 $375.000 $1.325.000 $502.382 37,9 %
Prioridad estratégica 5 $830.000 $530.000 $1.360.000 $705.000 51,8 %
Prioridad estratégica 6 $935.000 $1.300.000 $2.235.000 $1.146.301 51,3 %

Act. de rutina $50.000 $150.000 $200.000 $131.243 65,6 %
Total $4.314.855 $3.894.855 $8.209.710 $3.170.081 38,6 %

 
El Cuadro 3 muestra el número de actividades correspondientes a cada prioridad estratégica, así como las 
actividades ordinarias, administrativas y financieras, e incluye también el número de actividades que requieren 
contribuciones financieras y la situación de su financiamiento. 
 
De las 31 actividades que requieren contribuciones voluntarias, tres (9,67%) han sido íntegramente 
financiadas, quince (48,4%) han recibido financiación parcial y trece (41,9%) siguen sin financiar. No se ha 
recibido financiación para ninguna de las actividades relacionadas con la prioridad estratégica 2. 
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Cuadro 3: Financiación de las actividades del PTB que requieren contribuciones voluntarias divididas por 
prioridades estratégicas 
 

Prioridad estratégica Actividades Situación de la financiación
Total Act. que 

requieren 
contr. 
volunt. 

total-
mente 
financ. 

parcialmente 
financ. 

no 
financiadas 

1. Prioridad estratégica 1: Promover sólidas 
estructuras de gobernanza y marcos normativos 
propicios para fortalecer el MFS y su comercio 
conexo, así como mejorar la financiación y las 
inversiones en el MFS 

3 3 1 1 1 

2. Prioridad estratégica 2. Aumentar la contribución de 
los bosques tropicales a las economías nacionales 
y locales, inclusive mediante el comercio 
internacional 

4 4 - - 4 

3. Prioridad estratégica 3. Mejorar la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad en los 
bosques tropicales productores de madera 

2 2 - 1 1 

4. Prioridad estratégica 4. Reducir la deforestación y 
degradación de los bosques tropicales y mejorar la 
provisión de servicios ambientales 

6 6 - 4 2 

5. Prioridad estratégica 5. Mejorar la calidad y 
disponibilidad de información sobre los bosques 
tropicales y sobre los mercados y el comercio de 
productos forestales 

111,2 5 1 2 2 

6. Prioridad estratégica 6. Desarrollar e incrementar la 
capacidad de recursos humanos para poner en 
práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y 
servicios provenientes de bosques bajo ordenación 
y manejo sostenible 

9 9 - 7 2 

7. Actividades ordinarias, administrativas y financieras 19 3,4 2 1 - 1 
 54 31 3 15 13 
1 Una actividad financiada en el marco de los programas temáticos (TMT) 
2 Cinco actividades financiadas a través del presupuesto de gastos básicos 
3 Una actividad financiada a través del Fondo de apoyo al programa 
4 Dieciséis actividades relacionadas con el trabajo de los períodos de sesiones ordinarios 
 
En el Cuadro 4 se muestra la categorización de actividades según el órgano responsable. De las 
18 actividades que requieren contribuciones voluntarias y se encuentran bajo la responsabilidad de los comités 
técnicos de la OIMT, una (actividad 23) ha sido íntegramente financiada, ocho han recibido financiación parcial 
y nueve no han recibido ninguna financiación. 
 
Cuadro 4: Financiación de las actividades del PTB divididas por órganos responsables 
 

 
 
  

Órgano responsable Actividades Situación de la financiación
Total Act. que 

requieren 
contr. vol. 

total-
mente 
financ. 

parcial-
mente 
financ. 

no 
financiadas 

1. Consejo 25 11 1 6 4 
2. CRF 6 6 - 4 2 
3. CFI 9 9 1 3 5 
4. CEM 4 3 - 1 2 
5. CFA 6 1 1 - -
6. Consejo/CEM 1 - - - - 
7. Consejo/Comités Conjuntos (JC) 1 1 - 1 - 
8. Consejo/Comités 1 - - - - 
9. Comités Conjuntos 1 - - - - 

 54 31 3 15 13 
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Situación actual, progreso alcanzado y logros: 
 
A continuación, se presenta una compilación del progreso y los logros alcanzados en la ejecución de las 
actividades que recibieron financiación total o parcial. Para más información, remitirse a la actividad 
correspondiente en el informe de avance. 
 
Prioridad estratégica 1: Promover sólidas estructuras de gobernanza y marcos normativos propicios 
para fortalecer el MFS y su comercio conexo, así como mejorar la financiación y las inversiones en 
el MFS 
 
En relación con esta prioridad se aprobaron tres actividades, todas las cuales requerían contribuciones 
voluntarias. Una actividad fue íntegramente financiada, otra recibió financiación parcial y la tercera sigue sin 
financiar (ver Cuadros 2 y 3). 
 
La actividad 2 comenzó en Indonesia con la financiación parcial recibida. Se seleccionó una ONG (el Centro 
de Desarrollo de Recursos Naturales – NRDC) para desempeñarse como organismo ejecutor. El NRDC está 
negociando la aplicación del sistema crediticio con el banco de préstamos Agro BRI. Dos o tres PYMES 
forestales del Distrito de Ciamis en la Provincia de Java Occidental serán las primeras en recibir créditos. 
 
En el marco de la actividad 3, se convocó la reunión de los miembros de la Alianza Forestal de la Cuenca del 
Congo (CBFP) el 2 y 3 de diciembre de 2013 en el Hotel Okoumé Palace, Libreville, Gabón. La reunión fue 
organizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América en colaboración con otras entidades aliadas. La 
reunión brindó la oportunidad de mantener fructíferos debates sobre una diversidad de temas, en particular, 
sobre el “Desarrollo de oportunidades económicas en base a actividades de conservación: Circunscribiendo 
los temas - Ingredientes del éxito”. Las actas de la reunión se encuentran disponibles en el sitio web de la 
CBFP.  
 
Prioridad estratégica 2: Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías 
nacionales y locales, inclusive mediante el comercio internacional 
 
En relación con esta prioridad se aprobaron cuatro actividades, todas las cuales requerían contribuciones 
voluntarias. Las cuatro actividades siguen sin financiar (ver Cuadros 2 y 3). 
 
Prioridad estratégica 3: Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los 
bosques tropicales productores de madera  
 
En relación con esta prioridad se aprobaron dos actividades, las cuales requerían contribuciones voluntarias. 
Una de estas actividades ha recibido financiación parcial mientras que la otra sigue sin financiar (ver 
Cuadros 2 y 3). 
 
A través de la actividad 8 se continúa prestando ayuda a los miembros para la aplicación del listado CITES de 
especies maderables. Durante el período de sesiones, se presentará información sobre la cooperación entre la 
OIMT y la CITES en relación con el tema 10 del programa provisional [documento ITTC(L)/6]. 
 
Prioridad estratégica 4: Reducir la deforestación y la degradación de los bosques tropicales y mejorar 
la provisión de servicios ambientales  
 
En relación con esta prioridad se aprobaron seis actividades, todas las cuales requerían contribuciones 
voluntarias. Cuatro actividades han sido parcialmente financiadas mientras que las restantes dos siguen sin 
financiar (ver Cuadros 2 y 3).  
 
En el marco de la Actividad 10, subactividad (a), se convocó un taller sobre C&I en marzo de 2014 para los 
nuevos miembros de la OIMT Benín y Malí. La financiación de la subactividad (b) permitió a la OIMT analizar 
las respuestas al cuestionario CFRQ, en particular, el formato de informes sobre C&I de la Organización, 
incluido como parte de la carpeta de informes para la compilación de la Evaluación de Recursos Forestales de 
la FAO correspondiente a 2015. La reunión de expertos propuesta para la subactividad (b) se programó en 
principio para fines de 2014 o comienzos de 2015, después de la aprobación de las directrices revisadas de 
MFS de la OIMT. 
 
De conformidad con la Actividad 12, se organizó el Foro Internacional sobre Pagos por Servicios Ambientales 
de los Bosques Tropicales conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) de Costa Rica. El Foro fue 
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celebrado por el Gobierno de Costa Rica en San José (Costa Rica) del 7 al 10 de abril de 2014. Sobre la base 
de los intercambios de información y conocimientos que tuvieron lugar en el Foro, se preparó un documento de 
política titulado “Compensación por los servicios prestados”, que fue distribuido ampliamente. Las 
deliberaciones de este foro internacional se publicaron también en una edición especial de la revista 
Actualidad Forestal Tropical de la OIMT (Volumen 23, Número 1 – 2014). Los resultados del Foro fueron 
presentados en un evento paralelo conjunto de la FAO y la OIMT celebrado durante el 22o período de sesiones 
del Comité Forestal de la FAO (del 23 al 27 de junio de 2014, Roma, Italia). Se prevé asimismo que los 
resultados del Foro Internacional sobre PSA se presentarán en otros dos eventos paralelos que tendrán lugar 
durante el Congreso Mundial de Parques 2014 de la UICN (del 12 al 19 de noviembre de 2014 en Sydney, 
Australia) y el 50o período de sesiones del CIMT. 
 
Con respecto a la Actividad 14, se recolectó información, en consulta con la UICN/GPFLR, sobre las mejores 
prácticas y conocimientos en materia de restauración del paisaje forestal en Ghana para la región de África, 
Indonesia para Asia-Pacífico y México para América Latina. Se ha iniciado el proceso de negociación de un 
memorando de acuerdo con la UICN con el propósito de: a) consolidar los resultados de los estudios a fin de 
facilitar el establecimiento de una red de sitios de aprendizaje, y b) preparar materiales de divulgación y 
comunicación en base a los estudios realizados. 
 
En el marco de la actividad 15, subactividad (b), se asistió a las reuniones preparatorias de la VI Conferencia 
Internacional sobre Incendios Forestales, que tendrá lugar en Corea del Sur en 2015, y se prestó ayuda 
financiera para la participación de tres miembros de las redes regionales sobre incendios forestales de África, 
Asia y América Latina en dichas reuniones. 
 
Prioridad estratégica 5: Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales 
y sobre los mercados y el comercio de productos forestales 
 
En relación con esta prioridad se aprobaron once actividades. Cinco de ellas fueron financiadas a través del 
presupuesto de gastos básicos y una actividad (actividad 26) recibió financiación en el marco del programa 
temático TMT. Una actividad (actividad 20) recibió financiación para la ejecución de las subactividades a partir 
del presupuesto de gastos básicos y contribuciones voluntarias (financiación parcial). De las cuatro actividades 
restantes que requerían contribuciones voluntarias, una fue íntegramente financiada, otra recibió financiación 
parcial y otras dos siguen sin financiar. 
 
Las actividades financiadas a través del presupuesto de gastos básicos incluyen las siguientes: 
 
Actividad 16: Publicación de la revista Actualidad Forestal Tropical (AFT) de la OIMT; 
Actividad 17: Preparación del debate anual sobre el mercado en colaboración con el Grupo Asesor del 
Comercio (GAC); 
Actividad 18: Publicación del boletín del Servicio de Información del Mercado (SIM) de la OIMT; 
Actividad 19: Prestación de apoyo para mejorar e incrementar el trabajo estadístico y las bases de datos de la 
OIMT; 
Actividad 20: Respaldo de actividades de divulgación de la OIMT; 
Actividad 21: Preparación de la Reseña bianual y evaluación de la situación mundial de las maderas. 
 
Todas estas actividades han sido ejecutadas en su totalidad. En el marco de la actividad 20, se publicaron, co-
publicaron y difundieron varios informes técnicos, incluidos los siguientes: 
 

 Gobernanza de los bosques: un análisis institucional de REDD+ y el manejo forestal comunitario en 
Asia; 

 Superando la tormenta (TS-41); 
 Hacia una estrategia de desarrollo para la industria maderera de la Cuenca del Congo; 
 Indicación del progreso: usos e impactos de los criterios e indicadores para la ordenación forestal 

sostenible (TS-42); 
 Informe sobre la declaración ambiental de producto (DAP) para los contrachapados de meranti en 

Indonesia y Malasia; 
 Compensación por los servicios prestados.  

 
También en el marco de la actividad 20 y en estrecha coordinación con la actividad 22 (Gestión de 
conocimientos), se siguen llevando a cabo los trabajos para reestructurar y mejorar el sitio web de la OIMT y 
para la sincronización e integración de los diferentes sistemas electrónicos de la OIMT (p.ej. OLMS y la base 
de datos de proyectos). Se seleccionó una empresa y a la fecha de preparación del presente informe, ya se 
habían iniciado las tareas correspondientes. Estas actividades incluyen también el desarrollo de una 
herramienta de búsqueda de proyectos, cuyo lanzamiento en el sitio web de la OIMT tuvo lugar en septiembre 
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de 2014 y ya se encuentra en funcionamiento. Por otra parte, en el año 2014 se lanzó el nuevo boletín 
electrónico “Tropical Forest News” (Noticias de los bosques tropicales) y hasta la fecha, se han publicado y 
distribuido tres ediciones. Asimismo, se han producido o se están preparando nuevos materiales divulgativos, 
tales como afiches y folletos con una descripción de las labores de la OIMT. 
 
Después de la presentación y aprobación del informe preparado de conformidad con la Actividad 22, se 
comprometió financiación por un total de US$ 245.000 para la ejecución de la estrategia y plan de acción para 
la gestión de conocimientos de la OIMT. Si bien la tarea principal en 2014 se concentró en la revaluación de la 
infraestructura informática de la OIMT y la reestructuración de su sitio web, la actividad permitió también 
respaldar otras medidas dirigidas a mejorar las enseñanzas derivadas de los proyectos, la creación de redes 
de enlace, y el intercambio y uso de conocimientos, inclusive la preparación y difusión del documento de 
política “Compensación por los servicios prestados”, producido en el marco de la actividad 12, y la publicación 
de la “Guía técnica para la cuantificación de beneficios relativos al carbono derivados de proyectos de la 
OIMT” [RED-PA 069/11 Rev.1 (F)]. Actualmente, se está elaborando una síntesis de los logros alcanzados en 
la consecución de los objetivos de los programas temáticos REDDES y TFLET de la OIMT y la finalización del 
informe está prevista para diciembre de 2014. 
 
Continúa el estudio sobre declaraciones ambientales de productos realizada en el marco de la actividad 23. Se 
completó el estudio sobre los contrachapados de meranti de Malasia e Indonesia y el informe se encuentra 
disponible en la página web de la OIMT. Actualmente, se están preparando los estudios sobre la madera de 
khaya en Ghana y las terrazas/deckings de madera de ipe en Brasil, y los informes están previstos para 
principios de 2015. 
 
Si bien no se facilitó la financiación de US$ 300.000 prevista para la actividad 25 según su estructura original, 
los objetivos del sistema de seguimiento independiente del mercado (SIM) y la creación de un sitio web para 
presentar sus resultados están estrechamente vinculados a los objetivos del trabajo propuesto inicialmente en 
el marco de esta actividad y, por lo tanto, el proyecto SIM se incluyó dentro de esta actividad del PTB. En 
enero de 2014, se firmó un contrato entre la Unión Europea y la OIMT con el propósito de implementar un 
sistema de seguimiento independiente del mercado (SIM) para la madera con licencia FLEGT que ingrese en 
el mercado de la UE. Con tal fin, la UE proporcionó una subvención de cuatro millones de euros para el 
período 2014-2018 (más otros 375.000 euros que se proporcionarán como contribución en especie de la OIMT 
para la ejecución del proyecto en ese período). De este total, se adjudicó un monto de US$ 13.800 para el 
trabajo relacionado con la recaudación de fondos realizado a través de la actividad 54 de este PTB. 
 
El informe final de la actividad 26 orientada a analizar el impacto económico de las políticas de compra 
gubernamentales (financiada a través del programa temático sobre transparencia del mercado y el comercio - 
TMT) fue corregido teniendo en cuenta los comentarios de los miembros y será examinado en el 
cuadragésimo octavo período de sesiones del Comité de Economía, Estadísticas y Mercados (CEM) y el 
Comité de Industria Forestal (CFI). 
 
Prioridad estratégica 6: Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en 
práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo 
ordenación y manejo sostenible 
 
En relación con esta prioridad, se aprobaron nueve actividades, todas las cuales requerían contribuciones 
voluntarias. Siete actividades recibieron financiación parcial, mientras que las restantes dos siguen sin 
financiar.  
 
Las actividades financiadas en relación con esta prioridad estratégica son las siguientes: 
 
Actividad 27: Ayuda para facilitar la participación del GAC y el GASC en el 49o y 50o período de sesiones del 
CIMT – finalizada; 
Actividad 28: Participación de la OIMT en las reuniones del FNUB y la ACB – finalizada;  
Actividad 30: Programa de becas de la OIMT. El Consejo recibirá el informe de la ejecución del programa de 
becas en relación con el tema 18 de su programa provisional [documento ITTC(L)/15]. 
 
La actividad 31, dirigida a aumentar la capacidad para promover procesos eficientes de transformación de 
maderas en los países productores mediante cursos de capacitación en la empresa, ya se había iniciado a 
través del PTB 2012-2013. En este contexto, se ofreció capacitación a 15 industrias en México (9) y 
Guatemala (6). 
 
En el marco de la actividad 33, se llevó a cabo una encuesta de productores, consumidores y otras partes 
interesadas. Las respuestas de la encuesta indicaron que los temas de mayor importancia para la 
transferencia de conocimientos y tecnología son: “apoyar el desarrollo y mercadeo de productos de valor 
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agregado” y “facilitar el acceso a la información disponible sobre las especies menos utilizadas (EMU)”. 
Actualmente, se está elaborando una página web dedicada al tema para difundir más información sobre los 
conocimientos de la OIMT en relación con las EMU. 
 
Con respecto a la actividad 34, se llevó a cabo un taller estadístico en Haikou, Hainan, China, del 1 al 3 de 
abril de 2013, y se celebró un taller regional para la región de Asia-Pacífico en Kunming, China, del 17 al 19 de 
septiembre de 2014. Ambos talleres fueron organizados en colaboración con la FAO y mediante un acuerdo de 
cooperación entre la OIMT y la red APFNet. Las actas del taller de Hainan se encuentran disponibles en la 
Secretaría y en el sitio web de la OIMT, mientras que las del segundo taller se están preparando. Una 
encuesta de fábricas de contrachapados realizada en 2014 por la Academia China de Silvicultura incluyó 
308 empresas situadas en 21 provincias del país. En septiembre de 2014 se recibieron los datos preliminares 
y el informe final está previsto para principios de 2015. El informe de síntesis del taller de Kunming está 
previsto para octubre de 2014. 
 
En el marco de la actividad 35, se aprobó el texto revisado de las Directrices voluntarias de la OIMT para la 
ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales por medio del procedimiento electrónico 
de no objeción según lo estipulado en la Decisión 4(XLIX). 
 
Actividades ordinarias, administrativas y financieras 
 
En esta categoría, se aprobaron 19 actividades, inclusive 16 relativas al “trabajo relacionado con los períodos 
de sesiones ordinarios”, una actividad financiada a través del Fondo de Apoyo al Programa en 2013 y por 
medio del presupuesto de gastos básicos en 2014 (actividad 36, Grupo de Expertos) y dos actividades que 
requerían contribuciones voluntarias. De estas últimas, una actividad fue íntegramente financiada y la otra 
sigue sin financiar. 
 
Con respecto a la actividad 36, se convocaron la cuadragésima sexta, cuadragésima séptima y cuadragésima 
octava reunión del Grupo de Expertos en Yokohama (Japón) del 4 al 8 de febrero de 2013, del 29 de julio al 
2 de agosto de 2013 y del 4 al 8 de agosto de 2014 respectivamente. Los informes del Grupo de Expertos se 
presentarán en la sesión conjunta de los Comités en relación con el tema 1 de su programa provisional. 
 
En relación con la actividad 54, el Comité de Finanzas y Administración (CFA), al tratar el tema 11 de su 
programa provisional, recibirá el informe del Grupo de trabajo sobre la movilización de nuevos recursos 
financieros y alianzas de cooperación para la OIMT y sus objetivos. 
 
Resumen de la contribución de las actividades del PTB a los resultados esperados en el Plan de 
Acción Estratégico de la OIMT para 2013-2018: 
 
Prioridad estratégica 1: Promover sólidas estructuras de gobernanza y marcos normativos propicios para 
fortalecer el MFS y su comercio conexo, así como mejorar la financiación y las inversiones en el MFS 

La actividad 2 está contribuyendo a mejorar el manejo del sector forestal con un mayor acceso a la 
financiación e inversiones. (Indicador: Recursos para la ejecución del MFS) 

 
Prioridad estratégica 2: Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y 
locales, inclusive mediante el comercio internacional 

Aún no se adjudicó financiación en relación con esta prioridad estratégica. 
 
Prioridad estratégica 3: Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques 
tropicales productores de madera 

La actividad 8 está contribuyendo al “comercio y utilización de especies maderables y no maderables 
de los bosques tropicales en base a prácticas compatibles con su conservación”. (Indicador: Número 
de especies maderables y no maderables comerciales de los bosques tropicales incluidas en los 
apéndices de la CITES) 

 
Prioridad estratégica 4: Reducir la deforestación y la degradación de los bosques tropicales y mejorar la 
provisión de servicios ambientales 

Las actividades financiadas están contribuyendo al “aumento de apoyo financiero para la ordenación 
y el manejo forestal sostenible mediante el pago de los servicios ambientales de los bosques 
tropicales” y al “incremento de la superficie bajo MFS y del uso de las directrices y C&I de la OIMT”. 
(Indicador: Número de países miembros con iniciativas para el pago de servicios ambientales u otros 
mecanismos similares) 
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Prioridad estratégica 5: Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales y sobre 
los mercados y el comercio de productos forestales 

Las actividades financiadas han abordado y facilitado todos los resultados esperados en relación con 
la prioridad estratégica 5: Las actividades están contribuyendo a la provisión de datos oportunos y 
más precisos, mejor accesibilidad de las bases de datos de la OIMT, lo cual se prevé que conllevará 
a un aumento en el número de países/actores que utilizan la información para la formulación de 
políticas, el desarrollo de mercados y el fomento de inversiones (así como otros fines). Aún no es 
posible evaluar la totalidad de las mejoras obtenidas en lo que respecta a la calidad y disponibilidad 
de información porque la reestructuración técnica del sitio web y la sincronización y compatibilización 
de la infraestructura informática recién acababan de empezar en la fecha de preparación de este 
informe. 

 
Prioridad estratégica 6: Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en práctica el 
MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo ordenación y manejo 
sostenible 

Se han desarrollado capacidades a través del programa de becas de la OIMT, cursos de 
capacitación en la empresa y talleres de formación para ayudar a los países miembros a mejorar sus 
estadísticas e informes. Los conocimientos de la OIMT sobre las especies menos utilizadas se 
difundirán a través de una nueva página web dedicada a este tema, que actualmente se encuentra 
en preparación. El apoyo provisto al GAC y el GASC tiene como objeto mejorar la colaboración entre 
el sector privado y la sociedad civil. La aprobación del texto revisado de las Directrices de la OIMT 
para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales contribuye también a la 
prioridad estratégica 4. 

 
Principales dificultades encontradas: 
 
En el caso de las actividades que han recibido financiación total o parcial, no se han encontrado mayores 
dificultades. Sin embargo, la financiación de algunas actividades se recibió tarde de modo que no fue posible 
completarlas antes de la fecha de preparación de este informe. 
 
La principal dificultad encontrada en la ejecución del PTB 2013-2014 es el número considerable de actividades 
que sólo han sido parcialmente financiadas o siguen con financiación pendiente. Las 54 actividades 
propuestas y aprobadas para este PTB a través de la Decisión 2(XLVIII) del Consejo incluían 31 que requerían 
contribuciones voluntarias. Sólo tres de esas actividades, o el 9,7%, han sido íntegramente financiadas; 
quince, o el 48,4%, han recibido financiación parcial; y trece, o el 41,9%, siguen sin financiar. Del total 
de US$ 8.209.710 requerido en contribuciones voluntarias para este PTB, a la fecha se recibió un monto 
de US$ 3.170.081 (38,6%).  
 
Cabe destacar que ninguna de las cuatro actividades propuestas en relación con la prioridad estratégica 2 
(“Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales, inclusive mediante 
el comercio internacional”) ha recibido financiación. 
 
De las 18 actividades propuestas por las Divisiones Técnicas de la OIMT bajo la responsabilidad de los 
Comités Técnicos, solamente una ha sido íntegramente financiada, ocho han recibido financiación parcial y 
nueve siguen sin financiar. 
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INFORME DE AVANCE 
 

PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL PARA 2013-2014 
 
PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1:  PROMOVER SÓLIDAS ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA FORESTAL Y FINANCIACIÓN PARA LA 

ORDENACIÓN Y EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE 
 

Actividad Enfoque operativo y costos estimados 
Objetivos de la 

actividad 
Responsable Progreso alcanzado en la ejecución 

1. Prestar ayuda a los 
países productores, 
por solicitud de los 
mismos, para 
identificar, en cada 
país, aquellos 
factores que limiten 
más severamente el 
progreso en el logro 
del Objetivo 2000 y la 
ordenación forestal 
sostenible, y para 
formular un plan de 
acción orientado a 
superar estas 
limitaciones. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(d)] 
[Decisión 2(XXIX) 
del Consejo] 

Enviar cuatro misiones técnicas de diagnóstico a 
países miembros productores de la OIMT, 
especialmente nuevos miembros productores 
adheridos al CIMT de 2006. 
 
Costo estimado: US$400.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$200.000 
Año 2014 -- US$200.000 

 

 Cuatro misiones 
técnicas de 
diagnóstico 
enviadas a 
cuatro países 

Consejo Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 200.000 
   Año 2014 US$ 200.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
 

 

2. Demostración y 
adopción de sistemas 
de crédito para las 
pequeñas y medianas 
empresas forestales 
(PYMEF). 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(g)] 
 

El propósito de esta actividad es demostrar las 
experiencias adquiridas en la ejecución del proyecto 
OIMT PD 233/03 Rev.2 (I), en el que se encontró 
que las PYMEF no necesitan una gran cantidad de 
fondos, dado que con un pequeño capital inicial y 
asesoramiento técnico se permite a las empresas 
administrar eficazmente sus bosques y aumentar sus 
ingresos. A través del proyecto, se estableció un 
sistema crediticio para las PYMEF con gran 
potencial de reproducción y ampliación. Esta 
actividad permitirá ayudar a tres países miembros 

 Sistemas de 
crédito para las 
PYMEF 
reproducidos en 
tres países 
miembros 

CFI Financiación recibida:  US$ 95.150 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$  10.150 
   Año 2014 US$ 105.300 
 
Esta actividad comenzó con financiación parcial 
en Indonesia. Se seleccionó una ONG (el Centro 
de Desarrollo de Recursos Naturales – NRDC) 
para desempeñarse como organismo ejecutor. 
En la actualidad, el NRDC está negociando la 
aplicación del sistema crediticio con el banco de 
préstamos Agro BRI. Dos o tres PYMES 
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productores de la OIMT a reproducir el sistema de 
crédito para sus PYMEF. 

 

Costo estimado: US$210.600 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$105.300 
Año 2014 -- US$105.300

forestales del Distrito de Ciamis en la Provincia 
de Java Occidental serán las primeras en recibir 
créditos. 
 

 

3. Reunión de los 
miembros de la 
Alianza Forestal de la 
Cuenca del Congo 
(CBFP) organizada 
por la OIMT 
[CIMT, 2006, 
Artículo 15] 
 

A través de esta actividad se respaldará la 
organización de una reunión de dos días de los 
miembros de la CBFP inmediatamente antes o 
después del cuadragésimo noveno período de 
sesiones del Consejo, a celebrarse del 25 al 30 de 
noviembre de 2013 en Libreville, Gabón. Por 
intermedio de esta actividad, la OIMT podrá asegurar 
su colaboración y contribución efectiva y significativa 
en el trabajo de la CBFP y viceversa, participando en 
labores pertinentes, inclusive para el fomento de la 
gobernanza forestal y la financiación del MFS. 
 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$100.000 

 

 Reunión 
organizada con 
éxito y 
colaboración 
para el trabajo 
pertinente de la 
CBFP 

Consejo Financiación recibida:  US$ 100.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
La reunión de la Alianza Forestal de la Cuenca 
del Congo se convocó el 2 y 3 de diciembre 
de 2013 en el Hotel Okoumé Palace, Libreville, 
Gabón. 

 

 Subtotal 2013: US$405.300
Subtotal 2014: US$305.300 
Subtotal bienal: US$710.600 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2: AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES A LAS ECONOMÍAS NACIONALES Y 

LOCALES MEDIANTE EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 

Actividad Enfoque operativo y costos estimados 
Objetivos de la 

actividad 
Responsable Progreso alcanzado en la ejecución 

4. Prestar apoyo a un 
grupo seleccionado 
de países miembros 
productores para 
promover la 
dendroenergía con el 
uso de residuos y 
desechos de madera. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(a), (c), (f), 
(p), (s)] 
 

Sobre la base de los resultados y recomendaciones 
de los foros internacionales y regionales sobre 
dendroenergía con el uso de residuos y desechos 
madereros, esta actividad está orientada a prestar 
mayor ayuda a los países miembros seleccionados 
en la formulación de propuestas para el desarrollo 
dendroenergético. 

 
Costo estimado US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$40.000 
Año 2014 -- US$60.000 

 

 Tres propuestas 
de proyectos de 
tres países 
miembros 
formuladas para 
promover el 
desarrollo 
dendroenergético

CFI Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 40.000 
   Año 2014 US$ 60.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
 

 

5. Promover el rol de los 
productos forestales 
no maderables 
(PFNM) para 
asegurar el manejo 
forestal sostenible y 
mejores medios de 
sustento en los países 
tropicales. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(f), (l), (q)] 
 

A fin de dar seguimiento a las recomendaciones de 
la Conferencia Internacional de la OIMT sobre 
Productos Forestales No Maderables (PFNM) y 
Servicios Forestales y las experiencias adquiridas en 
la ejecución de proyectos de la OIMT sobre 
productos forestales no maderables, es necesario 
brindar mayor ayuda a los países miembros con el 
propósito de desarrollar actividades de colaboración 
orientadas a establecer una red regional de PFNM 
entre los países de cada región. 
 
Costo estimado: US$200.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$100.000 
Año 2014 -- US$100.000 

 Tres propuestas 
de proyectos de 
tres países 
miembros 
formuladas para 
promover los 
PFNM 

CFI Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 100.000 
   Año 2014 US$ 100.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
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6. Realizar un estudio 
sobre las políticas y 
medidas orientadas al 
desarrollo de 
industrias forestales 
sostenibles en los 
países miembros 
productores de la 
OIMT. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(c), (f), (i), 
(m)] 
 

El desarrollo del sector de la producción maderera 
de valor agregado en la mayoría de los países 
productores de maderas tropicales sigue siendo 
lento, lo que limita los ingresos de dichos países y 
los rendimientos económicos para las comunidades 
forestales. El desarrollo de una industria forestal 
sostenible contribuye a las economías nacionales y 
al desarrollo comunitario, así como al 
establecimiento de una economía verde y el 
desarrollo sostenible. 
 
Se llevará a cabo un estudio de base actualizado 
sobre políticas y medidas para el desarrollo de una 
industria forestal sostenible en los países miembros 
productores de la OIMT. Sobre la base de los 
resultados del estudio actualizado, se elaborarán 
directrices para el desarrollo de industrias forestales 
sostenibles. 
 
Costo estimado: US$150.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
 

 Elaborar 
directrices para 
el desarrollo de 
industrias 
forestales 
sostenibles 

CFI Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  US$ 150.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
 

 

7. Conferencia sobre 
ingeniería de la 
madera. 
[CIMT de 2006, 
Artículo 1(a), (f), (i)] 
 

En los últimos años, se han producido una serie de 
adelantos en la producción y aplicación de las 
llamadas maderas tecnológicas o prefabricadas, lo 
que ha ampliado el uso de la madera y productos de 
madera y ha aumentado su valor. Entre estos 
adelantos, se incluyen los siguientes productos y 
procesos: productos compuestos de madera-
plástico, tableros de madera-cemento, madera 
laminada encolada (glulam), modificación térmica, 
impregnación, modificación química y madera 
laminada cruzada, todos los cuales ofrecen una 
aplicación más amplia de la madera en usos finales 
tales como construcciones de gran escala, trabajos 
decorativos, producción de muebles, embalajes, etc. 
 
A través de esta actividad, se convocará una 
conferencia internacional para intercambiar 
información y puntos de vista entre una amplia gama 

 Organización de 
una conferencia 
internacional y 
publicación de 
sus actas como 
documento de la 
serie técnica de 
la OIMT. 

CFI Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2014 US$ 220.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
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de actores interesados (arquitectos, diseñadores, 
académicos, inversionistas, propietarios de bosques 
y operadores forestales, así como las industrias 
forestales y gobiernos de los países miembros de la 
OIMT) sobre dichos adelantos tecnológicos y sus 
repercusiones en el desarrollo avanzado de la 
industria maderera tropical, inclusive el fomento de 
inversiones en los bosques tropicales y la 
contribución a la ordenación y el manejo forestal 
sostenible. 
 
Costo estimado US$220.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2014 -- US$220.000 

 
 Subtotal 2013: US$290.000

Subtotal 2014: US$380.000 
Subtotal bienal: US$670.000 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3: INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES PRODUCTORES DE MADERA A LA 

CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Actividad Enfoque operativo y costos estimados 
Objetivos de la 

actividad 
Responsable Progreso alcanzado en la ejecución 

8. Reforzar la 
cooperación entre la 
OIMT y la CITES. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 15]] 
[Decisiones 3(XVI), 
7(XXXIV), 2(XXXVII) 
y 5(XLVI) del 
Consejo] 
 

Continuar ayudando a los miembros a cumplir 
con los requisitos relativos a la inclusión de 
especies maderables en los apéndices de la 
CITES. Conforme a la Decisión 5(XLVI) sobre 
un “Mecanismo de donantes múltiples para 
facilitar una mayor cooperación entre la OIMT y 
la CITES”, se aprobó una nueva donación de la 
Comisión Europea a principios de 2012 por un 
valor total de US$6.127.451 (EUR 5.000.000. 
Esta donación se extenderá por un período de 
cuatro años y permitirá la continuación del 
programa OIMT-CITES de desarrollo de 
capacidades iniciado a principios de 2006. 
Conforme al contrato con la CE, se necesitan 
contribuciones homólogas de la OIMT 
obtenidas de otros donantes por un monto total 
de US$3.063.725 (EUR 2.500.000) durante el 
mismo período de cuatro años; de ese total, ya 
se han comprometido US$800.060 (EUR 
652.849) durante 2011-2012, dejando un saldo 
de EUR 1.847.151, que se deberá conseguir 
durante los restantes tres años de la donación 
de la CE. Por consiguiente, el monto requerido 
de los donantes durante este bienio es dos 
tercios de ese total (EUR 1.231.434) o 
aproximadamente US$ 750.000 por año al tipo 
de cambio vigente (nótese que el tipo de 
cambio dólar EE.UU./Euro se actualizará 
conforme a las tasas vigentes a la fecha de 
recibirse las contribuciones). 
 
Contribuciones homólogas de la OIMT:  

US$1.509.110 (EUR 1.231.434)  
 

 Tres países con 
mejores diseños 
de inventarios 

 Tres sistemas de 
trazabilidad 
/seguimiento 
establecidos 

 Tres talleres 
regionales de 
formación/ 
intercambio de 
experiencias 
organizados 

 Un número 
reducido de 
suspensiones del 
comercio de 
especies 
maderables 
incluidas en los 
apéndices de la 
CITES 

 Taller 
internacional 
convocado 

 

Consejo Financiación recibida en 2013:  US$ 490.005 
(donantes no CE) 
Financiación pendiente en 2013:  US$ 264.550 
 
Financiación recibida en 2014:  US$ 0 
Financiación pendiente en 2014:  US$ 754.555 
 
Ver el informe completo sobre el avance de esta 
actividad en el documento ITTC(L)/6.  
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Fuentes de financiación previstas: 
Contribuciones voluntarias 
Año 2013 – US$754.555 (EUR 

615.717) 
Año 2014 – US$754.555 (EUR 

615.717) 
 

9. Facilitar la aplicación 
de las Directrices 
OIMT/UICN para la 
conservación y 
utilización sostenible 
de la biodiversidad en 
los bosques tropicales 
productores de 
madera. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(m), (r)] 
[Decisión 6(XLVI) del 
Consejo] 
 

Conforme a la Decisión 6(XLVI) del Consejo, la 
OIMT debe promover la aplicación de las 
Directrices de la Biodiversidad a distintas 
escalas en asociación con los productores de 
madera, las comunidades locales y otros 
actores interesados pertinentes. En 
colaboración con otras organizaciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y otras entidades pertinentes, esta actividad 
permitirá alentar a los miembros y a las 
empresas madereras a adaptar y utilizar las 
Directrices OIMT/UICN para la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad en los 
bosques tropicales productores de madera 
según sea apropiado en su trabajo, inclusive en 
sus informes y propuestas de proyectos para la 
OIMT. 
 
(a) Se prestará apoyo a los países miembros 

y concesionarios forestales interesados 
con el fin de formular propuestas para 
adaptar y aplicar las directrices a nivel de 
la unidad de manejo forestal, así como 
para asegurar su difusión en los foros 
pertinentes. 

Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones 
voluntarias 

Año 2013 -- US$50.000 
Año 2014 -- US$50.000 

 
 

 Tres propuestas 
de proyectos 
formuladas en 
tres países 
miembros de tres 
regiones 
tropicales 

 Una alianza de 
cooperación 
establecida 

CRF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 50.000 
   Año 2014 US$ 50.000 
 
Esta subactividad aún no ha sido financiada.  
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(b) Participación en las reuniones del CDB, la 
UICN y otros foros pertinentes donde se 
debatan los temas relativos a la 
conservación de la biodiversidad en los 
bosques tropicales. 

Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas:  

Contribuciones 
voluntarias 

Año 2013 -- US$50.000 
Año 2014 -- US$50.000 
 

Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 50.000 
   Año 2014 US$ 50.000 
 
Esta subactividad aún no ha sido financiada.  
 
 

 Subtotal 2013: US$  854.555
Subtotal 2014: US$  854.555 
Subtotal bienal: US$1.709.110 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4: REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL Y MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES TROPICALES 

 

Actividad Enfoque operativo y costos estimados 
Objetivos de la 

actividad 
Responsable Progreso alcanzado en la ejecución 

10. Continuar controlando 
el progreso alcanzado 
en la aplicación de los 
criterios e indicadores 
para la ordenación 
forestal sostenible. 
[Decisiones 3(XXVI), 
5(XXX), 9(XXX) y 
4(XXXIV) del 
Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios, que incluye supervisar la ejecución de la 
Decisión 4(XXXIV), en virtud de la cual se han 
llevado a cabo 28 talleres nacionales para fomentar 
la aplicación de los C&I. 
 
(a) Tomar medidas para organizar otros dos o tres 

talleres nacionales sobre C&I conforme a la 
Decisión 4(XXXIV), incorporando en el 
programa de los talleres otros temas afines 
tales como auditorías, certificación, requisitos 
internacionales para la presentación de 
informes, etc. 

 
Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Convocar una reunión de expertos para 

estudiar los C&I de la OIMT a la luz de la 
experiencia adquirida en la compilación de los 
informes relacionados con la publicación OFS 
Tropical, las recomendaciones de los talleres 
nacionales de C&I, la revisión de las directrices 
y documentos normativos de la OIMT, la 
evaluación de la aplicación práctica de los C&I 
llevada a cabo en 2010-2011 y los avances 
registrados en la actividad forestal internacional 

 
 
 
 
 
 
(a)  
 Dos o tres 

talleres 
nacionales de 
capacitación 
sobre C&I 
convocados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  
 Reunión de 

expertos 
convocada y C&I 
revisados 
 
 
 
 
 

Consejo  
 
 
 
 
 
 
Financiación recibida:  US$ 50.000 
Financiación pendiente:  US$ 50.000 
 
Se convocó un taller sobre C&I para los nuevos 
miembros de la OIMT Benín y Malí en marzo 
de 2014. Asimismo, se están llevando a cabo 
consultas con la FAO para identificar otros 
países que se beneficiarían con un taller 
(financiado conjuntamente) en 2014 a fin de 
mejorar las respuestas al Cuestionario 
Colaborativo sobre Recursos Forestales (CFRQ, 
ver el inciso 10c más adelante). Para la 
ejecución de los talleres adicionales, se 
necesitará contar con el saldo restante en el 
presupuesto de esta actividad. 
 
 
 
 
Financiación recibida:  US$ 50.000 
Financiación pendiente:  US$ 50.000 
 
Esta actividad debía ejecutarse una vez que el 
Consejo hubiese aprobado la versión corregida 
de las directrices de MFS, que se aprobaron a 
través del procedimiento electrónico de no 
objeción en julio de 2014. La reunión de 
expertos, en un principio, se programó para fines 
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(p.ej. en relación con el cambio climático). 
Publicar el texto revisado de C&I luego de su 
aprobación por el Consejo. 

 
Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
 
(c) Participar en reuniones /deliberaciones 

/iniciativas internacionales relacionadas con los 
C&I, en particular, el equipo especial para la 
racionalización de informes forestales de la 
ACB, las iniciativas orientadas a aprovechar las 
sinergias establecidas entre la OIMT y la FAO 
para la presentación de informes forestales 
(OFS Tropical y FRA) y las reuniones 
pertinentes de otros procesos de C&I. 

 
Costo estimado: US$50.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(c)  
 Se participó en 

las reuniones 
pertinentes 
 

de 2014 o comienzos de 2015 en Suiza, si se 
facilitan suficientes fondos para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación recibida:  US$ 55.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
La financiación de esta actividad ha permitido a 
la OIMT analizar las respuestas al cuestionario 
CFRQ a que se hace referencia en el inciso 10a, 
inclusive el formato de informes sobre C&I de la 
OIMT, que se incluyó como parte de la carpeta 
de informes para la compilación de la evaluación 
FRA 2015 de la FAO. La financiación de esta 
actividad también permitió a la OIMT participar 
en los talleres de capacitación dirigidos por la 
FAO para los corresponsales encargados de 
responder al CFRQ en África y Asia durante 
2013. Los fondos restantes se utilizaron para 
facilitar la participación de la OIMT en el Foro 
Paneuropeo sobre la Aplicación de C&I, que tuvo 
lugar en Viena en octubre de 2013. Durante 
2014, esta actividad permitió a la OIMT verificar 
los datos del CFRQ presentados por sus países 
miembros productores para la Evaluación de los 
Recursos Forestales de la FAO (FRA) 2015 y el 
próximo informe OFS Tropical de la OIMT que se 
propondrá para el PTB de 2015-2016. Asimismo, 
la actividad permitirá ofrecer cofinanciación para 
un resumen de los datos del CFRQ, que 
publicará la FAO en formato impreso, con el fin 
de asegurar que la OIMT reciba amplio 
reconocimiento por su contribución a este 
trabajo.  

11. En cooperación con 
las organizaciones 

Se necesita apoyo de la OIMT para ayudar a los 
miembros a formular y poner en práctica una 

 Participación en 
dos Conferencias

Consejo Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 50.000 
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pertinentes, continuar 
estudiando las 
repercusiones del 
cambio climático para 
los bosques tropicales 
y la contribución de 
los bosques tropicales 
a la mitigación de los 
efectos del cambio 
climático. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(f), (p)] 
[Decisión 1(XXXVIII) 
del Consejo] 
 

respuesta integral del sector forestal frente al cambio 
climático y para garantizar una participación 
organizada en el debate mundial relacionado con el 
rol de los bosques tropicales en la adaptación al 
cambio climático y su mitigación, inclusive a través 
de las siguientes actividades: 
 
 Asegurar la participación en las reuniones de la 

CMNUCC donde se debatan los temas 
relativos a los bosques tropicales; 

 Facilitar la participación de los países 
productores miembros de la OIMT en eventos 
cuyo programa otorgue prioridad al tema de los 
bosques y el cambio climático, para garantizar 
que los miembros productores de la OIMT 
estén correctamente informados y 
comprometidos y que puedan recibir el 
beneficio de los posibles incentivos para la 
ordenación y manejo forestal sostenible en el 
trópico; 

 Organizar eventos paralelos en las 
Conferencias de las Partes de la CMNUCC 
sobre la función de la ordenación forestal 
sostenible en el trópico en apoyo del proceso 
de adaptación al cambio climático y su 
mitigación, así como la restauración de los 
bosques tropicales degradados; 

 En colaboración con los miembros de la ACB, 
organizar un foro de debate en los Días 
Forestales que se celebrarán conjuntamente 
con las Conferencias de las Partes de la 
CMNUCC; 

 En el contexto del Marco Estratégico de la ACB 
sobre los Bosques y el Cambio Climático, 
participar en las iniciativas pertinentes de la 
ACB relacionadas con los bosques y el cambio 
climático, con el fin de presentar las 
perspectivas de los bosques tropicales; y 

 Facilitar la participación de la Secretaría de la 
OIMT en reuniones seleccionadas de REDD+, 

de las Partes 
(CP) de la 
CMNUCC y 
organización de 
eventos 
paralelos 

 Participación en 
cuatro reuniones 
seleccionadas 
relacionadas con 
los bosques y el 
cambio climático 

   Año 2014 US$ 75.000 
 
Con los limitados recursos disponibles de otras 
fuentes, la OIMT respaldó las siguientes 
actividades: 
 
Se organizaron los siguientes dos eventos 
paralelos en la CdP-19 de la CMNUCC en 
Varsovia, Polonia, del 11 al 22 de noviembre 
de 2013: “REDD+: Desarrollo de salvaguardias 
mediante el intercambio de experiencias 
adquiridas en el terreno”, conjuntamente con la 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 
(JICA); y “Facilitando la participación del sector 
privado en actividades REDD+”, conjuntamente 
con el Instituto de Investigación de Bosques y 
Productos Forestales (FFPRI) de Japón y la 
JICA. 
 
En relación con el tema 14 del programa del 
49o período de sesiones del CIMT, el Dr. Jürgen 
Blaser presentó información actualizada sobre el 
proceso normativo relacionado con REDD+ en el 
marco de CMNUCC/OSACT y la CdP-19. 
 
Se copatrocinó el seminario internacional 
“Ejecución del programa REDD+ y el manejo 
forestal sostenible” el 6 y 7 de febrero de 2014 
en la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), 
Tokio, Japón. 
 
Se realizó la presentación del programa temático 
REDDES y los bosques forestales relacionados 
con la mitigación del cambio climático en la 
reunión y taller de la Alianza REDD+ (del 8 al 11 
de octubre de 2013 en Palangkaraya, Indonesia) 
y en el taller de desarrollo de capacidades del 
CDB para Mesoamérica sobre la conservación y 
restauración de ecosistemas en apoyo de las 
Metas de Biodiversidad de Aichi (del 25 al 28 de 
agosto de 2014 en San José, Costa Rica). 
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tales como las reuniones de la Alianza REDD+ 
para debatir asuntos de carácter técnico y 
financiero relacionados con el proceso REDD+. 

 
Costo estimado: US$125.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$50.000 
Año 2014 -- US$75.000 

 

 

12. Fomentar una mejor 
comprensión de la 
contribución de los 
servicios ambientales 
a la ordenación 
sostenible de los 
bosques tropicales. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(g), (j), (m), 
(q), (r), (s)] 
 

Organizar un foro internacional sobre servicios 
ambientales con el fin de aumentar la capacidad de 
los miembros para diseñar estrategias encaminadas 
a incrementar la contribución de los servicios 
ambientales de los bosques en el proceso de 
ordenación forestal sostenible, y cooperar con las 
instituciones y procesos pertinentes con tal fin. El 
foro deberá cubrir los aspectos relativos a la 
conservación de los ecosistemas forestales 
tropicales, las experiencias y conocimientos 
existentes sobre sistemas de pago por servicios 
ambientales (PSA), el carbono forestal como nuevo 
producto básico forestal, y la equidad y equilibrio 
entre géneros en la distribución de beneficios, entre 
otros. 
 
Costo estimado: US$300.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
 

 Foro 
Internacional 
sobre Servicios 
Ambientales 
convocado en 
2014 

CRF Financiación recibida:  US$ 232.382 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
Se organizó el Foro Internacional sobre Pagos por 
Servicios Ambientales de los Bosques Tropicales 
conjuntamente con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) de Costa Rica. El evento fue 
celebrado por el Gobierno de Costa Rica en San 
José (Costa Rica) del 7 al 10 de abril de 2014. Los 
participantes del Foro investigaron cómo los pagos 
por los servicios ambientales provistos por los 
bosques tropicales podrían brindar apoyo a los 
propietarios y administradores forestales para 
permitirles aumentar sus ingresos y facilitar el MFS.  
El evento contó con la participación de más de 
150 representantes de gobiernos, entidades de 
desarrollo regionales e internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado de 60 países. Las presentaciones, 
información básica y resumen del Foro se 
encuentran disponibles en: www.fao.org 
/forestry/84884/es. 
 
Sobre la base de la información y los 
conocimientos adquiridos durante el Foro sobre 
PSA, se preparó un documento de política 
titulado “Compensación por los servicios 
prestados”, que se distribuyó ampliamente. El 
documento define los principios que rigen los 
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sistemas de pago por servicios ambientales 
(PSA), las limitaciones enfrentadas en su 
implementación y una serie de recomendaciones 
clave para ampliar su alcance.  El documento se 
encuentra disponible en: http://www.itto.int/ 
es/policypapers_guidelines/. 
 
Las deliberaciones de este foro internacional se 
publicaron también en una edición especial de la 
revista Actualidad Forestal Tropical (AFT) de la 
OIMT (Volumen 23, Número 1 – 2014).  
 
Los resultados del Foro fueron presentados en 
un evento paralelo conjunto de la FAO y la OIMT 
celebrado durante el vigésimo segundo período 
de sesiones del Comité Forestal de la FAO (del 
23 al 27 de junio de 2014, Roma, Italia). Se 
prevé asimismo que los resultados del Foro 
Internacional sobre PSA se presentarán en otros 
dos eventos paralelos que tendrán lugar durante 
el Congreso Mundial de Parques 2014 de la 
UICN (del 12 al 19 de noviembre de 2014 en 
Sydney, Australia) y el 50o período de sesiones 
del CIMT. 
 

13. Examinar y actualizar 
las Directrices de la 
OIMT para el 
establecimiento y la 
ordenación sostenible 
de bosques tropicales 
plantados teniendo en 
cuenta los últimos 
avances registrados 
en la actividad forestal 
del trópico. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(j), (m)] 
 

Evaluar, examinar y actualizar las Directrices de la 
OIMT para el establecimiento y la ordenación 
sostenible de bosques tropicales plantados 
(documento OIMT SP 4, 1993), teniendo en cuenta 
los últimos avances con especial énfasis en la 
importancia de la plantación de árboles en las 
regiones tropicales, en particular, para la oferta de 
madera, la producción de energía, la provisión de 
servicios ambientales y el potencial para la 
restauración, así como el potencial de los sistemas 
agroforestales y los árboles fuera de los bosques 
para producir bienes y servicios forestales. 
 
Costo estimado: US$250.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 

 Directrices 
revisadas de la 
OIMT elaboradas 
para 2014 

CRF Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 150.000 
   Año 2014 US$ 100.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
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Año 2013 -- US$150.000 
Año 2014 -- US$100.000 

 
14. Promover la 

aplicación de las 
directrices para la 
ordenación de 
bosques tropicales 
secundarios, la 
restauración de 
bosques tropicales 
degradados y la 
rehabilitación de 
tierras forestales 
degradadas. 

 [CIMT, 2006, 
Artículo 1(j), (m)] 
[Decisiones 1(XXXV) 
y 4(XXXV) del 
Consejo] 
 

(a) Apoyar el establecimiento de una red de sitios 
de aprendizaje en materia de restauración de 
paisajes forestales, en colaboración con la 
Alianza Mundial para la Restauración del 
Paisaje Forestal (GPFLR), a fin de facilitar la 
consolidación de los mejores conocimientos y 
prácticas de restauración de paisajes forestales 
en países seleccionados de Asia, África y 
América Latina, de conformidad con las 
Directrices de la OIMT para la restauración, 
ordenación y rehabilitación de bosques 
tropicales secundarios y degradados. 

 
 

Costo estimado:  US$100.000 (ya se han
comprometido US$50.000 a
través de la Actividad 43 del
PTB 2012-2013) 

Fuentes de financiación previstas: 
Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$50.000 

 
(b) Esta subactividad permitirá la participación de 

la OIMT en importantes foros internacionales 
sobre restauración forestal a fin de trabajar con 
muchas entidades asociadas del trópico así 
como con otras organizaciones internacionales 
interesadas en la ejecución de actividades de 
rehabilitación y restauración de bosques 
tropicales degradados, como una contribución 
de la OIMT a la consecución del objetivo del 
Desafío de Bonn, un llamado mundial a la 
restauración de 150 millones de hectáreas para 
el año 2020 utilizando un enfoque de 
restauración de bosques y paisajes. 

 
Costo estimado US$50.000 
Fuentes de financiación previstas: 

(a)  
 Apoyo para el 

establecimiento 
de una red de 
sitios de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  
 Dos alianzas 

establecidas 
sobre el Desafío 
de Bonn 
 

CRF Financiación recibida:  US$ 100.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
El progreso alcanzado en la ejecución de esta 
actividad se puede resumir de la siguiente 
manera: 
 
 En consulta con la UICN/GPFLR, se recolectó 

información sobre las mejores prácticas y 
conocimientos en materia de restauración del 
paisaje forestal en tres países miembros de la 
OIMT (uno por cada región productora: 
Ghana para la región de África, Indonesia 
para Asia-Pacífico y México para América 
Latina); y  

 Se preparó un memorando de acuerdo que se 
presentó a la UICN con el propósito de 
consolidar los resultados de los estudios 
nacionales descritos en el párrafo anterior 
para facilitar el establecimiento de una red de 
sitios de aprendizaje. 

 
Financiación recibida:  US$ 25.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 25.000 
   Año 2014 US$ 0 
 
El memorando de acuerdo presentado a la UICN 
se preparó también con el fin de: 
 
 Preparar materiales de divulgación y 

comunicación en base a los estudios 
nacionales realizados sobre las mejores 
prácticas y conocimientos en materia de 
restauración del paisaje forestal; 

 Participar en el II Foro Mundial sobre Paisajes 
(GLF, por sus siglas en inglés), que tendrá 
lugar conjuntamente con la CdP-20 de la 
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Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$25.000 
Año 2014 -- US$25.000 

 

CMNUCC en diciembre de 2014 con el fin de 
organizar un espacio de diálogo en 
colaboración con la secretaría del CDB y la 
FAO, así como la UICN. 

 
15. Contribuir 

adecuadamente a los 
esfuerzos nacionales 
e internacionales en 
materia de prevención 
y manejo de incendios 
en relación con los 
bosques tropicales 
productores de 
madera. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(m)] 
[Decisión 6(XXXIII) 
del Consejo] 
 

(a) Examinar y actualizar las Directrices de la 
OIMT sobre el manejo de incendios en los 
bosques tropicales para incorporar la 
información científica sobre el estado de los 
bosques y la protección forestal en el trópico 
adquirida en los últimos 15 años, así como el 
progreso realizado en la investigación y 
desarrollo del manejo de incendios a escala 
mundial. 

Costo estimado US$150.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$50.000 
Año 2014 -- US$100.000 
 

(b) Tomar medidas para facilitar la contribución de 
la OIMT al Grupo Asesor Mundial sobre 
Incendios Forestales de la Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas para la 
Reducción de Desastres (EIRD-ONU) y sus 
entidades asociadas como la Red Mundial 
sobre Incendios Forestales (RMIF) y el Centro 
Mundial de Vigilancia de Incendios (CMVI), y 
prestar apoyo a las redes regionales sobre 
incendios forestales de África, América Latina y 
Asia y a otras iniciativas de cooperación 
interinstitucional en las reuniones preparatorias 
de la VI Conferencia Internacional sobre 
Incendios Forestales, a celebrarse en Corea 
del Sur en 2015. 

 
Costo estimado US$150.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 – US$75.000 

(a)  
 Directrices 

revisadas de la 
OIMT publicadas 
en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  
 Ayuda provista 

para tres foros 
preparatorios en 
las tres regiones 
productoras de la 
OIMT 

CRF Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$   50.000 
   Año 2014 US$ 100.000 
 
Esta subactividad aún no ha sido financiada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación recibida:  US$ 50.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 45.000 
   Año 2014 US$ 55.000 
 
La Secretaría de la OIMT participó en la reunión 
del Comité Organizador de la Conferencia de 
Corea del Sur (SKCOC) y el Comité de Enlace 
Internacional (ILC), que tuvo lugar en Seúl, 
Corea, del 21 al 23 de octubre de 2013. En esta 
reunión se trató la organización de la 
VI Conferencia Internacional sobre Incendios 
Forestales (2015) y otros asuntos relacionados 
con los incendios forestales. La Secretaría 
participó también en las reuniones conjuntas del 
Grupo Asesor Mundial sobre Incendios 
Forestales de la Estrategia Internacional de las 
Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres (EIRD-ONU), el Comité de Enlace 
Internacional (ILC) y el Comité Organizador de la 
Conferencia de Corea del Sur (SKCOC), 
celebradas del 27 al 30 de junio de 2014 en el 



ITTC(L)/9 Rev.1 
página 24 

 

Año 2014 -- US$75.000 
 

Centro Mundial de Vigilancia de Incendios 
(CMVI) en Freiburg, Alemania, en preparación de 
la VI Conferencia Internacional sobre Incendios 
Forestales, que tendrá lugar en Corea del Sur 
en 2015. Además, la OIMT prestó ayuda 
financiera para la participación de tres miembros 
de las redes regionales sobre incendios 
forestales de África, Asia y América Latina en 
dichas reuniones. 

 
 Subtotal 2013: US$   950.000

Subtotal 2014: US$   375.000 
Subtotal bienal: US$1.325.000 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5: MEJORAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS BOSQUES TROPICALES Y 
SOBRE LOS MERCADOS Y EL COMERCIO DE MADERAS 

 

Actividad Enfoque operativo y costos estimados 
Objetivos de la 

actividad 
Responsable Progreso alcanzado en la ejecución 

16. Continuar publicando 
la revista Actualidad 
Forestal Tropical 
(AFT). 
[CIMT, 2006, 
Artículos 27, 28] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

Costo estimado: US$520.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Gastos operativos básicos 
Año 2013 – US$260.000 
Año 2014 -- US$260.000 

 

 Hasta cuatro 
números de AFT 
publicados y 
distribuidos en 
los tres idiomas 
de trabajo de la 
OIMT tanto en 
2013 como en 
2014. 

Consejo Financiación recibida:  US$ 520.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 0 
 
Esta actividad se incluyó entre los gastos básicos 
operativos del presupuesto administrativo de la 
OIMT para 2013 y 2014, y comprende fondos 
para la publicación de AFT y (de ser posible) 
otras publicaciones también. 
 
Durante 2013, se publicaron y distribuyeron tres 
ediciones del volumen 22 de AFT en los tres 
idiomas oficiales de la Organización. El último 
número del volumen 22 se publicó a principios de 
2014. Los temas cubiertos en las ediciones de 
2013 incluyeron una meta-evaluación del trabajo 
de proyectos de la OIMT, sistemas de 
trazabilidad de maderas e industrias forestales 
sostenibles. Para el año 2014 y a la fecha de 
preparación del presente informe, se habían 
publicado y distribuido dos ediciones de AFT 
(22-4 y 23-1). Entre los temas cubiertos en estas 
ediciones, se incluyeron los procesos de C&I y 
los servicios ambientales. Actualmente, se están 
preparando otros dos números del boletín para 
su publicación y distribución en 2014. 
 

17. Colaborar con el 
Grupo Asesor del 
Comercio (GAC) para 
organizar y celebrar el 
debate anual de la 
OIMT sobre el 
mercado en torno a 
temas relacionados 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. El tema de los debates anuales sobre el 
mercado se determinará en el período de sesiones 
previo del Consejo. 
 
Costo estimado: US$70.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Gastos operativos básicos 

 Debate anual de 
la OIMT sobre el 
mercado 
convocado en 
2013 y 2014 

Consejo 
 

Financiación recibida:  US$ 70.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 0 
 
La Secretaría colaboró con el GAC para la 
preparación y ejecución del debate anual sobre 
el mercado de 2013 en torno al tema: "Enfoques 
comerciales para satisfacer las exigencias del 
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con el comercio 
mundial de maderas 
tropicales durante los 
períodos de sesiones 
del Consejo de 2013 y 
2014. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(e), (h)] 
 

Año 2013 -- US$35.000 
Año 2014 -- US$35.000 

 

mercado en materia de legalidad", que se 
celebró conjuntamente con el cuadragésimo 
noveno período de sesiones del Consejo en 
Libreville, Gabón, del 25 al 30 de noviembre 
de 2013. Actualmente, se está organizando, 
conjuntamente con el GAC, el debate del 
mercado de 2014, sobre el tema: "Mercados 
nacionales e internacionales emergentes: 
Un entorno de mercado cambiante". 

18. Continuar publicando 
el informe del Servicio 
de Información del 
Mercado (SIM) de la 
OIMT). 
[CIMT, 2006, 
Artículos 27, 28] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 
 
Costo estimado:  US$400.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Gastos operativos básicos 
Año 2013 -- US$200.000 
Año 2014 -- US$200.000 

 

 Hasta cuarenta y 
cuatro boletines 
del Servicio de 
Información del 
Mercado (TTMR, 
por sus siglas en 
inglés) 
publicados en 
2013 - 2014 

Consejo Financiación recibida:  US$ 400.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 0 
 
Con la financiación de US$200.000 aprobada a 
través del componente de gastos operativos 
básicos del presupuesto administrativo para 
2013, se reanudó la publicación del Informe del 
Mercado de las Maderas Tropicales (TTMR, por 
sus siglas en inglés) en enero de 2013. En total, 
se publicaron 22 números de TTMR durante el 
año 2013. La adjudicación de la misma suma 
para 2014 permitió continuar esta publicación y 
se prevé que para fines de año se habrán 
publicado otros 23 ediciones del boletín. 

19. Mejorar el trabajo 
estadístico y las 
bases de datos 
estadísticos. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 27] 
 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. El Comité estudiará los resultados de las 
actividades orientadas a mejorar las bases de datos 
estadísticos, mantener el acceso a las bases de 
datos sobre el comercio internacional de productos 
forestales y continuar la participación en el Grupo de 
Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas 
Forestales y el Proceso del Cuestionario Conjunto 
del Sector Forestal (JFSQ), y tomará las medidas 
requeridas con ese fin. 
 
Costo estimado: US$40.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Gastos operativos básicos 
Año 2013 -- US$20.000 

 Participación en 
dos reuniones 
del Grupo 
Interinstitucional 
sobre 
Estadísticas 
Forestales en 
2013 y 2014 

 Actualización y 
reajuste del 
JFSQ  

Consejo y 
CEM 

 

Financiación recibida:  US$ 40.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 0 
 
Con la financiación de US$20.000 aprobada a 
través del componentes de gastos operativos 
básicos del presupuesto administrativo para 
2013, la OIMT participó en la reunión del Grupo 
de trabajo interinstitucional sobre estadísticas 
forestales (IWG, por sus siglas en inglés), 
celebrada en Roma, Italia, el 14 y 15 de febrero 
de 2013, con el fin de estudiar las enmiendas 
propuestas en el sistema armonizado de 
clasificación aduanera y organizar la distribución 
del cuestionario forestal JFSQ. La adjudicación 
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Año 2014 -- US$20.000 
 

de la misma suma para 2014 permitió la 
participación de la OIMT en la reunión del IWG 
convocada en Luxemburgo del 22 al 24 de enero 
de 2014 y también la suscripción al Atlas del 
Comercio Mundial para facilitar los análisis 
estadísticos del comercio de maderas llevados a 
cabo por la OIMT. 

20. Intensificar las 
actividades de 
relaciones públicas, 
educación y 
divulgación a fin de 
asegurar la mayor 
difusión posible del 
logro de los objetivos 
de la Organización. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1] 
[Decisión 5(XXVII) del 
Consejo] 
 

Seguir asegurando que los mensajes de la OIMT 
lleguen al público más amplio posible por los 
siguientes medios: 

(a) Manteniendo los procesos regulares de 
comunicación y divulgación, por ejemplo, 
continuando las actividades para mejorar el 
sitio web de la OIMT; actualizando el sitio web 
de la OIMT en los tres idiomas oficiales de la 
Organización; publicando y difundiendo los 
informes pertinentes de la OIMT, en particular, 
el informe anual; y editando, produciendo y 
difundiendo materiales promocionales (afiches, 
calendarios, etc.). 

Costo estimado US$121.254 
Fuentes de financiación previstas: 

Gastos operativos básicos 
Año 2013 -- US$60.627 
Año 2014 -- US$60.627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a)  
 Hasta cuatro 

nuevos 
documentos de 
la serie técnica 
publicados y 
difundidos 

 Dos informes 
anuales 
publicados en 
tres idiomas 

 Archivos 
fotográficos 
mejorados 

 Actualización 
continua del sitio 
web de la OIMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo Financiación recibida:  US$ 330.075 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 0 
 
Después de la aprobación del PTB 2013-2014, el 
Consejo aprobó nuevos costos dentro del 
componente de gastos operativos básicos del 
presupuesto administrativo de la OIMT para esta 
actividad en 2013 (US$ 131.400) y 2014 
(US$ 198.675). 
 
Durante el bienio, se publicaron/co-publicaron y 
difundieron los siguientes informes técnicos (con 
financiación de diferentes fuentes): 
 
 Gobernanza de los bosques: un análisis 

institucional de REDD+ y el manejo forestal 
comunitario en Asia; 

 Superando la tormenta (TS-41); 
 Hacia una estrategia de desarrollo para la 

industria maderera de la Cuenca del 
Congo; 

 Indicación del progreso: usos e impactos 
de los criterios e indicadores para la 
ordenación forestal sostenible (TS-42); 

 Informe sobre la declaración ambiental de 
producto (DAP) para los contrachapados 
de meranti en Indonesia y Malasia; 

 Compensación por los servicios prestados.  
 

Además, se publicaron y distribuyeron dos 
ediciones del informe anual de la OIMT 
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correspondientes a los años 2012 y 2013 en los 
tres idiomas oficiales  de la Organización más 
japonés. 
 
Se realizaron asimismo actualizaciones regulares 
para aumentar el número de fotos de la fototeca 
de la OIMT, que contiene más de 400 álbumes. 
 
Durante el bienio, el sitio web de la OIMT 
(www.itto.int), que se encuentra disponible en 
inglés, español, francés y japonés, fue 
actualizado regularmente. Este sitio web 
contiene una gran diversidad de información 
sobre las labores de la OIMT, inclusive artículos 
destacados, noticias, llamados a propuestas, 
anuncios de puestos vacantes, información para 
el Consejo Internacional de las Maderas 
Tropicales y sus comités, publicaciones, una 
base de datos estadísticos, el servicio de 
información del mercado (SIM), el programa de 
becas de la OIMT, los programas temáticos, las 
iniciativas de colaboración con el CDB y la 
CITES, y los eventos pertinentes. 
 
En 2013, el sitio web recibió un total de 188.705 
visitas, mientras que en 2014 (hasta fines de 
agosto) se habían recibido un total de 111.256 
visitas. 
 
Actualmente se están tomando las medidas 
necesarias para reestructurar el sitio web, a fin 
de facilitar su navegación y su uso. Se 
identificaron las especificaciones requeridas para 
el sitio web y se preparó un llamado a 
propuestas para el desarrollo de un nuevo sitio y 
la integración de los sistemas electrónicos de la 
OIMT. Este llamado a propuestas se publicó en 
el sitio web de la OIMT el 23 de mayo de 2014. 
Después de la evaluación técnica y financiera de 
las propuestas recibidas, se seleccionó una 
empresa el 16 de julio de 2014, y a la fecha de 
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preparación del presente informe, acababan de 
empezar las actividades para la reestructuración 
del sitio. Esta iniciativa incluyó también el 
desarrollo de una herramienta de búsqueda de 
proyectos para el sitio web de la OIMT (cuyo 
lanzamiento estaba previsto en septiembre de 
2014). Esta herramienta de búsqueda de 
proyectos permitirá el acceso del público para 
consultar todos los proyectos finalizados, en 
curso y con financiación pendiente de la OIMT. 
Además, la herramienta de búsqueda de 
proyectos ofrecerá un breve resumen de los 
objetivos de los proyectos y permitirá descargar 
los documentos pertinentes (p.ej. el documento 
del proyecto, su informe final, informe(s) 
técnico(s), informe de evaluación ex-post y 
materiales promocionales, cuando se encuentren 
disponibles, sin corregir y en el idioma original de 
su presentación) relacionados con todos los 
proyectos que hayan sido declarados concluidos 
desde el año 2000 en adelante. 
 
Por otra parte, en el marco de esta actividad, en 
el año 2014 se lanzó el nuevo boletín electrónico 
“Tropical Forest News” (Noticias de los bosques 
tropicales) y a la fecha de preparación de este 
informe, se habían publicado y distribuido tres 
ediciones. Asimismo, se produjeron nuevos 
materiales divulgativos en inglés, español, 
francés y japonés, tales como afiches y folletos 
con una descripción de las labores de la OIMT, 
inclusive folletos sobre el PAE 2013-2018 y la 
iniciativa de colaboración OIMT-CDB, un folleto 
general sobre la Organización, afiches sobre el 
MFS como tema unificador de la OIMT, el 
cambio climático, sustentando los bosques 
sustentamos los pueblos, tecnologías eficientes 
de transformación de maderas, iniciativa de 
colaboración OIMT-CDB, etc. 
 
Durante el bienio, también se produjeron videos 
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(b) Participando y organizando eventos paralelos y 

exposiciones de materiales promocionales de 
la Organización en los encuentros 
internacionales pertinentes celebrados durante 
el bienio (p.ej. TICAD V en junio de 2013, las 
Conferencias de las Partes (CP) de la 
Convención de Río y otros eventos afines 
convocados en 2013-2014 y no incluidos en 
otros componentes, FNUB-10 en 2013, COFO-
FAO en 2014, comisiones forestales regionales 
en 2013-2014, Congreso Mundial de la IUFRO 
en 2014, etc.). 
 
Costo estimado: US$200.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$100.000 
Año 2014 -- US$100.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  
 Participación y 

organización de 
eventos 
paralelos /stands 
de exposición en 
hasta seis foros 
internacionales 

 

sobre proyectos y actividades de la OIMT que 
fueron publicados en el canal YouTube de la 
Organización (www.youtube.com/user/ittosfm), 
inclusive los siguientes: 
 
- PD 406/06 Rev.1 (M): Establecimiento de un 

sistema nacional de estadísticas forestales y 
de comercialización de la madera (Ecuador) 

- PD 433/06 Rev.3 (I): Gestión de residuos en 
la industria de pisos de madera (Brasil) 

- PD 512/08 Rev.2 (I): Utilización industrial de 
especies maderables potenciales en el Perú 

- Cuatro videos del Programa OIMT-CITES 
  
Una parte de los fondos de esta actividad se 
utilizarán para cubrir los gastos de participación 
de la OIMT en el XXIV Congreso Mundial de la 
IUFRO y la CdP-12 del CDB (octubre), el 
Congreso Mundial de Parques de la UICN 
(noviembre) y la CdP-20 de la CMNUCC 
(diciembre). 
 
Financiación recibida:  US$  130.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$   0 
   Año 2014 US$  70.000 
 
Esta actividad fundamentalmente permitió 
financiar la participación de la OIMT en la 
reunión TICAD V en 2013 y cubrir también en 
parte la participación de la Secretaría en las CdP 
de la CNULD y la CMNUCC (septiembre y 
diciembre de 2013 respectivamente), así como 
en la Yokohama Kokusai Festa (octubre de 
2013). En el año 2014, los fondos se utilizarán 
para cubrir en parte la participación de la OIMT 
en el XXIV Congreso Mundial de la IUFRO y la 
CdP-12 del CDB (octubre), el Congreso Mundial 
de Parques de la UICN (noviembre) y la CdP-20 
de la CMNUCC (diciembre). 
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21. Llevar a cabo la 
reseña y evaluación 
bienal de la situación 
mundial de las 
maderas. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 28] 
 

(a) Publicación de la reseña y evaluación anual de 
la situación mundial de las maderas de 2012 en 
2013 

 
Costo estimado: US$40.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Gastos operativos básicos 
Año 2013 -- US$40.000 

 
 
(b) Examen de los elementos preliminares de la 

reseña y evaluación bienal de la situación 
internacional de las maderas para 2013-2014 

 
Costo estimado: US$50.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Gastos operativos básicos 
Año 2014 -- US$50.000 

 
 
(c) Publicación de la reseña y evaluación bienal de 

la situación mundial de las maderas de 2013-
2014 en 2015 

 
Costo estimado: US$40.000 
Fuentes de financiación previstas:  

Gastos operativos básicos 
Año 2014 – US$40.000 

 

(a) 
 Reseña y 

evaluación anual 
de 2012 
publicada en 
2013 

 
 
 
(b) 
 Elementos 

preliminares de 
la reseña 
examinados en 
el quincuagésimo
período de 
sesiones del 
Consejo en 2014 
 

(c) 
 Reseña y 

evaluación bienal 
publicada en 
2015 

Consejo Financiación recibida:  US$ 40.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
La Reseña anual y evaluación de la situación 
mundial de las maderas de 2012 se publicó en 
julio de 2013. 
 
 
 
 
Financiación recibida:  US$ 50.000 
Financiación pendiente:  Año 2014 US$ 0 
 
Los elementos preliminares de la primera reseña 
y evaluación bienal de la situación internacional 
de las maderas para 2013-2014 serán 
estudiados por el Consejo en su quincuagésimo 
período de sesiones, a celebrarse en 2014. 
 
 
Financiación recibida:  US$ 40.000 
Financiación pendiente:  Año 2014 US$ 0 
 
La publicación de la reseña y evaluación bienal 
de la situación mundial de las maderas de 2013-
2014 tendrá lugar en 2015. 
 

22. Elaborar una 
estrategia y 
directrices de gestión 
de conocimientos 
para la OIMT. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(c), (r)] 
 

Se contratarán dos consultores a fin de elaborar un 
marco estratégico y directrices para la OIMT 
requeridos para establecer un sistema integrado de 
gestión de conocimientos que contribuya a 
aprovechar las enseñanzas aprendidas y desarrollar 
enfoques modulares de aprendizaje con el propósito 
de fortalecer/mejorar la efectividad del trabajo futuro 
relacionado con proyectos. El sistema será lo 
suficientemente robusto como para ser utilizado en 
un contexto de transformaciones drásticas que están 
cambiando las prácticas forestales y el uso de los 
productos forestales. La estrategia demostrará cómo 

 Estrategia de 
gestión de 
conocimientos de
la OIMT 

 Sistema de 
gestión de 
conocimientos de
la OIMT 

Consejo 
/Comités 
conjuntos 

Financiación recibida:  US$ 395.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 85.000 
 
El informe de los consultores incluyó el texto 
preliminar de la estrategia y plan de acción para 
la gestión de conocimientos (GC) de la OIMT, 
presentado y aprobado en el cuadragésimo 
noveno período de sesiones del Consejo, en 
Libreville, Gabón, completándose así la actividad 
propuesta originalmente en el PTB. En este 
contexto, se comprometió un monto adicional de 
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puede la OIMT ser más dinámica en el diseño de 
innovaciones adecuadas y en la mejora de sus 
sistemas y su  preparación institucional para facilitar 
el aprendizaje e intercambio continuo. 
 
Costo estimado:  US$150.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$150.000 
*Año 2014 – US$330.000 

*Se solicitó financiación adicional en el 49o del 
CIMT para la ejecución del Plan de Acción de GC 

US$ 245.000 para la ejecución inmediata del 
plan de acción. En 2014, se hizo hincapié en 
mejorar el intercambio y la difusión de 
conocimientos, inclusive la revaluación de la 
infraestructura informática de la OIMT y la 
reestructuración de su sitio web en estrecha 
colaboración con la actividad 20. Además, se 
proporcionó apoyo financiero para la ejecución 
de actividades dirigidas a mejorar las 
enseñanzas derivadas de los proyectos, el 
establecimiento de redes de enlace, y el 
intercambio y uso de conocimientos, inclusive la 
preparación y difusión del documento de política 
“Compensación por los servicios prestados” en el 
marco de la actividad 12 y la publicación de la 
“Guía técnica para la cuantificación de beneficios 
relativos al carbono derivados de proyectos de la 
OIMT” [RED-PA 069/11 Rev.1 (F)]. Actualmente, 
se está elaborando una síntesis de los logros 
alcanzados en la consecución de los objetivos de 
los programas temáticos REDDES y TFLET de la 
OIMT y la finalización del informe está prevista 
para diciembre de 2014. 
 
En el proyecto de PTB 2015-2016, se incluyó 
una actividad de seguimiento orientada a la 
“Aplicación de la estrategia y plan de acción para 
la gestión de conocimientos de la OIMT”, que se 
cubrirá en parte con los fondos adjudicados en el 
PTB 2013-2014.

23. Elaboración de una 
declaración ambiental 
de producto (DAP) 
para tres productos 
de madera tropical. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(a), (f), (s)] 
 

A través de esta actividad, se compilarán 
declaraciones ambientales de productos (DAP) 
mediante la preparación de una base de datos de 
inventarios del ciclo de vida de los productos e 
informes de análisis comparativos del ciclo de vida 
(ACV) de tres productos representativos importantes 
(contrachapados de meranti, terrazas/deckings de 
ipe y madera aserrada de khaya) de las tres 
regiones tropicales. 

 
Costo estimado:  US$180.000 

 Informes del ciclo
de vida de los 
productos (ACV), 
huella de 
carbono y 
declaraciones 
ambientales de 
productos (DAP) 
para tres 
productos 

 

CFI Financiación recibida:  US$ 180.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
Se completó el estudio sobre los contrachapados 
de meranti de Malasia e Indonesia y el informe 
se encuentra disponible en la página web de la 
OIMT. Actualmente, con los fondos restantes, se 
están preparando los estudios sobre la madera 
de khaya en Ghana y las terrazas/deckings de 
madera de ipe en Brasil. 
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Fuentes de financiación previstas: 
Contribuciones voluntarias 

 
24. Realizar un estudio 

del mercado 
maderero en dos 
importantes países 
importadores de 
maderas tropicales. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(e), (h)] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. El Comité podrá proponer las medidas 
necesarias para la realización de los estudios y los 
mercados por cubrir. 
 
 

Costo estimado: US$200.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$100.000 
Año 2014 -- US$100.000 

 Estudio del 
mercado 
maderero en dos 
importantes 
países 
importadores de 
maderas 
tropicales en 
2013 y 2014 

CEM Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 100.000 
   Año 2014 US$ 100.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
 

 

25. Promover el comercio 
de maderas tropicales 
y productos de 
madera tropical 
extraídos de bosques 
manejados de forma 
sostenible y 
aprovechados 
legalmente. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(d), (k), (n), 
(o)] 
 

Seguir fomentando el establecimiento y la aplicación 
de sistemas de información basados en la web, 
diseñados y ejecutados con el propósito de producir 
sólidos datos e información que permitan ayudar a 
los consumidores a identificar/comprar maderas de 
producción legal /sostenible, en cooperación con los 
gobiernos y alianzas de los sectores público y 
privado. 
 
 
Costo estimado: US$300.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 

 Sistema de 
información con 
plataforma web 
desarrollado e 
implementado 

 Análisis de las 
repercusiones 
normativas del 
estudio en el 
cuadragésimo 
octavo período 
de sesiones del 
CEM en 2014 

CEM Financiación recibida:  US$ 6.000.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
Si bien nunca se adjudicó la financiación de 
US$ 300.000 para la actividad inicialmente 
formulada, durante el 49o período de sesiones 
del CIMT, la UE anunció que pronto firmaría un 
contrato de casi US$ 6 millones (4,4 millones de 
euros) con la OIMT a fin de llevar a cabo un 
sistema de seguimiento independiente del 
mercado (SIM) para la madera con licencia 
FLEGT que ingresara al mercado de la UE. El 
contrato se firmó a fines de 2013 e incluye una 
subvención de cuatro millones de euros otorgada 
por la UE a la OIMT para el período 2014-2018 
(más otro monto de 375.000 euros que 
proporcionará la OIMT como contribución en 
especie para la ejecución del proyecto SIM en 
ese período). Dado que los objetivos del SIM y la 
creación de un sitio web para presentar sus 
resultados están estrechamente vinculados a los 
objetivos del trabajo propuesto inicialmente en el 
marco de esta actividad, el proyecto SIM y su 
financiación se incluyeron dentro de esta 
actividad del PTB en 2014. Cabe destacar que 
un pequeño monto de los fondos provistos por la 
UE para el proyecto SIM (US$ 13.800) fue 
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adjudicado por la Unión Europea durante el 49o 
período de sesiones del CIMT para el trabajo 
relacionado con la recaudación de fondos 
realizado a través de la actividad 54 de este 
PTB.  

 
26. Analizar el impacto 

económico de las 
políticas de compra 
gubernamentales en 
los mercados de 
maderas tropicales. 
[CIMT, 2006,
Artículo 1(k), (o)] 
 

Analizar las repercusiones normativas de los 
resultados y conclusiones del estudio llevado a cabo 
a través del Programa Temático de la OIMT sobre 
Transparencia del Mercado y el Comercio (TMT). 
 
Costo estimado: US$150.000 
Fuentes de financiación previstas: TMT 
 

 Proyecto TMT-
SPD 012/13 
Rev.1 (M) 
totalmente 
ejecutado 

CEM Financiación recibida:  US$ 150.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
Se financió un pequeño proyecto [TMT-SPD 
013/12 (M)] para llevar a cabo esta actividad en 
el marco del programa temático sobre 
transparencia del mercado y el comercio (TMT) 
con un presupuesto de US$150.000. 
 
Los señores R. Michael Martin (EE.UU.) y 
Baharuddin Ghazali (Malasia) fueron contratados 
como consultores para ayudar con la ejecución 
de esta actividad. El informe preliminar del 
estudio fue presentado en el cuadragésimo 
séptimo período de sesiones del Comité de 
Economía, Estadísticas y Mercados (CEM) y el 
Comité de Industria Forestal (CFI) en noviembre 
de 2013. Después de las deliberaciones 
mantenidas en ese momento y los comentarios 
presentados posteriormente por los miembros, 
los consultores prepararon y presentaron una 
versión final del informe que será examinada 
durante el 48o período de sesiones del CEM y 
CFI. 

 
 Subtotal 2013: US$1.405.627

Subtotal 2014: US$   865.627 
Subtotal bienal: US$2.271.254 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6: DESARROLLAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA PONER EN PRÁCTICA 

EL MFS Y AUMENTAR EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE BOSQUES BAJO 
ORDENACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE 

 

Actividad Enfoque operativo y costos estimados 
Objetivos de la 

actividad 
Responsable Progreso alcanzado en la ejecución 

27. Considerar las 
recomendaciones del 
Grupo Asesor del 
Comercio (GAC) y del 
Grupo Asesor de la 
Sociedad Civil 
(GASC) y facilitar su 
participación). 
[Decisiones 9(XXVIII), 
2(XXXII) del Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 
 
Alentar la prestación de apoyo para la participación 
de los miembros del GAC y GASC en los períodos 
de sesiones del Consejo. 
 
Costo estimado: US$80.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
/Fondos sin asig. específica 
Año 2013 -- US$40.000 
Año 2014 – US$40.000 

 

 Participación de, 
por lo menos, 
cuatro 
representantes 
del GAC y del 
GASC en los 
períodos de 
sesiones del 
Consejo en 2013 
y 2014 

Consejo Financiación recibida:  US$ 40.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 40.000 
 
La Secretaría prestó apoyo para facilitar la 
participación del GAC y el GASC en el 
cuadragésimo noveno y quincuagésimo período 
de sesiones del Consejo. 
 

 

28. Continuar tomando 
medidas para facilitar 
la cooperación y 
consulta entre la 
OIMT y la Asociación 
de Colaboración en 
materia de Bosques 
(ACB) en apoyo del 
Foro de las Naciones 
Unidas sobre 
Bosques (FNUB) y 
otras organizaciones, 
instituciones e 
iniciativas 
internacionales y 
regionales 
pertinentes. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 15] 

Mantener la participación activa de la OIMT en la 
ACB y el FNUB ofreciendo aportes pertinentes, 
participando eficazmente en las actividades, tareas y 
reuniones correspondientes del FNUB y la ACB, y 
sufragando parte de los costos de los trabajos y 
actividades pertinentes sobre la base de una 
distribución equitativa de costos con los otros 
miembros de la ACB. 
 
Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$50.000 
Año 2014 -- US$50.000 

 

 Participación de 
la OIMT en 
FNUB10 en 2013 
y cuatro 
reuniones de la 
ACB en 2013 y 
2014 

 Contribuciones a 
las tres 
iniciativas 
conjuntas de la 
ACB en 2013 y 
2014 

Consejo Financiación recibida:  US$ 25.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 25.000 
   Año 2014 US$ 50.000 
 
Con la financiación parcial, la OIMT participó en 
el FNUB-10 y en otras reuniones y eventos 
pertinentes que tuvieron lugar en Estambul, 
Turquía, del 8 al 19 de abril de 2013.  
 
La OIMT participó también en el “retiro de 
reflexión” de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques, llevado a cabo en Roma, 
Italia, el 2 y 3 de julio de 2013, para debatir los 
puntos comunes del programa de la ACB, 
inclusive los resultados de la cumbre Río+20, los 
objetivos de desarrollo sostenible y la evaluación 
del FNUB.  

 



ITTC(L)/9 Rev.1 
página 36 

 

[Decisión 7(XXX) del 
Consejo] 
 

29. Apoyar el Programa 
de Educación 
Ambiental para Niños 
sobre Bosques 
Tropicales (CEEP). 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1] 
[Decisión 1(XLIV) del 
Consejo] 
 

Después de la aprobación del Programa de 
Educación Ambiental para Niños sobre Bosques 
Tropicales (CEEP) en el cuadragésimo cuarto 
período de sesiones del Consejo, la Secretaría 
obtuvo la financiación inicial para comenzar el 
Programa. La primera Conferencia sobre Educación 
Ambiental del programa CEEP tuvo lugar en 
Yokohama en julio de 2009 con la presencia del 
Príncipe Heredero y la Princesa de Japón. Las 
actividades que se llevarán a cabo en 2013-2014 
incluyen las siguientes: 
 
 Celebración de una segunda conferencia 

sobre educación ambiental 
 Ayuda para crear "bosques escuela" 
 Charlas de expertos 

 
Costo estimado: US$240.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$120.000 
Año 2014 -- US$120.000 

 

 Celebración de 
una segunda 
conferencia 
sobre educación 
ambiental 
en 2014 

 Ayuda para crear 
bosques escuela 
modelo en tres 
países miembros 
de las tres 
regiones 
tropicales 

 Expertos 
conferencistas 
enviados a seis 
escuelas de los 
países miembros 

Consejo Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 120.000 
   Año 2014 US$ 120.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
 

 

30. Sobre la base de las 
recomendaciones del 
Grupo de Selección 
de Becas, decidir las 
actividades 
subvencionables para 
el otorgamiento de 
becas en 2013 y 
2014. 
[Decisión 4(XXVII) del 
Consejo] 
 

El objetivo del programa de becas de la OIMT es 
fomentar el desarrollo de recursos humanos y 
fortalecer la formación de profesionales en los 
países miembros en materia de silvicultura tropical y 
otras disciplinas afines con miras a fomentar la 
ordenación y el manejo sostenible de los bosques 
tropicales, la utilización y transformación eficiente de 
maderas tropicales y una mejor información 
económica sobre el comercio internacional de las 
maderas tropicales. Entre las actividades 
subvencionables se incluyen las siguientes: 
 
 Participación en cursos cortos de capacitación, 

pasantías de capacitación, viajes de estudio, 

 100-120 becas 
otorgadas en 
2013 y 2014 

 Red de becarios 
creada 

Consejo Financiación recibida:  US$ 748.301 
Financ. pendiente: Año 2013 US$   71.698,27 
 Año 2014 US$ 0 
 
En 2013, se otorgaron 48 becas con un costo 
total de US$ 300.528, mientras que en el primer 
ciclo de 2014, se otorgaron 23 becas con un 
costo total de US$ 148.385. 
 
Durante su quincuagésimo período de sesiones, 
el Consejo examinará y aprobará las 
recomendaciones del Grupo de Selección de 
Becas y decidirá el otorgamiento de becas para 
el segundo ciclo de 2014. 
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giras de conferencias/demostración y 
conferencias internacionales/regionales; 

 Preparación, publicación y divulgación de 
documentos técnicos, tales como manuales y 
monografías; y 

 Estudios de postgrado. 
 

Costo estimado: US$820.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$420.000 
Año 2014 -- US$400.000 

 

 
 

31. Aumentar la 
capacidad para 
promover tecnologías 
eficientes de 
transformación de 
madera en los países 
productores de 
maderas tropicales. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(f), (i)] 
 

Esta actividad piloto se inició a través del PTB 2012-
2013 y continuará concentrada en los países 
miembros productores de las regiones de África, 
Asia–Pacífico y América Latina/Caribe donde existan 
problemas de ineficiencia y falta de capacidad de 
recursos humanos en las cadenas de producción de 
la industria forestal. La formación en la empresa que 
se proporcionará en los países miembros 
productores incluirá un aumento de capacidad en las 
áreas problemáticas comunes de las industrias 
forestales: almacenamiento y carga de trozas, 
secado en hornos, calderas, mantenimiento de 
sierras, machihembrado, laminado, embalajes, 
control de desperdicios, mantenimiento, y seguridad 
en el trabajo. 

 
Costo estimado: US$250.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$100.000 
Año 2014 -- US$150.000 

 

 Tres cursos de 
capacitación 
organizados en 
tres países 
miembros 
productores en 
2013 y 2014 

 

CFI Financiación recibida:  US$   78.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$   22.000 
   Año 2014 US$ 150.000 
 
Con la financiación parcial disponible, se llevaron 
a cabo actividades de formación en la empresa 
en: 1) nueve industrias madereras de Chetumal  
y Oaxaca en México; y 2) seis industrias 
madereras de Zacapa y Petén en Guatemala. La 
capacitación recibió una evaluación positiva por 
parte de los países beneficiarios y los 
participantes. 

 

32. Facilitar el 
intercambio de 
tecnologías y 
conocimientos a fin de 
mejorar la industria 
forestal sostenible en 

Esta actividad permitirá a los países con polos de 
conocimientos llevar a cabo trabajos de desarrollo 
de capacidades para países con industrias forestales 
menos desarrolladas mediante la organización de 
talleres de capacitación. La actividad permitirá: 
 

 Tres talleres de 
capacitación 
organizados en 
países miembros 
productores en 

CFI Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 100.000 
   Año 2014 US$ 100.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada.  
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los países miembros 
productores de la 
OIMT. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(f), (l), (o), 
(p)] 
 

 Identificar los países con polos de 
conocimientos en cada campo importante de la 
industria forestal (p.ej. transformación eficiente 
de maderas, energía de biomasa, técnicas de 
extracción de impacto reducido, aplicación de 
códigos de conducta); 

 Designar un centro de 
investigación/capacitación en los países con 
polos de conocimientos para el diseño de 
talleres de capacitación adecuados; y 

 Organizar talleres específicos de capacitación y 
seleccionar participantes de países miembros 
productores de la OIMT con industrias 
forestales menos desarrolladas. 

 
Costo estimado: US$200.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$100.000 
Año 2014 -- US$100.000 

 

2013 y 2014 
 Tres países con 

polos de 
conocimientos 
identificados 
para el desarrollo 
de la 
cooperación sur-
sur 

 

33. Atender a las 
necesidades de la 
industria forestal con 
las innovaciones, 
tecnologías y 
conocimientos 
desarrollados a través 
de proyectos de la 
OIMT. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(f), (i), (p)] 
 

Durante los últimos diez años, los proyectos de la 
OIMT en el ámbito del Comité de Industrias 
Forestales han generado una serie de innovaciones 
y tecnologías conjuntamente con el desarrollo de los 
conocimientos expertos correspondientes. Esta 
actividad permitirá difundir los resultados, 
conclusiones y enseñanzas de los proyectos 
finalizados de la OIMT para apuntalar el desarrollo 
del sector de la industria forestal tropical, en 
particular las PYMES. 
 
Costo estimado: US$150.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
(ya se han comprometido 
US$80.000 a través de la 
Act. 28 del PTB 2012-2013) 
Año 2013 -- US$20.000 
Año 2014 -- US$50.000 

 Tres ejercicios 
de 
emparejamiento 
de necesidades 
con 
innovaciones, 
tecnologías y 
conocimientos en
tres países 
miembros 
productores 

CFI Financiación recibida:  US$ 130.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 20.000 
   Año 2014 US$ 0 
 
Esta actividad se propuso inicialmente como 
parte del PTB 2012-2013 y recibió financiación 
parcial de US$ 80.000. En el 49o período de 
sesiones del CIMT, se comprometió otro monto 
de US$ 50.000 en el marco de este PTB. 
 
Se contrató al consultor internacional Vicente A. 
Molinos (EE.UU.) para facilitar la ejecución de la 
actividad.  
 
Se proporcionó al consultor una base de datos 
sobre proyectos finalizados en el ámbito del 
Comité con todos los informes técnicos 
pertinentes producidos por tales proyectos en el 
campo de las especies maderables menos 
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 utilizadas (EMU), biomasa, extracción de impacto 
reducido (EIR), aprovechamiento de bambú y 
transformación de maderas.  
 
Entre octubre y diciembre de 2013, se llevó a 
cabo una encuesta para identificar las 
necesidades de la industria forestal. Se enviaron 
tres tipos diferentes de cuestionarios (para 
productores, consumidores y otras partes 
interesadas) y se recibieron un total de 
427 respuestas. Los objetivos de la encuesta 
eran los siguientes: 
 
 Identificar los temas de mayor prioridad 

regional para las industrias madereras en 
los países productores, los países 
consumidores y otros actores 
interesados, 

 Identificar los temas y países candidatos 
para la fase demostrativa de una 
actividad que se llevará a cabo en 2014, y 

 Fortalecer las actividades de divulgación 
de la OIMT para la industria de las 
maderas tropicales. 

 
Las respuestas de la encuesta indicaron que, a 
nivel mundial, los temas de mayor importancia 
para la transferencia de conocimientos y 
tecnología son:  
 Apoyar el desarrollo y mercadeo de 

productos de valor agregado, y 
 Facilitar el acceso a la información 

disponible sobre las especies menos 
utilizadas (EMU). 

 
Dado que el propósito de esta actividad es 
atender a las necesidades de la industria forestal 
con los conocimientos derivados de los 
proyectos de la OIMT, se identificó la difusión de 
más información disponible sobre las EMU como 
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una área de trabajo prioritaria en el marco de 
esta actividad y, con tal fin, actualmente se está 
elaborando una página web dedicada al tema. 
 

34. Aumentar la 
capacidad técnica de 
los países miembros, 
en particular de los 
países miembros en 
desarrollo, para 
atender a los 
requisitos de 
presentación de 
estadísticas e 
informes. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 28(5)] 
 

Por solicitud de los interesados, proporcionar ayuda 
a los países miembros para mejorar sus procesos de 
recopilación de estadísticas y presentación de 
informes. 
 
Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$50.000 
Año 2014 -- US$50.000 

 

 Cuatro talleres 
nacionales 
organizados en 
cuatro países 
miembros de la 
OIMT en 2013 y 
2014 

CEM 
 

Financiación recibida:  US$ 40.000 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 10.000 
   Año 2014 US$ 50.000 
 
Con los limitados fondos restantes de actividades 
afines en PTB anteriores y en colaboración con 
la FAO y APFNet, se celebró un taller estadístico 
del 1 al 3 de abril de 2013 en Haikou, Hainan, 
China. Las actas del taller se encuentran 
disponibles en la Secretaría y en el sitio web de 
la OIMT. En 2014, la Academia China de 
Silvicultura realizó una encuesta de fábricas de 
contrachapados que incluyó 308 empresas 
situadas en 21 provincias del país. La OIMT 
recibió los datos preliminares en septiembre 
de 2014 y el informe final está previsto para 
principios de 2015.  
 
Del 17 al 19 de septiembre de 2014, se llevó a 
cabo un taller regional para la región de Asia y el 
Pacífico en Kunming, Yunnan, China, en 
colaboración con la FAO y la APFNet. Uno de los 
principales temas debatidos fueron las 
discrepancias observadas en las estadísticas del 
comercio de productos primarios de madera 
tropical entre China y otros países participantes. 
El informe de síntesis del taller está previsto para 
octubre de 2014. 
 

35. Promover la 
publicación, difusión y 
aplicación de la 
edición revisada y 
actualizada de las 
Directrices de la OIMT 
para la ordenación y 
el manejo sostenible 

A fin de facilitar la revisión final de los Principios y 
directrices revisados de la OIMT para la ordenación 
y el manejo sostenible de los bosques tropicales 
naturales para su aprobación en el cuadragésimo 
noveno período de sesiones, es esencial contratar 
dos consultores para preparar un texto final de los 
Principios y Directrices. Es necesario también 
facilitar la publicación de los Principios y directrices 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRF  
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de los bosques 
tropicales naturales. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(c), (f), (l), 
(o), (p)]] 
 

revisados de la OIMT para la ordenación y el manejo 
sostenible de los bosques tropicales naturales como 
documento normativo con la organización de talleres 
de capacitación para facilitar la preparación de 
directrices nacionales o subnacionales específicas 
que permitan promover el desarrollo sistemático 
continuo del MFS. 
 
(a) Apoyar la revisión final de los Principios y 

directrices revisados de la OIMT para la 
ordenación y el manejo sostenible de los 
bosques tropicales naturales mediante la 
contratación de dos consultores (uno de un 
país miembro productor y otro de un país 
miembro consumidor) con el objetivo de 
reestructurarlos en dos secciones 
(componentes básicos y componentes 
optativos) y simplificarlos para asegurar su 
aplicación eficaz.  

 
Costo estimado: US$35.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$35.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Publicar los principios y directrices revisados 

de MFS como documento normativo en los tres 
idiomas oficiales de la Organización (inglés, 

 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 
 Principios y 

directrices 
revisados 
adaptados en 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 Directrices 

revisadas de 
MFS publicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Financiación recibida:  US$ 35.000 
Financiación pendiente:  US$ 0 
 
Se contrataron dos consultores internacionales 
para corregir el borrador de los principios y 
directrices revisados teniendo en cuenta los 
comentarios recibidos de los miembros. El 
informe final se presentó a la consideración del 
CRF en su cuadragésimo séptimo período de 
sesiones de noviembre de 2013. El Consejo 
aprobó la Decisión 4(XLIX) sobre las “Directrices 
voluntarias de la OIMT para la ordenación y el 
manejo sostenible de los bosques tropicales 
naturales”, en la que se especificó que el texto 
final debía aprobarse a través del procedimiento 
electrónico de no objeción antes del 31 de julio 
de 2014. 
 
De conformidad con la Decisión 4(XLIX), dos 
consultores internacionales prepararon la versión 
final de las directrices. Este texto fue aprobado 
mediante el procedimiento electrónico de no 
objeción el 31 de julio de 2014 según lo 
estipulado en dicha decisión. Las directrices 
voluntarias de la OIMT aprobadas se pueden 
descargar de http://www.itto.int/documents_detail 
/contents_type=630 [CRF(XLVII)/6 Rev.2]. 
Actualmente se está llevando a cabo la 
corrección y edición del texto aprobado. 
 
Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente: US$ 100.000 
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español y francés) después de la aprobación 
del Consejo, y difundir tales directrices entre 
los actores clave de los países miembros de la 
OIMT y la comunidad internacional. 

 
Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2014 -- US$100.000 

 
(c) Organizar tres talleres regionales de 

capacitación (uno en cada región tropical) a fin 
de facilitar una aplicación más amplia y eficaz 
de los principios y directrices revisados de 
MFS, en particular, para dinamizar y renovar 
los fundamentos de la ordenación y el el 
manejo forestal sostenible, especialmente 
entre los profesionales forestales de los países 
productores. 
 
Costo estimado: US$240.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2014 -- US$240.000 

 

en los tres 
idiomas de 
trabajo de la 
OIMT en 2014 

 
 
 
 
 
(c) 
 Tres talleres 

regionales 
organizados en 
tres regiones 
tropicales en 
2014 

Esta subactividad aún no ha sido financiada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación recibida:  US$  50.000 
Financiación pendiente:  Año 2014 US$ 190.000 
 
Esta subactividad aún no ha sido íntegramente 
financiada.  

 

 Subtotal 2013: US$  935.000
Subtotal 2014: US$1.300.000 
Subtotal bienal: US$2.235.000 
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ACTIVIDADES ORDINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 
 

Actividad Enfoque operativo y costos estimados 
Objetivos de la 

actividad 
Responsable Progreso alcanzado en la ejecución 

36. Con la ayuda del 
Grupo de Expertos 
para la Evaluación 
Técnica de 
Propuestas de 
Proyectos, evaluar las 
propuestas de 
proyectos y 
anteproyectos 
presentadas por los 
países miembros para 
los diferentes comités. 
[CIMT, 2006, Artículo 
26] 
[Decisiones 6(IX), 
2(X), 7(XXI) y 7(XXII) 
del Consejo] 
 

Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de 
Propuestas de Proyectos. 
 
Costo estimado US$295.626 
Fuentes de financiación previstas: 

Fondo de Apoyo al Programa 
Año 2013 -- US$140.000 
Año 2014 -- US$140.000 
 
Fondos sin asign. específica 
Año 2013 – US$15.626 

 Dos reuniones 
del Grupo de 
Expertos para 
la Evaluación 
Técnica de 
Propuestas de 
Proyectos 
organizadas en 
2013 y 2014 

Consejo y 
Comités 

Financiación recibida:  US$ 295.626 
Financiación pendiente:  Año 2014 US$ 0 
 
La cuadragésima quinta, cuadragésima sexta, 
cuadragésima séptima y cuadragésima octava 
reunión del Grupo de Expertos para la 
Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos 
se convocaron en Yokohama, Japón, del 4 al 8 
de febrero de 2013, del 29 de julio al 2 de agosto 
de 2013, del 3 al 7 de febrero de 2014 y del 4 al 
8 de agosto de 2014 respectivamente. 

 

37. Llevar a cabo una 
evaluación intermedia 
de los programas 
temáticos. 
[CIMT, 2006, 
Artículos 20, 24.3 y 
25] 
[Decisiones 9(XLIV), 
8(XLIV) y 10(XLIV) 
del Consejo] 
 

Después de la entrada en vigor del CIMT de 2006 y 
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 
de la eficacia de la fase piloto de los PT realizada en 
2012, un grupo integrado por miembros de los CAPT 
(dos de cada PT), un representante del GAC y un 
representante del GASC llevará a cabo una 
evaluación intermedia de los programas temáticos 
aprobados.  
 
Costo estimado: US$100.000 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2014 -- US$100.000 

 

 Evaluación 
intermedia 
realizada 
en 2014 

Consejo Financiación recibida:  US$ 0 
Financiación pendiente:  Año 2014 US$ 100.000 
 
Esta actividad aún no ha sido financiada. 
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38. Evaluar el progreso 
alcanzado en la 
ejecución del 
programa de trabajo 
bienal de la OIMT 
para 2013-2014. 
[CIMT, 2006, Artículo 
24] 
[Decisiones 7(XXV), 
2(XXXI) y 9(XXXIV) 
del Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

 Evaluación del 
progreso 
alcanzado 
realizada en el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones en 
2013 y 2014  

Consejo El Consejo estudiará el progreso alcanzado en la 
ejecución del PTB 2013-2014 de la OIMT en 
relación con el tema 11 del programa 
[documento ITTC(L)/9]. 

39. Examinar el programa 
de trabajo bienal 
preliminar para 2015-
2016. 
[Decisiones 7(XXV), 
2(XXXI) y 9(XXXIV) 
del Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 
 
 

 Examen del 
proyecto de 
programa de 
trabajo bienal 
de la OIMT 
para 2015-2016 
en el 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo 
en 2014 

  

Consejo El PTB 2015-2016 de la OIMT se estudiará en 
este período de sesiones del Consejo en relación 
con el tema 11 del programa provisional 
[documento ITTC(L)/10]. 

40. Decidir si las 
actividades, los 
proyectos y los 
anteproyectos 
aprobados reúnen los 
requisitos necesarios 
para su financiación a 
través de la 
Subcuenta B del 
Fondo de 
Cooperación de Bali. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 21] 
[Decisión 4(XXX) del 
Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud 
de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al 
Consejo sobre las actividades, anteproyectos y 
proyectos que reúnen los requisitos para su 
financiación a través de la Subcuenta B. 

 

 Decisiones 
adoptadas en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014  

Consejo El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del 
Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante 
el quincuagésimo período de sesiones del 
Consejo. 
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41. Tomar decisiones con 
respecto al trabajo 
relacionado con 
proyectos, inclusive 
su financiación, 
teniendo en cuenta 
las recomendaciones 
formuladas por los 
Comités en relación 
con las propuestas de 
proyectos y los 
proyectos aprobados 
en curso y finalizados. 
[CIMT, 2006, 
Artículos 20, 21, 25] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

 Decisiones 
adoptadas en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

Consejo En su quincuagésimo período de sesiones, el 
Consejo examinará las recomendaciones de los 
Comités y tomará una decisión sobre el trabajo 
relacionado con proyectos y su financiación. 

42. Adjudicar los fondos 
sin asignación 
específica disponibles 
en el Fondo de 
Cooperación de Bali 
y/o la Cuenta Especial 
para financiar las 
actividades, los 
proyectos y los 
anteproyectos 
aprobados que 
cumplan con los 
requisitos necesarios. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 21] 
[Decisión 4(XXX) del 
Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud 
de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al 
Consejo sobre la adjudicación de fondos sin 
asignación específica. 
 

 Fondos 
adjudicados en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

Consejo El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del 
Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante 
el quincuagésimo período de sesiones del 
Consejo para decidir la adjudicación de los 
fondos sin asignación específica. 

43. Estudiar el progreso 
alcanzado en la 
ejecución, 
seguimiento y 
evaluación de 
anteproyectos, 
proyectos y 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios 

 Evaluación del 
progreso 
alcanzado 
realizada en el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 

Consejo El informe sobre la ejecución de los programas 
temáticos de la OIMT se presentará al Consejo 
durante su quincuagésimo período de sesiones 
en relación con el tema 14 del programa 
provisional. 
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actividades 
financiados a través 
de la Subcuenta de 
Programas 
Temáticos. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 20(6)] 
[Decisiones 9(XLIV) y 
10(XLIV) del Consejo] 
 

período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

44. Estudiar los informes 
del Grupo Asesor 
Oficioso (GAO). 
[Decisiones 3(XXII) y 
5(XXVI) del Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

 

 Informes de la 
vigésima 
séptima y 
vigésima 
octava reunión 
del GAO 
examinados en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

 

Consejo El Consejo recibirá el informe de la vigésima 
novena reunión del Grupo Asesor Oficioso 
(GAO) conforme al tema 9 de su programa 
provisional. 

45. Evaluar los resultados 
del trabajo pertinente 
de los Comités en 
relación con 
proyectos y con 
políticas. 
[CIMT, 2006, 
Artículos 24, 26] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 
 

 Informes de los 
Comités 
presentados en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

 

Consejo El Consejo, en su quincuagésimo período de 
sesiones, examinará y aprobará los informes de 
los correspondientes períodos de sesiones de 
sus Comités en relación con el tema 21 de su 
programa provisional. 
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46. Seleccionar los 
proyectos que deban 
someterse a una 
evaluación ex-post 
siguiendo los criterios 
descritos en la 
Decisión 3(XXVIII) del 
Consejo). 
[Decisión 3(XXVIII) 
del Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

 Proyectos 
seleccionados 
para 
evaluaciones 
ex-post 
aprobados en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

Consejo En su quincuagésimo período de sesiones, el 
Consejo examinará y aprobará los informes de 
los correspondientes períodos de sesiones de 
sus Comités en relación con el tema 21 de su 
programa provisional, inclusive las 
recomendaciones relativas a los proyectos 
seleccionados para evaluaciones ex-post. 

47. Considerar la difusión 
de información sobre 
los resultados y las 
conclusiones de los 
proyectos y tomar 
medidas al respecto 
según corresponda. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 26] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

 Difusión de 
información 
considerada en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014  

Consejo La información sobre las conclusiones y 
resultados de los proyectos se encuentra 
disponible en el informe anual de la OIMT y en 
su sitio web (en particular, la herramienta de 
búsqueda de proyectos en línea – ver 
actividad 20), la revista AFT, el boletín 
electrónico Tropical Forest News (Noticias de los 
bosques tropicales), el canal YouTube de la 
Organización, y sus diversos materiales 
divulgativos. 

48. Estudiar los informes 
de las evaluaciones 
intermedias y ex-post 
sobre los proyectos 
en curso y finalizados. 
[CIMT, 2006, 
Artículos 24, 26] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

 Informes 
estudiados en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

Comités 
conjuntos 

En la sesión conjunta que tendrá lugar durante el 
cuadragésimo octavo período de sesiones de los 
Comités, se estudiarán los informes de las 
evaluaciones ex-post de un (1) proyecto en el 
ámbito de economía, estadísticas y mercados; 
tres (3) proyectos en el ámbito de la industria 
forestal; y siete (7) proyectos en el ámbito de la 
repoblación y ordenación forestal.  

 

49. Examinar los estados 
de cuenta 
comprobados por los 
auditores 
independientes para 

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los 
períodos de sesiones ordinarios. 

 Informes de los 
auditores 
independientes 
publicados en 
los informes 

CFA En su vigésimo noveno período de sesiones, en 
Yokohama, Japón, el Comité de Finanzas y 
Administración (CFA) estudiará los estados 
financieros auditados de la Organización y los 
informes del auditor independiente para el 
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los ejercicios 
económicos de 2012 
y 2013, y presentar 
recomendaciones al 
Consejo para su 
aprobación. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 26(3)] 
 

anuales de la 
OIMT en 2012 
y 2013  

año 2013, y en caso de encontrarlos 
satisfactorios, los recomendará al Consejo para 
su aprobación. 

 

50. Hacer 
recomendaciones al 
Consejo sobre el 
nombramiento del 
auditor durante un 
período de tres años 
para realizar la 
auditoría de la 
contabilidad de la 
Organización 
correspondiente a los 
ejercicios económicos 
de 2013, 2014 y 2015. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 26(3)] 
 

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los 
períodos de sesiones ordinarios. 
 
 

 Informe del 
vigésimo 
octavo período 
de sesiones del 
CFA 
presentado en 
el 
cuadragésimo 
noveno período 
de sesiones del 
Consejo en 
2013 

CFA El Comité de Finanzas y Administración, en su 
vigésimo octavo período de sesiones, 
recomendó al Consejo el nombramiento de BDO 
como nuevo auditor independiente durante un 
período de tres años para realizar la auditoría de 
la contabilidad de la Organización 
correspondiente a los ejercicios económicos de 
2013, 2014 y 2015. 

51. Examinar las 
propuestas para el 
presupuesto 
administrativo de la 
Organización 
correspondiente a los 
ejercicios económicos 
de 2014 y 2015 y 
hacer 
recomendaciones al 
Consejo con respecto 
a su aprobación. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 26(3)] 
 

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los 
períodos de sesiones ordinarios. 
 
 

 Informe del 
vigésimo 
octavo período 
de sesiones del 
CFA 
presentado en 
el 
cuadragésimo 
noveno período 
de sesiones del 
Consejo en 
2013 

CFA El Comité de Finanzas y Administración, en su 
vigésimo octavo período de sesiones, celebrado 
en Libreville, Gabón, examinó el presupuesto 
administrativo para los años 2014 y 2015 y 
recomendó al Consejo su aprobación. 
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52. Examinar los haberes 
de la Organización a 
fin de garantizar su 
prudente gestión y 
asegurar que la 
Organización 
disponga de reservas 
suficientes para la 
realización de sus 
trabajos. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 26(3)] 
 

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los 
períodos de sesiones ordinarios. 
 

 Informe de los 
auditores 
independientes 
para los 
ejercicios 
económicos de 
2012 y 2013 
presentados en 
el 
cuadragésimo 
noveno y 
quincuagésimo 
período de 
sesiones del 
Consejo en 
2013 y 2014 

CFA En su vigésimo noveno período de sesiones, en 
Yokohama, Japón, el Comité de Finanzas y 
Administración llevará a cabo un examen de los 
haberes de la Organización como parte de su 
trabajo ordinario. 

53. Examinar las 
repercusiones 
presupuestarias del 
programa de trabajo 
de la Organización y 
las medidas que 
podrían tomarse a fin 
de garantizar los 
recursos necesarios 
para llevar a cabo 
dicho programa de 
trabajo, y hacer 
recomendaciones al 
Consejo según 
corresponda. 
[CIMT, 2006, 
Artículo 26(3)] 
 

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los 
períodos de sesiones ordinarios. 
 

 Decisión sobre 
el programa de 
trabajo bienal 
de la OIMT 
para 2013-2014 
presentado en 
el 
cuadragésimo 
octavo período 
de sesiones del 
Consejo en 
2012 

CFA En su vigésimo noveno período de sesiones, en 
Yokohama, Japón, el Comité llevará a cabo una 
evaluación como parte de su trabajo ordinario. 

54. Movilizar nuevos 
recursos financieros y 
alianzas de 
cooperación para la 
OIMT y sus objetivos 
[CIMT, 2006, 
Artículo 1(g), (j)] 

Esta actividad de 24 meses se dividirá en un primer 
año de preparación y lanzamiento de una estrategia 
de movilización de fondos y alianzas de cooperación 
y un segundo año de activa ejecución. Las 
actividades específicas se ultimarán en el primer 
trimestre del primer año, pero se prevé que en el 
primer año incluirán las siguientes: 

 Informe del 
trabajo en 2013 
y plan para 
2014 
presentados en 
el 
cuadragésimo 

CFA Financiación recibida:  US$ 131.243 
Financiación pendiente:  Año 2013 US$ 0 
   Año 2014 US$ 0 
 
El Comité de Finanzas y Administración recibirá 
y examinará el informe de los consultores sobre 
la movilización de nuevos recursos financieros y 
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 Formación de un grupo asesor ad hoc oficioso, 

de participación abierta, con inclusión de 
miembros productores y consumidores y otros 
actores interesados para asesorar al Director 
Ejecutivo en la elaboración y el lanzamiento de la 
estrategia. 

 Preparación de una propuesta para una 
estrategia /plan de acción de movilización de 
fondos y alianzas de cooperación en la 
Secretaría. 

 Organización de una o más reuniones de 
miembros, socios y expertos. 

 Mayores consultas y reajuste de la estrategia. 
 Presentación de una estrategia preliminar e 

informe de avance en el cuadragésimo noveno 
período de sesiones del Consejo. 
 

Las actividades del segundo año se definirán 
detalladamente en el primer año y se presentarán 
en un informe al Consejo durante su cuadragésimo 
noveno período de sesiones. 
 
Fuentes de financiación previstas: 

Contribuciones voluntarias 
Año 2013 -- US$50.000 
Año 2014 -- US$50.000 

 

noveno período 
de sesiones del 
Consejo en 
2013. 

alianzas de cooperación para la OIMT y sus 
objetivos en relación con el tema 11 de su 
programa provisional. 

 

 Subtotal 2013: US$205.626
Subtotal 2014: US$290.000 
Subtotal bienal: US$495.626 

   

 
 
  


