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Le présent document est préparé en application de la Décision 2(L) du Conseil, qui priait le Directeur 

exécutif de rendre compte de l’état d’exécution du Programme de travail biennal (PTB) de l’OIBT pour les 

années 2015 et 2016. Ce document contient les activités du Programme de travail approuvées par la 

Décision 2(L) du Conseil. Les colonnes « Résultats escomptés du PAS » et « Indicateurs du PAS » ont été 

remplacées par une colonne donnant « l’état d’exécution » de toutes les activités effectuées et en cours par 

les soins du Conseil, des Comités et du Secrétariat durant la période biennale. Pour toutes informations sur 

les colonnes « Résultats escomptés du PAS » et « Indicateurs du PAS », on se reportera au PTB 2015-2016 

original, adopté aux termes de la Décision du Conseil 2(L).  

 

Conformément à la recommandation du GCNO, il est proposé de prolonger le PTB 2015-16  en y adjoignant 

l’année 2017 et que soit présenté au Conseil un nouveau PTB couvrant la période biennale 2018-19 pour 

examen et adoption lors du 53
e
 CIBT en 2017.   
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Le Programme de travail biennal (PTB) 2015-2016 a été approuvé aux termes de la Décision du Conseil 

2(L) qui comporte cinquante-et-une activités groupées selon les priorités stratégiques identifiées dans le 

Plan d’action stratégique (PAS) de l’OIBT pour les années 2013-2018, auxquelles s’ajoutent des activités 

ordinaires, administratives et financières. Les activités 50 et 51 ont été ajoutées au PTB à la clôture de la 

50
ème

 session sur recommandation du CRF pour celle-là et du CFA pour celle-ci, et ces activités n’ont pas 

été rangées dans les priorités stratégiques. Les activités s’effectuent sous la responsabilité du Conseil et 

des Comités. Quinze activités consistent en des “travaux de session réguliers” sans coûts induits, six 

activités sont financées par le budget de base et 30 activités font l’objet de recherche de contributions 

volontaires à leur financement.  

 

Le total des financements recherchés pour le PTB 2015-2016 s’élève à US$ 9 495 509. Cette somme se 

répartit en une affectation approuvée de US$ 7 698 159 de contributions volontaires et de US$ 1 797 350 du 

budget de base (voir tableau 1). La somme de US$ 50 000 pour l’activité 4b a déjà été commise dans le 

cadre du PTB 2013-2014. L’activité 25 relative à la veille sur le marché (IMM) a été financée en intégralité 

par une aide de l’UE d’un montant de quatre (4) millions d’euros couvrant son fonctionnement jusqu’en 

2018, et cette activité n’est donc pas prise en compte dans le calcul des contributions volontaires 

recherchées dans le cadre de ce PTB.  

 

Tableau 1 : Financement du PTB 2015-2016 par source budgétaire 

 

Source Sommes recherchées 

en US$ 

Sommes reçues en 

US$ 

Financement par le budget de base 

approuvé 

$1 797 350 $1 797 350 

Contributions volontaires   $7 698 159 $3 577 481 

Total $9 495 509 $5 374 831 

 

 

Le tableau 2 présente une répartition des contributions par priorité stratégique du Plan d'action stratégique 

OIBT 2013-2018. Il récapitule les contributions volontaires recherchées par année et les contributions reçues 

à ce jour. À la date de préparation du présent rapport, ont été reçues des contributions volontaires d’un 

montant total de US$ 3 577 481, ce qui représente 46,4 % du total des contributions volontaires recherchées 

au titre du présent PTB. Plus de la moitié des financements reçus (soit 1 773 659 $ US) a été attribué à 

l'activité 8, soit l’initiative OIBT-CITES (Priorité stratégique 2). Les activités ordinaires comprenaient deux 

activités (activité 50 : Étude sur l'usage des lignes directrices de l'OIBT ; et l’activité 51 : Étude sur la 

présence et la représentation régionales), pour lesquelles des contributions volontaires étaient recherchées. 

Ces deux activités ont reçu leur financement intégral, l’activité 50 par des contributions volontaires et 

l'activité 51 par le compte de Fonds de roulement (en application de la décision Conseil 2(L)). Ces deux 

activités ont été menées à terme et ont fait l’objet d’un rapport à la 51ème session du CIBT à Kuala Lumpur 

(Malaisie).  
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Tableau 2 : Contributions volontaires au PTB 2015-2016, recherchées et reçues par priorité stratégique  

 

Priorité  stratégique/ 

activités ordinaires 

Contributions volontaires 

recherchées 

Contributions volontaires 

reçues 

2015 2016 Période 

biennale Total 

US$ % 

Priorité stratégique 1 $ 995 000 $ 480 000 $ 1 475 000 $ 199 032 13,4 % 

Priorité stratégique 2 $ 936 830 $ 886 829 $ 1 823 659 $ 1 773 659 97,2 % 

Priorité stratégique 3 $ 520 000 $ 420 000 $ 940 000 $ 150 000 15,9 % 

Priorité stratégique 4 $ 370 000 $ 140 000 $ 510 000 $ 127 555 25,0 % 

Priorité stratégique 5 $ 440 000 $ 340 000 $ 780 000 $ 185 000 23,7 % 

Priorité stratégique 6 $ 1 255 000 $ 839 500 $ 2 094 500 $ 1 067 235 50,9 % 

Activités ordinaires  $ 75 000 Aucun $ 75 000 *$ 75 000 100,0 % 

Total $ 4 591 830 $ 3 106 329 $ 7 698 159 $ 3 577 481  46,4 % 

*Dont US$ 25 000 attribués du Compte de fonds de roulement à l’activité 51 

 

Le tableau 3 présente le nombre des activités par Priorité stratégique dans les catégories des Activités 
ordinaires, administratives et financières ; il s’y trouve indiqué le nombre et l’état de financement des 
activités pour lesquelles sont recherchées des contributions volontaires. 
 

Sur les trente activités pour lesquelles sont recherchées de contributions volontaires, quatre (13,3 %) ont 

reçu leur financement en intégralité ; quinze (50 %) ont reçu une part de leur financement et onze (36,7 %) 

demeurent dépourvues de financement. 

 

Tableau 3 : État du financement des activités inscrites au PTB pour lesquelles sont recherchés des 
financements, par priorité stratégique 
 

Priorité stratégique 
 

Activités État du financement 

Total En recherche 
de 
contribution 
volontaire 

Finan-
cement 
intégral 

Finan-
cement 
partiel 

Sans 
finance-
ment 

1. Favoriser la bonne gouvernance forestière et les cadres de 
politiques publiques permettant le renforcement de la 
gestion durable des forêts et du commerce connexe et une 
augmentation des financements de la GDF et des 
investissements y afférents 

6 6 0 3 3 

2. Augmenter la contribution des forêts tropicales aux 
économies nationales et locales grâce au commerce 
international 

2 2 1 0 1 

3. Renforcer la conservation et de l’exploitation durable de la 
biodiversité dans les forêts tropicales productrices de bois 
d’œuvre 

3 3 - 1 2 

4. Freiner le déboisement et la dégradation des forêts dans le 
monde tropical et valoriser l’apport des services éco-
systémiques 

3 3 - 2 1 

5. Améliorer la qualité et la disponibilité des informations sur 
les forêts tropicales, les marchés et le commerce des 
produits forestiers TMT 

11
1,2

 6 1 3 2 

6. Renforcer et développer les ressources humaines 
affectables à la mise en œuvre de la gdf et intensifier le 
commerce des biens et services forestiers obtenus de 
forêts en gestion pérenne 

8 8 - 6 2 

7. Activités ordinaires, administratives et financières 18
3
 2 2

4
 - - 

Totaux 51 30 
(100%) 

4 
(13,3%) 

15 
(50,0%) 

11 
(36,7%) 

1
 L’activité 19 comporte des volets financés par le budget de base et d’autres par des contributions volontaires 

2 
Six activités sont financées par le budget de base 

3 
Quinze activités sont des activités ordinaires des sessions qui ne sont porteuses d’aucunes implications budgétaires ; 

une activité étant financée par le budget de base  (Activité 34, Panel d’experts)
 

4 
L’activité 51 (US$ 25 000) est financée par le Compte du Fonds de roulement
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La catégorisation des activités par organe compétent est présentée au tableau 4. Vingt-six activités relèvent 

de la compétence du Conseil, une de la compétence conjointe du Conseil et des Comités, une de la 

compétence conjointe des Comités et quatre de celle du Comité financier et administratif (CFA). Les dix-neuf 

autres activités relèvent de la compétence des comités techniques, soit huit de celle du Comité du 

reboisement et de la gestion forestière (CRF), cinq de celle du Comité de l’industrie forestière (CFI) et six de 

celle du Comité de l’économie, des statistiques et des marchés (CEM).  

 

Sur les treize activités qui relèvent de la compétence du Conseil pour lesquelles des contributions 

volontaires sont recherchées, onze ont reçu leur financement intégral ou un financement partiel et deux 

restent dépourvues de financement.  

 

Sur les dix-sept activités qui relèvent de la compétence des Comités techniques de l’OIBT pour lesquelles 

des contributions volontaires sont recherchées, huit ont reçu leur financement intégral ou un financement 

partiel et neuf restent dépourvues de financement. Alors que les quatre activités qui relèvent de la 

compétence du CEM ont reçu leur financement intégral ou un financement partiel, neuf des cinq activités 

relevant du CFI n’ont encore reçu aucun financement. Parmi les activités qui relèvent de la compétence du 

CRF, quatre ont reçu leur financement intégral ou un financement partiel, cependant que quatre autres 

demeurent à ce jour dépourvues de financement.   

 

Tableau 4 : État du financement des activités inscrites au PTB par organe compétent 

 

 
Stade d’accomplissement, avancement, réalisations : 

 

On trouvera ci-dessous une brève synthèse des travaux effectués et des réalisations obtenues dans le cadre 

des activités qui ont reçu leur financement intégral ou un financement partiel. Pour plus de détail, on se 

reportera au descriptif de chaque activité dans le Rapport d’activité du PTB.  

 

Priorité stratégique 1 : Favoriser la bonne gouvernance forestière et les cadres de politiques 

publiques permettant le renforcement de la gestion durable des forêts et du commerce connexe et 

une augmentation des financements de la GDF et des investissements y afférents  

 

Des contributions volontaires sont recherchées pour les six activités de cette priorité. Trois activités ont reçu 

un financement partiel : Activité 2, Activité 4a ; Activité 6b. 

 

 Au titre de l’Activité 2, la version préliminaire du rapport du consultant a été présentée au 51
ème

 CIBT 

à Kuala Lumpur (Malaisie). Il n’a été reçu aucun financement supplémentaire qui permettrait 

d’effectuer les travaux donnant suite à ce rapport. 

 Au titre de l’activité 4a, le premier atelier régional sur les Lignes directrices d’application volontaire de 

l’OIBT pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles s’est tenu à Kuala Lumpur (Malaisie), du 

17 au 20 août 2015. Son rapport a été présenté à la 49
e
 session du CRF à Kuala Lumpur (Malaisie). 

 Au titre de l’activité 6b, l’OIBT a assuré un financement partiel permettant de procéder au tirage de la 

version espagnole du FRA 2015 et, en utilisant des fonds de son PTB 2013-2014, l’OIBT a aidé au 

Organe compétent Activités État du financement 
Total En 

recherche 
de contr. 
volontaire 

Intégral Partiel Aucun 

1. Conseil 26 13 2 9 2 

2. Conseil/ Comités 1 - - - - 

3. Comités conjoints 1 - - - - 

4. CFA 4 - - - - 

5. CEM 6 4 1 3 - 

6. CFI 5 5 - - 5 

7. CRF 8 8 1 3 4 

 51 30 4 15 11 
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réexamen des modules de la boîte à outils GDF de la FAO. L’OIBT a participé au dépouillement des 

données du questionnaire collaboratif sur les ressources forestières, effectué lors d’une réunion tenue 

en juin 2015.   

 

Priorité stratégique 2 : Augmenter la contribution des forêts tropicales aux économies nationales et 

locales grâce au commerce international 

 

Des contributions volontaires sont recherchées pour les deux activités inscrites à cette priorité stratégique. 
L’activité 8 a reçu son financement intégral et l’activité 7 demeure dépourvue de financement. 
 

 Au titre de l’activité 8, le rapport d’étape du programme OIBT-CITES sera présenté au titre du point 10 

de l’ordre du jour provisoire [Document ITTC(LII)/4] 

 

Priorité stratégique 3 : Renforcer la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité dans les 

pays producteurs de bois tropicaux 

 

Des contributions volontaires sont recherchées pour les trois activités inscrites à cette priorité. Une activité a 
reçu un financement partiel. 
 

 Au titre de l’activité 10, le rapport sur l’examen des mesures que l’OIBT a prises avec d’autres 

concernant la conservation, la restauration et la gestion durable des forêts et écosystèmes de la 

mangrove a été présenté à la 49
ème

 session du CRF à Kuala Lumpur (Malaisie). Cette activité a subi 

le contrecoup de la dépréciation des fonds de l’OIBT et tous travaux complémentaires réclameront un 

financement supplémentaire.  

 

Priorité stratégique 4 : Freiner le déboisement et la dégradation des forêts dans le monde tropical et 

valoriser l’apport des services écosystémiques 

 

Des contributions volontaires sont recherchées pour les trois activités inscrites à cette priorité. Deux activités 
ont été partiellement financées.  
 

 Au titre de l’activité 12b, le rapport d’étude sur l’absorption du carbone et les émissions connexes à la 

production et à l’exploitation des produits ligneux tropicaux a été présenté au 49
ème

 CRF à Kuala 

Lumpur (Malaisie) 

 Au titre de l’activité 14b, l’OIBT a prêté son concours à la participation de 14 personnes à la 

Conférence internationale sur les feux de forêt de 2015. Une manifestation collatérale est prévue à 

cette conférence et une édition spéciale d’Actualités des forêts tropicales sur les feux de forêt (AFT 

24/2) a paru.  

 

Priorité stratégique 5 : Améliorer la qualité et la disponibilité des informations sur les forêts 

tropicales, les marchés et le commerce des produits forestiers  

 

Au titre de cette priorité, onze activités ont été approuvées. Cinq d’entre elles sont financées par le budget 

de base, cinq autres sont en attente de contributions volontaires et une activité (activité 19) comporte des 

activités subsidiaires financées par le budget de base et par des contributions volontaires (partiellement 

acquises). L’activité 25 portant sur la veille indépendante des marchés est financée en intégralité par l’UE 

qui a octroyé une aide à cet effet d’un montant de 4 000 000 d’euros pour la période 2014-2018. Sur les 

quatre activités pour lesquelles on recherche des contributions volontaires, deux ont reçu un financement 

partiel et deux demeurent dépourvues de financement. 

 

Les activités financées par le budget de base sont les suivantes :  

 

 Activité 15  Publication d’Actualités des forêts tropicales (AFT/TFU) 

Sortie de l’application AFT/TFU gratuite mettant à disposition l’AFT sur les téléphones 

intelligents et les tablettes tactiles. 
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 Activité 16  Préparation et tenue de la Discussion annuelle sur le marché en collaboration avec le 

  Groupe consultatif sur le commerce (TAG). 

 Activité 17  Publication du rapport OIBT sur le marché des bois tropicaux dans le cadre du Service 

   d’information sur le marché (MIS).  

 Activité 18   Renforcement des travaux statistiques et bases de données statistiques de l’OIBT. 

 Activité 19 Renforcement du travail de relations publiques, de sensibilisation et de vulgarisation.  

 Activité 22  Effectuer l’examen biennal et l’évaluation de la situation mondiale du bois. Les éléments 

   préliminaires de l’examen biennal seront présentés par le consultant au 52
e
 CIBT.  

 

Toutes les activités susdites ont été accomplies dans leur intégralité. Au titre de l’activité 19, plusieurs 

rapports techniques ont paru, pour certains en publication conjointe, et diffusés, notamment :  

 

 PS 20  Lignes directrices d’application volontaire pour la GDF ; 

 PS 21 Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts tropicales ; 

 TS 43 Guide technique de la quantification des avantages carbone dans les projets OIBT (avec un 

concours de l’activité 21)  

 TS 44 Incidence de l’encadrement des marchés publics du bois ; 

 TS 45 Le Commerce européen des bois tropicaux en évolution ;  

 Rapports annuels de l’OIBT 2014 et 2015 ; 

 Huit numéros du bulletin électronique de l’OIBT Tropical Timber News ont été publiés ; 

 Programme OIBT-CITES et son bulletin ; 

 Veille indépendante du marché FLEGT. 

 

L’activité 20 a été suspendue à cause de la dépréciation des fonds OIBT.  

 

Au titre de l’activité 21, la synthèse de l’ensemble des réalisations des Programmes thématiques de l’OIBT 

sur la REDDES et le TFLET a été présentée par le consultant au 51
e
 CIBT à Kuala Lumpur (Malaisie). 

L’activité a également fourni un concours à la publication de TS 43. Il a été mis un terme aux travaux 

d’élaboration d’un nouveau site Internet prévoyant l’intégration d’un autre système basé sur a toile. L’activité 

a été suspendue en raison de la dépréciation des fonds OIBT.  

 

L’activité 23 a été exécutée par la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF). Le site internet est 

en fonctionnement et attire de nombreux visiteurs.  

 

Au titre de l’activité 25 le rapport sur l’état des importations de bois tropicaux opérées par l’UE est achevé et 

il a été publié dans la série technique de l’OIBT (TS 45 « Le commerce européen des bois tropicaux en 

évolution »). Le financement octroyé par la Commission européenne à cette activité a subi le contrecoup de 

la dépréciation des fonds de l’OIBT et les travaux sur la veille du marché sont suspendus jusqu’à ce qu’un 

accord sur la manière de procéder ait été trouvé avec la Commission européenne et l’Union européenne.   

 

Priorité stratégique 6 : Renforcer et développer les ressources humaines affectables à la mise en 

œuvre de la GDF et intensifier le commerce des biens et services forestiers obtenus de forêts en 

gestion pérenne 

 

Des contributions volontaires sont recherchées pour les huit activités inscrites à cette priorité. Six activités 

ont reçu un financement partiel, tandis que deux demeurent dépourvues de financement.  

 

Au titre de l’activité 26 un soutien sera apporté à la participation du TAG et du GCSC aux sessions du 

Conseil en 2015 et en 2016.   

 

Au titre de l’activité 27, le Secrétariat a participé à la réunion du Partenariat de collaboration sur les forêts 

(PCF), à la réunion du 1er et du 2ème Groupe spécial d’experts et au FNUF11.  
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Au titre de l’activité 28, le rapport d’étape de l’exécution du Programme de bourses OIBT [Document 

ITTC(LII)/12] sera présenté au Conseil au titre du point 18 de l’ordre du jour provisoire. L’attribution de 

nouvelles bourses a été suspendue en raison de la dépréciation des fonds de l’OIBT.  

 
Au titre de l’activité 29, l’OIBT et la FAO ont organisé ensemble un atelier régional sur les statistiques des 

produits forestiers pour la région Caraïbes qui s’est déroulé du 12 au 14 avril 2016 à Saint-Augustine 

(Trinité-et-Tobago). Aucun autre atelier n’est prévu en raison de la dépréciation des fonds OIBT.  

 

Au titre de l’activité 32, le Secrétariat a engagé des échanges de vue avec le gouvernement du Mexique et 

plusieurs autres pays latino-américains sur la possibilité d’organiser un séminaire international de cinq 

journées pour débattre des services et programmes de vulgarisation forestière, possiblement fin 2016. Cette 

activité a subi le contrecoup de la dépréciation des fonds OIBT.  

 

L’activité 33 est exécutée par l’ONG TRAFFIC. Suite à la constitution du Comité directeur, une série de 

réunions d’information et un atelier national se sont tenus en mai 2016, la version préliminaire du guide 

pratique est presque achevée et est examinée par des organismes gouvernementaux sélectionnés en 

Malaisie. Cette activité subit le contrecoup de la dépréciation des fonds OIBT.  

 

Activités ordinaires, administratives et financières  

 

Dix-huit activités ont été approuvées au titre de cette catégorie. Quinze activités sont classées comme 

« Travaux ordinaires des sessions. » et ne comportent aucunes incidences financières. L’activité 34 (Panel 

d’experts) est financée par le budget de base. Le financement de l’activité 50 est acquis dans son intégralité 

par des contributions volontaires et l’activité 51 a été financée par le Compte du fonds de roulement.   

 

Au titre de l’activité 34, le cinquante-et-unième Panel d’experts s’est réuni à Yokohama (Japon) du 1er au 5 

février 2016. Le 52e Panel d’experts a été annulé en raison de la dépréciation des fonds de l’OIBT et de 

l’insuffisance des versements des quotes-parts au budget administratif en juin 2016. Le rapport du 51ème 

Panel d’experts sera présenté aux Comités conjoints au titre du point 1 de l’ordre du jour [Document 

ITTC/EP-51]. 

 

Dans le cadre de l’activité 50 a été effectuée une enquête en ligne sur l’utilisation des lignes directrices de 

l’OIBT relatives à la gestion durable des forêts. Ce rapport a été présenté à la 49ème session du CRF à 

Kuala Lumpur (Malaisie).  

 

Au titre de l’activité 51, le rapport d’étude sur la présence et la représentation régionales de l’OIBT a été 

présenté au 51ème CIBT de Kuala Lumpur (Malaisie).  

 

Remarques de conclusion et difficultés rencontrées 

 

À l’heure actuelle, sur les 30 activités pour lesquelles sont recherchées des contributions volontaires au titre 

du PTB, quatre ont reçu leur financement intégral, quinze un financement partiel et onze demeurent 

dépourvues de financement. Les huit activités principales et subsidiaires suivantes sont achevées :  

 

 Activité 2 Élaboration de lignes directrices de l’OIBT visant à intégrer l’égalité des sexes dans les 

activités, programmes et projets de l’Organisation mis en œuvre chez ses pays 

membres 

 Activité 4a Publication des lignes directrices OIBT d’application volontaire comme document 

d’orientation dans les trois langues (anglais, français, espagnol) et diffusion de ces 

lignes directrices aux acteurs principaux dans les pays membres de l’OIBT et la 

communauté internationale 

 Activité 12b Étude sur les absorptions et émissions de carbone liées à la production et à 

l’exploitation de produits ligneux récoltés d’origine tropicale. 

 Activité 14b Appui aux réseaux sur les feux et de forêt et à la participation à la 6
ème

 conférence 

internationale sur les feux de forêt  
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 Activité 22a  Publication de la revue et évaluation biannuelle de la situation mondiale du bois pour 

2013-2014 dans le premier semestre de 2015 

 Activité 23 Création de profils interactifs « un arrêt » basés sur la Toile de la filière forêt-bois dans 

les pays membres producteurs en appui à la transparence et à la diversification du 

marché des bois tropicaux  

 Activité 50 Effectuer une étude destinée à évaluer l’utilisation faite des différentes lignes directrices 

de l’OIBT relatives à la gestion durable des plantations, aux forêts de recrû (dites 

« secondaires »), à la biodiversité et aux forêts naturelles dans le monde tropical.  

 Activité 51 Étude sur la présence et la représentation régionales de l’OIBT. 

 

Alors que le programme de bourses (activité 28) a pu honorer ses obligations relatives aux bourses déjà 

attribuées, aucune bourse nouvelle n’a été attribuée en 2016.  

 

La dépréciation des fonds de l’OIBT a eu des répercussions sur toutes les activités du PTB en cours 

financées par des contributions volontaires, à l’exception de l’activité 8 OIBT-CITES. Le total des crédits 

touchés par cette dépréciation s’élève à 1 350 000 de dollars US environ et concerne dix-neuf activités.   
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RAPPORT D’AVANCEMENT 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA PERIODE BIENNALE 2015-2016 
 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 :  PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE FORESTIÈRE ET LE FINANCEMENT DE LA GESTION DURABLE DES 
FORÊTS 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
Stade d’accomplissement 

1. Mener, en 
collaboration avec 
les organisations 
partenaires 
compétentes, des 
études destinées à 
examiner la 
réalisation de la 
gestion durable des 
forêts tropicales de 
production de bois. 
[AIBT de 2006, Article 
28(4a)] 
 

Prendre les dispositions nécessaires aux travaux de 
préparation du troisième rapport de l’OIBT sur la 
Situation de la gestion des forêts tropicales (GDF 
Tropiques 2016). L’analyse portera sur les avancées 
de la GDF au regard des données de référence 
figurant dans les éditions 2005 et 2011 de GDF 
Tropiques. 
 
Coût estimatif : US$600 000 
Sources de financement pressenties :       

  Contributions volontaires 
  Année 2015 : US$400 000 
  Année 2016 : US$200 000 

 

 Le rapport GDF 
Tropiques 2016 
publié d’ici à la fin 
de 2016 

 Un numéro spécial 
de l’AFT 
récapitulant les 
conclusions du 
rapport GDF 
Tropiques 2016 
publié 

Conseil Financement reçu  US$ ZÉRO 
Financement à venir  Année 2015 US$ 400 000  
    Année 2016 US$ 200 000  
 
Cette activité est en attente de financement. 
 

2. Élaboration de 
Directives de l’OIBT 
visant à intégrer 
l’égalité des sexes 
dans les Activités, 
Programmes et 
Projets de 
l’Organisation mis 
en œuvre chez ses 
pays membres. 
 

 
 

Un consultant sera recruté et chargé de rédiger les 
Directives de l’OIBT relatives à l’égalité des genres. 
À cette fin, il ou elle devra : 

 

 Examiner les lignes directrices relatives à la 
sexospécificité en vigueur dans d’autres 
organisations ; 

 Analyser divers instruments et outils de l’OIBT, 
en particulier ceux qui sont les plus 
couramment utilisés dans les pays membres de 
l’OIBT et identifier ceux dont la mise en œuvre 
nécessiterait l’intégration de mécanismes 
relatifs à la sexospécificité ;  

 Préparer un projet de Lignes directrices OIBT 
relatives à l’égalité des sexes, dont un module 
de formation ; 

 Proposer au moins cinq indicateurs 
sexospécifiques pour les futurs Plans d’action 

 Adoption des 
lignes directrices 
de l’OIBT sur la 
sexospécificité. 

Conseil Financement reçu :  US$ 10 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ 25 000 
    Année 2016 US$ ZÉRO 
 
Le rapport du consultant a été présenté à la 51e 
session du CIBT à Kuala Lumpur (Malaisie).   
Aucun financement supplémentaire n’a été reçu 
pour permettre des travaux complémentaires 
sur ce rapport.  
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stratégiques et les travaux futurs. 
 

Coût estimatif : US$35 000 
Sources de financement pressenties : 
 Contributions volontaires 
 Année 2015 : US$35 000 
 

3. Démonstration et 
adoption de 
systèmes de crédit 
pour les petites et 
moyennes 
entreprises (PME) 
du secteur forestier. 
[AIBT 2006, Article 
1(g)] 

Dans le cadre d’un projet antérieur de l’OIBT, un 
mécanisme de crédit à fort potentiel de 
généralisation et d’élargissement avait été mis au 
point à l’intention des PME. Cette activité aidera trois 
pays producteurs de l’OIBT sélectionnés à reproduire 
le mécanisme de crédit destiné aux PME. Ces 
travaux ont démarré dans le cadre d’une activité 
similaire au titre du PTB 2013-2014 qui a été 
partiellement financée ; cette activité poursuivra et 
élargira les travaux prévus en 2013-2014. 
 
Coût estimatif : US$250 000 
Sources de financement pressenties :                 

  Contributions volontaires 
  Année 2015 : US$125 000 

   Année 2016 : US$125 000 

 Systèmes de crédit 
pour PME 
forestières repris 
dans trois pays 
membres 

CFI Financement reçu :  US$ ZÉRO 
Financement à venir : Année 2015 US$ 125 000 
    Année 2016 US$ 125 000 
 
Les travaux de cette activité, qui a débuté en 
Indonésie avec un financement partiel dans le 
cadre du PTB 2013-2014, se sont parachevés 
dans ce pays en 2016. L’agence d’exécution 
(NRDC), bénéficiant de la collaboration avec 
une banque locale, a évalué cinq petites et 
moyennes entreprises forestières dans la 
province de Java occidentale. Trois d’entre elles 
se sont vu accorder des prêts au milieu de 
l’année 2015 pour une somme de 15 000 dollars 
US avec pour chacune d’elles une période de 
remboursement de deux ans. L’exécution de 
cette activité en Indonésie s’est déroulée dans 
de bonnes conditions, les trois entreprises 
forestières ayant pu honorer leurs échéances de 
remboursement du prêt. La NRDC continue de 
fournir un appui technique et managérial à la 
suite de l’achèvement de cette activité qui doit 
déboucher sur l’obtention par ces entreprises du 
SLVK indonésien (Système d’assurance de 
légalité du bois). 
 
Pour que des activités supplémentaires puissent 
être effectuées dans le cadre de cette activité 
du PBT, des financements supplémentaires 
seront nécessaires.  
 

4. Promouvoir la 
publication, la 
diffusion et 

En vertu de la Décision 4(XLIX) relative aux Lignes 
directrices volontaires OIBT pour la gestion durable 
des forêts tropicales naturelles, sont prévues les 

 
 
 

Conseil  
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l’application des 
lignes directrices 
volontaires de l’oibt 
pour la gestion 
durable des forêts 
tropicales naturelles. 
[AIBT de 2006, Article 
premier (c), (f), (l), 
(o), (p)] 
[Décision CIBT 
4(XLIX)] 
 
 

activités suivantes : 
 
(a) Publier les Lignes directrices volontaires en 

tant qu’outil d’élaboration de politiques dans les 
trois langues (anglais, français et espagnol) de 
l’OIBT et les diffuser auprès des principales 
parties prenantes dans les pays membres de 
l’OIBT et dans la communauté internationale. 

 
Coût estimatif : US$100 000 
Source de financement pressentie :  
  Contributions volontaires 

Année 2015 : 
US$100 000 

 
 
 
 

 
(b) Organiser trois ateliers régionaux de formation 

pour le renforcement des capacités (un dans 
chacune des régions tropicales) en vue de 
faciliter l’application effective et élargie des 
Lignes directrices volontaires, dans le but de 
redynamiser et de renouveler les fondements de 
la gestion durable des forêts, notamment chez 
les forestiers professionnels des pays 
producteurs membres. 
 

Coût estimatif : US$240 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 

(US$50 000 déjà promis 
au titre de l’Activité 34 du 
PTB 2013-2014) 
Année 2015 : US$110 000 
Année 2016 : US$  80 000 

 

 
 

 Les Lignes 
directrices OIBT 
pour la GDF 
d’application 
volontaire 
publiées dans les 
trois langues de 
travail de l’OIBT 
en 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Trois ateliers 
régionaux de 
formation pour le 
renforcement des 
capacités 
organisés dans les 
trois régions 
tropicales en 2015 
et 2016 

 
 
Financement reçu  US$ 100 000 
Financement à venir  Année 2015 US$ ZÉRO 
    Année 2016 US$ ZÉRO  
 
Les Lignes directrices OIBT d’application 
volontaire de la gestion durable des forêts 
tropicales naturelles ont été publiées en anglais, 
en français et en espagnol en tant que n°20 de 
la série Développement de politiques  
http ://www.itto.int/policypapers_guidelines/ 
 
Une clé USB a été produite à 1000 exemplaires 
qui contient toutes les lignes directrices de 
l’OIBT relatives à la gestion durable des forêts. 
Une nouvelle affiche intitule “Guider la GDF 
sous les tropiques” a aussi été produite. 
 
Financement reçu :  US$ 39 032 
Financement à venir : Année 2015 US$ 110 000 
    Année 2016 US$   40 968 
 
Le 1er atelier régional sur les Lignes directrices 
OIBT d’application volontaire de la gestion 
durable des forêts tropicales naturelles s’est 
déroulé à Kuala Lumpur (Malaisie) du 17 au 20 
août 2015. L'atelier était organisé en 
coopération avec le ministère malaisien des 
Ressources naturelles et de l'environnement, le 
Département des forêts de Malaisie péninsulaire 
et le Forest Research Institute de Malaisie. Y 
ont pris part un total de 24 participants 
provenant des organismes forestiers de huit 
pays membres en région Asie et Pacifique. Le 
rapport a été présenté au CRF en sa 49

e
 

session.  
 
Cette activité a reçu un financement partiel du 
Japon en 2016 mais ces fonds ont été gelés 
jusqu’à ce que soit prise une décision relative à 
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la dépréciation des fonds OIBT. Tous ateliers 
ultérieurs nécessiteront un financement 
supplémentaire.  
 

5. Faciliter 
l’amélioration des 
politiques et 
pratiques des 
concessions 
forestières 
concernant les 
forêts tropicales de 
production de bois.  
[AIBT de 2006, 
Articles 1 (i), (m), (n)] 

 

Cette activité facilitera l’amélioration des politiques et 
pratiques des concessions forestières concernant les 
forêts tropicales de production de bois, en 
collaboration avec la FAO, le Service forestier 
brésilien (BFS) et l’Association technique 
internationale des bois tropicaux (ATIBT) ainsi que 
d’autres organisations et institutions compétentes 
par : 
 

 L’organisation d’un Atelier international sur les 
concessions forestières à Porto Velho – 
Rondônia (Brésil) en août 2015 (à confirmer) ; 

 L’élaboration et la diffusion d’un document 
d’orientation et d’un guide pratique destinés à 
valoriser la mise au point, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques et pratiques des 
concessions forestières à l’intention des 
décideurs, aménagistes et professionnels de 
terrain dans le secteur forestier ; et 

 La promotion de la collaboration entre les pays 
membres de l’OIBT, les co-organisateurs de 
l’Atelier international et les organisations et 
institutions compétentes.  

 
Coût estimatif : US$150 000 
Sources de financement pressenties :   

  Contributions volontaires 
                                     Année 2015 : US$150 000 

 

 Atelier 
international sur 
les concessions 
forestières 
organisé en 2015 

 Un document 
d’orientation et un 
guide pratique 
élaborés en 2015 

 La collaboration 
favorisée entre les 
pays membres de 
l’OIBT, les co-
organisateurs de 
l’atelier 
international et les 
organisations et 
institutions 
compétentes 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRF Financement reçu :  US$ ZERO 
Financement à venir :Année 2015 US$ 150 000 
    Année 2016 US$ ZERO 
 
 
Cette activité reste dépourvue de financement. 
Cependant, l’OIBT a été incluse par la FAO 
comme co-organisatrice de l’atelier international 
qui a été reprogrammé et le Secrétariat y a 
participé en septembre 2016. Des travaux 
supplémentaires dans le cadre de cette activité 
nécessiteront la mise à disposition d’un 
nouveau financement.  

6. Poursuivre le suivi 
des progrès dans 
l'application des 
critères et 
indicateurs de la 
gestion durable des 
forêts. 
[Décisions CIBT 

Travaux de session ordinaire, comportant la 
surveillance de l’application de la Décision 4(XXXIV) 
dans le cadre de laquelle ont déjà été organisés 28 
ateliers nationaux devant permettre l’entrée en 
application des C&I. Les deux volets ci-dessous 
faisaient également partie d’une activité similaire du 
PTB 2013-2014 qui avait été en partie financée ; 
cette activité poursuivra et élargira les travaux prévus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil  
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3(XXVI), 5(XXX), 
9(XXX) et 4(XXXIV)] 

en 2013-2014. 
 
(a) Prendre les dispositions nécessaires à la tenue 

de deux à trois ateliers nationaux 
supplémentaires sur les C&I (axés sur les 
nouveaux pays membres), en intégrant dans 
leurs programmes les thèmes connexes que 
sont l’audit, la certification, les exigences de 
rapports internationaux, etc. 

 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$50 000 
Année 2016 : US$50 000 

 
(b) Participer aux réunions/discussions/initiatives 

internationales liées aux C&I, dont le Groupe de 
travail du PCF sur la rationalisation des 
rapports forestiers, les initiatives visant à tirer 
parti des synergies entre l’OIBT et la FAO 
concernant la préparation de rapports sur les 
forêts (GDF Tropiques et FRA, y compris le 
Questionnaire collaboratif sur les ressources 
forestières) ainsi que les réunions pertinentes 
sur les autres processus relatifs aux C&I. 

 
Coût estimatif : US$50 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$25 000 
Année 2016 : US$25 000 

 

 
 

 Deux à trois 
ateliers 
nationaux de 
formation aux 
C&I organisés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Présence aux 
réunions 
pertinentes ; 
collaboration avec 
la FAO sur le 
rapport FRA 
renforcée 

 
 
Financement reçu :  US$ ZERO 
Financement à venir : Année 2015  US$ 50 000 
    Année 2016  US$ 50 000 
 
Cette activité subsidiaire est en attente de 
financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement reçu :  US$ 50 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ ZÉRO 
    Année 2016 US$ ZÉRO 
 
L’OIBT a fourni un financement devant couvrir 
une partie des coûts du tirage de la version 
espagnole de la FRA 2015, reposant sur les 
apports du Questionnaire collaboratif sur les 
ressources forestières ; la contribution de l’OIBT 
a été reconnue dans la FRA. 
 
L’OIBT a également prêté son concours à la 
révision de la « boîte à outils » des modules 
FAO de gestion durable des forêts en mobilisant 
le reliquat financier d’une activité connexe du 
PTB 2013-2014.   
 
L'OIBT a participé à la réunion de dépouillement 
des données issues du Questionnaire 
collaboratif sur les ressources forestières en juin 
2015 et à une manifestation collatérale au 
Congrès forestier mondial en septembre 2015.  
 
L’OIBT a aussi participé à l’atelier international 
d’experts sur le renforcement de la collaboration 
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en matière de critères et indicateurs destiné à 
promouvoir et à faire la démonstration de la 
gestion durable des forêts en mai 2016. 
 

 Total partiel 2015 : US$   995 000 
Total partiel 2016 : US$   480 000 
Total partiel biennal : US$1 475 000  
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2  AUGMENTER LA CONTRIBUTION DES FORÊTS TROPICALES AUX ÉCONOMIES NATIONALES ET 
LOCALES GRÂCE AU COMMERCE INTERNATIONAL 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
Stade d’accomplissement 

7. Conférence 
mondiale sur le teck 
2015 : renforcer le 
marché mondial du 
teck dans l’optique 
du développement 
durable. 
[AIBT de 2006, 
Articles 1(a), (b), (d), 
(e), (f), (g), (h), (i), (k), 
(p)] 

En coopération étroite avec les organisations 
internationales, régionales et nationales compétentes 
(TEAKNET, FAO, ASOTECA et IUFRO), la 3

ème
 

Conférence mondiale sur le teck 2015 sera organisée 
en mai 2015 en Équateur. La Conférence est axée sur 
les réalisations antérieures, l’état actuel des 
connaissances et les défis futurs liés au 
développement durable du marché mondial du teck.  
Les présentations et discussions qui auront lieu durant 
cette conférence aborderont des questions d’ordre 
social, économique, technique et environnemental 
ayant des incidences sur la production, la 
commercialisation et le commerce du bois de teck. 
 
Coût estimatif : US$50 000 
Sources de financement pressenties :   
   Contributions volontaires 

Année 2015 : US$50 000 

 Réunir des 
décideurs, 
chercheurs et 
universitaires, 
professionnels de 
terrain, 
représentants de 
la société civile, du 
secteur privé, et 
des organisations 
régionales et 
internationales 
travaillant sur le 
développement 
durable du bois de 
teck pour discuter 
des réalisations 
antérieures, de 
l’état actuel des 
connaissances et 
des futurs défis 
liés au 
développement 
durable du marché 
mondial du teck. 

 

CFI Financement reçu  US$ ZÉRO  
Financement à venir  Année 2015 US$ 50 000 
 
Concours apporté à la Conférence avec une 
commandite « Argent » (soit US$ 3 000) par 
mobilisation des fonds budgétaires non 
dépensés (US$ 6 074,75) de l'activité connexe 
(PP-A/43-230) du PTB 2008-2009. Et montant 
d’une cotisation à vie de l’OIBT versé à 
TEAKNET, toujours en mobilisant ce reliquat 
budgétaire, à présent épuisé. Malgré le défaut 
de nouveaux financements au titre du BWP 
2015-16, cette activité peut donc être 
considérée comme achevée.  

8. Renforcement de la 
coopération entre 
l'OIBT et la CITES. 
[AIBT 2006, Article 
15] 
[Décisions CIBT 
3(XVI), 7(XXXIV), 
2(XXXVII), 5(XLVI)] 

Continuer de dispenser aux membres une assistance 
à la mise en œuvre des dispositions découlant de 
l’inscription d’essences à bois d’œuvre à la CITES. En 
application de la Décision 5(XLVI) relative au 
« Programme multi-bailleurs de fonds destiné à 
faciliter une coopération accrue entre l’OIBT et la 
CITES », une aide supplémentaire de la Commission 
européenne d’un montant de US$ 6 200 000 
(EUR 5 000 000) a été approuvée au début de 2012. 
Cette aide qui doit être prolongée sur une durée de 

 Trois pays avec 
des schémas 
d’inventaire 
améliorés 

 Trois systèmes de 
traçabilité et suivi 
mis en place 

 Tenue d’ateliers 
régionaux de 
formation et 

Conseil Financement reçu : US$ 1 773 659 
 
Financement à venir Année 2015 : US$ ZÉRO 
Financement à venir  Année 2016 : US$ ZÉRO 
 
Le financement perçu se compose des 
US$1 130 000 perçus fin 2014, le solde ayant 
été perçu en 2015/16, par l’apport en nature des 
ressources humaines de l’OIBT affectées à 
cette activité.  
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quatre ans permettra la poursuite du Programme 
OIBT-CITES de renforcement des capacités qui a été 
entamé en 2006. Aux termes de la convention qui lie 
l’OIBT  à  la  Commission européenne, les 
contributions OIBT homologues devant émaner 
d’autres bailleurs pour équilibrer celle de la 
Commission européenne doivent totaliser 
US$ 3 063 725 au cours de ces 
quatre années, dont US$ 1 290 066 d’ores et déjà 
acquis en 2011-2013, ce qui laisse un solde à 
pourvoir de EUR 1 773 659 qui sera sollicité au cours 
des trois années restantes de la période d’octroi de 
l’aide de la Commission européenne, au début de 
2016. La somme sollicitée des bailleurs de fonds 
pendant la période biennale considérée s’élève donc 
à US$ 886 830 pour chacun des exercices annuels. 
 
 
Contributions de l’OIBT : US$1 773 659 
Sources de financement pressenties :  
 Contributions volontaires 
Année 2015 : US$886 830 
Année 2016 : US$886 829 

 

d’échange 
d’expérience 

 Nombre réduit des 
suspensions 
frappant le 
commerce 
d’essences 
inscrites aux listes 
CITES 

 
Voir le document ITTC(LII)/4 le rapport 
d’avancement complet de cette activité.  

 Total partiel 2015 : US$   936 830 
Total partiel 2016 : US$   886 829 
Total partiel biennal : US$1 823 659 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 : RENFORCER LA CONTRIBUTION DES FORÊTS TROPICALES PRODUCTRICES DE BOIS D'ŒUVRE À LA 
CONSERVATION ET L’EXPLOITATION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ 

 
 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
Stade d’accomplissement 

9. Examiner les effets 
de la conservation et 
de la protection 
dans les zones 
transfrontières du 
point de vue de la 
réalisation de la 
GDF.  
[AIBT de 2006, 
Articles 1(m), (q), (n] 
[Décision CIBT 
2(XLV)] 
 

Organiser une conférence internationale sur la 
conservation de la biodiversité dans les forêts 
tropicales transfrontières dans le but de favoriser le 
développement et la mise en œuvre des politiques, de 
la gouvernance et des dispositions institutionnelles 
relevant des forêts, en vue de l’effectivité de la 
conservation et de l’utilisation durable de la 
biodiversité dans les forêts transfrontières, en tenant 
compte des expériences de l’OIBT et de ses 
partenaires dans les zones de conservation 
transfrontière. Cette conférence, qui se tiendra dans 
un pays sélectionné dans le bassin du Congo, fera 
suite à la Conférence internationale sur la 
conservation de la biodiversité dans les forêts 
tropicales transfrontières qui s’est tenue à Quito 
(Équateur) du 21 au 24 juillet 2010 en collaboration 
avec le Secrétariat de la CDB, l’UICN et le Ministère 
équatorien de l’environnement. La conférence qui se 
tiendra dans le bassin du Congo couvrira également la 
manière de valoriser l’application des réglementations 
forestières et la gouvernance (FLEG) dans les aires 
tropicales de conservation transfrontière. 
 
Coût estimatif : US$300 000 
Sources de financement pressenties :   
 Contributions volontaires 

Année 2015 : US$300 000 
 

 Conférence 
internationale sur la 
conservation de la 
biodiversité dans les 
forêts tropicales 
transfrontières 
organisée en 2015 

CRF Financement reçu  US$ ZÉRO 
Financement à venir  Année 2015 US$ 300 000  
    Année 2016 US$ ZÉRO  
 
Cette activité est en attente de financement. 
Toutefois, l’OIBT a co-organisé la Conférence 
régionale sur la conservation de la biodiversité 
dans les forêts tropicales de la sous-région du 
Grand Mékong et y a participé en mars 2016, 
en mobilisant des fonds d’un projet connexe 
[PD 577/10 Rev.1 (F)]. 

10. Favoriser la 
conservation, la 
restauration et la 
gestion durable des 
écosystèmes de la 
mangrove.  
[AIBT de 2006, 

Renforcer les actions pratiques et les partenariats 
destinés à faciliter la conservation, la restauration et la 
gestion durable des forêts et écosystèmes de la 
mangrove, notamment en :  

 

 Examinant les actions que l’OIBT ainsi que 
d’autres organisations et parties prenantes ont 

 Un rapport de 
synthèse préparé 
pour passer en 
revue les actions 
qu’ont prises l’OIBT 
et d’autres 
organisations et 

CRF Financement reçu :  US$ 150,000  
Financement à venir : Année 2015 US$ 0 
    Année 2016 US$ 150 000 
 
Examen effectué des mesures prises par l’OIBT 
et d’autres organisations et parties prenantes en 
vue de conserver, de restaurer et de gérer dans 



ITTC(LII)/7 Rev.1 
Page 18 

 

Articles 1(f), (j), (m), 
(q), (r), (s)] 
 

prises en vue de conserver, de restaurer et de 
gérer dans une optique pérenne les forêts et 
écosystèmes de la mangrove, y compris les 
meilleures pratiques et approches novatrices 
telles que les paiements des services 
environnementaux (PSE) ; et en 

 Organisant une conférence internationale en 
juin/juillet 2016 en collaboration étroite avec 
ISME et d’autres partenaires pour : 

 Partager les enseignements dégagés et les défis 
et opportunités reconnus en matière de 
conservation, restauration et gestion durable des 
forêts et écosystèmes de la mangrove ; et 

 Débattre des stratégies et actions pratiques que 
l’OIBT et ses pays membres pourraient prendre, 
par exemple élaborer un plan d’action complet, 
améliorer la base de données et le système 
d’information, ou encore renforcer les 
partenariats d’échange des connaissances et de 
renforcement des capacités, et déterminer ces 
stratégies. 

 
Coût estimatif :  US$300 000 
Sources de financement pressenties :  
   Contributions volontaires 
   Année 2015 : US$ 50 000 
   Année 2016 : US$250 000 

 

acteurs ; et  

 Une conférence 
internationale sur 
les mangroves 
organisée en 2016 

 

une optique pérenne les forêts et écosystèmes 
de la mangrove. 
Le rapport a été présenté au CRF lors de sa 
49ème session.  
 
L’activité a perçu un financement partiel du 
Japon en 2016 mais ces fonds sont gelés en 
attendant une décision concernant la 
dépréciation des fonds OIBT.  

11. Faciliter l’application 
des Directives OIBT-
UICN pour la 
conservation et 
l’utilisation durable de 
la biodiversité dans 
les forêts tropicales 
productrices de bois. 
[AIBT 2006, Article 
premier (m), (r)] 
[Décision 10(XLIV) du 
CIBT] 

 

Conformément à la Décision 6(XLVI) l’application des 
Lignes directrices OIBT-UICN sur la biodiversité sera 
promue par les actions suivantes : 

 

 Organisation de trois ateliers régionaux de 
renforcement des capacités par des formations 
(un dans chacune des régions tropicales), dans 
le cadre de l’Initiative de collaboration OIBT-CDB 
en faveur de la conservation de la biodiversité 
des forêts tropicales (Initiative OIBT-CDB), afin 
de faciliter l’application élargie et efficace des 

Directives OIBT-UICN sur la biodiversité ;  

 Sensibilisation et promotion de partenariats et de 

 Trois ateliers 
régionaux de 
formation 
organisés 

 Participation 
accrue de l’OIBT 
aux réunions 
internationales 
pertinentes en 
2015 et 2016, y 
compris 
l’organisation de 
manifestations 

CRF Financement reçu :  US$ ZERO 
Financement à venir : Année 2015 US$ 170 000 
    Année 2016 US$ 170 000 
 
Cette activité est en attente de financement. 
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recherche de financements lors de réunions 
internationales en faveur d’une application 
étendue des Directives OIBT-UICN sur la 
biodiversité et de la mise en œuvre de l’Initiative 
OIBT-CDB, et diffusion et promotion des 
Directives OIBT-UICN sur la biodiversité dans le 
cadre d’autres tribunes pertinentes ;  

 Organisation de manifestations parallèles lors 
des grandes réunions internationales pertinentes, 
comme les CdP à la CDB, se rapportant aux 
réalisations de l’Initiative OIBT-CDB et à leur 
contribution à la réalisation des Objectifs d’Aïchi 
sur la biodiversité en matière de forêts ; et 

 Enrichissement de la participation organisée 
des pays membres de l’OIBT au débat 
mondial sur la conservation de la biodiversité 
et la restauration des paysages, afin de les 
aider à adopter des démarches intégrées de 
la conservation de la biodiversité dans les 
forêts tropicales, notamment par l’application 
efficace et élargie des Directives OIBT-UICN 
sur la biodiversité.  

 
Coût estimatif : US$340 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$170 000 
Année 2016 : US$170 000 

collatérales 
 

 Total partiel 2015 : US$ 520 000 
Total partiel 2016 : US$ 420 000 
Total partiel biennal : US$ 940 000 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4 : FREINER LE DÉBOISEMENT ET LA DÉGRADATION DES FORÊTS DANS LE MONDE TROPICAL ET VALORISER 
L’APPORT DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

 
 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits 
Objectifs de 

l’activité 
Organe 

compétent 
Stade d’accomplissement 

12. En coopération avec 
les organismes 
compétents, 
continuer d'étudier 
les implications que 
comporte le 
changement 
climatique pour les 
forêts tropicales et la 
contribution de ces 
dernières à 
l'atténuation des 
effets du 
changement 
climatique. 
[AIBT 2006, Article 
premier (f), (p)] 
[Décision 1(XXXVIII) 
du CIBT] 
 

(a) Un soutien de l’OIBT est nécessaire pour aider 
les membres à formuler et à mettre en œuvre 
une réponse intégrée du secteur forestier aux 
changements climatiques, et garantir une 
participation organisée dans le débat mondial 
concernant le rôle des forêts tropicales dans 
l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à leurs effets, y compris : 

 

 Présence aux réunions de la CCNUCC où 
sera abordée la question des forêts 
tropicales ; 

 Faciliter la participation des pays membres 
producteurs de l’OIBT à des manifestations 
où le thème des forêts et du changement 
climatique figureront en bonne place dans 
l’ordre du jour ; et 

 Organisation d’une manifestation collatérale 
aux Conférences des Parties à la CCNUCC 
sur le rôle de la gestion durable des forêts 
sous les tropiques en appui à l’atténuation 
des changements climatiques et à l’adaptation 
à leurs effets, et permettant la restauration 
de forêts tropicales dégradées.  

 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$50 000 
Année 2016 : US$50 000 

 
 
 
 
 

(a) 

 Participation à 
deux 
Conférences des 
Parties à la 
CCNUCC en 
2015 et 2016 et 
organisation de 
manifestations 
parallèles 

 Participation à 
une sélection de 
quatre réunions 
se rapportant aux 
forêts et au 
changement 
climatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil (a) 
Financement reçu  US$ ZÉRO 
Financement à venir  Année 2015 US$ 50 000 
    Année 2016 US$ 50 000 
 
En utilisant les ressources limitées disponibles, les 
activités suivantes ont été prises en charge : 
 
Au titre du point 14 de l'ordre du jour provisoire, M. 
Jürgen Blaser a rendu compte au 49e CIBT de 
l’actualité de la CCNUCC et du GIEC concernant 
les forêts et de ses implications potentielles pour 
les forêts tropicales.  
 
Organisation conjointe de deux manifestations 
collatérales à la 20ème CdP de la CCNUCC (Lima, 
Pérou, 1er-12 décembre 2014) :  « Conservation 
forestière au Pérou », conjointement avec la JICA 
et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ; 
et « Contribution de l’OIBT à la GDF, à 
l’atténuation du changement climatique et à son 
adaptation au Pérou » conjointement organisée par 
la JICA, la CDB, la CITES, l’Asociación para la 
Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) et 
d’autres partenaires péruviens.   
 
Co-parrainage du Séminaire international sur le 
changement climatique et les forêts : Mécanisme 
de financement de la REDD+ et son utilisation 
optimale (février 3-4, 2015, Université de Tokyo, 
Japon) conjointement avec le Forestry and Forest 
Products Research Institute (FFPRI), le CIFOR, la 
JICA et l’Institute for Global Environmental 
Strategies (IGES), 
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(b) Étude sur les absorptions et émissions de 
carbone associées à la production et à l’utilisation 
de produits ligneux récoltés d’origine tropicale : 

 

 Examen des documents et des résultats de 
recherche pertinents en vue de dresser une 
estimation des absorptions et émissions de 
carbone, y compris les travaux connexes de 
l’OIBT ; 

 Mise en œuvre d’une étude de cas portant 
sur une sélection de produits bois tropicaux 
destinée à estimer leur teneur en carbone, les 
émissions de carbone résultant de leur 
production ainsi que leur durée sur les 
marchés des utilisations finales ; et 

 Détermination des méthodologies disponibles 
pour estimer les absorptions et émissions de 
carbone à long terme qui sont associées à la 
production et à l’utilisation de produits bois 
tropicaux. 

 
Coût estimatif : US$70 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$70 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 Une étude de 
cas menée 
pour estimer la 
teneur en 
carbone, les 
émissions de 
carbone 
résultant de la 
transformation 
et leur durée 
sur les marchés 
des utilisations 
finales 

 Un bilan des 
méthodes 
disponibles pour 
estimer les 
absorptions et 
émissions de 
carbone à long 
terme qui sont 
associées à la 
production et à 
l’utilisation de 
produits bois 
tropicaux  

 

Publication conjointe de la 3ème édition de la 
brochure de l'OIBT-JICA REDD+ et du rapport 
d’orientation UNU-IAS/OIBT sur le renforcement du 
développement des liens institutionnels REDD+ 
entre plan international et plan local : 
enseignements tirés des initiatives en cours sur le 
carbone forestier.  
 
Tous travaux supplémentaires au titre de cette 
activité réclameront un nouveau financement.  
 
(b) 
Financement reçu :    US$ 67 555 
Financement à venir : Année 2015 US$   2 445 
 
Cette activité subsidiaire s’est achevée en 
mobilisant un financement partiel mis à disposition. 
Le rapport a été présenté au CRF en sa 49

e
 

session. 
 

13. Continuer de 
favoriser une 

Suite aux recommandations du Forum international sur 
les paiements pour services liés aux écosystèmes des 

 
 

CRF Financement reçu :  US$ ZÉRO 
Financement à venir : Année 2015   US$ 70 000 
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meilleure 
compréhension de 
la contribution des 
services 
environnementaux à 
la gestion durable 
des forêts tropicales  
[Décision CIBT 
2(XLVII)]  

 

forêts tropicales (San José, Costa Rica du 7 au 10 
avril 2014) qu’ont conjointement organisé l’OIBT, la 
FAO et le Fonds national de financement forestier du 
Costa Rica (FONAFIFO), cette activité continuera de 
favoriser les dispositifs de PSE en vue d’appuyer un 
financement novateur et pérenne de la GDF. 
 
(a) Prendre les dispositions nécessaires à la 

conduite d’études de cas sur les PSE au sein 
d’une sélection d’initiatives fructueuses, qui 
évalueront les politiques de développement, les 
lois, la gouvernance et les dispositions 
institutionnelles de mise en œuvre en vue de 
faciliter la conception et la mise en œuvre 
efficientes de dispositifs de PSE dans le monde 
tropical.   

 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$50 000 
Année 2016 : US$50 000 

 
(b) Participer aux réunions et réseaux internationaux 

importants liés aux PSE, y compris concernant le 
financement de la GDF 

 
Coût estimatif : US$40 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$20 000 
Année 2016 : US$20 000 

 
 
 
 
 
 
 
(a) 

 Neuf études de 
cas portant sur 
des exemples 
réussis de 
dispositifs de PSE 
menées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 

 Participation aux 
réunions/réseaux 
pertinents sur les 
PSE ; 
collaboration avec 
d’autres 
organisations pour 
favoriser les 
dispositifs de PSE 
renforcée  

 

    Année 2016   US$ 70 000 
 
Cette activité est en attente de financement. 

14. Apporter une 
contribution aux 
efforts nationaux et 
internationaux dans le 
domaine de la 
prévention et de la 

(a) En collaboration avec la FAO, examiner et 
actualiser les Directives de l'OIBT sur la gestion 
du feu dans les forêts tropicales et les 
Recommandations volontaires de la FAO pour la 
gestion des feux afin de tenir compte des 
interprétations scientifiques de l’état des forêts et 

 Lignes 
directrices 
OIBT révisées 
publiées en 
2016 

 Assistance à 

CRF Financement reçu  US$ ZÉRO 
Financement à venir  Année 2015 US$ 80 000 
    Année 2016 US$ 20 000 
 
Cette activité est en attente de financement. 
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maîtrise des incendies 
touchant les forêts 
tropicales productrices 
de bois d'œuvre. 
 [ITTA 2006 Article 
premier (m)]  
 [Décision CIBT 
6(XXXIII)]  

 

de leur protection sous les tropiques au cours 
des 15 dernières années, ainsi que des avancées 
de la recherche-développement réalisées à 
l’échelon mondial dans ce domaine et dans celui du 
changement climatique. 

 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 
  Année 2015 : US$80 000 
  Année 2016 : US$20 000 
 
FAO :    à décider (approx. 

US$10 000) 
 
(b) Provisionner les contributions de l’OIBT au 

Groupe consultatif mondial sur les incendies de 
forêt relevant de la Stratégie internationale des 
Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes (SIPC) ainsi qu’au Réseau mondial 
sur les incendies de forêt (GWFN Network) et 
au Centre mondial de surveillance des incendies 
(CMSI) qui s’y rattachent, et dispenser un appui 
aux Réseaux régionaux sur les incendies de forêt 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine ainsi 
qu’à d'autres efforts de coopération 
interinstitutionnelle dans leurs réunions  
préparatoires à la 6

e
 Conférence internationale sur 

les incendies de forêt qui doit se tenir en 
République de Corée en 2015 ; par ailleurs, 
organiser une manifestation parallèle et appuyer la 
participation de 18 participants au maximum issus 
de pays membres producteurs qui mettent en 
œuvre des projets de l’OIBT concernant le feu afin 
de présenter et d’échanger leurs expériences lors 
de la 6

e
 Conférence internationale sur les 

incendies de forêt dont la tenue est prévue en 
République de Corée 2015. 

 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :  

trois forums 
préparatoires 
dans trois 
régions de 
production OIBT 

 Soutien à la 
participation à la 
6

e
 Conférence 

internationale sur 
les incendies de 
forêt apporté à 
six participants 
de chacune des 
trois régions 
productrices de 
l’OIBT et 
organisation 
d’une 
manifestation 
parallèle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement reçu  US$ 60 000 
Financement à venir  Année 2015 US$ 40 000 
    Année 2016 US$ ZÉRO 
 
En mobilisant des fonds disponibles permettant un 
financement partiel l’OIBT a dispensé un appui aux 
Réseaux régionaux sur les incendies de forêt en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine ainsi qu’à 
d’autres efforts de coopération interinstitutionnelle 
dans leurs réunions préparatoires à la 6e 
Conférence internationale sur les incendies de 
forêt qui s’est tenue en République de Corée en 
octobre 2015. Elle a aussi organisé une 
manifestation parallèle et a prêté son appui à la 
participation de 14 personnes de pays membres 
producteurs qui mettent en œuvre des projets de 
l’OIBT concernant le feu, afin que celles-ci puissent 
présenter et échanger leurs expériences lors de la 
6ème Conférence internationale sur les feux de 
forêt. 
 
Un numéro spécial d’AFT (AFT 24/2) sur les feux 
de forêt a paru ainsi que d’autres matériaux de 
vulgarisation sur le feu. Cette activité est achevée. 
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  Contributions volontaires 
  Année 2015 : US$100 000 

 

 Total partiel 2015 : US$ 370 000 
Total partiel 2016 : US$ 140 000 
Total partiel biennal : US$ 510 000 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 5 : AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS SUR LES FORÊTS TROPICALES, LES 
MARCHÉS ET LE COMMERCE DU BOIS 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits 
Objectifs de 

l’activité 
Organe 

compétent 
Stade d’accomplissement 

15. Poursuivre la 
publication du bulletin 
de l'OIBT Actualités 
des forêts tropicales 
(AFT). 
[AIBT 2006, Articles 
27, 28] 

 

Travaux réguliers en session. 
 

Coût estimatif : US$520 000 
Sources de financement pressenties :        Dépenses 

opérationnelles essentielles  
Année 2015 : US$260 000 
Année 2016 : US$260 000 

 Jusqu’à quatre 
numéros de l’AFT 
publiés et diffusés 
dans les trois 
langues de travail 
de l’OIBT en 2015 
et 2016 

Conseil Financement reçu :  US$ 260 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ ZÉRO 
     Année 2016 US$ ZÉRO 
 
En 2015 ont été publiés quatre numéros d’AFT : 

 Numéro 24-1, intitulé « Dépasser les 
polémiques en matière de marchés 
publics », 

 Numéro 24-2, intitulé « Mettre un frein aux 
incendies de forêt », 

 Numéro 24-3, intitulé « Prouver la valeur 
des bois tropicaux », 

 Numéro 24-4, intitulé « Les forêts se 
hissent au sommet ». 

 
Quatre numéros sont prévus pour l’année 2016, 
parmi lesquels deux ont déjà été publiés : 

 Numéro 25-1, intitulé « L’OIBT et la 
CITES : un partenariat durable », 

 Numéro 25-2, intitulé « Agir localement »  
En août 2016, sortie d’une application gratuite 
pour téléphone et tablette qui donne 
instantanément accès au bulletin AFT.  
 

16. Collaborer avec le 
groupe consultatif 
sur le commerce 
(TAG) à 
l'organisation et à la 
tenue de la 
discussion annuelle 
oibt sur le marché 
portant sur le 
commerce mondial 
des bois tropicaux 
durant les sessions 

Travaux réguliers en session. Les thèmes des 
discussions annuelles du marché seront déterminés 
lors des sessions du Conseil précédant immédiatement 
ces discussions. 
 
Coût estimatif : US$70 000 
Sources de financement pressenties :  
  Dépenses opérationnelles essentielles  

Année 2015 : US$35 000 
Année 2016 : US$35 000 

 Discussions 
annuelles OIBT sur 
le marché 
organisées en 
2015 et 2016 

Conseil Financement reçu :   US$ 70 000 
Financement à venir : Année 2015  US$ ZÉRO 
     Année 2016  US$ ZÉRO 
 
Le Secrétariat a collaboré avec le TAG aux 
préparatifs et à la conduite de la discussion 
annuelle OIBT sur le marché pour 2015 qui 
avait pour thème « Rehausser le profil des bois 
tropicaux sur le marché » en conjonction avec la 
cinquante et unième session du CIBT à Kuala 
Lumpur (Malaisie) du 16 au 21 novembre 2015. 
La Discussion sur le marché 2016 sur le thème 
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du CIBT qui doivent 
se tenir en 2015 et 
2016. 
[AIBT 2006, Article 
premier (e), (h)] 

« Accords de libre-échange : défis et 
opportunités pour le commerce des bois 
tropicaux » est organisée en liaison avec le 
TAG.  
 

17. Poursuivre la 
publication du bulletin 
du Service 
d'information sur le 
marché (MIS). 
[AIBT de 2006, 
Articles 27, 28] 

Travaux réguliers en session. 
 
Coût estimatif :  US$400 000 
Sources de financement pressenties :   
 Dépenses opérationnelles essentielles  

Année 2015 : US$200 000 
Année 2016 : US$200 000 

 Un maximum de 
quarante-six 
TTMR publiés en 
2015 et 2016 (23 
numéros par an) 

CEM Financement reçu :  US$ 407 000 
Financement à venir : Année 2015  US$ ZÉRO 
    Année 2016  US$ ZÉRO 
 
Avec le financement de US$ 200 000 octroyé 
au titre des dépenses opérationnelles 
essentielles du budget administratif pour 2015, 
vingt-trois numéro du rapport sur le marché des 
bois tropicaux (TTMR) ont été publiés en 2015. 
 
La provision de la même somme pour 2016 à 
laquelle s’ajoute 7000 dollars US 
supplémentaires pour augmentation des coûts a 
permis à cette publication de continuer, bien 
que la parution de deux numéros ait été 
suspendue en juillet et en août en même temps 
que d’autres activités de base en raison de 
versements insuffisants au budget administratif, 
cependant que 21 numéros restent prévus 
avant la fin de l’année.  
 

18. Renforcement des 
travaux statistiques 
et bases de 
données 
statistiques. 
[AIBT 2006, Article 
27] 

Travaux réguliers en session. Le Comité prendra des 
dispositions relatives aux activités destinées à améliorer 
les bases de données statistiques, à maintenir l'accès 
aux bases de données sur le commerce international 
des produits forestiers et à maintenir sa participation 
au Groupe de travail intersecrétariats sur les 
statistiques forestières ainsi qu'aux processus 
d'élaboration du Questionnaire commun sur le secteur 
forestier. 
 
Coût estimatif : US$40 000 
Sources de financement pressenties :  
 Dépenses opérationnelles essentielles  

Année 2015 : US$20 000 

 Participation à 
deux réunions du 
Groupe de travail 
intersecrétariats en 
2015 et 2016. 

 Actualisation et 
affinage du 
questionnaire 
commun  

CEM Financement reçu :   US$ 40 000 
Financement à venir : Année 2015   US$ ZÉRO 
     Année 2016   US$ ZÉRO 
 
Avec le financement approuvé de US$ 20 000 
au titre des dépenses opérationnelles 
essentielles du budget administratif pour 2015, 
l’OIBT a participé à la réunion du Groupe de 
travail inter-secrétariat sur les statistiques 
forestières (GTI) qui s’est tenue au siège de 
l’OIBT du 27 a 29 janvier 2015 pour examiner 
les révisions qui seront proposées au système 
harmonisé de classification et procéder aux 
préparatifs de la distribution du Questionnaire 
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Année 2016 : US$20 000 commun au secteur forestier. Un abonnement 
au Global Trade Atlas a été souscrit par l’OIBT 
en vue de lui faciliter les analyses statistiques 
du commerce du bois. Une intégration plus 
poussée des séries de prix dans une base de 
données ainsi que la poursuite du 
développement de la base de données des 
produits primaires et PBTS ont été menées à 
bien au cours de la période 2015-2016. En 
2016, le GTI s’est réuni à Genève les 9 et 10 
février. L’amélioration du Questionnaire 
commun s’est poursuivie durant cette réunion 
avec la préparation de nouvelles définitions et 
codes principalement articulés sur ceux de la 
proposition de Nomenclature combinée (NC) 
pour le système harmonisé 2022. La mise au 
point d’un facteur de conversion a également 
été discutée et complétée durant la réunion et le 
questionnaire a été adressé aux pays membres.  
 

19. Renforcement du 
travail de relations 
publiques, de 
sensibilisation et de 
vulgarisation 
destiné à mieux 
faire connaître la 
réalisation des 
objectifs de 
l'Organisation. 
[AIBT 2006, Article 1] 
[Décision CIBT 
4(XXVII)] 
 

Travaux réguliers en session. 
 
Continuer de faire en sorte que l'OIBT touche un 
public aussi large que possible en : 

 
(a) Mettant en œuvre des activités de communication 

et de sensibilisation, y compris en améliorant et 
en actualisant le site Internet de l’OIBT dans les 
trois langues officielles ; en publiant et en diffusant 
des rapports OIBT pertinents, y compris les 
rapports annuels et les bulletins d’information ; en 
rédigeant, éditant et diffusant auprès du public du 
matériel de relations publiques (affiches, brochures, 
dépliants, calendriers, etc.). 

 
Coût estimatif : US$204 021 
Sources de financement pressenties :  
   Dépenses opérationnelles essentielles 

Année 2015 : US$114 021 
Année 2016 : US$ 90 000 

 

 
 
 
 
 
(a) 

 Jusqu’à trois 
nouvelles 
publications de la 
série technique 
publiées et 
diffusées 

 Publication du 
bulletin Tropical 
Forest News tous 
les deux mois 

 Nouvelles affiches, 
brochures, 
dépliants et 
prospectus publiés 

 Publication de 

Conseil  
 
 
 
 
(a) 
Financement reçu : US$ 228 042 
Financement à venir : Année 2015  ZÉRO 
  Année 2016  ZÉRO 
 
Les activités effectuées ont été les suivantes : 
 
Actualisations et améliorations au site OIBT 
actuel : Au cours des années 2015 et 2016, le 
site web de l’OIBT (www.itto.int), qui est 
disponible en anglais, français, espagnol et 
japonais, a été régulièrement mis à jour. Ce site 
contient un large éventail d’informations sur les 
travaux de l’OIBT, des éditoriaux et articles 
vedettes, des dossiers d’actualité, des 
nouvelles, des appels à propositions, des avis 
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deux rapports 
annuels dans les 
trois langues 

 Base de données 
photographiques 
enrichie 

 Nouveau site 
Internet de l’OIBT 
offrant un design 
et des 
fonctionnalités 
améliorés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de vacance, des informations destinées au 
Conseil international des bois tropicaux et à ses 
comités, des publications, une base de données 
statistiques, le service d’information sur le 
marché, un outil de recherche dans le répertoire 
des projets, des informations sur le programme 
OIBT de bourses d'études, sur les programmes 
thématiques de l’Organisation, sa collaboration 
avec la CDB et la CITES, la veille indépendante 
du marché selon la FLEGT, d'autres 
événements liés à la sylviculture, et des vidéos 
produites par l'OIBT ou par des projets financés 
par l’Organisation. 
 
Publications : 

 AFT (voir l’activité 15) 

 Série de politiques : PS-21 « Critères et 
indicateurs de la GFD » et PS-20 
« Lignes directrices GFD volontaires ».  

 Rapports techniques : TS-45 « Le 
Commerce européen des bois tropicaux 
en évolution », TS-44 « Incidences de 
l’encadrement des achats publics de 
bois », TS-43 « Guide technique sur la 
quantification des avantages carbone », 
« Évaluation des lignes directrices de 
l’OIBT sur la restauration », et évaluation 
du cycle de vie des planchers extérieurs 
en ipé et en cumaru, du contreplaqué de 
meranti et des débités en acajou 
d’Afrique.  

 Service d’information sur le marché 
(MIS) : mis en ligne toutes les deux 
semaines 

 Revue et évaluation biennales de la 
situation mondiale du bois  

 Rapports annuels 2014 et 2015 

 Matériaux de diffusion et publicité : fiches 
techniques de chacun des programmes 
thématiques, et affiches nouvelles sur les 
mangroves, la gestion du feu en milieu 



ITTC(LII)/7 Rev.1 
Page 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Matériel de relations publiques et stands destinés 
à faire connaître les travaux de l’OIBT lors de 
manifestations internationales pertinentes durant la 
période biennale concernée (par ex., CdP-21 à la 
CCNUCC à Paris en 2015, XIV

e
 Congrès mondial 

de la foresterie, CdP à la CBD en 2016, le FNUF-
11, 23

e
 COFO ainsi que d’autres réunions qui ne 

sont pas couvertes dans le cadre d’autres activités 
du PTB BWP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 

 Présentation des 
travaux de l’OIBT 
à un nombre de 
rencontres 
internationales 
pouvant aller 
jusqu’à cinq. 
 
 
 

forestier et le programme des bourses 
d’étude. 

 Le Programme OIBT-CITES et ses 
bulletins d’information  

 Le service FLEGT de veille indépendante 
du marché FLEGT  (IMM) 

 Recherche dans le répertoire des projets 

 Huit numéros du bulletin électronique 
“Tropical Forest News” publiés et diffusés 
(quatre numéros en 2015 et quatre 
numéros jusqu’en september 2016) 

 Calendriers OIBT 2015 et 2016 publiés. 
 
Construction du nouveau site OIBT sur la Toile :  
Le cahier des charges de l’élaboration d’un 
nouveau site sur la Toilé a été élaboré et à 
l’issue d’un appel d’offres international en 2014, 
la société Tech Mahindra LTD (Inde) a été 
retenue pour collaborer à la construction d’un 
site Web entièrement nouveau et y intégrer 
certains des systèmes hébergés, dont le 
système de suivi en ligne des projets (OLMS), 
la base de données statistiques, le programme 
de bourses, etc. En février 2016, un avis a été 
adressé à Tech Mahindra mettant fin à sa 
collaboration car son développement du 
nouveau site ne donnait pas satisfaction. Le 
Secrétariat envisage les étapes suivantes d’un 
développement du site de l’OIBT.  

 
(b) 
Financement reçu : US$ 169 308 
Financement à venir : Année 2015 ZÉRO 
    Année 2016 ZÉRO 

 

En 2015-16, l’OIBT a participé aux rencontres 
suivantes : 

 XIVe Congrès forestier mondial, dont cinq 
manifestations collatérales et un stand avec 
du personnel OIBT exposant et diffusant des 
publications de l’Organisation ; 
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Coût estimatif : US$169 308 
Sources de financement pressenties :  
   Dépenses opérationnelles essentielles 

Année 2015–US$84 654 
Année 2016–US$84 654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Couverture des sessions du CIBT par le Bulletin 
des négociations de la Terre (ENB) 

 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :  
     Contributions volontaires 

Année 2015 : US$50 000 
Année 2016 : US$50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 

 Couverture 
numérique 
quotidienne des 
sessions du CIBT 

 

 21e Conférence des Parties à la CCNUCC, 
dont trois manifestations collatérales et un 
stand avec du personnel OIBT exposant et 
diffusant des publications de l’Organisation ; 

 La Asia-Pacific Forestry Week 2016, en y 
accueillant la filière 1 “Pathways for 
Prosperity” et en y tenant un stand où ont 
été exposées et diffusées des publications 
de l’OIBT.  

 
À la date de rédaction du présent rapport 
(septembre 2016) l’OIBT met en place les 
préparatifs de sa participation (avec stand et 
manifestations collatérales) à la 17

e
 Conférence 

des Parties à la CITES et à la 13
e 

Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique. Une liste exhaustive des 
participations, coopération et collaboration 
internationales de l’OIBT à diverses rencontres 
est présentée dans le rapport annuel OIBT 
2015.  
 
(c) 
Financement reçu :   US$ 35 000 
Financement à venir : Année 2015   US$ 20 000 

     Année 2016   US$ 45 000 

 

Une couverture media du 51
e
 CIBT a été 

assurée par l’ENB ; on trouvera les articles 
concernés mis en ligne à la page web 
http ://www.iisd.ca/forestry/itto/ittc51/ 
 
Seule une couverture ENB limitée a pu être 
obtenue pour le 52

e
 CIBT à cause d’un défaut 

de financement. Tout service complémentaire 
ultérieur nécessitera un nouveau financement.  
 

20. Améliorer l’image de 
marque, le 
positionnement et le 
marketing de l’OIBT. 

Dans le sillage des stratégies de levée de fonds et de 
gestion des connaissances qui ont été mises au point 
pour l’OIBT au titre du PTB 2013-2014, cette activité a 
pour objet d’améliorer la visibilité de l’OIBT auprès des 

 Deux vidéos 
de qualité sur 
les travaux de 
l’Organisation

Conseil 
 

 

Financement reçu :  US$ 50 000 
Financement à venir :Année 2015 US$ 100 000 
    Année 2016 US$ 100 000 
 

http://www.iisd.ca/forestry/itto/ittc51/


ITTC(LII)/7 Rev.1 
Page 31 

 

[AIBT de 2006, 
Articles 1(a), (b), (f), 
(h), (o)] 

organisations internationales, ainsi que d’autres 
plateformes (c.-à-d. le secteur privé, le secteur 
universitaire, les bailleurs de fonds, les ONG, etc.) en 
publiant des études de cas et des messages 
convaincants sur la valeur ajoutée des travaux de 
l’OIBT s’agissant de favoriser la GDF et le commerce de 
bois légaux produits dans une optique pérenne. 

 
Coût estimatif : US$250 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$150 000 
Année 2016 : US$100 000 

 

 ; 

 Développeme
nt et diffusion 
de supports 
multimédia ; 

 Matériaux 
imprimés 
(dépliants, 
brochures et 
affiches) 

 

Cette activité a été suspendue à cause de la 
dépréciation et de la perte de fonds OIBT. À la 
date de rédaction du présent rapport, le 
Secrétariat évaluait la possibilité de produire 
certaines vidéos en interne.  
 
Les autres initiatives connexes prises par le 
Secrétariat comprennent la planification d’une 
exposition photo de projets OIBT au 52e CIBT 
et la mise au point de deux nouvelles 
infographies sur les résultats des projets OIBT 
achevés et sur les programmes thématiques.  
 
Cette activité a subi le contrecoup de la 
dépréciation des fonds OIBT et tous travaux 
complémentaires relevant de cette activité 
nécessitera un nouveau financement.  
 

21. Mise en œuvre de 
la Stratégie OIBT de 
gestion des 
connaissances et 
du Plan d’action y 
afférent – [AIBT de 
2006, Articles 1(c), 
(r)] 

Cette activité, qui s’inscrit dans le prolongement de 
l’Activité 22 du PTB 2013-2014 visant à « Élaborer une 
stratégie OIBT de gestion des connaissances et les 
lignes directrices y afférentes », comprend la mise en 
œuvre de la « Stratégie OIBT de gestion des 
connaissances et du Plan d’action y afférent » 
approuvés lors de la 49

e
 Session du CIBT à Libreville 

(Gabon). Il comprend les composantes suivantes : 
 
(a) Renforcement des capacités et formation du 

personnel de l’OIBT 
 
Coût estimatif : US$30 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

(US$30 000 de l’Activité 22 
du PTB 2013-2014) 
 

 
(b) Apprentissage et réseautage enrichis, y compris à 

l’échelon régional (par l’intermédiaire des agents 
régionaux de l’OIBT) 

 

 Formation du 
personnel de 
l’OIBT aux outils 
de 
communication, y 
compris les 
réseaux sociaux ; 

 Amélioration du 
réseautage de 
l’OIBT, 
notamment à 
l’échelon régional 

 Publications 
axées sur des 
projets 
spécifiques 

 Rapport sur le 
nouvel examen 
de la Stratégie et 
du Plan d’action 
de gestion des 
connaissances  

Conseil Financement reçu :  US$ ZÉRO  
Financement à venir : Année 2015  US$ 50 000 
    Année 2016  US$ 50 000 
 
 
 
 
 
(a)  Un soutien partiel a été dispensé pour une 

formation du personnel de l’OIBT aux outils 
de communication au cours du premier 
trimestre 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
(b)  

 En matière d’activités destinées permettre 
une meilleure exploitation et de meilleurs 
échange des enseignements et 
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Coût estimatif : US$30 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

(US$30 000 de l’Activité 22 
du PTB 2013-2014) 
 

(c) Nouvel examen des buts et objectifs globaux de la 
Stratégie OIBT de gestion des connaissances  

 
Coût estimatif : US$20 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

(US$20 000 de l’Activité 22 
du PTB 2013-2014) 
 

(d) Publications et autres matériaux ciblés dressant une 
synthèse des principaux résultats des projets de 
l’OIBT 

 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires  

Année 2015 : US$50 000 
Année 2016 : US$50 000 

 

connaissances tirés des projets, la synthèse 
des réalisations agrégées des Programmes 
thématiques de l’OIBT REDDES et TFLET, 
tournées vers les objectifs programmatiques, 
a été présentée au 51

e
 CIBT à Kuala Lumpur  

(Malaisie).  

 En matière de réseautage, un accord avait 
été conclu avec le Ministère allemand de 
l’alimentation et de l’agriculture (BMEL) qui 
assignait à l’OIBT la coordination de la 
Phase 2 du réseau mondial de traçabilité du 
bois (GTTN) pour la période triennale 2016-
2018. En raison de la dépréciation des fonds 
OIBT, cet accord n’a pu être exécuté et la 
coordination du GTTN a été confiée à une 
autre institution.   

 
Cette activité a subi le contrecoup de la 
dépréciation des fonds OIBT et tous travaux 
complémentaires relevant de cette activité 
nécessiteront de nouveaux financements.  
 

22. Effectuer l’examen 
biennal et 
l’évaluation de la 
situation mondiale 
du bois. 
[Article 28 de l’AIBT 
de 2006] 
 

(a) Publication de l’Examen biennal et évaluation de la 
situation mondiale des bois pour 2013-2014 durant 
la première moitié de 2015.  

 
Coût estimatif : US$50 000 
Sources de financement pressenties :          Dépenses 

opérationnelles essentielles 
Année 2015 : US$50 000 

 
 
 
 
 
(b) Examen du projet d’éléments pour l’Examen 

biennal et évaluation de la situation mondiale des 
bois pour 2015-2016. 

(a) Examen biennal 
et évaluation de 
la situation 
mondiale des 
bois publié en 
2015  

 
 
 
 
 
 

 
(b) Projet 

d’éléments 
examiné lors de 

Conseil (a) 
Financement reçu :  US$ 60 000 
Financement à venir : Année 2015  US$ ZÉRO 
     Année 2016  US$ ZÉRO 
 
La revue et évaluation de la situation mondiale 
du bois pour la période biennale 2013-2014 a 
été publiée en 2015. Une somme 
supplémentaire de US$ 10 000 a été mise à 
disposition du budget administratif devant 
couvrir les coûts de la conception et de la 
maquette.  
 
(b) 
Financement reçu :  US$ 40,000 
Financement à venir : Année 2015  US$ ZÉRO 
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Coût estimatif : US$40 000 
Sources de financement pressenties :   
 Dépenses opérationnelles essentielles 

Année 2016 : US$40 000 

la cinquante-
deuxième 
Session du 
Conseil en 2016 

     Année 2016  US$ ZÉRO 
Les éléments de la revue et évaluation 
biennales de la situation mondiale du bois pour 
la période 2015-2016 seront présentés par le 
consultant engagé pour cet examen et 
examinés par le CIBT à sa cinquante-deuxième 
session en 2016.  

 

23. Création et d’une 
base centralisée en 
ligne de profils 
interactifs sur les 
secteurs de 
l’industrie et du 
commerce du bois 
ainsi que de la 
foresterie dans les 
pays membres 
producteurs en 
appui à la 
transparence et à la 
diversification du 
marché des bois 
tropicaux. 
[AIBT 2006, Article 1] 

Cette activité présentera dans le cadre d’un site Internet 
d’accès facile à partir de la page d’accueil du site de 
l’OIBT, la vaste somme d’informations dont dispose 
l’OIBT sur l’industrie et le commerce dans ses pays 
membres producteurs. Elles seront complétées par des 
informations que fourniront directement des organismes 
gouvernementaux, des associations du commerce et de 
l’industrie ainsi que des entreprises privées dans les 
pays membres producteurs. Dans ce site Internet 
figureront également des informations sur les mesures 
prises dans chaque pays pour assurer la légalité de la 
production de bois, afin d’aider ainsi les importateurs à 
se conformer aux exigences de diligence raisonnée 
auxquelles ils sont tenus.  
 
Coût estimatif : US$150 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$100 000 
Année 2016 :   US$50 000 

 Développement 
et promotion de 
la base en ligne 
de profils sur le 
commerce et 
l’industrie dans 
les pays 
producteurs 

 Une augmentation 
des demandes de 
renseignements 
émanant des 
marchés 
traditionnels et 
émergents en 
direction des 
exportateurs de 
bois tropicaux 

 Une augmentation 
du nombre de 
marchés fournis 

 Une augmentation 
du nombre de 
produits exportés 
vers les marchés 
traditionnels et 
émergents  

CEM Financement reçu :  US$ 100 000 
Financement à venir : Année 2015  US$ ZÉRO 
     Année 2016  US$ 50 000 
 
Cette activité a été exécutée par la Fédération 
européenne du commerce du bois (ETTF) 
conformément à un protocole d’accord conclu 
entre l’OIBT et l’ETTF. Un rapport final a été 
produit par l’ETTF au Secrétariat en 2016 ; le 
site web est en fonctionnement et reçoit de 
nombreuses visites. Cette activité peut être 
considérée comme achevée en mobilisant les 
fonds mis à disposition.  
 
 

24. Élaboration d’une 
déclaration 
environnementale 
de produit (DEP) 
pour une sélection 
de produits ligneux 

Cette activité permettra de compiler les déclarations 
environnementales de produit (EPD) grâce à la 
constitution d’une base de données d’inventaire du 
cycle de vie et des rapports d’évaluation du cycle de vie 
pour trois produits, en complément des travaux qui ont 
été menés pour élaborer les EPD sur les contreplaqués 

 Rapports 
évaluation du 
cycle de vie, 
empreinte carbone 
et déclarations 
environnementales 

CFI Financement reçu :  US$ Zéro 
Financement à venir : Année 2015  US$ 90 000 
     Année 2016  US$ 90 000 
 
Les travaux se sont poursuivis en 2015 en 
mobilisant un reliquat de financement d’une 
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tropicaux. 
[Article premier (a), 
(f), (s) de l’AIBT de 
2006] 

en  meranti, les platelages en ipé et les débités en 
khaya au titre du PTB 2013-2014. Cette activité a été 
soumise et avalisée par le Groupe consultatif de l’OIBT 
sur le commerce. 
 
Coût estimatif :  US$180 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$90 000 
Année 2016 : US$90 000 

sur les produits 
pour trois produits 

activité du PTB 2013-2014. Les trois EPD 
originellement proposées sont à présent 
achevées et tous travaux complémentaires au 
titre de cette activité nécessiteront un nouveau 
financement.  

 

25. Promotion du 
commerce des bois 
tropicaux et produits 
dérivés provenant 
de sources de 
production en 
gestion durable et 
où les récoltes sont 
pratiquées dans la 
légalité. 
[AIBT 2006, Article 
1(d), (k), (n), (o)] 

Promouvoir la création et la mise en œuvre de 
systèmes d'information en ligne conçus et exploités 
pour mettre à la disposition des consommateurs des 
données et des informations fiables leur permettant 
d'identifier et d'acheter des bois légaux de production 
durable, en coopération avec les gouvernements et des 
partenariats public-privé. 
 
En 2014, l’OIBT a finalisé un contrat de 4,4 millions 
d’euros (comprenant la somme de EUR 375 000 qui 
sera apportée par l’OIBT au titre de sa contribution en 
nature) avec l’Union européenne, en vue de mettre en 
place un mécanisme de veille indépendante sur le 
marché (IMM) pour les bois agréés FLEGT 
commercialisés dans l’Union européenne. Cette activité 
avait été incluse sous l’activité 25 du PTB 2013-2014 
car leur démarche d’exécution (ci-dessus) et leurs 
objectifs étaient très similaires. Le IMM sera mis en 
œuvre de 2014 à 2018 et il sera rendu compte de son 
avancement au CEM dans le cadre de cette activité du 
PTB durant la période 2015-2016. 
 
N°d’Activité : PP-A/49-291 
Numéro du contrat avec l’UE : DCI-ENV/2013/316-244 
 

Coût estimatif : Intégralement financée par une 
subvention de l’UE de EUR 4 millions jusqu’en 2018. 

 Mécanisme de 
veille 
indépendante sur 
le marché (IMM) 
élaboré et mis en 
œuvre  

 

CEM Financement reçu :   US$ 4 499 438 
Financement à venir : ZÉRO 
(Financement reçu équivalent à une contribution 
de 4 million d’euros au taux de change actuel) 

 
Au cours de 2015, le rapport d’état des lieux sur 
les importations de bois tropicaux dans l’UE a 
été achevé et il sera publié dans la série 
technique de l'OIBT avant la fin de l'année. Les 
quatre premiers membres du Réseau 
d'information IMM (d’Allemagne, du Ghana, 
d'Espagne et du Royaume-Uni) étaient en cours 
de recrutement fin 2015 ; d’autres membres 
devraient être recrutés en 2016 lorsque le bois 
indonésien agréé FLEGT entrera dans les 
circuits de commercialisation. 
Malheureusement, le financement octroyé par la 
CE à cette activité a subi le contrecoup de 
l’échec des investissements de l’OIBT, si bien 
que les travaux de veille sur le marché ont été 
suspendus en 2016 jusqu’à ce qu’un accord sur 
la manière de procéder soit trouvé avec la 
CE/UE.  

 

 Total partiel 2015 : US$1 203 675 
Total partiel 2016 : US$1 093 675 
Total partiel biennal : US$2 297 350 
  (non compris l’activité 25) 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 6 : RENFORCER ET DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES AFFECTABLES À LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA GDF ET INTENSIFIER LE COMMERCE DES BIENS ET SERVICES FORESTIERS OBTENUS DE FORÊTS 
EN GESTION PÉRENNE 

 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
Stade d’accomplissement 

26. Prendre en compte 
les conseils du 
groupe consultatif 
sur le commerce 
(TAG) et du Groupe 
consultatif de la 
société civile 
(GCSC) et faciliter 
l'implication de ces 
groupes). 
[Décisions CIBT 
9(XXVIII) et 2(XXXII)] 
 

Travaux de session ordinaires. Encourager tout appui à 
la participation des membres du TAG et du GCSC aux 
sessions du Conseil. 
 
Coût estimatif : US$80 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$40 000 
Année 2016 : US$40 000 

 
 
 
 

 Au moins quatre 
représentants du 
TAG et du GCSC 
bénéficient d’une 
aide leur permettant 
de participer aux 
sessions du Conseil 
en 2015 et 2016. 

Conseil Financement reçu :  US$ 80 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ ZÉRO 
    Année 2016 US$ ZÉRO 

 
 
Cette activité a subi le contrecoup de la 
dépréciation des fonds OIBT, toutefois, les 
États-Unis ont pourvu un nouveau financement 
au 51

e
 CIBT, ce qui a permis d’apporter un 

concours limité au TAG et au GCSC pour le 52
e
 

CIBT.  

27. Continuer de faire le 
nécessaire pour 
assurer la 
coopération et la 
concertation entre 
l'OIBT et le 
partenariat de 
collaboration sur les 
forêts (PCF) à 
l’appui du Forum 
des nations unies 
sur les forêts 
(FNUF) ainsi que 
d'autres 
organisations, 
institutions et 
initiatives 
internationales et 
régionales 
pertinentes. 
[AIBT 2006, Article 
15] 

Maintenir une participation active de l’OIBT au PCF et 
au FNUF en y apportant des contributions et en 
participant de manière effective aux activités 
pertinentes, en œuvrant à des réunions du FNUF et du 
PCF et en prenant en charge une partie des coûts des 
travaux et activités pertinents selon un partage 
équitable des coûts avec les autres membres du PCF. 
 
Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$50 000 
Année 2016 : US$50 000 

 Participation de 
l’OIBT au FNUF-11 
en 2015 et à un 
maximum de 
quatre réunions du 
PCF en 2015 et 
2016 

 Contributions à un 
maximum de trois 
initiatives 
communes du PCF 
en 2015 et 2016 

Conseil Financement reçu :  US$ 50 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ 25 000 
    Année 2016 US$ 25 000 
 
Le Secrétariat a mené les activités suivantes :  

 Participation à l’AHEG2 sur l’IAF et aux 
réunions connexes du PCF en janvier 2015; 

 Participation au 11e FNUF, aux réunions 
connexes du PCF et à sa manifestation 
collatérale en mai 2015. 

 Participation à l’AHEG1 sur le Plan 
stratégique et aux réunions du PCF en avril 
2016; et 

 Participation à la retraite du PCF en juin 
2016. 

 
Le Secrétariat sera présent aux réunions de 
l’AHEG2 et du PCF fin 2016 en mobilisant 
les ressources du budget administratif.  

 
Cette activité a subi le contrecoup de la 
dépréciation des fonds de l’OIBT et tous 
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[Décision 8(XXX) du 
CIBT] 

travaux complémentaires au titre de cette 
activité nécessiteront un nouveau financement. 
Une promesse de financement de cette activité 
a été émise par les États-Unis mais sa 
réalisation est suspendue à une décision 
définitive, elle-même subordonnée à la 
résolution du problème de la dépréciation des 
fonds.  
 

28. Statuer sur les 
dossiers de demande 
de candidatures 
admissibles en 2015 
et 2016 en fonction 
des 
recommandations de 
la Commission de 
sélection des 
bourses. 
[Décision CIBT 
4(XXVII)] 
 

L’objectif du Programme de bourses est de développer 
les ressources humaines et d’enrichir les savoir-faire 
professionnels dans les pays membres en matière de 
foresterie tropicale et dans les disciplines connexes, 
en vue de promouvoir la gestion durable des forêts 
tropicales, une exploitation et une valorisation 
efficientes du bois tropical et une meilleure information 
économique sur le commerce international de bois 
tropicaux. Les activités admissibles à ce titre sont les 
suivantes : 
 

 La participation à des formations de courte durée, 
à des stages en situation, des tournées d’étude, 
des conférences universitaires et visites d’étude et 
des conférences internationales et régionales ; 

 La rédaction de mémoires techniques (guides 
pratiques, monographies, etc.) leur publication et 
diffusion ; et 

 Des études de troisième cycle. 
 

Coût estimatif : US$800 000 
Sources de financement pressenties :  
   Contributions volontaires 

Année 2015 : US$400 000 
Année 2016 : US$400 000 

 

 100-120 bourses 
attribuées en 2015 
et 2016 

 Maintien du réseau 
d’anciens boursiers 

Conseil Financement reçu :  US$ 589 427 
Financement à venir : Année 2015 US$ 100 000  
    Année 2016 US$ 110 573 
 
Le rapport d’étape du Programme OIBT de 
bourses d’étude [Document ITTC(LII)/12] sera 
présenté à la 52e session du CIBT au titre du 
point 18 de l’ordre du jour provisoire.  
 
Cette activité a subi le contrecoup de la 
dépréciation des fonds de l’OIBT et aucune 
nouvelle attribution de bourses n’a été 
effectuée en 2016.  
 
Une annonce de financement des Etats-Unis 
faite au 51

e
 CIBT a garanti que les obligations 

financières relevant des bourses déjà attribués 
seront honorées. 
 
Toutes nouvelles attributions de bourses au 
titre de ce programme nécessiteront un 
nouveau financement.  
 

29. Améliorer la 
capacité technique 
des pays membres, 
en particulier des 
pays en 
développement, à 

Sur demande, apporter une assistance (en liaison 
avec la FAO et d’autres partenaires) aux pays 
membres en vue de renforcer leur recueil de 
statistiques et améliorer la préparation de leurs 
rapports. 
 

 Jusqu’à quatre 
ateliers de niveau 
national et/ou 
régional menés en 
2015 et 2016 

CEM 
 

Financement reçu :  US$ 25 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ 25 000 
    Année 2016 US$ 50 000 
L’OIBT et la FAO ont conjointement organisé 
un atelier régional sur les statistiques 
forestières pour la région Caraïbes à Saint-
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répondre aux 
exigences de 
communication de 
statistiques et à 
produire les 
rapports y afférents. 
[AIBT de 2006, Article 
28(5)] 

Coût estimatif : US$100 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$50 000 
Année 2016 : US$50 000 

 

Augustine (Trinité-et-Tobago) du 12 au 14 avril 
2016. Le but de cet atelier était de renforcer la 
capacité de collecte, d’analyse et de rapports 
statistiques des pays de la région. Les 
participants venaient d’Antigua et de la 
Barbade, des Bahamas, de Barbados, de 
Bélize, de la Dominique, de Grenade, du 
Guyana, de Haïti, de Jamaïque, de Saint Kitts 
et Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et 
des Grenadines, du Suriname et de Trinité-et-
Tobago. L’OIBT et la FAO ont fait des 
présentations destinées à préciser les 
définitions, les classifications et d’autres 
aspects du Questionnaire commun sur le 
secteur forestier, et des groupes nationaux ont 
été constitués pour émettre des 
recommandations destinées à améliorer les 
statistiques des produits forestiers à l’échelon 
sous-régional. Le renforcement des liens entre 
principaux ministères dont ceux des forêts, des 
douanes et le Bureau national des statistiques 
a été défini comme besoin essentiel ; une 
coopération renforcée devrait permettre de 
mieux rendre compte et de mieux assimiler les 
besoins statistiques à l’échelon international.  
 
Des financements supplémentaires seront 
requis pour mettre en œuvre tous travaux 
supplémentaires au titre de cette activité.  
 

30. Renforcement des 
capacités de 
promouvoir des 
techniques de 
transformation 
rentables du bois 
dans les pays 
producteurs de bois 
tropicaux. 
[AIBT 2006, Article 
premier (f), (i)] 

Cette activité sera menée dans les pays producteurs 
membres en Afrique, dans l’Asie-Pacifique et en 
région Amérique latine et Caraïbes où la filière forêt-
bois connaît des problèmes de défaut de rentabilité et 
souffre d’un manque de ressources humaines. Les 
entreprises forestières, les organismes professionnels 
de la filière, les établissements d'enseignement et de 
recherche en foresterie, ainsi que des représentants 
d'organismes publics compétents prendront part aux 
formations dispensées dans la filière. 
 

 L’étendue des 
formations en 
entreprise qui 
doivent être 
dispensées 
permettra de traiter 
le renforcement des 
capacités dans les 
filières bois 
partageant les 
mêmes 

CFI Financement reçu :  US$ ZÉRO 
Financement à venir : Année 2015 US$ 125 000 
    Année 2016 US$ 125 000 
 
Cette activité est en attente de financement. 
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Les travaux connexes ont commencé dans le cadre 
d’une activité similaire du PTB 2013-2014 qui avait été 
partiellement financée ; cette activité poursuivra et 
élargira les travaux déjà prévus en 2013-2014. 
 

 
Coût estimatif : US$250 000 
Sources de financement pressenties :   
  Contributions volontaires 

Année 2015 : US$125 000 
Année 2016 : US$125 000 

 

problématiques, à 
savoir : stockage et 
chargement des 
grumes, séchage au 
four et chaudières, 
affûtage et 
préparation des 
lames de scie, 
aboutage, laminage, 
emballage, maîtrise 
des déchets, 
entretien et sécurité 
du travail 

31. Répondre aux besoins 
de la filière forêt-bois 
par des innovations, 
des technologies et 
savoir-faire mis au 
point grâce à des 
projets OIBT. 
[AIBT de 2006, 
Articles 1(f), (i), (p)] 

Cette activité tirera parti des résultats d’une activité 
similaire menée dans le cadre du PTB 2013-2014, 
laquelle avait pour objet de renforcer le rayonnement 
de l’OIBT en exploitant plus judicieusement les 
informations obtenues par les projets antérieurs de 
l’OIBT. Suite aux avis exprimés par les acteurs lors 
d’un sondage, cette activité a été recentrée sur la 
facilitation de l’accès aux connaissances existantes 
sur les essences moins utilisées qui ont été obtenues 
dans le cadre de projets de l’OIBT. 

 
Une plateforme Internet dédiée et évolutive a été 
créée en 2013-2014 aux fins de diffuser les 
informations sylvicoles, techniques ayant trait à des 
essences tropicales ligneuses (LUS) ainsi qu’à leur 
marché auprès d’un public diversifié, offrant des 
informations sur 60 essences de l’Amérique tropicale. 
 
Coût estimatif : US$240 000 
Sources de financement pressenties :   
 Contributions volontaires  

Année 2015 : US$140 000 
Année 2016 : US$100 000 

 

 Au moins 60 profils 
d’essences 
secondaires par 
région de 
production de 
l’OIBT 

CFI Financement reçu :  US$ ZÉRO 
Financement à venir : Année 2015 US$ 140 000 
    Année 2016 US$ 100 000 
 
Cette activité est en attente de financement. 
 
 

32. Améliorer les 
dispositifs de 
vulgarisation 
forestière afin 

Un séminaire international de cinq jours sera organisé 
en octobre 2015 dans un pays sélectionné en 
Amérique latine afin de discuter des services de 
vulgarisation forestière et des dispositifs connexes 

 Un séminaire 
international de cinq 
jours organisé afin 
de discuter des 

CRF Financement reçu :  US$ 100 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ 200 000 
    Année 2016 US$ ZÉRO 
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d’assurer la mise en 
œuvre de la gestion 
durable des forêts 
(GDF) et de 
contribuer à la 
conservation des 
écosystèmes 
forestiers tropicaux. 
[AIBT de 2006, 
Article 1(a), (c), (d), 
(i), (j), (m), (r)] 

 

dans le but de contribuer à la mise en pratique sur le 
terrain de la gestion durable des forêts tropicales et 
des écosystèmes forestiers tropicaux. 
 
Ce séminaire ciblera les institutions et professionnels 
liés à la vulgarisation forestière. Au nombre des 
orateurs invités figureront des fonctionnaires, des 
conseillers techniques, des universitaires et des 
chercheurs des principaux pays forestiers et 
producteurs de bois. 
 
Les thèmes abordés seront les suivants : Tour 
d’horizon mondial des dispositifs et services de 
vulgarisation forestière ; défis et opportunités des 
services de vulgarisation forestière ; rôle des 
professionnels forestiers dans le développement de 
compétences en gestion forestière ; prise en 
compte de la conservation de la biodiversité dans 
les opérations forestières ; partage des 
responsabilités entre les professionnels forestiers et 
les clients ; dispositifs de certification des services 
de vulgarisation forestière ; dispositifs de 
gouvernance et d’assistance destinés à améliorer la 
qualité des services de vulgarisation forestière ; 
mécanismes de suivi et d’évaluation des services 
de vulgarisation forestière ; et Incitations financières 
en faveur de services de vulgarisation forestière de 
haute qualité.  
 
Coût estimatif : US$300 000 
Sources de financement pressenties :  
  Contributions volontaires 
  Année 2015 : US$300 000 
 

prestataires de 
services et 
dispositifs de 
vulgarisation 
forestière  

 Des partenariats et 
réseaux créés afin 
de partager les 
informations et 
connaissances 
entre institutions et 
experts. 

 

Le Secrétariat de l'OIBT s’est entretenu de 
manière informelle avec le gouvernement du 
Mexique et d'autres pays d'Amérique latine en 
vue d'organiser un séminaire international de 
cinq jours à la fin de 2016 où sera abordée la 
question des services et des programmes de 
vulgarisation forestière, en attendant le 
financement intégral de cette activité.  
 
Cette activité a subi le contrecoup de la 
dépréciation des fonds OIBT et tous travaux 
complémentaires au titre de cette activité 
nécessitera de nouveaux financements.  
 

33. Renforcer la 
coopération entre 
l’OIBT et 
l’Organisation 
mondiale des 
douanes (OMD), 
par la préparation 

Cette activité permettra aux Douanes et autres 
organismes en charge des frontières chez les 
membres de l’OIBT ainsi que les membres de la OMD 
d’avoir accès à des documents de référence et à des 
outils de formation utilisés sur le terrain en vue 
d’assurer la surveillance du commerce du bois, y 
compris l’élaboration de Directives sur le bois à 

 Élaboration de 
Directives sur le 
bois à l’usage des 
agents des douanes 

 Mise en œuvre 
pilote des Directives 
en Malaisie 

CEM Financement reçu :  US$ 222 208 
Financement à venir : Année 2015 US$ ZÉRO 
    Année 2016 US$ 2 292 
 
Cette activité est mise en œuvre par TRAFFIC 
en vertu d'un protocole d’accord conclu entre 
l'OIBT et TRAFFIC. Le plan de travail et le 



ITTC(LII)/7 Rev.1 
Page 40 

 

de directives 
destinées aux 
agents de terrain 
des douanes pour la 
lutte contre le 
commerce illicite du 
bois 
[AIBT de 2006, 
Articles 1(d), (k), 
(n)] 

l’usage des agents des douanes. Cette activité a été 
soumise et avalisée par le Groupe consultatif OIBT de 
la société civile. 
 
Coût estimatif : US$259 600 
Sources de financement pressenties :   

Contributions volontaires  
Année 2015 : US$150 000 
Année 2016 : US$  74 500 
OMD (en nature) : US$ 30 000 
TRAFFIC : US$ 5 100 

 

budget soumis par TRAFFIC ont été examinés 
et approuvés en fonction des fonds 
effectivement engagés, qui ont été jugés 
suffisant pour accomplir cette activité. TRAFFIC 
a également tenu une réunion informelle avec 
le Conseil malaisien de l’industrie du bois 
(Malaysian Timber Industry Board, MTIB) qui 
doit être son partenaire principal dans la mise 
en œuvre du projet. Toutefois, le lancement 
officiel de cette activité a été retardée jusqu’à 
fin septembre 2015 en raison du déblocage 
tardif des fonds par l’un des bailleurs de fonds.  
 
Depuis lors, le Comité directeur a été constitué 
avec la participation du MTIB, de la direction 
des douanes et du Ministère des plantations 
industrielles et des produits de base ; des 
réunions d’information se sont tenues avec les 
offices des forêts, les directions des douanes et 
les acteurs de la filière bois du Sabah, du 
Sarawak et de Malaisie péninsulaire fin 2015 et 
début 2016 respectivement ; l’atelier national 
s’est tenu en mai 2016 pour promouvoir le 
projet et confirmer l’appui fourni par le 
gouvernement malaisien ; le projet de guide 
pratique est à présent presque achevé et 
examiné par un certain nombre d’organismes 
publics en Malaisie.  
 
La suspension du financement OIBT a eu une 
incidence sur le déroulement de cette activité 
qui est à présent presque achevée. On 
escompte que le financement de l’OIBT soit 
normalisé et réactivé de manière à ne pas 
mettre en péril la réalisation de ses objectifs et 
de ses résultats.  

 D’autres sources (WCO, TI) : US$     35 100 
Total partiel 2015 :   US$1 255 000 
Total partiel 2016 :   US$   839 500 
Total partiel biennal :   US$2 129 600 
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ACTIVITÉS ORDINAIRES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
 

Activité Modalités d’exécution et coûts induits Objectifs de l’activité 
Organe 

compétent 
Stade d’accomplissement 

34. Avec l'assistance du 
Panel d'experts 
chargé de 
l'évaluation 
technique des 
propositions de 
projets, évaluer les 
propositions de 
projets et d'avant-
projets soumises 
par les pays 
membres. 
[AIBT 2006, Article 
26] 
[Décisions CIBT 
6(IX), 2(X), 7(XXI), 
7(XXII)] 

Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des 
propositions de projet. 
 
Coût estimatif : US$280 000 
Sources de financement pressenties :  Dépenses 

opérationnelles essentielles 
Année 2015 : US$140 000 
Année 2016 : US$140 000 

 Deux réunions du 
Panel d’experts 
organisées en 
2015 et 2016 

Conseil et 
Comités 

Financement reçu : US$ 140 000 
Financement à venir : Année 2015 US$ ZÉRO  
         Année 2016 US$ ZÉRO 
 
Le cinquante-et-unième Panel d’experts s’est 
réuni à Yokohama (Japon) du 1er au 5 février 
2016. Son rapport sera présenté à la session 
commune des Comités au titre du point 1 de 
l’ordre du jour [Document ITTC/EP-51]. 
 
Le cinquante-deuxième Panel d’experts, 
programmé du 25 au 29 juillet 2016, a été 
annulé à cause de la dépréciation des fonds de 
l’OIBT à l’insuffisance des versements des 
quotes-parts de contribution 2016 au budget 
administratif en juin 2016.  
 

35. Examiner le 
déroulement de 
l’exécution du 
programme de 
travail pour la 
période biennale 
2015-2016. 
[AIBT 2006, Article 
24] 

 [Décisions 
CIBT 7(XXV), 
2(XXXI), 9(XXXIV)] 

Travaux de session ordinaires.  Examen de 
l’avancement aux 
cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016  

Conseil Le Conseil envisagera l’avancement de 
l’exécution du PTB 2015 – 2016 de l’OIBT au 
titre du point 13 de l’ordre du jour provisoire 
[Document ITTC(LII/7)]. 

36. Examiner le projet 
de Programme de 
travail pour la 
période biennale 
2017-2018 

 [Décisions CIBT 
7(XXV), 2(XXXI), 
9(XXXIV)] 

Travaux de session ordinaires. 
 
 

 Projet de 
Programme de 
travail biennal de 
l’OIBT pour 2017-
2018 examiné à la 
cinquante-
deuxième session 
du Conseil en 

Conseil En accord avec la recommandation du GCNO, 
il est proposé de proroger le PTB 2015-16 à  
2017 et de présenter un nouveau PTB 2018-19  
au 53

e
 CIBT en 2017 pour examen et adoption.  
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2016. 

37. Statuer sur 
l’admissibilité des 
actions, projets et 
avant-projets 
approuvés pour 
financement à partir 
des comptes 
subsidiaires A et B 
du Fonds du 
Partenariat de Bali. 
[AIBT 2006, Article 
21] 
[Décision 7(XXX) du 
CIBT] 

 

Travaux de session ordinaires. Le Groupe de travail 
créé aux termes de la Décision 4(XXX) dispense ses 
avis au Conseil sur l'admissibilité des actions, avant- 
projets et projets à un financement par le Compte 
subsidiaire B. 

 

 Décisions prises 
aux cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016  

Conseil Le Panel du Compte subsidiaire B du Compte 
du fonds de Partenariat de Bali se réunira au 
cours de la cinquante-deuxième session du 
Conseil convoquée à Yokohama (Japon).  

38. Allouer des fonds 
qui, dans le Fonds 
du partenariat de 
Bali et/ou le Compte 
spécial, sont 
dépourvus 
d'affectation, pour 
financer l'exécution 
d'actions, projets et 
avant-projets 
approuvés et 
admissibles à ce 
mode de 
financement. 
[AIBT 2006, Article 
21]. [Décision 
7(XXX) du CIBT] 

 

Travaux de session ordinaires.  Décisions prises 
aux cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016 

Conseil Le Conseil, lors de sa cinquante-deuxième 
session examinera les recommandations des 
comités et se prononcera sur les travaux de 
projet dont leur financement.  

 

39. Allouer des fonds 
qui, dans le Fonds 
du partenariat de 
Bali et/ou le Compte 
spécial, sont 
dépourvus 
d'affectation, pour 

Travaux de session ordinaires. Le Groupe de travail 
constitué aux termes de la Décision CIBT 4(XXX) 
dispense ses avis au Conseil sur l’attribution des fonds 
non préaffectés. 
 

 Fonds alloués lors 
des cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016 

Conseil Le Panel du Compte subsidiaire B du compte 
du Fonds du Partenariat de Bali se réunira au 
cours de la cinquante-deuxième session du 
Conseil pour statuer sur l’attribution des fonds 
disponibles non préaffectés. 
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financer l'exécution 
d'actions, projets et 
avant-projets 
approuvés et 
admissibles à ce 
mode de 
financement. 
[AIBT 2006, Article 
21] 
[Décision 7(XXX) du 
CIBT] 

 

40. Examiner le 
déroulement de 
l'exécution, du suivi 
et de l'évaluation 
des avant-projets, 
projets et activités 
relevant du compte 
subsidiaire des 
programmes 
thématiques. 
[Article 20(6) de 
l’AIBT de 2006] 
[Décision 9(XLIV), 
10(XLIV) du CIBT] 

 

Travaux de session ordinaires  Progrès examinés 
aux cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième 
sessions du 
Conseil en 2015 et 
2016 

Conseil Le rapport d’avancement sur la mise en œuvre 
des programmes thématiques sera présenté au 
Conseil en sa cinquante-deuxième session au 
titre du point 14 de son ordre du jour provisoire 
[Document ITTC(LII)/8]. 

41. Examiner les 
rapports du Groupe 
consultatif non 
officiel (GCNO). 
[Décisions CIBT 
3(XXII), 5(XXVI)] 

 

Travaux de session ordinaires. 
 

 Rapports de la 
vingt-neuvième et 
de la trentième 
réunions du GCNO 
examinés aux 
cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016 

 

Conseil Le Conseil recevra le rapport du GCNO au titre 
du point 9 de son ordre du jour provisoire 
[Document ITTC(LII)/2]. 

 

42. Passer en revue les 
résultats pertinents 

Travaux de session ordinaires. 
 

 Rapports des 
Comités présentés 

Conseil Le Conseil examinera et approuvera les 
rapports des comités associés, au titre du point 
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des travaux de projets 
et d’orientation des 
Comités. 
 [Articles 24 et 26 
de l’AIBT de 2006] 

 

aux cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016 

 

21 de son ordre du jour provisoire, y compris 
les projets et travaux de politiques des 
Comités.  

43. Approuver la 
sélection des 
projets pour 
évaluation a 
posteriori en 
respectant les 
procédures 
évoquées à la 
Décision 3(XXVIII) 
du CIBT). 
[Décision CIBT 
3(XXVIII)] 

 

Travaux de session ordinaires.  Projets 
sélectionnés pour 
évaluation a 
posteriori 
approuvés aux 
cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016 

Conseil Le Conseil examinera et adoptera les rapports 
des comités associés, au titre du point 21 de 
son ordre du jour provisoire, y compris les 
recommandations des projets retenus pour 
évaluation à postériori.  

44. Envisager et, s'il y a 
lieu, prendre des 
mesures destinées 
à diffuser des 
informations sur les 
conclusions et 
résultats des 
projets. 
[AIBT 2006, Article 
26] 

 

Travaux de session ordinaires.  Bilan de cette 
diffusion dressé 
aux cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième 
sessions du 
Conseil en 2015 et 
2016 

Conseil Des informations sur les conclusions et 
résultats des projets sont disponibles sur le 
site Web de l’OIBT (en particulier par la 
fonction de recherche de projets, l’AFT, le 
bulletin électronique Tropical Forest News, le 
canal YouTube de l’OIBT (qui en septembre 
2016 contenait 31 vidéos de projets et 
activités), les matériaux de vulgarisation et le 
rapport annuel.  

45. Examiner les 
rapports des 
évaluations à mi- 
parcours et 
évaluations a 
posteriori des 
projets en cours et 
achevés. 
[Articles 24 et 26 de 
l’AIBT de 2006] 

Travaux de session ordinaires.  Rapports examinés 
aux cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième 
sessions du 
Conseil en 2015 et 
2016 

Comités 
conjoints 

La session commune des comités a examiné le 
rapport d’évaluation à postériori d’un projet 
dans le domaine du reboisement et de la 
gestion forestière à la cinquantième session du 
Comité. 
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46. Examiner les états 
financiers audités 
en externe des 
exercices 2014 et 
2015 et 
recommander leur 
approbation au 
Conseil. 
[AIBT 2006, Article 
26(3)] 

 

Routine. Travaux de session ordinaires.  Rapports des 
vérificateurs aux 
comptes 
indépendants 
publiés dans les 
Rapports annuels 
de l’OIBT en 2014 
et 2015  

CFA Le rapport sur les états financiers vérifiés de 
manière indépendante des exercices financiers 
2014 et 2015 sera présenté au Comité financier 
et administrative en sa 31ème session.  
 
Le CFA examinera les rapports des 
vérificateurs aux comptes indépendants pour 
2014 et 2015 sachant que le rapport 2014 n’a 
pas été approuvé au 51ème CIBT à Kuala 
Lumpur (Malaisie). 

47. Mettre à l’étude et 
produire des 
recommandations 
au Conseil 
concernant 
l’approbation des 
propositions de 
budget administratif 
biennal de 
l’organisation pour 
les exercices 2016 
et 2017. 
[AIBT 2006, Article 
26(3)] 

 

Routine. Travaux de session ordinaires. 
 
 

 Trentième rapport 
CFA présenté à la 
cinquante et 
unième session du 
Conseil en 2015 

CFA Le Comité financier et administratif a examiné 
le projet de budget administratif biennal des 
exercices 2016 et 2017 durant sa 30ème 
session réunie à Kuala Lumpur du 16 au 21 
novembre 2015, et il a recommandé au Conseil 
son adoption, ce qui a été fait par l’adoption du 
rapport du CFA.  

 

48. Examiner les actifs 
de l'Organisation en 
vue d'assurer une 
gestion prudente 
des actifs et de faire 
en sorte que 
l'Organisation 
dispose de réserves 
suffisantes pour 
mener à bien ses 
travaux. 
 [AIBT 2006, Article 
26(3)] 

Routine. Travaux de session ordinaires. 
 

 Rapport des 
vérificateurs aux 
comptes 
indépendants pour 
les exercices 2014 
et 2015 présentés 
aux cinquante et 
unième et 
cinquante-
deuxième sessions 
du Conseil en 
2015 et 2016 

CFA Le Comité financier et administratif dressera un 
bilan des actifs de l’Organisation lors de sa 
trente et unième session à Yokohama (Japon) 
dans le cadre de ses travaux ordinaires.  

 

49. Examiner les 
implications 

Routine. Travaux de session ordinaires. 
 

 Décision sur le 
Programme de 

CFA Le Comité financier et administratif procédera à 
cet examen lors de sa trente et unième session 
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budgétaires du 
programme de 
travail de 
l'Organisation et les 
mesures qui 
peuvent être prises 
pour garantir les 
ressources 
nécessaires à son 
exécution, et 
produire des 
recommandations 
au Conseil à cet 
effet. 
[AIBT 2006, Article 
26(3)] 

 

travail biennal 
2015-2016 de 
l’OIBT présenté à 
la cinquantième 
session du Conseil 
en 2014 

à Yokohama (Japon) dans le cadre de ses 
travaux ordinaires.  
Prenant acte des dépréciations financières de 
l’OIBT et conformément à la recommandation 
du GCNO, le Conseil pourra proroger d’un an le 
PTB 2015-2016. 

 

50. Effectuer une étude 
destinée à évaluer 
l’utilisation faite des 
différentes lignes 
directrices de l’OIBT 
relatives à la 
gestion durable des 
plantations, aux 
forêts de recrû 
(dites 
« secondaires »), de 
la biodiversité et 
des forêts naturelles 
dans le monde 
tropical.  [AIBT, 
2006, Article 1(a), 
(d), (m), (r)] 

Prendre les dispositions nécessaires pour mener une 
étude destinée à évaluer l’utilisation qui est faite des 
lignes directrices / directives de l’OIBT qui ont été 
élaborées en vue de traiter les problèmes de nature 
sociale, économique et environnementale connexes à 
la gestion durable des forêts dans le monde tropical.  
 
Une étude sera menée en vue de réunir des réponses 
de la part d’un éventail complet d’acteurs du monde 
forestier tropical, par le biais d’un prestataire 
professionnel de sondages en ligne, dans le but 
d’analyser le degré de sensibilisation aux lignes 
directrices de l’OIBT ainsi que leur utilisation et leurs 
incidences. Ces informations peuvent servir à rendre 
les lignes directrices plus utiles et accessibles à un 
nombre accru de professionnels de terrain tout en 
valorisant davantage ces ressources auprès du grand 
public. 
  

Coût estimatif : US$ 50 000 
Sources de financement 
pressenties : 
contributions volontaires 

 Année 2015-2016 : US$50 000 

 Un rapport sur 
l’utilisation des 
lignes directrices de 
l’OIBT disponible 
avant la cinquante-
deuxième session 
du Conseil.  
 

CRF Financement reçu :  US$ 50 000  
Financement à venir : Année 2015 US$ ZÉRO 
    Année 2016 US$ ZÉRO 
 
L’enquête en ligne sur l’utilisation des lignes 
directrices OIBT sur la GDF a été menée à 
bien. L’enquête a sollicité l’opinion des 
participants sur la GDF dans le monde tropical 
et sur l’utilité des lignes directrices OIBT sur la 
GDF dans l’élaboration de la GDF et son 
application sous les Tropiques. Un total de 286 
personnes se sont prêtées à cette enquête.  Le 
rapport a été présenté à la 49e session du CRF 
et est aujourd’hui achevé.  
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51. Étude sur la 

présence et la 

représentation 

régionale OIBT* 

Prendre des dispositions pour une étude sur les 
avantages et les inconvénients de bureaux régionaux 
par rapport aux délégués/responsables régionaux, 
avec notamment une analyse coûts-avantages 
destinée à éclairer les délibérations du Conseil en sa 
cinquante-et-unième session sur la présence et la 
représentation OIBT dans les régions.  
 
Coût estimatif : US$25 000 
Sources de financement pressenties :  
   Contributions volontaires 

Année 2015–US$ 25 000 
 

 Un rapport sur la 
présence et la 
représentation 
régionales de 
l’OIBT 

Conseil Financement reçu :  US$25 000,00 
Financement à venir : Année 2015 US$ ZÉRO 
    Année 2016 US$ ZÉRO 
 
Le Conseil a reçu le rapport du consultant lors 
de la 51e session du CIBT à Kuala Lumpur 
(Malaisie). En application de la Décision 2(L) du 
Conseil, le financement de cette activité a été 
rendu possible à partir du compte de Fonds de 
roulement. Cette activité est à présent achevée.  

 

 Total partiel 2015 : US$ 215  000 
Total partiel 2016 : US$ 140  000 
Total partiel biennal :  US$ 355  000 

   

*Les activités 50 et 51 ont été ajoutées au PTB sur recommandation pour celle-là du CRF, pour celle-ci du CFA, à la fin de la 50
e
 session et n’ont pas été inscrites sous des 

priorités stratégiques.  

 
TOTAL 2015 :     US$  5 495 505 
TOTAL 2016 :      US$  4 000 004 
TOTAL GÉNÉRAL PÉRIODE BIENNALE :  US$  9 495 509 
 
 


