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El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(XLV) del Consejo, en la que se solicitó al 

Director Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de 

trabajo bienal de la OIMT para los años 2010 y 2011.  El documento contiene el programa de trabajo 

aprobado en virtud de dicha decisión con una columna adicional indicando el avance de la ejecución de las 

actividades emprendidas por el Consejo, los Comités y la Secretaría durante el bienio. 
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INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL DE LA OIMT PARA 2010-2011 

 
ACTIVIDADES BÁSICAS/DEL CONSEJO 
 

ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 
1. Continuar publicando la revista 

trimestral Actualidad Forestal 
Tropical (AFT). 
[CIMT, 1994, Artículos 29, 30] 
[CIMT, 2006, Artículos 27, 28]  
[Plan de acción 2008-2011, Medidas 
transversales (d), (f]] 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
Aprobar y financiar una prórroga de dos años del proyecto PD 
13/99 Rev.2 (M,F,I) ejecutado por la Secretaría. 

Costo estimado:  US$1.000.000 
Fuentes de financiación previstas:  Año 2010 – US$500.000 
 Fondos sin asignación 

específica de la 
Subcuenta B del 
FCB/Cuenta Especial  
 
Año 2011 – US$500.000 
Por determinar 

 

Consejo Financiación recibida: US$ 450.000 
Financiación pendiente: US$ 550.000 
 
Durante 2010, se publicaron tres 
ediciones de AFT (19-2, 19-3 y 19-4) 
hasta fines de septiembre y se publicarán 
otras tres antes de fin de año (inclusive 
una edición especial en conjunción con la 
COP 10 del CDB /Año Internacional de la 
Biodiversidad). Se pidió a los suscriptores 
de AFT que confirmaran su interés de 
seguir recibiendo la edición impresa 
durante el año para reducir la lista de 
suscripción; actualmente se distribuyen 
cerca de 15.000 ejemplares de cada 
edición en los tres idiomas: inglés (8.000), 
español (más de 4.000) y francés (cerca 
de 3.000). 
 
Debido a las dos ediciones adicionales 
que se publicarán en 2010 y el constante 
fortalecimiento del yen japonés, se 
propondrá un aumento en el presupuesto 
adjudicado para 2011. 
 

2. Considerar las recomendaciones 
del Grupo Asesor del Comercio 
(GAC) y del Grupo Asesor de la 
Sociedad Civil (GASC) y facilitar su 
participación. 
[Decisiones 9(XXVIII), 2(XXXII) del 
Consejo] 
[Plan de Acción 2008-2011, Medida 
transversal (p)] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
 
(a) Evaluar el trabajo del GAC y el GASC y determinar 

formas de reforzar su contribución y asesoramiento al 
Consejo. 

  
 
 
 

Consejo  
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ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 

 (b) Alentar la participación de los miembros del GAC y 
GASC en los períodos de sesiones del Consejo. 

 
Costo estimado (b): US$80.000 
Fuentes de financiación previstas: Año 2010 – US$40.000 
 Fondos sin asignación 

específica de la 
Subcuenta B del 
FCB/Cuenta Especial  

 
 Año 2011 – US$40.000 
 Por determinar 
 

(b) Año 2010 
 Financiación recibida:  US$40.000 
 Financiación pendiente:  US$0 
 
 Año 2011 
 Financiación recibida:  US$0 
 Financiación pendiente: US$40.000 
 
Se ha ofrecido ayuda para asegurar la 
participación del GAC y GASC en el 
cuadragésimo sexto período de sesiones 
del Consejo. 

 
3. Incrementar aún más las 

actividades de relaciones públicas, 
educación y divulgación a fin de 
asegurar la mayor difusión posible 
del logro de los objetivos de la 
Organización. 
[CIMT, 1994, Artículo 1] 
[CIMT, 2006, Artículo 1] 
[Decisión 5(XXVII) del Consejo] 
[Plan de Acción 2008-2011, 
Medidas transversales (d), (f)] 
 

Seguir asegurando que los mensajes de la OIMT lleguen al 
público más amplio posible, continuando las actividades para 
mejorar el sitio web de la OIMT; editando, publicando y 
difundiendo los informes pertinentes de la OIMT; produciendo 
y difundiendo materiales promocionales; y organizando 
eventos paralelos y exposiciones de materiales 
promocionales de la Organización en los eventos pertinentes. 
 
Costo estimado: US$350,000  
Fuente de financiación prevista: Año 2010 – US$175.000 
 Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 
Año 2011 – US$175.000 
Por determinar 

Consejo Año 2010 
Financiación recibida:  US$150.000 
Financiación pendiente: US$  25.000 
 
Año 2011 
Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$175.000 
 
Durante 2010 se emprendieron (o 
programaron) las siguientes actividades 
de divulgación: 
 
• Actualización regular del sitio web en 4 

idiomas y ejecución de un sistema 
mejorado de gestión/traducción para el 
sitio español, francés y japonés. 

• Publicación de dos informes de la serie 
técnica: “The Pros and Cons of 
Procurement” (TS 34) y “Good 
Neighbors – Promoting Intra-African 
Markets for Timber and Timber 
Products”. A la fecha de finalización de 
este informe, se estaban preparando 
otros tres documentos de la serie 
técnica: “Leveling the playing field” 
(TS 36), “Setting standards” (TS 37) – 
(por confirmar) y “Long-term Outlook 
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ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 

for the Tropical Timber Market” (TS 38) 
(por confirmar). 

• Reimpresión de las Directrices 
OIMT/UICN para la conservación y 
utilización sostenible de la 
biodiversidad en los bosques 
tropicales productores de madera 
(PS 17) y Forest Landscape 
Restoration Handbook (TS 23). 

• Publicación de seis ediciones de 
Actualidad Forestal Tropical (AFT). 

• Publicación del Informe Anual de 2009. 
• Elaboración de afiches, folletos y 

calendarios. 
• Marzo de 2010: participación y evento 

paralelo en la COP 15 de CITES, 
Doha, Qatar. 

• Junio de 2010: Participación y stand de 
documentos en la reunión de la 
Comisión Forestal de Asia-Pacífico, 
Thimphu, Bhután. 

• Junio de 2010: Seminario público 
sobre los bosques tropicales y la 
biodiversidad (con UICN y JICA), 
Yokohama, Japón. 

• Agosto de 2010: participación, stand 
de documentos y eventos paralelos en 
el XXIII Congreso Mundial de la UIOIF, 
Seúl, República de Corea. 

• Participación en el COFO FAO 
/Semana Forestal Mundial, Roma, 
Italia. 

• Octubre de 2010: participación, stand 
de documentos y eventos paralelos en 
la COP 10 del CDB, Nagoya, Japón.  

• Diciembre de 2010: participación, 
stand de documentos y eventos 
paralelos en la COP 16 de la 
CMNUCC/Día Forestal 4, Cancún, 
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México. 
• Diciembre de 2010: participación en la 

ceremonia de transición del Año 
Internacional de la Biodiversidad – Año 
Internacional de los Bosques, 
Kanazawa, Japón. 

 
Según sea la disponibilidad de fondos, se 
programarán varios eventos para 2011 
con el fin de conmemorar el Año 
Internacional de los Bosques [ver 5(b) 
más abajo] y el 25o aniversario del 
lanzamiento de las actividades operativas 
de la OIMT en 1986. 
 

4. Con la ayuda del Grupo de Expertos 
para la Evaluación Técnica de 
Propuestas de Proyectos, evaluar 
las propuestas de proyectos y 
anteproyectos presentadas por los 
países miembros para los diferentes 
comités. 
[CIMT, 1994, Artículo 27] 
[CIMT, 2006, Artículo 26] 

 
 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
Convocar cuatro reuniones del Grupo de Expertos para la 
Evaluación Técnica de Propuestas de de Proyectos. 
 
Costo estimado: US$380.000 
Fuente de financiación prevista: Año 2010 – US$190.000 
 Fondo de Apoyo al Programa 

de la Cuenta Especial 
 
Año 2011 – US$190.000 
Por determinar 

 

Comité 
conjunto 

Año 2010 
Financiación recibida:  US$190.000 
Financiación pendiente: US$0 
 
Año 2011 
Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$190.000 
 
La trigésima novena y cuadragésima 
reunión del Grupo de Expertos se 
convocaron en Yokohama, Japón, del 1 al 
5 de febrero y del 2 al 6 de agosto 
de 2010 respectivamente. 

 
5. Continuar ofreciendo la 

colaboración y consulta de la OIMT 
con la Asociación de Colaboración 
en materia de Bosques (ACB) y 
prestando apoyo al Fondo de las 
Naciones Unidas sobre Bosques 
(FNUB) y a otras organizaciones, 
instituciones e iniciativas 
internacionales y regionales 
pertinentes. 
[CIMT, 1994, Artículo 14] 

Mantener la activa participación de la OIMT en la ACB: 

(a) Continuar la adscripción de un funcionario de alto rango 
a la Secretaría del FNUB durante el bienio y evaluar 
regularmente la efectividad de esta adscripción. 

 
Costo estimado: US$500.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 
 

Consejo  
 
(a) Financiación recibida:  US$0 
 Financiación pendiente: US$500.000 
 

Esta subactividad aún no ha sido 
financiada. Se adscribió un funcionario 
de alto rango a la Secretaría del FNUB 
del 1 de octubre de 2009 al 30 de 
septiembre de 2010 conforme al PTB 
de 2008-2009. 
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ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 

[CIMT, 2006, Artículo 15] 
[Decisión 7(XXX) del Consejo]  
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (o)] 
 

 

(b) Copatrocinar eventos y actividades para la celebración 
del “Año Internacional de los Bosques (AIB) 2011” y 
participar en los mismos. 

 
Costo estimado: US$150.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 

(c) Continuar apoyando la participación y contribución de la 
OIMT en las actividades de cooperación con la UIOIF 

 
Costo estimado: US$100.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 
(d) Taller sobre gobernanza forestal, descentralización y 

REDD en América Latina (México, agosto de 2010) 
 
Costo estimado: US$60.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 

(b) Financiación recibida:  US$0 
 Financiación pendiente: US$150.000 
 

Esta subactividad aún no ha sido 
financiada.  

 
 
 
(c) Financiación recibida:  US$0 
 Financiación pendiente: US$100.000 
 

Esta subactividad aún no ha sido 
financiada.  

 
 
(d) Financiación recibida:  US$60.000 
 Financiación pendiente: US$0 
 

La OIMT participó en el taller 
celebrado en Oaxaca, México, del 31 
de agosto al 3 de septiembre de 2010, 
y patrocinó la participación de 
11 representantes de sus países 
miembros de la región de América 
Latina y el Caribe. 

 
6. Llevar a cabo estudios en 

colaboración con otras 
organizaciones aliadas para evaluar 
el progreso alcanzado en la 
consecución de la ordenación 
sostenible de los bosques tropicales 
productores de madera. 
[CIMT, 1994, Artículo 29(3)] 
[CIMT, 2006, Artículo 28(4a)] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (g)] 
 

Financiación adicional para la publicación y divulgación del 
informe sobre el estado de la ordenación forestal (OFS 
Tropical 2010). 
 
Costo estimado: US$100.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 

Consejo Financiación recibida:  US$100.000 
Financiación pendiente: US$0 
 
A la fecha de finalización del presente 
documento, se estaba preparando el 
informe OFS Tropical 2010. Los informes 
de los países se finalizarán en octubre. 
Todos los países productores, excepto 
Vanuatu, habían presentado sus informes 
a mediados de octubre siguiendo el 
formato basado en los C&I. 
 
El informe final, junto con un 
resumen/sumario de políticas (que se 
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ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 

publicará como edición especial de AFT) 
se publicarán a principios de 2011 como 
parte de la contribución de la OIMT al Año 
Internacional de los Bosques. 
 
Durante este período de sesiones, se 
hará una presentación ante el Consejo 
sobre el progreso alcanzado en el informe 
OFS Tropical 2010. Se solicitará 
asimismo financiación adicional para 
permitir la publicación del informe en los 
tres idiomas oficiales de la OIMT. 

 
7. Continuar controlando el progreso 

alcanzado en la aplicación de los 
criterios e indicadores para la 
ordenación forestal sostenible. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(j), (m)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(i), (l), (p)] 
[Decisiones 3(XXVI), 5(XXX), 
9(XXX), 4(XXXIV) del Consejo] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (g)] 
 

Continuar facilitando ayuda, por solicitud de los interesados, 
hasta un máximo US$10.000 por país para los miembros 
productores con el fin de preparar informes nacionales de 
base y actualizados sobre el progreso alcanzado hacia la 
OFS, sobre la base de los C&I de la OIMT como aportes 
para la preparación del informe OFS Tropical 2010. 
 

Costo estimado: US$150.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 

Consejo Financiación recibida:  US$50.000 
Financiación pendiente: US$100.000 
 
Se ofrecieron fondos a 24 países para 
que actualizaran sus informes nacionales 
y varios de ellos lo hicieron sin ayuda de 
la OIMT (Brasil, Fiji, Guyana, Honduras, 
Malasia, Myanmar, Suriname y Trinidad & 
Tobago). Todos estos países ya 
presentaron sus informes y se enviaron 
numerosas cartas durante el pasado año 
al único país productor que aún no ha 
presentado su informe (Vanuatu) para 
recordarle que hay disponibilidad de 
fondos para prestar ayuda en este 
respecto. 

 
8. Apoyar el Programa de Educación 

Ambiental para Niños sobre 
Bosques Tropicales (CEEP). 
[CIMT, 1994, Artículo 1] 
[CIMT, 2006, Artículo 1] 
[Decisión 1(XLIV) del Consejo] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (d)] 
 

Después de la aprobación del Programa de Educación 
Ambiental para Niños sobre Bosques Tropicales (CEEP) en el 
cuadragésimo cuarto período de sesiones del Consejo, la 
Secretaría obtuvo la financiación inicial para comenzar el 
Programa. La primera Conferencia sobre Educación 
Ambiental del programa CEEP tuvo lugar en Yokohama en 
julio de 2009. Las actividades que se llevarán a cabo en 
2010-2011 incluyen: 
 

• Preparación de materiales didácticos 

Consejo Financiación recibida:  US$60.000 
Financiación pendiente: US$240.000 
 
• La OIMT organizó un evento paralelo 

sobre el Programa de Educación 
Ambiental para Niños sobre Bosques 
Tropicales (CEEP) en el 
XXIII Congreso Mundial de la UIOIF 
en Seúl, República de Corea, el 25 
de agosto de 2010. 
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complementarios orientados por la investigación 
• Establecimiento de “bosques escuela” 
• Conducción de una experiencia de amistad con el 

bosque 
• Creación de una red de aprendizaje 
• Organización de un campamento de educación 

forestal 
• Charlas de expertos 
• Celebración de otra conferencia sobre educación 

ambiental 
 
Costo estimado: US$300.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 
 

• La Secretaría ha publicado un 
suplemento didáctico para niños de 
escuela primaria titulado “Sustaining 
Tropical Forests for our Future”. El 
lanzamiento de la publicación se 
realizó durante el XXIII Congreso 
Mundial de la UIOIF en Seúl, 
República de Corea. 

 

9. Brindar apoyo a los Comités 
Asesores de los Programas 
Temáticos. 
[CIMT, 2006, Artículos 20, 24, 25] 
[Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV)del 
Consejo] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
Medidas financieras para la primera reunión de los Comités 
Asesores de los Programas Temáticos (por establecer) para 
los PT sobre: 
 
• Bosques comunales y empresas forestales 

comunitarias 
• Transparencia del mercado y el comercio 
• Desarrollo y eficiencia industrial 

  
Costo estimado: US$50.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas 

Consejo Financiación recibida:  US$50.000 
Financiación pendiente: US$0 
 
Se establecieron los Comités Asesores de 
los Programas Temáticos y se llevaron a 
cabo las primeras reuniones según se 
indica a continuación: 
 
• Manejo de bosques comunales y 

empresas forestales comunitarias 
(CFME), 1 – 2 de marzo de 2010; 

• Transparencia del mercado y el 
comercio (TMT), 4 – 5 de marzo 
de 2010. 

 
10. En cooperación con las 

organizaciones pertinentes, 
continuar estudiando las 
repercusiones del cambio climático 
para los bosques tropicales y la 
contribución de los bosques 
tropicales a la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(f)] 

Se necesita apoyo para que la OIMT preste ayuda a los 
miembros en la formulación y aplicación de una respuesta 
integrada del sector forestal frente al cambio climático y para 
garantizar una participación organizada en el debate mundial 
relacionado con el rol de los bosques tropicales en la 
adaptación al cambio climático y su mitigación, inclusive:  
 

• Asistencia y activa participación en las reuniones de la 
CMNUCC donde se debatirán los temas relativos a los 

Consejo Financiación recibida:  US$100.000 
Financiación pendiente: US$175.000 
 
Entre las actividades realizadas a la fecha 
se incluyen las siguientes: 

• Participación de la OIMT en la 
COP 15 de la CMNUCC en 
Copenhague: a) organización de un 
evento paralelo conjunto entre la 
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[CIMT, 2006, Artículo 1(f), (p)] 
[Decisión 1(XXXVIII) del Consejo] 
[Plan de acción 2008-2011, Medidas 
transversales (c), (o)] 
 

bosques tropicales. 
• Facilitar la participación de los países productores 

miembros de la OIMT en eventos cuyo programa 
otorgue prioridad al tema de los bosques y el cambio 
climático, inclusive las actividades promovidas a través 
de UN-REDD, el FCPC y otras iniciativas similares, a 
fin de garantizar que los países productores miembros 
de la OIMT estén bien informados y comprometidos y 
que puedan recibir el beneficio de los posibles 
incentivos para la ordenación forestal sostenible en el 
trópico. 

• Organización de un evento paralelo en las CPs de la 
CMNUCC sobre la función de la ordenación forestal 
sostenible en el trópico en apoyo del proceso de 
adaptación al cambio climático y su mitigación, así 
como la restauración de los bosques tropicales 
degradados. 

• Establecimiento de una plataforma de información 
basada en la Internet y producción de un número de 
AFT sobre los bosques tropicales y REDD+ para 
mantener a los miembros de la OIMT y al público en 
general informados sobre la función de los bosques 
tropicales en el proceso del cambio climático. 

• Teniendo en cuenta el Marco Estratégico sobre 
Bosques y el Cambio Climático de la Asociación de 
Colaboración en materia de Bosques (ACB), participar 
en las iniciativas de la ACB relacionadas con los 
bosques y el cambio climático (inclusive definiciones) 
con el fin de presentar las perspectivas de los bosques 
tropicales.  

• Presentar información actualizada al Consejo sobre la 
evolución del debate relativo a los bosques tropicales 
en el marco de la CMNUCC. 

 
Costo estimado: US$275.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente asignadas  
 

OIMT, UIOIF e Intercooperation para 
debatir las experiencias adquiridas 
en materia de ordenación y manejo 
forestal sostenible y sus 
repercusiones en relación con el 
carbono forestal y los mercados de 
carbono; b) activa participación en el 
Día Forestal 3 de la ACB celebrado 
en Copenhague. La OIMT organizó y 
facilitó una sesión subplenaria sobre 
degradación forestal en asociación 
con GPFLR y el Movimiento 
“Cinturón Verde” de la premio Nobel 
Dra. Wangari Maathai; c) distribución 
de publicaciones de la OIMT; y 
d) presentación de una declaración 
de la OIMT en la COP 15 de la 
CMNUCC en relación con los 
bosques de producción y el cambio 
climático en el marco de REDD+. 

• Facilitación, conjuntamente con la 
Secretaría del CDB, de un Grupo de 
Trabajo de la ACB para adelantar un 
mensaje común sobre la ordenación 
forestal sostenible (OFS) y sus 
repercusiones para el cambio 
climático. 

• Participación de la OIMT en un taller 
de UN-REDD / CDB sobre 
salvaguardias de REDD+ en Nairobi, 
Kenya, del 20 al 23 de septiembre 
de 2010. 

• Apoyo para la organización de un 
taller de la Alianza REDD+ el 25 de 
octubre de 2010 en Nagoya, Japón, 
en colaboración con las Secretarías 
de ONU-REDD y el FCPC, FFPRI y 
la Administración Forestal de Japón, 
como evento paralelo de la COP 10 
del CDB con el fin de fomentar el 
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intercambio de experiencias en 
relación con proyectos REDD+. 

• Conforme al punto 16(a) del orden 
del día provisional, se presentará el 
documento ITTC(XLVI)10 – 
“Avances de las deliberaciones de 
CMNUCC/IPCC sobre la reducción 
de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación 
forestal y sus repercusiones para los 
bosques tropicales y los productores 
de maderas tropicales”. 

• Organización de un evento paralelo 
de la OIMT durante la COP 16 de la 
CMNUCC, a celebrarse en Cancún, 
México, el 2 de diciembre de 2010, 
para difundir el programa temático 
REDDES de la Organización y su 
relación con el proceso REDD+. 

Aún se necesitan fondos (US$175.000) 
para garantizar la ejecución de las 
actividades programadas para 2011 en 
este ámbito. 
 

11. Contemplar el impacto de la crisis 
económica y financiera mundial en 
el sector de las maderas tropicales y 
ayudar a los países a desarrollar 
resistencia frente a contracciones 
futuras mediante un mayor 
conocimiento de los impulsores de 
la demanda de maderas. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(c), (d), (e), 
(f), (i), (k), (n)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (d), (e), 
(f), (i), (k), (m)] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (c), Resultado esperado 
3 (G)]  

Costo estimado: Por determinar con términos 
de referencia (TdR) 

Fuente de financiación prevista: Por determinar 
 

Consejo Financiación recibida:  US$150.000 
Financiación pendiente: US$0 

La Secretaría preparó y presentó una 
propuesta titulada “Aumento de la 
resistencia del sector de las maderas 
tropicales frente a los efectos de la crisis 
financiera y económica regional y 
mundial” [TMT-SPD 002/10 Rev.1 (M)] en 
el marco del programa temático sobre 
transparencia del mercado y el comercio 
(TMT), con un presupuesto de 
US$150.000. La propuesta fue aprobada 
el 17 de septiembre de 2010 para su 
financiación a través del TMT y su 
inmediata ejecución.  
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12. Analizar el impacto económico de 
las políticas de adquisiciones 
gubernamentales en los mercados 
de maderas tropicales. 

Costo estimado: Por determinar con TdR 
Fuente de financiación prevista: Por determinar 
 

CEM Esta actividad aún no se ha financiado. 

13. Determinar los recursos requeridos 
para poner en práctica la 
ordenación forestal sostenible. 
 

Costo estimado: Por determinar con TdR 
Fuente de financiación prevista: Por determinar 
 

CRF Esta actividad aún no se ha financiado. La 
Secretaría preparó términos de referencia 
preliminares para presentarlos a la 
consideración del CRF en su 
cuadragésimo cuarto período de 
sesiones. 
 

14. Evaluar el progreso alcanzado en la 
ejecución del programa de trabajo 
bienal de la OIMT para 2010-2011. 
[CIMT, 2006, Artículo 24] 
[Plan de acción de la OIMT 2008-
2011: Ejecución, control y 
evaluación]] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo El informe sobre el progreso alcanzado en 
la ejecución del PTB 2010-2011 se 
presentará durante el cuadragésimo sexto 
período de sesiones del Consejo, a 
celebrarse en Yokohama, del 13 al 18 de 
diciembre de 2010. 

15. Examinar el programa de trabajo 
bienal preliminar para 2012-2013. 
[Decisiones 7(XXV), 2(XXXI) y 
9(XXXIV) del Consejo] 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
 
 

Consejo El programa de trabajo bienal preliminar 
de la OIMT para 2012-2013 se presentará 
durante el cuadragésimo séptimo período 
de sesiones del Consejo, a celebrarse 
en 2011. 
 

16. Considerar y tomar medidas 
relacionadas con la entrada en vigor 
del CIMT de 2006. 
[CIMT, 2006, Artículo 26(1)] 
[Decisión 3(XLI) del Consejo] 

(a) Evaluar la situación relativa al depósito de instrumentos 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 
CIMT de 2006, así como otras disposiciones de la 
Decisión 3(XLI), y las consultas realizadas por el 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

 
(b) Determinar el funcionamiento y el ámbito de 

competencia de los comités y otros órganos subsidiarios 
establecidos en virtud del Artículo 26(1) del CIMT 
de 2006, prestando especial atención al comité 
reestructurado de Economía, Estadísticas y Mercados. 
 

Consejo (a) El Director Ejecutivo, en relación con 
el punto 12 del orden del día del 
Consejo, presentará información 
sobre las medidas tomadas con 
respecto a la entrada en vigor del 
CIMT de 2006. 

(b) Durante la reunión de Accra, se 
preparó una decisión preliminar 
sobre las funciones y ámbito de 
competencia de los comités y otros 
órganos subsidiarios y la adopción 
del Consejo sigue pendiente a la 
espera de la entrada en vigor del 
CIMT de 2006. 
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17. Decidir si las actividades, los 
proyectos y los anteproyectos 
aprobados reúnen los requisitos 
necesarios para su financiación a 
través de la Subcuenta B del Fondo 
de Cooperación de Bali. 
[CIMT, 1994, Artículo 21] 
[CIMT, 2006, Artículo 21] 
[Decisión 4(XXX) del Consejo] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
El grupo de expertos establecido en virtud de la 
Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre 
las actividades, anteproyectos y proyectos que reúnen los 
requisitos para su financiación a través de la Subcuenta B. 
 

Consejo El grupo de expertos sobre la 
Subcuenta B del Fondo de Cooperación 
de Bali se reunirá durante el 
cuadragésimo sexto período de sesiones 
del Consejo para tomar decisiones con 
respecto cumplimiento de requisitos para 
la financiación. 

 

18. Decidir el trabajo relacionado con 
proyectos, inclusive su financiación, 
teniendo en cuenta las 
recomendaciones formuladas por 
los Comités en relación con las 
propuestas de proyectos y los 
proyectos aprobados en curso y 
terminados. 
[CIMT, 1994, Artículos 20, 21, 25] 
[CIMT, 2006, Artículos 20, 21, 25] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo En su cuadragésimo sexto período de 
sesiones, el Consejo examinará las 
recomendaciones de los Comités y 
tomará una decisión sobre el trabajo 
relacionado con proyectos y su 
financiación. 

 

19. Adjudicar los fondos sin asignación 
específica disponibles en el Fondo 
de Cooperación de Bali y/o la 
Cuenta Especial para financiar las 
actividades, los proyectos y los 
anteproyectos aprobados que 
cumplan con los requisitos 
necesarios. 
[CIMT, 1994, Artículo 21] 
[CIMT, 2006, Artículo 21] 
[Decisión 4(XXX) del Consejo] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
El grupo de expertos establecido en virtud de la 
Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al Consejo sobre 
la financiación a través de la Subcuenta B. 
 
 

Consejo El grupo de expertos sobre la 
Subcuenta B del Fondo de Cooperación 
de Bali se reunirá durante el 
cuadragésimo sexto período de sesiones 
para tomar decisiones sobre la 
adjudicación de fondos sin asignación 
específica disponibles. 

 

20. Estudiar el progreso alcanzado en la 
ejecución, seguimiento y evaluación 
de anteproyectos, proyectos y 
actividades financiados a través de 
la Subcuenta de Programas 
Temáticos. 
[CIMT, 2006, Artículo 20(6)] 
[Decisiones 9(XLIV) y 10(XLIV) del 
Consejo] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo En el cuadragésimo sexto período de 
sesiones del Consejo, en relación con el 
punto 15 de su orden del día provisional, 
se presentará un informe sobre el 
progreso alcanzado en la ejecución de los 
programas temáticos. 
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21. Llevar a cabo la reseña anual/bienal 
y evaluación de la situación 
internacional de las maderas. 
[CIMT, 1994, Artículo 30(a)] 
[CIMT, 2006, Artículo 28] 
[Plan de acción 2008-2011, Medidas 
transversales (c), (j), Resultado 
esperado 3 (A)] 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.  
 

Consejo Se preparará el documento ITTC(XLVI)/5 
sobre los “Elementos de la reseña anual y 
evaluación de la situación mundial de las 
maderas tropicales, 2010” para 
presentarlo a la consideración del 
Consejo durante su cuadragésimo sexto 
período de sesiones en relación con el 
punto 11 de su orden del día provisional. 

 
22. Estudiar los informes del Grupo 

Asesor Oficioso (GAO). 
[Decisiones 3(XXII) y 5(XXVI) del 
Consejo] 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
 

Consejo El Consejo recibirá el informe de la 
vigésima cuarta reunión del Grupo Asesor 
Oficioso conforme al punto 9 del orden 
del día provisional. 

 
23. Asegurar el control y evaluación 

efectivos de los proyectos 
aprobados en los Comités 
pertinentes. 
[CIMT, 1994, Artículo 27] 
[CIMT, 2006, Artículo 26] 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios.  
 

Consejo A través del CEM, en 2010 se 
emprendieron un total de ocho misiones 
de control de proyectos, que incluyeron un 
anteproyecto y seis proyectos. 
 
A través del CFI, se llevaron a cabo 25 
misiones de control de proyectos en 2010 
(12 reuniones de comités directivos y 13 
de comités técnicos de proyectos). 
 
A través del CRF, durante el año 2010 se 
realizaron un total de 59 misiones de 
comités directivos y comités técnicos de 
proyectos. 

 
24. Evaluar los resultados del trabajo 

pertinente de los Comités 
relacionado con proyectos y con 
políticas. 
[CIMT, 1994, Artículos 24, 27] 
[CIMT, 2006, Artículos 24, 26] 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo El Consejo, en su cuadragésimo sexto 
período de sesiones, examinará y 
aprobará los informes de los 
correspondientes períodos de sesiones 
de sus Comités de conformidad con lo 
estipulado en el punto 23 de su orden del 
día provisional. 
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25. Seleccionar los proyectos que 
deban someterse a una evaluación 
ex-post siguiendo los criterios 
descritos en la Decisión 3(XXVIII) 
del Consejo. 
[Decisión 3(XXVIII) del Consejo] 

 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo El CEM, en su cuadragésimo cuarto 
período de sesiones, examinará la 
evaluación ex-post de tres proyectos 
concluidos previamente seleccionados. 
 
El CFI, en su cuadragésimo cuarto 
período de sesiones, examinará la 
evaluación ex-post de tres proyectos 
concluidos previamente seleccionados. 
 
El CRF, en su cuadragésimo cuarto 
período de sesiones, examinará la 
evaluación ex-post de doce proyectos 
concluidos agrupados en tres grupos 
temáticos, a saber: criterios e indicadores 
para la OFS; conservación de la 
biodiversidad; y plantaciones forestales 
/crecimiento y rendimiento. 

 
26. Brindar asesoramiento a los países 

miembros para la formulación de 
propuestas de proyectos pertinentes 
que cumplan con las prioridades 
estipuladas en el Plan de Acción de 
la OIMT 2008-2011. 
[CIMT, 1994, Artículo 27] 
[CIMT, 2006, Artículo 26] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo En el ciclo de programas temáticos del 
primer semestre de 2010, dos países 
(Guatemala y Ghana) recibieron apoyo 
para la preparación de propuestas. 
 
Asimismo, la OIMT brindó apoyo para la 
revisión del proyecto PD 456/07: 
“Desarrollo de las capacidades de las 
instituciones de capacitación forestal 
miembros de la Red de Instituciones de 
Formación Forestal y Ambiental de África 
Central (RIFFEAC) para brindar 
capacitación sobre OFS a las 
concesiones forestales”, presentado por 
cinco países de África Central. 
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27. Considerar la difusión de 
información sobre los resultados y 
las conclusiones de los proyectos y 
tomar medidas al respecto según 
corresponda. 
[CIMT, 1994, Artículo 27] 
[CIMT, 2006, Artículo 26] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo La información sobre las conclusiones y 
resultados de los proyectos se encuentra 
disponible en el sitio web de la OIMT y se 
difunde también a través de los informes 
anuales y la publicación Actualidad 
Forestal Tropical (AFT). 
 

28. Alentar y aumentar la participación 
del sector no gubernamental en las 
actividades de la Organización. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(j)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(c), 1(j), 1(r)] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (p)] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. Consejo Actualmente la OIMT está facilitando la 
ejecución de proyectos conjuntos entre 
Indonesia y el sector privado de Japón 
(en particular, Ito Yokado –  el Grupo 7/11 
y la Corporación Marubeni) para fomentar 
la conservación de recursos forestales y 
mejores medios de sustento locales en el 
marco de las actividades de demostración 
REDD+. 
 
En América Latina, la participación de 
actores no gubernamentales incluye la 
firma de memorandos de acuerdo (MdA) 
con la Asociación de Exportadores del 
Perú y la Cámara Forestal de Bolivia para 
la organización de eventos relacionados 
con la industria. 

 
29. Contemplar la ejecución de otras 

actividades relacionadas con las 
alianzas entre la sociedad civil y el 
sector privado para la ordenación 
forestal sostenible, la certificación y 
la verificación de la legalidad. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(d), (e), (k)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(d), (k), (n), 
(o)] 
[Decisión 5(XXXIII) del Consejo] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (p)]  
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios. 
Continuar estudiando y evaluando las alianzas existentes 
entre la sociedad civil y el sector privado para la ordenación 
forestal sostenible.  

 

Consejo En la actualidad, hay tres alianzas entre la 
sociedad civil y el sector privado de 
Indonesia, Papua Nueva Guinea y Brasil. 
Durante el cuadragésimo sexto período 
de sesiones del Consejo, se realizarán 
presentaciones sobre el avance de las 
alianzas de Indonesia y Papua Nueva 
Guinea. 
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ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 
30. Colaborar con el Grupo Asesor del 

Comercio (GAC) en la organización y 
celebración del debate anual de la 
OIMT sobre el mercado mundial de 
maderas tropicales durante los 
períodos de sesiones del Consejo de 
2010 y 2011. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(e), (h), Artículo 
27(1)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(e), (h)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 3 (B)] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. El tema de los debates se determinará en el 
período de sesiones previo del Consejo. 
 
Costo estimado: US$100.000 
Fuente de financiación prevista: Año  2010 – US$50.000 
 Contribuciones voluntarias 

específicamente 
asignadas 
 
Año 2011 – US$50.000 
Por determinar 

 

CEM Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$100.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. La 
Secretaría está colaborando con el GAC 
en la preparación y organización del 
debate anual sobre el mercado de 2010 en 
torno al tema: “Innovaciones y tecnologías 
de la industria maderera”, que tendrá lugar 
en conjunción con el cuadragésimo sexto 
período de sesiones del Consejo y el 
cuadragésimo cuarto período de sesiones 
de sus comités técnicos. 

 
31. Continuar publicando quincenalmente 

el informe del Servicio de Información 
sobre el Mercado (SIM) de la OIMT. 
[CIMT, 1994, Artículo 29, Artículo 30] 
[ITTA, 2006, Artículo 27, Artículo 28]  
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 3 (C)] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. Aprobar y financiar una prórroga de dos años 
para el proyecto PD 16/93 Rev.4 (M) ejecutado por la 
Secretaría. 

Costo estimado:  US$700.000 
Fuentes de financiación previstas:  Año 2010 – 

US$350.000 
 Fondos sin asignación 

específica de la 
Subcuenta B del 
FCB/Cuenta Especial 
 
Año 2011 – 
US$350.000 
Por determinar 

 

CEM Año 2010 
Financiación recibida:  US$350.000 
Financiación pendiente: US$0 
 
Año 2011 
Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$350.000 
 
El informe del mercado de las maderas 
tropicales del servicio SIM se ha publicado 
regularmente desde principios de 2010 
según el programa estipulado. 

 

32. Investigar la equidad entre géneros en 
relación con el manejo de bosques y 
las empresas forestales. 
[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (j), (r)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 5 (A), (F)] 
 

Realizar un estudio mundial sobre las dimensiones del 
género en relación con la tenencia de bosques tropicales a 
fin de:  

• Evaluar la situación de la equidad entre géneros 
con respecto a la propiedad de los bosques y las 
empresas forestales en los países con bosques 
tropicales, como base para un mayor diálogo y 

CRF Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$120.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 
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equidad;  
• Proporcionar una guía a los gobiernos para 

permitirles apoyar las empresas incluyentes 
desde el punto de vista del género, y los nuevos 
emprendimientos de importancia predominante 
para la mujer; 

• Establecer un diálogo activo con las redes de 
organizaciones de segundo y tercer nivel de 
productoras y administradoras forestales, e 
incorporar sus perspectivas en las actividades y 
los proyectos de la OIMT.  

 
Costo estimado: US$120.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

específicamente 
asignadas 

 
 
ACTIVIDADES QUE DEBERÁN SER MÁS DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA EN EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS TEMÁTICOS 
 

ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 
33. Difundir e intercambiar información 

sobre los productos, resultados, 
impactos y experiencias que se 
deriven de las actividades de la OIMT 
relativas a proyectos y su contribución 
al MFS y al desarrollo sostenible en 
los países miembros, con especial 
énfasis en la participación 
comunitaria. 
[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (r)] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (f)] 

 

Tomar medidas para la organización de talleres regionales 
en las tres regiones productoras de maderas tropicales con 
el fin de difundir e intercambiar productos, resultados, 
impactos y experiencias que se deriven de las actividades 
de la OIMT relativas a proyectos y su contribución al MFS y 
al desarrollo sostenible en los países miembros de la 
OIMT. 
 
Según la recomendación del documento CRF(XLI)/8 de 
celebrar regularmente talleres regionales u otras reuniones 
equivalentes con la participación de ejecutores de 
proyectos de la OIMT para facilitar el intercambio de 
experiencias en materia de MFS, se organizarán estos 
talleres con la presencia del personal de ejecución de 
proyectos de la OIMT y otros expertos seleccionados en 
participación comunitaria en MFS 

 
Costo estimado: US$300.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

Consejo Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$300.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 
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34. Mostrar los adelantos en materia de 
nuevas tecnologías derivadas de los 
proyectos de la OIMT. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(f), (i), (m)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(f), (i), (p)] 
[Plan de acción 2008-2011, Medida 
transversal (a)] 
 

La OIMT ha financiado más de 180 proyectos en el ámbito 
de las industrias forestales, por un monto de US$90,4 
millones, con el fin de difundir los resultados de estos 
proyectos y poner a la disposición de los usuarios finales 
(industrias forestales, instituciones académicas y de 
investigación, organismos gubernamentales, etc.) la 
información sobre investigación, tecnología y adelantos 
generados para su mayor aplicación, inclusive la 
elaboración de políticas apropiadas y la cooperación sur-
sur. La OIMT tomará medidas para:  
 
• Compilar en una base de datos disponible en la 

Internet, información sobre la tecnología generada 
por los proyectos de la OIMT finalizados durante 
los últimos diez años y difundirla a través del sitio 
web actual. 

• Exponer, en una feria pertinente de la industria, el 
uso de técnicas y tecnologías nuevas y/o 
mejoradas y difundir los resultados de la 
investigación y los conocimientos disponibles a los 
miembros productores y consumidores. 

• Organizar, en colaboración con socios pertinentes, 
un evento paralelo sobre desarrollo de tecnología 
en las industrias forestales, destacando la 
contribución de la OIMT en este ámbito. 

 
Costo estimado: US$140.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones 

voluntarias 
 

Consejo Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$140.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 

 

35. Estudiar el impacto de las actividades 
de conservación y protección en áreas 
transfronterizas y su relación con la 
consecución de la ordenación forestal 
sostenible (OFS) 
[CIMT, 1994, Artículo 1(l)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(m), (q), (r)] 
[Plan de acción 2008-2011, Medidas 
transversales (e), (f)] 
 

Tomar medidas para organizar una conferencia 
internacional sobre conservación de la biodiversidad en 
bosques tropicales transfronterizos con el propósito de 
promover la formulación y aplicación de políticas y 
prácticas forestales con miras a la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad, teniendo en 
cuenta la experiencia de la OIMT y otras entidades aliadas 
en materia de áreas de conservación transfronteriza, así 
como las Directrices OIMT/UICN para la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques 

Consejo Financiación recibida:  US$200.000 
 (fondos no 

vinculados a los 
PT) 

Financiación pendiente: US$100.000 
 
Esta actividad recibió financiación parcial 
de US$200.000 y se ajustó al presupuesto 
reducido desarrollándose de la siguiente 
manera: 
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tropicales productores de madera. 
 
La conferencia facilitará la difusión y el intercambio de 
productos, resultados, impactos y experiencias adquiridas 
en los proyectos de la OIMT ejecutados en los países 
miembros en materia de conservación de la biodiversidad, 
con especial énfasis en los proyectos de conservación 
transfronteriza en Camerún/Gabón, Camboya /Tailandia, 
Malasia/Indonesia, Ecuador/Perú y Bolivia/Perú. 
 
La conferencia se organizará en 2010 en un país 
seleccionado de América Latina en estrecha colaboración 
con las organizaciones ambientales nacionales e 
internacionales pertinentes y los gobiernos 
correspondientes 
 
Los resultados de la conferencia se difundirán en la 
COP 10 del CDB, que tendrá lugar en Nagoya, Japón, en 
octubre de 2010. 
 
Costo estimado: US$300.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones 
voluntarias  
 

 
• Se organizó la Conferencia 

Internacional de Conservación de la 
Biodiversidad en Bosques Tropicales 
Transfronterizos en Quito, Ecuador, 
del 21 al 24 de julio de 2010, en 
asociación con la Secretaría del CDB 
y la UICN y con el apoyo del 
Gobierno del Ecuador y las ONG 
Fundación Natura y Conservación 
Internacional – Ecuador. La 
conferencia contó con la presencia 
de aproximadamente cien 
participantes de todas las regiones 
del trópico, quienes destacaron la 
importancia de las áreas de 
conservación transfronterizas (ACTF) 
en los bosques tropicales e 
intercambiaron las experiencias 
adquiridas a la fecha. Su mensaje se 
presentó en un evento paralelo 
organizado por la OIMT en la 
COP 10 del CDB en Nagoya, Japón. 
Los documentos, resultados y 
recomendaciones de la Conferencia 
se compilarán en una edición 
especial de Actualidad Forestal 
Tropical (AFT) de la OIMT. 
 
La reducción del presupuesto 
impidió una mayor participación en 
la conferencia, ya que inicialmente 
se habían previsto 200 participantes 
pero concurrieron un total de 106. 
Por otra parte, la difusión de los 
resultados de la conferencia fue 
limitada debido a la financiación 
parcial de la actividad. 

 
 



ITTC(XLVI)/8/Rev.1 
página 19 

 
ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 

36. Fomentar el acceso a recursos 
financieros para las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs). 
[Artículo 1(g) del CIMT, 1994] 
[Artículo 1(g) del CIMT, 2006] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 1 (A)] 
 

En colaboración con las entidades aliadas pertinentes, 
tomar medidas para cumplir una importante 
recomendación de los foros de inversión convocados por la 
OIMT: el fomento de líneas de crédito accesibles para las 
PYMEs. Promover líneas de crédito en el contexto más 
amplio de herramientas financieras para los productores y 
destacar las líneas de crédito más apropiadas para las 
diferentes actividades de la cadena forestal a través de un 
estudio sobre el establecimiento eficaz de líneas de crédito 
para el sector forestal con el fin de identificar los factores, 
normativas e instrumentos que se puedan utilizar para 
multiplicar el efecto en otros países mediante: 
 

• la organización de una conferencia internacional con 
el fin de difundir los resultados del estudio, con la 
participación de gobiernos nacionales, bancos de 
desarrollo, la banca comercial y la industria forestal;  

• la prestación de ayuda a un país por región con el 
propósito de poner en práctica las recomendaciones 
del estudio y mejorar su política nacional a fin de 
promover líneas de crédito accesibles para las 
PYMEs. 

 
Costo estimado: US$150.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias  
 

CFI Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$150.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 

 

37. Mejorar las maderas y productos de 
madera africanos con miras al 
comercio intraafricano sostenible. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(d), (e), (f), (i), 
(k)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(d), (f), (h), (i), 
(k)] 
[Plan de acción 2008-2011, 
Resultados esperados 1 (B), (C), (E)] 

En estrecha cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes y el GAC de la OIMT, llevar a 
cabo un estudio sobre la armonización de la nomenclatura 
de nombres comerciales de las especies maderables 
africanas.  
 
Costo estimado: US$60.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias  
 

CFI Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$60.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 
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38. Fomentar el papel de los productos 
forestales no maderables (PFNM) y 
servicios forestales para asegurar la 
ordenación forestal sostenible y 
mejores medios de sustento en los 
países tropicales. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(i), (f)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (f), (q)] 
[Plan de acción 2008-2011, 
Resultados esperados 1 (F), (G), (I)] 
 

En estrecha cooperación con la FAO, facilitar la 
organización de reuniones de expertos con los siguientes 
objetivos: 
 

• Reunir información sobre el desarrollo potencial y 
adelantos en materia de PFNMs y derivar 
experiencia de la ejecución de proyectos de la OIMT 
sobre PFNMs en los países participantes.  

• Analizar los elementos necesarios para establecer 
redes entre los países participantes, e identificar 
estrategias para mejorar las técnicas de 
transformación y comercialización. 

• Formular una propuesta de proyecto regional 
concentrada en el establecimiento de redes para 
promover la producción de valor agregado, 
mercados y cadenas de valor de PFNMs con miras 
a la OFS y mejores medios de sustento.  

 
Costo estimado: US$130.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias  
 

CFI Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$130.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 

 

39. Fomentar la adopción de códigos 
voluntarios de conducta para las 
empresas de las industrias forestales. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(d), (i)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(d), (I), (n), (o)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 1 (H)] 
 

En colaboración con los actores asociados pertinentes, 
tomar medidas para reunir y compilar el proceso de 
adopción de códigos voluntarios de conducta en los países 
miembros productores y ayudar a países miembros 
seleccionados y sus asociaciones industriales en la 
adopción de tales códigos de conducta y la documentación 
del proceso y lecciones derivadas para su mayor difusión. 
 
Costo estimado: US$170.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 
 

CFI Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$170.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 

 

40. Prestar apoyo a los países miembros 
productores para promover la 
dendroenergía con el uso de residuos 
y desechos de madera. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(i), Artículo 
27(3b)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(a), (c), (f), (p), 
(s)] 

Sobre la base de los resultados y recomendaciones de los 
foros internacionales y regionales sobre dendroenergía con 
el uso de residuos y desechos madereros, esta actividad 
está orientada a prestar mayor ayuda a los países 
miembros en la formulación de propuestas de proyectos 
para el desarrollo dendroenergético mediante:  
 
• la recopilación de información sobre el potencial del 

CFI Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$100.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 
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[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 2 (A)] 
 

país para fomentar la dendroenergía con el uso de 
residuos y desechos madereros (inclusive la 
disponibilidad de residuos y desechos de madera, 
tecnologías de transformación, mercados para los 
productos y recursos humanos); 

• el análisis de las necesidades del país y 
determinación de las prioridades de promoción de la 
dendroenergía con el uso de residuos y desechos 
madereros; 

• la formulación de una propuesta de proyecto sobre 
dendroenergía con el uso de residuos y desechos 
madereros, para presentar a la OIMT o a otros 
donantes potenciales. 

 
Costo estimado: US$100.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias  
 

41. Aumentar la capacidad para promover 
tecnologías eficientes de 
transformación de madera en los 
países productores de maderas 
tropicales. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(c), (f), (i), 
Artículo 27(3a)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(f), (i)] 
[Plan de acción 2008-2011, 
Resultados esperados 2 (A), (C)] 
 

Esta actividad piloto se concentrará en los países 
productores miembros de la región de Asia y el Pacífico, 
donde existen problemas de ineficiencia y falta de 
capacidad de recursos humanos en la cadena de 
producción de las industrias forestales.  
 
La formación en la empresa que se proporcionará en los 
países miembros de Asia-Pacífico incluirá un aumento de 
capacidad en las áreas problemáticas comunes de las 
industrias forestales: almacenamiento y carga de trozas, 
secado en hornos, calderas, mantenimiento de sierras, 
machihembrado, laminado, embalaje, control de 
desperdicios y seguridad. 
 
Costo estimado: US$250.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias  

CFI Financiación recibida:  US$100.000 
Financiación pendiente: US$150.000 
 
Se han llevado a cabo las siguientes 
actividades de capacitación en la 
empresa: 
 
Papúa Nueva Guinea, del 16 al 21 de 
junio de 2010, en tres fábricas (1 planta 
transformadora/carpintería, 1 aserradero y 
1 fábrica de contrachapados); Guyana, 
del 19 al 25 de julio de 2010, en tres 
fábricas (3 aserraderos y 2 industrias de 
muebles/carpintería); y Myanmar, del 16 
al 19 de agosto de 2010, en tres fábricas 
(1 planta de contrachapados, 1 industria 
de carpintería/molduras y 1 industria de 
muebles). 
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42. Aumentar la capacidad técnica de los 
países miembros, en particular de los 
países miembros en desarrollo, para 
atender a los requisitos de 
presentación de estadísticas e 
informes. 
[CIMT, 1994 Artículo 30(5)] 
[CIMT, 2006, Artículo 28(5)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 3 (D)] 
 

Por solicitud de los interesados, proporcionar ayuda a los 
países miembros para mejorar sus procesos de 
recopilación de estadísticas y presentación de informes. 
 
Costo estimado: US$100.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

CEM Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$100.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 
Conforme a las disposiciones del 
programa de trabajo bienal de la OIMT 
para 2008-2009, se llevó a cabo un taller 
nacional de estadísticas en México, del 20 
al 23 de abril de 2010, en colaboración 
con CONAFOR (organismo anfitrión), 
SEMARNAT y la FAO. Tailandia ha 
solicitado oficialmente la ejecución de un 
taller nacional, mientras que Brasil e 
Indonesia también han expresado el 
mismo interés. 

 
43. Mejorar el trabajo estadístico y las 

bases de datos estadísticos. 
[CIMT, 1994, Artículo 29] 
[CIMT, 2006, Artículo 27] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 3 (D), (E)] 
 

El Comité estudiará los resultados de las actividades 
orientadas a mejorar las bases de datos estadísticos, 
mantener el acceso a las bases de datos sobre el comercio 
internacional de productos forestales y mantener la 
participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre 
Estadísticas Forestales y el Proceso del Cuestionario 
Conjunto del Sector Forestal, y tomará las medidas 
requeridas con ese fin.  

Costo estimado: US$100.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias  

Año  2010 – US$50.000 

Por determinar 
Año 2011 – US$50.000 

 

CEM Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$100.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 
 
La OIMT participó en la reunión del Grupo 
de Trabajo Interinstitucional sobre 
Estadísticas Forestales que tuvo lugar en 
enero de 2010. 

 

44. Realizar un estudio del mercado 
maderero en dos importantes países 
importadores de maderas tropicales. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(e), Artículo 
27(1)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(e), (h)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 3 (F)] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. El Comité podrá proponer las medidas 
necesarias para la realización de los estudios y los 
mercados por cubrir. 
 
Costo estimado: US$200.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias  

Año  2010 – US$100.000 
Año  2011 – US$100.000 

CEM Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$200.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 
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45. Continuar promoviendo medidas para 
mejorar la aplicación de la legislación 
forestal. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(c), (d)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(n)] 
[Decisión 6(XXXI) del Consejo]  
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 4 (A)] 
 

En cooperación con la FAO, continuar difundiendo y 
promoviendo, según sea necesario y por solicitud de los 
interesados, el uso de la guía “Mejores prácticas para 
fomentar la observancia de la ley en el sector forestal”, 
elaborada conjuntamente por la OIMT y la FAO, y obtener 
comentarios e información de los talleres. Esta 
cooperación incluirá la elaboración de un compendio de la 
situación actual de las tecnologías nacionales para el 
control de la tala y el comercio ilegal de madera a fin de 
presentarlo a la consideración y aprobación del Consejo 
(actividad no financiada en el PTB 2008-2009). 
 
Costo estimado: US$200.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 
 

CEM Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$200.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. La 
Secretaría ha llevado a cabo consultas 
con el Gobierno de Japón, que ha 
expresado interés en financiar la 
actividad. 

 

46. Promover el comercio de maderas 
tropicales y productos de madera 
tropical extraídos de bosques 
ordenados de forma sostenible y 
aprovechados legalmente. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(d), (e), (k)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(d), (k), (n), (o)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 4 (A), (B)] 
 

(a) Seguir apoyando la creación de sistemas 
innovadores de rastreo de maderas y la difusión de 
información sobre la madera producida bajo los 
sistemas de rastreo utilizando fondos del PTB 2008-
2009. 

 
 
 
 
 
 
(b) Seguir fomentando el establecimiento y la aplicación 

de sistemas de información basados en la Internet, 
diseñados y ejecutados con el propósito de producir 
sólidos datos e información que permitan ayudar a 
los consumidores a identificar/comprar maderas de 
producción legal/sostenible, en cooperación con los 
gobiernos y alianzas de los sectores público y 
privado. 

 
Costo estimado: US$300.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

CEM (a) Se aprobaron y financiaron seis 
propuestas (dos por cada una de las 
tres regiones productoras de la 
OIMT) para la creación de sistemas 
innovadores de rastreo de maderas y 
actualmente se están ejecutando. En 
el cuadragésimo cuarto período de 
sesiones del CEM, se realizarán 
presentaciones sobre el avance de 
las propuestas de Indonesia y Perú. 

 
(b) Financiación recibida:  US$0 
 Financiación pendiente: US$300.000 
 

Esta subactividad aún no se ha 
financiado. Conforme a las 
disposiciones del PTB de 2008-2009, 
el Fondo Forestal (The Forest Trust – 
TFT) actualmente está desarrollando 
el sistema de información en la 
internet, que incluye el 
establecimiento de un sitio web 
específicamente dedicado.  
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47. Organizar una conferencia 
internacional sobre tenencia de 
bosques, gobernanza y pequeñas y 
medianas empresas forestales con 
especial énfasis en la región de Asia-
Pacífico. 
[CIMT, 2006, Artículo 1(c), (j), (r)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 5 (A), (F)] 
 

Sobre la base de las recomendaciones de la Conferencia 
Internacional sobre Tenencia de Bosques, Gobernanza y 
Empresas Forestales, celebrada en Yaoundé, Camerún, 
del 25 al 29 de mayo de 2009, así como los resultados 
obtenidos en la Conferencia sobre Manejo de Bosques 
Comunales y Empresas Forestales Comunitarias, 
celebrada en Río Branco, Brasil, en 2007, y en asociación 
con las organizaciones pertinentes y en cooperación con el 
GASC, organizar una conferencia internacional sobre 
tenencia de bosques, gobernanza y pequeñas y medianas 
empresas forestales, con especial énfasis en la región de 
Asia-Pacífico, para el intercambio de experiencias y 
aprendizaje mutuo.  
 
Costo estimado: US$300.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

CRF Financiación recibida:  US$200.000 
 (fondos del 

CFME) 
Financiación pendiente: US$100.000 
 
La Secretaría de la OIMT ha formulado y 
presentado una propuesta, que se aprobó 
en el marco del programa temático sobre 
manejo de bosques comunales y 
empresas forestales comunitarias (CFME) 
y para la cual se adjudicará financiación 
parcial por un monto de hasta 
US$200.000. 
 
Se programó la celebración de una 
conferencia internacional en Yogyakarta, 
Indonesia, en mayo de 2011, en estrecha 
colaboración con RRI, el GASC y el 
Gobierno de Indonesia. Se necesita la 
financiación restante de US$100.000 para 
garantizar la ejecución de esta actividad. 

 
48. Examinar y actualizar las Directrices 

de la OIMT para la ordenación 
sostenible de los bosques tropicales 
naturales teniendo en cuenta los 
últimos adelantos registrados en la 
actividad forestal del trópico. 
[CIMT, 1994, Artículos 1(c), (l)] 
[CIMT, 2006, Artículos 1(c), (f), (p), 
(p)] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 6 (B)] 
 

En cooperación con las entidades asociadas pertinentes, 
tomar medidas para actualizar las Directrices de la OIMT 
para la ordenación sostenible de los bosques tropicales 
naturales.  
 
Si bien esta actividad se inició en el bienio 2008-2009 con 
financiación parcial, se necesitan recursos adicionales para 
llevar a cabo un ensayo práctico del texto enmendado de 
las directrices en cada una de las tres regiones tropicales y 
para convocar una reunión de expertos final. 
 
Costo estimado: US$130.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

CRF Financiación recibida:  US$84.700 
 (fondos no 

vinculados a los 
PT) 

Financiación pendiente: US$45.300 
 
Esta actividad se financió parcialmente 
durante el cuadragésimo quinto período 
de sesiones del Consejo. Se estableció un 
acuerdo de servicios especiales con 
Intercooperation, de Suiza, para respaldar 
la revisión y actualización de estas 
directrices. Se convocó una primera 
reunión de expertos en Thun, Suiza, del 
21 al 23 de junio de 2010, que contó con 
la presencia de 26 participantes de países 
consumidores y productores de las tres 
regiones tropicales, y se recopiló material 



ITTC(XLVI)/8/Rev.1 
página 25 

 
ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 

para la producción de la versión 
enmendada y actualizada de las 
directrices para la ordenación sostenible 
de los bosques tropicales naturales. En el 
documento CRF(XLIV)/9, se presenta el 
progreso alcanzado hasta la fecha. En el 
primer semestre de 2011, se convocará la 
segunda y última reunión de expertos. 
 
Se necesita completar la financiación  de 
esta actividad (US$45.300) para permitir 
el ensayo de la versión enmendada de las 
directrices en el terreno. 

 
49. Promover la aplicación de las 

directrices para la ordenación de 
bosques tropicales secundarios, la 
restauración de bosques tropicales 
degradados y la rehabilitación de 
tierras forestales degradadas. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(j)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(j), (m)] 
[Decisiones 1(XXXV) y 4(XXXV) del 
Consejo] 
[Plan de acción 2008-2011, Resultado 
esperado 6 (B)] 
 

Tomar medidas, en colaboración con la Alianza Mundial 
para la Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR) e 
instituciones nacionales, para establecer y consolidar una 
red de aprendizaje de áreas modelo de restauración del 
paisaje forestal para actividades de demostración, 
intercambio de experiencias y difusión de las mejores 
prácticas.  

 
Costo estimado: US$120.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

CRF Financiación recibida:  US$0 
Financiación pendiente: US$120.000 
 
Esta actividad aún no se ha financiado. 

 

50. Facilitar la aplicación de las 
Directrices OIMT/UICN para la 
conservación y utilización sostenible 
de la biodiversidad en los bosques 
tropicales productores de madera. 
[CIMT, 1994, Artículo 1(l)] 
[CIMT, 2006, Artículo 1(m), (r)] 
[Decisión 6(XLIV) del Consejo]  
[Plan de acción 2008-2011, 
Resultados esperados 6 (B), (G)] 

 

Conforme a la Decisión 6(XLIV), la OIMT debe promover 
las Directrices OIMT/UICN para la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques 
tropicales productores de madera alentando a los 
miembros a adaptar y utilizar dichas directrices según sea 
apropiado en su trabajo, inclusive en sus informes y 
propuestas de proyectos para la OIMT, y facilitando su 
aplicación a distintas escalas en asociación con los 
operadores forestales, las comunidades locales y otros 
actores pertinentes, en colaboración con otras 
organizaciones internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas. 
 

CRF Financiación recibida:  US$76.595 
 (fondos no 

vinculados a los 
PT) 

Financiación pendiente: US$98.405 
 
Se han desarrollado las siguientes 
actividades: 
 
• Organización de un taller sobre 

conservación de la biodiversidad en 
zonas bajo influencia antrópica, en 
asociación con la UICN y JICA, 
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Se prestará apoyo a los países miembros y concesionarios 
forestales interesados para adaptar y aplicar las directrices 
a nivel de la unidad de ordenación forestal, así como para 
asegurar su difusión y adopción en otros proyectos 
relacionados con la biodiversidad forestal, por ejemplo, del 
CDB, el FMAM y otras entidades.  

 
Costo estimado: US$175.000 
Fuente de financiación prevista: Contribuciones voluntarias 

celebrado en Yokohama el 15 de 
junio de 2010, en el marco del Año 
Internacional de los Bosques. El taller 
estuvo dirigido a instituciones 
japonesas o basadas en Japón 
relacionadas con la conservación 
forestal en el trópico. Incluyó 
presentaciones de las directrices 
OIMT/UICN sobre la biodiversidad, la 
iniciativa de Satoyama (de la UNU) y 
las concesiones de restauración 
forestal de Indonesia (Birdlife 
International). 

• Organización de un evento paralelo 
sobre conservación de la 
biodiversidad en los bosques 
tropicales durante la COP 10 del 
CDB, Nagoya, Japón, 22 de octubre 
de 2010. El propósito de este evento 
era debatir experiencias prácticas 
derivadas de la aplicación de las 
directrices OIMT/UICN sobre 
biodiversidad en las concesiones 
forestales del trópico. 

• Reimpresión de las directrices 
OIMT/UICN sobre biodiversidad 
(OIMT PS 17) e impresión de afiches 
y folletos para una mayor publicidad y 
difusión de las directrices. 

• Reimpresión de la publicación de 
CDB /UICN titulada “A good practice 
guide – Sustainable forest 
management, biodiversity and 
livelihoods”, que incluye un resumen 
de las directrices OIMT/UICN sobre 
biodiversidad y un CD con las 
directrices en formato electrónico. 

 
Se necesita completar la financiación de 
esta actividad (US$98.405) para permitir 



ITTC(XLVI)/8/Rev.1 
página 27 

 
ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 

una mayor promoción de las directrices en 
los bosques tropicales de producción.  
 

51. Aumentar la cooperación entre la 
OIMT y la CITES. 
[CIMT, 1994, Artículo 14] 
[CIMT, 2006, Artículo 15] 
[Decisiones 3(XVI), 7(XXXIV), 
2(XXXVII) del Consejo] 
[Plan de Acción 2008-2011, Medida 
transversal (n)]  
 

(a) Continuar ayudando a los miembros a poner en 
práctica el listado de especies maderables en la 
CITES (financiación adicional para la actividad del 
PTB 2008-2009). 

 
Costo estimado:  US$1.500.000 
Fuente de financiación prevista:  Contribuciones voluntarias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo (a) Financiación recibida: US$420.000 
Financiación pendiente:

 US$1.080.000 
 

Durante 2010, el programa OIMT-
CITES continuó desarrollando las 
capacidades de los países miembros 
para cumplir con los requisitos de la 
CITES en relación con las maderas 
tropicales. Ya se han adelantado los 
trabajos correspondientes en todos los 
Estados beneficiarios (Camerún, 
República del Congo, República 
Democrática del Congo, Indonesia, 
Malasia, Bolivia, Brasil y Perú) del área 
de distribución de las especies 
cubiertas por el programa y se han 
completado varias de las actividades 
previstas. Este programa ha ayudado 
a los países en la formulación de 
dictámenes de extracción no 
perjudicial y en el establecimiento de 
cupos de exportación para las 
especies incluidas en el Apéndice II de 
CITES, y ha ejecutado actividades de 
capacitación y otro tipo de desarrollo 
de capacidades sobre la identificación 
de maderas, rastreo de maderas, 
factores de conversión, etc. Todos los 
informes de las actividades se 
encuentran disponibles en el sitio web 
de la OIMT. El documento 
ITTC(XLVI)/4 contiene un informe 
completo sobre el programa. 
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(b) Tomar medidas para realizar una evaluación del 
estado de manejo actual, los niveles de producción y 
los volúmenes del comercio de las especies de 
madera tropical comercializadas a nivel internacional 
incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la UICN, y estudiar los resultados de dicha 
evaluación (actividad no financiada del PTB 2008-
2009).  

 
Costo estimado:  US$50.000 
Fuente de financiación prevista:  Contribuciones voluntarias 
  

(b) Financiación recibida:  US$0 
 Financiación pendiente: US$50.000 
 

Esta actividad aún no se ha 
financiado. 
 

 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 
 

ACTIVIDAD ENFOQUE OPERATIVO Y COSTOS ESTIMADOS RESPONSABLE PROGRESO ALCANZADO EN LA EJECUCIÓN 
52. Examinar los estados de cuenta 

comprobados por los auditores 
independientes para los ejercicios 
económicos de 2009 y 2010. 
[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]  
[CIMT, 2006, Artículo 26(3)] 

 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

CFA En su vigésimo quinto período de 
sesiones de diciembre de 2010, el Comité 
estudiará los estados financieros 
auditados de la Organización y los 
informes del auditor independiente para el 
año 2009 y posteriormente los 
recomendará al Consejo para su 
aprobación. 

En su vigésimo sexto período de 
sesiones de noviembre de 2011, el 
Comité estudiará los estados financieros 
auditados de la Organización y los 
informes del auditor independiente para el 
año 2010 y posteriormente los 
recomendará al Consejo para su 
aprobación. 

53. Hacer recomendaciones al Consejo 
sobre el nombramiento de los 
auditores durante un período de tres 
años para realizar la auditoría de la 
contabilidad de la Organización 
correspondiente a los ejercicios 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 
 
 

CFA La firma auditora Arata Kansa Houjin 
(PWC Arata) - Tokio, nombrada por el 
Consejo en su cuadragésimo tercer 
período de sesiones, finalizó la auditoría 
de la contabilidad de la Organización 
correspondiente a los ejercicios 
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económicos de 2010, 2011 y 2012. 
[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]  
[CIMT, 2006, Artículo 26(3)] 

económicos de 2007 a 2009 y, por 
consiguiente, completó su período de tres 
años de nombramiento. 

 
Por lo tanto, el Comité podrá estudiar el 
documento CFA(XXV)/7 y recomendar al 
Consejo el nombramiento de un auditor 
para llevar a cabo la auditoría de la 
contabilidad de la Organización para el 
ejercicio económico de 2010 y años 
subsiguientes, sujeto a las condiciones 
estipuladas en las Decisiones 10(XXXI) y 
2(XLII) del Consejo. 

54. Reexaminar las propuestas para el 
presupuesto administrativo de la 
Organización para 2011 dentro del 
presupuesto administrativo bienal 
aprobado para los años 2010-2011 y 
hacer recomendaciones al Consejo 
según sea necesario. 
[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]  
[CIMT, 2006, Artículo 26(3)] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

CFA El Comité, en su vigésimo quinto período 
de sesiones, a celebrarse en diciembre 
de 2010, examinará el presupuesto 
preparado para el año 2011 y hará 
recomendaciones al Consejo para su 
aprobación. 

 

55. Examinar las propuestas para el 
presupuesto administrativo de la 
Organización para los ejercicios 
económicos del bienio 2012-2013 y 
hacer recomendaciones al Consejo 
con respecto a su aprobación. 
[CIMT, 1994, Artículo 27(6)]  
[CIMT, 2006, Artículo 26(3)] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

CFA El Comité, en su vigésimo séptimo 
período de sesiones, a celebrarse en 
noviembre de 2011, examinará el 
proyecto de presupuesto bienal de la 
Organización para los ejercicios 
económicos de 2012 y 2013, y hará 
recomendaciones al Consejo con 
respecto a su aprobación. 

56. Examinar los haberes de la 
Organización a fin de garantizar su 
prudente gestión y asegurar que la 
Organización disponga de reservas 
suficientes para la realización de sus 
trabajos. 
[CIMT, 1994, Artículo 27(6)] 
[CIMT, 2006, Artículo 26(3)] 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

CFA En su vigésimo quinto período de 
sesiones, a celebrarse en diciembre de 
2010, el Comité llevará a cabo un 
examen de los haberes de la 
Organización como parte de su trabajo 
ordinario. 
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57. Examinar las repercusiones 
presupuestarias del programa de 
trabajo de la Organización y las 
medidas que podrían tomarse a fin de 
garantizar los recursos necesarios 
para llevar a cabo dicho programa de 
trabajo, y hacer recomendaciones al 
Consejo en tal respecto. 
[CIMT, 1994, Artículo 27(6)] 
[CIMT, 2006, Artículo 26(3)] 
 

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones 
ordinarios. 

CFA En su vigésimo quinto período de 
sesiones, a celebrarse en diciembre de 
2010, el Comité llevará a cabo un 
examen como parte de su trabajo 
ordinario. 

  

 
 
 
 
 

* * * 

 

 


