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INFORMACIÓN ECONÓMICA E INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO 
 

PD 406/06 Rev.1 (M)  Establecimiento de un Sistema Nacional de Estadísticas Forestales y 
de Comercialización de la Madera (Ecuador) 

 

1. 

Presupuesto y fuentes de financiación:  
 Presupuesto total: US$ 569.401   
 Gobierno de Japón: US$ 384.148   
 Gobierno de EE.UU.: US$ 70.000   
 Gobierno de Ecuador: US$ 115.253   
 
 Organismo ejecutor: Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente   
 
 Período de sesiones de la 

aprobación: 
 

Cuadragésimo período de sesiones del Consejo (Mérida, 2006) 

 Fecha de inicio: Julio de 2009 
 
 Duración: Programada: 

Efectiva: 
24 meses 
35 meses 

 
Este proyecto, derivado del anteproyecto PPD 8/98 Rev.1 (M), estaba encaminado a establecer un 

sistema de información y estadísticas forestales para el Ecuador.  
 
El objetivo de desarrollo era implementar un Sistema Nacional de Información Estadística Forestal y 

de Comercialización de la Madera a fin de obtener, procesar y difundir la información para el fomento y 
desarrollo del sector forestal ecuatoriano. 

 
Los objetivos específicos del proyecto eran los siguientes: 
 
1. Consolidar la capacidad de gestión, seguimiento y control de la Dirección Nacional Forestal 

mediante el desarrollo de un sistema de información de estadísticas forestales. 
 
2. Establecer un mecanismo para promover la participación activa del sector en el uso y la 

generación de información estadística. 
 
3. Propiciar el flujo de información georreferenciada relacionada con el uso de estadísticas 

forestales sobre los bosques nativos. 
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Antes del inicio de las actividades del proyecto, el Ministerio del Ambiente se ocupó de desarrollar un 

sistema para la gestión de autorizaciones forestales (denominado “SAF”), que se encuentra disponible en el 
sitio web http://servicios.ambiente.gob.ec/saf/default.php y sirvió de base para la ejecución del proyecto. 

 
Conforme al informe final, los informes técnicos y los medios de verificación recibidos, los resultados 

previstos en el proyecto se lograron de la siguiente manera: 
 
En relación con el objetivo específico 1: 
 
 Resultado 1.1 - "Desarrollo e implementación de un sistema de información operacional para la 

gestión y el seguimiento del Régimen Forestal": Resultado logrado. La capacidad de la 
Dirección Nacional Forestal (DNF) para el seguimiento del régimen forestal se incrementó con 
las aplicaciones desarrolladas a través del nuevo "Sistema Nacional de Administración 
Forestal" (SAF-2), que se encuentran disponibles en: http://saf.ambiente.gob.ec/ 

 
Para aumentar esta capacidad, el organismo ejecutor llevó a cabo varios talleres con la industria 
forestal a fin de evaluar las necesidades reales de la industria y del gobierno (desde la etapa del 
aprovechamiento forestal hasta el comercio) y sobre esa base, establecer la estructura del SAF-2. A 
través del Sistema, la DNF ahora es capaz de aprobar planes de manejo forestal, expedir guías de 
transporte de madera, identificar los diversos actores del sector (inclusive mediante un registro 
nacional) y vincularse con otras instituciones gubernamentales (Aduanas y Servicio de Rentas 
Internas) para la verificación de información y la alimentación de las bases de datos. El personal de la 
DNF también fue capacitado en el uso del sistema, así como en el ingreso de datos en los diferentes 
puntos de la cadena productiva de la madera. En febrero de 2010, se presentó a la OIMT un informe 
técnico sobre el diagnóstico del Sistema de Estadísticas Forestales y de Comercialización de la 
Madera. 
 
En relación con este resultado, la DNF produjo diversos informes, que se encuentran disponibles en 
el sitio web de la OIMT (http://www.itto.int/es/project_reports/), incluidos los siguientes: 
 

o Gobernanza forestal en el Ecuador 2011;  
o Aprovechamiento de recursos forestales en el Ecuador (período 2010) – Procesos de 

infracciones y decomisos; 
o Descripción de las cadenas productivas de madera en el Ecuador; y 
o Supervisión y verificación de los recursos forestales en el Ecuador. 

 
 Resultado 1.2 - "Desarrollo e implementación de soluciones de tecnologías de información y 

conectividad". Resultado logrado. La DNF informó que existe conectividad en todos los puntos 
de entrada de información del país (43 oficinas técnicas), así como personal capacitado. La 
información que ingresa en las oficinas regionales se incorpora a la base de datos central, 
donde se consolidan y normalizan los datos. 

 
En el cuadragésimo cuarto período de sesiones de los Comités, el Gobierno del Ecuador solicitó una 
reasignación presupuestaria para este resultado en particular, dado que las oficinas provinciales ya 
tenían conectividad y contaban con su propio presupuesto para gastos de comunicaciones 
[documento CEM-CFI(XLIV)/5]. 
 
En relación con el objetivo específico 2: 
 
 Resultado 2.1 – "Se cuenta con mecanismos e instrumentos para la gestión coordinada de la 

participación efectiva de las instituciones y organismos involucrados": Resultado logrado. El 
mecanismo se diseñó teniendo en cuenta la percepción del valor del sector forestal en la 
sociedad civil, el sector privado y el gobierno, con el fin de ejercer influencia en la política 
nacional para el desarrollo sostenible del sector forestal en conjunto. El mecanismo se creó a 
través de una serie de consultas directas con los actores pertinentes, y prevé la creación de un 
Comité basado en la operación del SAF-2. En febrero de 2010, se presentó a la OIMT un 
informe técnico sobre el diseño del sistema. 
 

 Resultado 2.2 – "Desarrollo e implementación del sistema de información forestal del Ecuador 
integrado con los actores involucrados": Resultado logrado. El sistema fue diseñado y 
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construido mediante consultas, talleres y ensayos prácticos con actores en toda la cadena de 
producción. Además, el organismo ejecutor elaboró un plan de comunicaciones (actividad 
adicional) a fin de fomentar la apropiación y uso del SAF-2 por todos los actores pertinentes. 
Este plan de comunicaciones incluye espacios de radio, afiches y un video, que se encuentran 
disponibles en el sitio web de la OIMT. 

 
En la página principal del SAF-2 hay una serie de videos tutoriales que describen cada paso del 
proceso del sistema (http://saf.ambiente.gob.ec/index.php/noticias-y-publicaciones/9-videos),incluidos 
los siguientes: 
 

o Solicitud para el Registro Forestal Nacional, 
o Solicitud para la guía de transporte de madera y productos de madera, 
o Registro de plantaciones forestales comerciales, 
o Recolección y movilización de productos forestales diferentes de la madera, 
o Recolección y movilización de balsa y pigüe. 

 
El organismo ejecutor produjo también cinco manuales que describen el funcionamiento de todo el 
Sistema de Estadísticas Forestales y de Comercialización de la Madera: 
 

o Manual para la aprobación de programas, 
o Manual para el módulo del Registro Forestal Nacional, 
o Manual para el módulo de la madera y productos de madera, 
o Manual para el módulo de extracción, y 
o Manual para la expedición de formularios especiales. 

 
En relación con el objetivo específico 3: 
 
 Resultados 3.1 "Se cuenta con mecanismos óptimos para el flujo de información 

georreferenciada" y 3.2 "Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica 
Forestal": Resultados logrados. Se integró un sistema de información geográfica al SAF-2, que 
actualmente es utilizado por los funcionarios de la DNF en la aprobación de planes de manejo 
forestal y permisos de aprovechamiento para validar las coordenadas geográficas de las tierras 
forestales. 

 
La base de datos geográfica, disponible en: http://servicios.ambiente.gob.ec/mapas/predio.php 
permite también al gobierno tener un mejor control de los recursos forestales, sus características y 
usos. Esta base de datos geográfica contiene información tal como: 
 

o Potencial forestal del Ecuador (mapa de vegetación e inventario forestal nacional), 
o Áreas naturales protegidas y áreas de conservación, 
o Estimaciones del carbono almacenado, 
o Bosques de protección, 
o Deforestación, e  
o Incendios forestales. 

 
El Sistema Nacional de Estadísticas Forestales y de Comercialización de la Madera tiene tres 

módulos principales: 
 
1. Registro Forestal Nacional: El registro permite la verificación geográfica del bosque mediante el 

uso de imágenes satelitales. 
 
2. Sistema Nacional de Manejo Forestal: 
 

o Permite la aprobación de planes de manejo forestal, 
o Permite la aprobación y expedición de guías de transporte para la madera y PFNM. 

 
3. Estadísticas forestales: 
 

o Contiene estadísticas sobre el volumen producido y movilizado por tipos de bosques 
(nativos, plantaciones, degradados, agroforestales, etc.), 

o Contiene estadísticas sobre los volúmenes por especies. 
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El sistema tiene dos tipos de usuarios: internos y externos (con diferentes perfiles) y se encuentra 
disponible en línea (previa identificación de usuario y clave de ingreso). 

 
Perfiles de los usuarios internos: 
 

o Administrador de sede, 
o Administrador de oficina técnica, 
o Control forestal: 

 Supervisores, 
 Operarios, 
 Asistentes, 

o Auditoría y verificación forestal: 
 Auditores, 
 Jefe de auditores, 

o Supervisión general a nivel nacional, 
o Legal, y 
o Estadísticas. 

 
Perfiles de los usuarios externos: 
 

o Técnicos, 
o Regentes forestales, 
o Industria, 
o Propietarios forestales, 
o Delegados, 
o Transportistas, 
o Motosierristas, y 
o Viveristas. 

 
Se prevé que el Sistema Nacional de Estadísticas Forestales y de Comercialización de la Madera del 

Ecuador permitirá al país contar con información precisa sobre la capacidad de producción, extracción, 
transformación y comercialización nacional e internacional de madera y productos de madera, así como 
indicadores precisos de la contribución del sector forestal a la economía nacional, sentando así una base 
sólida para la adopción de decisiones encaminadas a mejorar la política forestal. 

 
La sustentabilidad del proyecto está asegurada porque el Ministerio seguirá respaldando el sistema y 

ha adjudicado US$ 234.000 para el año 2012 con el fin de continuar la automatización de los procesos, la 
capacitación y la difusión del SAF-2 a nivel nacional. El Ministerio del Ambiente también mantuvo y empleó 
al personal del proyecto. 

 
En cuanto a las finanzas del proyecto, el organismo ejecutor logró ahorrar un monto de US$ 8.849,15 

de la contribución de la OIMT, que al momento de prepararse este informe estaba a punto de reembolsar a 
la Organización. La contribución de contrapartida aumentó de US$ 115.253,00 a US$ 246.299,30. 

 
El organismo ejecutor ha entregado los informes técnicos, el informe final y el informe de la auditoría 

financiera final a la Secretaría de la OIMT. Por consiguiente, el Comité podrá declarar este proyecto 
finalizado. 
 
 

PD 479/07 Rev.2 (M) Maderas del África Tropical – Parte 2: Grupo 7(2) dentro del Programa 
PROTA (Ghana) 

 

2. 

Presupuesto y fuentes de financiación: 
 Presupuesto total: US$ 1.053.635   
 Gobierno de Japón: US$ 596.419   
 PROTA: US$ 457.216   
 
 Organismo ejecutor: Recursos Florísticos del África Tropical (PROTA) 
 
 Período de sesiones de la 

aprobación: 
Cuadragésimo cuarto período de sesiones del Consejo 
(Yokohama, 2008) 
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 Fecha de inicio: Enero de 2009 
 
 Duración: Programada: 36 meses 
  Efectiva: 42 meses 
 

El objetivo de desarrollo de este proyecto es mejorar el acceso a datos interdisciplinarios sobre las 
maderas del África tropical como base para la ordenación forestal sostenible y mejorar el establecimiento de 
redes con miras a una mayor cooperación e intercambio de información entre los actores del sector forestal. 
Este objetivo se logrará principalmente a través de una síntesis de los conocimientos e información 
existentes sobre 570 maderas del África tropical de familias taxonómicas que actualmente tienen menor 
importancia [Grupo de productos básicos 7(2)] y la facilitación de un amplio acceso a los mismos para los 
beneficiarios. Este proyecto es un seguimiento del proyecto PD 264/04 Rev.3 (M,I) sobre 495 maderas del 
África tropical de familias taxonómicas que actualmente tienen mayor importancia [Grupo de productos 
básicos 7(1)], ejecutado con éxito entre 2006 y 2008. 

 
La ejecución de este proyecto fue compleja dado su carácter regional para abarcar el África tropical 

además de sus vínculos directos a la sede y las oficinas de PROTA en Europa. Sin embargo, gracias a la 
estructura ya establecida de PROTA, su eficaz sistema de enlace y el dedicado equipo de trabajo del 
proyecto, el organismo ejecutor logró llevarlo a la práctica de forma satisfactoria y en su totalidad sin 
necesidad de financiación adicional de la OIMT. 

 
Después de la ejecución de las actividades del proyecto, se lograron todos los resultados previstos 

según se indica a continuación: 
 
Resultado 1.1 – WORLDREFS–TIMBERS  Resultado 2.1 –  WEBDATABASE – TIMBERS 

(base de datos) 
Resultado 1.2 – AFRIREFS – TIMBERS  Resultado 2.2 –  Manual – "TIMBERS" 
Resultado 1.3 – EXPERTISE & TGA – TIMBERS  Resultado 2.3 –  CD – "TIMBERS" 
Resultado 1.4 – IMAGEFILE – TIMBERS  Resultado 3.1 –  Mayor capacidad en materia de 

redacción y edición científica 
Resultado 1.5 – Archivo de textos – Maderas Resultado 3.2 –  Mayor capacidad en materia de 

anatomía de la madera 
Resultado 1.6 –  Traducción – Maderas  
 

Los resultados 1.1 a 1.4 son bases de datos elaboradas en relación con el objetivo específico 1 a fin 
de respaldar el proceso de producción de información para la publicación "Timbers of Tropical Africa" 
(Maderas del África Tropical) vinculada a los resultados 2.1 a 2.3 en relación con el objetivo específico 2. El 
resultado 1.5 comprende el proceso de redacción, corrección/edición e ilustración del manual "Timbers of 
Tropical Africa", mientras que el resultado 1.6 constituye el proceso de traducción de la información del 
inglés al francés. En relación con el resultado 3.1, se llevó a cabo un programa de capacitación del personal 
de las principales instituciones de África en materia de redacción y edición científica. Para lograr el 
resultado 3.2, se organizó un taller sobre anatomía de la madera con 18 participantes, en el cual se 
tipificaron las descripciones anatómicas de 133 especies maderables estudiadas en el proyecto. 

 
El principal producto del proyecto, la publicación "Recursos florísticos del África Tropical 7(2) – 

Maderas 2" se encuentra disponible en inglés y francés y en diversos formatos, inclusive edición impresa, 
CD-ROM y base de datos electrónica (database.prota.org/search.htm), conjuntamente con folletos, trípticos 
y manuales. Todos estos productos están siendo difundidos a los sectores de la educación, extensión e 
investigación, así como a la industria y organismos normativos, abarcando una amplia gama de 
beneficiarios dentro de la región del África tropical y en otras regiones a fin de potenciar el impacto del 
proyecto. 

 
El organismo ejecutor ha entregado los productos tangibles, el informe final y el informe de la 

auditoría financiera final a la Secretaría de la OIMT de conformidad con el acuerdo de ejecución del 
proyecto. Por consiguiente, se invita al Comité a declarar finalizado este proyecto. 
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PD 480/07 Rev.2 (M) Oferta y demanda de productos de madera tropical en China hacia el 
año 2020 (China) 

 

3. 

Presupuesto y fuentes de financiación: 
 Presupuesto total: US$ 410.988   
 Gobierno de Suiza: US$ 165.000   
 Gobierno de EE.UU.: US$ 98.520   
 Gobierno de China: US$ 147.468   
 
 Organismo ejecutor: Instituto de Políticas e Información Forestal, 

Academia China de Silvicultura (CAF)   
 
 Período de sesiones de la 

aprobación: 
Cuadragésimo cuarto período de sesiones del Consejo 
(Yokohama, 2008) 

 
 Fecha de inicio: Marzo de 2010 
 
 Duración: Programada: 

Efectiva: 
24 meses 
29 meses 

 
Este proyecto, que constituye un seguimiento del PD 25/96 Rev.2 (M) de la OIMT, tenía como objetivo 

mejorar el suministro de productos de madera tropical provenientes de bosques bajo ordenación sostenible 
en el mercado chino y promover el desarrollo sostenible del comercio mundial de productos madereros. El 
propósito del proyecto era analizar la situación de la industria maderera en China hacia el año 2020, con 
especial énfasis en las maderas tropicales, a fin de aumentar la transparencia del mercado en ese país. 

 
Entre las principales actividades previstas en el proyecto para lograr este objetivo, se incluía la 

recopilación de información y materiales, el desarrollo de trabajos de investigación, la preparación de 
análisis e informes de investigación, la publicación y difusión de información del mercado de productos 
forestales de China, y la celebración de seminarios y un taller internacional. 

 
Conforme al informe final, el informe técnico y los medios de verificación presentados a la Secretaría 

de la OIMT, los resultados previstos en el proyecto se lograron de la siguiente manera: 
 
 Resultado 1.1 – "Informe de investigación – Perspectivas de la oferta y demanda de productos 

de madera tropical en China hacia el año 2020": Se llevaron a cabo 15 trabajos de 
investigación en China Meridional, Oriental, Sudoccidental, Septentrional y Nororiental, con el 
fin de recopilar información sobre los recursos maderables y la producción y consumo de 
madera. Se finalizó y distribuyó el informe de la investigación, titulado: "Oferta y demanda de 
productos de madera tropical en China hacia el año 2020". 
 

 Resultado 1.2 – "Informe analítico – Capacidad de las empresas transformadoras de madera 
tropical de China y los usos finales de la madera rolliza tropical importada": A fin de recopilar 
información sobre los usos finales de los productos forestales tropicales importados, se llevaron 
a cabo ocho trabajos de investigación. En diciembre de 2010, se organizó un seminario en la 
CAF para el intercambio de información. El equipo del proyecto visitó algunas asociaciones 
pertinentes y la división de estadísticas de SFA para verificar la información y los datos 
recabados. Se finalizó el informe analítico sobre las empresas chinas de transformación de 
maderas tropicales y se encuentra disponible. 
 

 Resultado 1.3 – "Informe de investigación – Encuesta sobre las preferencias de los 
consumidores con respecto a productos de madera tropical en China": El cuestionario de la 
encuesta sobre las preferencias de los consumidores se distribuyó a los grupos seleccionados 
y se recibieron 586 respuestas. Se finalizó el análisis estadístico y el informe de la investigación 
se encuentra disponible. 
 

 Resultado 1.4 – "Informe analítico – Problemas y tendencias normativas en materia de 
comercialización de productos de madera tropical en China": La mayor parte de las actividades 
de capacitación se llevaron a cabo in situ. El equipo del proyecto visitó organismos 
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gubernamentales, asociaciones de la industria, empresas productoras y comerciantes, así 
como oficinas representantes de organizaciones extranjeras en China, a fin de celebrar 
consultas y recopilar información. Se finalizó el informe analítico titulado "Fricciones del 
comercio y medidas para resolverlas". 
 

 Resultado 1.5 – "Celebración de un taller internacional sobre Perspectivas del mercado mundial 
de productos de madera tropical: Potencial y Desafíos y publicación de sus actas": El taller 
internacional tuvo lugar en Beijing el 13 y 14 de octubre de 2011. Asistieron al taller más de 
60 participantes, inclusive representantes de 18 de países miembros de la OIMT, las 
Embajadas de Canadá y de EE.UU. en China, organizaciones internacionales y varias ONG 
(p.ej. WWF, TNC, EFI, CIFOR, etc.). Los gastos de los seis oradores extranjeros del taller se 
financiaron a través del proyecto. Este taller internacional recibió amplios elogios de la 
Administración Forestal del Estado, el Ministerio de Comercio y los participantes. 
 

 Resultado 1.6 – "Publicación de información sobre el mercado de productos forestales de 
China en chino y en inglés": Se compilaron y publicaron (en chino y en inglés) 24 ediciones del 
boletín "Información sobre el mercado de productos de madera de China". 

 
Conforme al informe de la auditoría financiera final, el proyecto se ejecutó dentro del presupuesto 

previsto para las contribuciones de la OIMT y de contrapartida. 
 

El organismo ejecutor ha entregado los informes técnicos, el informe final y el informe de la auditoría 
financiera final a la Secretaría de la OIMT. Por consiguiente, el Comité podrá declarar este proyecto 
finalizado. 
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INDUSTRIAS FORESTALES 
 

PD 40/00 Rev.4 (I) Utilización de trozas de diámetro angosto extraídas de fuentes 
sostenibles para la industria de productos biocompuestos (Indonesia) 

 

1. 

Presupuesto y fuentes de financiación:  
 Presupuesto total: US$ 865.163  
 Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB): US$ 600.000  
 Gobierno de Indonesia: US$ 265.163  
 
 Organismo ejecutor: Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Agronomía de 

Bogor en cooperación con la Dirección de Transformación y 
Comercialización de Productos Forestales, DG de Desarrollo de 
Productos Forestales, Ministerio de Bosques 

 
 Período de sesiones de la 

aprobación: 
 

Trigésimo octavo período de sesiones del Consejo 
(Brazzaville, 2005) 

 Fecha de inicio: Noviembre de 2007 
 
 Duración: Programada: 

Efectiva: 
36 meses 
53 meses 

 
Los objetivos de este proyecto eran recopilar y difundir información completa sobre la estructura y 

composición de trozas de diámetro angosto (TDA), que por razones genéticas y ecológicas nunca alcanzan 
los 50 cm de diámetro, y su potencial para ser utilizadas en la elaboración de productos biocompuestos.  A 
fin de cumplir con estos objetivos, se llevaron a cabo las siguientes actividades en el proyecto:  

 
 evaluación de las propiedades físicas, mecánicas y químicas de las trozas de diámetro angosto 

seleccionadas;  
 determinación del potencial de las TDA para la elaboración de productos de valor agregado; y  
 organización de eventos de capacitación regionales para facilitar la transferencia de tecnología 

sobre el manejo y la utilización de TDA a las partes interesadas de Indonesia, Malasia, Filipinas 
y PNG.  

 
Conforme a los informes y medios de verificación presentados a la Secretaría de la OIMT, se lograron 

los siguientes resultados: 
 
 Resultado 1.1 – "Evaluar las necesidades del mercado": En abril de 2010, el organismo 

ejecutor presentó a la OIMT un informe técnico que contiene una descripción detallada de las 
tendencias registradas en las exportaciones y en el consumo interno de productos 
biocompuestos en Indonesia, Malasia, Filipinas y PNG. 
 

 Resultado 1.2 – "Evaluar las brechas técnicas existentes en la elaboración de productos 
biocompuestos": En diciembre de 2011, se presentó a la OIMT un informe técnico, en el que se 
presenta un análisis de las propiedades físico-mecánicas de las especies seleccionadas en las 
actividades relacionadas con el resultado 1.1 (24 especies maderables para Indonesia, 9 para 
Malasia, 3 para Filipinas y 6 para PNG) con el fin de determinar si las TDA de estas especies 
son adecuadas para la elaboración de productos biocompuestos (chapas de madera 
laminadas, contrachapados, tableros aglomerados, tableros de fibra de densidad media y 
tableros de madera-madera-cemento (WWCB, por sus siglas en inglés). El informe describe 
asimismo una serie de medidas para abordar los problemas de aserrío, el control de calidad de 
la materia prima y el rendimiento de los productos biocompuestos fabricados a partir de trozas 
de diámetro angosto. 
 

 Resultado 2.2 – "Determinar las necesidades de maquinarias y equipos para la producción y 
las limitaciones de los procesos manufactureros": En diciembre de 2011, se presentó un 
informe técnico a la OIMT, en el que se describe la disponibilidad de equipos para la 
producción de productos biocompuestos y se especifica la maquinaria adecuada que debería 
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incorporarse al proceso de producción para la fabricación de dichos productos a partir de trozas 
de diámetro angosto. 
 

 Resultado 2.3 – "Abordar los aspectos relativos a la coordinación del proceso de producción": 
En diciembre de 2011, se presentó a la OIMT un informe técnico, en el que se describen los 
problemas críticos de la incorporación de TDA en el proceso de producción y se presentan 
recomendaciones pertinentes. Cabe destacar que para lograr este resultado, el organismo 
ejecutor trabajó en estrecha colaboración con diversas industrias. 
 

 Resultados 2.4 y 2.5 – "Mitigar las barreras comerciales potenciales" y "Cumplir con las normas 
internacionales": En diciembre de 2011, se presentó un informe técnico a la OIMT que sigue el 
avance de estos resultados, describiendo el cumplimiento de las normas técnicas 
internacionales, tales como JAS, ANSI/AITC, ASTM e ISO, en la fabricación de productos 
biocompuestos a partir de TDA. 
 

 Resultado 2.6 – "Organizar un taller regional": En diciembre de 2011, se organizó un taller 
regional donde se presentaron los resultados del proyecto, inclusive los prototipos fabricados 
con TDA. Asistieron al taller 124 participantes (incluidos 84 representantes de la industria) y un 
representante del FCPB.  
 

En el informe final, se destaca también que el uso de TDA en los países participantes aumentó 
durante el período de ejecución del proyecto. 

 
Además, el organismo ejecutor publicó varios artículos en la revista científica internacional "Insects", 

sobre la resistencia de los productos biocompuestos a los ataques de insectos. En el sitio web de la OIMT 
hay un enlace para consultar estos artículos (http://www.itto.int/project_reports/). 

 
El proyecto se ejecutó dentro del presupuesto aprobado más un monto de US$ 16.321,00 asignado 

para imprevistos, previa aprobación del FCPB. 
 

El organismo ejecutor ha entregado los informes técnicos, el informe final y el informe de la auditoría 
financiera final a la Secretaría de la OIMT. Por consiguiente, el Comité podrá declarar este proyecto 
finalizado. 
 
 

PD 384/05 Rev.3 (I) Laboratorio de pruebas para desarrollar parámetros de calidad para 
los productos forestales tropicales primarios y transformados 
mexicanos 

 

2. 

Presupuesto y fuentes de financiación:  
 Presupuesto total: US$ 756.270    
 Gobierno de Japón (FCB-A): US$ 323.670 
 Gobierno de EE.UU.: US$   80.000    
 Gobierno de Finlandia: US$   60.000    
 Gobierno de México: US$ 292.600    
 
 Organismo ejecutor: Instituto de Ecología A.C. 
 
 Período de sesiones de la 

aprobación: 
Cuadragésimo primer período de sesiones del Consejo 
(Yokohama, 2006) 
 

 Fecha de inicio: Octubre de 2007  
    
 Duración: Programada: 

Efectiva: 
24 meses 
54 meses 

 
Este proyecto tenía dos objetivos específicos: establecer un laboratorio de pruebas de maderas 

tropicales acreditado capaz de prestar servicios a la industria forestal a fin de asegurar el cumplimiento de 
normas técnicas nacionales e internacionales en sus productos de madera, y desarrollar parámetros de 
calidad para los productos de madera primarios y transformados mexicanos. 
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Conforme a los informes y medios de verificación presentados a la Secretaría de la OIMT, se lograron 
los siguientes resultados: 

 
 Resultado 1.1 – "Equipo de pruebas y material de ensayo reforzado y actualizado con 

capacidad para trabajar las maderas tropicales": Se adquirió la totalidad del equipo necesario, 
se actualizó la maquinaria existente en el laboratorio y se ampliaron las instalaciones del 
laboratorio según lo planeado. El principal equipo adquirido para el laboratorio incluye lo 
siguiente: máquina universal de ensayos, calibradora y moldeadora junto con sus 
correspondientes accesorios. Se actualizaron los procedimientos de ensayo y se capacitó 
también al personal en su operación luego de la adquisición del nuevo equipo. 
 

 Resultado 1.2 – "Servicio permanente de pruebas al sector industrial forestal de maderas 
tropicales (...)": El laboratorio recibió la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) en marzo de 2010 y posteriormente fue renovada. Ahora el laboratorio está acreditado 
para efectuar 13 ensayos diferentes bajo normas ASTM (comparado con una línea base de 
seis ensayos al inicio del proyecto), inclusive pruebas para madera estructural y para tableros y 
productos de madera. 

 
 Resultado 1.3 – "Capacidad para atender 20 servicios de prueba por año": Hasta el final del 

período cubierto por el informe, el laboratorio había recibido 29 pedidos de servicios, 20 de los 
cuales ya fueron facilitados. 

 
 Resultado 2.1 – "Cursos de capacitación sobre la aplicación de las normas con estándares de 

calidad y métodos de prueba para los productos forestales tropicales": La mayoría de las 
actividades de capacitación se llevaron a cabo in situ. Entre los principales temas de la 
capacitación, se incluyeron los siguientes: maquinaria de carpintería; maquinado y acabado de 
madera; ensamble, laminado y doblado de madera para la fabricación de muebles; secado de 
madera; y madera estructural laminada, entre otros. 
 

 Resultado 2.2 – "Conocimiento, por parte de los productores e industriales forestales de 
maderas tropicales, sobre los beneficios de respaldar la calidad de sus productos mediante su 
ensayo": El organismo ejecutor participó en varios foros a nivel nacional para promover la 
acreditación de normas técnicas para maderas y productos de madera. 
 

 Resultado 2.3 – "Elaboración de fichas técnicas para las maderas tropicales mexicanas y sus 
productos derivados": Se elaboraron fichas técnicas para un total de 26 especies de madera 
tropical. Estas fichas técnicas comprenden información sobre el nombre científico, nombre 
común, ecología, identificación de árboles, principales usos, durabilidad natural, resistencia, 
secado al aire, etc.  

 
 Resultado 2.4 – "Generación de normas técnicas con estándares de calidad aplicables a las 

maderas mexicanas": Entre 2008 y 2010, se publicaron un total de 8 normas nacionales 
(Norma Oficial Mexicana) y el organismo ejecutor participó en su redacción y revisión. Estas 
normas cubren la madera sólida, tableros contrachapados, tableros de partículas y tableros de 
fibra. 

 
Conforme al informe de la auditoría financiera final, el proyecto se llevó a cabo por debajo del 

presupuesto previsto para la contribución de la OIMT, con un ahorro de US$ 9.414,87, que fue reembolsado 
a la OIMT en mayo de 2011. Sin embargo, la contribución de contrapartida aumentó, en particular, debido a 
los gastos relacionados con la renovación de la acreditación del laboratorio (después de 2010), la 
calibración del equipo de laboratorio y el personal, que se cubrieron principalmente con los ingresos 
derivados de los servicios prestados a la industria, con lo que se aseguró la sustentabilidad de las 
actividades del proyecto. 

 
El organismo ejecutor ha entregado a la Secretaría de la OIMT los informes técnicos, el informe final y 

los informes de la auditoría financiera final, así como un artículo para la revista AFT. Por consiguiente, el 
Comité podrá declarar este proyecto finalizado.  
 
 
 

* * * 




