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Enmiendas al proyecto PD 58/97 Rev.1 (I):
“Establecimiento de una base de datos de especies de maderas tropicales
industriales menos utilizadas”

l. Contexto del Proyecto

El proyecto PD 58/97 Rev.1 (l) “Establecimiento de una base de datos de las especies
de maderas tropicales industriales menos utilizadas” ha abordado la creacion de una
base de datos de la OIMT con miras a la introduccion de Especies Menos Utilizadas
(EMU) en los mercados nacionales e internacionales. Con el objeto de contribuir a la
ejecucion, revision y amplia divulgacion de la base de datos de EMU y del software
correspondiente desarrollado como parte del proyecto, la Secretaria de la OIMT
propone que éste se prolongue ocho meses mas (abril de 2001 hasta fines de
noviembre de 2001), a fin de tener suficiente tiempo para incorporar las actividades y
recomendaciones resultantes del Informe de la Reunion del Grupo de Expertos
celebrada en Kuala Lumpur, Malasia en febrero de 2001. La propuesta prolongacion
de ocho meses permitira asimismo celebrar una serie de reuniones consultivas con
miras a identificar las especies disponibles en el mercado y que los paises miembros
de la OIMT se proponen fomentar. La base de datos podra servir de vehiculo para
aumentar la comercializacion de las EMU de maderas tropicales.

La base de datos ha recopilado datos existentes asi como informacién pertinente de
los paises miembros de la OIMT y de proyectos financiados por la OIMT y otros planes
nacionales e internacionales formulados para introducir especies menos utilizadas
(EMU) en el mercado. Los paises miembro de la OIMT deberdn ahora comenzar a
seleccionar una serie de especies identificadas como buenos candidatos para ingresar
al mercado internacional como especies alternativas disponibles, en base a las
caracteristicas de su madera, la masa en pie y el sistema de ordenacién. Se anticipa
gue el publico primario y los usuarios de la base de datos seran los comerciantes de
productos de maderas tropicales.

[I. Otras actividades que realizaran los subcontratistas.

Las tareas adicionales conforme al subcontrato se basan en las recomendaciones
principales del Grupo de Expertos. Esto se ejecutara mediante la re-organizacion de la
base de datos. El primer paso del proceso de re-organizacién incluye la identificacion
de las especies alternativas disponibles que serian fomentadas, y la colecta y el
ingreso de datos sobre todas las otras importantes especies de valor comercial
conforme al formato estructurado de los parametros utilizados en la busqueda. La labor
recomendada implica un cambio de rumbo para las herramientas de busqueda a fin de
subrayar las especies disponibles de maderas tropicales alternativas a las especies
conocidas en el mercado tales como las del listado del “Informe Anual de la OIMT". El
segundo paso en la re-organizacion es la elaboracién de una lista completa de los
usos finales actuales; cada uno de ellos se podra identificar mediante la combinacion
correcta de parametros técnicos pertinentes. Y el tercer paso es la codificacion de la
base de datos en Microsoft ACCESS (Visual Basic) de modo que realice la funcién de
basqueda. Una vez puestas en practica estas recomendaciones, la actividad siguiente
es la traduccion de la base de datos a otros idiomas. El tltimo paso de las actividades
del proyecto es llevar la base de datos a Internet. El examen de todos los pasos
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necesarios para la transferencia sencilla a la version Internet debera iniciarse tan
pronto como sea posible.

Estos tres pasos se lograran mediante las siete actividades siguientes:

Actividad adicional 1

Los subcontratistas deberan formular una estrategia de busqueda en el GUI que
identifique todas las especies consideradas como alternativas a las especies
comerciales actuales. La lista de especies comerciales debera ser la que aparecio en
el “Informe Anual de la OIMT y Evaluacién de la Situacion Mundial de la Madera 1999".
La base de datos debera incluir todas las especies alternativas disponibles en el
mercado, que se puedan definir como especies alternativas o EMU en cantidades
comerciales, y que se encuentren actualmente bajo un sistema de ordenacién forestal
sostenible. Los paises miembro de la OIMT suministraran la lista de especies
seleccionadas.

Los subcontratistas aplicaran dos métodos de busqueda primaria en el interfaz. El
primer método deriva de un uso final especifico y lleva a una especie alternativa. El
segundo método deriva de una especie de uso comercial actual y lleva a la especie
alternativa disponible en el mercado. Ademas, si se presenta al usuario de la base de
datos una lista de ‘especies alternativas disponibles en el mercado’, debera ser posible
limitar la lista de especies mediante la seleccion de una regidén o un pais determinado,
y por lo tanto, eliminar las especies que no ocurren en la region. El usuario debera
poder hacer clic en cada ‘especie alternativa disponible en el mercado’ restante en el
lote para obtener informacion técnica especifica y otros datos especificos del pais.

Actividad adicional 2

Seré preciso colectar datos adicionales sobre ciertas especies alternativas disponibles
en el mercado y sobre las restricciones comerciales de cada pais, pues su
incorporacion a la base de datos mejorara su utilidad y pertinencia generales. Sera
necesario realizar trabajos ulteriores para contribuir a la colecta de estos datos por la
OIMT, tales como reuniones consultivas para recopilar la informacion.

Actividad adicional 3

En la medida de lo posible, se utilizaran los nombres cientificos (o derivados de
nombres cientificos) en toda la base de datos. Si no se usaran los nombres cientificos,
se utilizaran los nombres comerciales, como los de la nomenclatura ATIBT, pues los
nombres comerciales tienen ahora un reconocimiento comercial mundial. Los
subcontratistas deberan mantener un fundamento racional para la seleccién del
nombre comercial y se recomienda celebrar una reunién de un grupo de expertos a fin
de examinar el tema.

Actividad adicional 4

En lo que respecta a los datos sobre el medio ambiente, los subcontratistas
presentaran la informacion de modo tal que el usuario no tenga la impresién de que
dicha informacion quedo totalmente aceptada por todas las partes. Debera incluirse
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asimismo una introduccion que incluya una renuncia de responsabilidad; ésta
examinara posibles inquietudes medioambientales.

Actividad adicional 5

Para fines del plazo de ocho meses habran concluido las labores siguientes: colecta de
datos sobre especies seleccionadas de los paises miembro de la OIMT, ejecucién de
la arquitectura de busqueda dentro del GUI, creacion de mas imagenes y prueba de
compatibilidad del software para desarrollo del sitio Web.

Actividad adicional 6

Las observaciones técnicas sobre el GUI en la Seccion 3 del Informe del Grupo de
Expertos de Kuala Lumpur deberan completarse durante el periodo adicional.

Actividad adicional 7

Para fines del periodo adicional de ocho meses debera quedar completa la traduccion
japonesa de la base de datos.

[ll. Reuniones consultivas para identificar las especies alternativas disponibles
en el mercado

Segun se indica en el “Anexo 2 — Mandato de los Participantes de las Reuniones
Consultivas” (véase abajo), una serie de talleres ayudaran a los subcontratistas a
identificar especies alternativas disponibles en el mercado. Las reuniones propuestas
se celebraran durante el periodo adicional de ocho meses y habran de brindar la
oportunidad de recopilar informacion suplementaria, recibir comentarios y capacitar a
los contactos clave en el uso del software de la base de datos. Se elaborara un
programa de divulgacion en colaboracion con los participantes de las reuniones
consultivas.

IV. Componentes del Presupuesto Suplementario para el Periodo Adicional de
Seis Meses para el PD 58/97 Rev.1 (I)

El proyecto de presupuesto para la realizacion de las actividades adicionales
recomendadas incluir4 salarios mensuales para el subcontratista, viajes de servicio,
costos de instalaciones y viaticos para los participantes, asi como viajes y viaticos para
los consultores del proyecto. El presupuesto total es de EE.UU. $ 93.458.
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A continuacién se presenta el presupuesto para estas actividades:

10. Personal del proyecto
16 Consultores internacionales
Dr. Kikata (suma global)
Dr. Tejada $ 3.500 x 6 meses adicionales
19. Total componente
20. Subcontratos
26. Costos de pagina Web propuesta por 1 afio
29. Total componente
30. Viajes de servicio
31. Viaticos
Consultor para Libreville (4 dias x $156)
Consultor para Peru (4 dias x $213)
Consultor para Kuala Lumpur (4 dias x $105)
Participantes reuniéon Yaundé (9x3 dias/$156)
Participantes reunion Perd (11x3 dias/$213)
Participantes reunion KL (10x3 dias/$105)
32. Viajes internacionales
Viaje consultor a Libreville
Viaje consultor a Lima
Viaje consultor a Kuala Lumpur
Viaje participantes reunion de Libreville
Abidjan/Libreville
RCA/Libreville
Congol/Libreville
RDC/Yaundé
Camerun/Libreville
Ghana/Libreville
Liberia/Libreville
Togol/Libreville
Viaje participantes reunion de Brasilia
Bolivia/Brasilia
Peru/Brasilia
Colombia/Brasilia
Quito/Brasilia
Guyana/Brasilia
Honduras/Brasilia
Panama/Brasilia
Suriname/Brasilia
Trinidad/Brasilia
Venezuela/Brasilia
Viaje participantes reunion de Kuala Lumpur
Camboya/KL
Fiji/KL
India/KL
Indonesia/KL
Myanmar/KL

$ 2.000
$28.000
$30.000
$8.000
$ 8.000
$ 624
$ 852
$ 420
$4.212
$ 7.029
$ 3.150
$ 6.000
$ 4.000
$1.500
$ 400
$ 600
$ 800
$ 1.000
$ 600
$ 400
$ 500
$ 600
$ 500
$ 1.000
$ 400
$ 500
$ 900
$ 1.000
$ 900
$ 500
$ 500
$1.000
$ 400
$ 600
$ 800
$ 300
$ 500



PNG/KL
Filipinas/KL
Tailandia/KL
Vanuatu/KL
39. Total componente
50. Bienes fungibles
54. Suministros de oficina
59. Total componente
60. Gastos varios
63. Imprevistos
64. Costos de reunion y logistica
80. Administracion, control y evaluacion de la OIMT
83. Costos de apoyo al programa
89. Total componente

100. Total global

$ 600
$ 400
$ 300
$ 800
$45.587
$ 1.000
$ 1.000
$

2.000
$ 3.000

$ 4.872
$ 4.872

$93.458
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Anexo 1
Calendario de Trabajo paralos Ocho Meses Adicionales
28 de mayo de 2001 Promocién de la Base de datos de la OIMT sobre maderas

tropicales en el CIMT/XXX en Yaundé, Camerun
10-11 de julio de 2001 Reunién consultiva en Libreville, Gab6n
23-24 de julio de 2001 Reunién consultiva en Brasilia, Brasil
30-31 de julio de 2001 Reunién consultiva en Kuala Lumpur, Malasia
15 de agosto de 2001 Conclusién de actividades adicionales 1, 2, 3,4y 5
30 de septiembre de2001 Conclusion de actividades adicionales 6y 7

28 de octubre de 2001 Fecha de lanzamiento del CD-ROM
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ANEXO 2

Criterios y Mandato para los Participantes de las Reuniones Consultivas sobre
Especies Alternativas Disponibles en el Mercado

Los participantes examinaran e identificaran especies alternativas disponibles en el
mercado de sus paises respectivos, es decir especies menos utilizadas y menos
conocidas en cantidades comerciales que los paises miembro de la OIMT estén
promoviendo actualmente o tengan planeado promover. Los participantes brindaran
informacion suplementaria especifica de sus paises, que seré incorporada a la base de
datos. Los participantes incluiran un miembro de cada pais productor miembro de la
OIMT. Se anticipa que cada participante nacional suministrara a la reunion:

1. Una lista completa de todas las especies menos utilizadas (y menos conocidas) que
existan en cantidades comerciales y que los paises miembro estén promoviendo o
tengan planeado promover. Las especies seleccionadas no figuraran en la lista actual
del Informe Anual de la OIMT.

2. Se anticipa que los participantes presentardn informacion actualizada sobre
especies seleccionadas identificadas bajo el numero 1 mas arriba, incluso muestras de
madera. De preferencia, dichas muestras mediran por lo menos 1cm x 7cm x15 cm.

3. Durante la reunién se solicitara a los participantes que suministren informacion
especifica sobre la disponibilidad comercial, propiedades técnicas, informacién sobre
restricciones y datos especificos del pais incluso datos tales como restricciones
especificas del pais, aranceles, corta anual permisible, etc.

4, Los participantes suministrardn asimismo informacién sobre restricciones
comerciales tales como inclusion en las listas de la CITES y otras restricciones
especificas del pais (p.ej. prohibicion de exportar trozas y posibles aranceles o falta de
aranceles). Dicha informacién debera provenir de los organismos responsables de los
respectivos paises.

5. Los participantes también suministraran una lista de nombres y direcciones de las
asociaciones de comercio e instituciones gubernamentales pertinentes, encargadas
actualmente de facilitar el comercio de maderas tropicales en los paises respectivos.

Toda la informacion suministrada a la Reunién Consultiva debera ser la mas reciente
disponible, con las fechas correspondientes a los datos e informacion especificos.



