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Objectifs 

• Objectif de 
développement:  

 

Aménagement durable 
des forêts africaines 
par l’application et 
la mise en œuvre 
des PCI OAB/OIBT, 
avec le soutien et la 
participation de tous 
les intéressés. 
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Objectifs 
• Objectif spécifiques:  

• capacité adéquate pour la 
mise en œuvre des PCI 
OAB/OIBT au niveau 
national dans les pays 
membres africains de l’OIBT 

• capacité adéquate pour la 
coopération efficace au 
niveau régional par 
l’intermédiaire de l’OAB, 
pour soutenir 
individuellement les pays 
membres dans leurs efforts 
de mise en œuvre des PCI 
OAB/OIBT 



Mise en Œuvre: 

• Mise en Œuvre par l’OAB et 
l’OIBT 

• Complexité du Projet 

– 10 produits attendus; 78 
activités 

– 12 pays: Bénin, Cameroun, 
Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Ghana, Liberia, 
Mali, RCA, RDC, Nigeria, 
Togo 

• Coût : US$ 4,184,678 

• Durée initiale : 6 ans 

• Recherche Progressive de 
Financement  

 



Mise en Œuvre: 

• Nécessité du découpage du 
projet en 3 phases  

• Phase 1 : 01/08/03 – 31/06/07 

• Phase 2 : 01/01/08 – 31/12/10 

• Phase 3 : Démarrage en avril 
2011 avec USD 1,100,000 sur un 
total de USD 1,618,144 

• Principaux pays contributeurs: 

Phase 1: Fonds de partenariat de 
Bali: USD 1,269,965 

Phase 2: Japon, Pays-Bas, Fonds 
de partenariat de Bali: USD 
864,070 

Phase 3 Etape 1: Japon, Suisse et 
Chine: USD 500,000 

Etape 2: Japon: USD 600 000 

Reste à mobiliser: USD 655,144 

 



Résultats 

1. Mise en place et soutien aux  
mécanisme de consultation 
ouvert et participatifs sur 
l’AFD 

2. PCI nationaux élaborés dans 
les 12 pays grâce à un 
processus qui implique toutes 
les parties prenantes à travers 
les GNT 

3. Collecte des données dans les 
12 pays  et rédaction des 
rapports périodiques au 
niveau national sur les 
progrès accomplis vers le but 
de l’AFD en appliquant le 
format général commun aux 
PCI OAB/OIBT  basé sur le 
Principe 1 

 

 



Résultats 2 
4. 635 acteurs forestiers et spécialistes formés 

en matière d’audits de l’AFD sur la base des 
PCI OAB/OIBT dont 65 formateurs (3 sessions 
régionales) et 570 auditeurs nationaux dans 9 
pays 
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Résultats 3 

5.   Un manuel d’audit pour la 
mise en œuvre des PCI 
OAB/OIBT de GD des forêts 
tropicales naturelles 
d’Afrique a été élaboré et 
testé 

6. PCI de l’OAB et de l’OIBT 
pour les plantations 
forestières d’Afrique produits 
et validés par la Conférence 
Ministérielle de l’OAB  

7. Un site web a été développé 
pour le bureau régional de 
l’OIBT (www.oibt-afrique.org) 
dans lequel les résultats du 
projet sont présentés  
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Résultats 4 

8.   Des missions d’audits 
pilotes ont été organisées 
dans 8 pays sur 42 sites 
aménagés 

9.  Un atelier international a été 
organisé en mai 2015 
conjointement avec la FAO pour 
présenter les résultats du projet 

10. Des publications 
scientifiques et articles de 
vulgarisation ont été produits et 
publiés dans certaines revues 
dont Actualités des forêts 
tropicales de l’OIBT 

 

 



Merci pour votre attention 
Pour toute information supplémentaire, visitez notre site: 

www.oibt-afrique.org 


